

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-29

Diarienummer 0875/24

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

E-post: joakim.sebring@kultur.goteborg.se

Hemställan om kulturnämndens projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att överlämna redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel till den politiska budgetberedningen inför 2026.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen redovisar här information om projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel. Redovisningen rör två projekt baserade på gällande beslut i kommunfullmäktige: nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

Kommunfullmäktiges budget anger att hemställningar från nämnder och bolagsstyrelser ska göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för kompletteringsbudget eller ordinarie budget. Kulturnämnden behöver årligen hemställa till kommunstyrelsen att överlämna en redovisning som motsvarar detta ärende till den politiska budgetberedningen. Detta för att bidra med underlag till budgetarbetet inför nästkommande år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

De totala projektbudgetarna redovisades i samband med att besluten fattades att genomföra nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. De är 65 miljoner kronor respektive 47 miljoner kronor. Av dessa har 24,2 miljoner kronor hittills förbrukats. Kulturnämnden har årligen sedan 2021 erhållit förstärkt ram för att möta de tillfälliga projektkostnaderna.

Sedan besluten har fattats har projektens tidplaner blivit förskjutna av orsaker utanför kulturnämndens rådighet, exempelvis väntan på bygglov och upphandlingsprocesser som har dragit ut på tiden. Dessutom har hela samhället sett en allmän kostnadsökning. Vid justering av projektbudgetarna har omfördelningar och omprioriteringar gjorts. Sammantaget gör det att omfattningen på de totala budgetarna kan hållas.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Expedieras

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till att godkänna redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel samt att hemställa till kommunstyrelsen att överlämna densamma till den politiska budgetberedningen inför 2026.

För att redovisningen ska kunna värderas i underlagen för ordinarie budget behöver kulturnämndens beslut ske senast vid nämndens sammanträde i mars 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om uppförande av nya magasin för stadens museisamlingar 2020 (KF 2020-10-15 § 25). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig projektbudget om 65 miljoner kronor under projekttiden 2021–2027.

Kommunfullmäktige beslutade om en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum år 2021 (KF 2021-10-28 § 17). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig projektbudget om 47 miljoner kronor under projekttiden 2022–2028.

Båda projekten har försenats av omständigheter utanför kulturnämndens rådighet. Detta har tidigare kommunicerats till kulturnämnden och kommunstyrelsen.

Kulturnämnden har fått årliga projektmedel sedan 2021 inom ramen för kulturnämndens kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget. I kommunfullmäktiges budget 2025 hanteras projektmedlen i stället centralt, med avrop från kulturnämnden.

Nya magasin

Nya magasin ursprungliga tidplan var 2021–2027. Efter förseningar beräknas projektet nu pågå till och med år 2030. Den totala kostnadsramen för projektet om 65 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.

- Den tillfällig projektbudgeten är 65 miljoner kronor.
- Av dessa har 19,4 miljoner kronor upparbetats till och med december 2024.
- För 2025 har kulturnämnden tilldelats 3,8 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt förändring mot föregående år.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Behov, mnkr	3,8	4,3	6,0	13,9	12,4	5,2
Förändring, mnkr	-	+0,5	+1,7	+7,9	-1,5	-7,2

Flytten inleds hösten 2027 och beräknas vara avslutad 2029. Därefter görs en del avetableringsinsatser avseende äldre magasin och sedan är projektet klart.

Nya omständigheter

Den 7 januari 2025 ansökte Serneke Sverige AB om konkurs vid Göteborgs tingsrätt. Bolaget är den entreprenör som Higab AB har upphandlat för projektet. Higab har hävt avtalet med Serneke Sverige AB och kommer att upphandla en ny entreprenör. Higab planerar inleda ny upphandling snarast och bedömer i nuläget är att tidsplanen behöver justeras med en prognos på sex månaders försening. Om ny tilldelning skulle överklagas påverkas tidplanen. Sammantaget konstaterar kulturförvaltningen att konkursens konsekvenser för behoven av projektmedel i dagsläget svåra att med visshet bedöma.

Förvaltningen återkommer om nya uppgifter väsentligt skulle förändra redovisningen i detta ärende.

Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Den ursprungliga tidplanen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum var 2022–2028. Efter förseningen beräknas projektet nu pågå till och med år 2032. Den totala kostnadsramen för projektet om 47 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.

- Den tillfällig projektbudgeten är 47 miljoner kronor.
- Av dessa har 4,8 miljoner kronor upparbetats till och med december 2024.
- För 2025 har kulturnämnden tilldelats 1,6 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt förändring mot föregående år.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Behov, mnkr	1,6	1,1	4,5	9,6	0,85	2,65	16,55	5,35
Förändring, mnkr	-	-0,5	+3,4	+5,1	-8,75	+1,8	+13,9	-11,2

År 2025–2027 förbereds evakuering, som ska genomföras 2027. Om- och tillbyggnaden beräknas vara klar till årsskiftet 2030/2031 och museet öppnas för publik 2032, då projektet avslutas.

Förvaltningens bedömning

Kulturnämnden har årligen behov av att informera den politiska budgetberedningen om tidsförskjutning i behoven av projektmedel för nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Det behöver ske så länge projekten pågår.

Tillkommande kostnader för kulturnämndens hyra och drift när projekten är klara ligger utanför detta ärende och de projektkostnader som beskrivits ovan. Kulturförvaltningen återkommer i separata ärenden till behovet av förändrat kommunbidrag för ökade hyres- och driftskostnader med anledning av kommunfullmäktiges beslut att uppföra nya magasin för stadens museisamlingar och att genomföra en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Henrik Larsson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi