



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-11

Diarienummer SFF-2023-00149

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden accepterar avvikelser i följande projekt
 - a. Lundbyskolan, ny 7–9 skola inklusive anpassning och ombyggnation av befintlig del (SFF-2023-00729)
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och grundskola i sin helhet enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
4. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. Genom att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och grundskolenämndens verksamhet för stadens barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa könsmonster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-04-24).

Bilagor

1. Fattande delegationsbeslut
2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie-och grundskola
 - 2.1. Investering förskola (daterad 2023-04-11)
 - 2.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-04-11)
 - 2.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-04-11)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-03-07-2023-04-11)

Beskrivning av ärendet

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen

Projekt Lundbyskolan innehåller både rivning, om- och nybyggnation samt anpassning av kvarvarande del. Rivning är en driftkostnad och ligger utanför projektbudget.

På fastigheten fanns tidigare Lundby gymnasium vilket enligt uppdraget skulle rivas förutom befintlig aula med tillhörande foajé. I rivningslovsprocessen framkom från SBK att skolan var under bevarandeskydd. En systemhandling togs fram och som prissattes, både av entreprenör och av egen kalkylresurs.

Under produktion konstaterades att fastigheten var kraftigt eftersatt gällande underhåll vilket inte var möjligt att se i ett tidigare skede. Stora brister upptäcktes, bland annat dränering som inte fungerade, översvämning i källaren, en outgrävd del som spred fukt till övriga delar av huset och påtagligt till aulan. En fasad som var sönderrostad och väldigt många tegelstenar som var både lösa och skadade.

Ett stort antal fönster var uttjänta och saknade isolering. Yttertaket var i väldigt dåligt skick. Under produktion har vi haft stora utmaningar i pandemi, krig i närområdet, inflationsstegning som också påverkat kostnadsökningarna. Tabellen nedan visar fördelningen av kostnadsökningarna. Den visar att det är delen vi kallar reinvestering som ökar i kostnad, vilket är den del som hanterat ovanstående utmaningar. Den delen av projektet som hanterar nybyggnation har inte lika stora ökade kostnader. Kostnaden för ombyggnation skulle kunna tas på delegation av verksamhetschef men presenteras här för att ge en helhetsbild av projektet. Förvaltningen anser att det är principiellt viktigt att lyfta upp projektet till nämnd på grund av kostnader kopplat till ombyggnation av byggnader med bevarandekrav.

Besparingsåtgärder man gjort är flytta upp hiss från källarplan till markplan, minskad takfot, och planering av materialval. Detta minskade kostnader med uppskattningsvis 2 700 000kr. Projektet har även sett över stomvalet, men där blev beslutet att fortsätta med vald stomme eftersom det var mest kostnadseffektivt.

Projekt	Kostnads- avvikelse	Ursprunglig budget	Ny totalbudget	Diarienummer
Lundbyskolan, ny 7–9 skola,	18 800 000	370 700 000	389 500 000	SFF-2023-00729
Lundbyskolan, anpassning befintlig del, reinvestering	23 200 000	25 500 000	48 700 000	SFF-2023-00730
Lundbyskolan, ombyggnad av befintlig del hus A	6 200 000	40 000 000	46 200 000	SFF-2023-00731
Summa totalt	48 200 000	436 200 000	484 400 000	





Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Utfärdat 2023-03-07
Diarienummer SFF-2023-00149

Handläggare
Anna Heed och Marie-Louise Fejde
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

Bilaga 1, uppdatering av Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskola 2023

Bilaga 1 till Delegationsbeslut gymnasie- och grundskola

1. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt:

Projekt inhyrning		Diariernr
Gamlestadsvägen 18, skolbibliotek	9 100 000	SFF-2023-00355

2. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan

Projekt nyinvestering	Projektbudget	Diariernr
Bergsgårdsskolan, anpassning utemiljö	9 100 000	SFF-2023-00723

Projekt Reinvestering	Projektbudget	Diariernr
Toleredsskolan inommiljöåtgärder	600 000	SFF-2023-00135
Hälleviksskolan, byte av invändig allmänbelysning	800 000	SFF-2023-00669
Klarebergsskolan 4–9, renovering del av tak	550 000	SFF-2023-00413
Skälltorpsskolan vattenskada träslöjdssalar	540 000	SFF-2023-00668
Katrinelundsgymnasiet, reinvestering avloppssystem	570 000	SFF- 2023-00468
Brännöskolan, Ut- och invändiga åtgärder	3 850 000	SFF-2023-00667
Talldungeskolan, vattenskada	500 000	SFF-2023-00115
Aschebergsgymnasiet, vattenläcka avloppstam	460 000	SFF-2023-00786
Bergsjöskolan, vattenläcka kök	320 000	SFF-2023-00517
Nytorpsskolan, vattenskada	923 567	SFF-2023-00790
Källtorpsskolan, vattenskada	242 000	SFF-2023-00791

Projekt, temporära lokaler	Projektbudget	Diarie-nr
Lundensskolan paviljonger	13 781 000	SFF-2023-00319

3. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att acceptera avvikelser i följande projekt:

Projekt nyinvestering	Kostnads- avvikelse	Ursprunglig budget	Ny totalbudget	Diariennr
Brunnsboskolan, tillgänglighet	1 800 000	3 300 000	5 100 000	SFF-2023-00726
Eriksboskolan F-6	5 000 000	6 500 000	11 500 000	SFF-2023-00438

Diariennr	Projekt	Uppdragskategori	Status finansiering	budget	avvikelser	budget	prognos	utfall	Portfölj
230-0789/16	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	370 700 000	0	370 700 000	393 014 902	252 152 396	Grundskola
0698/14	Glöstorpskolan 4-9	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	337 000 000	0	337 000 000	309 501 645	309 473 666	Grundskola
1004/15	Lindholmens Tekniska Gymnasium	120 Gymnasieskola	Nyinvestering (099)	332 000 000	22 000 000	354 000 000	339 845 545	342 260 954	Gymnasie
230-0409/20	Noleredsskolan F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	329 000 000	0	329 000 000	329 000 000	2 324 832	Grundskola
0740/17	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	310 500 000	0	310 500 000	290 092 356	22 262 025	Grundskola
0381/16	Åkeredsskolan	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	306 999 000	0	306 999 000	304 945 391	18 208 235	Grundskola
230-0779/19	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	300 000 000	0	300 000 000	300 000 001	3 981 412	Grundskola
N230-0215/17	Härlandatjärnskolans)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	290 000 000	16 000 000	306 000 000	292 904 272	286 810 252	Grundskola
0227/16	Torslandaskolan F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	285 000 000	0	285 000 000	254 700 000	132 699 626	Grundskola
0201/18	Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	285 000 000	0	285 000 000	349 266 580	4 286 726	Grundskola
N230-0363/16	Skytteskolan ny skola F-9	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	284 573 593	0	284 573 593	268 938 587	267 850 547	Grundskola
230-0741/18	Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	273 000 000	58 000 000	331 000 000	273 000 000	16 740 599	Grundskola
N230-0521/16	Askimskolan ny - ombyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	228 000 000	0	228 000 000	228 813 063	20 514 453	Grundskola
230-0789/16	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	152 000 000	0	152 000 000	149 353 349	102 026 374	Grundskola
N230-0830/16	Saffransgatan ny skola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	137 000 000	0	137 000 000	103 568 807	102 911 970	Grundskola
N230-0637/14	Toleredsskolan - utökning elever	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	132 600 000	38 000 000	170 600 000	145 413 000	139 263 911	Grundskola
0261/14	Långedragsskolan Nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	115 435 948	27 000 000	142 435 948	116 685 948	115 435 948	Grundskola
N230-1023/18	Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	108 313 000	0	108 313 000	92 633 609	78 862 778	Grundskola
0391/17	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	93 000 000	0	93 000 000	92 738 753	1 002 463	Grundskola
0391/17	Bräckeskolan - Hus H	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	85 000 000	30 000 000	115 000 000	104 800 871	54 115 655	Grundskola
N230-1019/11	Sannaskolan anpassning hus A årsk 7-9	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	70 000 000	0	70 000 000	68 200 000	19 160 580	Grundskola
N230-0827/18	Ryaskolan - Nybyggnad hus G	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	67 998 941	0	67 998 941	67 996 441	65 002 235	Grundskola
230-1145/20	Toleredsskolan nybyggnad (Etapp2) kök och matsal	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	67 500 000	0	67 500 000	0	0	Grundskola
N230-0407/14	Styrsöskolan tillbyggnad (ny Kalvhagsskola)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	59 000 000	44 500 000	103 500 000	103 478 089	103 478 089	Grundskola
230-0815/21	Toleredsskolan anpassning F-3 hus A	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	57 000 000	0	57 000 000	0	154 104	Grundskola
230-0827/18	Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	52 399 939	413 000	52 812 939	52 398 939	9 158 497	Grundskola
0187/12	tillbyggnad FS 2016 (exkl G &B)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	52 000 000	20 000 000	72 000 000	72 011 504	23 442 010	Grundskola
N230-0490/21	Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	48 000 000	12 000 000	60 000 000	59 409 399	43 855 780	Grundskola
N230-2221/21	Skytteskolan 4-9 - Idrottshall	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	44 200 000	0	44 200 000	44 250 000	44 260 766	Grundskola
0391/17	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	1 047 209	Grundskola
230-0789/16	Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del av hus A (aula)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	40 000 000	0	40 000 000	46 152 120	36 215 476	Grundskola
230-1070/21	Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	32 000 000	0	32 000 000	31 995 219	2 113 710	Grundskola
0162/16	Rambergsskolan anpassning F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	27 000 000	43 300 000	70 300 000	67 180 232	67 267 937	Grundskola
0980/22	Tynneredsskolan anpassning till evakueringslokal	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	1 325 162	Grundskola
230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	14 997 706	0	14 997 706	14 997 706	293 909	Grundskola
0627/16	Lundensskolan lokalanpassning	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	13 900 000	0	13 900 000	13 900 000	1 701 556	Grundskola
1139/22	Lundensskolan paviljonger	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	13 781 000	0	13 781 000	13 781 000	103 384	Grundskola
230-0187/12	evakueringslokaler	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	12 300 000	0	12 300 000	12 302 627	8 353 848	Grundskola
N230-1650/21	Bärbyskolan - Provisorisk expansion	Inhyningsprojekt	Nyinvestering (099)	10 940 000	0	10 940 000	10 940 000	399 209	Grundskola
230-0187/12	beslutade åtgärder i hus A	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	10 000 000	0	10 000 000	9 992 608	6 553 907	Grundskola
0013/17	Götabergsskolan - Ombyggnad Kemisal	120 Gymnasieskola	Nyinvestering (099)	8 300 000	0	8 300 000	3 631 764	0	Gymnasie
230-0698/14	Tångensskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Inhyningsprojekt	Nyinvestering (099)	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	674 493	Grundskola
230-1019/18	Eriksboskolan F-6 nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	6 500 610	0	6 500 610	11 491 403	6 897 643	Grundskola
N230-0982/22	Nässetskolan paviljonger	Inhyningsprojekt	Nyinvestering (099)	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	206 192	Grundskola
2212/21	Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundsärskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	5 000 000	3 500 000	8 500 000	8 848 488	8 718 809	Grundskola
N230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö nedre delen	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 899 523	0	4 899 523	4 899 523	4 274 148	Grundskola
230-0827/18	Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 400 000	0	4 400 000	4 399 727	321 225	Grundskola

0259/16 angöring	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 350 000	0	4 350 000	7 137 007	1 546 324 Grundskola
230-0423/20 med UH-projekt	120 Gymnasieskola	Nyinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	6 700 000	5 746 348 Gymnasie
230-0025/21 Guldhedsskolan och idrottshallen tillgänglighetsanpassning	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	3 800 000	0	3 800 000	3 478 326	3 448 811 Grundskola
N230-0724/18 Nya Påvelundsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 552 093	0	3 552 093	2 801 751	148 073 Övrigt
N230-0712/21 Åkeredsskolan nyproduktion Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 200 000	0	3 200 000	3 199 579	59 219 Grundskola
1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion	Inhyningsprojekt	Nyinvestering (099)	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	113 516 Grundskola
1212/20 Lundbyskolan 1 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	4 000 444	3 751 487 Grundskola
230-2036/21 Klarebergsskolan - Verksamhetsanpassningar	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	2 662 146	0	2 662 146	2 531 119	2 531 119 Grundskola
N230-0374/19 Nordlyckeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 289 264	0	2 289 264	1 450 000	1 373 441 Grundskola
0111/20 Torslandaskolan F-6/FS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 260 000	0	2 260 000	0	43 676 Grundskola
230-1477/20 Utmarksskolan verksamhetskompletteringar	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	2 215 000	450 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000 Grundskola
N230-0724/18 Solceller Påvelundskolan hus D	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 172 061	0	2 172 061	2 172 061	46 108 Grundskola
230-0441/21 uppdrag)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	42 522 Grundskola
N230-0982/21 Näsets skolan om-tillbyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 831 983 Grundskola
0133/21 Vättleskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 805 000	240 000	2 045 000	2 044 077	2 045 802 Grundskola
230-0698/14 Tångens skolan anpassning	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	358 Grundskola
0397-20 Solbackeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 622 000	0	1 622 000	1 622 000	70 146 Grundskola
N230-0176/19 Kärraskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	1 335 298 Grundskola
N230-0732/18 Nya Skogomeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 519 000	0	1 519 000	1 547 050	1 257 053 Grundskola
N230-1072/18 Toleradsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 505 000	0	1 505 000	1 471 031	728 948 Grundskola
N230-0695/18 Nylöseskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 488 000	0	1 488 000	1 271 954	1 251 954 Grundskola
2143/21 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	298 062 Grundskola
1214/20 Frölundaskolan - solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 340 000	0	1 340 000	1 125 672	1 125 671 Grundskola
1215/20 Brunnsboskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 215 000	0	1 215 000	1 307 200	1 302 910 Grundskola
1216/20 Sannaskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 116 000	0	1 116 000	872 273	584 335 Grundskola
0580/21 Bräckeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 011 200	0	1 011 200	1 011 200	77 623 Grundskola
0075/20 Ryaskolan - Solceller hus G	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	970 000	0	970 000	965 377	795 877 Grundskola
N230-0457/19 Svartedalsskolan Solceller	0	Nyinvestering (099)	829 541	0	829 541	0	829 541 Grundskola
230-1784/21 Guldhedsskolan - Expansion	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	800 000	0	800 000	800 000	556 243 Grundskola
230-0580/19 Schillerska gymnasiet ventilation	120 Gymnasieskola	Nyinv-förstudie (250)	750 000	0	750 000	620 000	508 422 Gymnasie
N230-0266/19 Nya Långedragsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	700 000	0	700 000	523 361	523 361 Grundskola
0339/21 Askimsskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	650 000	0	650 000	674 840	107 016 Grundskola
0495/17 Vättedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	600 000	0	600 000	600 000	293 259 Grundskola
230-0658/15 Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	0	500 000	1 400 000	1 425 062 Grundskola
0888/22 Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	0	500 000	191 005	191 006 Grundskola
N230-0715/18 Samskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	499 000	0	499 000	499 000	0 Grundskola
N230-0698/18 Styrös skolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	478 000	0	478 000	478 000	104 226 Övrigt
230-1991/21 Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	450 000	0	450 000	450 000	130 929 Grundskola
230-0893/21 Grunskoleförvaltningen	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	0	300 000	283 247	300 195 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" anpassning storkök	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	0	300 000	300 000	164 567 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	0	300 000	300 000	196 605 Grundskola
230-1434/21 Hovåsskolan utökning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	250 000	0	250 000	600 000	237 258 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	200 000	0	200 000	52 767	52 767 Grundskola
N230-1062/18 Fjällboskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	100 000	0	100 000	100 000	0 Grundskola
N230-0760/18 Noleredsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	36 900	0	36 900	36 900	0 Grundskola
N230-0716/18 Schillerska Gymnasiet Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 700	0	1 700	1 700	0 Gymnasie
0626/16 Källtorpsskolan solavskärmning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	43 846	0 Grundskola
230-0477/15 uppdrag)	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	1 937 718	499 Grundskola

N230-1020/21 Olshammarsskolan särskola - Om -tillbyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	390 000	761 152 Grundskola
230-1644/21 Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	200 000	188 361 Grundskola
2214/21 Frejaskolan permanent utökning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	10 865 Grundskola
N230-1650/21 Bärbyskolan förstudie storkök och matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	80 000	54 687 Grundskola
1618/21 Råvebergsskolan F-3 utredning matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	25 000	12 801 Grundskola
1136/22 Kålltorpsskolan solavskärmning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	2 143 560	59 390 Grundskola
N230-1387/22 Frölundaskolan dörrbyte	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	57 668 Grundskola
2199/22 Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
2023-00157 Karduansmakaregatan 23 EfUS utbyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
1147/22 Änässkolan solavskärmning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
230-2089/21 villan)	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	100 313 Grundskola
2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
N230-0541/22 Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0 Grundskola
2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning	120 Gymnasieskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	4 309 Gymnasie
0789/22 Lokaler till anpassad gymnasieskola	120 Gymnasieskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 481 Gymnasie
2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning	120 Gymnasieskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	4 309 Gymnasie
N230-0725/18 Sjumilaskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	75 945	0 Grundskola
N230-0702/18 Järnbrotts hus Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
0046/20 Tretjärnsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	50 975 Grundskola
0077/20 Nya Gunnilseskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	41 000 Grundskola
0090/20 Dalaskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	15 900 Grundskola
0094/20 Skutehagen solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	87 830 Grundskola
0396-20 Introduktionsskola Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	41 736 Grundskola
1217/20 Eriksboskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	38 046 Grundskola
1211/20 Böskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
1298/20 Gårdstensskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	14 000 Grundskola
0134/21 Karl Johanssskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
0137/21 ISGR Guldheden Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	54 620 Grundskola
0140/21 Lerlyckeskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
0336/21 Högsbögårdsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	20 701 Grundskola
0627/19 Tolereddsskolan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000 Grundskola
N230-0910/22 Solceller Björkåsskolan	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	30 560 Grundskola
N230-0912/22 Solceller Gamlestadsskolan	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	18 830 Grundskola
N230-0911/22 Solceller Rosendalsskolan	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	72 895 Grundskola
N230-0913/22 Solceller Torpaskolan	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000 Grundskola
1209/22 Djurgårdsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000 Grundskola
1210/22 Gunnestorpsskolan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000 Grundskola
1213/22 Kålltorpsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 915 Grundskola
1285/22 Solceller Ryaskolan hus B och C	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	54 522 Grundskola
1338/22 Solceller Assaredsskolan	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	57 732 Grundskola
Västerhedsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
Annedalsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Grundskola
N230-0713/18 Burgården Hus C - Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Gymnasie
0337/21 Katrinelundsgymnasiet Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0 Gymnasie
230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	22 375 Grundskola
230-1618/21 Råvebergsskolan provisorisk expansion	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	103 346 Grundskola
N230-0373/22 Torslandavallen evakueringspaviljonger	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	80 402 Grundskola

1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	48 794 Grundskola
1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan	Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	8 489 Grundskola

Diariennr	Projekt	Beställande nämnd	Status finansiering	Kostnadsbudget (SEK)	Beslutade avvikelser	Total beslutad budget	Kostnadsprognos (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Portfölj
N230-2180/21	Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar	GSF Angered	Reinvestering (099)	800 000	250 000	1 050 000	978 134	817 625	Grundskola
N230-1834/22	Björnsaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Grundskola
N230-1138/21	Gunnaredsskolan - Underhåll av Rabatter, gräsmattor/asfalt.	GSF Angered	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	652 837	Grundskola
N230-2282/21	Hammarkullsskolan - BYTE BELYSNING,RÄCKE,STÄNGSEL	GSF Angered	Reinvestering (099)	720 000	0	720 000	720 000	0	Grundskola
N230-2403/21	Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids)	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 142 000	0	2 142 000	1 644 403	75 885	Grundskola
N230-2407/21	Hammarkullsskolan - omläggning asfalt och grus	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Grundskola
N230-1844/22	Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av bergvärme & ventilation i del av skolan	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 010 000	0	Grundskola
N230-1600/20	Långmosseskolan - dränering, trygghetsåtgärder och utemiljö	GSF Angered	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	10 905 000	10 902 816	Grundskola
N230-1388/21	Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	669 283	476 899	Grundskola
N230-1145/21	Nya Lövgårdesskolan - Nytt konstgräs	GSF Angered	Reinvestering (099)	490 000	0	490 000	490 000	555 546	Grundskola
N230-1845/22	Nytorpsskolan - markprojekt	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	Grundskola
N230-2406/21	Rävebergsskolan - Lekutrustning , sittmöbler, grus	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Grundskola
N230-1841/22	Röseredsskolan - Installation värmepump och duc hus C	GSF Angered	Reinvestering (099)	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	58 948	Grundskola
N230-1388/21	Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	206 864	Grundskola
N230-2408/21	Tretjärnsskolan - omläggning asfalt, byte bom	GSF Angered	Reinvestering (099)	740 000	0	740 000	740 000	0	Grundskola
N230-1596/20	Tretjärnsskolan - ventilation	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 608 044	750 535	Grundskola
N230-0225/18	Tretjärnsskolan: Brandåtgärder	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 600 000	250 000	1 850 000	1 872 570	1 871 228	Grundskola
N230-1848/22	Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24	GSF Angered	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0	Grundskola
N230-2307/21	Annedalsskolan - Byte av Tak hus A + B	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	41 256	Grundskola
N230-2043/22	Annedalsskolan - Dränering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	Grundskola
N230-1303/21	Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 500 000	226 681	Grundskola
N230-2038/22	Fjällskolan - Dränering och mark	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	16 664	Grundskola
N230-0426/18	Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	12 000 000	6 500 000	18 500 000	22 209 813	18 122 999	Grundskola
N230-1057/21	Fjällskolan - Invändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	6 500 000	15 000 000	15 000 010	11 390 046	Grundskola
N230-2323/21	Fjällskolan - Nytt ÄV-hus	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Grundskola
N230-2130/21	Fjällskolan - ventilation kök	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 235 366	1 017 467	Grundskola
N230-2331/21	Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	357 556	Grundskola
N230-2333/21	Flatåsskolan - markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	2 996	Grundskola
N230-2330/21	Flatåsskolan- byte av duc och styrsåp	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	14 092	Grundskola
N230-1302/21	Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	6 200 000	0	6 200 000	3 500 000	228 286	Grundskola
N230-2334/21	Frölundaskolan - markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	Grundskola
N230-0312/19	Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	2 400 000	2 900 000	2 900 000	2 827 738	Grundskola
N230-1645/20	Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och fasadåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	27 400 000	0	27 400 000	11 000 000	10 841 980	Grundskola
N230-2337/21	Frölundaskolan-Byte av ventilationsaggregat i Hus E	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0	Grundskola
N230-2042/22	Hagaskolan - Dränering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	20 010	Grundskola
N230-1062/21	Hagaskolan - Invändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	2 521 802	Grundskola
N230-0776/22	Hagaskolan - Kompletterande invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	76 711	Grundskola
N230-1062/21	Hagaskolan - kunduppdrag, verksamhetsförändring klassrum, grupprum, fritidshem	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	746 000	0	746 000	746 000	72 499	Grundskola
N230-1064/21	Hagaskolan - Utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	905 160	Grundskola
N230-2332/21	Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	80 221	Grundskola
N230-2336/21	Hovåsskolan-byte av värmeledningar och avloppsrör	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 700 000	0	5 700 000	5 701 498	441 309	Grundskola
N230-1789/20	Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	238 522	Grundskola
N230-0769/21	Karl Johansskolan - aggregatsbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	4 406 008	Grundskola
N230-0609/22	Karl Johansskolan - Byte av fettavskiljare och luftare	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 483 024	1 383 024	Grundskola
N230-2037/22	Karl Johansskolan - Dränering hus A och C och mark	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	Grundskola
N230-0730/16	Karl Johansskolan - Renovering tak, fasad, fönster	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	25 761 412	Grundskola
N230-0768/21	Karl Johansskolan - SRÖ	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 640 000	340 000	2 980 000	4 200 000	3 047 517	Grundskola

N230-0414/22	Kungsladugårdsskolan - Hiss	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	597 175	22 175	Grundskola
N230-2034/22	Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Grundskola
N230-0867/22	Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	681 000	0	681 000	704 051	704 051	Grundskola
SFF-2023-006	Kungsladugårdsskolan - vattenläcka träslöjd och kulturskolan	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	1 000 000	299 508	Grundskola
N230-0339/19	Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	44 700 000	9 950 000	54 650 000	54 650 000	49 193 891	Grundskola
N230-2001/22	Lindåsskolan-Byte av RME panna 350 kw i Hus A	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0	Grundskola
N230-1963/22	Lindåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	Grundskola
N230-2303/21	Nordhemsskolan - Ventilation träslöjd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	830 000	0	830 000	873 326	44 824	Grundskola
N230-0331/18	Nordhemsskolan - invändigt underhåll	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	40 500 000	0	40 500 000	40 589 936	6 845 501	Grundskola
N230-0618/18	Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	3 659 691	3 639 691	Grundskola
N230-2041/22	Oscar Fredriksskolan - Markåtgärd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	42 986	Grundskola
N230-2310/21	Oscar Fredriksskolan - Byte av duc	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	862 914	12 914	Grundskola
N230-1067/21	Oscar Fredriksskolan - Invändiga åtgärder omklädningsrum och gymnastikhall	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	2 536 017	2 442 871	Grundskola
N230-2035/22	Sannaskolan - Markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	Grundskola
N230-0536/21	Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	26 170	Grundskola
N230-2270/21	Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	1 100 184	Grundskola
N230-0491/21	Sannaskolan - Reinvestering hus B	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	12 500 000	6 400 000	18 900 000	18 900 000	17 565 457	Grundskola
N230-2338/21	Sisjöskolan-ducbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	13 801	Grundskola
N230-0642/19	Backaskolan - Reinvestering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	11 800 000	0	11 800 000	11 800 000	11 800 000	Grundskola
N230-1498/21	Backaskolan - Renovering av omklädningsrum vid gypshall	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	972 446	972 446	Grundskola
N230-1978/22	Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	0	Grundskola
N230-2405/21	Bjurslättsskolan - Duc- byte	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	540 000	0	540 000	540 000	152 744	Grundskola
N230-2246/21	Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 100 000	700 000	1 800 000	1 800 000	27 662	Grundskola
N230-2269/21	Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 201 965	152 464	Grundskola
N230-0430/20	Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	6 687 000	0	6 687 000	5 592 199	865 890	Grundskola
N230-1538/20	Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	118 061	Grundskola
N230-1538/20	Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0	Grundskola
N230-1493/21	Bärbysskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Grundskola
N230-1499/21	Bärbysskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	149 281	Grundskola
N230-1992/22	Ellen Keyskolan - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	Grundskola
N230-0854/18	Klarebergsskolan - Reinvestering hus 7	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	43 000 000	1 340 000	44 340 000	40 136 940	40 353 170	Grundskola
SFF-2023-004	Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	1 645	Grundskola
SFF-2023-004	Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	1 645	Grundskola
N230-1388/21	Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 650 000	0	1 650 000	645 986	454 601	Grundskola

N230-2400/21	Kärrdalsskolan - DUC byte	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 530 000	0	1 530 000	805 495	5 495	Grundskola
N230-0680/17	Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 326 207	1 321 207	Grundskola
230-0789/16	Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	25 500 000	0	25 500 000	48 641 711	35 080 883	Grundskola
N230-2250/21	Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0	Grundskola
N230-1496/21	Nedergårdsskolan - Invändig renovering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	695 974	695 974	Grundskola
N230-1444/21	Olshammarsskolan - Invändig renovering, målning & el	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	18 305	Grundskola
N230-0169/18	Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	25 600 000	7 920 000	33 520 000	35 217 000	25 178 540	Grundskola
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	1 500 000	3 700 000	3 700 000	2 518 371	Grundskola
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta.	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	6 400 000	0	6 400 000	12 800 000	6 365 230	Grundskola
N230-0792/22	Rambergsskolan - Renovering av resterande fönster	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	427 250	Grundskola
N230-1946/21	Rambergsskolan - Renovering av vaktmästarbostad	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	670 112	Grundskola
N230-2325/21	Skälltorpsskolan - Renovering utemiljö	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0	Grundskola
N230-1989/22	Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0	Grundskola
N230-1443/21	Tångensskolan - Byte av pelletspanna	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	56 585	Grundskola
N230-1388/21	Tångensskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	854 313	205 811	Grundskola
N230-1497/21	Tångensskolan - Renovering av klimatskal	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	6 090 816	Grundskola
N230-2326/21	Tångensskolan - Renovering av utemiljö	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	1 271 956	Grundskola
N230-1293/21	Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	248 107	Grundskola
N230-2274/22	Brännöskolan-Byte av invändiga belysningsarmaturer	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	15 961	Grundskola
N230-2329/21	Dalaskolan - duc-byte	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 530 000	0	1 530 000	964 421	14 421	Grundskola
N230-0376/17	Dalaskolan Hus A - Tak, fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	16 500 000	0	16 500 000	17 500 001	17 004 694	Grundskola
N230-0017/21	Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	23 000 000	0	23 000 000	13 126 705	12 505 719	Grundskola
N230-1291/22	Dalaskolan-Markåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 097 309	Grundskola
N230-1958/22	Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	6 492	Grundskola
N230-2085/21	Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem	GSF Västra	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	5 500 000	4 353 443	Grundskola
N230-2092/22	Förskola Eckragatan 36- duc-byte	GSF Västra	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0	Grundskola
N230-1296/21	Grevgårdsskolan Hus B-Invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	22 251	Grundskola
N230-1388/21	Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	778 087	684 544	Grundskola
N230-1960/22	Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Grundskola
N230-1681/21	Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G	GSF Västra	Reinvestering (099)	13 000 000	0	13 000 000	8 667 968	7 744 053	Grundskola
N230-1301/21	Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 993 794	40 786	Grundskola
N230-1298/21	Kannebäcksskolan- utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	4 335 477	Grundskola
N230-0443/22	Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	103 816	Grundskola
N230-1307/21	Nya Påvelundsskolan, markåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	6 912	Grundskola
N230-0335/20	Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C	GSF Västra	Reinvestering (099)	28 000 000	0	28 000 000	26 776 882	2 967 908	Grundskola

N230-0482/20	Näsetsskolan, konvertering av elvärme till bergvärme eller fjärrvärme	GSF Västra	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 Grundskola
N230-0191/22	Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat	GSF Västra	Reinvestering (099)	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	206 926 Grundskola
N230-1388/21	Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 534 871	385 870 Grundskola
N230-1388/21	Ängåsskola - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	506 931	437 656 Grundskola
N230-1295/21	Ängåsskolan-Utvändigaåtgärder, tak, fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	37 437 Grundskola
N230-1137/21	Guldhedsskolan - byte fettavskiljare samt yttre renovering av mark/skolgård.	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 700 000	2 625 446 Grundskola
N230-1388/21	Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	819 830	184 227 Grundskola
N230-1141/21	Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	18 441 Grundskola
N230-1142/21	Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll av skolgård	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	1 167 008 Grundskola
N230-0725/15	Jätttestensskolan - Byte av ventilation i kök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 900 000	0	1 900 000	5 113 435	5 093 435 Grundskola
N230-1890/20	Lillebyskolan - Hus A Kök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 704 000	0	2 704 000	2 684 000	157 810 Grundskola
N230-1803/20	Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	6 700 000	0	6 700 000	5 400 000	4 929 776 Grundskola
N230-1849/22	Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0 Grundskola
N230-0151/21	Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	78 852 Grundskola
N230-0180/20	Nordlyckeskolan - Omläggning tak	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	5 800 000	0	5 800 000	5 554 260	5 554 260 Grundskola
N230-0771/21	Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 496 874	1 118 061 Grundskola
N230-1611/20	Ryaskolan - Reinvestering hus B och C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	46 998 530	0	46 998 530	46 991 034	3 125 632 Grundskola
N230-0217/22	Ryaskolan - Reinvestering mark	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	5 899 636	0	5 899 636	5 899 636	515 624 Grundskola
N230-2247/21	Sjumilaskolan - Byte av all styr	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 614 158	649 242 Grundskola
N230-2249/21	Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0 Grundskola
N230-1470/21	Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	1 174 614 Grundskola
N230-1700/20	Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 344 424 Grundskola
N230-2265/21	Sjumilaskolan - Markunderhåll dränering och asfalt	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Grundskola
N230-0712/16	Skutehagen - Utvändigt underhåll	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	7 100 000	0	7 100 000	6 279 541	6 623 574 Grundskola
N230-0682/20	Skutehagen skola - Byte pelletspanna	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	450 000	1 950 000	1 945 420	1 885 420 Grundskola
N230-0764/18	Skutehagen skola-Bullerplank	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	7 854 000	0	7 854 000	5 845 392	5 845 392 Grundskola
N230-1462/21	Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	1 105 228 Grundskola
N230-2251/21	Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	237 534 Grundskola

SFF-2023-0061 Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	500 000	6 991 Grundskola
N230-2218/21 Svartedalsskolan - Återställning efter vattenskada	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	250 000	250 000	500 000	500 000	450 762 Grundskola
N230-1148/21 Tredje Långgatan 16 - Invändig renovering	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	850 000	0	850 000	742 315	742 315 Grundskola
N230-1492/21 Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 ducar enligt lista "LPÄ-nomineringar".	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	540 000	330 000	870 000	855 378	758 324 Grundskola
N230-1724/22 Backegårdsskolan - Undertak och belysning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 Grundskola
N230-2311/21 Bagaregårdsskolan - Invändig renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 499 652	104 652 Grundskola
N230-0684/17 Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	10 500 000	0	10 500 000	10 417 593	2 662 230 Grundskola
N230-1866/22 Bagaregårdsskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 Grundskola
N230-2309/21 Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	234 327 Grundskola
N230-1788/22 Fjällboskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Grundskola
N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	63 458 Grundskola
N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	772 948	12 948 Grundskola
N230-1731/22 Gärdsmosseskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	23 694 Grundskola
NYTT diarienumr Gärdsmosseskolan - energisparåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 350 000	1 650 000	4 000 000	4 000 000	323 871 Grundskola
N230-0187/12 Gärdssåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i samband med LS projekt	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	85 000 000	10 000 000	95 000 000	94 880 235	76 017 144 Grundskola
N230-1220/22 Gärdssåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK projekt-ska vara underprojekt	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	920 000	0	920 000	920 000	4 924 Grundskola
N230-2320/21 Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	80 064 Grundskola
N230-1794/22 Kålltorpsskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0 Grundskola
N230-1865/22 Kålltorpsskolan - Hissrenovering 24	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0 Grundskola
N230-1388/21 Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 367 442	1 076 457 Grundskola
N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	865 620	5 620 Grundskola
N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	102 722 Grundskola
N230-1060/21 Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	235 753 Grundskola
N230-1790/22 Mossbergsga friluftsskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	23 471 Grundskola
N230-2312/21 Nya Lundensskolan - Byte av duc	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 400 000	0	2 400 000	1 357 487	7 487 Grundskola
N230-1864/22 Nya Lundensskolan - Fettavskiljare	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Grundskola

N230-1055/21	Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	386 412	Grundskola
N230-0526/21	Nya lundenskolan - VVS läckage	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	522 868	514 366	Grundskola
N230-1239/22	Nya Lundenskolan - Åtgärder i samband med SLK-uppdrag	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	42 861	Grundskola
N230-1787/22	Ramsdalsskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	Grundskola
N230-1970/22	Ramsdalsskolan - Varukyla	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0	Grundskola
N230-1729/22	Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	Grundskola
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande åtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	9 920 000	4 200 000	14 120 000	14 533 973	14 083 973	Grundskola
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, belysning och invändig renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	7 350 000	2 950 000	10 300 000	10 300 000	10 250 169	Grundskola
N230-2322/21	Sandeklevsskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Grundskola
N230-0663/20	Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 056 887	13 379	Grundskola
N230-0553/21	Solbackeskolan - VVS	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 200 000	0	4 200 000	4 134 062	178 677	Grundskola
N230-1732/22	Talldungeskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	Grundskola
N230-1059/21	Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 400 000	200 000	6 600 000	6 599 047	116 261	Grundskola
N230-2313/21	Talldungeskolan - Invändiga åtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	102 822	Grundskola
SFF-2023-001	Talldungeskolan - vattenläcka	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	0	Grundskola
N230-2153/22	Torpaskolan - Dränering och markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	Grundskola
N230-2273/21	Torpaskolan - Invändig renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	76 944	Grundskola
N230-0579/22	Torpaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	25 010	Grundskola
N230-0158/21	Torpaskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	3 921 093	3 917 128	Grundskola
N230-1792/22	Torpaskolan - VVS	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	499	Grundskola
N230-0246/22	Utbynässkolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	2 178 466	Grundskola
N230-1942/22	Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	6 000 000	0	Grundskola
N230-1049/21	Utmarksskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	1 062 206	1 062 206	Grundskola
N230-2319/21	Änässkolan - Byte av belysning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	117 193	Grundskola
N230-1867/22	Änässkolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	97 463	Grundskola
N230-1895/22	Änässkolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	55 000	Grundskola

N230-1158/21	Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	21 473	Grundskola
N 230- 1967/21	Assaredsskolan - Utvändig belysning byte 24*	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	Grundskola
N230-1598/21	Buråsskolan - Fönsterrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	Grundskola
N230-2435/21	Buråsskolan - Hissombyggnad 23	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	688 000	0	688 000	688 000	7 990	Grundskola
N230-2418/21	Buråsskolan - Utvändigt underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	3 551 000	0	3 551 000	3 500 000	90 882	Grundskola
N 230-1968/22	Böskolan EL-underhåll - PU 2024	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	Grundskola
N230-1271/21	Götabergsskolan - Fasadrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	17 456 784	1 632 104	19 088 888	17 456 784	6 091 442	Grundskola
N 230-2004/22	Götabergsskolan-ISGR EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	Grundskola
N230-0220/16	Internationella skolan - Ny ventilationslösning	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	1 950 000	32 662 992	Grundskola
N 230-2005/22	Internationella skolan EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Grundskola
N230-2019/22	Kristinaskolan - byte ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	0	Grundskola
N 230-2006/22	Kristinaskolan EL-underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	65 920	Grundskola
230-1626/22	Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	500 000	4 494	Grundskola
N230-2420/21	Nylöseskolan/Brandströmska - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	8 989	Grundskola
N230-2007/22	Nylöseskolan/Brandströmska EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	Grundskola
N230-1332/21	Samskolan - Elunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	78 880	Grundskola
N230-1595/21	Samskolan - Invändigt underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	6 500 000	4 500 000	11 000 000	6 500 000	217 302	Grundskola
N230-2434/21	Samskolan - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	2 056	Grundskola
N230-1605/21	Samskolan - Återställning annexet	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	980 000	400 000	1 380 000	1 372 230	1 312 794	Grundskola
1595/21	Samskolan invändiga åtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	Grundskola
N230-2421/21	Viktoriaskolan - Byte belysning invändigt	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	Grundskola
N230-2424/21	Viktoriaskolan - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	950 000	0	Grundskola
N230-2020/22	Viktoriaskolan - Markåtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Grundskola
N230-0146/18	Viktoriaskolan (Tyska skolan) Utredning ventilationen	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	122 534	Grundskola
N230-0234/20	Bjurslättsskolan - förstudie stammar, dränering och centralkök	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinv-förstudie (260	600 000	200 000	800 000	797 690	797 690	Grundskola
N230-1730/20	Dalaskolan Hus A - Utredning av fuktpåverkan på söder gavel	GSF Västra	Reinv-förstudie (260	100 000	0	100 000	1 100 000	1 109 309	Grundskola
SFF-2023-0011	Bagaregårdsskolan - Förstudie evakuering i samband med renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260	0	0	0	1 940 000	15 980	Grundskola
N230-0844/18	Götabergsskolan - Byte Ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	1 700 000	1 678 562	Gymnasie
N230-2018/22	Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	Gymnasie
N230-0221/22	Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	73 164	Gymnasie
1659/22	Blå Stället -renovering av kylkompressor	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 320 000	0	Gymnasie
N230-1388/21	Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 708 661	Gymnasie
1074/21	Aschbergsgymnasiet -Markåtgärder utemiljön och renovering av garagebarighet	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	30 000 000	0	Gymnasie
N230-0500/17	Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	32 800 000	0	32 800 000	45 447 432	3 460 571	Gymnasie
N230-1074/21	Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera lekplats för FSF	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	3 995	Gymnasie
N230-0413/21	Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga om luftfördelningen	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	40 595	Gymnasie
N230-1075/21	Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vän 5 + vid biblioteket	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	650 000	576 895	Gymnasie
N230-0346/18	Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	832 906	Gymnasie
N230-2088/21	Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	1 597 075	Gymnasie
N230-1436/21	Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	28 300 000	0	28 300 000	28 300 000	23 050 829	Gymnasie
N230-1168/22	Burgården Hus A Metodkök option 5 - metodmatsal	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	924 000	0	924 000	964 150	924 000	Gymnasie
N230-0229/22	Burgården Hus C - Dränering av byggnaden.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	3 008 462	Gymnasie
N230-1083/21	Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	46 290 000	0	46 290 000	46 290 000	1 717 758	Gymnasie
N230-1084/21	Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	8 267 073	Gymnasie
N230-1086/21	Hvitfeldtska Södra - renovering av VA	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	3 199 061	3 195 107	Gymnasie
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	2 050 000	1 999 104	Gymnasie
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	5 000 000	2 500 000	7 500 000	6 600 000	6 395 652	Gymnasie
N230-2401/21	Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	5 993	Gymnasie

N230-0189/21	Katrinelundsgymnasiet - IDROTTSHALL fönster, fasad	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 257 000	3 000 000	7 257 000	7 257 000	5 698 943	Gymnasie
N230-1634/20	Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering och tillhörande åtgärder	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	9 750 000	800 000	10 550 000	13 541 556	15 891 823	Gymnasie
N230-1492/22	Katrinelundsgymnasiet - Omläggning av markytor framsidan vid entré	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	11 985	Gymnasie
SFF-2023-0041	Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	570 000	0	570 000	800 000	71 222	Gymnasie
SFF-2023-0041	Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	570 000	0	570 000	800 000	71 222	Gymnasie
N230-0190/21	Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	12 350 000	4 000 000	16 350 000	16 349 994	11 295 285	Gymnasie
N230-1095/21	Katrinelundsgymnasiet -lordningställa ytskikt mark kring huvudbyggnad	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	550 000	648 140	Gymnasie
N230-0164/20	Majorna Vux total upprustning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	106 000 000	0	106 000 000	106 000 000	98 558 495	Gymnasie
1723/22	Polhemsgymnasiet Hus Anglia -Ytskikt golv och vägg	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	Gymnasie
N230-1118/21	Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 001 544	492 283	Gymnasie
SFF-2023-0001	Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggar	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Gymnasie
N230-1091/21	Schillerska gymnasiet -stenbelägga mark utanför entrén.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Gymnasie
N230-0580/19	Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 062 526	1 021 443	Gymnasie
1720/22	Schillerskagymnasiet - Re investering av ytskikt som är byggreglaterade + Ventilationsåtgärder.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	71 000 000	0	Gymnasie
N230-1128/21	Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	967 144	956 780	Gymnasie
N230-2366/21	Stora Holm -Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 540 000	0	1 540 000	1 508 235	12 730	Gymnasie
SFF-2023-0071	Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus K	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	610 000	0	610 000	610 000	0	Gymnasie
N230-0909/15	Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystem	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	10 000 000	0	10 000 000	11 887 851	11 847 851	Gymnasie
1784/22	Stora Holm (Fiktiv objekt) -Lagringsplats för PA-mark	Övriga förvaltningsområden	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	97 332	Gymnasie
0	Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Gymnasie
0	Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Gymnasie
N230-0841/21	Aschebergsgymnasiet -Förstudie av renovering utemiljön, innegård + förskola	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260	1 450 000	450 000	1 900 000	1 450 000	1 352 116	Gymnasie
N230-0730/21	Aschebergsgymnasiet -Förstudie på byggåtgärder under planerat ventilationsutbyte	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260	500 000	0	500 000	500 000	473 104	Gymnasie

Diariennr	Projekt	Status finansiering	Projektstatus	Inhyrningstyp	Kostnadsbudget (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Kostnadsprognos (SEK)	Portfölj
230-1650/21	Bärbyskolan - Provisorisk expansion	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	10 940 000	399 209	10 940 000	Grundskola
1186/22	Kärddalsskolan provisorisk expansion	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	3 100 000	113 516	3 100 000	Grundskola
0982/22	Näsets skolan paviljonger	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	6 350 000	206 192	6 350 000	Grundskola
N230-0331/17	Silverkällan Fixfabriken skola för F-6	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	1 117 165	0	Grundskola
230-0698/14	Tängens skolan F-6 Paviljong Adapteo.	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	7 050 000	674 493	7 050 000	Grundskola
2023-00017	Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger	Nyinv-evakuering (172)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	4 000 000	115 816	4 000 000	Grundskola
0381/16	Åkeredsskolan nyproduktion Evakuering Ny modultablering	Nyinv-evakuering (172)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	26 484 900	672 280	0	Grundskola
230-0444/20	Ågeredsvinklens idrottshall	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	37 694	0	Grundskola
230-1527/21	Centrala Hisingen utbildningslokaler för grundsärskola	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	30 307	0	Grundskola
1364/22	FO Petersens gata lokal för elevhälsan	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	40 911	0	Grundskola
2279/22	Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	2 747	0	Grundskola
0377/22	Grundsärskola 4-9 centrala Ågered	Nyinv-förstudie (250)	Avbrutet	Inhyrning - Ny inhyrning	0	999	0	Grundskola
2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	0	0	Grundskola
230-0557/20	Gustaviskolan ytterligare lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	82 616	0	Grundskola
N230-0862/19	Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	139 915	0	Grundskola
0197/22	Kärre C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av hyresavtal	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	119 035	0	Grundskola
230-1391/21	Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	22 375	0	Grundskola
SFF-2023-00319	Lundens skolan paviljonger	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	13 781 000	103 384	13 781 000	Grundskola
0100/22	Odinsskolan - Högstadium	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	427 490	37 703	0	Grundskola
230-1618/21	Rävebergsskolan provisorisk expansion	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	103 346	0	Grundskola
1145/22	Skärsskolan tillfälliga lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	48 794	0	Grundskola
0373/22	Torslandavallen evakueringspaviljonger	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Temporära lokaler	0	80 402	0	Grundskola
1224/22	Utredning ny F-6-skola Backaplan	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	8 489	0	Grundskola
0	Ryaskolan - Förstudie 2 evakuering hus A	Reinv-förstudie (260)	Ej startat	Inhyrning - Förstudie	0	0	0	Grundskola
230-0578/19	Polhemsgymnasiet tillskapande av lärosalar i bottenplan	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	112 927	0	Gymnasie
2025/21	Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	62 802	0	Gymnasie
230-0579/19	Santos Lindholmen anpassningar	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	21 531	0	Gymnasie
230-0789/18	Tolken på Lindholmen anpassning	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	333 540	0	Gymnasie
230-0466/19	Åran (Lindholmen) omställning av lokal	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	702 748	0	Gymnasie