

Information om Utbildningscentrum batteri

Inhyrning av lokal för utbildningscentrum

Förvaltningen har genomfört två möten med stadsfastighetsförvaltningen om våra lokalbehov. En lokalbehovsanalys är under utarbetande utifrån anbudsgivarnas specifikationer. Stadsfastigheter har tagit fram tre olika alternativ till lokaler på Lindholmen. Utvärdering av läge, ändamålsenlighet och hyresnivå pågår. När förstudien är avslutad kommer ett beslutsunderlag att överlämnas till nämnden.

Upphandling av driftansvarig

Upphandlingen pågår enligt plan. Dialog med samtliga anbudsgivare pågår under perioden 11–19 oktober. Utifrån dialogen kommer en kravspecifikation att tas fram. Enligt tidplanen ska upphandlingen vara klar 14 november. Bedömningen är att tidplanen behöver justeras 2–4 veckor framåt för att samordnas med övriga processer.

Samverkansavtal med företagen

Dialogen med företagen om nyttjandegrad, delfinansiering och medprestationer har inletts. Två av företagen har lämnat konkreta besked om sina utbildningsbehov. Den 16 oktober görs en avstämning med presidiet. Ambitionen är att ett principavtal med företagen ska vara klart under november månad och ett mer detaljerat avtal vid årsskiftet.

Inköp av utrustning

Utrustningsbehovet är nära sammanbundet med utbildningsbehovet. Av de underlag som anbudsgivarna lämnat finns flera olika förslag. Utmaningen är att ta fram batterispecifik utrustning för träning, visualisering, demonstration, laborationer m.m. I nuläget finns inget färdigt förslag om vilken utrustning som behöver köpas in.

Finansiering

Nämnden och Västra Götalandsregionen (VGR) avser att bidra med vardera upp till 45 miljoner kronor till ett utbildningscentrum. Den 23 oktober kommer förvaltningen och VGR genomföra ett möte om hur de båda organisationernas finansiering kan samordnas. Det är i nuläget inte möjligt att lämna en fullständig bild över vad de 45 miljoner kronorna kommer att bestå i. I genomförandeplanen finns en finansieringsmodell beskriven. Kostnaderna blir kända först när specifikation över utrustning, personal- och lokalkostnader är klar. Förvaltningen har som ambition att lämna en översiktlig bild av behoven senast i december månad.

Risker

I nuläget finns det risker i alla processer. Samtidigt är den finansiella risken låg fram till dess att beslut tas om inhyrning av lokal, avtal med driftansvarig samt inköp av utrustning.

Göteborg 2023-10-11

Christer Samuelsson
Projektledare