



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-06

Diarienummer SFF-2023-00150

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj Förskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

1. Stadsfastighetsnämnden beslutar att fortsätta utreda följande projektet inför senare genomförandebeslut:
 - a. Prilyckegatan 147 – förlängningsrenovering, reinvestering 20 år (SFF-2023-00130)
2. Stadsfastighetsnämnden beslutar att genomföra följande projekt:
 - a. Timjansgatan 52 – ny förskola, nyinvestering (SFF-2023-00344)
3. Stadsfastighetsnämnden beslutar att acceptera avvikelser i följande projekt:
 - a. Bielkegatan ny förskola (SFF-2023-00346)
 - b. Ostindiegatan 24 förskola (SFF-2023-00347)**
 - c. Byvädersgången 31 Solceller (SFF-2023-00348)
4. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för förskola i sin helhet, enligt bilaga 4.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt förskolenämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för Förskola 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till förskolenämndens verksamhet för stadens barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

Ett tidigare undantag har varit klimatpåverkan där förvaltningen fram tills nu byggt enligt normalnivå i Sverige, där byggsektorn står för ungefär en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser. För att undvika att den omfattande investeringsportföljen fram till 2030 genererar stora utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser ökar Stadsfastighetsförvaltningen takten i klimatomställningen.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Stadsfastighetsförvaltningen avser att successivt skärpa kravställningen avseende biologisk mångfald vid inköp av trävaror. Det förutsätter att nya eller befintliga certifieringssystem av trävaror utvecklas för att ta större hänsyn till biologisk mångfald än vad som görs idag. Utvecklingen bevakas och det finns en plan att genomföra ett pilotprojekt när ett certifieringssystem finns på plats.

Inom utvalda fokusområden genomförs ytterligare åtgärder för en större reduktion av klimatpåverkan. Under 2022 planeras fokusprojekt inom bland annat återbruk, transporter och utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner. Återbruk ses som den främsta strategin för att nå nära noll klimatpåverkan till 2030.

Nya rutiner för ökat återbruk implementeras i Stadsfastighetsförvaltningen ordinarie processer för nybyggnation, ombyggnation och rivning. Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för förvaltningen att leverera god måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen och ökad energieffektivitet.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer. Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda miljöer med hög gestaltning kan bidra till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling. Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotyperna könsmonster.

Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämförda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är

gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad FSG 2023-02-23).

Bilagor

1. Bielkegatan – Utökade investeringsmedel
2. Ostindiegatan 24 – Utökade investeringsmedel
3. Byvädersgången 31 – Utökade investeringsmedel
4. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj förskola
 - 4.1. Investering förskola (daterad 2023-02-06)
 - 4.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-02-06)
 - 4.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-02-06)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för förskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2022-11-24- 2023-02-06)

Beskrivning av ärendet

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen

Projekt	Projektbudget	*Driftkostnader	Diarienummer
Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	76 000 000	0	SFF-2023-00344

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.

Stadsfastighetsförvaltningen mottog en beställning 2021-06-07 av Stadsledningskontoret om möjligheten att ersätta den tidigare förskolebyggnaden på Timjansgatan 52.

Förstudien har utrett förutsättningar och kostnader för att uppföra en ny förskolebyggnad med kapacitet för 108 barn/6 avdelningar inklusive tillagningskök vid Timjansgatan 52. Den nya byggnaden förutsätts uppföras med två våningsplan med kök och två avdelningar i markplan samt fyra avdelningar på plan 2 (alternativ 2 i förstudien). Man avser även utföra projekt i enlighet med planen för minskad klimatpåverkan vid byggnation. Under förstudien har planändring skett och ny detaljplan har vunnit laga kraft 2022-05-22. Verksamheten är redan evakuerad och den tidigare förskolebyggnaden som ska rivras och är hanterat i ett annat ärende. Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan.

Projekt	Projektbudget	*Driftkostnader	Diarienummer
Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	4 000 000	0	SFF-2023-00130

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.

Stadsfastighetsförvaltningen har genomfört en förstudie för förlängningsrenovering om 20 år på Prilyckegatan 147. Förskolan består av 4 avdelningar och är uppförd 1976. Förstudien har undersökt förutsättningar för att förlängningsrenovera befintlig förskola utifrån 1:1 principen, samt för Förskoleförvaltningens räkning göra verksamhetsanpassningar i samband med projektet.

Reinvesteringskostnaden för totalrenovering innefattande utvändigt- och invändigt underhåll samt installationsutbyten bedöms till 28 500 000 kr, för att kunna fortsätta utreda och göra en mer korrekt bedömning av projektkostnad vill Stadsfastighetsförvaltningen fortsätta utreda projektet. Projektet kräver evakuering, vilket utförs i befintliga tomställda förskolelokaler och är planerat för utförande med start 2024. Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommendera Stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget på 4 000 000 kronor för framtagande av systemhandling.

Avvikelser

Projekt	Kostnads- avvikelse	Ursprunglig budget	Ny total budget	Orsak	Diarienummer
Bielkegatan ny förskola	1 800 000	3 600 000	5 400 000	Bilaga 2	SFF-2023-00346
Ostindiegatan 24 förskola**	3 800 000	59 700 000	63 500 000	Bilaga 3	SFF-2023-00347
Byvädersgången 31 Förskola Solceller	310 000	1 580 000	1 890 000	Bilaga 4	SFF-2023-00348

** Under förutsättning att beslut om avvikelsen godkänns under Förskolenämndens nämndsammanträde 2023-02-22.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

**Delegationsbeslut**

Utfärdat: 2023-01-12

Handläggare: Joshua Mendoza

Diarienummer: 230-0103/18

Telefon: 0701-09 02 00

Projektnummer: 15114

E-post: joshua.mendoza@stadsfast.goteborg.se

Beslut om utökade investeringsmedel för Bielkegatan ny förskola

Beslut

Stadsfastighetsnämnden godkänner utökning med 1 800 000 kronor.
ny total projektkostnad blir 5 400 000 för Projektering.

Ärendet

Typ av projekt:	☒ Nybyggnad	☐ Ombyggnad	☐ Om-tillbyggnad
Verksamhetstyp:	☒ Förskola	☐ Grundskola	
Beställande nämnd:	Förskolenämnden		

Bakgrund

Ny Förskola beläget i De Geersparken med 4 avdelningar på 3 våningar, Tillagningskök och lekgård.

Orsak

Ökade kostnader på grund av att förutsättningar från detaljplan och förstudie inte överensstämmer med höjdförutsättningar på tomten. Sedan förstudie har klimatkrav skärpts som medfört utredning av stomalternativ. Arbete pga ändrad energikälla från fjärrvärme till bergvärme, extra projektering av vändplats.

Åtgärd

Förskolan har en komplex tomt i centralt läge. Inför investeringsbeslut 2021-06-22 lyfte projektledare på LF risken och komplexiteten kring läget. I samband med det togs endast schablonbelopp för projektering. Nu krävs belopp enligt nedan för att fullfölja projektering och i nästa skede kunna redovisa ny hyresberäkning. Om behov av förskoleplatser inte kan ersättas på annan tomt, rekommenderas att ytterligare medel beslutas för att fullfölja projekteringen av förfrågningsunderlag.

Ekonomiska konsekvenser

Nedan anges en sammanfattning av projektets ekonomi inklusive det aktuella behovet av utökning.

Belopp i SEK om inte annat anges 1 800 000

Budget vid investeringsbeslut	3 600 000
Tidigare beslutad utökad budget	0
Ny begäran om utökat investeringsmedel	1 800 000
Total projekteringskostnad	5 400 000
Avvikelse från budget vid investeringsbeslut (%)	50%
Påverkan på hyra för verksamheten	Ny hyreskalkyl upprättas inför fullständigt investeringsbeslut.

**Delegationsbeslut**

Utfärdat: 2023-02-02

Handläggare: Ida Anvarian

Diarienummer: 230-0745/16

Telefon: 031-365 03 63

Projektnummer: 13705

E-post: ida.anvarian@stadsfast.goteborg.se

Beslut om utökade investeringsmedel för Ostindiegatan ny förskola (Kennedygatan 1)

Rekommendation till beslut

Stadsfastighetsnämnden godkänner utökning med 3,8 miljoner kronor. Ny total projektkostnad blir 63,5 miljoner kronor för Ostindiegatan Ny Förskola (Kennedygatan 1).

Ärendet

Projektet Ostindiegatan ny förskola är i behov av utökade investeringsmedel.

Typ av projekt:	☒ Nybyggnad	☐ Ombyggnad	☐ Om-tillbyggnad
Verksamhetstyp:	☒ Förskola	☐ Grundskola	
	☐ Äldreboende	☐ BmSS	
	☐ Annat, nämligen		
Beställande nämnd:	Förskolenämnden		

Bakgrund

Projektet avser nybyggnation av en förskola om 6 avdelningar och tillagningskök som ersätter tidigare förskola om 3 avdelningar. Förskolan uppförs utifrån stadens ramprogram, lokalprogram för förskola, lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar.

Orsak

Projektet hade ursprungligen en budget om 56,5 miljoner kronor. Innan avtal om produktion tecknades, beviljades projektet en utökning av budgeten med 3,2 miljoner kronor. Utökningen gavs med anledning av bland annat index och ökade byggherrekostnader. Total beviljad budget för projektet är 59,7 miljoner kronor.

Projektet har under produktionsfasen fått ytterligare förhöjda kostnader. Detta har skett på grund av ökade materialpriser på grund av pandemi och krig samt även på grund av att mängden material och arbetstimmar har överstigit det som varit beräknade i riktpriskalkylen.

Projektet ingår i Förskoleprogram Fyrklövern och ersättningsformen är uppdelad på dels en fast del som omfattar centraladministrativa kostnader (CAK) och entreprenörens risk och vinst. Den andra delen utgörs av löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

Det är den del av ersättningen som utgörs av löpande räkning som har ökat mest i projektet. Det har även tillkommit projektförändringar som är arvodeberättigad. Utöver detta har byggherrekostnader så som besiktningar och kostnader under garantitid underskattats. Vidare har det även tillkommit byggherrekostnader såsom plank till grannfastighet.

Den totala ökningen av projektkostnaden om ca 3,8 miljoner fördelar sig enligt följande:

Entreprenadkostnader:

- Tillkommande kostnader/projektförändringar ca 2 900 000kr.

Byggherrekostnader:

- Besiktning hade underskattats med ca 200 000kr.
- Kostnader under garantitid hade underskattats med ca 200 000kr.
- Utfall från Programmet Fyrklövern ca 160 000kr.
- Övriga kostnader såsom miljökonsult ca 125 000kr.
- Tillkommande plank vid gränsen till grannfastighet ca 200 000kr.

Det har, under projektets gång, funnits oklarheter/osäkerheter kring tecknade CAK och arvode på tillkommande arbeten. Entreprenör hade även missat projekteringskostnaden för UE i riktpriskalkylen. Med anledning av detta har man väntat med att begära utökning.

Åtgärd

För att försöka minska påverkan från kostnadsökningen har man under projektets gång säkrat upp tidiga köp. Här har projektet gjort stora besparingar på bland annat aggregatet, kortläsare och armaturer.

Man har även inom projektet gjort stora inköp för 2 projekt samtidigt. Detta för att få rabatter, allt från 5%-35%. Exempel på dessa inköp enligt följande:

- Stomme, utfackningsväggar, takstolar, limträ Stomme, plåt, lösull, aluminium partier, torkskåp/tvättmaskiner, golv, undertak, tegelfasad, skötbord, kapprumsinredning m.m.
 - Förenkling av fönsterbänkar och uteförråd.
 - Tvättmaskin ändrades från 4pump till 2pump.
 - Spaljé i trapphusen förenklades.
-

Lokalförvaltningen tillsammans med entreprenören kommer löpande i samverkan ta in anbud för att säkerställa att fortsatt besparing görs under produktionen och att avtal med rätt prisbild tecknas. Utifrån prisläget hitta smarta lösningar som kan gynna prisbilden och den totala ekonomin i projektet.

Ekonomiska konsekvenser

Nedan anges en sammanfattning av projektets ekonomi inklusive det aktuella behovet av utökning.

Belopp i SEK om inte annat anges

Budget vid investeringsbeslut	56 500 000 kr
Tidigare beslutad utökad budget	3 200 000kr
Ny begäran om utökat investeringsmedel	3 800 000kr
Total projektkostnad	63 500 000kr
Avvikelse från budget vid investeringsbeslut (%)	12 %
Påverkan på hyra för verksamheten	Ja, enligt ny hyresmodell.

**Delegationsbeslut**

Utfärdat: 2023-01-31

Handläggare: Ulf Holgersson

Diarienummer: N230-0093/20

Telefon: 031-3650119

Projektnummer: 16815

E-post: ulf.holgersson@stadsfast.goteborg.se

Beslut om utökade investeringsmedel för Byvädersgången 31 Solceller

Beslut

Stadsfastighetsnämnden godkänner utökning med 307 951 kronor.

(ny total projektkostnad blir 1 889 451 kr för Byvädersgången 31 Solceller)

Ärendet

[Klicka för att ange text är i behov av utökade investeringsmedel.]

Typ av projekt:	☐ Nybyggnad	☐ Ombyggnad	☐ Om-tillbyggnad
Verksamhetstyp:	☐ Förskola	☐ Grundskola	
	☐ Äldreboende	☒ BmSS	
	☒ Annat, Solceller		
Beställande nämnd:	Lokalnämnden		

Bakgrund

Projektet omfattar installation av solcellsanläggning på befintlig fastighet

Orsak

Projektet är ett batteriprojekt, vilket medför extra kostnader mot kalkyl

Batterier, växelriktare, anpassning av lokaler för batteri (värme i förråd, utökning av brandlarm)

Ekonomiska konsekvenser

Nedan anges en sammanfattning av projektets ekonomi inklusive det aktuella behovet av utökning.

Belopp i SEK om inte annat anges

Budget vid investeringsbeslut	1 580 000 kr
Tidigare beslutad utökad budget	0 kr
Ny begäran om utökat investeringsmedel	310 000 kr
Total projektkostnad	1 890 000 kr
Avvikelse från budget vid investeringsbeslut (%)	20 %
Påverkan på hyra för verksamheten	Ja

Diariennr	Projekt	Uppdragskategori	Status finansiering	Kostnadsbudget	Beslutade avvikel	Total beslutad bu	Kostnadsprognos	Kostnadsutfall	Portfölj
230-0798/20	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	80 000 000	0	80 000 000	87 665 879	3 339 202	Förskola
0745/16	Ostindiegatan 24 förskola (Kennedygatan 1)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	56 500 000	3 200 000	59 700 000	63 500 903	45 333 676	Förskola
0103/18	Bielkegatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	3 604 144	0	3 604 144	5 310 434	3 384 507	Förskola
0360/16	Rambergsskolan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000 000	6 000 000	41 000 000	42 102 936	42 102 936	Förskola
0199/16	Litteraturgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	66 600 000	0	66 600 000	66 991 301	37 245 422	Förskola
0648/18	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	315 000	312 158	Förskola
230-0150/19	Svartedalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	65 000 000	0	65 000 000	65 099 996	6 739 306	Förskola
2211/21	Rosendalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	95 000	100 873	Förskola
0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	217 025	Förskola
0862/16	Orkestergatan 35 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	81 000 000	8 500 000	89 500 000	89 500 000	88 038 903	Förskola
0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 500 000	14 000 000	49 500 000	49 500 000	21 788 445	Förskola
0292/17	Kosmosgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	50 000 000	11 000 000	61 000 000	61 000 000	17 716 071	Förskola
0555/18	Smörslottsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	335 343	Förskola
230-0738/18	Biskopsgården provisoriska förskolelokaler	100 Förskola	Nyinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	Förskola
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	17 000 000	2 000 000	19 000 000	19 000 000	2 874 492	Förskola
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinvestering (099)	2 160 420	0	2 160 420	2 160 420	349 072	Förskola
0324/17	Rörmyren förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	47 400 000	9 700 000	57 100 000	57 081 050	57 322 480	Förskola
0193/17	Långströmsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 500 000	7 000 000	62 500 000	62 384 853	28 343 687	Förskola
0098/18	Friedländers gata 20 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 600 000	0	78 600 000	78 417 559	5 861 181	Förskola
0468/17	Kullegatan ny förskola (Burås Kyrkbacke 3)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	61 500 000	6 700 000	68 200 000	67 736 439	42 673 975	Förskola
0849/15	Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000 000	25 000 000	60 000 000	59 500 000	57 870 155	Förskola
0563/17-0836/11	Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	57 500 000	12 500 000	70 000 000	69 049 930	68 217 879	Förskola
0289/16	Kvibergs Ångar ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	44 200 000	3 500 000	47 700 000	45 419 443	45 419 443	Förskola
0349/13	Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	105 000 000	0	105 000 000	102 501 283	101 944 215	Förskola
0848/15	Berguven 4 ny förskola 4 avd	100 Förskola	Nyinvestering (099)	37 000 000	9 200 000	46 200 000	43 450 001	43 779 081	Förskola
0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	75 000 000	6 000 000	81 000 000	78 215 726	22 045 838	Förskola
N230-0020/17	Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 143 000	3 920 000	82 063 000	79 113 733	78 618 851	Förskola
0328/15	Lillhagsparken ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 000 000	33 000 000	88 000 000	85 000 000	77 318 496	Förskola
0357/13	Örtugsgatan ny förskola 1068	100 Förskola	Nyinvestering (099)	32 000 000	16 700 000	48 700 000	44 504 455	44 504 455	Förskola
N230-0655/15	Lilla skintebovägen 8, ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	70 000 000	54 750 000	124 750 000	117 527 339	118 027 339	Förskola
N230-0194/17	Merkuriusgatan 75 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	43 600 000	20 900 000	64 500 000	57 151 833	56 980 376	Förskola
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	90 000	88 200	Förskola
230-0856/18	Västra Tuvevägen ny förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
230-0196/19	Bredfjällsgatan 68 ny förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	165 000	0	Förskola
230-1573/20	Annandagsgatan ny förskola (tidig förstudie)	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0628/17	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	379 508	397 329	Förskola
0534/15	Gunnilse ny förskola 6 avd	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	2 000 000	2 000 000	282 816	499	Förskola
0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	195 000	182 731	Förskola
0414/17	Opaltorget ny förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	587 959	Förskola
230-0362/19	Sandåsskolan anpassning till förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	823	Förskola
230-0217/21	Angereds Centrum ersättning 2 st förskolor (Tidig förstudie)	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	35 973	Förskola
230-1432/21	Omvägen 13 förskola 4 avd (tidig utredning)	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	499	Förskola
230-0190/19	Österrödsskolan anpassning till förskola (Reviderad förstudie)	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	904 628	Förskola
N230-0446/22	Köpenhamngatan ny förskola (tidig förstudie)	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0763/22	Mölnesjövägen 165-166 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	500 000	0	500 000	500 000	64 295	Förskola
0769/22	Bredfjällsgatan 72 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	43 207	Förskola
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	961	Förskola

0969/22	Ljusstöperegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	3 362	Förskola
N230-1271/22	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	500 000	0	500 000	500 000	0	Förskola
N230-1595/22	Olof Asklands gata förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	23 682	Förskola
2194/22	Verksamhetsförändring till förskola vid Flygtornsvägen	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0627/19	Sandässkolan omställning till förskola	100 Förskola	NYinv-förstuide (250)	460 000	0	460 000	350 000	370 112	Förskola
N230-0453/19	Tellusgatan 4 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
N230-0171/19	Grinnekullegatan 250 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	868 000	440 000	1 308 000	1 300 089	1 300 089	Förskola
0093/20	Byvådersgångens FS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 889 451	0	1 889 451	1 889 726	61 558	Förskola
N230-0099/19	Merkuriusgatan 75 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	699 000	0	699 000	699 000	500 719	Förskola
N230-0169/19	Uggledalsvägen 31 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	961 000	0	961 000	961 000	53 433	Förskola
N230-0300/19	Berguven 4 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	630 000	0	630 000	630 000	625 271	Förskola
0813/19	Kosmosgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 209 742	0	1 209 742	1 209 742	69 062	Förskola
0078/20	Svartedalsgatans Fsk Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	49 627	Förskola
N230-0091/20	Beryllgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	770 000	0	770 000	770 000	264 878	Förskola
0105/20	Vitsippsvägen 28 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	23 190	Förskola
0399-20	Kärre Ång Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 043 200	0	1 043 200	809 592	1 039 663	Förskola
0386-20	Häcklöparegatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	33 725	Förskola
0388-20	Torpagatan 38 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	15 731	Förskola
0391-20	Kortedala Park solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	14 800	Förskola
0393-20	Galaxgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	27 415	Förskola
0394-20	Kvadrantgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	720 000	0	720 000	720 000	146 430	Förskola
0400-20	Friarelyckan 55 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	32 775	Förskola
0401-20	Friarelyckan 53 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	37 216	Förskola
0402-20	Låssbyvägen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	61 226	Förskola
1210/20	Billdals kyrkv 3 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	1 417 656	Förskola
1297/20	Långströmsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	498 448	331 552	830 000	830 000	588 515	Förskola
0138/21	Kullegatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	685 000	0	685 000	685 000	385 163	Förskola
0135/21	Lillebyvägen 9 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	16 500	Förskola
0139/21	Gitarrgatan 5 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	33 881	Förskola
0132/21	Dimvådersgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	45 458	Förskola
0130/21	Biskopsgatan 8 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	693 772	0	693 772	693 772	27 760	Förskola
0583/21	Lindebovägen 1 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	23 115	Förskola
0737/21	Eckragatan 36 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	1 811	Förskola
N230-1705-21	Fredagstomten Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	50 225	Förskola
N230-1704/21	Fjällkåpan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	48 841	Förskola
0362/22	Friedländers gata Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 722 194	0	1 722 194	1 722 194	34 436	Förskola
N230-1070/18	Rambergstadens förskola Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	510 000	0	510 000	453 592	453 592	Förskola
N230-0696/18	Arves Marias Väg 21 - Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 398 000	0	1 398 000	1 321 052	1 332 022	Förskola
0584/21	Oxelgatan 6 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	489 100	0	489 100	404 596	404 596	Förskola
0131/21	Ostindiegatan 24 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	636 054	0	636 054	537 042	472 042	Förskola
0079/20	Litteraturgatan fsk Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	1 202 035	71 895	Förskola
N230-1058/18	Amhultsgården Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	895 000	0	895 000	21 232	0	Förskola
N230-0687/22	Backa kyrkogata 11 Hoppets förskola solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	1 691	Förskola
0289/22	Kofferdalsvägen solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	16 501	Förskola
0290/22	Dr Sydows gata solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	15 551	Förskola
0291/22	Vasa kyrkogata solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	2 501	Förskola
N230-0555/22	Solceller Terapislingan 4 Lillhagsparken	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
N230-0896/22	Solceller Bredfjällsgatan 72	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	20 031	Förskola
N230-0899/22	Solceller Mölnesjö. 165-166	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola

N230-0900/22	Solceller Prilyckegatan 147	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	20 210	Förskola
N230-0901/22	Solceller Ljusstöparegatan 1 A	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	20 210	Förskola
N230-0902/22	Solceller Lillängsgatan 6	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
N230-0897/22	Solceller Solhagagatan 136	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 690	Förskola
N230-0903/22	Solceller Taklöksvägen 1	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
1211/22	Munspelsgatan 6 solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	32 976	Förskola
1227/22	Annandagsgatan solceller	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
1286/22	Solceller Varnhemsgatan 2	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	15 000	Förskola
1287/22	Solceller Rosendalsgatan förskola	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola
1288/22	Solceller Båtsman Grås gata 2	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	15 000	Förskola
1339/22	Solceller Salviagatan 2	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	66 646	Förskola
1340/22	Solceller Hammarkulleg. 5	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	345	Förskola
1348/22	Solceller Hakefjordsgatan 119	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	20 520	Förskola
	Solceller Lisa Sass gata 11	191 Solenergi	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	3 705	Förskola
230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda d	194 IHPL - Inhyning	Nyinvestering (099)	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	878 061	Förskola
2338/22	Brahegatan 11 anpassning öppen förskola	194 IHPL - Inhyning	NYinv-förstuide (250)	0	0	0	0	0	Förskola

Diarenummer	Projekt	Geografisk placering	Verksamhetsområde	Total beslutad budget (SEK)	Prognos (SEK) 2022-11-02	Varav väsentlig avvikelse (SEK)	Orsak till avvikelse
N230-1182/21	Björnsareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	3 000 000	3 014 799		
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	15 000 000	14 000 000		
N230-1189/21	Fjällkäpan 2 - Förlängningsrenovering	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	29 000 000	29 420 347		
N230-1189/21	Fjällkäpan 2 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 960 000	2 960 000		
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 450 000	2 450 000		
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hängrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målni	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	5 000 000	5 000 000		
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 180 000	2 180 000		
N230-2364/21	Kummingatan - Etablering av förskolepaviljong	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	8 700 000	8 700 000		
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	28 000 000	25 000 000		
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 460 000	2 460 000		
N230-1185/21	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	37 000 000	36 651 822		
N230-1177/21	Salviagatan 2 - Byte dagvattenledningar och lekställning	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	1 200 000	1 200 000		
N230-1817/22	Salviagatan 2 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	4 300 000	4 300 000		
N230-1198/21	Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl hängrännor	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	3 300 000	3 300 000		
N230-1187/21	Sandeslättgatan 3 - Fönsterbyte, fasadmålning	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	4 500 000	4 500 000		
N230-1822/22	Sandeslättgatan 3 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	4 000 000	4 000 000		
N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	5 000 000	4 900 000		
N230-1186/21	Skolspåret 77 - Fasadmålning, fönsterbyte, takomläggning (papp), entrédörrar	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	4 300 000	4 232 888		
N230-2284/21	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 000 000	2 000 000		
N230-1820/22	Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	1 500 000	1 500 000		
N230-1563/21	Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot värmepump samt SRÖ	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	1 500 000	1 500 000		
N230-1200/21	Vippärtsvägen 28, koop - Renovering mottagningskök inkl maskinell utrustning	Angered	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 000 000	1 963 206		
N230-1201/21	Morängatan 9 - Slänt,lekredskap, asfalt, fallskydd vid rutsch	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	800 000	811 985		
N230-0614/15	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	3 200 000	3 200 000		
N230-2283/21	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 000 000	2 000 000		
N230-1204/21	Prästgårdsgatan 44B - Staket, ny klätterlek	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	660 000	660 000		
N230-2294/21	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	900 000	900 000		
N230-1194/21	Uddevallagatan 16 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	1 038 545	1 000 000		
N230-1816/22	Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder	Östra Göteborg	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	2 320 000	2 320 000		
N230-1266/21	Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig renovering	Centrum	FSF Centrum	4 500 000	4 500 000		
N230-1274/21	Framnäsgratan 16 Förskola Renovering klimatskal	Centrum	FSF Centrum	4 000 000	4 000 000		
N230-2181/21	Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering klimatskal och mur	Centrum	FSF Centrum	2 600 000	2 600 000		
N230-0013/22	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Centrum	FSF Centrum	24 856 733	24 856 733		
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	Majorna-Linné	FSF Centrum	2 000 000	2 000 000		

N230-0009/22	Albotorget 5 - Utbyte mattor	Majorna-Linné	FSF Centrum	750 000	750 000
N230-1272/21	Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt underhåll utbyte el, mattor och målning	Majorna-Linné	FSF Centrum	6 000 000	6 000 000
N230-0014/22	Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal	Majorna-Linné	FSF Centrum	4 000 000	4 000 000
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	Majorna-Linné	FSF Centrum	920 000	908 243
N230-1110/21	Kompassgatan 11 Förskola - Markprojekt	Majorna-Linné	FSF Centrum	600 000	673 623
N230-1855/22	Nordostpassagen 61A - köksrenovering	Majorna-Linné	FSF Centrum	2 000 000	2 000 000
N230-0016/22	Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte köksmaskiner	Majorna-Linné	FSF Centrum	600 000	600 000
N230-1259/21	Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX- Ventilation och SRÖ	Majorna-Linné	FSF Centrum	2 500 000	1 819 257
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	Majorna-Linné	FSF Centrum	3 000 000	3 000 000
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagni	Majorna-Linné	FSF Centrum	2 000 000	2 000 000
N230-1153/21	Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	FSF Hisingen	4 300 000	4 300 000
N230-2355/21	Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	FSF Hisingen	2 000 000	2 000 000
N230-1887/22	Författaregatan 11 – Lekutrustning och markåtgärder	Norra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 500 000
	0 Lillekärr Södra 102 - marksanering vid dansbana	Norra Hisingen	FSF Hisingen	900 000	900 000
N230-2352/21	Lillekärr Södra 53 - Markåtgärder och lekutrustning	Norra Hisingen	FSF Hisingen	1 300 000	1 300 000
	0 Rimmaregatan 5 - Återställning vattenskada	Norra Hisingen	FSF Hisingen	-	-
N230-2347/21	Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll och installationer	Norra Hisingen	FSF Hisingen	7 400 000	7 400 000
N230-1068/21	Wadköpingsgatan 151 - renovering av köket	Norra Hisingen	FSF Hisingen	7 900 000	7 250 000
N230-1882/22	Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	FSF Hisingen	2 000 000	2 000 000
N230-1876/22	Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 600 000	1 600 000
N230-1680/20	Blåsvädersgatan 2 - fönsterbyte och takåtgärder	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 300 000	1 300 000
N230-1674/20	Brännekulla fsk - tvätt och målning av tak, fasad	Västra Hisingen	FSF Hisingen	3 000 000	2 852 664
N230-1884/22	Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 500 000
N230-0041/21	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Västra Hisingen	FSF Hisingen	23 000 000	23 000 000
N230-1883/22	Emelie Lejmans väg 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 500 000
N230-2357/21	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Västra Hisingen	FSF Hisingen	500 000	500 000
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	Västra Hisingen	FSF Hisingen	2 000 000	2 000 000
N230-2354/21	Kålhagen 1-5 - Utbyte av lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 000 000	1 000 000
N230-1676/20	Lillebyvägen 9 - fönsterbyte och fasadrenovering	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 200 000	950 000
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 600 000	1 200 000
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 500 000
N230-1886/22	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Västra Hisingen	FSF Hisingen	2 000 000	2 000 000
N230-2350/21	Nolviksvägen 40 - Lekutrustning och staket	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 000 000	1 000 000
N230-1124/21	Temperaturgatan 93 - Markåtgärder, asfaltering, lekredskap utbyte mm	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 300 000	1 300 000
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 498 120
N230-0819/16	Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola - Framdragning av kulvert, radiatorer och styr	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 719 066

N230-1120/21	Väderbodarna 1B - Markåtgärder, altaner åtgärdas, lekredskap för utbyte mm	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 200 000	1 200 000		
N230-0101/21	Västra Änghagsvägen 4 - utbyte ventilation samt styr	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 500 000	1 369 870		
N230-1165/21	Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX aggregat, pumpar, shuntar mm	Västra Hisingen	FSF Hisingen	1 700 000	1 700 000		
N230-0039/22	Bildradiogatan 38 - Byte fönster och renovering sockel	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	2 200 000	2 200 000		
N230-0035/22	Bildradiogatan 38 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 500 000	1 500 000		
N230-0034/22	Brännemysten 6 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 200 000	1 200 000		
N230-2385/21	Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	600 000	600 000		
N230-1242/21	Hagkroksvägen 1 - Utvändig renovering	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	3 000 000	2 000 000		
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och UC	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	3 000 000	3 000 000		
N230-1228/21	Hyltevägen 51 - Utvändig renovering, byte fönster, fasadmålning m.m.	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	3 500 000	2 715 000		
N230-0585/22	Lindebovägen 1 - Vattenskada försäkringsärende	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	23 000 000	23 000 000		
N230-0585/22	Lindebovägen 1 - Återställning övriga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	4 000 000	6 700 000		
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	2 200 000	1 300 000		
N230-2397/21	Långlyckevägen 2 - Markprojekt	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 400 000	1 400 000		
N230-1237/21	Munspelsgatan 6 - Fönsterbyte och fasadtvätt	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 800 000	1 300 000		
N230-2392/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 500 000	1 500 000		
N230-2389/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig renovering	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	3 000 000	3 000 000		
N230-2391/21	Nymilsgatan 6-8 - Markåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	1 500 000	1 500 000		
N230-1227/21	Stormvägen 1 - Utvändig renovering, Fönsterbyte, entredörrar m.m.	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	2 500 000	1 800 000		
N230-0271/19	Årekärsvägen 1 - Byte värmepump och undercentral	Askim-Frölunda-Högsbo	FSF Västra	2 300 000	1 700 000		
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Västra Göteborg	FSF Västra	3 000 000	2 949 452		
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 600 000	1 600 000		
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Västra Göteborg	FSF Västra	1 000 000	1 000 000		
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 500 000	1 500 000		
N230-0278/19	Brännö Gärde - FTX aggregat	Västra Göteborg	FSF Västra	2 300 000	2 300 000		
N230-1311/20	Fredagstomten 23 - Förlängningsrenovering 20 år	Västra Göteborg	FSF Västra	35 000 000	29 000 000		
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	Västra Göteborg	FSF Västra	500 000	500 000		
N230-2399/21	Hagkroksvägen 1 - Markprojekt	Västra Göteborg	FSF Västra	1 200 000	1 200 000		
N230-0666/21	Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering och fönsterbyte	Västra Göteborg	FSF Västra	5 530 468	9 735 282	9 450 000	3
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	FSF Västra	950 000	950 000		
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	Västra Göteborg	FSF Västra	2 400 000	2 400 000		
N230-1243/21	Opalgatan 100 - Utvändig renovering	Västra Göteborg	FSF Västra	3 500 000	2 700 000		
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	Västra Göteborg	FSF Västra	4 850 000	4 850 000		
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 750 000	1 750 000		
N230-0290/19	Redegatan 15- byte av aggregat i Hus B	Västra Göteborg	FSF Västra	650 000	650 000		
N230-1875/20	Ringblommegatan 100 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	FSF Västra	1 400 000	1 400 000		

N230-2387/21	Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump	Västra Göteborg	FSF Västra	2 300 000	2 300 000
N230-1780/22	Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering lekutr.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 500 000	1 500 000
N230-0940/18	Stenskärgatan 2 - Förlängningsrenovering (10 år)	Västra Göteborg	FSF Västra	13 620 000	13 580 970
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Västra Göteborg	FSF Västra	3 800 000	3 800 000
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	Västra Göteborg	FSF Västra	1 000 000	1 000 000
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 800 000	1 800 000
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Västra Göteborg	FSF Västra	4 000 000	4 000 000
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	FSF Västra	950 000	950 000
N230-1766/22	Ängåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning.	Västra Göteborg	FSF Västra	1 800 000	1 800 000
N230-1020/18	Östra Palmgrensgatan 38 - Förlängningsrenovering 20 år	Västra Göteborg	FSF Västra	24 500 000	24 571 427
N230-1760/22	Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och markprojekt	Västra Göteborg	FSF Västra	1 500 000	1 500 000
N230-1257/21	Bråmaregatan 2 D - Markåtgärder	Lundby	FSF Östra / Lundby	600 000	629 577
N230-2267/21	Gullrisgatan 9 - Utvändig renovering	Lundby	FSF Östra / Lundby	2 500 000	2 500 000
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppfräschning)	Lundby	FSF Östra / Lundby	2 000 000	2 000 000
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll	Lundby	FSF Östra / Lundby	4 000 000	4 000 000
N230-1321/21	Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder	Lundby	FSF Östra / Lundby	1 000 000	1 000 000
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS	Lundby	FSF Östra / Lundby	5 000 000	4 190 536
N230-1318/21	Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX	Lundby	FSF Östra / Lundby	7 000 000	6 992 542
N230-1320/21	Prästvägen 6 - Markåtgärder	Lundby	FSF Östra / Lundby	1 000 000	994 566
N230-2327/21	Stenvägen 2 - Utvändig renovering	Lundby	FSF Östra / Lundby	5 000 000	5 000 000
N230-1336/21	Åringsgatan 4 - Markåtgärder	Lundby	FSF Östra / Lundby	700 000	711 985
N230-0668/17	Åringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av fläktar, energieffektivisering	Lundby	FSF Östra / Lundby	1 000 000	1 068 474
N230-1338/21	Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX	Lundby	FSF Östra / Lundby	4 000 000	3 991 165
N230-1337/21	Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll	Lundby	FSF Östra / Lundby	4 000 000	4 000 000
N230-1340/21	Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder	Lundby	FSF Östra / Lundby	500 000	500 000
N230-2235/22	Första Majgatan 28 - Fuktskada	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	250 000	250 000
N230-0797/21	Kalendervägen 15-17, Förlängningsrenovering	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	18 200 000	18 200 000
N230-2259/21	Knivsmedsgatan 2 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	1 500 000	1 500 000
N230-2257/21	Teleskopgatan 3 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	800 000	800 000
N230-1635/20	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	50 600 000	50 214 938
N230-0796/21	Tideräkningsgatan 4 C - förlängningsrenovering	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	34 100 000	34 100 000
N230-1325/21	Universumgatan 2 - Utvändigt renovering av klimatskal	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	9 000 000	4 046 904
N230-1335/21	Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig renovering	Östra Göteborg	FSF Östra / Lundby	3 000 000	3 000 000
N230-2440/21	Värvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. belysningsbyte	Västra Hisingen	Kommunexterna kunder	510 000	510 000

Nr	7. Diarienummer	Projekt	Projektstatus	Typ	Kostnadsbudget (S)	Kostnadsutfall (SEK)	Kostnadsprognos (S)	Portfölj
20981	2338/22	Brahegatan 11 anpassning öppen förskola	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	0	0	Förskola
18127	N230-0692/21	Daniel Petterssons gata 6 utökning förskola	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	43 704	0	Förskola
17823	230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	1 500 000	878 061	3 500 000	Förskola
16003	230-0879/18	Eketrägatan/Grönbacken ny förskola	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	239 470	0	Förskola
18413	N230-1073/21	Kallebäcksområdet inhyrning förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	8 084	0	Förskola
15624	N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	38 730	0	Förskola
17697	230-1811/20	Kronhusgatan 2F utökning till förskolan på Nedre Kvarnbergsgatan 17	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	330 000	167 624	330 000	Förskola
19718		Lantmätaregatan avetablering paviljonger	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	0	0	Förskola
16912	N230-0860/19	Lilla Fridhemsgatan (Kungsladugårdsskolan) ny förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	175 527	0	Förskola
16425	230-0342/19	Masthugskajen ny förskola	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	112 229	0	Förskola
19046	2153/21	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	59 263	0	Förskola
20253	1590/22	Skeppsbron förskola	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	7 491	0	Förskola
15765	N230-0783/16	Sven Brolids väg/ Varholmsgatan förskola	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	539 330	0	Förskola