

Projektportfölj inhyrning förskolefastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	3 228	1 504	3 128
Gymnasie- och grundskola	4 547	2 363	4 332
Summa utbildningsportföljen	7 775	3 867	7 460
Boende med särskild service	4 515	2 128	3 952
Äldre samt vård-och omsorgsboende	1 510	561	1 431
Social verksamhet	2 234	1 127	1 885
Övrigt	3 334	1 793	2 888
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	11 593	5 609	10 156
Summa totalt båda portföljerna	19 368	9 476	17 616

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-01895	Öppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	550	0	550	156	550		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
2023-01649	Förskoleförvaltningen- inhyrning familjecentral Trädet	Askim-Frölunda-Högsbo	195	0	195	92	195		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00694	Kapellgången 8 - verksamhetsanpassningar	Centrum	0	0	0	10	0	Projektet beställdes 21/1- 25 och befinnns sig i fasen innan förstudiebeslut.	Före uppdrag	1900-01-00	-
N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Centrum	80	0	80	41	80		Uppdragsstart	1900-01-00	1
1590/22	Skeppsbron förskola	Centrum	40	0	40	39	40	Projekt är pausat och ska avbrytas i styrgrupp under våren. Upparbetat faktuerars FSF.	[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	2
230-0879/18 - SFF-2023-01004	Eketrågatan/Grönbacken ny förskola	Lundby	950	0	950	547	910	Inhyrning godkänd i SFN 6/2 2025	Förstudie	2024-11-01	3
SFF-2024-00923	Förskola, Kyrkbyn-Rambergssnaden ny förskola	Lundby	260	0	260	21	200		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-01154	Masthuggskajen ny förskola	Majorna-Linné	900	0	900	353	900	Inhyrning godkänd i KS 6/3 2024.	Förstudie	2028-12-01	3
SFF-2024-00147	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Majorna-Linné	253	0	253	244	253		Projektgenomföra: Realisering	2025-03-28	5
Summa			3 228	-	3 228	1 504	3 128				