

Information om utbildningscentrum batteri

Inhyrning av lokal för utbildningscentrum

Projektering pågår. Fem konsulter är anlitade. Förfrågningsunderlag och kalkyl ska vara klart den 9 februari. Tidplanen för färdigställande före 1 oktober 2024 är kritisk. Arbete med riskreducering pågår, främst avseende beslutsprocessen och ombyggnation.

Driftansvarig

Nämnden har tilldelat uppdraget till Göteborgs Tekniska College (GTC). Planering och iordningsställande av centret pågår enligt avtal. Personal för uppdraget är rekryterade och på plats.

En styrgrupp för driften är etablerad och består av representanter för Arbvux (sammankallande), Västra Götalandsregionen, Teknikcollege (GR), en representant per företag (3), samt GTC. Gruppen har haft sitt första möte.

Inköp av utrustning

I upphandlingen av driftansvarig har utveckling och framtagande av viss utrustning ingått. En inköpsplan av övrig utrustning tas fram i samråd med driftansvarig. Klart 15 februari.

Samverkansavtal med företagen

Ett förslag till samverkansavtal för utbildningscentrum med tre företag kommer att presenteras inför nämndens möte den 27 februari.

Tidplan

Ett av företagen har informerat att de har möjlighet att skjuta på sin tidplan till januari. Ett annat av företagen har utbildningsbehov redan i augusti. Det finns en möjlighet att tillgodose utbildningsbehoven i tillfälliga lokaler under hösten utan extra kostnad för Arbvux. Frågan om senareläggning av driftstart kommer att diskuteras med utbildningsanordnare och berörda företag för återkoppling till nämnden före beslut om eventuell senareläggning.

Budget

Förvaltningen har tagit fram en uppskattad budget för perioden 2024-2029. Kostnaden för driftansvar är reglerad i avtalet med GTC. Övriga kostnader och intäkter är uppskattade. Förvaltningen återkommer med en redovisning när kostnaden för lokal och ”övrig utrustning” är känd. Förvaltningen bedömer att den ekonomiska risken är låg.

Risker

I nuläget finns det risker i flera processer. Främst är det risker avseende tidplanen för driftstart 1 oktober 2024.

Göteborg 2024-01-24

Christer Samuelsson, projektledare