



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-29

Diarienummer SFF-2023-00150

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj förskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden accepterar avvikelser i följande projekt:
 - a. Kalendervägen 15–17, förlämningsrenovering 20 år, 2023–00955
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation, enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för förskola enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
4. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt Förskole-nämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt- och investeringsportföljen för 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till Förskolenämndens verksamhet för stadens barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom Stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att Stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.

Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-06-12).

Bilagor

1. Fattande delegationsbeslut
2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj förskola
 - 2.1. Investering förskola (daterad 2023-05-29)
 - 2.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-05-29)
 - 2.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-05-29)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för förskole projekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-05-08 - 2023-05-29)

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen

Projekt	Budget- avvikelse (tkr)	Ursprunglig budget (tkr)	Ny total budget (tkr)	Diarienummer
Kalendervägen 15–17, Förlängningsrenovering 20 år	12 000	18 200	30 200	2023–00955

Förskolan på Kalendervägen 15-17 renoverades 1993, då byggdes taket om samt att fönster och dörrar byttes ut. Inför kommande renovering har ett omtag gjorts kring förstudien då det framkommit önskemål från verksamheten som skulle underlätta för dem att bedriva sin verksamhet, vilket stadsfastigheter vill vara lyhörda inför.

Projektet är en förlängningsrenovering som föreslås bli mer omfattande än när den ursprungliga budgeten beslutades. Det är en totalrenovering vilket betyder att alla installationer och ytskikt byts ut, dessutom tillskapas ett nytt apparatrum som medför att en vindsvåning byggs till på förskolan. Projektet innefattar även ett nytt tillagningskök och på utsidan ska stora markarbeten genomföras såsom dränering samt en ny utemiljö för barnen.

Utifrån önskemål från verksamheten kommer en rad åtgärder genomföras för att öka barnens integritet, delaktighet och självständighet. Bland annat kommer hygienutrymmen såsom toaletter och skötrum göras rymligare. För att göra en viss tillgänglighetsanpassning tillskapas en tillgänglighetsanpassad entré, RWC och ett samtalsrum i personaldelen. Entréer kommer även flyttas så att dessa istället ligger mot förskolegården, vilket underlättar förflyttning mellan inne och ute. Det kommer också ge personalen bättre uppsikt över barngrupperna samt minska trängseln i hallarna.

Verksamheten vill också tillskapa tre toaletter som ligger i anslutning till hallen, för att underlätta toalettbesök under utevistelse. Antalet dörrar och öppningar som finns idag kommer reduceras och istället skapas öppna förbindelser mellan ateljéer, kreativa utrymmen samt lek- och matrum. Personalen får då en bra överblick samt att det ger barnen större frihet eftersom de kan röra sig mellan rummen utan att en vuxen följer med.

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering



Utfärdat 2023-05-29
Diarienummer

Handläggare
Anna Heed och Marie-Louise Fejde
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj Förskolefastigheter 2023

1. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att avbryta projekt eller utredning

Projekt, reinvestering	Projektbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Diarie-nr
Fredagstomten 23, förlängningsrenovering 20 år (18356)	35 000	15 699	2023–00262

2. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att acceptera avvikelser i följande projekt:

Projekt, reinvesteringar	Kostnads-avvikelse	Tidigare beslutad avvikelse	Ursprunglig budget	Ny totalbudget	Diarienr
Fjällkåpan 2, markåtgärder (20232)	2 540	0	2 960	5 500	2023–01105
Fjällkåpan 2, förlängningsrenovering (18551)	2 900	0	29 000	31 900	2023–01083
Oslogatan 2, markåtgärder (18546)	205	0	500	705	2023-01092
Skepparegången, markprojekt (18392)	187	0	1000	1 187	2023-01209
Kunskapsgatan3, markåtgärder (18541)	101	0	600	701	2023-01208
Skillnadsgatan 36, Asfaltering, lekredskap, fallskydd (18524)	87	0	800	887	2023-01207

Diariennr	Projekt	Uppdragskategori	Finansiering	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Portfölj
N230-0349/13	Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	105 000	0	105 000	101 979	102 501	Förskola
2023-00345	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	80 000	8 000	88 000	3 461	87 866	Förskola
N230 0328/15	Lillhagsparken ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 000	33 000	88 000	88 001	85 000	Förskola
230-0020/17	Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 143	3 920	82 063	78 619	79 114	Förskola
230-0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	75 000	6 000	81 000	34 817	78 216	Förskola
N230-0282/18	Friedländers gata 20 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 600	0	78 600	6 838	77 803	Förskola
2023-00344	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	76 000	0	76 000	436	76 000	Förskola
230-0563/17	Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	57 500	12 500	70 000	68 228	69 050	Förskola
230-0468/17	Kullegatan ny förskola (Burås Kyrkbacke 3)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	61 500	6 700	68 200	61 346	68 266	Förskola
230-0199/16	Litteraturgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	66 600	0	66 600	48 081	66 991	Förskola
230-0150/19	Svartedalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	65 000	0	65 000	6 743	59 323	Förskola
230-0194/17	Merkuriusgatan 75 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	43 600	20 900	64 500	57 064	57 152	Förskola
230-0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	64 000	0	64 000	798	64 000	Förskola
230-0745/16 och 2023-00347	Ostindiegatan 24 förskola (Kennedygatan 1)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	56 500	7 000	63 500	60 975	65 497	Förskola
230-0193/17	Långströmsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 500	7 000	62 500	38 327	62 000	Förskola
230-0292/17	Kosmosgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	50 000	11 000	61 000	28 015	61 000	Förskola
230-0849/15	Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000	25 000	60 000	59 670	59 500	Förskola
230-0324/17	Rörmyren förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	47 400	9 700	57 100	28	38	Förskola
N230-0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 500	14 000	49 500	57	49 500	Förskola
230-0357/13	Örtugsgatan ny förskola 1068	100 Förskola	Nyinvestering (099)	32 000	16 700	48 700	59	7	Förskola
230-0289/16	Kvibergs Ångar ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	44 200	3 500	47 700	67	48	Förskola
N230-0848/15	Berguven 4 ny förskola 4 avd	100 Förskola	Nyinvestering (099)	37 000	9 200	46 200	68	67	Förskola
230-0360/16	Rambergsskolan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000	6 000	41 000	28	69	Förskola
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	17 000	2 000	19 000	4 292	19 000	Förskola
230-0738/18	Biskopsgården provisoriska förskolelokaler	100 Förskola	Nyinvestering (099)	7 300	0	7 300	0	7 300	Förskola
230-0555/18	Smörslottsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	6 000	0	6 000	465	6 000	Förskola
230-0103/18	Bielkegatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	3 604	1 950	5 554	5 181	5 550	Förskola
2191/21	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022 Förstudie	100 Förskola	Nyinvestering (099)	4 515	0	4 515	353	4 500	Förskola
2211/21	Rosendalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	4 000	0	4 000	442	4 000	Förskola
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	2 650	0	2 650	1	2 650	Förskola
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinvestering (099)	2 160	0	2 160	612	2 160	Förskola
N230-0534/15	Gunnilse ny förskola 6 avd	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	2 000	2 000	0	283	Förskola
2023-00348	Byvädersgångens FS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 890	0	1 890	77	1 890	Förskola
N230-0362/22	Friedländers gata Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 722	0	1 722	44	2 051	Förskola
N230-0696/18	Arves Marias Väg 21 - Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 398	0	1 398	1 332	1 321	Förskola
N230-1210/20	Billdals kyrkv 3 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 386	0	1 386	1 420	1 420	Förskola

N230-0079/20	Litteraturgatan fsk Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 350	0	1 350	72	1 202	Förskola
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	1 293	0	1 293	68	860	Förskola
0813/19	Kosmosgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 210	0	1 210	437	969	Förskola
230-0414/17	Opaltorget ny förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	1 000	0	1 000	839	193	Förskola
N230-0169/19	Uggledalsvägen 31 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	961	0	961	255	961	Förskola
N230-0138/21	Kullegatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	685	230	915	385	685	Förskola
1339/22	Solceller Salviagatan 2	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	910	0	910	68	750	Förskola
N230-1058/18	Amhultsgården Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	895	0	895	0	21	Förskola
N230-1297/20	Långströmsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	498	332	830	141	830	Förskola
2243/22	Solceller Lisa Sass gata 11	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	803	0	803	11	803	Förskola
N230-0091/20	Berylgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	770	0	770	738	753	Förskola
0969/22	Ljusstöparegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	750	0	750	4	736	Förskola
N230-0394/20	Kvadrantgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	720	0	720	780	790	Förskola
0132/21	Dimvådersgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	700	0	700	45	900	Förskola
N230-0099/19	Merkuriusgatan 75 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	699	0	699	501	699	Förskola
N230-0130/21	Biskopsgatan 8 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	694	0	694	141	694	Förskola
N230-1704/21	Fjällkåpan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	660	0	660	54	660	Förskola
0131/21	Ostindiegatan 24 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	636	0	636	472	568	Förskola
N230-0300/19	Berguven 4 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	630	0	630	625	630	Förskola
1595/22	Olof Asklands gata förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	335	225	560	367	560	Förskola
N230-1070/18	Rambergstadens förskola Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	510	0	510	454	454	Förskola
0769/22	Bredfjällsgatan 72 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	500	0	500	43	500	Förskola
1271/22	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	500	0	500	0	500	Förskola
0362/19	Sandåsskolan omställning till förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	460	0	460	471	460	Förskola
230-0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	260	0	260	187	259	Förskola
2023-00912	Flygtornsvägen 2 Verksamhetsförändring till förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	250	0	250	18	0	Förskola
N230-0190/19	Österrödsskolan anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	961	1 003	Förskola
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	114	90	Förskola
0763/22	Mölnesjögatan 165-166 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	2 000	Förskola
0	Smörslottsgatans förskola Solceller	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
0	Saffransgatan 80 Solceller	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
0	Tandkullegatan 7 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	7	0	Förskola
0	Hästeviks väg 8-12 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
0	Fräntorpsгатans förskola Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
0	Smaragdgatan 28B Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Förskola
2021/22	Saffransgatan 80 ny förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	115	200	Förskola

Diariennr	Projekt	5a.Finansiering	Budget (tkr)	Beslutade avvikelser (tkr)	Totalt beslutad budget (tkr)	Kostnadsprognos (tkr)	Kostnadsutfall (tkr)	Portfölj
N230-0010/22	Albotorget 5 - Mark och lekredskap	Reinvestering (099)	600	0	600	600		4 Förskola
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000		18 Förskola
N230-0009/22	Albotorget 5 - Utbyte mattor	Reinvestering (099)	750	750	1 500	1 500		594 Förskola
N230-1882/22	Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och markåtgärder	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000		0 Förskola
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	2 957		1 293 Förskola
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	Reinvestering (099)	1 600	0	1 600	1 600		61 Förskola
N230-0988/22	Askims Domarringsväg 103 - Förlängningsrenovering 20 år	Reinvestering (099)	400	0	400	400		631 Förskola
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000		926 Förskola
N230-1272/21	Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt underhåll utbyte el, mattor och målning	Reinvestering (099)	2 700	3 300	6 000	6 000		5 399 Förskola
N230-0039/22	Bildradiogatan 38 - Byte fönster och renovering sockel	Reinvestering (099)	2 200	0	2 200	2 200		104 Förskola
N230-0035/22	Bildradiogatan 38 - Markprojekt	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500		353 Förskola
N230-1876/22	Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte	Reinvestering (099)	1 600	0	1 600	1 600		23 Förskola
N230-1182/21	Bjösareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	2 522		146 Förskola
N230-1192/21	Bjösareds genväg 1B, koop - Konvertering värmepanna	Reinvestering (099)	2 500	0	2 500	2 500		89 Förskola
N230-1680/20	Blåsvädersgatan 2 - fönsterbyte och takåtgärder	Reinvestering (099)	1 300	0	1 300	1 300		1 383 Förskola
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	15 000	0	15 000	14 000		870 Förskola
N230-1823/22	Bredfjällsgatan 72 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 130	0	1 130	1 130		52 Förskola
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500		87 Förskola
N230-1877/22	Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500		11 Förskola
N230-1884/22	Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500		0 Förskola
N230-0034/22	Brännemysten 6 - Markprojekt	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	1 200		1 237 Förskola
N230-0278/19	Brännö Gärde - FTX aggregat	Reinvestering (099)	2 300	0	2 300	2 300		1 071 Förskola
N230-1878/22	Båtsman Gräs gata 2 – Ventilationsutbyte	Reinvestering (099)	2 200	0	2 200	2 200		1 Förskola
N230-0041/21	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Reinvestering (099)	19 000	4 000	23 000	23 000		3 646 Förskola
N230-2087/22	Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak och fasader	Reinvestering (099)	1 900	0	1 900	1 900		0 Förskola
N230-1883/22	Emelie Lejmans väg 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500		0 Förskola
N230-2357/21	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	927		78 Förskola
N230-2275/21	Falkgatan 5 - Byte fönster tillbyggnad	Reinvestering (099)	700	0	700	250		2 Förskola
2023-01083	Fjällkåpan 2 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	29 000	2 900	31 900	31 373		25 474 Förskola
SFF 2023-01105	Fjällkåpan 2 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	2 960	0	2 960	2 960		0 Förskola
N230-1189/21	Fjällkåpan 2 - Verksamhetsanpassningar byggåtgärder Tilläggsavtal	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000		1 000 Förskola
N230-1152/21	Flygvädersgatan 13 - installationer: utbyte ventilation, DUC mm	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	151		146 Förskola

0	Folke Bernadottes Gata 4 - Kunduppdrag verksamhetsanpassningar	Reinvestering (099)	850	0	850	850	826 Förskola
N230-1266/21	Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig renovering	Reinvestering (099)	1 150	3 350	4 500	4 500	3 903 Förskola
N230-1274/21	Framnäsgratan 16 Förskola Renovering klimatskal	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	92 Förskola
N230-1311/20	Fredagstomten 23 - Förlängningsrenovering 20 år	Reinvestering (099)	35 000	0	35 000	35 000	15 817 Förskola
N230-1311/20	Fredagstomten 23 - Kunduppdrag i samband med förlängningsrenovering (tilläggsavtal)	Reinvestering (099)	550	0	550	550	0 Förskola
N230-1153/21	Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt underhåll ytskikt	Reinvestering (099)	4 300	0	4 300	4 300	4 001 Förskola
N230-2355/21	Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt	Reinvestering (099)	7 000	0	7 000	2 000	254 Förskola
N230-1887/22	Författaregatan 11 – Lekutrustning och markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	0 Förskola
N230-1278/21	Första Majgatan 28 - SRÖ, byte av shuntgrupper samt DUC	Reinvestering (099)	540	0	540	486	386 Förskola
N230-2394/21	Gjutegården 7A - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000	0 Förskola
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	Reinvestering (099)	500	0	500	500	0 Förskola
N230-2385/21	Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder	Reinvestering (099)	600	0	600	600	64 Förskola
N230-2267/21	Gullrisgatan 9 - Utvändig renovering	Reinvestering (099)	2 500	0	2 500	40	39 Förskola
N230-2285/21	Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme inkl duc	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	30 Förskola
N230-0014/22	Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	30 Förskola
N230-2399/21	Hagkroksvägen 1 - Markprojekt	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	1 200	1 251 Förskola
N230-1242/21	Hagkroksvägen 1 - Utvändig renovering	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	2 000	1 522 Förskola
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadenovering	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	83 Förskola
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	2 450	0	2 450	2 450	0 Förskola
N230-2277/21	Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare och utebelysning 23	Reinvestering (099)	700	0	700	700	3 Förskola
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hänggrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målning fönster och reparation/målning förrådsbyggnad	Reinvestering (099)	2 000	3 000	5 000	5 000	884 Förskola
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och UC	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	3 000	133 Förskola
N230-2398/21	Hyltevägen 51 - Markprojekt	Reinvestering (099)	700	0	700	700	16 Förskola
N230-1228/21	Hyltevägen 51 - Utvändig renovering, byte fönster, fasadmålning m.m.	Reinvestering (099)	3 500	0	3 500	2 715	2 531 Förskola
N230-2432/21	Hönekullegatan 10 - Markunderhåll	Reinvestering (099)	500	0	500	500	0 Förskola
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	2 180	0	2 180	2 180	0 Förskola
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppfräschning)	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	87 Förskola
N230-2259/21	Knivsmedsgatan 2 - Byte av ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	108 Förskola
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	Reinvestering (099)	920	0	920	908	12 Förskola
N230-2263/21	Konvaljegatan 8 - SRÖ	Reinvestering (099)	500	0	500	346	27 Förskola
N230-1388/21	Kristinaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	409	434 Förskola

N230-1102/21	Kristinaskolan Fsk- Anslutning fjärrvärme	Reinvestering (099)	1 700	0	1 700	1 700	48 Förskola
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	461	405 Förskola
N230-2354/21	Kålhagen 1-5 - Utbyte av lekutrustning och markåtgärder	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000	123 Förskola
N230-2296/21	Kärralundsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	193 Förskola
N230-2181/21	Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering klimatskal och mur	Reinvestering (099)	4 600	0	4 600	4 600	219 Förskola
N230-2393/21	Lilla grevegårdsvägen 6 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	500	0	500	500	0 Förskola
N230-1676/20	Lillebyvägen 9 - fönsterbyte och fasadrenovering	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	950	822 Förskola
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	Reinvestering (099)	1 600	0	1 600	1 400	1 435 Förskola
0	Lillekärr Södra 102 - marksanering vid dansbana	Reinvestering (099)	900	0	900	900	755 Förskola
N230-2352/21	Lillekärr Södra 53 - Markåtgärder och lekutrustning	Reinvestering (099)	1 300	0	1 300	1 300	645 Förskola
2023-01043	Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	13 001	0	13 001	12 000	5 Förskola
N230-0585/22	Lindebovägen 1 - Återställning övriga åtgärder	Reinvestering (099)	2 000	2 000	4 000	6 700	5 303 Förskola
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Reinvestering (099)	2 200	0	2 200	1 250	1 211 Förskola
N230-0666/21	Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering och fönsterbyte	Reinvestering (099)	4 300	1 230	5 530	10 705	9 505 Förskola
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	1 Förskola
N230-2397/21	Långlyckevägen 2 - Markprojekt	Reinvestering (099)	1 400	0	1 400	1 400	44 Förskola
N230-1886/22	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	0 Förskola
N230-1237/21	Munspelsgatan 6 - Fönsterbyte och fasadtvätt	Reinvestering (099)	1 800	0	1 800	1 300	1 199 Förskola
N230-0036/22	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Byte av ventilationsaggregat och ducbyte	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	400	502 Förskola
N230-2392/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	135 Förskola
N230-2389/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig renovering	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	3 000	59 Förskola
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	28 000	0	28 000	34 300	1 192 Förskola
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	2 460	0	2 460	2 460	0 Förskola
N230-2350/21	Nolviksvägen 40 - Lekutrustning och staket	Reinvestering (099)	1 000	700	1 700	1 700	79 Förskola
N230-1855/22	Nordostpassagen 61A - köksrenovering	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	60 Förskola
N230-1233/21	Nymilsgatan 6-8 - Fasad och fönsterrenovering	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	8 Förskola
N230-2391/21	Nymilsgatan 6-8 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	423 Förskola
N230-2292/21	Olofstorpsvägen - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 300	0	1 300	1 300	1 Förskola
N230-0614/15	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Reinvestering (099)	3 200	740	3 940	3 876	1 793 Förskola
N230-2293/21	Omvägen 2F - Utebelysning 23	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000	4 Förskola
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	950	0	950	950	130 Förskola
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	Reinvestering (099)	2 400	0	2 400	2 400	0 Förskola
N230-1185/21	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Reinvestering (099)	37 000	0	37 000	37 000	858 Förskola

N230-2342/21	/ SF Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	28 500	0	28 500	29 000	464 Förskola
N230-2276/21	Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23	Reinvestering (099)	500	0	500	500	3 Förskola
N230-2283/21	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	17 Förskola
N230-1816/22	Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder	Reinvestering (099)	2 320	0	2 320	2 320	0 Förskola
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	3 930 Förskola
N230-1321/21	Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000	0 Förskola
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS	Reinvestering (099)	5 000	0	5 000	4 191	97 Förskola
0	Prästkragsgatan 2- Kunduppdrag i samband med reinvestering	Reinvestering (099)	348	0	348	348	1 Förskola
N230-1318/21	Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX	Reinvestering (099)	7 000	0	7 000	30 463	1 732 Förskola
N230-1320/21	Prästvägen 6 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	995	590 Förskola
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	Reinvestering (099)	3 000	1 850	4 850	3 400	2 964 Förskola
N230-1224/21	Redegatan 15 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	Reinvestering (099)	1 600	0	1 600	1 600	34 Förskola
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Reinvestering (099)	1 750	0	1 750	1 750	0 Förskola
N230-0290/19	Redegatan 15- byte av aggregat i Hus B	Reinvestering (099)	650	0	650	650	0 Förskola
SFF-2023-00106	Rimmaregatan 5 - Återställning vattenskada	Reinvestering (099)	250	0	250	250	212 Förskola
N230-1155/21	Rimmaregatan 7 - Utvändigt underhåll, tak mm	Reinvestering (099)	2 500	0	2 500	8	8 Förskola
N230-2465/21	Rimsmedsgatan 1H - Invändigt underhåll ytskikt	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	5 Förskola
N230-1875/20	Ringblommegatan 100 - byte ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	1 400	0	1 400	1 400	134 Förskola
N230-1226/21	Ringblommegatan 100 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	Reinvestering (099)	1 600	0	1 600	1 600	1 Förskola
N230-0016/22	Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte köksmaskiner	Reinvestering (099)	600	0	600	600	3 Förskola
N230-1259/21	Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX-Ventilation och SRÖ	Reinvestering (099)	2 500	0	2 500	1 819	1 331 Förskola
N230-1856/22	Sahlgrenska sjukhuset - Aggregatbyte	Reinvestering (099)	600	0	600	600	2 Förskola
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	3 000	308 Förskola
N230-1177/21	Salviagatan 2 - Byte dagvattenledningar och lekställning	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	1 200	1 653 Förskola
N230-1817/22	Salviagatan 2 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	4 300	0	4 300	4 300	0 Förskola
N230-1198/21	Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl hängrännor	Reinvestering (099)	2 000	1 300	3 300	3 300	246 Förskola
N230-1187/21	Sandeslättgatan 3 - Fönsterbyte, fasadmålning	Reinvestering (099)	1 500	3 000	4 500	4 500	398 Förskola
N230-1822/22	Sandeslättsgatan 3 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	0 Förskola
N230-2287/21	Saras väg - Lekutrustning byte	Reinvestering (099)	750	0	750	750	4 Förskola
N230-1493/22	Seglaregatan 17 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	700	0	700	700	8 Förskola
N230-2387/21	Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump	Reinvestering (099)	2 300	0	2 300	2 300	144 Förskola
N230-1780/22	Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering lekutr.	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	0 Förskola
N230-2347/21	Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll och installationer	Reinvestering (099)	7 400	0	7 400	7 400	503 Förskola
N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år	Reinvestering (099)	5 000	3 500	8 500	8 001	358 Förskola
N230-2284/21	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	Reinvestering (099)	2 000	700	2 700	2 741	68 Förskola

0	Skolspåret 77 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	500	0	500	500	3 Förskola
SFF-2023-00653	Smörkärnegatan 10-14- Vattenskada diskrum	Reinvestering (099)	300	0	300	529	12 Förskola
N230-0018/22	Standardgatan 10-12 - Mark och lekredskap	Reinvestering (099)	500	0	500	500	3 Förskola
SFF-2023-00399	Stenskärsgatan 2 - laga fettavskiljare	Reinvestering (099)	250	0	250	250	296 Förskola
N230-2327/21	Stenvägen 2 - Utvändig renovering	Reinvestering (099)	2 500	2 500	5 000	5 000	1 399 Förskola
N230-1227/21	Stomvägen 1 - Utvändig renovering, Fönsterbyte, entredörrar m.m.	Reinvestering (099)	2 500	0	2 500	1 800	1 622 Förskola
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	Reinvestering (099)	2 000	0	2 000	2 000	73 Förskola
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	3 800	0	3 800	3 800	0 Förskola
N230-1388/21	Taklöksvägen 1, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	484	336 Förskola
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 000	18 Förskola
N230-2257/21	Teleskopgatan 3 - Byte av ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	824	112 Förskola
N230-1635/20	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Reinvestering (099)	50 600	0	50 600	50 600	1 118 Förskola
N230-1124/21	Temperaturgatan 93 - Markåtgärder, asfaltering, lekredskap utbyte mm	Reinvestering (099)	1 300	0	1 300	1 200	772 Förskola
N230-2294/21	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	Reinvestering (099)	900	1 200	2 100	1 706	231 Förskola
N230-2295/21	Torpagatan 38 vidkärns gamla förskola - Ventilationsbyte	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	0	4 Förskola
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 498	119 Förskola
N230-0819/16	Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola - Framdragning av kulvert, radiatorer och styr	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 719	1 717 Förskola
N230-2286/21	Trädgårdsgården 124 - Lektutrustning, byte rutschbana	Reinvestering (099)	700	0	700	700	3 Förskola
N230-1820/22	Trädgårdsgården 124 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	0 Förskola
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	Reinvestering (099)	1 800	0	1 800	1 800	536 Förskola
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Reinvestering (099)	4 000	1 200	5 200	5 000	470 Förskola
N230-1194/21	Uddevallagatan 16 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	1 000	39	1 039	1 039	1 039 Förskola
N230-1325/21	Univsumgatan 2 - Utvändigt renovering av klimatskal	Reinvestering (099)	9 000	0	9 000	3 704	3 248 Förskola
N230-1335/21	Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig renovering	Reinvestering (099)	3 000	0	3 000	1 830	184 Förskola
N230-2266/21	Vallareleden 24 - SRÖ	Reinvestering (099)	500	0	500	377	108 Förskola
N230-0013/22	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Reinvestering (099)	24 857	0	24 857	24 857	1 501 Förskola
N230-1563/21	Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot värmepump samt SRÖ	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	182 Förskola
N230-1200/21	Vippärtsvägen 28, koop - Renovering mottagningskök inkl maskinell utrustning	Reinvestering (099)	2 000	2 700	4 700	4 513	718 Förskola
N230-2278/21	Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat gamla byggnaden	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	0	8 Förskola
N230-2440/21	Vårvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. belysningsbyte	Reinvestering (099)	510	0	510	510	15 Förskola
N230-2430/21	Vårvädersgatan 10 - Invändigt underhåll	Reinvestering (099)	700	0	700	250	291 Förskola
N230-2433/21	Vårvädersgatan 10 - Markunderhåll	Reinvestering (099)	500	0	500	700	0 Förskola

N230-1120/21	Väderbodarna 1B - Markåtgärder, altaner åtgärdas, lekredskap för utbyte mm	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	1 200	1 161 Förskola
N230-0101/21	Västra Änghagsvägen 4 - utbyte ventilation samt styr	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 370	1 364 Förskola
N230-1068/21	Wadköpingsgatan 151 - renovering av köket	Reinvestering (099)	6 000	1 900	7 900	7 250	7 237 Förskola
N230-2344/21	Wadköpingsgatan 151-157 - Markåtgärder och lekutrustning	Reinvestering (099)	1 200	0	1 200	1 200	7 Förskola
N230-1767/22	Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, lekutrustning etc.	Reinvestering (099)	900	0	900	900	0 Förskola
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	Reinvestering (099)	950	0	950	950	145 Förskola
N230-1768/22	Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering lekutr.	Reinvestering (099)	900	0	900	900	0 Förskola
N230-0271/19	Årekärsvägen 1 - Byte värmepump och undercentral	Reinvestering (099)	2 300	0	2 300	1 680	1 661 Förskola
N230-1165/21	Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX aggregat, pumpar, shuntar mm	Reinvestering (099)	1 700	0	1 700	1 700	222 Förskola
N230-1766/22	Ängåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning.	Reinvestering (099)	1 800	0	1 800	1 800	0 Förskola
N230-0668/17	Äringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av fläktar, energieffektivisering	Reinvestering (099)	1 000	0	1 000	1 068	1 063 Förskola
N230-1338/21	Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	3 991	4 500 Förskola
N230-1337/21	Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll	Reinvestering (099)	4 000	0	4 000	4 000	3 627 Förskola
N230-1340/21	Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder	Reinvestering (099)	500	0	500	500	1 Förskola
N230-1020/18	Östra Palmgrensgatan 38 - Förlängningsrenovering 20 år	Reinvestering (099)	21 500	5 500	27 000	27 000	26 542 Förskola
N230-1760/22	Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och markprojekt	Reinvestering (099)	1 500	0	1 500	1 500	0 Förskola
N230-0233/22	Backa Kyrkogata 7 - Förstudie rivning	Reinv-förstudie (260)	100	0	100	100	0 Förskola
SFF-2023-00769	Båtsman Grås gata 2 - förstudie Ersättningsinvestering / förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	0	0	0	0	23 Förskola
0	Båtsman Grås Gata 2 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	320	224 Förskola
N230-1377/21 / SFF	Dr Sydows Gata 44 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	100	530	630	630	208 Förskola
0	Fiolgatan 20 - Förstudie Förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	400	216 Förskola
0	Flygvädersgatan 13 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	320	228 Förskola
N230-2114/21	Första Majgatan 28 - Förstudie inför invändig renovering	Reinv-förstudie (260)	200	50	250	250	241 Förskola
0	Gjutegården 7A - Förstudie Förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	320	189 Förskola
N230-2285/21	Gunnilse skolväg 3 - Förstudie bergvärmepump och AS/DUC	Reinv-förstudie (260)	30	0	30	100	45 Förskola
0	Haga Nygata 17 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	400	86 Förskola
0	Hakefjordsgatan 119 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	320	211 Förskola

0	Höstvädersgatan 73 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	300	214 Förskola
0	Kummingatan 128-130 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	450	536 Förskola
0	Kärralundsgatan 19 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	375	411 Förskola
0	Lilla Grevegårdsvägen 6 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	350	174 Förskola
N230-1649/21	Lillängsgatan 6 - Förstudie Förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	352	380 Förskola
0	Ljusstöparegatan 1A - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	385	385 Förskola
SFF-2023-00112	Lonsegårdsvägen 39 - förstudie.	Reinv-förstudie (260)	500	0	500	500	505 Förskola
0	Melongatan 3 - Förstudie Förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	375	195 Förskola
0	Olofstorp - Förstudie provisorisk paviljong förskola	Reinv-förstudie (260)	100	0	100	100	26 Förskola
0	Oxerödsgatan 1 - förstudie förlängningsrenovering inkl installationer	Reinv-förstudie (260)	100	0	100	100	0 Förskola
N230-0412/22	Prästvägen 6 - förstudie utvändig + inv. renovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	293	293 Förskola
N230-1972/21	Skepparegången 1 - Förstudie Förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	200	0	200	300	181 Förskola
N230-1604/21	Skogsängsvägen 14 - förstudie klimatskal och installationer	Reinv-förstudie (260)	150	0	150	240	188 Förskola
N230-1546/12	Solhagagatan 136 - förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	150	0	150	350	320 Förskola
0	Taklöksvägen 1 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	0	4 Förskola
0	Torpagatan 38 - Konvertering FJV Ny förstudie	Reinv-förstudie (260)	20	0	20	192	225 Förskola
0	Trädgårdsgärdet 124 - Förstudie förlängningsrenovering	Reinv-förstudie (260)	400	0	400	400	141 Förskola

Diariennr	Projekt	Finansiering	Projektstatus	Inhyrningstyp	Kostnads budget (tkr)	Kostnadsutfall (tkr)	Kostnadsprognos (tkr)	Portfölj
230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	1 500	2 116	3 500	Förskola
N230-0783/16	Sven Brolids väg/ Varholmsgatan förskola	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	558	0	Förskola
230-0879/18 - SFF	Eketrägatan/Grönbacken ny förskola	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	256	0	Förskola
N230-1073/21	Kallebäcksområdet inhyrning förskola	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	8	0	Förskola
N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	39	0	Förskola
230-1811/20	Kronhusgatan 2F utökning till förskolan på Nedre Kvarnbergsgatan 17	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	330	168	330	Förskola
N230-0860/19	Lilla Fridhemsgatan (Kungsladugårdsskolan) ny förskola	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	176	0	Förskola
230-0342/19	Masthuggskajen ny förskola	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	164	0	Förskola
2153/21	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	131	0	Förskola