



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-07

Diarienummer SFF-2023-00150

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj förskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden genomför följande projekt:
 - a. Prilyckegatan 147, förlängningsrenovering, reinvestering 20 år (SFF-2023-00130)
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut projektbeslut fattade på delegation enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för förskola i sin helhet enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt förskolenämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för förskola 2023. Genom att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till förskolenämndens verksamhet för stadens barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.

Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa könsmonster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-03-20).

Bilagor

1. Fattande delegationsbeslut
2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj förskola
 - 2.1. Investering förskola (daterad 2023-03-07)
 - 2.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-03-07)
 - 2.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-03-07)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för förskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-02-06- 2023-03-07)

Beskrivning av ärendet

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Gymnasie- och grundskola samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen

Projekt	Projektbudget	*Driftkostnader	Diarienummer
Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	28 500 000	0	SFF-2023-00130

Prilyckegatan 147

Stadsfastighetsförvaltningen har genomfört en förstudie för förlängningsrenovering om 20 år på Prilyckegatan 147. Förskolan består av 4 avdelningar och är uppförd 1976. Förstudien har undersökt förutsättningar för att förlängningsrenovera befintlig förskola utifrån 1:1 principen, samt för förskoleförvaltningens räkning göra verksamhetsanpassningar i samband med projektet.

Reinvesteringskostnaden för totalrenovering innefattande utvändigt- och invändigt underhåll samt installationsutbyten som uppgår till 28 500 000 kr. Ett delbeslut har tidigare tagits om en fördjupad utredning. En miljöinventering är nu genomförd och kända risker utredda och beaktas i projektet. Projektet kräver evakuering (till intilliggande tomställd lokal på Prilyckegatan 315) och är planerat för utförande med start 2024 förutsatt att nämnden godkänner detta projekt.

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering



Utfärdat 2023-03-07
Diarienummer

Handläggare
Anna Heed och Marie-Louise Fejde
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj Förskolefastigheter 2023

Bilaga 1, Delegationsbeslut förskola

1. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan

Projekt, reinvesteringar	Projektbudget	Diarie-nr
Nordostpassagen 61A – Invändigt underhåll, byte av mattor (21115)	1 300 000	SFF-2023-00441
Noleviksvägen 40 – lekutrustning och staket (19171)	1 700 000	FF-2023-00444
Torpagatan 32 – Byte ventilationsaggregat (19164)	2 100 000	SFF-2023-00445
Töttefällevägen 2 Donsö – Installation av bergvärme (17683)	5 000 000	SFF-2023-00472
Albotorget 5 – utbyte mattor (19299)	1 500 000	SFF-2023-00446

Diariennr	Projekt	Uppdragskategori	Status finansiering	Kostnads budget	Beslutade avvikelser	Total beslutad budget	Kostnads prognos	Kostnads utfall	Portfölj
230-0798/20	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	80 000 000	0	80 000 000	87 665 879	3 345 768	Förskola
0745/16	Ostindiegatan 24 förskola (Kennedygatan 1)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	56 500 000	3 200 000	59 700 000	63 500 903	45 480 724	Förskola
0103/18	Bielkegatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	3 604 144	1 800 000	5 404 144	5 399 434	4 058 356	Förskola
0360/16	Rambergssnaden ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000 000	6 000 000	41 000 000	42 102 936	42 102 936	Förskola
0848/15	Berguven 4 ny förskola 4 avd	100 Förskola	Nyinvestering (099)	37 000 000	9 200 000	46 200 000	43 450 001	43 779 081	Förskola
0648/18	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	100 Förskola	Nyinvestering (099)	4 515 000	0	4 515 000	4 815 000	325 872	Förskola
230-0150/19	Svartedalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	65 000 000	0	65 000 000	65 099 996	6 740 804	Förskola
2211/21	Rosendalsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	95 000	178 162	Förskola
0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	64 000 000	0	64 000 000	65 000 000	241 884	Förskola
0862/16	Orkestergatan 35 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	81 000 000	8 500 000	89 500 000	89 500 000	88 052 258	Förskola
0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 500 000	14 000 000	49 500 000	49 500 000	24 196 986	Förskola
0292/17	Kosmosgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	50 000 000	11 000 000	61 000 000	61 000 000	19 601 290	Förskola
230-0738/18	Biskopsgården provisoriska förskolelokaler	100 Förskola	Nyinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	Förskola
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	17 000 000	2 000 000	19 000 000	19 000 000	2 913 466	Förskola
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinvestering (099)	2 160 420	0	2 160 420	2 160 420	349 072	Förskola
0328/15	Lillhagsparken ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 000 000	33 000 000	88 000 000	85 000 000	88 000 675	Förskola
0199/16	Litteraturgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	66 600 000	0	66 600 000	66 991 300	41 794 294	Förskola
0324/17	Rörmyren förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	47 400 000	9 700 000	57 100 000	57 081 050	57 322 480	Förskola
N230-0194/17	Merkuriusgatan 75 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	43 600 000	20 900 000	64 500 000	57 151 833	57 009 817	Förskola
0193/17	Långströmsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	55 500 000	7 000 000	62 500 000	62 000 000	29 858 057	Förskola
0098/18	Friedländers gata 20 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 600 000	0	78 600 000	78 417 559	5 910 973	Förskola
0468/17	Kullegatan ny förskola (Burås Kyrkbacke 3)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	61 500 000	6 700 000	68 200 000	67 886 439	48 794 223	Förskola
0555/18	Smörslottsgatan ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	390 494	Förskola
0849/15	Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	35 000 000	25 000 000	60 000 000	59 500 000	57 870 155	Förskola
0563/17-0836/11	Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)	100 Förskola	Nyinvestering (099)	57 500 000	12 500 000	70 000 000	69 049 930	68 247 324	Förskola
0289/16	Kvibergs Ångar ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	44 200 000	3 500 000	47 700 000	45 419 443	45 419 443	Förskola
0349/13	Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	105 000 000	0	105 000 000	102 501 283	101 953 239	Förskola
0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	75 000 000	6 000 000	81 000 000	78 215 726	24 543 766	Förskola
N230-0020/17	Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	78 143 000	3 920 000	82 063 000	79 113 733	78 618 851	Förskola
0357/13	Örtugsgatan ny förskola 1068	100 Förskola	Nyinvestering (099)	32 000 000	16 700 000	48 700 000	44 504 455	44 504 455	Förskola
N230-0655/15	Lilla skintebövägen 8, ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	70 000 000	54 750 000	124 750 000	117 527 339	118 027 339	Förskola
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	100 Förskola	Nyinvestering (099)	0	0	0	90 000	95 445	Förskola
0628/17	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	379 508	399 138	Förskola
0534/15	Gunnilse ny förskola 6 avd	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	2 000 000	2 000 000	282 816	499	Förskola
0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	195 000	183 730	Förskola
0414/17	Opaltorget ny förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	752 816	Förskola
N230-1595/22	Olof Asklunds gata förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	335 000	0	335 000	335 000	67 987	Förskola
230-0190/19	Österrödsskolan anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	922 320	Förskola
0763/22	Mölnesjövägen 165-166 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	0	500 000	500 000	65 045	Förskola
0769/22	Bredfjällsgatan 72 verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	43 207	Förskola
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	961	Förskola

0969/22	Ljustöparegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	3 362	Förskola
N230-1271/22	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	0	500 000	500 000	0	Förskola
0627/19	Sandåsskolan omställning till förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	460 000	0	460 000	350 000	417 118	Förskola
2023-00317	Barytongatan förskola	100 Förskola	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Förskola
0093/20	Byvädersgågens FS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 889 451	0	1 889 451	1 889 726	65 136	Förskola
N230-0300/19	Berguven 4 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	630 000	0	630 000	630 000	625 271	Förskola
N230-0169/19	Uggledalsvägen 31 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	961 000	0	961 000	961 000	53 433	Förskola
0813/19	Kosmosgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 209 742	0	1 209 742	1 209 742	69 062	Förskola
0078/20	Svartedalsgatans Fsk Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	49 627	Förskola
N230-0091/20	Beryllgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	770 000	0	770 000	770 000	681 093	Förskola
0105/20	Vitsippsvägen 28 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	23 190	Förskola
0386-20	Häcklöparegatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	52 536	Förskola
0388-20	Torpagatan 38 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	15 731	Förskola
0391-20	Kortedala Park solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	14 800	Förskola
0393-20	Galaxgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	48 035	Förskola
0394-20	Kvadrantgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	720 000	0	720 000	720 000	150 925	Förskola
0400-20	Friarelyckan 55 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	32 775	Förskola
0401-20	Friarelyckan 53 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	37 216	Förskola
0402-20	Låssbyvägen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	61 226	Förskola
1210/20	Billdals kyrkv 3 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	1 418 655	Förskola
1297/20	Långströmsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	498 448	331 552	830 000	830 000	588 515	Förskola
0138/21	Kullegatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	685 000	0	685 000	685 000	385 163	Förskola
0135/21	Lillebyvägen 9 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	16 500	Förskola
0139/21	Gitarrgatan 5 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	33 881	Förskola
0132/21	Dimvädersgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	45 458	Förskola
0130/21	Biskopsgatan 8 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	693 772	0	693 772	693 772	27 760	Förskola
0583/21	Lindebovägen 1 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	23 115	Förskola
0737/21	Eckragatan 36 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	1 811	Förskola
N230-1705-21	Fredagstomten Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	50 225	Förskola
N230-1704/21	Fjällkåpan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	48 841	Förskola
0362/22	Friedländers gata Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 722 194	0	1 722 194	1 722 194	34 436	Förskola
0079/20	Litteraturgatan fsk Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	1 202 035	71 895	Förskola
N230-1070/18	Rambergstadens förskola Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	510 000	0	510 000	453 592	453 592	Förskola
N230-0099/19	Merkuriusgatan 75 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	699 000	0	699 000	699 000	500 719	Förskola
N230-0696/18	Arves Marias Väg 21 - Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 398 000	0	1 398 000	1 321 052	1 332 022	Förskola
0584/21	Oxelgatan 6 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	489 100	0	489 100	404 596	456 415	Förskola
0131/21	Ostindiegatan 24 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	636 054	0	636 054	537 042	472 042	Förskola
N230-1058/18	Amhultsgården Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	895 000	0	895 000	21 232	0	Förskola
N230-0687/22	Backa kyrkogata 11 Hoppets förskola solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	1 691	Förskola
0289/22	Kofferdalsvägen solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	16 501	Förskola
0290/22	Dr Sydows gata solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 551	Förskola
0291/22	Vasa kyrkogata solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	2 501	Förskola
N230-0555/22	Solceller Terapislingan 4 Lillhagsparken	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
N230-0896/22	Solceller Bredfjällsgatan 72	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	20 031	Förskola

N230-0899/22	Solceller Mölnesjög. 165-166	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
N230-0900/22	Solceller Prilyckegatan 147	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	20 210	Förskola
N230-0901/22	Solceller Ljustöparegatan 1 A	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	20 210	Förskola
N230-0902/22	Solceller Lillängsgatan 6	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
N230-0897/22	Solceller Solhagagatan 136	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 690	Förskola
N230-0903/22	Solceller Taklöksvägen 1	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
1211/22	Munspelsgatan 6 solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	32 976	Förskola
1227/22	Annandagsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Förskola
1286/22	Solceller Varnhemsgatan 2	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 000	Förskola
1287/22	Solceller Rosendalsgatan förskola	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Förskola
1288/22	Solceller Båtsman Grås gata 2	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 000	Förskola
1339/22	Solceller Salviagatan 2	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	67 346	Förskola
1340/22	Solceller Hammarkulleg. 5	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	345	Förskola
1348/22	Solceller Hakefjordsgatan 119	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	20 520	Förskola
	Solceller Lisa Sass gata 11	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	3 705	Förskola
230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	194 IHPL - Inhytningsprojekt	Nyinvestering (099)	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	885 776	Förskola
2338/22	Brahegatan 11 anpassning öppen förskola	194 IHPL - Inhytningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Förskola

Diariernr	Projekt	Beställande nämnd	Status finansiering	Kostnadsbudget (SEK)	Beslutade avvikelser	Total beslutad budget	Kostnadsprognos (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Portfölj
N230-1182/21	Björnsareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 014 799	121 791	Förskola
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	14 000 000	555 945	Förskola
N230-2291/21	Fanjunkarens lycka 7 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	2 509	Förskola
N230-1189/21	Fjällkäpan 2 - Förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	29 000 000	0	29 000 000	28 973 473	17 933 410	Förskola
N230-1189/21	Fjällkäpan 2 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	0	Förskola
N230-1189/21	Fjällkäpan 2 - Verksamhetsanpassningar byggåtgärder Tilläggsavtal	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Förskola
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	Förskola
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hängrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målning fönster och reparation/målning förrådsbyggnad	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	862 272	Förskola
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	Förskola
N230-2364/21	Kummingatan - Etablering av förskolepaviljong	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	41 344	Förskola
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	461 296	177 618	Förskola
N230-1201/21	Morängatan 9 - Slänt,lekredskap, asfalt, fallskydd vid rutsch	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	811 985	11 985	Förskola
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	28 000 000	0	28 000 000	25 000 000	166 459	Förskola
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	Förskola
N230-0614/15	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	1 781 342	Förskola
N230-1185/21	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	37 000 000	0	37 000 000	36 651 822	608 836	Förskola
N230-2283/21	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Förskola
N230-1816/22	Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	Förskola
N230-1204/21	Prästgårdsgatan 44B - Staket, ny klätterlek	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	660 000	0	660 000	660 000	675 153	Förskola
N230-1177/21	Salviagatan 2 - Byte dagvattenledningar och lekställning	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	152 514	Förskola
N230-1817/22	Salviagatan 2 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	Förskola
N230-1198/21	Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl hängrännor	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	1 300 000	3 300 000	3 300 000	227 398	Förskola
N230-1187/21	Sandeslättegatan 3 - Fönsterbyte, fasadmålning	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	157 749	Förskola
N230-1822/22	Sandeslättegatan 3 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	Förskola
N230-2287/21	Saras väg - Lekutrustning byte	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	1 434	Förskola

N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	4 900 000	43 210 Förskola
N230-2284/21	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	62 672 Förskola
0	Skolspåret 77 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	1 434 Förskola
N230-2294/21	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	900 000	1 200 000	2 100 000	2 100 000	18 976 Förskola
N230-2286/21	Trädgårdsgårdet 124 - Lekturstning, byte rutschbana	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	1 434 Förskola
N230-1820/22	Trädgårdsgårdet 124 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
N230-1194/21	Uddevallagatan 16 - Markåtgärder	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	38 545	1 038 545	1 000 000	1 038 544 Förskola
N230-1563/21	Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot värmepump samt SRÖ	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	164 408 Förskola
N230-1200/21	Vippärtsvägen 28, koop - Renovering mottagningskök inkl maskinell utrustning	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 963 206	669 264 Förskola
N230-0010/22	Albotorget 5 - Mark och lekredskap	FSF Centrum	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	1 434 Förskola
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	18 247 Förskola
N230-0009/22	Albotorget 5 - Utbyte mattor	FSF Centrum	Reinvestering (099)	750 000	750 000	1 500 000	1 500 000	52 185 Förskola
N230-1272/21	Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt underhåll utbyte el, mattor och målning	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 700 000	3 300 000	6 000 000	6 000 000	2 159 335 Förskola
0	Folke Bernadottes Gata 4 - Kunduppdrag verksamhetsanpassningar	FSF Centrum	Reinvestering (099)	850 000	0	850 000	850 000	436 000 Förskola
N230-1266/21	Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig renovering	FSF Centrum	Reinvestering (099)	1 150 000	3 350 000	4 500 000	4 500 000	2 738 206 Förskola
N230-1274/21	Framnäsgatan 16 Förskola Renovering klimatskal	FSF Centrum	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	90 410 Förskola
N230-0014/22	Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal	FSF Centrum	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	17 417 Förskola
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	FSF Centrum	Reinvestering (099)	920 000	0	920 000	908 243	8 243 Förskola
N230-1110/21	Kompassgatan 11 Förskola - Markprojekt	FSF Centrum	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	798 623	799 083 Förskola
N230-2181/21	Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering klimatskal och mur	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	195 051 Förskola
N230-1855/22	Nordostpassagen 61A - köksrenovering	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	34 892 Förskola
N230-0016/22	Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte köksmaskiner	FSF Centrum	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	3 293 Förskola
N230-1259/21	Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX- Ventilation och SRÖ	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 819 257	1 144 341 Förskola
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	FSF Centrum	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	41 268 Förskola
N230-0018/22	Standardgatan 10-12 - Mark och lekredskap	FSF Centrum	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	1 434 Förskola
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	FSF Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	13 113 Förskola
N230-0013/22	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	FSF Centrum	Reinvestering (099)	24 856 733	0	24 856 733	24 856 733	699 710 Förskola
N230-1882/22	Amhults Byväg 10 – Lekturstning och markåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Förskola
N230-1876/22	Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	4 494 Förskola
N230-1680/20	Blåsvädersgatan 2 - fönsterbyte och takåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 382 530 Förskola
N230-1674/20	Brännekulla fsk - tvätt och målning av tak, fasad	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	2 852 664	2 852 664 Förskola
N230-1884/22	Brännekullavägen 5 – Lekturstning och markåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
N230-0041/21	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	19 000 000	4 000 000	23 000 000	23 000 000	2 295 469 Förskola
N230-1883/22	Emelie Lejmans väg 5 – Lekturstning och markåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
N230-2357/21	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	75 183 Förskola
N230-1152/21	Flygvädersgatan 13 - installationer: utbyte ventilation, DUC mm	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	150 951	145 951 Förskola
N230-1153/21	Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt underhåll ytskikt	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	2 376 158 Förskola
N230-2355/21	Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	59 203 Förskola
N230-1887/22	Författaregatan 11 – Lekturstning och markåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	83 319 Förskola
N230-2354/21	Kålhagen 1-5 - Utbyte av lekturstning och markåtgärder	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	7 990 Förskola

N230-1676/20	Lillebyvägen 9 - fönsterbyte och fasadrenovering	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	950 000	821 766 Förskola
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	600 115 Förskola
0	Lillekärr Södra 102 - marksanering vid dansbana	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	900 000	421 Förskola
N230-2352/21	Lillekärr Södra 53 - Markåtgärder och lekutrustning	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0 Förskola
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 434 Förskola
N230-1886/22	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Förskola
N230-2350/21	Nolviksvägen 40 - Lekutrustning och staket	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 991 Förskola
0	Rimmaregatan 5 - Återställning vattenskada	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	250 000	0	250 000	250 000	7 990 Förskola
N230-2347/21	Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll och installationer	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	343 011 Förskola
N230-1124/21	Temperaturgatan 93 - Markåtgärder, asfaltering, lekredskap utbyte mm	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	381 651 Förskola
N230-1122/21	Torslanda Håsteviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 498 120	110 940 Förskola
N230-0819/16	Torslanda Håsteviks väg 8-12, förskola - Framdragning av kulvert, radiatorer och styr	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 719 066	1 717 066 Förskola
N230-1120/21	Väderbodarna 1B - Markåtgärder, altaner åtgärdas, lekredskap för utbyte mm	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 089 155 Förskola
N230-0101/21	Västra Änghagsvägen 4 - utbyte ventilation samt styr	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 369 870	1 364 362 Förskola
N230-1068/21	Wadköpingsgatan 151 - renovering av köket	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	6 000 000	1 900 000	7 900 000	7 250 000	7 234 820 Förskola
N230-1165/21	Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX aggregat, pumpar, shuntar mm	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	217 934 Förskola
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	2 949 452	720 299 Förskola
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	61 094 Förskola
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	920 377 Förskola
N230-0039/22	Bildradiogatan 38 - Byte fönster och renovering sockel	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	94 836 Förskola
N230-0035/22	Bildradiogatan 38 - Markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	3 995 Förskola
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	82 306 Förskola
N230-0034/22	Brännemysten 6 - Markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	7 990 Förskola
N230-0278/19	Brännö Gärde - FTX aggregat	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	433 725 Förskola
N230-1311/20	Fredagstomten 23 - Förlängningsrenovering 20 år	FSF Västra	Reinvestering (099)	35 000 000	0	35 000 000	29 000 000	6 190 657 Förskola
N230-1311/20	Fredagstomten 23 - Kunduppdrag i samband med förlängningsrenovering (tilläggsavtal)	FSF Västra	Reinvestering (099)	550 400	0	550 400	550 400	0 Förskola
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	FSF Västra	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	0 Förskola
N230-2385/21	Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder	FSF Västra	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	62 765 Förskola
N230-2399/21	Hagkroksvägen 1 - Markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	3 995 Förskola
N230-1242/21	Hagkroksvägen 1 - Utvändig renovering	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	1 516 149 Förskola
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och UC	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	129 925 Förskola
N230-1228/21	Hyltevägen 51 - Utvändig renovering, byte fönster, fasadmålning m.m.	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	2 715 000	2 350 630 Förskola
N230-0585/22	Lindebovägen 1 - Vattenskada försäkringsärend	FSF Västra	Reinvestering (099)	5 500 000	17 500 000	23 000 000	23 000 000	22 377 665 Förskola
N230-0585/22	Lindebovägen 1 - Återställning övriga åtgärder	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	2 000 000	4 000 000	6 700 000	5 186 301 Förskola
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	1 300 000	1 207 504 Förskola
N230-0666/21	Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering och fönsterbyte	FSF Västra	Reinvestering (099)	4 300 000	1 230 468	5 530 468	10 705 282	8 571 112 Förskola
N230-2397/21	Långlyckevägen 2 - Markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	33 274 Förskola
N230-1237/21	Munspelsgatan 6 - Fönsterbyte och fasadtvätt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	1 129 774 Förskola
N230-0036/22	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Byte av ventilationsaggregat och ducbyte	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	400 000	5 493 Förskola
N230-2392/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Markåtgärder	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	7 990 Förskola
N230-2389/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig renovering	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	59 035 Förskola
N230-2391/21	Nymilsgatan 6-8 - Markåtgärder	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	7 491 Förskola
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	FSF Västra	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	950 000	112 964 Förskola
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0 Förskola
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	1 850 000	4 850 000	4 850 000	1 617 577 Förskola
N230-1224/21	Redegatan 15 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	470 Förskola
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0 Förskola
N230-0290/19	Redegatan 15- byte av aggregat i Hus B	FSF Västra	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	650 000	0 Förskola

N230-1875/20	Ringblommegatan 100 - byte ventilationsaggregat	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	99 250 Förskola
N230-2387/21	Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	133 799 Förskola
N230-1780/22	Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering lekutr.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
SFF-2023-003	Stenskärsgatan 2 - laga fettavskiljare	FSF Västra	Reinvestering (099)	250 000	0	250 000	250 000	0 Förskola
N230-1227/21	Stomvägen 1 - Utvändig renovering, Fönsterbyte, entredörrar m.m.	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 800 000	1 604 540 Förskola
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	FSF Västra	Reinvestering (099)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0 Förskola
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 825 Förskola
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	24 623 Förskola
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	FSF Västra	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	453 788 Förskola
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	FSF Västra	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	950 000	111 187 Förskola
N230-0271/19	Årekärsvägen 1 - Byte värmepump och undercentral	FSF Västra	Reinvestering (099)	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	1 658 861 Förskola
N230-1766/22	Ångåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning.	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0 Förskola
N230-1020/18	Östra Palmgrensgatan 38 - Förlängningsrenovering 20 år	FSF Västra	Reinvestering (099)	21 500 000	3 000 000	24 500 000	27 000 000	26 407 115 Förskola
N230-1760/22	Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och markprojekt	FSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Förskola
N230-1257/21	Bråmaregatan 2 D - Markåtgärder	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	629 577	646 285 Förskola
N230-2235/22	Första Majgatan 28 - Fuktskada	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	250 000	0	250 000	250 000	9 870 Förskola
N230-1278/21	Första Majgatan 28 - SRÖ, byte av shuntgrupper samt DUC	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	540 000	0	540 000	485 823	385 823 Förskola
N230-2264/21	Gullrisgatan 9 - SRÖ	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	321 117	1 117 Förskola
N230-2267/21	Gullrisgatan 9 - Utvändig renovering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	38 880 Förskola
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppfräschning)	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 197 Förskola
N230-2259/21	Knivsmedsgatan 2 - Byte av ventilationsaggregat	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	6 204 Förskola
N230-2263/21	Konvaljegatan 8 - SRÖ	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	345 814	27 312 Förskola
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	1 416 802 Förskola
N230-1321/21	Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Förskola
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	4 190 536	93 033 Förskola
0	Prästkragsgatan 2- Kunduppdag i samband med reinvestering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	347 980	0	347 980	347 980	961 Förskola
N230-1318/21	Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	6 992 542	1 650 076 Förskola
N230-1320/21	Prästvägen 6 - Markåtgärder	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	994 566	590 337 Förskola
N230-2327/21	Stenvägen 2 - Utvändig renovering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	270 382 Förskola
N230-1388/21	Taklöksvägen 1, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	484 429	334 429 Förskola
N230-2257/21	Teleskopgatan 3 - Byte av ventilationsaggregat	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	37 412 Förskola
N230-1635/20	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	50 600 000	0	50 600 000	50 214 938	867 809 Förskola
N230-1325/21	Universumgatan 2 - Utvändigt renovering av klimatskal	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	4 046 904	3 201 811 Förskola
N230-1335/21	Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig renovering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	99 843 Förskola
N230-2266/21	Vallareleden 24 - SRÖ	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	376 607	7 606 Förskola
N230-1336/21	Åringsgatan 4 - Markåtgärder	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	711 985	757 355 Förskola
N230-0668/17	Åringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av fläktar, energieffektivisering	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 068 474	1 063 474 Förskola
N230-1338/21	Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	3 991 165	3 368 287 Förskola
N230-1337/21	Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	806 839 Förskola
N230-1340/21	Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder	FSF Östra / Lundby	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	1 434 Förskola
N230-1388/21	Kristinaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	409 060	124 559 Förskola
N230-2440/21	Vårvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. belysningsbyte	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	510 000	0	510 000	510 000	9 977 Förskola
N230-2430/21	Vårvädersgatan 10 - Invändigt underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	250 000	50 210 Förskola
N230-2285/21	Gunnilse skolväg 3 - Förstudie bergvärmepump och AS/DUC	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260)	30 000	0	30 000	49 049	29 036 Förskola
0	Kummingatan 128-130 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260)	200 000	0	200 000	300 000	231 448 Förskola
0	Kärralundsgatan 19 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260)	200 000	0	200 000	300 000	192 441 Förskola
N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förstudie förlängningsrenovering 10 år	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260)	150 000	0	150 000	240 000	125 393 Förskola
0	Torpagatan 38 - Konvertering FJV Ny förstudie	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260)	20 000	0	20 000	191 949	223 632 Förskola

0	Trädgårdsgärdet 124 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Angered / Örgryte-Härlanda	Reinv-förstudie (260	400 000	0	400 000	400 000	24 262 Förskola
0	Haga Nygata 17 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Centrum	Reinv-förstudie (260	400 000	0	400 000	400 000	32 979 Förskola
N230-1972/21	Skepparegången 1 - Förstudie Förlängningsrenovering	FSF Centrum	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	300 000	179 619 Förskola
N230-0232/22	Backa Kyrkogata 3 - Förstudie rivning	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	100 000	0	100 000	100 000	50 540 Förskola
N230-0233/22	Backa Kyrkogata 7 - Förstudie rivning	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	100 000	0	100 000	100 000	26 755 Förskola
0	Båtsman Gräs Gata 2 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	320 000	221 436 Förskola
0	Flygvädersgatan 13 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	320 000	227 592 Förskola
0	Hakeffjordsgatan 119 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	320 000	211 490 Förskola
0	Höstvädsgatan 73 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	300 000	213 047 Förskola
SFF-2023-001	Prilyckegatan 147 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	400 000	0	400 000	684 539	408 478 Förskola
N230-1604/21	Skogsängsvägen 14 - förstudie klimatskal och installationer	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	150 000	0	150 000	240 000	187 560 Förskola
N230-1546/12	Solhagagatan 136 - förstudie förlängningsrenovering	FSF Hisingen	Reinv-förstudie (260	150 000	0	150 000	350 000	319 799 Förskola
0	Fiolgatan 20 - Förstudie Förlängningsrenovering	FSF Västra	Reinv-förstudie (260	400 000	0	400 000	400 000	27 547 Förskola
0	Gjutegården 7A - Förstudie Förlängningsrenovering	FSF Västra	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	320 000	188 507 Förskola
0	Lilla Grevegårdsvägen 6 - Förstudie förlängningsrenovering	FSF Västra	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	300 000	172 979 Förskola
SFF-2023-001	Lonsegårdsvägen 39 - förstudie.	FSF Västra	Reinv-förstudie (260	400 000	0	400 000	400 000	85 709 Förskola
0	Melongatan 3 - Förstudie Förlängningsrenovering	FSF Västra	Reinv-förstudie (260	200 000	0	200 000	300 000	186 249 Förskola
N230-2114/21	Första Majgatan 28 - Förstudie inför invändig renovering	FSF Östra / Lundby	Reinv-förstudie (260	0	0	0	250 000	211 948 Förskola

Projektnr	Diariennr	Projekt	Projektstatus	Inhyrningstyp	Kostnadsbudget (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Kostnadsprognos (SEK)	Portfölj
18127	N230-0692/21	Daniel Petterssons gata 6 utökning förskola	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	43 704	0	Förskola
20253	1590/22	Skeppsbron förskola	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	9 988	0	Förskola
20981	2338/22	Brahegatan 11 anpassning öppen förskola	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	0	0	Förskola
18413	N230-1073/21	Kallebäcksområdet inhyrning förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	8 084	0	Förskola
15624	N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	38 730	0	Förskola
16912	N230-0860/19	Lilla Fridhemsgatan (Kungsladugårdsskolan) ny förskola	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	175 527	0	Förskola
16003	230-0879/18	Ekeströmgatan/Grönbacken ny förskola	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	241 717	0	Förskola
17697	230-1811/20	Kronhusgatan 2F utökning till förskolan på Nedre Kvarnbergsgatan 17	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	330 000	167 624	330 000	Förskola
16425	230-0342/19	Masthuggskajen ny förskola	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	117 972	0	Förskola
17823	230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	1 500 000	885 776	3 500 000	Förskola
19718	0	Lantmätaregatan avetablering paviljonger	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	0	0	Förskola