



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-08

Diarienummer SFF-2023-00149

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och grundskola i sin helhet enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt Utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och grundskolenämndens verksamhet för stadens barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa könsmonster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-05-22).
Senaste FSG

Bilagor

1. Fattande delegationsbeslut
2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter
 - a. Investering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-08)
 - b. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-08)
 - c. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-08)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-04-12- 2023-05-08)

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering



Utfärdat 2023-05-08
Diarienummer SFF-2023-00149

Handläggare
Anna Heed
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2023

Bilaga 1, Delegationsbeslut gymnasie- och grundskola

1. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan

Projekt, reinvesteringar	Projektbudget (tkr)	Diarie-nr
Nya Lövgårdesskolan, byte av vikkvägg i idrottshall	1 450	2023-00972
Ånässkolan, byte av belysning	5 500	2023-00474
Nya Åkeredsskolan, åtgärder skyddsrum	502	2023-00711
Kungsladugårdsskolan, vattenskada i träslöjd/ kulturskolan	1 000	2023-00650
Utmarksskolan, fallskyddsmatta	600	2023-00640
Bergsjöskolan, avlopp	1 000	2023-00624
Nygårdsskolan, vattenskada	1 204	2023-00970
Gärdsåsskolan, tillkommande åtgärder i samband med SLK-projekt hus A	9 840	2023-00676

2. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att avsluta följande projekt:

Projekt	Ursprunglig beslutad budget (tkr)	Beslutade kostnads-avvikelser (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse mot beslutad budget (tkr)	Diarie-nr
Robertshöjdsgatan ny skola F-9 (blivande Härlandaskolan)	290 000	16 000	289 800	16 200	2023-00988
Skytteskolan ny skola F-9, inkl. idrottshall	378 000	0	361 260	16 740	2023-00989

Diariennr	Projekt	Uppdragskategori	Status finansiering	Budget	Beslutade avvikelser	Total beslutad budget	Prognos	Utfall	Portfölj
SFF-2023-00729, 1	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	370 700 000	18 800 000	389 500 000	389 500 000	252 407 815	Grundskola
230-0409/20	Noleredsskolan F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	329 000 000	-	329 000 000	329 000 000	2 652 216	Grundskola
230-0740/17	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	310 500 000	-	310 500 000	290 092 356	22 492 236	Grundskola
SFF-2023-00719	Åkeredsskolan	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	306 939 000	-	306 939 000	305 038 391	18 317 290	Grundskola
230-0779/19	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	300 000 000	-	300 000 000	300 000 001	4 164 797	Grundskola
230-0227/16	Torslandaskolan F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	285 000 000	-	285 000 000	254 700 000	140 932 479	Grundskola
230-0201/18	Nya Gärdstensskolan F-6 Nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	285 000 000	-	285 000 000	357 266 580	4 836 612	Grundskola
230-0521/16	Askimsskolan ny -ombyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	228 000 000	-	228 000 000	228 813 063	32 451 899	Grundskola
N230-0637/14	Toleredsskolan - utökning elever	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	132 600 000	38 000 000	170 600 000	145 413 000	139 480 932	Grundskola
230-0789/16	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	152 000 000	-	152 000 000	149 353 349	102 077 137	Grundskola
N230-0261/14	Långedragsskolan Nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	115 435 948	27 000 000	142 435 948	116 685 948	116 685 948	Grundskola
230-0830/16	Saffransgatan ny skola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	137 000 000	-	137 000 000	103 568 807	103 060 270	Grundskola
230-0391/17	Bräckeskolan - Hus H	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	85 000 000	30 000 000	115 000 000	104 800 871	54 516 801	Grundskola
230-1023/18	Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	108 313 000	-	108 313 000	92 633 609	79 003 851	Grundskola
N230-0407/14	Styrsöskolan tillbyggnad (ny Kalvhagsskola)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	59 000 000	44 500 000	103 500 000	103 478 089	103 478 089	Grundskola
N230-0391/17	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	93 000 000	-	93 000 000	92 738 753	1 298 366	Grundskola
230-0741/18	Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	215 000 000	58 000 000	273 000 000	273 000 000	17 059 812	Grundskola
N230-0187/12	Gärdsåsskolan Huvudprojekt om- nybyggnad- och tillbyggnad FS 2016	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	52 000 000	20 000 000	72 000 000	72 011 504	23 728 610	Grundskola
230-0162/16	Rambergsskolan anpassning F-6	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	27 000 000	43 300 000	70 300 000	67 180 232	67 267 937	Grundskola
N230-0490/21	Sannaskolan anpassning hus A årsk 7-9	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	70 000 000	-	70 000 000	68 200 000	23 376 146	Grundskola
N230-0827/18	Ryaskolan - Nybyggnad hus G	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	67 998 941	-	67 998 941	67 999 139	65 528 323	Grundskola
N230-0490/21	Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	48 000 000	12 000 000	60 000 000	59 409 399	43 899 689	Grundskola
N230-0827/18	Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	52 399 939	413 000	52 812 939	52 398 939	9 367 157	Grundskola
SFF-2023-00731, 1	Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del av hus A (aula)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	40 000 000	6 200 000	46 200 000	46 152 120	36 346 458	Grundskola
N230-0391/17	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	42 000 000	-	42 000 000	42 000 000	1 289 317	Grundskola
230-1070/21	Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	32 000 000	-	32 000 000	39 495 219	2 242 516	Grundskola
0980/22	Tynneredsskolan anpassning till evakueringslokal	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	16 000 000	-	16 000 000	16 000 000	1 577 931	Grundskola
230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	14 997 706	-	14 997 706	14 997 706	295 407	Grundskola
230-0627/16	Lundensskolan lokalanpassning	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	13 900 000	-	13 900 000	13 900 000	2 096 205	Grundskola
230-0187/12	Gärdsåsskolan hus A Tomställd del anpassning till evakueringslokaler	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	12 300 000	-	12 300 000	12 302 627	8 356 944	Grundskola
230-1019/18, SFF-	Eriksboskolan F-6 nybyggnad	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	6 500 610	5 000 000	11 500 610	11 451 403	9 598 054	Grundskola
230-0187/12	Gärdsåsskolan - tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	10 000 000	-	10 000 000	9 992 608	6 557 982	Grundskola
2212/21	Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundsärskola	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	5 000 000	3 500 000	8 500 000	8 848 487	8 725 732	Grundskola
N230-0850/21	Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö nedre delen	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 899 523	-	4 899 523	4 899 523	4 686 631	Grundskola
230-0827/18	Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 400 000	-	4 400 000	4 399 727	325 490	Grundskola
230-0259/16	Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	4 350 000	-	4 350 000	7 137 007	1 949 500	Grundskola
N230-1712/21	Åkeredsskolan nyproduktion Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 200 000	-	3 200 000	3 199 579	60 619	Grundskola
N230-1212/20	Lundbyskolan 1 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 000 000	-	3 000 000	4 000 444	3 751 487	Grundskola
230-1477/20	Utmarksskolan verksamhetskompletteringar	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	2 215 000	450 000	2 665 000	2 665 000	2 665 000	Grundskola
N230-0374/19	Nordlyckeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 289 264	-	2 289 264	1 450 000	1 373 441	Grundskola
N230-0111/20	Torslandaskolan F-6/FS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 260 000	-	2 260 000	-	43 676	Grundskola
-	Solceller Påvelundsskolan hus D	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 172 061	-	2 172 061	2 172 061	48 605	Grundskola
230-0441/21	Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	42 522	Grundskola
N230-0982/21	Näsets skolan om-tillbyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	1 890 428	Grundskola
230-0698/14	Tångensskolan anpassning	110 Grundskola	Nyinvestering (099)	1 720 000	-	1 720 000	1 720 000	1 319	Grundskola
N230-0397/20	Solbackeskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 622 000	-	1 622 000	1 622 000	74 681	Grundskola
N230-0732/18	Nya Skogomesskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 519 000	-	1 519 000	1 547 050	1 257 053	Grundskola
N230-1072/18	Toleredsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 505 000	-	1 505 000	1 471 031	969 434	Grundskola
N230-0695/18	Nylöseskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 488 000	-	1 488 000	1 271 954	1 251 954	Grundskola
2143/21	Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	493 949	Grundskola

N230-1215/20	Brunnsboskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 215 000	-	1 215 000	1 312 200	1 306 181	Grundskola
N230-1216/20	Sannaskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 116 000	-	1 116 000	872 273	584 335	Grundskola
N230-0075/20	Ryaskolan - Solceller hus G	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	970 000	-	970 000	969 377	803 152	Grundskola
230-1784/21	Guldhedsskolan - Expansion	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	800 000	-	800 000	800 000	621 076	Grundskola
N230-0266/19	Nya Långedragsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	700 000	-	700 000	523 361	523 361	Grundskola
0339/21	Askimsskolan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	650 000	-	650 000	674 840	107 016	Grundskola
0495/17	Vättedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	600 000	-	600 000	490 000	329 024	Grundskola
230-0658/15	Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	-	500 000	1 400 000	1 425 678	Grundskola
0888/22	Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	500 000	-	500 000	191 005	191 486	Grundskola
N230-0715/18	Samskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	499 000	-	499 000	499 000	-	Grundskola
230-1991/21	Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	450 000	-	450 000	450 000	130 929	Grundskola
230-0893/21	Bronsåldersgatan 82 anpassning av lokal till Grunskoleförvaltningen	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	-	300 000	283 247	301 156	Grundskola
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Tallungeskolan" anpassning storkök	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	-	300 000	300 000	178 981	Grundskola
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	300 000	-	300 000	300 000	210 475	Grundskola
230-1434/21	Hovåsskolan utökning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	250 000	-	250 000	600 000	237 764	Grundskola
230-1643/21	Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	200 000	-	200 000	52 767	52 767	Grundskola
230-0477/15	Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse centrum (Reviderat uppdrag)	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	1 937 718	499	Grundskola
N230-1020/21	Olshammarsskolan särskola - Om -tillbyggnad	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	390 000	807 208	Grundskola
2214/21	Frejaskolan permanent utökning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	-	10 865	Grundskola
1650/21	Bärbyskolan förstudie storkök och matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	80 000	56 666	Grundskola
1618/21	Rävebergsskolan F-3 utredning matsal	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	25 000	14 319	Grundskola
1136/22	Kålltorpsskolan solavskärning	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	2 143 560	72 387	Grundskola
1387/22	Frölundaskolan dörrbyte	110 Grundskola	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	268 500	160 892	Grundskola
-	Gunnestorpsskolan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	-	-	-	-	22 551	Grundskola
N230-0724/18	Nya Påvelundsskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	3 552 093	-	3 552 093	2 801 751	155 296	Grundskola
N230-0698/18	Styrsöskolan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	478 000	-	478 000	478 000	104 226	Grundskola

Diariernr	Projekt	Beställande nämnd	Status finansiering	Kostnadsbudget (SEK)	Beslutade avvikelser	Totalt beslutad budget	Kostnads-prognos (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Portfölj
N230-2180/21	Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar	GSF Angered	Reinvestering (099)	800 000	250 000	1 050 000	978 134	867 420	Grundskola
N230-1834/22	Bjösaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Grundskola
N230-1837/22	Bjösaredsskolan - Utvändigt underhåll	GSF Angered	Reinvestering (099)	0	0	0	1 500 000	0	Grundskola
N230-1138/21	Gunnaredsskolan - Underhåll av Rabatter, gräsmattor/asfalt.	GSF Angered	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	652 837	Grundskola
N230-0415/19	Gårdstensskolan - separera idrottshall	GSF Angered	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	1 718 301	1 717 078	Grundskola
N230-2282/21	Hammarkullsskolan - BYTE BELYSNING,RÄCKE,STÅNGSEL	GSF Angered	Reinvestering (099)	720 000	0	720 000	720 000	496 542	Grundskola
N230-2403/21	Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids)	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 142 000	0	2 142 000	1 644 403	75 885	Grundskola
N230-2407/21	Hammarkullsskolan - omläggning asfalt och grus	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	983 995	Grundskola
N230-1844/22	Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av bergvärme & ventilation i del av skolan	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 010 000	0	Grundskola
N230-1600/20	Långmosseskolan - dränering, trygghetsåtgärder och utemiljö	GSF Angered	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	10 905 000	10 902 816	Grundskola
N230-1388/21	Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	669 283	523 429	Grundskola
N230-1145/21	Nya Lövgårdesskolan - Nytt konstgräs	GSF Angered	Reinvestering (099)	490 000	0	490 000	490 000	555 546	Grundskola
N230-1845/22	Nytorpsskolan - markprojekt	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	Grundskola
N230-2406/21	Rävebergsskolan - Lekturströmming , sittmöbler, grus	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Grundskola
N230-1841/22	Röseredsskolan - Installation värmepump och duc hus C	GSF Angered	Reinvestering (099)	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	58 948	Grundskola
N230-1388/21	Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	481 005	Grundskola
N230-2408/21	Tretjärnsskolan - omläggning asfalt, byte bom	GSF Angered	Reinvestering (099)	740 000	0	740 000	740 000	377	Grundskola
N230-1596/20	Tretjärnsskolan - ventilation	GSF Angered	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 608 044	1 358 903	Grundskola
N230-0225/18	Tretjärnsskolan: Brandåtgärder	GSF Angered	Reinvestering (099)	1 600 000	250 000	1 850 000	1 872 570	1 885 037	Grundskola
N230-1848/22	Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24	GSF Angered	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0	Grundskola
N230-1846/22	Vättleskolan - Byte av lekturströmming, flaggstänger	GSF Angered	Reinvestering (099)	0	0	0	700 000	0	Grundskola
N230-1847/22	Vättleskolan - Renovering av invändiga ytskikt i gymnastiksalen	GSF Angered	Reinvestering (099)	0	0	0	1 500 000	0	Grundskola
N230-2307/21	Annedalsskolan - Byte av Tak hus A + B	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	45 116	Grundskola
N230-2043/22	Annedalsskolan - Dränering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	Grundskola
N230-1303/21	Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	12 208 873	226 681	Grundskola
N230-2077/22	Brottkärrsskolan-Byte av storköksmaskiner	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	1 500 000	0	Grundskola

N230-1954/22	Brottkärrsskolan-Markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	800 000	0 Grundskola
N230-2038/22	Fjällskolan - Dränering och mark	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	16 664 Grundskola
N230-0426/18	Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	12 000 000	6 500 000	18 500 000	22 209 813	18 151 506 Grundskola
N230-1057/21	Fjällskolan - Invändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	6 500 000	15 000 000	15 000 010	12 341 593 Grundskola
N230-2323/21	Fjällskolan - Nytt ÄV-hus	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	7 972 Grundskola
N230-2040/22	Fjällskolan - Omläggning av golvet i köket	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	2 000 000	0 Grundskola
N230-2130/21	Fjällskolan - ventilation kök	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 235 366	1 248 854 Grundskola
N230-2331/21	Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	364 042 Grundskola
N230-2333/21	Flatåsskolan - markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	18 176 Grundskola
N230-2330/21	Flatåsskolan- byte av duc och styrschåp	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	19 585 Grundskola
N230-1302/21	Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	6 200 000	0	6 200 000	3 500 000	247 979 Grundskola
N230-2244/22	Flatåsskolan-Byte av storköksmaskiner	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	500 000	0 Grundskola
N230-2334/21	Frölundaskolan - markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	8 602 Grundskola
N230-0312/19	Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	2 400 000	2 900 000	2 900 000	2 837 438 Grundskola
N230-1645/20	Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och fasadåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	27 400 000	0	27 400 000	11 000 000	10 841 980 Grundskola
N230-2337/21	Frölundaskolan-Byte av ventilationsaggregat i Hus E	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0 Grundskola
N230-2042/22	Hagaskolan - Dränering	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	20 010 Grundskola
N230-1062/21	Hagaskolan - Invändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 543 211 Grundskola
N230-0776/22	Hagaskolan - Kompletterande invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	409 653 Grundskola
N230-1062/21	Hagaskolan - kunduppdrag, verksamhetsförändring klassrum, grupprum, fritidshem	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	746 000	0	746 000	746 000	445 248 Grundskola
N230-1064/21	Hagaskolan - Utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	2 013 853 Grundskola
N230-2332/21	Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	82 080 Grundskola
N230-2336/21	Hovåsskolan-byte av värmeledningar och avloppsrör	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 700 000	0	5 700 000	5 699 848	443 333 Grundskola
N230-1962/22	Högsbögårdsskola-Markåtgärder och lekutrustning	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	1 200 000	0 Grundskola
N230-1789/20	Högsbögårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	238 522 Grundskola
N230-0769/21	Karl Johanssskolan - aggregatsbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	5 141 436 Grundskola
N230-0609/22	Karl Johanssskolan - Byte av fettavskiljare och luftare	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 483 024	1 383 024 Grundskola
N230-2037/22	Karl Johanssskolan - Dränering hus A, B och C samt markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0 Grundskola
N230-2036/22	Karl Johanssskolan - Invändiga åtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	49 000 000	0 Grundskola
N230-0730/16 - N	Karl Johanssskolan - Renovering tak, fasad, fönster	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	29 132 566 Grundskola
N230-0768/21	Karl Johanssskolan - SRÖ	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 640 000	340 000	2 980 000	4 200 000	3 168 517 Grundskola
N230-0414/22	Kungsladugårdsskolan - Hiss	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	597 175	23 181 Grundskola

N230-2034/22	Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Grundskola
N230-0867/22	Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	681 000	0	681 000	704 051	704 051 Grundskola
SFF-2023-00650	Kungsladugårdsskolan - Vattenläcka träslojd och kulturskolan	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	1 000 000	339 183 Grundskola
N230-0339/19	Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	44 700 000	9 950 000	54 650 000	54 650 000	51 881 716 Grundskola
N230-2090/22	Lindåsskolan- byte av storköksmaskiner	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	2 000 000	0 Grundskola
N230-2001/22	Lindåsskolan-Byte av RME panna 350 kw i Hus A	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0 Grundskola
N230-1963/22	Lindåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0 Grundskola
N230-2303/21	Nordhemsskolan - Ventilation träslojd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	830 000	0	830 000	873 326	48 090 Grundskola
N230-0331/18	Nordhemsskolan - invändigt underhåll	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	40 500 000	0	40 500 000	40 589 936	7 012 002 Grundskola
N230-0618/18	Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	3 659 691	3 639 691 Grundskola
N230-2091/22	Nygårdsskolan- Byte av storköksmaskiner	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	1 700 000	0 Grundskola
N230-2041/22	Oscar Fredriksskolan - Markåtgärd	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	42 986 Grundskola
N230-2310/21	Oscar Fredriksskolan - Byte av duc	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	862 914	211 140 Grundskola
N230-1067/21	Oscar Fredriksskolan - Invändiga åtgärder omklädningsrum och gymnastikhall	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	2 536 017	2 483 039 Grundskola
N230-2035/22	Sannaskolan - Markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0 Grundskola
N230-0536/21	Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	26 170 Grundskola
N230-2270/21	Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	1 100 184 Grundskola
N230-0491/21	Sannaskolan - Reinvestering hus B	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	12 500 000	6 400 000	18 900 000	18 900 000	17 572 744 Grundskola
N230-1946/22	Sisjöskolan -Invändiga åtgärder och byte av belysningsarmaturer	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	7 500 000	0 Grundskola
N230-1965/22	Sisjöskolan- Markåtgärder och lekutrustning	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	700 000	0 Grundskola
N230-2338/21	Sisjöskolan-ducbyte	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	13 801 Grundskola
N230-1959/22	Södra Dragspelsgata-Markåtgärder	GSF Majorna-Linne-AFH	Reinvestering (099)	0	0	0	1 000 000	0 Grundskola
N230-1988/22	Backaskolan - Frånkoppling media Hus E och F	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0 Grundskola
N230-0642/19	Backaskolan - Reinvestering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	11 800 000	0	11 800 000	11 800 000	11 800 000 Grundskola
N230-1498/21	Backaskolan - Renovering av omklädningsrum vid gympahall	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	972 446	972 446 Grundskola
N230-1978/22	Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	0 Grundskola
N230-2405/21	Bjurslättsskolan - Duc- byte	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	540 000	0	540 000	540 000	155 274 Grundskola
N230-0234/20	Bjurslättsskolan - förstudie stammar, dränering och centralkök	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinv-förstudie (260)	600 000	200 000	800 000	797 690	799 172 Grundskola
N230-1980/22	Bjurslättsskolan - Renovering av omklädningsrum	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	800 000	0 Grundskola

N230-2246/21	Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 100 000	700 000	1 800 000	1 800 000	39 181 Grundskola
N230-1986/22	Brunnsboskolan - Invändig renovering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	2 300 000	0 Grundskola
N230-1987/22	Brunnsboskolan - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	1 300 000	0 Grundskola
N230-2269/21	Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 201 965	152 464 Grundskola
N230-0430/20	Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	6 687 000	0	6 687 000	5 592 199	903 729 Grundskola
N230-1538/20	Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	118 061 Grundskola
N230-1538/20	Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0 Grundskola
N230-1972/22	Bärbyskolan - Invändig renovering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	2 100 000	0 Grundskola
N230-1493/21	Bärbyskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0 Grundskola
N230-1499/21	Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	175 238 Grundskola
N230-1992/22	Ellen Keyskolan - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0 Grundskola
N230-1971/22	Herrgårdsskolan - Dränering hus D	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	550 000	0 Grundskola
N230-1976/22	Hinnebäcksskolan - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	550 000	0 Grundskola
N230-0854/18 N2	Klarebergsskolan - Reinvestering hus 7	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	43 000 000	1 340 000	44 340 000	40 336 940	40 457 774 Grundskola
SFF-2023-00413	Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	9 995 Grundskola
N230-1983/22	Klarebergsskolan F-3 - Byte kokgritor	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	1 000 000	0 Grundskola
N230-1985/22	Klarebergsskolan F-3 - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0 Grundskola
N230-1388/21	Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 650 000	0	1 650 000	645 986	498 105 Grundskola
N230-1982/22	Kärraskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Grundskola
N230-2400/21	Kärddalsskolan - DUC byte	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 530 000	0	1 530 000	805 495	5 495 Grundskola
N230-0680/17	Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 326 207	1 321 207 Grundskola
SFF-2023-00730	Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	25 500 000	23 200 000	48 700 000	48 561 711	35 126 650 Grundskola
N230-2250/21	Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0 Grundskola
N230-1496/21	Nedergårdsskolan - Invändig renovering	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	695 974	696 480 Grundskola
N230-1444/21	Olshammarsskolan - Invändig renovering, målning & el	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	21 316 Grundskola
N230-1993/22	Olshammarsskolan 1-9 - Markåtgärder	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	900 000	0 Grundskola

N230-0169/18	Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	25 600 000	7 920 000	33 520 000	35 217 000	25 202 114	Grundskola
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	1 500 000	3 700 000	3 700 000	2 545 651	Grundskola
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta.	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	6 400 000	0	6 400 000	12 800 000	6 409 562	Grundskola
N230-1974/22	Rambergsskolan - Invändig renovering idrottshall	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	5 600 000	0	Grundskola
N230-0792/22	Rambergsskolan - Renovering av resterande fönster	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	860 608	Grundskola
N230-1946/21	Rambergsskolan - Renovering av vaktmästarbostad	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	872 757	Grundskola
N230-2325/21	Skälltorpsskolan - Renovering utemiljö	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0	Grundskola
N230-1989/22	Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	0	Grundskola
N230-1443/21	Tångensskolan - Byte av pelletspanna	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	57 085	Grundskola
N230-1388/21	Tångensskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	954 313	897 651	Grundskola
N230-1975/22	Tångensskolan - Renovering av duschutrymmen	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	0	0	0	900 000	0	Grundskola
N230-1497/21	Tångensskolan - Renovering av klimatskal	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	6 097 820	Grundskola
N230-2326/21	Tångensskolan - Renovering av utemiljö	GSF Norra Hisingen-Lundby	Reinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	1 309 572	Grundskola
N230-1953/22	Asperö skola-markåtgärder och lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	950 000	0	Grundskola
N230-1293/21	Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	261 424	Grundskola
N230-1956/22	Brännöskola- Markåtgärder och lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	1 300 000	0	Grundskola
N230-2274/22	Brännöskolan-Byte av invändiga belysningsarmaturer	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	133 751	Grundskola
N230-2329/21	Dalaskolan - duc-byte	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 530 000	0	1 530 000	964 421	17 457	Grundskola
N230-2088/22	Dalaskolan- byte av storköksmaskiner	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	850 000	0	Grundskola
N230-0376/17	Dalaskolan Hus A - Tak, fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	16 500 000	0	16 500 000	17 500 001	17 004 694	Grundskola
N230-1730/20	Dalaskolan Hus A - Utredning av fuktpåverkan på söder gavel	GSF Västra	Reinv-förstudie (260)	100 000	0	100 000	1 100 000	1 109 309	Grundskola
N230-0017/21	Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	23 000 000	0	23 000 000	13 126 705	12 672 461	Grundskola
N230-1948/22	Dalaskolan-Invändig målning ytskikt och belysning Hus H	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	2 000 000	0	Grundskola
N230-1291/22	Dalaskolan-Markåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 603 844	Grundskola
N230-1958/22	Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	31 593	Grundskola
N230-1944/22	Donsö skola-Invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	7 500 000	0	Grundskola
N230-2085/21	Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem	GSF Västra	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	5 500 000	4 386 193	Grundskola

N230-2092/22	Förskola Eckragatan 36- duc-byte	GSF Västra	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0 Grundskola
N230-1296/21	Grevegårdsskolan Hus B-Invändiga och utvändiga åtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	22 251 Grundskola
N230-1388/21	Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	778 087	702 026 Grundskola
N230-1960/22	Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Grundskola
N230-1681/21	Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G	GSF Västra	Reinvestering (099)	13 000 000	0	13 000 000	8 667 968	7 752 169 Grundskola
N230-1301/21	Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 993 794	51 785 Grundskola
N230-1961/22	Högenskola-Markåtgärder och lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	950 000	0 Grundskola
N230-1298/21	Kannebäcksskolan-utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	4 377 259 Grundskola
N230-1947/22	Kannebäcksskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysning	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	3 500 000	0 Grundskola
N230-0443/22	Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	105 226 Grundskola
N230-1307/21	Nya Påvelundsskolan, markåtgärder	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	6 912 Grundskola
N230-0335/20	Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C	GSF Västra	Reinvestering (099)	28 000 000	0	28 000 000	26 776 882	3 012 654 Grundskola
N230-0482/20	Näsetsskolan,konvertering av elvärme till bergvärme eller fjärrvärme	GSF Västra	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 Grundskola
N230-1952/22	Påvelundskolan F-6-Fasadåtgärder Hus B	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	1 000 000	0 Grundskola
N230-0191/22	Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat	GSF Västra	Reinvestering (099)	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	242 267 Grundskola
N230-1388/21	Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 534 871	393 893 Grundskola
N230-1388/21	Ängåsskola - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	506 931	627 389 Grundskola
N230-1966/22	Ängåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning	GSF Västra	Reinvestering (099)	0	0	0	950 000	0 Grundskola
N230-1295/21	Ängåsskolan-Utvändigaåtgärder, tak , fasad och fönster	GSF Västra	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	37 437 Grundskola
N230-1137/21	Guldhedsskolan - byte fettavskiljare samt yttre renovering av mark/skolgård.	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 700 000	2 625 446 Grundskola
N230-1388/21	Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	819 830	260 047 Grundskola
N230-1141/21	Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	18 441 Grundskola
N230-1795/22	Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	900 000	0 Grundskola
N230-1142/21	Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll av skolgård	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	1 167 008 Grundskola
N230-0725/15	Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 900 000	0	1 900 000	5 113 435	5 093 435 Grundskola

N230-1890/20	Lillebyskolan - Hus A Kök	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 704 000	0	2 704 000	2 684 000	157 810 Grundskola
N230-2000/22	Lillebyskolan - Invändig renovering hus C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	3 700 000	0 Grundskola
N230-1803/20	Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	6 700 000	0	6 700 000	5 400 000	4 971 724 Grundskola
N230-1849/22	Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0 Grundskola
N230-0151/21	Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	88 406 Grundskola
N230-0180/20	Nordlyckeskolan - Omläggning tak	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	5 800 000	0	5 800 000	5 554 260	5 554 260 Grundskola
N230-0771/21	Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 496 874	1 177 633 Grundskola
N230-1611/20	Ryaskolan - Reinvestering hus B och C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	46 998 530	0	46 998 530	46 991 033	3 533 132 Grundskola
N230-0217/22	Ryaskolan - Reinvestering mark	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	5 899 636	0	5 899 636	5 899 636	548 822 Grundskola
N230-2247/21	Sjumilaskolan - Byte av all styr	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	1 614 158	713 583 Grundskola
N230-2249/21 N2	Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	66 159 Grundskola
N230-1470/21	Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	1 222 055 Grundskola
N230-1700/20	Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 386 372 Grundskola
N230-2265/21	Sjumilaskolan - Markunderhåll dränering och asfalt	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Grundskola
N230-0682/20	Skutehagen skola - Byte pelletspanna	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	450 000	1 950 000	1 945 420	1 885 420 Grundskola
N230-0764/18	Skutehagen skola-Bullerplank	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	7 854 000	0	7 854 000	5 845 392	5 845 392 Grundskola
N230-1462/21	Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	1 112 443 Grundskola
N230-2251/21	Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	239 545 Grundskola
N230-1940/22 SF	Skutehagsskolan - Målning byte golv och belysning hus C	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	2 000 000	0 Grundskola
0	Snäckebergsskolan - Invändigt underhåll	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	2 800 000	0 Grundskola
SFF-2023-00602	Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	500 000	11 506 Grundskola
N230-2218/21	Svartedalsskolan - Återställning efter vattenskada	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	250 000	250 000	500 000	500 000	450 762 Grundskola
N230-1492/21	Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 duccar enligt lista "LPA-nomineringar".	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	540 000	330 000	870 000	855 378	758 324 Grundskola
N230-2044/22	Trulsegårdsskolan - Dränering av gräsyta	GSF Västra Hisingen-Centrum	Reinvestering (099)	0	0	0	600 000	0 Grundskola
N230-1724/22	Backegårdsskolan - Undertak och belysning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 Grundskola

SFF-2023-00108	Bagaregårdsskolan - Förstudie evakuering i samband med renovering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinv-förstudie (260)	0	0	0	1 940 000	20 987 Grundskola
N230-2311/21	Bagaregårdsskolan - Invändig renovering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 499 652	104 652 Grundskola
N230-0684/17	Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	10 500 000	0	10 500 000	10 417 593	2 709 033 Grundskola
N230-1866/22	Bagaregårdsskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 Grundskola
N230-1730/22	Bergsjöskolan - Renovering av omklädningsrum och belysning	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	6 000 000	0 Grundskola
N230-2309/21	Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	257 506 Grundskola
N230-1788/22	Fjällboskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Grundskola
N230-1789/22	Fjällboskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	63 458 Grundskola
N230-2304/21	Fjällboskolan - SRÖ	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	772 948	112 948 Grundskola
N230-1731/22	Gårdsmosseskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	23 694 Grundskola
NYTT diarienumr	Gårdsmosseskolan - energiparåtgärder	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	2 350 000	1 650 000	4 000 000	4 000 000	1 077 831 Grundskola
N230-0187/12	Gårdsåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i samband med LS projekt	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	85 000 000	10 000 000	95 000 000	94 880 235	78 785 473 Grundskola
SFF-2023-00676	Gårdsåsskolan - Tillkommande åtgärder bla omdränering i samband med SLK projekt hus A	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	9 840 000	0	9 840 000	9 840 000	5 000 000 Grundskola
N230-1220/22	Gårdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK projekt-ska vara underprojekt	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	920 000	0	920 000	920 000	5 558 Grundskola
N230-2320/21	Källtorpsskolan - Byte av belysning 23	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	95 247 Grundskola
N230-1794/22	Källtorpsskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0 Grundskola
N230-1865/22	Källtorpsskolan - Hissrenovering 24	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0 Grundskola
N230-1388/21	Källtorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	1 367 442	1 264 715 Grundskola
N230-2321/21	Kärralundsskolan - Byte av duc	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	865 620	7 138 Grundskola
N230-1863/22	Kärralundsskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	102 722 Grundskola
N230-1060/21	Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	269 611 Grundskola
N230-1790/22	Mossbergsska friluftsskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	23 471 Grundskola
N230-1791/22	Mossbergsska friluftsskolan - Invändiga åtgärder + fönster	GSF Östra-Örgryte- Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	7 000 000	0 Grundskola

N230-2312/21	Nya Lundenskolan - Byte av duc	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	2 400 000	0	2 400 000	1 357 487	107 487 Grundskola
N230-1864/22	Nya Lundenskolan - Fettavskiljare	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Grundskola
N230-1055/21	Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	452 306 Grundskola
N230-0526/21	Nya lundenskolan - VVS läckage	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	522 868	516 363 Grundskola
N230-1239/22	Nya Lundenskolan - Åtgärder i samband med SLK-uppdrag	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	44 837 Grundskola
N230-1787/22	Ramsdalsskolan - Byte ventilationsaggregat	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0 Grundskola
N230-1970/22	Ramsdalsskolan - Varukyla	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0 Grundskola
N230-1729/22	Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	4 048 Grundskola
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande åtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	9 920 000	4 200 000	14 120 000	14 533 973	14 095 461 Grundskola
N230-0366/17	Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, belysning och invändig renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	7 350 000	2 950 000	10 300 000	10 300 000	10 273 568 Grundskola
N230-2322/21	Sandeklevsskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0 Grundskola
N230-1728/22	Solbackeskolan - Invändiga åtgärder hus A + B	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	9 500 000	358 Grundskola
N230-0663/20	Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 600 000	0	1 600 000	1 056 887	15 889 Grundskola
N230-0553/21	Solbackeskolan - VVS	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 200 000	0	4 200 000	4 134 062	178 677 Grundskola
N230-1732/22	SF Talldungeskolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0 Grundskola
N230-1059/21	Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	6 400 000	200 000	6 600 000	6 599 047	135 157 Grundskola
N230-2313/21	Talldungeskolan - Invändiga åtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	136 747 Grundskola
SFF-2023-00115	Talldungeskolan - vattenläcka	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	16 192 Grundskola
N230-2153/22	SF Torpaskolan - Dränering och markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0 Grundskola
N230-2273/21	Torpaskolan - Invändig renovering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	108 295 Grundskola
N230-0579/22	Torpaskolan - Modernisering fastighetsstyrning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	25 010 Grundskola
N230-1792/22	Torpaskolan - VVS	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	999 Grundskola
N230-0246/22	Utbynässkolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	2 423 550 Grundskola
N230-1942/22	Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	6 000 000	3 778 Grundskola
N230-1049/21	Utmarksskolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	1 062 206	1 062 206 Grundskola
N230-1733/22	Utmarksskolan - Tak och fasad hus A	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	0	0	0	9 500 000	0 Grundskola

N230-2319/21	Änässkolan - Byte av belysning	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	124 745 Grundskola
N230-1867/22	Änässkolan - Dränering	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	105 726 Grundskola
N230-1895/22	Änässkolan - Markåtgärder	GSF Östra-Örgryte-Härlanda	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	58 904 Grundskola
N230-1158/21	Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	36 600 Grundskola
N 230- 1967/22	Assaredsskolan - Utvändig belysning byte 24*	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0 Grundskola
N230-1598/21	Buråsskolan - Fönsterrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0 Grundskola
N230-2435/21	Buråsskolan - Hissombyggnad 23	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	688 000	0	688 000	688 000	9 988 Grundskola
N230-2010/22	Buråsskolan - Markåtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	1 300 000	0 Grundskola
N230-2418/21	Buråsskolan - Utvändigt underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	3 551 000	0	3 551 000	3 500 000	145 016 Grundskola
N 230-1968/22	Böskolan EL-underhåll - PU 2024	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0 Grundskola
N230-1271/21	Götabergsskolan - Fasadrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	17 456 784	1 632 104	19 088 888	17 456 784	6 750 790 Grundskola
N230-2008/22	Götabergsskolan/ISGR - Invändiga ytskikt	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	5 600 000	0 Grundskola
N 230-2004/22	Götabergsskolan-ISGR EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 Grundskola
N230-2016/22	Internationella skolan - invändigt underhåll ytskikt	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	750 000	0 Grundskola
N230-0220/16	Internationella skolan - Ny ventilationslösning	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	1 950 000	32 670 643 Grundskola
N230-2242/21	Internationella skolan - Utökning fjärrvärme	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	978 Grundskola
N 230-2005/22	Internationella skolan EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0 Grundskola
N230-2019/22	Kristinaskolan - byte ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	1 012 Grundskola
N 230-2006/22	Kristinaskolan EL-underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	65 920 Grundskola
230-1626/22	Nylöseskolan/Brandströmska byte hiss	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	500 000	14 633 Grundskola
N230-2015/22	Nylöseskolan/Brandströmska - Takåtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	1 400 000	0 Grundskola
N230-2420/21	Nylöseskolan/Brandströmska - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	1 271 824 Grundskola
N230-2007/22	Nylöseskolan/Branströmska EL-underhåll 24	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 Grundskola
N230-2014/22	Römosse skolan - Byte yttertak	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	900 000	0 Grundskola
N230-2009/22	Römosse skolan - Invändiga åtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	0	0	0	6 000 000	0 Grundskola
N230-1332/21	Samskolan - Elunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	82 881 Grundskola
N230-1595/21	Samskolan - Invändigt underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	6 500 000	4 500 000	11 000 000	6 500 000	221 810 Grundskola
N230-2434/21	Samskolan - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	8 310 Grundskola
N230-1605/21	Samskolan - Återställning annexet	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	980 000	400 000	1 380 000	1 372 230	1 314 791 Grundskola
1595/21	Samskolan invändiga åtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0 Grundskola
N230-2421/21	Viktorias skolan - Byte belysning invändigt	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0 Grundskola
N230-2424/21	Viktorias skolan - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	950 000	0 Grundskola
N230-2020/22	Viktorias skolan - Markåtgärder	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 Grundskola
N230-0146/18	Viktorias skolan (Tyska skolan) Utredning ventilationen	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	123 040 Grundskola
N230-0844/18	Götabergsskolan - Byte Ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	15 000 000	0	15 000 000	1 700 000	1 678 562 Gymnasie

N230-2018/22	Göteborgsskolan/ISGR - Byte ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0 Gymnasie
N230-0221/22	oc Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	75 668 Gymnasie
1659/22	Blå Stället -renovering av kylkompressor	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 320 000	506 Gymnasie
N230-1388/21	Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 711 177 Gymnasie
0	Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Gymnasie
1660/22	Angeredsgymnasiet -Upprättande av funktion	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	5 000 000	0 Gymnasie
1074/21	Aschebergsgymnasiet -Markåtgärder utemiljön och renovering av garagebärighet	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	30 000 000	0 Gymnasie
N230-0841/21	Aschebergsgymnasiet -Förstudie av renovering utemiljön, innegård + förskola	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260)	1 450 000	450 000	1 900 000	1 450 000	1 367 163 Gymnasie
N230-0500/17	Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	32 800 000	0	32 800 000	45 447 432	3 460 571 Gymnasie
N230-1074/21	Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera lekplats för FSF	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	16 139 Gymnasie
N230-0730/21	Aschebergsgymnasiet -Förstudie på byggåtgärder under planerat ventilationsutbyte	Utbildningsförvaltningen	Reinv-förstudie (260)	500 000	0	500 000	500 000	536 449 Gymnasie
N230-1075/21	Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vän 5 + vid biblioteket	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	650 000	577 894 Gymnasie
N230-0346/18	Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	832 906 Gymnasie
N230-2088/21	Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	1 623 385 Gymnasie
N230-1436/21	Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	28 300 000	0	28 300 000	28 300 000	25 120 734 Gymnasie
N230-1168/22	Burgården Hus A Metodkök option 5 - metodmatsal	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	924 000	0	924 000	964 150	924 000 Gymnasie
N230-0229/22	Burgården Hus C - Dränering av byggnaden.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	3 857 615 Gymnasie
N230-1083/21	Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	46 290 000	0	46 290 000	46 290 000	2 229 351 Gymnasie
N230-1084/21	Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	11 300 000	1 825 000	13 125 000	13 125 000	9 963 479 Gymnasie
1009/22	Hvitfeldska matsal - ytskikt inne och ute	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	5 000 000	0 Gymnasie
N230-1086/21	Hvitfeldska Södra - renovering av VA	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 500 000	0	4 500 000	3 204 061	3 198 117 Gymnasie
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	2 050 000	2 002 620 Gymnasie
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	5 000 000	2 500 000	7 500 000	6 600 000	6 423 892 Gymnasie

N230-2401/21	Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	271 124 Gymnasie
N230-0189/21	Katrinelundsgymnasiet - IDROTTSHALL fönster, fasad	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 257 000	3 000 000	7 257 000	5 700 068	5 700 068 Gymnasie
N230-1634/20	Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering och tillhörande åtgärder	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	9 750 000	800 000	10 550 000	15 923 995	15 892 724 Gymnasie
N230-1492/22	Katrinelundsgymnasiet - Omläggning av markytor framsidan vid entré	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	11 985 Gymnasie
SFF-2023-00468	Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	570 000	0	570 000	800 000	87 275 Gymnasie
N230-0190/21	Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	12 350 000	4 000 000	16 350 000	11 351 759	11 296 349 Gymnasie
N230-1095/21	Katrinelundsgymnasiet -Iordningställa ytskikt mark kring huvudbyggnad	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	550 000	1 716 321 Gymnasie
0	Lindholmens Gymnasium Hus ÅRAN - ytskikt korridor och klassrum, våning 2	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	835 000	0 Gymnasie
1622/22	Majorna VUX idrottshall	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	8 000 000	0 Gymnasie
N230-0164/20	Majorna Vux total upprustning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	106 000 000	0	106 000 000	106 000 000	100 437 493 Gymnasie
1723/22	Polhemsgymnasiet Hus Anglia - Ytskikt golv och vägg	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0 Gymnasie
N230-2365/21	Schillerska Gymnasiet - byte av två fläktar.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0 Gymnasie
N230-1118/21	Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 001 544	492 283 Gymnasie
SFF-2023-00078	Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggar	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	192 000 Gymnasie
N230-1091/21	Schillerska gymnasiet -stenbelägga mark utanför entrén.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Gymnasie
N230-0580/19	Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 062 526	1 025 445 Gymnasie
1720/22	Schillerskagymnasiet - Re investering av ytskikt som är byggregelaterade + Ventilationsåtgärder.	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	0	0	0	71 000 000	0 Gymnasie
N230-1128/21	Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysning	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	967 144	958 777 Gymnasie
1784/22	Stora Holm (Fiktiv objekt) - Lagringsplats för PA-mark	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	136 995 Gymnasie
N230-2366/21	Stora Holm -Byte av SRÖ	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	1 540 000	0	1 540 000	1 508 235	869 110 Gymnasie
N230-2402/21	Stora Holm -Byte av tak växthus	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	500 000	0 Gymnasie
SFF-2023-00707	Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus K	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	610 000	0	610 000	610 000	0 Gymnasie
N230-0909/15	Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystem	Utbildningsförvaltningen	Reinvestering (099)	10 000 000	0	10 000 000	11 887 851	11 847 851 Gymnasie

Diariernr	Projekt	Status finansiering	Projektstatus	Inhyrningstyp	Kostnadsbudget (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Kostnadsprognos (SEK)	Portfölj
SFF-2023-00735	Lerlyckeskolan F-6 evakuering samt provisorisk expansion i centrala	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Förstudie	0	0	0	Grundskola
SFF-2023-00739	Tångenskolan nytt våningsplan befintliga moduler	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Förstudie	0	0	0	Grundskola
230-0557/20	Gustaviskolan ytterligare lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	99 195	0	Grundskola
1224/22	Utredning ny F-6-skola Backaplan	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	9 741	0	Grundskola
230-1527/21	Centrala Hisingen utbildningslokaler för grundsärskola	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	30 307	0	Grundskola
N230-0862/19	Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal	Nyinv-förstudie (250)	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	139 915	0	Grundskola
N230-0331/17	Silverkällan Fixfabriken skola för F-6	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	1 147 149	0	Grundskola
230-0444/20	Angeredsvinkeln idrottshall	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	71 924	0	Grundskola
1364/22	FO Petersons gata lokal för elevhälsan	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	85 791	0	Grundskola
2279/22	Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	32 096	0	Grundskola
0197/22	Kärre C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	143 639	0	Grundskola
0100/22	Odinsskolan - Högstadium	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	427 490	66 939	0	Grundskola
2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	1 976	0	Grundskola
0373/22	Torslandavallen evakueringspaviljonger	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Temporära lokaler	0	82 748	0	Grundskola
SFF-2023-00619	Bärbysskolan - Provisorisk expansion	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	10 940 000	538 723	10 940 000	Grundskola
1186/22	Kärredalsskolan provisorisk expansion	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	3 100 000	241 490	3 100 000	Grundskola
SFF-2023-00319	Lundensskolan paviljonger	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	13 781 000	1 612 078	13 781 000	Grundskola
0982/22	Nässetskolan paviljonger	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	6 350 000	346 694	6 350 000	Grundskola
230-0698/14	Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo.	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	7 050 000	704 519	7 050 000	Grundskola
2023-00017	Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger	Nyinv-evakuering (172)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	4 000 000	175 094	4 000 000	Grundskola
0381/16	Åkeredsskolan nyproduktion Evakuering Ny moduletablering	Nyinv-evakuering (172)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	26 484 900	704 157	0	Grundskola
230-1391/21	Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	22 375	0	Grundskola
230-1618/21	Rävebergsskolan provisorisk expansion	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	104 828	0	Grundskola
1145/22	Skärsskolan tillfälliga lokaler	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	50 292	0	Grundskola
2025/21	Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	88 183	0	Gymnasie
230-0579/19	Santos Lindholmen anpassningar	Nyinv-förstudie (250)	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	21 531	0	Gymnasie
230-0578/19	Polhemsgymnasiet tillskapande av lärosalar i bottenplan	Nyinvestering (099)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	114 175	0	Gymnasie
230-0789/18	Tolken på Lindholmen anpassning	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	333 540	0	Gymnasie
230-0466/19	Åran (Lindholmen) omställning av lokal	Nyinv-förstudie (250)	Pågående	Inhyrning - Ombyggnation	0	703 571	0	Gymnasie