

Exploateringsnämnden 230612

Västlänken i Staden

Lotta-Sara Falk, programchef och Sanna Isaksson, bitr programchef

Program Västlänken i Stadens uppdrag


- Bidra till att projekt Västlänken är väl genomförd
- Realisera stadsutveckling i anslutning till stationslägena
- Säkerställa attraktiva och trygga bytespunkter




Västlänken i Stadens organisation



Göteborgs
Stad



Samverkansorganisation Västlänken



Ordf. Regiondirektör Trafikverket
Göteborgs Stad programägare, programchef,
avdelningschef

Ordf. Projektchef
Göteborgs Stad programchef, bitr programchef,
kommunikationsstrateg

Ordf. Delprojektledare
Göteborgs Stad delprogramledare,
sakområdesansvariga, projektledare

Centralenområdet

Stadens projekt – Allmän plats Centralen

Detaljplan Norr om Nordstan, Detaljplan station Centralen, del av Detaljplan för bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass, Kvarnberget

- Upphandling pågår -> entreprenör Q3/Q4 2023
- Detaljprojektering sker i kommande samverkansentreprenad
- Färdigställande i sin helhet av allmän plats 2028/2029



Visionsbild för Mittuppgången. Bild: Reiulf Ramstad Arkitekter.

Hållbar stad – öppen för världen



Visionsbild för Park Central (östra uppgången). Bild: Krook & Tjäder.

Haga

Stadens projekt – Bytespunkt Haga

Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasast

- Projektering klar Q3 2023
- Upphandling entreprenör Q4 2023
- Färdigställande i sin helhet – inväntar återlämnandetider från Trafikverkets pågående entreprenadupphandlingar



Visionsbild för resecentrum Kungsparken.
Bild: Gottlieb Paludan/AFRY



Visionsbild för resecentrum Kungsparken.
Bild: Gottlieb Paludan/AFRY



Visionsbild för uppgång Pustervik.
Bild: Gottlieb Paludan/AFRY

Korsvägen

Stadens projekt - VP 409 Knutpunkt Korsvägen

Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning, inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg

- Projektering klar Q1 2024
- Upphandling entreprenör Q3/Q4 2024
- Färdigställande i sin helhet 2-3 år efter att Trafikverket återlämnat första ytan till Staden



Urval av beroenden mellan Göteborgs Stad och projekt Västlänken

- Projekt Västlänkens tidplaner
 - Deltider för tillgång till ytor för Göteborgs Stads återställning och utbyggnad av allmän plats vid stationslägena Haga, Korsvägen och Centralen
 - Göteborgs Stads tecknade avtal med exploatörer för framtida stadsutveckling
- Detaljplaner vid stationslägena – bygglov för projekt Västlänkens uppgångar, anläggningar
- Framkomlighet i staden under byggtid

