

Information om Utbildningscentrum batteri

Inhyrning av lokal för utbildningscentrum

Beslutsunderlag är framtaget inför nämndens sammanträde 26 mars. Lokalen bedöms kunna vara färdigställd för inflyttning per 1 december 2024.

Driftansvarig

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan. Tidplan för leveransgodkännande av beställd utrustning är fastställd.

Samverkansavtal med företagen

Nämnden har beslutat om samverkansavtal med berörda företag. Framtagning av handlingsplan för 2024 pågår.

Tidplan

Alla delprocesser framskrider enligt plan. Upphandling av kompletterande utrustning påbörjas under april månad med planerad leverans i november 2024.

Risker

Den enskilt största risken i nuläget är lokalens färdigställande.

Göteborg 2024-03-25

Christer Samuelsson

Projektledare