

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-03

Diarienummer 0836/23

Avdelning Stadsutveckling

Tobias Lindvall

Telefon: 031-368 73 74

E-post: tobias.lindvall@kretsloppochvatten.goteborg.se

Nolvik Hjäl mavägen Utbyggnad VA-ledningar, tilläggsbeslut

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.
2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 28 mnkr.
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 2022–2025.

Sammanfattning

Ärendet har 2023-08-23 § 142 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden samt 2023-11-15 § 200 varit beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. Utbyggnad av ca 600 m allmän dricks- och spillvattenledning inklusive en pumpstation med överbyggnad. Detta möjliggör VA-anslutning till ca 12 fastigheter.

Området som utbyggnaden gäller ligger strax väster om Säve flygplats. Området ingår inte i Kretslopp och vattens VA-utbyggnadsplan men Kretslopp och vatten har fått föreläggande från Länsstyrelsen att för samtliga fastigheter inom området tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän VA-anläggning.

Genomförandet av VA-utbyggnaden i Nolvik har pågått i 5 månader och förväntas vara klart vid årsskiftet 2024/2025. Under arbetets gång har det tillkommit kostnader som har varit svåra att förutse, detta främst på grund av stora mängder parkslide som inte upptäckts under projekteringen samt ändrad ledningsdragning i plan som medför en ökad mängd Fall B massor (massor som behöver köras bort från arbetsområdet), vilket gör att den nya investeringskostnaden är beräknad till 28 mnkr. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 12 mnkr jämfört med de kostnader Kretslopp och vattennämnden beslutade om 2023-11-15 § 200.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Översikt över utbyggnadsområdet

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader för utbyggnation av allmänna dricks- och spillvattenledningar för Nolvik.

Beskrivning av ärendet

Utbyggnad av ca 600 m allmän dricks- och spillvattenledning inklusive en pumpstation med överbyggnad. Detta möjliggör VA-anslutning till ca 12 fastigheter.

Området som utbyggnaden gäller ligger strax väster om Säve flygplats. Området ingår inte i Kretslopp och vattens VA-utbyggnadsplan men Kretslopp och vatten har fått föreläggande från Länsstyrelsen att för samtliga fastigheter inom området tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän Va-anläggning.

Genomförandet av VA-utbyggnaden i Nolvik har pågått i 5 månader och förväntas vara klart vid årsskiftet 2024/2025. Under arbetets gång har det tillkommit kostnader som har varit svåra att förutse, detta främst på grund av stora mängder parkslide som inte upptäckts under projekteringen samt ändrad ledningsdragning i plan som medför en ökad mängd Fall B massor (massor som behöver köras bort från arbetsområdet), vilket gör att den nya investeringskostnaden är beräknad till 28 mnkr. För parkslide görs omhändertagandet i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. Ändrad ledningsdragning var för att möta markägares önskemål, vilket fördyrade masshanteringen.

Förvaltningens bedömning

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 ska kommunen bygga ut en allmän VA-anläggning om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Länsstyrelsen har förelagt oss att bygga ut allmän VA-anläggning till dessa fastigheter på Hjäl mavägen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bedömd investeringskostnad är 28 mnkr. En kostnadsökning om 12 mnkr jämfört tidigare beslut om 16 mnkr.

Bedömda intäkter är 2,9 mnkr. Det innebär en kostnadstäckning 10%.

Utgifterna finansieras med medel för dricksvattenproduktionsprojekt och avloppsavledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 2022–2025. Utrymme finns i investeringsbudgeten.

Bedömning ur ekologisk dimension

VA-upprustningsprojekt utgör en del för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten, för god vattenstatus i alla vattenförekomster, samt de tre svenska miljömålen:

ingen övergödning, en giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet.

Ledningsutbyggnaden medför att vattenkvalitet och tillgång säkras för de blivande abonnenterna, samt att spillvattnet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilaga 1. Översikt över utbyggnadsområdet

