



Information om Battery Centre Gothenburg

Status

Samtliga delprocesser; lokal, driftansvarigs uppdrag, utvecklingsarbete, anskaffning av utrustning, ekonomi, projektets styrning och samverkansavtal, fortskrider enligt plan och utan väsentliga avvikelser. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga.

Sponsoravtal

Ingångna sponsoravtal kommer att återskopas vid nämndens sammanträde i oktober.

Göteborg 2024-09-20

Christer Samuelsson

Projektledare