

Nytt yrkande: Utreda möjliga besparingar i stadens projekt Haga station

Förslag till beslut

I exploateringsnämnden:

- Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjliga besparingar i stadens projekt Haga station i samband med att Trafikverket upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp Haga samt att översiktligt bedöma genomförbarhet och konsekvenser av sådana förändringar.
- Då det möjliga tidsfönstret för eventuella förändringar troligen är litet ska resultatet presenteras på någon av de nästkommande nämndsammanträdena för vidare beslut.

Yrkande

Trafikverket beslutade den 24 januari att häva avtalet med den entreprenör som till nu byggt deletapp Haga av Västlänken. Planen är att upphandla en eller flera nya entreprenörer som ska slutföra arbetet, inklusive de delar som utförs för stadens projekt Haga station.

Budgeten för stadens projekt är 660 miljoner i 2017 års penningvärde, inklusive cykelgarage i Västlänkens station för cirka 140 miljoner. Det finns en stor risk för fördyringar på grund av den troliga försening som blir resultatet av Trafikverkets nya upphandling och tidigare problem, något som i så fall drabbar Göteborg fullt ut. Det är därför viktigt att snabbt få en bild av om det finns möjliga besparingar att göra som inte nämnvärt minskar den sammanlagda nyttan för invånare, besökare och resenärer.

Uppdraget till förvaltningen är inte att göra en grundlig utredning utan första bedömning av vad som är genomförbart och översiktligt vilka konsekvenserna blir. Vid behov involveras Trafikverket (som utför stora delar av projektet på uppdrag av staden) eller andra parter inom och utom staden.

Baserat på resultatet kan nämnden komma att ge mer specifika och fördjupande uppdrag.