

Digitaliseringsprojekt för 2026 (ej inkluderande projekt som avsluts under 2025)

Digitaliseringsprojekt för 2026 (ej inkluderande projekt som avsluts under 2025)				2025		2026		2027				
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Prioritet	Projekt	Projektledare	Projekttyp									
1	Digital signering av ordinerad insats	Anders Renström	Införande									
1	Breddinföra Läkemedelsautomat	Anders Renström	Införande									
1	Breddinförande av Digitala lås	Hanna Hermansson	Införande									
1	Samordnad vård och omsorgsplanering för utförare (SAMSA)	Helena Nilsson	Införande									
1	Informationsöverföring HSL-SoL	Monika Spånberg	Förstudie									
1	Upphandling & införande trygghetssystem vård- och omsorgsbo	Monika Spånberg	Införande									
1	Myndighetsprocesser i Treserva	Tillsättning pågår	Införande			Ev möjlig planering						
2	Verksamhetsövergång Tre Stiftelser	Hans Nordstrand	Införande									
2	ULA	Carolina Nilsson	Införande									
2	SITHS som tjänstelegitimation	Jörgen Forshäger	Förstudie									
2	Utredning mobila enheter personal VoB	Linda Hellberg	Förstudie									
2	Behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i Treserva	Mari-Sofie Andersson	Införande									
2	Framtida verksamhetssystem	Monika Spånberg	Förstudie									
2	Automatisera hantering för kontinuitet - HS	Sofia Horrdin	Förstudie									
3	Insatser utan behovsprövning, Fas 1	Siw Persson	Införande									
3	Sammanhållen journalföring NPÖ Konsument	Ulrika Hedlund	Införande									
3	Digital signering dokument	Tillsättning pågår	Införande		Ev möjlig planering							
3	SDK	Tillsättning pågår	Införande			Ev möjlig planering						
4	PMO Etapp 2	Anders Renström	Införande									
4	Systemstöd för Boendesamordning	Hanna Hermansson	Införande									
4	Pilot inom förstudie Mobila trygghetslarm	Åsa Wall	Förstudie									
5	Svea - Digital assistent för offentlig sektor	Hans Nordstrand	Förstudie		Ev möjlig planering							
5	BOK/Med för ÄVO	Ulrika Hedlund	Förstudie		Ev möjlig planering							
6	Transkribering->sammanfatta erfarenheter	Helena Nilsson	Idé/behov	Ev möjlig planering								
6	Händelsebaserad digital tillsyn		Idé/behov									
6	Digitalt möte		Idé/behov									
Parkerad	Fotofunktionalitet inom Hälso och sjukvård		Parkerad									
Parkerad	Förberedelse för införande av Millenium		Parkerad									
Res av FS	Mobila enheter personal VoB använda Treserva App		Införande		Ev möjlig planering							
Res av FS	SITHS som tjänstelegitimation		Införande		Ev möjlig planering							
Res av FS	Realisering Informationsöverföring HSL-SoL		Införande			Ev möjlig planering						
Res av FS	Automatisera hantering för kontinuitet	ej Sofia	Införande			Ev möjlig planering						
Res av FS	Realisering mobila trygghetslarm		Införande				Ev möjlig planering					
Res av FS	Införa SAMBI (Gemensam tjänst Intraservice)		Införande			Ev möjlig planering						

Läsanvisning

Prio	Förklaring
Prio 1-4	Projekt genomförs
Prio 5	Genomförs på sparlåga
Prio 6	Behöver hanteras genom behovsprocessen. Specifikt för Transkribering – sammanställning görs av andra förvaltnings arbete.
Parkerad	Läggs på is
Res av FS	Är möjliga fortsättningsprojekt utifall att förstudie projekten visar ett bra resultat som förvaltningen vill gå vidare med och realisera.