Information om processen
for investeringsprojekt.

- Eller - vart tar tiden vagen?
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Fyra olika lagstiftningar

 Innan ett projekt kan projekteras och byggas sa
kravs planstod och miljotillstand.

* Processen for miljotillstand hanteras enligt
Miljobalken.

» Planstod hanteras genom Plan- och bygglagen
och/eller

— Vaglagen
— Lagen om byggande av jarnvag

» Parallellt med planeringen utreds
genomforandet i en genomforandestudie.
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Exempel - gang- och cykelbron

« Kommunfullmaktige fattade inriktningsbeslut i
september 2021.

* Bron ska vara klar senast tolv ar efter
inriktningsbeslut.

« Uppdrag gavs for att analysera mojligheterna
att korta tiden.
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Tidplan och processer
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Tidplan Miljodom och Detaljplan
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Vart tar tiden vagen?

M Etablering
M Etablering
Upphandling
Upphandling
Planering
Planering
Beslutsprocess
Beslutsprocess
Projektering
Projektering
Byggande
Byggande .
B Overklagande

Om inget overklagande sker Om “forvantat” overklagande sker
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Tidplan och processer Lindholmsforbindelsen { Goteborgs

2023-08-28 under revidering Stad
2023 2024 2025 2026 2027 . 2028 . 2029 . 2030 . 2031
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