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Fortsatt projektarbete och förslag till beslut 
om planeringsinriktning för muddring och 
utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn 
Förslag till beslut 
I exploateringsnämnden 

1. Exploateringsnämnden tillstyrker ett fortsatt projektarbete fram till 
genomförandebeslut, i enlighet med exploateringsförvaltningens förslag till 
planeringsinriktning.  
 

2. Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en fortsatt 
planeringsinriktning för projekt Fiskebäcks hamn i enlighet med 
exploateringsnämndens förslag, med en samlad projektram om maximalt 360 
miljoner kronor (prisnivå 2023). 

Sammanfattning 
Projektet Fiskebäcks hamn har initierats av kommunfullmäktige med anledning av 
behovet av en ny hamn för de största fiskebåtarna med hemmahamn i Göteborg. 
Fiskebåtarna angör idag Skagen på grund av att det inte finns någon hamnplats för dem i 
Göteborg.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 § 20 att lämna över ärendet till dåvarande 
fastighetsnämnden med uppdrag att ta fram förslag på finansieringslösning gällande 
farledsfördjupning samt byggande av kajer i Fiskebäcks hamn och att ansöka om 
planbesked. Fastighetsnämnden beslutade 2020-02-03 § 27 att godkänna förslag till 
samfinansiering, där avsiktsförklaring samt avtal gällande fördelning av 
utredningskostnader tecknades med Fiskebäcks Utvecklings AB (FUAB). Avtalet säger 
att kommunen och FUAB delar lika på utredningskostnaderna gällande detaljplanearbete 
samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Kommunen ska vid genomförandet stå 
för kostnaderna för muddring av hamnbassäng samt farled och FUAB bygger kajerna. 
För att FUAB ska kunna bygga kajerna upprättas ett tomträttsavtal med dem som 
motpart. Avtalet kommer att ha en första upplåtelsetid om 50 år med en första 
avgäldsperiod på 30 år. Avgälden ska vara fyra procent av det högsta värdet av antingen 
bokfört värde eller marknadsvärdet. 

Ursprunglig budget för projektet var cirka 103 miljoner kronor (prisnivå 2020), varav 4,5 
miljoner kronor var driftsmedel och med en tilltänkt intäkt, i form av tomträttsavgäld, på 
cirka 4 miljoner kronor per år baserat på bokfört värde för kommunens kostnader. Efter 
att sedimentprovtagningar genomförts hösten 2023 har det visat sig vara mer förorenade 
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massor att hantera än i de tidiga kalkylerna. Det innebär att ny prognos för kommunens 
kostnader är 360 miljoner kronor (prisnivå 2023), varav 180 miljoner kronor är 
driftsmedel, med en ny tilltänkt tomträttsavgäld för FUAB på 14 miljoner kronor per år. 
Det innebär att kommunen även får ökade intäkter i motsvarande grad, vilket leder till att 
projektet fortsatt har samma ekonomiska förhållande som innan fördyrningen. 

Exploateringsförvaltningen bedömer att finansieringsupplägget sannolikt är att se som ett 
stöd enligt EU-rättens statsstödsregler. Förvaltningen avser att hantera en eventuell 
anmälan till EU-kommissionen inom ramen för projektet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ursprunglig uppskattad kostnad för projektet, var en kostnad om totalt 103 miljoner 
kronor (prisnivå 2020) för kommunen, varav 70 miljoner kronor för muddringen. 
Finansieringen kategoriseras som investeringsmedel med 98,5 miljoner kronor och 
driftsmedel med 4,5 miljoner kronor (förorenade massor).  

Efter att sedimentprovtagningar genomförts under hösten 2023 har det visat sig vara 
betydligt mer förorenade massor på havsbotten än uppskattat i tidigare kalkyler. I den 
senaste kostnadskalkylen har man även tagit hänsyn till nödvändiga släntlutningar samt 
krav på farledsbredd för dimensionerande fartyg. 

Summerat innebär nämnda förändringar att den prognostiserade kostnaden för projektet 
ökar från 103 miljoner kronor till 360 miljoner kronor (prisnivå 2023), varav muddringen 
ökar från 70 miljoner kronor till 290 miljoner kronor. Hälften, 180 miljoner kronor, 
kategoriseras som investeringsmedel. Resterande hälft, 180 miljoner kronor kategoriseras 
som driftmedel och kommer att belasta exploateringsförvaltningens driftanslag det år som 
kostnaden faller ut. Merparten av den beräknade driftkostnaden är relaterad till hantering 
av förorenade massor. Den prognosticerade projektkostnaden är inte inkluderad i 
nuvarande budgetnominering. Förvaltningen avser arbeta in dessa kostnader i kommande 
nomineringar vid beslut om fortsatt projektarbete.  

Ett tomträttsavtal ska upprättas mellan parterna efter att den nya detaljplanen vunnit laga 
kraft och en ny hamnfastighet bildats hos Lantmäteriet. Fastighetsnämnden beslutade 
även att kommunen ska teckna ett tomträttsavtal med FUAB med en första upplåtelsetid 
om 50 år och att det ska vara en första avgäldsperiod om 30 år. Tomträttsavgälden ska 
utgöra fyra procent av det högsta värdet av antingen marknadsvärdet eller det bokförda 
värdet på den nya hamnfastigheten. Samtliga av kommunens kostnader för 
ledningsomläggning och muddringsarbeten kommer att bokföras på den nya 
hamnfastigheten. För de första 30 åren beräknas den totala intäkten till 420 miljoner 
kronor. Intäkterna år 31-50 är oklart i dagsläget. Ny värdering av tomträtten görs inför 
kommande avgäldsperioder i enlighet med praxis.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
tagits fram som underlag för detaljplanearbetet. 

Projektet bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekvenser för naturmiljö 
och friluftsliv medan konsekvenser för övriga miljöaspekter bedöms bli obetydliga. För 
de marina naturvärdena är konsekvenserna måttliga och beroende av påverkan och 
skyddsåtgärder under byggtiden. 
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Bedömning ur social dimension 
En barn- och socialkonsekvensanalys har genomförts som underlag till detaljplanearbetet. 
Följande är en sammanfattning av vad som analyserats utifrån ett utbyggt planförslag. 

Projektet bidrar till en ekonomisk utveckling i området genom att det genererar 
tillkommande verksamhet, vilket bidrar till mer aktivitet i området. Den ökade aktiviteten 
kommer att påverka de befintliga verksamheterna på ett positivt sätt. Även bidraget av 
nya arbetsplatser och att dessa ligger nära bostäder är positivt. Projektet kommer även 
åtgärda del av Fiskebäcksvägen, vilket bland annat ger möjlighet att förbättra standarden 
på passagen (gång och cykel) från cirkulation in till detaljplaneområdet. Fler personer 
kommer även att röra sig i området dagtid, vilket ökar tryggheten. Projektet kommer även 
bidra med kompensationsåtgärder för naturområdet.  

Negativt är att viss parkmark tas i anspråk, att hamnverksamheten bidrar till en industriell 
barriär ner mot vattnet samt att parken innanför Dansholmen, Sjöbacka-tippen, har sämre 
möjlighet till utveckling som en havsnära stadspark. Därmed kommer Dansholmens 
identitet förändras negativt på grund av den ändrade landskapsbilden med sämre 
möjlighet till vattenkontakt.  

Positivt är att Fiskebäcks Hamn stärks som Sveriges största fiskehamn. Att flytta 
verksamheten från Danmark till hemmahamnen i Fiskebäck kommer bidra till minskat 
behov av båttransporter till fiskebåtarna i Danmark. Det kommer dock bli lokalt ökat 
buller och en något otryggare miljö med risk för tillkommande trafik samt konflikt mellan 
fordon, större fordon och oskyddade trafikanter. 

Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer är inte aktuellt i detta ärende. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-25 § 20 
2. Kommunfullmäktige handling 2018 nr 180 
3. Protokollsutdrag fastighetsnämnden 2020-02-03 § 27 
4. Fastighetsnämnden handling 2020 diarienummer 6463/19  
5. PM - Kunskapsunderlag lokalisering av utökad fiskehamn i Fiskebäck, 

Västra Göteborg  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige   
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Ärendet  
Projektets bedömda totalkostnad har ökat från 103 miljoner kronor (prisnivå 2020) till 
360 miljoner kronor (prisnivå 2023). Exploateringsnämnden rekommenderas att tillstyrka 
fortsatt projektarbete fram till genomförandebeslut samt att exploateringsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en fortsatt planeringsinriktning för projekt 
Fiskebäcks hamn i enlighet med exploateringsnämndens förslag, med en samlad 
projektram om maximalt 360 miljoner kronor (prisnivå 2023). 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Fiskebäcks hamn är hemmahamn för ett antal större fiskefartyg. Berörda fartyg har ett 
djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn idag. Aktuellt 
farledsdjup är cirka 5 meter och det krävs att hamnbassäng samt farled muddras ner till 
cirka 9 meters djup. Under en period låg fiskefartygen i Frihamnen när de låg till kaj i 
Göteborg. Avtalet i Frihamnen sades för en tid sedan upp, eftersom området är aktuellt 
för ny stadsutveckling. Fiskebåtarna har därefter gått till Skagen i Danmark för att få plats 
vid kaj. 

Fiskebäcks hamn är idag 1 av de 18 utpekade fiskehamnarna i Västra Götaland för 
yrkesfiske och omfattas av riksintresse. Hamnen är även särskilt utpekad som riksintresse 
för yrkesfiske enligt Göteborgs översiktsplan.  

En lokaliseringsutredning har sammanställts, baserad på handlingar från utredningsskedet 
av den planerade hamnen, se bilaga 5. Slutsatsen är att fiskebåtarna behöver en ny 
hamnplats i Fiskebäck med tillräckligt farledsdjup för att ta sig dit. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 § 20 dnr 0861/16, efter förslag från 
kommunstyrelsen, att ge följande uppdrag till fastighetsnämnden.  

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till samfinansieringslösning 
gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn.  

• Fastighetsnämnden, i egenskap av markägare, får i uppdrag att påbörja arbetet 
med ny detaljplan för området.  

Fastighetsnämnden godkände samfinansieringslösning 2020-02-03 § 27, dnr 6463/19, 
efter förslag från dåvarande fastighetskontoret.  

Processer 
Mellan år 2018-2021 togs ett flertal utredningar fram för att avgöra projektets 
genomförbarhet. År 2022 beslutade dåvarande byggnadsnämnden att påbörja 
detaljplanearbetet. I detaljplaneprocessen är samtliga utredningar samt arbetshandlingar 
klara för att gå ut på samråd. Arbetet med detaljplanen är pausad i avvaktan på om 
projektet får beslut om fortsatt projektarbete. En separat process har inletts gällande 
ansökan om vattentillstånd. I den tillståndsprocessen är de flesta utredningarna klara och 
under 2025 är tanken att gå ut på ett första samråd, även denna process är pausad. De här 
processerna kommer sedan pågå parallellt. 
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Projektinnehåll 
Projektet innefattar muddringsarbete och utbyggnad av nya kajanläggningar. För det 
krävs tillstånd för vattenverksamhet och framtagande av ny detaljplan. Därmed innefattar 
projektet en tillstånds- och detaljplaneprocess. 

 

 

Bild 1. Planerat detaljplaneområde, vilket omfattar hamnområdet och kajerna. OBS; 
tidig illustration 

 

 

Bild 2. Befintlig inseglingsränna till Fiskebäcks Hamn med nuvarande bredd och djup. 
Troligaste scenariot är att det är denna sträckning som kommer breddas, fördjupas och 
anpassas genom muddringen.  
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Bild 3. Visualiseringsbild framtagen av FUAB för nya hamndelen.  

Tidplan 
Detaljplan    2022-2026 

Tillståndsprocess vattenverksamhet  2023-2026 

Projektering och upphandling 2026-2027 

Muddring och kajbyggnation  2027-2028 

Ekonomi 
Fastighetsnämnden beslutade 2020-02-03 § 27, dnr 6463/19 att godkänna kontorets 
förslag till samfinansiering. Förslaget grundade sig på att kommunen och Fiskebäcks 
Utvecklings AB (FUAB) delar lika på samtliga kostnader för ny detaljplan samt tillstånd 
för vattenverksamhet. FUAB ägs gemensamt av ett antal fiskare och arrenderar idag del 
av befintlig hamn i Fiskebäck av kommunen.  

Vid genomförandet bekostar kommunen muddringen av farled samt hamnbassäng och 
FUAB bekostar byggandet av kajer. Fördelningen uppskattades till 103 miljoner kronor 
för vardera part. 

Ursprunglig uppskattad kostnad för kommunens del av projektet, var 103 miljoner 
kronor, vilket inkluderar utrednings-, projekterings- samt genomförandekostnader. 
Siffrorna grundade sig på en kostnadsutredning från stadsledningskontoret. 

Efter att sedimentprovtagningar genomförts under hösten 2023, har det visat sig vara 
betydligt mer förorenade massor på havsbotten än uppskattat i tidigare kalkyler. 
Ursprungskalkylen räknar med 3 000 kubikmeter förorenade massor, medan den senaste 
kalkylen omfattar cirka 100 000 kubikmeter förorenade massor.  

I den senaste kostnadskalkylen har man även tagit hänsyn till nödvändiga släntlutningar 
samt krav på farledsbredd för dimensionerande fartyg. Detta har inneburit att totala 
muddringsvolymen har ökat från 470 000 kubikmeter till 750 000 kubikmeter. 
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Ovanstående förändringar innebär att bedömd kostnad för muddringen ökar från  
70 miljoner kronor till 290 miljoner kronor. Med ungefärligt bibehållet riskpåslag samt 
övriga kostnadsökningar ser den uppdaterade prognosen ut enligt nedan: 

                                                Ny prognos (SEK) Ursprunglig budget (SEK) 
Muddring, rena massor 110 000 000    65 500 000 
Muddring, förorenat 180 000 000    4 500 000 
Ledningsomläggning 10 000 000    10 000 000 
Projektering                         8 000 000    7 000 000 
Planprocess/vattenverksamhet  7 500 000    2 650 000 
Projektledning  2 500 000    1 350 000 
Risk                        42 000 000 (14%)   12 000 000 (15%) 
Totalt                       360 000 000   103 000 000 

 

Under utredningsarbetet har det framkommit att infartsvägen, från rondellen in till 
området, kommer att behöva höjas på grund av högvatten- och skyfallsproblematik. 
Projektet kommer även att stå för vissa kompensationsåtgärder eftersom landskapsbilden 
vid Dansholmen ändras.  

Ett tomträttsavtal kommer att upprättas mellan parterna efter att den nya detaljplanen 
vunnit laga kraft och en ny hamnfastighet bildats hos Lantmäteriet. Fastighetsnämnden 
beslutade att kommunen ska teckna ett tomträttsavtal med FUAB med en första 
upplåtelsetid om 50 år och med en första avgäldsperiod på 30 år. Tomträttsavgälden ska 
utgöra fyra procent av det högsta värdet av antingen marknadsvärdet eller det bokförda 
värdet på den nya hamnfastigheten. Kommunens kostnader för ledningsomläggning och 
muddringsarbeten kommer att bokföras på den nya hamnfastigheten. Det innebär att det 
bokförda värdet vida kommer överstiga marknadsvärdet på den nya hamnfastigheten.  

                                                                       Intäkter tomträttsavgäld 
Tomträttsavgäld per år  14 000 000 kr  
Totalt år 1-30   420 000 000 kr 

Intäkter år 31-50 är oklart i dagsläget. Ny värdering av tomträtten görs inför kommande 
avgäldsperioder i enlighet med praxis. Tomträttsavgälden kommer därefter att baseras på 
marknadsvärdet på fastigheten.   

Projektet har hittills upparbetat hälften av kostnaderna, 5 miljoner kronor, för de tidiga 
faserna, vilket är planprocess, tillståndsprocess för vattenverksamhet samt egen 
projektledning. Kommunens fortsatta kostnader fram till genomförandebeslut 
prognosticeras till 5 miljoner kronor.  

Laglighetsfrågor 
Funderingar har uppkommit om kommunens delaktighet i projektet och fördelningen av 
kostnaderna för dess genomförande, är förenlig med kommunallagen och EU-rättens 
statsstödsregler.  

Efter utredning har förvaltningen kommit fram till att åtgärderna ligger inom den 
kommunala kompetensen och att dessa inte heller i övrigt strider mot kommunallagen. 
Detta under förutsättning att åtgärderna anses proportionerliga, det vill säga att de 
ekonomiska åtagandena motsvarar den förväntade nyttan för kommunen och dess 
medlemmar. 
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När det gäller EU-rättens statsstödsregler görs bedömningen att finansieringsupplägget 
sannolikt är att se som ett stöd enligt nämnda regelverk och därför behöver godkännas av 
EU-kommissionen innan åtgärder vidtas. Förvaltningen avser att hantera en eventuell 
anmälan till EU-kommissionen inom ramen för projektet. 

Risker 
Nya begränsningsvärden för förorenade muddermassor 
De begränsningsvärden för förorenade massor som använts i den uppdaterade kalkylen 
har gällt för Göteborgs Hamn när de dumpat underhållsmassor vid Nya Vinga. Göteborgs 
Hamn har i en egen process ansökt om fortsatt tillstånd för dumpning av 
underhållsmassor med bibehållna begränsningsvärden.  De har tidigare haft ett tillstånd 
som löpt med 10 år i taget och tillståndet gick ut våren 2024. Beslut från Länsstyrelsen 
angående om de får fortsatt dumpa massor med samma begränsningsvärden, förväntas 
under sommaren 2024, men beslut kan även komma till hösten. Efter samtal med 
Göteborgs Hamn har de förklarat att de förmodligen kommer överklaga beslutet om de 
får skärpta begränsningsvärden för deras underhållsmassor.  

Om Göteborgs Hamn får behålla sina begränsningsvärden för underhållsmassor, bör det 
här projektet med ganska hög sannolikhet få samma begränsningsvärden vid kommande 
beslut i processen för vattentillstånd. Om Göteborgs Hamn istället får nya skärpta 
begränsningsvärden för underhållsmassorna (och de inte får rätt vid ett eventuellt 
överklagande), kan det här projektet med väldigt hög sannolikhet räkna med att vi får 
samma skärpta begränsningsvärden vid kommande beslut i processen för vattentillstånd.  
Om det här projektet får de nya skärpta begränsningsvärdena, kommer de förorenade 
massorna att öka från cirka 100 000 kubikmeter till cirka 300 000 kubikmeter. Den 
kalkylerade projektkostnaden för kommunen beräknas då öka till totalt 740 miljoner 
kronor. 

För projekt Skandiaporten med annan dumpningsplats, vilket också drivs av Göteborgs 
hamn, har nya skärpta begränsningsvärden införts. Anledningen att Göteborgs Hamn inte 
överklagat det beslutet är för att projektet har en mycket liten andel som klassas som 
förorenade massor, trots att de fått skärpta begränsningsvärden.  

Statsstödsfrågan 
Som beskrivits under rubriken ”Laglighetsfrågor” ovan, behöver finansieringsupplägget 
med FUAB sannolikt godkännas av EU-kommissionen. Det finns en risk att upplägget 
inte godkänns, även om förvaltningens utredning visar att det bör få klartecken. 

Kostnad för hantering av förorenade massor 
I den uppdaterade kalkylen har ett á-pris använts, vilket är baserat på ett genomsnittligt 
pris hos möjliga mottagningsanläggningar för förorenade massor. Anläggningarna har 
dock inte obegränsat med kapacitet, varför det med stor sannolikhet kommer att krävas en 
kombination av olika mottagningsanläggningar. Det innebär att kostnaden för hantering 
av förorenade massor är osäker i detta skede.  
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Möjligheter 
Uppfyllelse av projektets syfte 
Att möjliggöra för fiskefartygen med hemmahamn i Fiskebäck att kunna angöra hamnen, 
samt möjlighet för fiskeriverksamheten att utveckla möjligheten till landning av fisk. 

Realisering av nyttor och effektmål 
Projektet bidrar till att utveckla fiskeriverksamheten i Göteborg, som är en stor del av 
Göteborgs identitet. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2016, diarienummer 
0785/14, har noterats att ”Göteborg marknadsför sig som en matstad…och …som fiskets 
mathuvudstad behöver Göteborg erbjuda hemmahamn för fiskebåtar. Historiskt sett har 
Fiskebäck också varit en viktig del i livsmedelskedjan. Och det finns intresse och 
möjlighet till att den skulle kunna göra det i fortsättningen.” 

Yrkesfisket är också i detta område utpekat som riksintresse, där föreslagen utveckling 
ligger i linje med riksintressets syfte. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) genomförde 
2023 en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket. HaV 
föreslår att för yrkesfisket särskilt betydande hamnar för landning, stillaliggande och 
service fortsatt ska kunna utgöra riksintressen för yrkesfisket, mot bakgrund av att de 
svarar för nödvändig infrastruktur och säkerställandet av grundläggande funktioner. 
Översynen gick ut på remiss i december 2023. I stadsbyggnadsförvaltningens remissvar, i 
mars 2024, bedömer förvaltningen att Fiskebäcks hamn ska kvarstå som riksintresse. 
Vidare skriver man att ” Förvaltningen ser inget motstående intresse av att Fiskebäck 
fortsatt identifieras som riksintresse yrkesfisket landningshamn. Landningshamnen är 
utpekad i översynen utifrån kriterierna avseende en av de tio främsta hemmahamnarna 
och även hemmahamn inom det icke småskaliga segmentet. Bedömningen är att genom 
utpekandet av hemmahamn är det möjligt i fysisk planering att ta hänsyn till den 
infrastruktur som beskrivs behövas och en markanvändning som stödjer detta i form av 
hamnändamål. Det innebär konkret att yta invid kaj i landområde avsätts för ändamålet 
och även i vattenområdet så att möjligheten finns för fartyg att angöra här.” 

Projektet bidrar även med nya arbetstillfällen, vilka annars hamnar i Danmark, där man 
idag landar den fisk som fiskas på de fartyg som projektet nu ska möjliggöra för att kunna 
komma in i Fiskebäcks hamn. Man bör även beakta möjligheten i att ge sjöfartsknutna 
industriföretag ökad verksamhetsbas. Idag sker en stor del av den reparations- och 
underhållsverksamhet som krävs för fiskebåtarna i Danmark. Med en möjlighet att 
komma in i Fiskebäck kan detta ske på hemmaplan i stället. En utvecklad 
reparationsindustri kan också innebära att externa fartyg använder denna. Den skisserade 
utformningen gör detta möjligt. Fullt utbyggt bedöms det tillkommande området ha 
omkring 100 anställda och därtill uppskattas 30-40 besökare per dag.   

Övrigt 
Med det säkerhetspolitiska läget i åtanke, är det fördelaktigt att tillföra ytterligare hamn- 
och kajkapacitet i Göteborg. Utformningen av hamnområdet gör att man på ett relativt 
enkelt sätt kan höja säkerhetsnivån till önskad nivå. FUAB har haft kontakt med 
försvaret, vilka är positivt inställda till projektet i beredskapssyfte. Vid fortsatt arbete med 
projektet kommer även kommunen att ta kontakt med försvaret.  
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Förvaltningens bedömning 
Enligt ovan nämnt har projektet en prognosticerad fördyrning med ett antal olika risker. 
Den nya tilltänkta tomträttsavgälden, vilken kommer att baseras på kommunens 
kostnader, har förankrats med FUAB. Det innebär att kommunen även får ökade intäkter i 
motsvarande grad, vilket leder till att projektet fortsatt har samma ekonomiska 
förhållande som innan fördyrningen. Förvaltningen anser därför att 
exploateringsnämnden bör besluta om fortsatt projektarbete.  

Det som krävs för att kunna arbeta vidare med projektet är att exploateringsnämnden 
tillstyrker ett fortsatt projektarbete fram till genomförandebeslut. Exploateringsnämnden 
bör även föreslå kommunfullmäktige att besluta om en fortsatt planeringsinriktning för 
projekt Fiskebäcks hamn i enlighet med exploateringsnämndens förslag, med en samlad 
projektram om maximalt 360 miljoner kronor, med anledning av projektets storlek och 
principiella karaktär. De här besluten från politiken innebär att projektet kan fortsätta att 
utreda förutsättningarna för projektet. Kommunens kostnader fram till ett eventuellt 
genomförandebeslut, prognosticeras till cirka 5 miljoner kronor.  

Efter att det här projektet fått eventuellt tillstånd för vattenverksamhet, har projektet 
tydligare förutsättningar kring bland annat begränsningsvärden för förorenade massor. 
Med tydligare förutsättningar kommer projektet bättre kunna prognosticera framtida 
genomförandekostnader, vilket kommer att ligga till grund för ett eventuellt 
genomförandebeslut. Innan detaljplanen kan antas behöver kommunfullmäktige fatta ett 
genomförandebeslut. 

Fortsatt projektarbete förutsätter även att EU-kommissionen sannolikt kommer behöva 
godkänna upplägget innan genomförandebeslut. 

 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 
Direktör exploateringsförvaltningen 

Elisabet Gondinger 
Avdelningschef projekt norr 
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Handling 2018 nr 180 

 

Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn 

 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  

den 3 september 2018 och yrkande från M, L och KD den 3 oktober 2018 och föreslår 

att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Rapporten ”Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn”, i enlighet med 

bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag från 2016-04-21 § 18, att utreda möjligheterna till 

utveckling av Fiskebäcks hamn, förklaras fullgjort. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till samfinansieringslösning 

gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn. 

4. Fastighetsnämnden, i egenskap av markägare, får i uppdrag att påbörja arbetet med 

att ta fram en ny detaljplan för området. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till tilläggsyrkande från MP och V den 17 oktober 2018. 

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade bifall till yrkande från S den 17 oktober 

2018. 

Hampus Magnusson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och KD den 3 oktober 

2018 och avslag på yrkandet från S och tilläggsyrkandet från MP och V. 

Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till tilläggsyrkande från MP och V den 17 oktober 

2018 och avslag på yrkandena från S och M, L och KD. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning beträffande yrkandet från S och yrkandet från M, L och KD röstade 

Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden 

Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till yrkandet från S. 

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), 

Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (-) röstade för bifall till 

yrkandet från M, L och KD. 

Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) avstod från att rösta. 
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Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på yrkandet från M, L och KD 

röstade Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing 

(M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (-) för bifall. 

Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) röstade för avslag. 

Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden 

Ann-Sofie Hermansson (S) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot fyra att bifalla yrkandet från  

M, L och KD den 3 oktober 2018. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från MP och V 

röstade Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega 

(KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S), Hampus 

Magnusson (M), Martin Wannholt, Lars Hansson (-) och ordföranden Ann-Sofie 

Hermansson för avslag. 

Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med elva röster mot två att avslå tilläggsyrkandet från MP 

och V den 17 oktober 2018. 

 

Göteborg den 17 oktober 2018 

Göteborgs kommunstyrelse 

 

 

 

Ann-Sofie Hermansson 

Lina Isaksson 

 



 

  

Yrkande MP, V 

Kommunstyrelsen 2018-10-17 

Ärende 2.1.5 

 

 

 

Tilläggsyrkande angående muddring Fiskebäck 

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser fortsatt att en muddring av hamninlopp och 

hamnen i Fiskebäck innebär betydande ingrepp i havsmiljön. Den begränsade 

samhällsnytta som kan finnas av en muddring, väger inte upp de kostnader och de 

miljökonsekvenser som den förväntas ha.  

 

Enligt stadsledningskontorets senaste utredning beräknas kostnaden för en 

muddring till ca 200 miljoner kronor, utöver det tillkommer kostnader för att driva 

tillståndsprocessen. Vi anser inte att staden ska lägga miljontals kronor av 

skattebetalarnas pengar på något som gynnar ett fåtal verksamheter och som 

sannolikt kommer att påverka havsmiljön negativt. Enligt vattendirektivet får 

vattenstatusen för kustvattnet inte försämras. Vi ser att muddringen och den ökade 

båttrafiken inom området som den medför, riskerar att försämra möjligheterna att 

nå god vattenstatus.  

 

Därför vill vi att stadsledningskontoret vidgar sökradien och undersöker vidare 

vilka andra lokaliseringsalternativ som skulle kunna vara möjliga för de aktuella 

båtar som nu ligger i Frihamnen och som inte kan ligga kvar där. 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

1. Stadsledningskontoret i samråd med berörda aktörer går vidare med en 

djupare analys om alternativa lägen utanför Göteborg för de fiskebåtar 

som idag ligger i Frihamnen. 

 

 

 



  Yrkande S 

  Kommunstyrelsen 

  Ärende 2.1.5 
 

 

 

Yrkande angående Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn 

 

Vi tycker att fiskenäringens hemvist i Göteborg är en viktig strategisk fråga för staden. Vi är 

måna om att det ska finnas goda möjligheter för det industriella fisket att verka i Göteborg och 

även utvecklas här i framtiden. Stadsledningskontorets utredningar visar några förslag på hur 

Fiskebäcks hamn genom muddring av farled och utbyggnad av kajer kan utvecklas som 

fiskehamn. När Frihamnen på sikt avvecklas som hemmahamn för fiskebåtarna tycker vi att 

Fiskebäcks hamn, som idag ägs av Fastighetskontoret, kan bli ett bra alternativ.  

 

Att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av hamnen är prioriterat. Samtidigt är det 

nödvändigt att flera aktörer är involverade för att vi ska kunna nå ett bra resultat. Vi ser att 

Fiskebäck kan få en betydelse för att utveckla branschen i Göteborg, och blir därmed en större 

fråga än bara om var båtarna ska ligga. Det kan handla om att delar av förädlingsprocessen ska 

kunna förläggas till Fiskebäck eller uppbyggnad av kylanläggning, eller utgångspunkt för 

forskarfartyg. Samtidigt måste vi hitta en bra balans där utvecklingen inte får oönskade effekter 

för Fiskhamnen. Därför krävs en helhetslösning som kopplar an till uppdragen i 

Kommunstyrelsens beslut (1323/17, 2018-10-03) om Fiskenäringens utveckling. Vi är 

övertygade om att en sådan helhetslösning kräver delaktighet och engagemang från såväl 

näringsliv som beröra nämnder och bolag. En sådan helhetslösning och inriktning måste finnas 

på plats innan vi går vidare med en detaljplan för kajen, finansiering eller investeringsbeslut.  

 

Att utveckla Fiskebäcks hamn innebär en betydande investering. Vi ser att Fiskebäck kan 

utvecklas för att skapa goda förutsättningar för industrin att verka. Där kan staden bidra med 

planering och delar av infrastrukturen men framgången av områdets utveckling blir beroende 

av fiskeföretagen och exploatörernas investeringar och förädling av platsen. Därför tycker vi 

det är både rimligt och positivt att ledande aktörer inom fiskenäringen så tydligt signalerat att 

man är beredd att delta i utvecklingen och bidra till finansieringen. För detta kommer det krävas 

en mycket tydlig ansvarsfördelning mellan de olika parterna. 

 

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1.  Att Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Business Region 

Göteborg, Göteborgs Hamn, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, 

Trafiknämnden, Miljö- och klimatnämnden samt andra relevanta aktörer ta fram 

ett förslag på en helhetslösning - inklusive muddring, utbyggnad av kaj och 

andra relaterade satsningar - i Fiskebäcks hamn utifrån uppdragen i beslut 

1322/17 i Kommunstyrelsen den 3 oktober 2018.  



  Yrkande S 

  Kommunstyrelsen 

  Ärende 2.1.5 
 

2. Att Fastighetsnämnden får i uppdrag att, som en integrerad del i arbetet med att 

ta fram en helhetslösning enligt beslutssats 1, utarbeta ett förslag till 

samfinansiering, med näringslivet och andra relevanta aktörer, av en sådan 

helhetslösning. 



 

 

Yrkande (M) (L) (KD) 

Kommunstyrelsen 

Ärende 2.1.5 

2018-10-03 

 

 

Yrkande farledsfördjupning och utbyggnad av kaj i Fiskebäck 

 

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2017 att ta fram en fiskestrategi och en 

plan för att muddra i Fiskebäcks hamn. Stadsledningskontoret har nu redovisat ett 

gediget underlag avseende både den långsiktiga utvecklingen av fiskenäringen 

och Fiskebäcks hamn.  

 

Fisket har en betydande roll i Göteborg och de västsvenska haven är sedan lång 

tid tillbaka basen för svenskt fiske, både sett till antalet fiskebåtar och det svenska 

fiskets olika intresseorganisationer. Förutsättningarna att fortsatt verka i staden 

har emellertid blivit allt sämre. Det beror inte på att fisket går dåligt utan för att 

båtarna blivit större och allt fler helt enkelt inte kan komma in till sin 

hemmahamn. 

 

I snart 20 år har båtarna antingen fått gå till Danmark med sin fångst för att vid 

hemkomst hoppas på högvatten för att komma in i Fiskebäcks hamn eller lägga 

till i Frihamnen. Men Frihamnen är inte någon långsiktig lösning – om ett halvår 

behövs de kajerna för att lägga upp material till den nya Götaälvbron. 

 

Att ha en fungerande infrastruktur kring Fiskebäcks fiskeflotta om nio båtar är 

centralt. Idag finns tjänster för underhåll och reparationer redan etablerat i 

Fiskebäck men eftersom båtarna inte kan angöra får underhållsarbetet ske på 

annan plats. Detta trots att alla faciliteter finns på plats och skulle kunna växa 

betydligt med många nya jobb som följd. Härutöver skulle en fördjupad farled 

leda till inbringande av betydande landningsavgifter som fartygen idag betalar till 

främst danska hamnar. Dessa intäkter kan tillsammans med EU-stöd användas för 

att helt eller delvis finansiera investeringen i Fiskebäcks hamn. 

 

I tjänsteutlåtandet från den 3 september 2018 (nr 0861/16) framgår att de farhågor 

om miljöskador som målats upp med projektet saknar grund. Kemikaliehalterna i 

bottensedimenten är låga och risken för att föroreningar sprids vid muddringen 



och påverkar det marina livet är minimal. Åtgärderna bedöms inte heller påverka 

lokala intressen för natur, friluftsliv och kulturmiljövård. Det finns således varken 

praktiska eller miljömässiga hinder att genomföra farledsfördjupning. Därför bör 

fastighetsnämnden få i uppdrag att ta fram förslag till samfinansiering med 

fiskenäringen för genomförande av projektet samt påbörja arbetet med en ny 

detaljplan som möjliggör kajutbyggnaden. 

 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

 

1. Att fastighetsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till 

samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och utbyggnad av 

kajer i Fiskebäcks hamn. 

2. Att fastighetsnämnden, i egenskap av markägare, ges i uppdrag att påbörja 

arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. 

3. Att i övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 
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Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks 
hamn 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Rapporten ”Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn”, i enlighet med 

bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag från 2016-04-21 § 18, att utreda möjligheterna till 

utveckling av Fiskebäcks hamn, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Fiskebäcks hamn är hemmahamn för ett antal större fiskebåtar. De har ett djupgående 

som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Sedan många år ligger de idag, när 

de är i Göteborg, i Frihamnen, men kan inte ligga där om något år. Kommunfullmäktige 

beslöt därför 2016-04-21 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys. 

Ett av syftena med utredningen är att finna om det fanns några miljömässiga faktorer som 

talade för att en muddring var otänkbar. Några sådana har inte hittats enligt 

stadsledningskontorets bedömning. Muddringen och kajutbyggnaden innebär naturligtvis 

konsekvenser, men inte sådana att inte en fortsatt process är rimlig.  

Stadsledningskontoret bedömer att Fiskebäck är den mest lämpliga hemmahamnen i 

Göteborg för det industriella fisket. Det är inte troligt att det i närtid går att i Göteborg 

identifiera och exploatera ett alternativt område för fiskeföretagen, inklusive 

kringverksamheter. Om utbyggnad ska ske behöver detta dock sättas in i ett 

helhetsperspektiv. 

Stadsledningskontoret har parallellt med detta ärende också tagit fram ett tjänsteutlåtande 

kring ”Fiskenäringens utveckling i Göteborg”. I detta placeras Fiskebäcks hamns roll in i 

ett större sammanhang kring hur staden ska förhålla sig till några viktiga fiskefrågor. I en 

sådan bedömning behöver man utöver det som hanteras i den här utredningen lägga in 

frågor även rörande näringslivsaspekten och livsmedelsförsörjningen. Investeringen 

behöver också ställas mot andra önskvärda investeringar. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en farledsfördjupning till 

Fiskebäcks hamn enligt detta ärende, anser stadsledningskontoret att fastighetsnämnden, i 

egenskap av hamnägare, bör få i uppdrag att utveckla Fiskebäck som fiskehamn genom 

muddring av farled och utbyggnad av kajer.  

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2018-09-03 

Diarienummer 0861/16 

 

Handläggare 

Hans Linderstad 

Telefon:368 04 63 

E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Totalt slutar kalkylen beroende på alternativ på en trolig summa på 126–166 miljoner 

kronor beroende på alternativ, vartill kommer ett osäkerhetsintervall på +/- 30 miljoner 

kronor. De faktorer som mest påverkar kostnaderna i projektet är muddringsvolym, 

kajalternativ och konstruktionstyp. 

Finansiering av projektet kan till viss del kan ske genom externa bidrag från staten eller 

EU. Det finns EU-fonder som ger stöd för havet och fisket respektive till små- och 

medelstora företag. Bidrag till konkreta infrastrukturinvesteringar är begränsat och den 

enda utlysning som hittats är för ”Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – 

förbättrad infrastruktur” inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Jordbruksverket 

anger att man maximalt kan få 5 miljoner kronor av EU. Inga statliga medel för den 

svenska medfinansieringen är avsatta. 

Program som ger stöd för havet, fiske och jordbruk fokuserar på åtgärder inom hållbarhet, 

innovation och forskning (såsom Havs- och fiskeriprogrammet Blue Growth och 

Handlingsprogram för hållbara maritima näringar). Den största delen av budgeten riktas 

mot forskningsprojekt, pilotprojekt, införande av nya tekniker och stöd för mindre och 

lokala företag. 

En del av investeringen kan också täckas med landningsavgifter. Fiskefartygen betalar i 

dag vid landning av fångst en betydande avgift, främst till danska hamnar. Totalt handlar 

det om ett par miljoner kronor. Vid samtal med fiskeföretagens företrädare har man 

framfört att med en frysanläggning och en viss beredningsindustri i Fiskebäck så skulle 

en förhållandevis stor del av landningen flytta från Danmark till Fiskebäck.  

Barn-, mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Miljön påverkas främst i samband med att muddring sker. Under anläggningsskedet 

kommer vattnets grumlighet vara påtaglig i närheten av spillplatsen. Strömmarna 

transporterar sedimenten norrut vid muddring i farleden och huvuddelen spolas ut i 

Kattegatt. Mudderspill vid muddring av hamnen sedimenterar främst i närområdet. 

Skyddsåtgärder kommer därför att behövas.  

Prover av botten som tagits inom tänkta muddringsområden visar för kuststräckan 

normala värden och bör göra det möjligt att deponera muddermassor vid en eventuell 

tippningsplats vid Vinga.  

Muddring förväntas ge effekter genom uppgrumling av sediment som kan täcka över 

habitat och organismer och leda till minskade ljusförhållanden. Därmed kan det bli 

minskad bottenvegetation och försämringar för lek och uppväxt för fisk. Särskilt känsligt 

är området med ett mindre bestånd av bland annat ålgräs vid Stora Lyngskär.   

Det finns en risk för att undervattenssprängningarna medför en nedgång i 

fiskpopulationen i hamnområdet, framför allt om sprängningarna utförs under lek- och 

yngelperioden.  
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Muddring av farleden avser åtgärder som ligger under vattenytan och bedöms inte 

påverka lokala intressen för natur, friluftsliv och kulturmiljövård. 

Kajen och utfyllnaden av Dansholmsviken har däremot en betydande påverkan på främst 

friluftslivets värden. Dansholmsviken är sedan 2018 en småbåtshamn med 

korttidskontrakt. Kustlinjen och området Sjöbacka söder om hamnområdet är utpekat som 

värdefullt för friluftslivet. En eventuell utbyggnad av hamnen medför intrång i området. 

Utbyggnaden kräver en förändring av strandskyddet. 

Omvärldsperspektivet 
Kortsiktigt är alternativet för de större fiskefartygen Skagens hamn där det finns varv och 

ett stort utbud av serviceföretag. Donsö hamn kan också vara ett alternativ, men saknar 

varv och serviceföretagen måste komma med färja till ön. Frihamnen kan användas så 

länge inte exploatering av området har startat. Fartygen hyr kajplats på rullande sex-

månaders ”rivningskontrakt”. Nyligen (april 2018) har Älvstranden Utveckling AB haft 

en dialog med fartygsägarna och informerat att de bedömer att fartygen kan vara kvar 

åtminstone till 2018-12-31. 

 

 

Bilagor 
1.  Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-21 § 18 

2. ”Utredning av utveckling av Fiskebäcks hamn”, WSP 2018-08-17 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslöt 2016-04-21 § 18 dnr 0785/14 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en behovsanalys, en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning och 

en kostnadskalkyl för muddring för att öka fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck till 8 

meter samt utreda hur en finansiering av en sådan investering skulle kunna ske. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdragets bakgrund 

I en motion av Martin Wannholt (M), Marianne Bergman (KD) och Kjell Björkqvist (FP) 

om muddring av infartsleden till Fiskebäcks hamn, delen mot fiskhamnen föreslogs att 

kommunstyrelsen och Göteborgs Hamn AB skulle få i uppdrag att göra en behovsanalys, 

miljökonsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för en muddring för att öka 

fiskehamnens inloppsdjup till 8 meter.  Vid behandlingen av motionen i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vidgades uppdraget genom ett yrkande från 

MP, S, V till att även placera in frågan i perspektivet av fisket på Västkusten och 

påverkan på viktiga föryngringsområden för fisken. 

Kommunstyrelsen uppdrog stadsledningskontoret att göra en utredning. Utredningen tog 

fram bland annat fakta kring Fiskebäcks hamn och fiskebåtarna, redovisade en översiktlig 

beskrivning av konsekvenserna av åtgärder för fördjupning samt en preliminär 

kostnadsuppskattning (KF handling 2016 nr 60, KF 2016-04-21, dnr 0785/14). 

Efter att utredningen redovisats i kommunfullmäktige beslöt fullmäktige 2016-08-24 

§ 464, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra mer omfattande utredning. Den 

skulle innehålla en behovsanalys, en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning och en 

kostnadskalkyl för muddring för att öka fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck till 

8 meter samt utreda hur en finansiering av en sådan investering skulle kunna ske. I detta 

tjänsteutlåtande redovisas denna utredning. 

Fiskestrategin 

Parallellt med denna utredning har även stadsledningskontoret arbetat med ett uppdrag i 

enlighet med en motion om att utarbeta en fiskestrategi. Kommunfullmäktige beslutade 

2017-09-14 § 25 att kommunstyrelsen får ansvaret att i nära samverka med berörda parter 

utarbeta en strategi för fiskenäringens utveckling i Göteborg. 

Det finns starka samband mellan dessa två utredningar och de tas upp samtidigt i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Behov 

Utgångspunkten är att Fiskebäcks hamn är hemmahamn för ett antal större fiskebåtar. De 

har ett djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Sedan många år 

ligger de idag, när de är i Göteborg, i Frihamnen. Frihamnen är under omstrukturering 

och kommer inom några år vara ett exploateringsområde. Fiskebåtarna måste därför finna 

ny hamnplats.  

Idag är det nio fiskefartyg med Fiskebäck som hemmahamn som inte kan gå in i hamnen. 

Några av dessa är så stora att det inte är aktuellt att gå in i Fiskebäcks hamn även om det 

skulle muddras. Därutöver finns ett 20-tal mindre fartyg i hamnen. Jämfört med det 

kustnära fisket arbetar de större fartygen, som i huvudsak bedriver pelagiskt fiske, under 

andra regelverk. Med pelagiskt fiske avses fångst av fisk som lever i öppna havet fritt 
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från kustvatten och bottenskikt. Motsatsen till pelagiskt är demersalt, fisk som lever intill 

botten. 

Det pelagiska fisket arbetar till exempel med bestämda fiskekvoter för respektive fartyg. 

Företagen ser positivt på utvecklingsmöjligheterna och upplever att de har lätt att 

rekrytera yngre till fisket, till skillnad från det kustnära fisket där medelåldern på fiskarna 

och fartygen stiger. De större fartygen har numera dubbla besättningar vilket bland annat 

ger bättre möjligheter till sammanhängande ledighet. Systemet med överlåtningsbara 

licenser inom det pelagiska fisket, som infördes 2009, har bidragit till ökad lönsamhet.  

Fiskarna själva pekar på flera fördelar med en farledsfördjupning: 

• Fisk som idag landas i framförallt Danmark och transporteras på lastbil via Stena 

till beredningsindustrin, kan istället landas i Fiskebäck. Tre timmars gångtid från 

fångstplatsen till Fiskebäck är med dagens fartyg, som har bättre driftsekonomi 

och går snabbare än äldre fartyg, av mindre betydelse för fiskeföretagets ekonomi 

när de redan haft 30 - 40 timmar i fiske. 

• Flera serviceföretag till fisket kan etableras i Fiskebäck, vilket bidrar till att även 

de mindre fiskefartygen i ökad utsträckning kan komma dit för service. Fiskarna 

bedömer själva att möjligheter för etablering av verksamheter inom nuvarande 

hamn kan skapas genom planläggning och förtätning. 

• Tillsammans med farledsfördjupning och ny kaj är ett fryshus en viktig fråga. Det 

ger bättre förutsättningar att landa fångst i Fiskebäck samt att hålla en hög 

kvalitet på leveranserna till beredningsindustrin. Något större behov av att skapa 

utrymmen för beredningsindustri bedömer dock stadsledningskontoret att det inte 

finns, Sveriges behov är redan tillgodosett på andra platser. 

Utöver fiskefartygen har också Göteborgs Universitet beställt ett forskningsfartyg. Detta 

kan teoretiskt komma in med dagens djup i rännan till kaj i Fiskebäck, men eftersom det 

har känslig utrustning i botten är marginalerna för små vid lågvatten. En fördjupad ränna 

skulle därför medföra att även detta fartyg kunde få Fiskebäck som hemmahamn. 

Slutsatsen är att vi ska analysera förutsättningarna för att fördjupa farleden till 8 meter, 

bredda den till 40 meter och skapa kajplatser för åtminstone sex fartyg med längd cirka 

60 meter. 

Hur utredningen gjorts 

Stadsledningskontoret har anlitat ett konsultföretag, WSP, för att göra den tekniska 

utredningen. Under utredningen har bottenförhållandena inventerats, sjömätning och 

provborrning gjorts för att i detalj finna djup till botten och berg och bottenprover tagits 

för att se på föroreningar i sedimenten. En hydrologisk modell har utarbetats för att 

analysera vattenströmning och spridning av mudderspillet. I bilaga 2 finns WSP:s 

rapport. 

Under arbetet har vi regelbundet träffat representanter från fiskefartygen, tillsammans 

definierat behov och diskuterat lämpliga åtgärder. 

Muddringsalternativ och hantering av muddermassor 

Fyra alternativa farleder 

För att fördjupa och bredda farleden till Fiskebäcks hamn samt anlägga kajer kommer det 

att krävas muddrings- och sprängningsarbeten. Volymen muddermassor i projektet 
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beräknas totalt till cirka 450 000 m3. Merparten av volymen handlar om åtgärder för att 

skapa själva hamnen. Dumpning av rena massor till havs är det enda rimliga alternativet. 

Fyra olika farledsalternativ har studerats; ett norrgående med två varianter, ett öst-västligt 

och ett sydvästligt. Det sydvästliga alternativet är det som idag är definierat som allmän 

farled. 

Undersökningarna visar att botten i områdena består av lösa sediment med inslag av ytligt 

berg i de inre delarna av farleden och i hamnen. 

 

Alternativa lägen för farled in till hamnen 

Alternativen innebär dels olika förutsättningar för båtarna, dels olika behov av 

fördjupning. Fiskeföreträdarna bedömer alla alternativen som möjliga ur 

trafikeringssynpunkt med möjligen en viss fördel för det norra och det sydliga. 

Muddringsmängderna för att åstadkomma 8 meters djup blir olika. Därför har 

farledsalternativ 2 och 4 valts bort ur studien. Alternativ 2 har valts bort eftersom det 

medför större volym bergschakt och större muddringsvolymer jämfört med alternativ 1. 

Alternativ 4 innebär konflikter med befintliga bottenförlagda ledningar och ger betydligt 

större muddringsvolymer än övriga alternativ.  
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Farled Total schaktvolym Bergschakt 

 Volym m3 TFM Volym m3 TFM 

Alternativ 1 91 800 7 400 

Alternativ 2 104 900 Mer än 7 500 

Alternativ 3 119 000 7 400 

Alternativ 4 150 200 7 400 

TFM = teoretiskt fast mått 

Allmänt kan konstateras att djupet till fast berg är större än förväntat, vilket innebär 

enklare och billigare fördjupningsarbeten. Delen som behöver sprängas ligger i den 

gemensamma delen av sträckningarna, varför volymen för sprängning blir samma i de 

olika alternativen.  

Volymerna som behöver muddras för farleden är i alla alternativen betydande. Men ännu 

större volymer hör samman med vad som behöver muddras i hamnområdet. 

Två olika sätt att utforma kaj 

Det finns två olika huvudprinciper att ordna kajen. Den ena är en pirkonstruktion i väst-

östlig riktning med båtar på ena eller bägge sidor, den andra är en kaj i nord-sydlig 

riktning där båtar förtöjs vinkelrätt mot kaj med främre dykdalber. För samtliga 

kajalternativ är baklandet utformat på samma sätt genom en utfyllnad av 

Dansholmsviken. 

 

Kajutformning med pir med båtar på båda sidor 
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Kajutformning med kaj där båtarna ligger vinkelrätt mot kaj 

Det finns också olika underalternativ beroende på vilken byggteknik som används. 

Utformning av yttre delar av piren som flytande betongpråm har också diskuterats, men 

bedöms som mindre intressant. Detta främst eftersom det behövs en ramp mellan fast 

konstruktion och den flytande delen och där rampen bland annat begränsar möjligheten 

till att lägga till och lasta/lossa.  

 

Hamn Total 

schaktvolym 

Bergschakt  

 Volym m3 TFM Volym m3 TFM  

Alternativ 1 a 182 300  16 630 Båtar i dubbla rader på enbart en 

sida av kaj i öst-västlig riktning 

Alternativ 1 b 354 000 16 630 Båtar på båda sidor av kaj i öst-

västlig riktning 

Alternativ 2 a 351 100 12 600 Båtar i öst-västlig riktning 

vinkelrätt mot kaj i nord-sydlig 

riktning 

Alternativ 2 b 246 100 12 600 Båtar i dubbla rader i nord-sydlig 

riktning längs kaj i nord-sydlig 

riktning 

 

Muddringsmetoder 
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Det finns två huvudtyper av muddringsmetoder – grävmuddring och sugmuddring. 

Grävmuddring sker med en skopa och massorna som grävs upp läggs i en pråm för vidare 

transport till en dumpningsplats. Sugmuddring kan liknas med att dammsuga havsbotten 

och lämpar sig bäst vid muddring av relativt lösa sediment. De muddrade massorna 

transporteras i rörledningar till ett närliggande utfyllnadsområde eller till en pråm.  

Fördelen med sugmuddring är främst att det blir mindre grumling av omgivande vatten. 

För att minska spridningen av sediment i vattnet kan så kallade siltgardiner användas.  

Muddring av berg sker vanligtvis genom sprängning. Undervattensexplosioner kan ge 

åtminstone två typer av skador på miljön. Dels skador som orsakas direkt av 

detonationernas fysikaliska effekter, dels skador som orsakas av ämnen som frigörs vid 

detonationen. Bubbelridåer kan användas vid sprängning för att förhindra fisk att simma 

in i sprängområdet. Sprängning vintertid minskar också effekterna på djurlivet. 

Hantering av muddermassor 

Merparten av här upptagna massor är rena och lösa med hög vattenhalt. En lämplig metod 

för att hantera dessa är att återföra dem till lokalt djupare områden. Ett tänkbart sådant 

område är tippningsområdet vid Vinga, där Göteborgs Hamn AB har ett gällande 

tillstånd. Muddringen av Fiskebäcks hamn och farled omfattas dock inte av detta tillstånd 

utan det behövs tillstånd av såväl Göteborgs Hamn som av miljöprövningsmyndigheter. 

En mindre del av massorna kan lämpligen användas för uppfyllnad av Dansholmsviken, 

där de stabiliseras genom att man blandar in bindemedel. Förorenade massor (analyserna 

har visat att dessa volymer är små) kan eventuellt läggas där inneslutna av ny spontkaj.  

Att ta upp massorna på land är mindre lämpligt. Dels är det stora volymer, som ska 

hanteras och avvattnas, dels medför det en stor mängd lastbilstransporter.  

Konsekvenser för miljön 

Mudderspillet transporteras norrut 

Den hydrologiska modellen visar hur muddermassor som spills ut i vattnet transporteras 

med hjälp av strömmar och turbulens från spillplatsen. Merparten av mudderspillet 

kommer att ske i Fiskebäcks hamn, där den största muddervolymen finns. 

Koncentrationen av mudderspillet avtar vanligtvis med avståndet från mudderplatsen. I 

hamnområdet, där vattnet är mer instängt, blir koncentrationen högre.  

Under anläggningsskedet kommer vattnets grumlighet vara påtaglig i närheten av 

spillplatsen. Strömmarna transporterar sedimenten norrut vid muddring i farleden och 

huvuddelen spolas ut i Kattegatt. Det spill från farleden som inte lämnar 

Göteborgsområdet sedimenterar främst i grunda områden norr om Fiskebäck. 

Mudderspill vid muddring av hamnen sedimenterar främst i Fiskebäcks inre hamn, i 

lagunen utanför Fiskebäcks yttre hamn, i Önnereds hamn, Rörvik och Hinsholmskilen. 

De båda alternativen på utformning av pirar bedöms påverka vattenomsättningen i Eskils 

kanal mycket litet (mindre än 1 %). Alternativet med piren längs stranden har mindre 

effekt än då piren riktas ut från land. 
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Prover visar inga alarmerande värden på föroreningshalter 

WSP har tagit prover av botten inom tänkta muddringsområden. Föroreningshalterna 

avviker inte påtagligt från vad som råder i Göteborgs skärgård generellt. Haltnivåerna 

varierar dock förhållandevis mycket inom området. De föroreningar som ställvis påträffas 

i förhöjda halter är i huvudsak koppar, PAH, PCB och TBT. Förhöjda föroreningshalter 

påträffas främst i ytliga sediment (0–0,5 meter under bottenytan). I djupare sediment är 

föroreningshalterna låga. 

När spillet från muddringsplatsen sedimenterar bedöms därför inte föroreningshalter öka 

på platser som tidigare varit rena. De uppmätta halterna av föroreningar är i genomsnitt 

lägre än de halter som tillåtes i miljödomen för tippningsplatsen vid Vinga och 

understiger rekommenderade haltnivåer för farligt avfall. Sedimenten har ett litet innehåll 

av organiska ämnen och bedöms inte omfattas av förbud mot deponering av organiskt 

avfall. 

Marina naturvärden kan påverkas negativt 

De marina naturvärdena påverkas främst av undervattenssprängningar och 

muddringsarbetena. Undervattenssprängningarna skapar tryckvågor som kan skada men 

också undervattensbuller som kan störa. Undervattenssprängningarna bidrar till att habitat 

kan försvinna permanent och bidrar till övergödning genom tillförsel av kväve från 

sprängämnen. 

Muddring förväntas ge effekter genom uppgrumling av sediment som kan täcka över 

habitat och organismer och leda till minskade ljusförhållanden. Därmed kan det bli 

minskad bottenvegetation och försämringar för lek och uppväxt för fisk.  

 

 

Naturvärdesobjekt. Område 2 vid Stora Lyngskär (rött) har ett bestånd av ålgräs 
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Särskilt känsligt är området vid Stora Lyngskär. Där finns ett tätt bestånd av natingväxter. 

Sparsamma förekomster av ålgräs i form av utspridda skott i direkt närhet av 

natingväxterna hittades också. Bottenvegetationen i det känsliga området vid Stora 

Lyngskär påverkas främst av grumlingen vilket kan påverka kvaliteten på habitatet som 

fiskrekryteringsområde. Även om musselbankarna på östra sidan av Rivö har ett 

naturvärde, bedöms konsekvenserna som små till måttliga eftersom muddringsarbetena är 

förhållandevis kortvariga och därmed permanenta konsekvenser inte troliga.  

För att skydda det ekologiskt känsliga området med högväxt vattenvegetation inne i 

hamnbassängen föreslås en avskärmning av denna del av viken (till exempel med dubbla 

siltgardiner) under hela anläggningsskedet. Dessutom bör åtgärder göras för att begränsa 

spridning av sediment till övriga naturvärden inom och utanför hamnbassängen. 

Det finns en risk för att undervattenssprängningarna medför en nedgång i 

fiskpopulationen i hamnområdet, framför allt om sprängningarna utförs under lek- och 

yngelperioden. Området med tät undervattensvegetation (västra delen av hamnbassängen) 

fungerar som övervintringsområde för sjöfågel och därför finns risk för negativa 

konsekvenser för främst dykande sjöfågel.  

Muddringsarbeten och sprängningar bör begränsas till de delar av året som ligger utanför 

lekperioder för fisk och yngelperioder för fisk och skaldjur. Huvuddelen av arbetena bör 

således preliminärt göras mellan oktober och mars.  

Förhållandena för friluftslivet förändras 

Farleden avser åtgärder som ligger under vattenytan och bedöms till skillnad från 

kajanläggningen inte påverka lokala intressen för natur, friluftsliv och kulturmiljövård. 

Kajen och utfyllnaden av Dansholmsviken har däremot en betydande påverkan på främst 

friluftslivets värden. Dansholmsviken är sedan 2018 en småbåtshamn, anlagd med 

kunskap om att det finns en konflikt med fiskeintressena och därför upplåten med 

korttidskontrakt. Kustlinjen och området Sjöbacka söder om hamnområdet är utpekat som 

värdefullt för friluftslivet. En eventuell utbyggnad av hamnen med kaj längs stranden 

medför intrång i området då en del av den naturliga stranden tas i anspråk. En kaj som 

riktas rakt ut i vattnet medför ett mindre intrång än en kaj som följer stranden.  

Utbyggnaden kräver en förändring av strandskyddet. 

Kostnad och finansiering 

Kostnaden beräknas till under 200 miljoner kronor 

De faktorer som mest påverkar kostnaderna i projektet är muddringsvolym, kajalternativ 

och konstruktionstyp. Dessa varierar mellan de olika alternativen. Därför blir 

kostnadsspridningen mellan olika alternativ stor. Kalkylmetoden, som WSP använt, visar 

också på den spridning som bland annat beror på osäkerheter på grund av konjunktur, 

kvarvarande brister i grundmaterialet med mera.   

Eftersom mätningarna visat att det blir förhållandevis små delar där sprängning behövs, 

blir kostnaderna för muddring lägre än tidigare skattningar. Kostnaderna för muddring av 

farled uppgår för ett nordligt alternativ till 8,3 – 14,1 miljoner kronor. Det sydliga 

alternativet uppgår till 10,4 – 16,8 miljoner kronor.  
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Muddringskostnaden för hamndelen är större än för farleden eftersom 

muddringsvolymerna är större. Det öst-västliga piralternativet med fartyg på ena sidan 

har en lägre kostnad för muddring men i stället högre kostnader för piren. Kostnaderna 

för muddringen totalt uppgår till cirka 35 – 64 miljoner beroende av alternativ. 

I kostnadskalkylen behöver också läggas in kostnader för projektering, administration, 

tillståndsansökan och slutligen ett påslag för oförutsett. 

Totalt slutar då den kalkyl som WSP gjort på en trolig summa för alternativen med en pir 

på 166 miljoner +/- 30 miljoner kronor. För alternativet med kajen längs med stranden 

blir summan 126 miljoner +/- 25 miljoner kronor. 

Finansiering 

EU-medel 

Finansiering av projektet kan ske på olika sätt. En viss del kan ske genom externa bidrag 

från staten eller EU. WSP har gått igenom aktuella bidragsmöjligheter och pekat på några 

EU-fonder som ger stöd för havet och fisket respektive till små- och medelstora företag 

(SMF). 

Program som ger stöd för havet, fiske och jordbruk fokuserar på åtgärder inom hållbarhet, 

innovation och forskning (såsom Havs- och fiskeriprogrammet Blue Growth och 

Handlingsprogram för hållbara maritima näringar). Den största delen av budgeten riktas 

mot forskningsprojekt, pilotprojekt, införande av nya tekniker och stöd för SMF/lokala 

tillverkare. Eftersom detta projekt är i ett tidigt stadium är det för stadens del mest 

aktuellt att söka inom utlysningar som ger stöd för förstudier och 

infrastrukturinvesteringar. Bidrag till konkreta infrastrukturinvesteringar är begränsat och 

den enda utlysning som hittats är för ”Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – 

förbättrad infrastruktur” inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Jordbruksverket 

anger på sin hemsida att man maximalt kan få 5 miljoner kronor genom EU. Inga statliga 

medel för den svenska medfinansieringen är avsatta. 

Program som har fokus på samhällsekonomisk tillväxt (såsom EU-programmet 

Västsverige och Interreg North Sea Region) inriktar sig på forskning och utveckling, 

uppsättning av nya samarbetsformer samt stöd till mindre företag som har innovativa och 

hållbara utvecklingsplaner. Ingen utlysning för infrastrukturinvesteringar hittades i denna 

grupp. 

Hamnavgifter och landningsavgifter 

Fiskefartygen betalar i dag vid landning av fångst en betydande avgift, främst till danska 

hamnar. Landningsavgiften i Danmark är 2,4% av värdet på landad fisk med ett tak på 

27 000 danska kronor. Totalt bedömer man att det handlar om ett par miljoner kronor som 

man nu lägger där. Om man inte landat fisk betalar man ingen hamnavgift. 

Vid samtal med fiskeföretagens företrädare har framförts att med en frysanläggning och 

en viss beredningsindustri i Fiskebäck så skulle en förhållandevis stor del av landningen 

flytta från Danmark till Fiskebäck.  
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Stadsledningskontorets bedömning 

En muddring och ny kaj/pir är möjlig 

Ett av syftena med utredningen var att finna om det fanns några miljömässiga faktorer 

som talade för att en muddring var otänkbar. Några sådana har inte hittats enligt 

stadsledningskontorets bedömning. Åtgärderna bedöms inte heller strida mot 

riksintressen eller miljökvalitetsnormerna. Muddringen och kajutbyggnaden innebär 

naturligtvis konsekvenser, men inte sådana att inte en fortsatt process är rimlig. 

Konsekvenserna måste naturligtvis också ställas mot den nytta som det har att utveckla 

Fiskebäcks hamn som en stor fiskehamn. Möjligheten att dessutom bereda hamnläge för 

Universitets forskningsfartyg är också en fördel.  

Slutligen kan man också peka på den möjlighet som ligger i att sjöfartsknutna 

industriföretag får en ökad möjlighet. Idag sker en stor del av den reparations- och 

underhållsverksamhet som krävs för fiskebåtarna i Danmark Med en möjlighet att komma 

in i Fiskebäck kan detta ske på hemmaplan i stället. En utvecklad reparationsindustri kan 

också innebära att externa fartyg använder denna. Den skisserade utformningen gör detta 

möjligt.  

Det finns visst planstöd i gällande stadsplan från 1963, som anger en större småbåtshamn 

och en utfyllnad av Dansholmsviken inklusive viss byggrätt för industriellt ändamål som 

sammanhänger med angränsande områdes användning för småbåts- och fiskehamnar. 

Den här skisserade utbyggnaden blir dock annorlunda än detaljplanen. En ny plan behövs 

därför och som också hanterar frågan om strandskyddet. Den nya detaljplanen behöver 

också behandla fiskeföretagens önskemål om att i så fall kunna bygga ett fryshus och 

eventuell beredningsindustri. 

Projektet kommer att behandlas i en miljöprocess, där konsekvenser för miljön och 

samhällsnyttan vägs in. 

Lämpligheten bör prövas i ett helhetsperspektiv 

Stadsledningskontoret har i beredningen av detta ärende kunnat konstatera att det på kort 

sikt, utöver Fiskebäcks hamn, saknas alternativa lokaliseringar som är effektiva för det 

industriella fisket i Göteborg. Om nya, idag okända, möjligheter uppstår kan dessa 

eventuellt föranleda en omprövning. Möjliga lägen vid kajer utmed Göta älv mellan 

Älvsborgsbron och Göta älvbron går inte att använda, framförallt på grund av kaj i dåligt 

skick, otillräckligt djup, nyttjandeförbud på grund av miljöskäl, nära förestående 

exploatering eller upptagen för andra ändamål inom projekt Älvstaden. Donsö hamn har 

nödvändigt djup men har begränsade möjligheter att skapa förutsättningar för utveckling 

av fiskets kringverksamheter. Framförallt kan ingen landning av fisk ske där. 

Stadsledningskontoret bedömer således att Fiskebäck är den mest lämpliga 

hemmahamnen i Göteborg för det industriella fisket. Det är inte troligt att det i närtid går 

att i Göteborg identifiera och exploatera ett alternativt område för fiskeföretagen, 

inklusive kringverksamheter, som motsvarar näringens behov. 

Fiskebäcksområdet är även attraktivt för olika utvecklingsidéer, bland annat 

stadsutveckling med nya bostadsområden. I några alternativ är det inte kombinerbart med 

en utvecklad hamn för fiskefartygen. 
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Tidigare har Fiskebäcks hamn också varit en pusselbit i lösningarna av trafiken till Södra 

skärgården. Kommunfullmäktiges beslut kring Saltholmen pekar emellertid att detta inte 

längre är aktuellt. 

Stadsledningskontoret har parallellt med detta ärende också tagit fram ett tjänsteutlåtande 

kring ”Fiskenäringens utveckling i Göteborg”. I detta placeras Fiskebäcks hamns roll in i 

ett större sammanhang kring hur staden ska förhålla sig till några viktiga fiskefrågor. I en 

sådan bedömning behöver man utöver det som hanteras i den här utredningen lägga in 

frågor rörande näringslivsaspekten och livsmedelsförsörjningen. Investeringen i 

Fiskebäck ska naturligtvis också bedömas mot andra angelägna kommunala investeringar. 

Medfinansiering kan täcka delar av investeringen 

Fiskeföretagen har uttryckt att de är beredda att diskutera viss medfinansiering av en 

farledsfördjupning. Dessutom är det troligt att det går att få mindre medfinansiering från 

staten och EU. Men det förutsätter sannolikt att hamnen fortsatt klassas som riksintresse, 

vilket är fallet i nuvarande ÖP (Göteborg har dock markerat en tveksamhet till detta i 

gällande ÖP). 

Som ovan angetts kan eventuella landningsavgifter täcka en del av investeringen. Här 

finns en hög grad av osäkerhet eftersom landningen i stor utsträckning är knuten till var 

beredningsindustrin efterfrågar fisk. Danska hamnar och hamnar på Bohuskusten är idag 

de som tar emot merparten av fångad fisk och dessa finns kvar även i framtiden. 

Förslag 

Ett beslut om att investera i muddring och ny kaj med mera bedöms således inte kunna 

finansieras helt genom intäkter och bidrag. Om det ändå ska göras hör det samman med 

hur staden ser på fiskets roll i ett Göteborgsperspektiv och hur investeringen kan 

konkurrera med andra investeringar för staden. Frågan blir därmed av sådan karaktär att 

stadsledningskontoret överlämnar frågan till politisk behandling utan rekommendation. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en farledsfördjupning till 

Fiskebäcks hamn enligt detta ärende, anser stadsledningskontoret att fastighetsnämnden, 

eftersom de är hamnägare, bör få i uppdrag att utveckla Fiskebäck som fiskehamn genom 

muddring av farled och utbyggnad av kajer.  

 

 

  

Hans Linderstad 

Planeringsledare 

Jessica Granath 

Avdelningschef 
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Bilaga 1 Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-21 

 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-04-21 

 

§ 18 Dnr 0785/14 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn 

Handling 

2016 nr 60. 

Yrkanden 

Ronnie Ljungh (MP) och Jahja Zeqiraj (S) yrkar att fullmäktige bifaller förslaget 

från MP, S och V i kommunstyrelsen. 

Hampus Magnusson (M), David Lega (KD), Mats Eriksson (SD) och Anders 

Åqvist (VägV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Ronnie Ljunghs     

m fl yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall för bifall till Ronnie Ljunghs  

m fl yrkande. Nej för bifall till kommunstyrelsens förslag”. Omröstningen utfaller 

med 40 Ja mot 41 Nej. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 2 (ej med här). 

Beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys, en översiktlig 

miljökonsekvensbeskrivning och en kostnadskalkyl för muddring för att öka 

fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck till 8 meter samt utreda hur en finansiering 

av en sådan investering skulle kunna ske. 

__________    

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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1 SAMMANFATTNING 

Syftet med projektet är att möjliggöra för större fiskefartyg med en längd av 

ca 60 meter att angöra Fiskebäcks hamn, med nya kajer för ca 6 fartyg samt 

verksamhetsytor i anslutning till de nya kajerna. 

Syftet med denna utredning är att utreda om projektet är genomförbart ur ett 

miljömässigt och tekniskt perspektiv samt att ta fram kostnaderna för ett 

eventuellt projekt. 

Utredningen har fokuserat på två olika typer av utformning av kajerna, ett 

öst-västligt och ett nord-sydligt alternativ. 

För att fördjupa och bredda farleden till Fiskebäcks hamn samt anlägga 

kajerna kommer det att krävas muddrings- och sprängningsarbeten. 

Volymen muddermassor i projektet beräknas totalt till ca 450 000 m3, där 

merparten av volymen ca 350 000 m3 är i Fiskebäcks hamn. Dumpning av 

rena massor till havs är det enda rimliga alternativet. 

Inom ramen för uppdraget har det utförs sjömätning och geotekniska 

undersökningar. Undersökningarna visar på att området karakteriseras av 

mycket lösa sediment med inslag av ytligt berg i de inre delarna av farleden 

samt i hamnen. 

För att utreda hur vattenströmningssituationen i området är har en 

hydrodynamisk modell upprättas. Modellen visar på att merparten av 

mudderspillet kommer att ske i Fiskebäcks hamn, där den största 

muddervolymen finns, mudderspillet i farleden sprids över ett betydligt större 

område. Påverkan på vattenomsättningen i Eskils kanal bedöms till mindre 

än 1 % oberoende av kajalternativ. 

Sedimenten inom aktuella områden innehåller förororeningar i haltnivåer 

som förekommer generellt i kust och skärgårdsmiljö utanför Göteborg även 

om föroreningshalterna varierar inom området. Muddringsarbeten bedöms 

därför inte medföra att föroreningshalter vid sedimentspridning ökar på 

platser som tidigare varit rena. Deponering till havs kan ur 

föroreningssynpunkt vara en möjlig hantering av massor vid muddring.  

I den yttre delen av hamnbassängen finns ett värdefullt 

fiskerekryteringshabitat med hög täckning av vattenväxter. Åtgärder kan 

vidtas under byggtiden för minskning av spridning av sediment. Muddrings- 

och sprängningsarbeten kan också förläggas till mindre känsliga perioder av 

året. Risken för negativa konsekvenser minimeras då så att permanenta 

skador på befintliga naturvärden kan undvikas. 

Projektet bedöms vara förenligt med riksintressen och bedöms kunna 

uppfylla formella krav och prövningar kopplade till miljölagstiftning. 

Grundligare utredningar behöver dock genomföras. 

Kostnaderna för projektet bedöms uppgå till ca 126 – 166 miljoner kronor, 

beroende på vilket kajalternativ som väljs, där det nord-sydliga alternativt är 

billigare. Möjlighet till delfinansiering av projektet finns, bedömningsvis en 

mindre del. 

Genomförandetiden för projektet inklusive erforderliga tillstånd bedöms till 

minst ca 4 år. 
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2 INLEDNING 

2.1 PROJEKTET 

Projektet avser utvidgning av Fiskebäcks hamn och kan delas upp i tre delar: 

 Fördjupningsmuddring och breddning av farled - Farleden till 

Fiskebäcks hamn ska fördjupas och breddas genom muddring och 

sprängning. Muddring kommer att ske till ett djup av 8,0 meter 

 Ny kaj - Hamnen utökas med nya kajer för att sex fiskefartyg upptill 

60 meters längd skall kunna förtöja 

 Nya hanteringsytor - Hanteringsyta i anslutning till ny kaj.  

Hanteringsytan kommer att fyllas upp med befintliga muddermassor 

som stabiliseras för att uppnå erforderliga hållfasthetskrav för 

byggnader och trafik.  

2.2 BAKGRUND 

Kommunfullmäktige gav 2016-04-21 § 18 uppdrag till kommunstyrelsen att 

”genomföra en behovsanalys, en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning och 

en kostnadsanalys för muddring för att öka fiskehamnens inloppsdjup i 

Fiskebäck samt utreda hur en finansiering av en sådan investering skulle 

kunna ske”. Bakgrunden till uppdraget är en utredning som kommunstyrelsen 

låtit stadsledningskontoret göra.  

2.3 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Det finns tre tidigare utredningar som har tagits fram angående utveckling av 

Fiskebäcks hamn 

 PM kring utveckling av Fiskebäcks hamn mm, Stadsledningskontoret 

2016-02-17 

 Förslag till utbyggnad av Fiskebäcks hamn, Fiskebäcks 

hamnförening, 2015-11-04 (Tyréns). 

 Fiskebäck 2015 – en idé om hur området runt Fiskebäcks fiskehamn 

skall utvecklas”, SVC/SFR avd 3 Fiskebäck, 2009  

2.4 SYFTE 

Syftet med utredningen är att Göteborg stad ska få tillräckligt med underlag 

om komplexitet, genomförbarhet, kostnader m.m. för att bygga ut en hamn 

med ny kaj för större fiskefartyg. Denna rapport skall tillsammans med andra 

utredningar, såsom  Stadsledningskontorets utredning ”Fiskenäringens 

utveckling i Göteborg” ligga till grund för ställningstagande om projektet ska 

genomföras eller inte. WSP har fokuserat på följande huvudfrågor i rapporten 

enligt förfrågan från Stadsledningskontoret. 

 Hur stor är miljöpåverkan på området?  

 Hur kan påverkan på miljön minskas/kompenseras?    

 Hur utförs projektet på ett ekonomiskt och hållbart sätt både vad 

gäller miljö och utformning av konstruktioner 

 Vad kommer kostnaden för projektet bli för olika aktörer, samt hur 

ser finansieringen ut?  
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2.5 AVGRÄNSNING 

Det pågår en utredning om en Göteborgs strategi kring fisket, utredningen 

beräknas vara klar strax efter sommaren 2018. 

Inom ramen för uppdraget har det inte ingått att titta på alternativa 

lokaliseringar i när-/hamnområdet. 

Miljöutredningar har avgränsats till de frågor som bedömts ha en strategisk 

betydelse. Sedimentföroreningar och marina naturvärden har utretts genom 

provtagning respektive inventering. Miljöeffekter har analyserats. För övriga 

miljöintressen har en översiktlig arkivstudie gjorts. Vi har i denna rapport inte 

bedömt de miljökonsekvenser som en eventuell dumpning till havs av 

muddermassorna skulle kunna medföra. 
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3 VERKSAMHETENS BEHOV 

3.1 FISKEINTRESSENTERS BEHOV OCH 
VERKSAMHET  

Inom ramen för utredningen har projektgruppen arbetat tätt ihop med 

verksamma yrkesfiskare i Fiskebäcks hamn för att titta på framtida behov 

och önskemål för att kunna bedriva en konkurrenskraftig fiskerinäring med 

Fiskebäcks hamn som bas. Arbetet har lett till följande krav på hamnens 

utveckling och utformning. 

 Samtliga anläggningar skall följa Göteborgs stads riktlinjer vad gäller 

klimatanpassning 

 Kajen skall konstrueras för ett dimensionerande största fartyg på 

LOA 60 m, bredd 15 m 

 Antalet samtidiga fartyg vid kaj skall vara minst 6 till antalet, 

permanent förtöjning 

 Kajen skall dimensioneras för fordon enligt BK1 enligt Trafikverkets 

klassificering 

 Kajen skall konstrueras på ett sådant sätt att lossning av fisk kan ske 

genom anläggande av pumpledning 

 Bakomliggande ytor skall förberedas och dimensioneras för 

uppförande av fryshus på 1600-2100m2.  

 Plats för placering av våg i anslutning till kajen 

 Breddning till 40 m samt fördjupning av inseglingsränna till 8 meters 

vattendjup. 

 Manövreringsutrymme för anlöpande och avgående fartyg 

Vidare har det framkommit önskemål om att kunna uppföra mindre 

lager/kontorslokaler i anslutning till de nya kajerna vid nuvarande 

Dansholmen. 

Den befintliga och planerade fartygstrafiken är relativt lågfrekvent i området 

och fiskeintressenterna bedömer behovet av dubbelriktad trafik och 

därigenom en bredare farled som mycket lågt. 

3.2 ÖVRIGA INTRESSENTERS BEHOV 

Göteborgs Universitet planerar att lägga sitt nya forskningsfartyg R/V 

Skagerak i Fiskebäcks hamn. Det nya fartygets djupgående på ca 4 meter 

(ej fastställt i dagsläget då det först bestäms vid slutmätning) medför i 

dagsläget att det inte är möjligt att angöra vid låga vattenstånd. Fartyget har 

känslig sonarutrustning monterad i botten som skulle kunna skadas vid en 

eventuell bottenkänning. Universitetet har även mindre kontor och 

lagerutrymme i hamnen.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 ÖVERSIKTLIG OMRÅDESBESKRIVNING 

Fiskebäcks hamn är belägget söder om Göta älvs mynning strax väster om 

Frölunda. Området avgränsas i söder av ett flackt rekreationsområde, kallat 

Sjöbackadeponin samt Dansholmen. I öster och i norr avgränsas området av 

bostadsbebyggelse samt mindre kontor och industriverksamheter kopplat till 

marin verksamhet. I Fiskebäcks hamn finns en större marina för fritidsbåtar 

samt en mindre marina som håller på att anläggs i Dansholmsviken. Den 

mindre marinan har ett korttidskontrakt och skall flyttas vid kontraktets 

utgång. Söder om hamnområdet mynnar Eskils kanal 

4.2 VERKSAMHETER OCH FUNKTIONER 

4.2.1 Fiskebäcks hamn 
Fiskebäcks hamn har en lång historia som fiskehamn och är utpekat som 

riksintresse för yrkesfisket. Fiskeriverksamheten är idag främst inriktad på 

underhåll och service av fartyg samt lossning av mindre mängder av fisk, 82 

ton/år. Idag sker det ingen beredning av fisk i hamnen 

Idag är Fiskebäck ändå en av landets största hemmahamnar för fiskefartyg. 

Fiske bedrivs främst mot fångst av sill, skarpsill och makrill. Ett antal fartyg 

med Fiskebäck som hemmahamn kommer inte in där eftersom de är för 

djupgående utan ligger för närvarande i Frihamnen.  

Fastighetskontoret ansvarar sedan 1998 för hamnens skötsel. Tidigare har 

hamnen förvaltats av yrkesfiskarna och Göteborgs hamn. 

Småbåtshamnen har plats för 1200 båtar och i anslutning till 

småbåtshamnen finns en båtuppläggningsplats och båtrelaterad service. 

Båtuppläggningsplatsen används som parkeringsplats under sommaren av 

både båtägare och badgäster. Parkeringsmöjligheterna med bil sommartid är 

goda. 

I anslutning till fiskehamnsdelen finns anknytande industriverksamheter för 

bland annat fiskebåtarna. 

Intill det tilltänkta kajläget trafikerar Västtrafik med en bilfärja den södra 

skärgården. Renova bedriver verksamhet inom avfall och återvinning, de har 

en mindre anläggning för omlastning vid färjeläget. 

4.2.2 Nautiska förhållanden 
Fiskebäcks hamn inklusive inseglingsränna har idag ett ungefärligt 

vattendjup på ca 5,5 m och farleden är ca 30 meter bred i de inre delarna 

närmast hamnen. De yttre delarna av farleden till Fiskebäcks hamn 

avgränsas inte av någon muddrad ränna. Fartygen som trafikerar hamnen 

väljer ett av de tre huvudalternativ som finns, från norr via Smörbådan, från 

öster vid Eskilsholmen och från söder genom Rödeskär. Samtliga farleder är 

väl utmärkta med sjömärken och fyrar. Den norra inseglingen är något mer 

svårnavigerad med ett flertal kursändringar och närhet till grynnor. Se Figur 

1, Sjökort från Eniro. 
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Farleden är idag enkelriktad vilket innebär att anlöpande fartyg ropar upp på 

förutbestämd VHF-kanal där man klargör hur turordningen och mötena skall 

ske. Fiskefartygens hastighet när de närmar sig inre farleden och hamnen är 

mycket låg, någon eller några knops hastighet. Enligt uppgifter från 

yrkesfiskare som är verksamma i området så är incidenter mellan fiskefartyg 

och övriga mycket ovanligt. 

Fartyg/fritidsbåtar med ett mindre djupgående använder idag inte farleden 

utan framförs av sina skeppare fritt över vattenytan mellan öarna. 

Fritidstrafiken i området sker till största delen under sommarmånaderna och 

helgerna därtill.  

 

Figur 1, Sjökort från Eniro. 

 

Farled 179 med sträckning Rödskär – Fiskebäck, är en befintlig allmän farled 

som utgår från Fiskebäcks hamn. Se Figur 2, Översiktskarta Allmänna 

farleder 
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Figur 2, Översiktskarta Allmänna farleder 

4.2.3 Trafik 
I dag trafikeras hamnen från land via Västerleden, antingen söder ifrån via 

Tynneredsmotet, eller norrifrån via Fiskebäcksmotet. Båda dessa 

anslutningsvägar sammanstrålar vid rondellen vid Fiskebäckskyrkan, ca 800 

meter från hamnen. Tillfartsvägarna håller god kvalitet och kapacitet och en 

utbyggnad av hamnen skulle inte påverka vägnätet nämnvärt vad gäller 

trafikbelastning, se Figur 3, Anslutningsvägar till Fiskebäcks hamn. 

 

 

Figur 3, Anslutningsvägar till Fiskebäcks hamn 
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4.3 MILJÖLAGSTIFTNING  

4.3.1 Riksintressen 
Riksintressen regleras enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken. Fiskebäcks hamn 

omfattas av riksintresse för yrkesfiske.  

Utanför Fiskebäcks hamn går kusttrafik i form av allmän farled på sträckan 

Nidingen – Rivöfjorden, som utgör riksintresse för kommunikationer.  

Väster om hamnen ligger området Göteborgs skärgård (FO 12) som utgör 

riksintresse för friluftsliv. Områdets kärnvärden består i att området är 

vackert med ett varierat skärgårdslandskap. Det är ett viktigt område för 

fritidsbåtar och har rikt utbud av stränder och klippor för sol och bad. Många 

områden är skyddade som naturreservat med stigar och leder. Här finns 

småbåts- och gästhamnar, goda möjligheter till sportfiske samt närhet till 

storstaden Göteborg.  

I södra skärgården utanför Fiskebäcks hamn är området kring Styrsö (O7) 

klassat som riksintresse för kulturmiljövård utifrån motiveringen ”en kust- och 

skärgårdsmiljö med varierat innehåll från stenålder till nutid”. 

Hela området ingår i riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 

kap 4 §. För kuststräckan finns restriktioner för fritidsbebyggelse och vissa 

anläggningar. 

4.3.2 Strandskydd 
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet vid alla kuster, 

sjöar och vattendrag. Syftet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Själva 

hamnområdet är undantaget från strandskyddet, men utanför hamnområdet 

råder allmänt strandskydd. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tog 2014-

12-01 beslut om ett nytt förslag på strandskyddets gränsdragning i Göteborg, 

vilket omfattar ett större område än tidigare. I det nya förslaget inkluderades 

landområden söder om Fiskebäcks hamn. Efter överklagande beslöt 

regeringen att upphäva länsstyrelsens beslut. 2017-01-12 fattade 

länsstyrelsen ett nytt beslut som låg närmare stadens förslag där bland annat 

Sjöbacka låg utanför strandskyddet. Göteborgs Stad har 2017-02-02 

överklagat länsstyrelsens beslut och önskar behålla det gamla 

strandskyddet, där gränsen ligger i strandlinjen.  

4.3.3 Miljökvalitetsnormer 
Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) som ställer krav 

på kemisk och ekologisk status i vattnet. Information om status och 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för området har hämtats från VISS 2017. 

Området ingår i vattenförekomst Asperöfjorden (SE573860-115000) i 

kategorin kust. Ekologisk status för området är måttlig, baserat på 

övergödningsproblematik och en måttlig status för bottenfauna. 

Asperöfjorden uppnår ej god kemisk status. Detta på grund av höga halter av 

olika miljögifter. Det handlar främst om höga halter av kvicksilver, bromerade 

difenyletrar och TBT. Enligt MKN ska god ekologisk status ha uppnåtts till 

2027 framför allt med fokus på åtgärder som minskar övergödning. Även god 

kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts till 2027 med undantag för difenyletrar 
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och kvicksilver. Fiskebäck är en övervakningsstation eftersom det är ett 

utpekat badvatten (SE639837-126380). 

4.3.4 Avfallsdirektivet 
Hantering och kvittblivning av uppkomna muddermassor är den faktor i 

projektet som är mest kostnadsdrivande. Således är det mycket viktigt att 

muddervolymerna kan hållas till ett minimum genom en optimering och 

begränsning av muddringsområdet. Sådana optimeringar kan exempelvis 

vara att titta på släntlutningar, sträckningsalternativ etc. 

Det är av stor vikt att identifiera, utvärdera och jämföra lämpliga metoder för 

att omhänderta de muddermassor som uppstår i projektet, i enlighet med 

avfallsdirektivet. I avfallsdirektivet 2008/98/EG lyfter man fram 

avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på 

avfallsområdet:  

Utvärderingen av olika alternativ för hanteringen av muddermassor följer 

Avfallsdirektivet   

 Förebyggande - För muddermassor gäller att så långt som möjligt 

begränsa omfattningen av muddring. 

 Återanvändning – ej aktuell för muddermassor. (ref 

Naturvårdsverket Rapport Muddring och hantering av 

muddermassor) 

 Materialåtervinna - eller nyttja muddermassorna i 

landkonstruktioner eller anläggningar.   

 Annan återvinning - Massorna kan i vissa fall även användas till 

exempelvis bränsle, jordförbättringsmedel eller gödsel.   

 Bortskaffande - Visar sig ovanstående medföra orimliga kostnader 

eller större omgivningsmiljöpåverkan kan slutligen muddermassorna 

deponeras på land, eller tippas i vattenområden. Uppläggning på 

land kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. MB, och dumpning i 

vatten kräver dispens från det generella förbudet mot dumpning 

enligt 15 kap. 31§ MB. 

Beskrivning av muddermassor 

De muddrade massorna från projektet bedömer vi i dagsläget karakteriseras 

efter tre huvudgrupper:  

 Rena grovkorniga och inerta massor  

 Rena finkorniga blöta massor  

 Förorenade massor  

De förorenade massorna kan kräva fördjupade utredningar för att man ska 

kunna avgöra hur dessa ska hanteras och efterbehandlas vid ett 

bortskaffande genom deponering under eller i landbyggnad.  

4.3.5 Allmän farled 
Sjöfartsverket definierar en allmän farled som en farled som inrättats som 

allmän farled och som finns förtecknad i Sjöfartsverkets kungörelse med 

tillkännagivande om beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar. 

Enligt Sjöfartsverket får en allmän farled inrättas om farleden är av väsentlig 

betydelse för den allmänna samfärdseln, fiskerinäringen eller för trafiken 
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med fritidsbåtar samt om det behövs med hänsyn till sjösäkerhet. För nya 

allmänna farleder görs en prövning enligt lag om inrättande, utvidgning och 

avlysning av allmän farled och allmän hamn (1983:293). Dessutom krävs 

obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap i miljöbalken. Tillstånd till 

vattenverksamhet enligt 11 kap i miljöbalken krävs både för ny och befintlig 

farled samt kajanläggningen. 

4.4 MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

4.4.1 Hydrologi 
En hydrodynamisk beräkning har gjorts inom ramen för uppdraget av SMHI, 

se Rapport ”Spridning av mudderspill och påverkan på vattenomsättningen i 

Eskils kanal”, NR 2018-19.  

Modellen har visat att varierande tidvatten, lufttrycksdrivet och vinddrivet 

vattenstånd, vindar och Göta Älv samverkar till att skapa en god 

vattenomsättning i området. Strömmarna utanför Fiskebäcks hamn varierar i 

riktning men går oftast norrut. Strömmarna i Eskils kanal varierar också i 

riktning men går oftast söderut. Vid blåsigt väder kan strömhastigheterna i 

kanalen nå uppemot 0.5 m/s. 

4.4.2 Sedimentföroreningar 
Provtagningar har genomförts under december 2017. Provtagningsdjupet har 

varierat från ca 0,15 m till 0,45 m under bottenytan. I 6 provpunkter i det inre 

muddringsområdet har djupare provtagning, ner till 1 m under bottenytan, 

genomförts. Se Figur 4, Provtagningspunkter avseende 

sedimentföroreningar. 

 

Figur 4, Provtagningspunkter avseende sedimentföroreningar. 

Sedimenten inom aktuella områden innehåller förororeningar i haltnivåer 

som förekommer generellt i kust och skärgårdsmiljö utanför Göteborg. 

Föroreningshalterna varierar förhållandevis mycket inom området. De 

föroreningar som ställvis påträffas i förhöjda halter är i huvudsak koppar, 
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PAH, PCB och TBT. Förhöjda föroreningshalter påträffas i huvudsak i ytliga 

sediment (0,0-0,5 m under bottenytan). I djupare sediment är 

föroreningshalterna låga. 

4.4.3 Marina naturvärden 
Inventeringen har i möjligaste mån utgått från metoden beskriven i SIS 

standard (SIS 2014a, SIS 2014b) för naturvärdesinventeringar. 

Naturinventering och naturvärdesbedömning omfattar enligt denna en 

desktopinventering och en naturvärdesinventering i fält. Fältbesök gjordes 

30-31 oktober 2017. 

Områden med naturvärde har identifierats och klassificerats enligt skalan: 

 Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde 

 Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

 Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

 Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Fem områden med naturvärden har identifierats. Ett av dem bedöms ha högt 

naturvärde (område 2) medan de övriga har visst naturvärde. I den yttre 

delen av hamnbassängen (område nr 2) finns ett tätt bestånd (100 % 

täckning) av olika natingväxter. Sparsamma förekomster av ålgräs i form av 

utspridda skott i direkt närhet till området med natingväxter hittades också. 

En stor samling sjöfågel uppehöll sig i anslutning till natingbeståndet.  Detta 

kan innebära att området innanför Stora Lyngnskär kan utgöra ett viktigt 

fiskrekryteringshabitat och dessutom ett övervintringsområde för sjöfågel. 

Ålgräs och annan långskottsvegetation ingår i den svenska tolkningen av 

Natura 2000-habitat och bör därför hanteras med försiktighet.  

Närområdet till den befintliga och planerade hamnen är påverkat av mänsklig 

verksamhet och har triviala naturvärden. Hamnbassängens inre delar 

(område 1) innehåller små bestånd av tång och utspridda bestånd av 

japanska jätteostron och blåmusslor. Områden utanför hamnbassängen 

(område 3-5) innehåller spridda bestånd av tång, rödalger och japanska 

jätteostron. 

Marina naturvärden kan vara känsliga för övertäckning med sediment till följd 

av grumling vid muddringsarbeten. Undervattenssprängning kan skada fisk 

och sjöfågel.  
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Figur 5, Naturvärdesobjekt 

4.4.4 Landskapets värden 
Havsområden utanför Fiskebäcks hamn och landområden mot norr och 

söder har ett värde för friluftslivet vilket beskrivs i Göteborgs översiktsplan. 

Göteborgs Stad har tagit fram Grönstrategi för en tät och grön stad. 
Göteborgs kustlinje där Fiskebäcks hamn ingår utgör ett blått stråk med 

attraktion och tillgångar för turism, medborgarnas rekreation, biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster, samt utgör identitetsskapare för Göteborg. 

Arbete pågår med ett friluftsprogram för dessa värden. Dansholmen används 

för bad men är inte en iordningsställd kommunal badplats.  

Fiskebäcks hamn härstammar från 1960-talet och räknas som Sveriges 

största fiskehamn. Området återfinns i byggnadsinventering i Moderna 

Göteborg; Kulturmiljöprogram 2010-2015. Motivering för kulturmiljövärden 

består i att Fiskebäcks hamn tydligt visar på övergången från småskaligt 

fiske till industriell verksamhet under 1900-talets andra hälft. I Fiskebäcks 

hamn återfinns två byggnader listade i Bebyggelseregistret (BeBR) med 

fastighetsbeteckning 756:358 respektive 756:471. 
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4.5 GEOTEKNIK 

Geotekniska undersökningar utfördes under december 2017 i hamnen, 

tilltänkta kajlägen samt i inseglingsrännan. Totalt utfördes 19 CPT-

sonderingar, 13 jordbergsonderingar samt kolvprovtagning. Se MUR 

(Markteknik undersöknings rapport) Geoteknik, daterad 2018-03-09, för 

detaljerad redovisning av utförda geotekniska undersökningar. 

Resultatet av undersökningarna visar att jordlagren inom vattenområdet 

består av kohesionsjord med extremt låg odränerad skjuvhållfasthet (< 5 

kPa) ned till ca -4  till -5 möh. Enligt undersökningar i närområdet närmare 

land består detta lager av gyttja och gyttjig lera med vattenkvoter och 

konflytgränser mellan 100 till 200%. Därunder följer en lera med mycket låg 

odränerad skjuvhållfasthet från 10 kPa ökande mot djupet. Vattenkvot och 

konflytgräns ligger runt 60% till 70%. Leran underlagras av ett tunt 

friktionsjordlager på berg. Djupet till fast botten eller berg varierar mellan ca 

nivån -4 till -25 möh. 

Ute i farleden består jordlagren av extremt lös lera med en odränerad 

skjuvhållfasthet på <5 kPa ökande mot djupet. Enligt utförda miljöprovtagning 

är de övre sedimenten gyttjiga. Underkant lera ligger på nivåer mellan -9 till -

32 möh enligt utförda sonderingar.   

4.6 SJÖMÄTNING 

Aktuellt utredningsområde har sjömätts med ett multistrålande, i kombination 

mer djuppenetrerande, ekolod för att skapa en högupplöst tredimensionell 

bottenmodell. Det har även tagits fram en modell av ytligt berg i området. 

Framtagna modeller har använts för beräkning av schaktvolymer i både berg 

och lösa sediment, se Figur 6 Sjömätt område med multistrålande ekolod. 

 

Figur 6 Sjömätt område med multistrålande ekolod 

4.7 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

Det aktuella utredningsområdet berörs av stadsplan II-3128 (1480K-II-3182) 

som vann laga kraft 17 februari 1967, Stadsplan för delar av stadsdelarna 
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FISKEBÄCK och ÖNNERED i Göteborg (hamn- och rekreationsområden 

mm). Se Figur 7 Utdrag ur stadsplan II-3182 från 1967. 

Stadsplaner upprättades innan PBL (plan- och bygglagen) trädde i kraft 1 juli 

1987, och gäller som detaljplaner idag. I och med gällande stadsplan 

bedöms strandskyddet som upphävt för de delar av planområdet som avser 

hamnändamål. 

Utredningsområdet är till stor del planlagt för hamnändamål, och endast 

farleder/hamninlopp är reglerat som öppet vatten. Det innebär att gällande 

detaljplan tillåter utfyllnader för stora områden.  

Delar av hamnområdet får bebyggas med byggnader upp till 10,0 meter i 

byggnadshöjd, medan andra delar, främst områden där marken kan fyllas ut, 

endast tillåter mindre byggnader där Byggnadsnämnden finner det lämpligt. 

Dansholmen är till största del planlagd som allmän plats, park, plantering 

eller dylikt, och för att ta dessa i anspråk för hamnändamål krävs ändring av 

detaljplanen för berörda delar. Vid ändring av detaljplanen återinträder 

strandskyddet.  

 

Figur 7 Utdrag ur stadsplan II-3182 från 1967. 

För området har också tagits fram detaljplaner för att möjliggöra byggande 

av äldreboende, kontor samt bostäder i hamnnära läge. 

Detaljplan II-4351 från 1997 medger småhus samt gruppbostad/vårdbostad 

vid Södra Fiskebäcksvägen och bedöms inte påverkas av föreslagna planer. 

Dock kan buller och störningar från eventuell tillkommande verksamhet bli 

föremål för utredning i samband med framtagande av ny detaljplan, då 

vård/gruppbostaden ligger inom 200 meter från utredningsområdet. 

Detaljplan II-4891 som vann laga kraft 2009 medger bostäder med kontor 

och handel i bottenvåningen, äldreboende, samt småbåtshamn och bryggor 

för småbåtar. Detaljplanen ligger ca 500 meter norr om det aktuella 

utredningsområdet och bedöms inte påverkas. 
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4.7.1 Detaljplaner 
Oavsett val av alternativ så strider en utökning av fiskehamnen i enlighet 

med utredningsområdet mot delar av gällande detaljplan, och ny detaljplan 

kan krävas.  

I samband med att en ny detaljplan tas fram så återinträder strandskyddet, 

vilket gör att frågor kring upphävande av strandskydd, inklusive motiv och 

alternativa platser som utretts och bedömts som mindre lämpliga behöver 

redovisas i planhandlingarna. 

Andra frågor som kan behöva utredas i en planprocess är buller och annan 

störningspåverkan på närliggande bostäder, samt eventuella konflikter med 

naturvärden. En miljökonsekvensbeskrivning kommer med stor sannolikhet 

att krävas för en ny detaljplan.  

Alternativ 2 innebär större förändringar i det som är planlagt som allmän 

plats plantering, än kajalternativ 1, och kan därför vara svårare att motivera 

utifrån strandskyddets syfte och med särskilda skäl. 

4.7.2 Begära tidigt planeringsbesked från Länsstyrelsen: 
Det finns även möjligheten att begära in ett tidigt planeringsbesked från 

Länsstyrelsen, sedan en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. 

Om kommunen instämmer skulle man kunna ta fram ett underlag där man 

föreslår vilket område som ska undantas från strandskyddet, baserat på 

ställningstagande kring de framtagna alternativen och begära ett besked från 

Länsstyrelsen innan fullständig planarbete och tillkommande miljötillstånd 

påbörjas.  

Lagstadgade samrådstiden för tidigt planeringsbesked från Länsstyrelsen är 

6 veckor, men detta kan vara ett sätt att få tidigt och tydligt besked, innan 

man lägger fulla kostnaden på en hel planprocess och utredningar för att få 

reda på svaret vid slutliga antagandet. 
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5 UTREDNINGSALTERNATIV 

5.1 FARLEDER 

Inom ramen för uppdraget har fyra olika farledsalternativ studerats, ett 

norrgående (2 alternativ), ett öst-västligt och ett sydvästligt. Det sydvästliga 

alternativet är det som idag är befintlig allmän farled. 

 

Figur 8, Alternativa lägen för farled in till hamnen. 

5.2 UTFORMNING AV KAJ M.M 

Alternativa kajutformningar har inriktas på två huvudalternativ där de inre 

delarna är lika. De olika kajalternativen har tagits fram i samråd med 

fiskeintressenterna där olika funktioner, krav och behov har diskuterats.  

De olika alternativen som har tagits fram är följande, se Figur 9 

Kajutformning alternativ 1a/1b samt  Figur 10 Kajutformning alternativ 2a/2b: 

Alternativ 1a - Kaj i västlig-östlig riktning, båtar förtöjs på en sida, 

påldäckskaj alternativt betongpontoner 

Alternativ 1b - Kaj i västlig-östlig riktning, där båtar förtöjs på båda sidor, 

påldäckskaj alternativ betongpontoner 

Alternativ 2a – Kaj i nordsydlig riktning, kajen utförs som spontkaj där båtar 

förtöjs vinkelrät mot kaj med främre dykdalber. 

Alternativ 2b – Kaj i nordsydlig riktning, kajen utförs som spontkaj där båtar 

förtöjs längs kaj. 

Se kapitel 5.4.5 för detaljerad beskrivning av olika kajkonstruktioner 
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För samtliga kajalternativ är verksamhetsytor utformat på likartat sätt med ett 

fryshus på ca 2000 m2 samt ett antal kontors-/lagerlokaler. 

 

Figur 9 Kajutformning alternativ 1a/1b 

 

Figur 10 Kajutformning alternativ 2a/2b 

5.3 BORTVALDA FARLEDSALTERNATIV 

Farledsalternativ 2 och 4 har valts bort i studien 

Alternativ 2 har valts bort utifrån följande:  

- Större volym bergschakt jämfört med alternativ 1 

- De nautiska fördelarna med en rak farled uppväger inte ovanstående 

nackdelar  

Alternativ 4 har valt bort utifrån följande: 

- Konflikt med befintliga bottenförlagda ledningar 

- Betydligt större muddringsvolymer än övriga alternativ 
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5.4 MUDDRING OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 

5.4.1 Muddringsteknik 
Det finns två huvudtyper av muddringsmetoder, grävmuddring (Mekanisk 

muddring) och sugmuddring (hydraulisk muddring).  

Grävmuddring 

Grävmuddring använder en teknik med en typ av skopa. Enskope- eller 

gripskopeverk är de vanligaste teknikerna. Grävmudderverket är normalt 

placerat på en ponton med stödben. Massorna som grävs upp läggs i en 

pråm för vidare transport till dumpningsplats. För en rationell muddring så 

används ofta flera pråmar för transport av massor. Vid grävmuddring är 

volymökningen av massorna ca 1,5 ggr, volymökningen beror på att 

vattenkvoten ökar, massorna rörs om och därigenom expanderar. När 

massorna läggs på sin slutliga plats konsolideras de och volymen för de 

uppgrävda massorna minskar till i princip ursprunglig volym. 

Vid muddring av förorenade sediment kan en så kallad miljöskopa användas 

för att minska spillet till omgivande vatten. Skopan är helt sluten när den lyfts 

genom vattenpelaren. 

Sugmuddring 

Sugmuddring är en teknik som kan liknas med att dammsuga havsbotten. 

Metoden lämpar sig bäst vid muddring av relativt lösa sediment. Metoden 

lämpas sig även mycket väl för att frilägga exempelvis berg vid bergschakt. 

De muddrade massorna transporteras tillsamman med vatten i rörledningar 

till ett närliggande utfyllnadsområde eller till en pråm. Sugmuddring är 

anpassad främst för lösa sediment i större öppna vattenområden och mindre 

lämplig för muddring av grovkorniga massor. Vid sugmuddring blir 

vatteninnehållet avsevärt mycket högre än vid grävmuddring vilket kan 

medföra en volymökning av massorna till 2-7 ggr jämfört med ursprunglig 

volym. Detta skall beaktas vid eventuella transporter av muddermassor som 

då kan öka markant i volym om massorna inte avvattnas innan transport. 

Tabellen nedan lista de olika metoderna för och nackdelar: 

Tabell 1, Muddringsmetoder 

 

Muddring/sprängning av berg 

Muddring av berg sker vanligtvis genom sprängning. I berget som skall 

sprängas borras ett antal hål, som förses med sprängladdningar. Beroende 

på bergets egenskaper och efterfrågad fraktion borras hålen olika täta och 

laddas med olika kraftiga laddningar.  

Sugmuddring

Miljöskopa Enskopeverk

Lösa sediment Lösa sediment och fast 
botten

Fast botten med sten och 
block

Liten grumling Måttlig grumling Stor grumling
Känslig för hinder Måttligt känslig Minst känslig
Stort avvattningsbehov

Grävmuddring

Avvattning eller stabilisering krävs
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Undervattensexplosioner kan ge åtminstone två typer av skador på miljön, 

dels skador som orsakas direkt av detonationens fysikaliska effekter, dels 

skador som orsakas av ämnen som frigörs vid detonationen. 

För att minska effekterna vid sprängning kan följande åtgärder vidtas: 

- Vid sprängningen på relativt grunda vatten kan det vara en fördel att 

spränga under vintern då det normalt finns mindre mängd 

organismer på grunt vatten. 

- Genom att spränga i borrhål eller täcka över laddningen, snarare än 

att spränga på ytan av botten, når man dubbla fördelar genom att få 

större sprängverkan per kilo sprängämne, samtidigt som man 

minskar tryckvågen och därmed miljöriskerna.  

- Att spränga genom en serie små seriekopplade explosioner med 

viss tidsförskjutning, snarare än en stor explosion, kan också vara ett 

sätt att få samma sprängverkan men med mindre tryckvåg. 

Skyddsåtgärder för att förhindra spridning av sediment 

Siltgardiner är en metod för att minska spridningen finsediment/grumlat 

material i vattnet. Hur bra skydd en siltgardin ger beror på de lokala 

förutsättningarna, generellt fungerar de bättre i skyddade vatten med små 

vågor, litet vattendjup, korta gardiner och låga vattenströmmar. Det bör 

också beaktas när gardinen behöver öppnas och stängas vid ut/in-passager 

av pråmar, vilket leder till ett läckage samt en mindre tidsfördröjning av 

transportarbetet. 

Bubbelridåer kan användas vid sprängning för att förhindra fisk att simma in i 

sprängområdet men kan också användas för att minska sedimentspridning. 

Tekniken bygger på att ett rör med luft förläggs på havsbotten som genererar 

en bubbelridå. En stor fördel är att fartyg obehindrat kan passera genom 

bubbelridån. 

En kombination av ovanstående skyddsåtgärder är troligtvis den mest 

effektiva tekniska lösningen. 

5.4.2 Muddringsvolymer 
Muddermassorna från farled beräknas uppgå till ca 120 000 m3 som 

teoretiskt fast mått (TFM). Beroende på muddringsteknik och materialtyp kan 

volymen öka vid hantering av massorna med 1,5 – 7 ggr. De största 

muddringsvolymerna finns i hamnområdet, ca 75 % av den totala 

muddringsvolymen för projektet. Bergschakt finns i mindre områden längst 

inne i hamnen samt i den mitten på inseglingsrännan inre del. Se Figur 12, 

Illustration av bergschakt, rött stor volym, gult mindre volym, grått ingen 

bergschakt. 
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Figur 11, Illustration av muddringsvolym, rött stor volym, gult mindre volym, grått ingen 

muddring. 

 

Figur 12, Illustration av bergschakt, rött stor volym, gult mindre volym, grått ingen bergschakt. 

 

Med utgångspunkt från provtagningen görs en preliminär bedömning att  

muddermassorna i stort inte är förorenade.  
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Tabell 2, Muddringsvolymer TFM (Teoretiskt Fast Mått) 

 

5.4.3 Fyllning 
Eventuella förorenade massorna som finns inom det planerade 

muddringsområdet kan med fördel läggas i Dansholmsviken där de 

stabiliseras och innesluts av ny spontkaj samt hårdgörning av ytan. I 

Dansholmsviken bedöms utfyllnadsvolymen till ca 20 000 m3. 

Stabiliserings-/solidifieringmetoden (S/S-metoden) bygger på att man 

blandar in ett bindemedel i muddermassorna som minskar mobiliteten i 

föroreningarna samtidigt som hållfastheten och deformationsegenskaperna 

förbättras. De bindemedel som framförallt används är cement, 

masugnsslagg, men även kalk, flygaska och bioaska.  

För att få till stånd rätt egenskaper i materialet krävs laboratorieförsök och 

ofta pilot -försök i fält där den platsspecifika kemin och övriga förutsättningar 

i vatten och jordlager beaktas i receptet. 

5.4.4 Dumpning av massor 
Då merparten av uppkomna massor är rena och lösa med hög vattenhalt, 

gör WSP bedömningen att den mest lämpliga metoden för omhändertagande 

är att återföra dessa till lokalt djupare områden. 

Ett troligt område för dumpning av massor är tippningsområdet ”Nya Vinga” 

där Göteborgs hamn AB har ett gällande tillstånd. Muddringen av Fiskebäcks 

hamn och farled innefattas inte av Göteborgs Hamns AB’s tillstånd utan 

behöver söka ett separat tillstånd för dumpning av massor. 

5.4.5 Föreslagna kajkonstruktionstyper 
Följande konstruktioner är föreslagna 

 

 

 

 

 

Farled Total  schaktvolym Bergschakt Förorenade sediment

Volym yttre del Volym m3 TFM Volym m3 TFM Volym m3  TFM

Alternativ 1 91 800 7 400 0
Alternativ 2 104 900 >7 500 0
Alternativ 3 119 000 7 400 0
Alternativ 4 150 200 7 400 0

Hamn Total schaktvolym Bergschakt Förorenade sediment

Volym inre del Volym m3 TFM Volym m3 TFM Volym m3  TFM

Alt1a 182 300 16 630 0
Alt 1b 354 000 16 630 0
Alt2 351 100 12 600 0
Alt2b 246 100 12 600 0
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Konstruktionstyp nr 1 

 

Figur 13, Kajförslag nr 1, färgerna avser olika djup. 

På förslag nr 1, Figur 13, Kajförslag nr 1, är första delen av kajen föreslagen 

att utföras mot land. Den kan då utföras som en pålad betongplatta med 

slänt enligt  alternativt bakåtförankrad spontkonstruktion med krönbalk enligt 

Figur 13, Kajförslag nr 1. Djupet till berg är uppskattningsvis 3-5 m. 

 

Figur 14, Kajförslag pålad betongplatta med slänt. Höjdsystemet är inte anpassat till detta 
projekt utan visar endast konstruktionstyp 

Fördelarna med denna konstruktion är att vågorna går in i slänten och 

dämpas mot densamma så rörelserna i vattnet blir mindre än när man har en 

spontkaj. Nackdelarna är underhåll av pålar och däck samt att konstruktions 

initial kostnader är större än för en motsvarande spontkaj. 
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För alternativet bakåtförankrad spont med krönbalk enligt Figur 15 så är 

nackdelen att den upplevs då på motsatt sätt vattnet blir  mer oroligt då 

vågorna slår mot kajsidan och studsar tillbaka ut. 

 

Figur 15, Kajförslag bakåtförankrad spont 

Fördelar med denna konstruktion är att den är relativt underhållsfri så länge 

den utförs på rätt sätt med att krönbalken görs tillräckligt stor för att skydda 

stålsponten. Även för stagen för bakåtförankringen är viktigt att de utförs på 

rätt sätt och att de läggs på rätt djup. Sponten slås vanligtvis till berg men 

kan även om djupet till berg är stort, även slås frihängande i mark. Förslaget 

har en lägre initialkostnad än det pålade alternativet. 

För kajkonstruktionen som sträcker sig från landkonstruktionen rakt från 

kustlinjen så kan denna utföras flera sätt. Huvudalternativen är en pålad 

betongkonstruktion alternativt flytande konstruktion som förankras till botten 

via ankare. Djupet till berg varierar mellan 5-20 m för kajens utsträckning. 

För den pålade konstruktionen gäller enligt Figur 16 nedan att man slår 

pålarna till berg från pråm. Efter att pålarna slagits byggs betongkajen, 

antingen av prefabricerade element alternativt platsbyggt. De prefabricerade 

kajerna används företrädesvis när byggtiden är avgörande. 

Nackdelen med denna konstruktionstyp är att initialkostnaderna är höga 

samt underhållskostnaderna blir höga då bland annat betongpålarna vid 

installation kan få microsprickor vid installationen och då ger saltvattnet 

möjlighet att komma i kontakt med armeringen.  
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Figur 16 pålad kajkonstruktion. 

Fördelarna är att detta är en mycket robust och stabil konstruktion och är den 

mest förekommande konstruktionen för denna typ av kajer. 

Alternativ till denna konstruktion är flyt kaj, se Figur 17. Den flytande 

konstruktionen hålls på plats med ankare. Flytande kajer är idag en vanligt 

förekommande konstruktion.  

Nackdelar med konstruktionen är att det behövs en ramp mellan fast 

konstruktion och flytande konstruktion då denna följer vattennivåernas 

förändring. Rampen måste vara ledad och klara de laster som kajen är 

dimensionerad för avseende exempelvis fordon. I vissa fall har man 

konstaterat påväxt under flytkajen som efter ett tag faller till botten och kan 

påverka bottenfaunan om vattencirkulationen är dålig. 

 

Figur 17, flytande kajkonstruktion. 

Fördelar med konstruktionen är lägre initialkostnader än för pålad 

konstruktion. Underhållskostnaderna bedöms också bli lägre än för pålad 
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konstruktion. Konstruktionen byggs på land och bogseras till sitt slutliga läge 

för att förankras med stora ankare till botten. Installationstiden blir därför kort. 

Konstruktionstyp nr 2 

Konstruktionstyp 2, enligt Figur 18, är enligt nedanstående utformning tänkt 

att ligga i anslutning till land med antingen pålad konstruktion enligt Figur 14 

eller som en bakåtförankrad spont enligt Figur 15. Bergdjupet förväntas vara 

3-5m. Ytorna på land i anslutning till kaj utföres som fyllnadskaj med 

asfaltbelagda ytor. 

För och nackdelar redovisas under respektive alternativ ovan. 

 

Figur 18, kajförslag nr 2. Färgerna avser olika djupförhållanden. 
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6 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

6.1 MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

6.1.1 Hydrologi 
En hydrodynamisk beräkning har gjorts och modellen visar att de 

muddermassor som spills ut i vattnet transporteras med hjälp av strömmar 

och turbulens iväg från spillplatsen i form av plymer. Koncentrationen av 

mudderspill i plymerna avtar vanligtvis med avståndet från mudderplatsen. 

På grund av begränsad mängd spädvatten i hamnområdet blir 

koncentrationen av mudderspill högre i plymerna som skapas vid spill i 

hamnen, jämfört med koncentrationen i plymerna som skapas vid spill i 

farleden.  

Under anläggningsskedet kommer vattnets grumlighet att vara påtaglig i 

närheten av spillplatsen. I ett område mellan Saltholmen och Rörvik kommer 

sedimentkoncentrationerna ofta att överstiga 10 mg/l. Det mesta av 

mudderspillet kan förväntas transporteras ut i Kattegatt eller inomskärs 

norrut, dock i mycket låga koncentrationer. 83 % av spillet i hamnområdet 

kan förväntas lämna beräkningsområdet, jämfört med 95 % av spillet i 

farleden. 

 

Figur 19, Ett exempel på plymens utbredning efter 9 dagars muddring i farleden (vänster) och 
hamnen (höger). Färgerna visar koncentration av suspenderat sediment (0.01 g/l = 0.01 kg/m3= 
10 mg/l). 

Modellresultaten visar att strömmarna främst transporterar upplösta 

sediment norrut vid muddring i farleden. Endast en liten del av det som spills 

i farleden hinner sedimentera innan det spolas ut i Kattegatt eller 

transporteras inomskärs norrut. Det spill från farleden som inte lämnar 

Göteborgsområdet sedimenterar främst i grunda områden norr om 

Fiskebäck.  

Vattenomsättningen i hamnområdet är lägre än i farleden. Sediment som 

spills i hamnen sedimenterar därför i betydligt högre grad (3-4 ggr mer) i 

närområdet än sediment som spills i farleden utanför hamnen. Mudderspill 

vid muddring i hamnen sedimenterar främst i Fiskebäcks inre hamn, i 
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lagunen utanför Fiskebäcks yttre hamn, i Önnereds hamn, Rörvik och 

Hinsholmskilen.  

 

Figur 20, Ackumulerad sedimentation vid spill i hamnen baserat på mätningar för perioden 20 
nov - 4 dec. Eftersom det finns suspenderat sediment i vattenmassan som ännu inte landat eller 
transporterats iväg, kan den totala sedimentationen bli ca 2 ggr högre än vad bilden visar. 
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Figur 21, Ackumulerad sedimentation vid spill i farleden baserat på mätningar för perioden 20 
nov - 4 dec. Eftersom det finns suspenderat sediment i vattenmassan som ännu inte landat eller 
transporterats iväg, kan den totala sedimentationen bli ca 2 ggr högre än vad bilden visar. 

De båda alternativen på utformning av kaj bedöms påverka 

vattenomsättningen i Eskils kanal med mindre än 1 %. Alternativet då kajen 

följer stranden har mindre effekt än alternativet då kajen riktas ut från land. 

6.1.2 Förorenade sediment 
Då föroreningssituationen inom aktuellt muddringsområde inte avviker 

påtagligt från föroreningssituationen inom Göteborgs skärgård generellt, 

bedöms inte en återsedimentation utanför muddringsområdet medföra att 

föroreningshalter ökar på platser som tidigare varit rena. 

Muddermassor kan principiellt hanteras på två sätt. Antingen tas massorna 

upp på land eller så dumpas massorna i vattenmiljö, alternativt en 

kombination av de båda.  

Hanteras massorna på land bör de stora volymerna beaktas. Det kommer 

krävas stora ytor och en stor mängd lastbilstransporter under lång tid för att 

kunna hantera uppkomna massor på land. Massorna kommer även behöva 

avvattnas, i synnerhet om man väljer sugmuddring då stora mängder vatten 

kommer tillsättas till massorna. Avvattning kan ske passivt inom exempelvis 

invallningar på land i anslutning till muddringsplatsen eller aktivt genom 

mekanisk avvattning. Väljs sugmuddring kommer sannolikt någon form av 

aktiv avvattning krävas. Sedimenten inom aktuellt område har en 

organiskhalt mellan 1,5 – 5,9 %. Massornas innehåll av organiska ämnen är 

därmed så lågt att de inte bedöms omfattas av förbud mot deponering av 

organiskt avfall. Föroreningshalterna är generellt så låga att de underskrider 

rekommenderade haltnivåer för farligt avfall. 
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Det finns ett generellt förbud mot att dumpa avfall i vattenmiljö (15 kap. 27§ 

MB). Det går emellertid söka dispens i särskilda fall. Göteborgs hamn AB har 

dispens för att deponera muddermassor i havet vid Vinga utanför Göteborg 

(Mark och miljööverdomstolen, 2015). Föroreningshalter från 

sedimentprovtagning i Fiskebäck har jämförts med de gränsvärden som 

tillämpas vid Vinga. Utifrån genomförda undersökningar av föroreningar, kan 

deponering till havs vara en möjlig hantering av massor vid en eventuell 

muddring.  

I aktuellt projekt kan till viss del muddermassor användas för att fylla ut 

Dansholmsviken. Massorna solidifieras och en utökad landyta skapas. En 

grov uppskattning är att ca 5-10 % av den totala muddringsvolymen kan 

användas för utfyllnad i Dansholmsviken.   

6.1.3 Marina naturvärden 
En konsekvensbedömning har gjorts avseende marina naturvärden. Effekter 

och konsekvenser som utvärderas är framförallt ett resultat av 

undervattenssprängningar och muddringsaktiviteter. 

Undervattenssprängningar skapar dels tryckvågor som kan döda organismer 

på flera kilometers avstånd men också undervattensbuller som kan störa 

akvatiska organismer och därmed skapa avvikelsebeteende. 

Undervattenssprängningar bidrar också till att habitat kan försvinna 

permanent samt bidrar till förändringar i pH genom spridning av 

kväveföreningar från sprängladdningar. Muddring förväntas ge effekter 

genom uppgrumling av sediment som kan övertäcka habitat och organismer 

och leda till minskade ljusförhållanden, vilket får konsekvenser i form av 

minskad bottenvegetation och därmed en försämring av habitat, bland annat 

lek och uppväxthabitat för fisk.  

Det finns risk för att undervattenssprängningar medför en nedgång i 

fiskpopulationen i hamnområdet framför allt om sprängningarna utförs under 

lek- och yngelperioden. Konsekvensen av undervattenssprängningarna 

bedöms därför som stor innan vidtagna skyddsåtgärder gällande lek- och 

uppväxthabitat för fisk. Området med tät undervattensvegetation (västra 

delen av hamnbassängen) fungerar som övervintringshabitat för sjöfågel och 

därför finns det även en risk för negativa konsekvenser, framför allt för 

dykande sjöfågel, vid undervattenssprängningar i hamnområdet. 

Konsekvensen av undervattenssprängningar för sjöfågel bedöms som 

måttlig eftersom sjöfågel inte är lika känsliga som fisk för tryckvågor 

orsakade av sprängning.  

Muddringsverksamheten bedöms generellt ge små till måttliga konsekvenser 

för samtliga bedömda naturvärden. Den största risken för negativa 

konsekvenser bedöms kunna uppstå i lek- och uppväxt-habitatet för fisk 

(område 2, Figur 2) orsakat av det finns risk för att bottenvegetationen i 

området påverkas negativt av grumlingen vilket kan påverka kvaliteten på 

habitatet som fiskrekryteringsområde. Även om musselbankarna på östra 

sidan av Rivö har ett högt naturvärde bedöms konsekvenserna som små till 

måttliga eftersom muddringsarbetet blir relativt kortvarigt och 

sedimentationen i området där blåmusselbanken är lokaliserad är så pass 

begränsad att permanenta negativa konsekvenser inte är troliga.  
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För att skydda det ekologiskt känsliga området med högväxt 

vattenvegetation inne i hamnbassängen föreslås en avskärmning av denna 

del av viken (med hjälp av dubbla siltgardiner eller motsvarande) under hela 

anläggningsskedet. Utöver detta föreslås åtgärder för att avgränsa 

spridningen av sediment från muddringsområdet under hela 

muddringsperioden och därmed begränsa spridning av sediment till övriga 

naturvärden inom och utanför hamnbassängen. 

Muddringsarbeten och undervattenssprängning bör också begränsas till de 

delar av året som ligger utanför lekperioden för fisk och yngelperioden för 

fisk och skaldjur (preliminär bedömning är att arbetet bör utföras mellan 

oktober och mars). Utöver detta bör man undvika att utföra 

undervattenssprängningar under perioder när mycket sjöfågel befinner sig i 

området (övervintringsperioden, ev även andra perioder). Om detta inte är 

möjligt kan eventuellt bortskrämning av fåglar vara ett alternativ för att 

säkerställa att inga dykänder eller andra dykande fåglar så som alkor 

befinner sig i hamnområdet vid tidpunkten för sprängning.  

Vid vidtagande av åtgärder för minskning av spridning av sediment samt 

planering av muddrings- och sprängningsarbeten till mindre känsliga 

perioder av året bedöms risken för negativa konsekvenser för akvatiska 

naturvärden minimeras och verksamheten som genomförbar utan 

permanenta konsekvenser på befintliga naturvärden. 

Inventeringen av undervattenshabitat i och nära hamnområdet utfördes efter 

tillväxtsäsongen för undervattensvegetation varför fullständig artbeskrivning 

inte var möjlig av de kärlväxter som hittades. Påverkan i och med 

sedimentspridning och grumling på den blåmusselbank som ligger på norra 

sidan av Östra Rivö är svår att bedöma i det här stadiet.  

6.1.4 Landskapets värden 
Farleden avser åtgärder under vatten och bedöms, till skillnad från 

kajanläggningen, inte påverka lokala intressen för natur, friluftsliv och 

kulturmiljövård. 

Göteborgs stad har i Grönstrategi för en tät och grön stad pekat ut kustlinjen 

och området Sjöbacka söder om Fiskebäcks hamn som värdefulla för 

friluftsliv. Även översiktsplanen pekar ut Sjöbacka. En eventuell utbyggnad 

av hamnen med kaj längs stranden medför intrång i området då en del av 

den naturliga stranden tas i anspråk vilket medför att badmöjligheterna 

påverkas negativt. En kaj som riktas rakt ut i vattnet medför ett mindre 

intrång än en kaj som följer stranden. Det blir efter en utbyggnad fortfarande 

möjligt att röra sig längs kustlinjen.  

Områdets kulturmiljövärden bör beaktas vid en utbyggnad. Anpassning till 

dessa värden kan påverka anläggningens utformning. 

6.1.5 Trafik 
Fisken som lossas i Fiskebäcks hamn transporteras vidare med lastbil. 

Omfattningen på transportarbetet beror hur mycket fisk som lossas i hamnen 

samt vilken typ fordon som används. Förenklat tar en lastbil ca 15 ton fisk, 

en lastbil med släp ca 30 ton fisk. Exempelvis så skulle det krävas ca 30-70 

lastbilstransporter för att lossa 1 000 ton. 
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6.2 GEOTEKNIK 

Muddringslänten kan läggas i lite olika lutning beroende på schaktdjupet. I 

farleden där utförda underökningar visar på en lösare lera än i hamnområdet 

rekommenderas en släntlutning varierande mellan 1:2,5 till 1:4,2 beroende 

på mudderdjup. 

I hamnområdet kan en släntlutning på 1:1 användas i leran under nivån -5 

och en släntlutning på 1:2,1 i de övre lösare gyttjiga lerlagren. 

Detta gäller utifrån nu utförda översiktliga undersökningarna. Skulle flackare 

slänter användas finns möjlighet till ytterligare provtagning för att säkerställa 

densitet i leran i farleden samt mer data angående den odränerade 

skjuvhållfastheten. 

Inne i de inre delarna av hamnen, främst i kajens direkta närhet finns risk för 

ökad erosion på grund av de turbulenta strömmarna från fartygens 

propellrar. Orsaken till detta är att fartygen använder propellerkrafterna för att 

manövrera fartyget, ofta med relativt stora gaspåslag. 

Se PM Geoteknik, daterad 2018-03-09 för sammanställning av 

dimensioneringsförutsättningar 
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7 ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
MILJÖLAGSTIFTNING 

7.1.1 Riksintressen 
Hamnen utgör riksintresse för yrkesfisket. En eventuell utbyggnad av 

hamnen bedöms vara förenlig med riksintresset eftersom den avser 

yrkesfisket.  

Farleden Nidingen – Rivöfjorden går parallellt med kusten. Utbyggnad 

bedöms vara förenligt med riksintresset 

Göteborgs skärgård utgör riksintresse för friluftsliv. Farleden mot sydväst 

berör/tangerar området. Riksintresset skyddar även bottnar som är värdefulla 

för reproduktion av fisk och skaldjur. Muddring kan skada dessa bottnar 

direkt genom intrång eller genom att de överlagras av sediment. Ett möjligt 

habitat för fiskreproduktion har hittats inne i den skyddade lagunen i 

Fiskebäcks hamn. Påverkan på detta habitat vid muddring i hamnområdet 

kan inte uteslutas men om rekommenderade åtgärder vidtas bör påverkan 

kunna minimeras. Utbyggnad bedöms inte medföra en bestående konflikt.   

Styrsö utgör riksintresse för kulturmiljövården. Åtgärden bedöms inte beröra 

riksintresset. 

Riksintresse för högexploaterad kust innebär att det finns restriktioner för 

vissa verksamheter. Hamn och farled ingår inte i dessa verksamheter. 

Utbyggnad av hamnen bedöms vara förenlig med riksintresset. 

7.1.2 Strandskydd  
De alternativa farledssträckningarna berör strandskyddade områden i vatten. 

Intrången bedöms inte beröra naturvärden. Dessa påverkas främst genom 

tillfällig påverkan under byggtiden under förutsättning att skyddsåtgärder 

vidtas. En utbyggnad av hamnen medför att en del av den naturliga stranden 

tas i anspråk. Göteborgs stad redovisar att här finns värden för friluftslivet.  

Det krävs särskilda skäl för upphävande eller dispens från strandskydd. 

Några av skälen avser dispens eller upphävande som: 

 behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

 behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 

inte kan genomföras utanför området, 

 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området 

Farleden avser utbyggnad av pågående verksamhet. Hamnen utgör 

riksintresse för yrkesfiske. Det finns därmed ett allmänt intresse.  

Utöver dessa särskilda skäl ska intresset att ta ett område i anspråk väga 

tyngre än strandskyddsintresset, se 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 § andra 

stycket miljöbalken. Upphävande av strandskydd kan hanteras inom 

detaljplaneprocessen där avvägningar mellan intressen görs.   
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7.1.3 Miljökvalitetsnormer  
Utifrån förutsättningen att halterna av föroreningar i ytsedimentet inte 

nämnvärt överstiger bakgrundsvärdena bedöms effekterna från spridning av 

föroreningar vid muddring som försumbara och därmed förväntas inte den 

kemiska statusen eller miljökvalitetsnormer kopplade till den kemiska 

statusen äventyras av projektet. 

Den organiska halten i sedimentet är låg och därför bedöms även risken för 

ökad övergödning till följd av spridning av näringsämnen från sedimentet vid 

muddring som låg. 

Den största risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna relaterade 

till ekologisk status motsvaras av den tillförsel av kväveföreningar som 

uppkommer vid undervattenssprängning. 

Förenklade beräkningar har gjorts för att uppskatta mängden kvävetillförsel 

som bedömda sprängningar i vattenmassan skulle innebära. Detta skulle 

innebära att den totala kvävetillförseln till vattenförekomsten till följd av 

undervattenssprängningar i Fiskebäcks hamn blir i storleksordningen 1 ton. 

Enligt SMHI analysverktyg för övergödning i kustzonen är den totala 

kvävebelastningen för Asperöfjärden ca 40 ton per år vilket skulle innebära 

ett ökat tillskott av kväve på 2,5 %. Enligt VISS klassificering av status för 

ytvattenförekomst Asperöfjorden ska förbättringar utföras gällande 

övergödning till år 2021. Tillskottet av kväve till vattenförekomsten skulle 

kunna bidra till en oönskad höjning av närsalter under anläggningsåret. Det 

är dock möjligt att argumentera för att miljökvalitetsnormen ändå uppfylls 

eftersom denna sätts för en 6-års cykel. 

Större muddringsarbeten kan påverka de hydrodynamiska 

kvalitetsfaktorerna, genom förändring av bottenstrukturen, med eventuella 

konsekvenser för vattenförekomstens ekologiska status. De hydrodynamiska 

miljökvalitetsfaktorerna är inte klassade för Asperöfjorden vilket gör att en 

bedömning av påverkan inte är möjlig.  

7.1.4 Allmän farled 
Inrättande av ny allmän farled kräver fler prövningar än utbyggnad av den 

befintliga. För alternativ 1 blir processen därmed mer omfattande vid 

prövning av allmän farled och tar längre tid än för alternativ 3 som följer 

befintlig farled. Det finns också en risk att alternativ 1 stoppas i någon av de 

tillkommande prövningarna om allmän farled inrättas. 
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8 TIDPLAN 

Ett projekt som utbyggnad av Fiskebäcks hamn är beroende av ett antal 

olika myndighetsbeslut för att kunna genomföras. För att projektet skall 

kunna genomföras krävs det bland annat en ny detaljplan för att få tillstånd 

att bygga samt att upphäva strandskydd innan Mark och miljödomstolen kan 

ge sitt godkännande för vattenarbetena. Många av nedanstående moment 

och processer kan pågå samtidigt men kräver att beslut av myndighet innan 

frågan kan tas i nästa instans.   

Anläggningsarbeten i vatten kommer att vara villkorade i tid vilket innebär att 

exempelvis muddring endast kan utförs under vinterhalvåret, detta kan leda 

till att tidplanen skjuts ett år framåt. 

Tidplanen nedan är schematisk och ger en projekttid inklusive planer och 

tillstånd på ca 4 år. Tidplanen kan mycket väl förskjutas framåt om det 

inkommer mycket synpunkter och överklaganden under de olika 

processerna.    

Tabell 3, Schematisk tidplan 
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9 KOSTNADER 

Kostnadskalkylen är beräknad och sammanställd genom att bryta ut olika 

delar för att därigenom tydligare identifiera de som har en högre risk, 

metoden kallas för ”Succesiv kalkyl”.  

De kostnadsdrivande parametrarna i projektet är muddringsvolym, 

kajalternativ och konstruktion. Därav blir kostnadsspridningen mellan de olika 

alternativen stor. 

En kajutformning i ett nordsydligt läge är väsentligt mycket billigare än ett 

östvästligt alternativ, beroende på att en annan konstruktionslösning kan 

väljas som är mycket billigare. 

Ett alternativ där fartygen bara förtöjs på ena sida är inte kostnadseffektivt på 

grund av kostnaden för muddring är en liten del av den totala kostnaden för 

kajen. 

Kostnad för muddring av farled beräknas till:  

 Nordlig sträckning – alternativ 1 beräknas till 11,5 milj. ( 8,8 – 14,1) 
 Sydlig sträckning – alternativ 3 beräknas till 13,6 milj. (10,4 –16,8) 

Kostnad för muddring av hamndelen beräknas till: 

 Kajalternativ 1a beräknas till ca 24,4 milj. (19 – 30) 
 Kajalternativ 1b beräknas till ca 38,1 milj. (29 – 47) 
 Kajalternativ 2a beräknas till ca 35,8 milj. (27 – 44) 
 Kajalternativ 2b beräknas till ca 27,5 milj. (21 – 34)  

Det östvästliga alternativet (1a) med fartyg på ena sida har en betydligt lägre 

kostnad för muddring, ca 24,4 milj. Muddringskostnad för hamndelen är 

relativt jämförbara mellan de olika alternativen, kostnaderna uppgår till ca 

27,5 – 38,1 milj. 

Kostnad för kaj beräknas till: 

 Kajalt.1 – Påldäckskaj beräknas till 52,6 milj. (41 – 64) 
 Kajalt.1 – Påldäcks- och spontkaj beräknas till 45,3 milj ( 35 –55) 
 Kajalt.1 – Spontkaj med flyttande kaj beräknas till 50,6 milj (44 – 57) 
 Kajalt.2 – Spontkaj med dykdalber beräknas till 25,3 milj. (21 – 29) 
 Kajalt.2 – Spontkaj utan dykdalber beräknas till 21,6 milj. (22 – 29) 

Landarbeten 

 Utfyllnad och anläggningsarbete, ca 9 500 m2 beräknas till 18,7 milj. 
(15 – 23) 

Övriga kostnader 

 Byggherrekostnader beräknas till 13 – 26 milj. 
 Oförutsett 15 % beräknas till 13 – 26 milj. 

Totalkostnad för utbyggnad av hamn och farled (alt 3)  enligt  
kajalternativ 1 uppgår till ca 166 (128 – 203) milj. 

Totalkostnad för utbyggnad av hamn och farled (alt 3) för ett 
kajalternativ 2 uppgår till ca 126 ( 99 – 152) milj. 
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10 FINANSIERING 

För att projektet skall komma till stånd krävs det en full finansiering från 

början då projektdelar inte går att bryta ut då det finns många beroenden.  

WSP gör bedömningen att det finns möjlighet till delfinansiering av projektet, 

hur stor denna del är svår att bedöma men utgörs troligtvis av en mycket 

begränsad summa.  

För att begränsa omfattningen av möjliga finansieringsalternativ, fokuserar 

denna sökning på program som ger stöd för havet och fiske, samt program 

som ger stöd för små- och medelstora företag (SMF) eller lokala tillverkare 

(eftersom fiskeföretag brukar vara lokala SMFs). 

De mest aktuella finansieringsprogrammen för detta projekt kan klassificeras 

i två grupper. Den första omfattar program som ger stöd för havet, fiske och 

jordbruk, och den andra består av program som har fokus på 

samhällsekonomiskt tillväxt. 

Program som ger stöd för havet, fiske och jordbruk fokuserar på åtgärder 

inom hållbarhet, innovation och forskning (såsom Havs- och 

fiskeriprogrammet, Blue Growth, och Handlingsprogram för hållbara maritima 

näringar). Den största delen av budgeten tillhandahålles till forskningsprojekt, 

pilotprojekt, införande av nya tekniker, och stöd för SMFs/lokala tillverkare. 

Eftersom projektet är i ett tidigt utvecklingsstadium, är det för kommunen 

mest aktuellt att söka om utlysningar som ger stöd för förstudier och 

infrastrukturinvesteringar. Bidrag för konkreta infrastrukturinvesteringar är 

begränsat och den enda utlysning som hittades är Fiskehamnar, 
landningsplatser och auktionshallar – förbättrad infrastruktur inom 

programmet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. 

Program som har fokus på samhällsekonomiskt tillväxt (såsom EU-

programmet Västsverige och Interreg North Sea Region) inriktar sig på 

forskning och utveckling, uppsättning av nya samarbetsformer, samt stöd för 

mindre företag eller företagskluster som har innovativa och hållbara 

utvecklingsplaner. Ingen utlysning för infrastrukturinvesteringar hittades i 

denna grupp. 

Nu är utvecklingen av Fiskebäckshamn i ett tidigt stadium, och därför är det 

inte möjligt att veta precis vilka utlysningar som kommer att vara mest 

aktuella.  
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11 SLUTSATS 

Med dagens kända kunskaper kan följande slutsatser summeras enligt 

nedan. 

 Dumpning av massor till havs är det enda rimliga alternativet. 

 

 Ur miljösynpunkt bedöms det möjligt att genomföra utbyggnad under 

förutsättning att skyddsåtgärder vidtas. Grundligare utredningar 

behöver dock genomföras. 

 

 Projektet bedöms kunna uppfylla formella krav och prövningar 

kopplade till miljölagstiftning.  

 

 För farledsalternativ 1 blir den formella processen omfattande vid 

prövning av ny allmän farled. Tidplanen blir därmed längre än för 

alternativ 3 som följer befintlig farled. Det finns också en risk att 

alternativ 1 stoppas i någon av de tillkommande prövningarna. 

 

 Nordsydligt kajalternativ ger en någon mindre påverkan på natur- 

och kulturmiljöer 

 

 Kostnaderna för projektet bedöms uppgå till ca 126 – 166 miljoner 

kronor, beroende på vilket kajalternativ som väljs, där det nord-

sydliga kajalternativt är billigare.  

 

 Möjlighet till delfinansiering av projektet finns, bedömningsvis en 

mindre del 

 

 Det kommer att krävs fördjupade geotekniska-, miljö- och 

naturundersökningar i samband med detaljprojektering och 

tillståndsansökan 

 

 Genomförandetiden för projektet inklusive erforderliga tillstånd 

bedöms till minst ca 4 år. 
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Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Samfinansieringslösning gällande farleds-
fördjupning och utbyggnad av kajer i 
Fiskebäcks hamn, uppdrag från kommun-
fullmäktige den 25 oktober 2018, § 20 
§ 27, 6463/19 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Fastighetsnämnden godkänner för egen del fastighetskontorets avrapportering av 
nämndens från kommunfullmäktige erhållna uppdrag (KF 2018-10-25, § 20), att ta fram 
förslag till samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i 
Fiskebäcks hamn, samt föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget för fullgjort. 
Fastighetsnämnden vill härvid särskilt uppmärksamma kompletteringsutredning 
”Utredning av utveckling av Fiskebäcks hamn – framtagen komplettering, WSP” för 
beaktande i den fortsatta beredningen. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2019-12-09, § 274 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-09 

Yrkande från MP, V den 2019-12-09 

 

Yrkanden 
Emmali Jansson (MP): bifall till yrkande från MP, V om återremiss 

Hampus Magnusson (M): bifall till ärendets avgörande idag och till kontorets förslag 

 

Propositionsordning  
Tjänstgörande ordföranden Hampus Magnusson ställer proposition på yrkandena och 
finner att sitt eget förslag bifallits. 

Ärendet ska således avgöras idag. 

Fastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-02-03 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Protokollsanteckning 
Mats Ahdrian (KD) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Dag för justering 
2020-02-21 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Hampus Magnusson 

 

Justerande 
Emmali Jansson 
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Samfinansieringslösning gällande farleds-
fördjupning och utbyggnad av kajer i 
Fiskebäcks hamn, uppdrag från kommun-
fullmäktige den 25 oktober 2018, § 20 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden godkänner för egen del fastighetskontorets avrapportering av 

nämndens från kommunfullmäktige erhållna uppdrag (KF 2018-10-25, § 20), att 

ta fram förslag till samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och 

utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn, samt föreslår kommunfullmäktige att 

förklara uppdraget för fullgjort. Fastighetsnämnden vill härvid särskilt 

uppmärksamma kompletteringsutredning ”Utredning av utveckling av Fiskebäcks 

hamn – framtagen komplettering, WSP” för beaktande i den fortsatta 

beredningen.   

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag till samfinansieringslösning 

gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn (KF 2018-10-25, 

§ 20).  

Fastighetskontoret har fört diskussioner med företrädare för Fiskebäcks Utveckling AB 

och enats om en modell för samfinansiering, där samtlig muddring tas av kommunen och 

kaj samt utfyllnads-/anläggningsarbeten tas av Fiskebäcks Utveckling AB.  

Modellen innefattar att en fastighetsdelning genomförs och två nya fastigheter bildas. 

Fastigheterna kommer upplåtas till Fiskebäcks Utveckling AB där ändamålet fastställs till 

fiskehamn. Kommande tomträttsavgäld beräknas på 4 % av det högsta av marknadsvärde 

eller bokfört värde (inklusive kommunens investeringar).  

Kommunens årliga kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta på den del av 

investeringen som kommunen bekostar kommer täckas av tomträttsavgälden, vid de 

förhållande som gäller idag. Staden lånar dock indirekt ut medel till Fiskebäcks 

Utveckling AB och binder upp kapital. 

 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-09 

Diarienummer 6463/19 

 

Handläggare 

Charlotte Karlsson 

Telefon: 031-368 13 23 

E-post: charlotte.karlsson@fastighet.goteborg.se  
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Efter diskussioner med fiskarna har det visat sig att djupet på muddringen önskas vara 

något djupare för att framtidssäkra hamnen samt att det saknas en rondell för vändning av 

fartygen. En kompletteringsutredning har därför gjorts hos WSP som redovisas i bilaga 1.  

För att projektet ska kunna genomföras krävs beslut om investeringsmedel i ett senare 

skede.  

Ekonomiska konsekvenser 
 

Fiskehamn 

I WSP:s rapport (2018-08-17), som behandlades av kommunfullmäktige den 25 oktober 

2018 § 20, bedöms totalkostnaderna för utbyggnad av hamn och farled till mellan 99-203 

mnkr beroende på val av kaj enligt farledsalternativ 3. Farledsalternativ 3 följer befintlig 

farled och bedöms vara enklare att genomföra tillståndsmässigt. Parterna är överens om 

att det därför är farledsalternativ 3 som vi ska gå vidare med.  

Efter diskussioner med företrädare för fiskarna har det visat sig att djupet på muddringen 

önskas vara något djupare för att framtidssäkra hamnen samt att det saknas en rondell för 

vändning av fartygen.  

En kompletteringsbeställning gjordes därför hos WSP för att utreda tilläggskostnader av 

en något djupare muddring, rondell för vändning, frekvens av underhållsmuddring som ej 

var med i den tidigare rapporten samt ett ytterligare kajalternativ. Därutöver ingick ett 

uppdrag att titta på kostnader och möjligheter för tillkommande kaj för andra aktörer.   

Totalkostnaden för utbyggnad av fiskehamn och farled bedöms enligt detta alternativ till 

205,5 mnkr (spann mellan 161-250 mnkr). 

Muddring av farled alternativ 3, (-9 m vattendjup)  21,6 mnkr (17-27) 

Muddring av hamndel vid kombinerat kajalternativ   

(-9 m vattendjup) inkl. vändzon.  

47,2 mnkr (36-58) 

Kaj, kombinerat alternativ 65,2 mnkr (52-78) 

Utfyllnad och anläggningsarbete 18,7 mnkr (15-23) 

Övriga kostnader (byggherre och oförutsett) 52,8 mnkr (41-64)  

Summa 205,5 mnkr (161-250) 

 

Enligt förslag till samfinansiering som beskrivs under ”beskrivningen av ärendet” föreslås 

fiskarna bekosta kajutbyggnad och utfyllnad/landarbete. Kommunen föreslås bekosta 

muddring av farled och hamndel. Byggherre och oförutsett tas av respektive part där de 

uppkommer.  

Internationella enheten på SLK, Göteborg Stads Brysselkontor samt tidigare genomförd 

utredning av WSP gör bedömningen att bidragsmöjligheterna från EU och staten är 

begränsade. EU har en ny budgetperiod 2021-2027, vilka fonder som kommer ingå i den 

nya budgetperioden är ännu inte klart. Det går därför inte att idag säga något om möjliga 

bidrag och dess storlek. Eventuellt tillkommande bidrag får i stället hanteras så att de 

minskar respektive ingående part, Göteborgs Stad respektive Fiskebäcks Utveckling AB, 

med motsvarande insatt del.  
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Kommunen kommer att ha årliga kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta på 

den del av investeringen som kommunen bekostar. Enligt bedömning bör 

muddringsdelarna skrivas av på 40 år och den del som avser sprängning av berg inte 

skrivas av alls.  

Förlaget till samfinansiering innefattar upplåtelse av tomträtt, vilket beskrivs under 

”beskrivning av ärendet”. Förslaget att tomträttsavgälden baseras på det högsta av 

marknadsvärde och bokfört värde inklusive de investeringar som kommunen gör i 

utvecklingen av hamnen medför en årlig intäkt för staden. Intäkten täcker årliga 

kapitalkostnader för genomförda investeringar vid de förhållande som gäller idag. Staden 

lånar dock indirekt ut medel till Fiskebäcks Utveckling AB och binder upp kapital.  

Idag täcks inte kommunens kostnader fullt ut av arrendeintäkterna för hamnen. Det finns 

ett 50-tal arrendeavtal inom hamnområdet. Dessutom tas hamnavgift ut. Intäkterna täcker 

dock inte de årliga kostnaderna kommunen har i form av exempelvis fastighetsskatt, VA-

avgifter, sophämtning, underhåll och reparationer utan hamnen genererar ett litet 

underskott för kommunen. Arrendena kommer att hamna inom området som upplåts med 

tomträtt och kommer i framtiden att hanteras av Fiskebäcks Utveckling AB.  

För att projektet ska kunna genomföras krävs beslut om investeringsmedel i ett senare 

skede.  

Eventuellt tillkommande kaj 

Under arbetet har intresse visats från statligt håll avseende kajplats i fiskebäckshamn. I 

kompletteringsutredningen, bilaga 1, gjordes därför ett tillägg för att titta på en eventuellt 

tillkommande kaj på en plats väster om själva hamnområdet.  

Muddring och kajutbyggnad tillkommer utöver ovan beskrivna utbyggnad i de fall det vid 

senare tillfälle beslutas att denna utbyggnad ska ske.  

Tillkommande kostnader vid eventuellt tillkommande utbyggnad av ytterligare kaj 

bedöms till 47,1 mnkr (spann 38-57).  

Muddring av hamndel (-9 m vattendjup) 11,3 mnkr (9-14) 

Tillkommande kaj 23,7 mnkr (19-28) 

Övriga kostnader (byggherre och oförutsett) 12,1 mnkr (10-15) 

Summa 47,1 mnkr (38-57)  

 

Kontoret avser att inleda diskussioner med tillkommande intressent/intressenter för att 

undersöka om ekonomisk bärighet finns för att anlägga en tillkommande kaj och om så är 

fallet återkomma till fastighetsnämnden i frågan.   

Barnperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Miljön kommer att påverkas både vad gäller utfyllnad, muddring och anläggning av nya 

kajer. Miljöpåverkan behöver därför beskrivas och utredas ingående i en 

miljökonsekvensbeskrivning kopplat till kommande planarbete. Projektet kommer även, 

förutom detaljplan, vara beroende av ett flertal beslut om tillstånd och vattendom från 

länsstyrelsen alternativt domstol. 

Att möjliggöra för fiskefartygen att kunna ligga till kaj i Fiskebäcks hamn innebär att de 

har ett alternativ till att landa sin fisk i Danmark och därmed slippa vara beroende av 

långa transporter till beredningsindustrin.      

Omvärldsperspektivet 
Det finns i dagsläget brist på kajplatser i Göteborg för djupgående fartyg. Fiskefartygen 

hyr idag kajplats i Frihamnen med rullande 6 månaders ”rivningskontrakt”. Under 2018 

har Älvstranden Utveckling AB informerat parterna om att de på sikt inte kan vara kvar 

med kajplats i Frihamnen till följd av den stadsutveckling som planeras. På grund av detta 

behöver fiskefartygen ha kajplats vid en annan hamn som kan vara en lösning på lång 

sikt. Under arbetet har intresse från statligt håll visats för kajplats i fiskebäckshamn.  

Alternativet för de större fiskefartygen är Skagens hamn där det finns varv och ett stort 

utbud av serviceföretag. Donsö hamn kan också vara ett alternativ, men saknar varv och 

serviceföretagen måste komma med färja till ön.  

Fångsten från fiskefartygen landas idag främst i Danmark och transporteras sedan tillbaka 

till beredningsindustrin. 

Bilagor 
1. Utredning av utveckling av Fiskebäcks hamn – komplettering, WSP 

Protokollsutdrag  
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Ärendet  
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag till samfinansieringslösning 

gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn (KF 2018-10-25, 

§ 20).  

Beskrivning av ärendet 
Fiskebäcks hamn är hemmahamn för ett antal större fiskebåtar. Nio av dem har ett 

djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Sedan många år har de 

därför istället haft hamnplats i Frihamnen men på grund av stadsutveckling kan de inte 

längre ligga kvar vid platsen. Efter rapporten ”Muddring och utbyggnad av kaj i 

Fiskebäckshamn” (WSP 2018-08-17) beslutade Kommunfullmäktige den 25 oktober 

2018, § 20 att ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till 

samfinansieringslösning samt påbörja arbetet att ta fram en ny detaljplan för området.  

Föreliggande ärende kring samfinansieringslösning är kopplat till beslut om ansökan om 

planbesked för utveckling av kajer och fiskenäringens verksamhet i Fiskebäcks hamn 

inom stadsdelen Fiskebäck (dnr 5811/19 Planbesked för Fiskebäcks hamn). Båda 

ärendena behandlas på samma nämnd. 

Fiskarna har bildat Fiskebäcks Utveckling AB som är den juridiska person som blir 

kommunens motpart. I Fiskebäcks Utveckling AB ingår 7 fiskeföretag som sammantaget 

representerar 80-85 % av den svenska pelagiska flottan.  

Fastighetskontoret har sedan kommunfullmäktige givit kontoret uppdraget fört 

diskussioner med företrädare för Fiskebäcks Utveckling AB och kommit överens om en 

samfinansiering innehållande ett antal delar som beskrivs nedan.  

Fastighetsdelning samt bildande av tomträtt 

Enligt förlag genomförs en fastighetsdelning och två nya fastigheter bildas. Fastigheterna 

kommer att upplåtas till Fiskebäcks Utveckling AB där ändamålet fastställs till 

fiskehamn.  

En uppdelning på två fastigheter istället för en möjliggör att kommunen har fortsatt 

ägande och kontroll över TKs godsterminal. 

Inom den övre föreslagna fastigheten finns ett antal arrenden; båtplatser, bodar m.m. 

Dessa överförs på Fiskebäcks Utveckling AB att administrera efter fastighetsdelningen.  

Tomträttsperioden bestäms till 50 år.   
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Fördelar för Fiskebäcks Utveckling AB 

Fördelarna för Fiskebäcks Utveckling AB är att de ges rådighet över hamnen och dess 

utveckling. Tomträtt alternativt eget ägande är också en förutsättning för samfinansiering 

då det krävs en fast egendom för att fiskarna ska kunna belåna för investeringar.  

Fördelar för Göteborgs Stad 

Fördelarna för Göteborgs Stad med att upplåta med tomträtt jämfört med att sälja är att 

kommunen har fortsatt rådighet i viss mån i det långa perspektivet. Syftet kan snävas in 

till fiskehamn för att säkerställa att området även i framtiden kommer användas till 

fiskehamn alternativt återgå till kommunen om det ej skulle finnas behov av fortsatt 

fiskehamn.  

Landningsavgifter, hamnavgifter m.m. tillfaller ägarna dvs. fiskarna vilket ger fiskarna 

incitament att landa fisken i sin egna hamn.  

Att fortsätta upplåta genom arrende skulle begränsa fiskarnas möjligheter till 

medfinansiering då de inte har någon fast egendom att belåna på. Dessutom skulle 

kommunen agera hamnägare och administrera hamn- och landningsavgifter. 

Landningsavgifternas storlek är osäkra då det inte finns några garantier för hur mycket av 

fångsten som kommer landas i hamnen, framtida fiskekvoter och regleringar m.m. 
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Föreslagen fördelning av kommande investeringar och eventuella bidrag 

Föreslagen fördelning är att kommunen står för kostnaderna för samtlig muddring, det 

vill säga dels av farled och dels av hamn del.  

Fiskebäcks Utveckling AB står för kostnaderna för kaj samt utfyllnads- och landarbeten.  

Därutöver tillkommer kostnader för byggherre samt oförutsett (beräknat till 17 respektive 

15 % i WSPs rapport). Dessa får bekostas av båda parter där de uppkommer (muddring 

eller kaj och utfyllnad). 

Eventuellt erhållna bidrag minskar respektive parts del med motsvarande insatt del.   

Kommande tomträttsavgäld 

Kommande tomträttsavgäld beräknas på 4 % av det högsta av marknadsvärde eller 

bokfört värde (inklusive kommunens investeringar).  

Avgäldsperioden bestäms för 30 år.  

Letter of intent/avsiktsförklaring 

Ett letter of intent/avsiktsförklaring kommer upprättas mellan Göteborgs Stad genom 

fastighetskontoret och Fiskebäcks Utveckling AB. Detta kommer inte vara juridiskt 

bindande men det är parternas uttalade vilja och avsikt att innehållet framöver ska 

befästas i juridiskt bindande avtal om kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande 

och finansiering efter slutlig beredning.  

Avsiktsförklaringen kommer, enligt beskrivningarna för respektive del i detta TU, 

innehålla: 

• Indelning i fastigheter som upplåts med tomträtter 

• Modell för beräkning av tomträttsavgälden 

• Fördelning av kommande investeringar och eventuella bidrag 

• Ett delat ansvar för kostnaderna förknippade med erhållande av tillstånd att 

genomföra projektet, exempelvis vattendom.   

 

Framtidssäkring av hamnen 

Efter diskussioner med fiskarna har det visat sig att djupet på muddringen önskas vara 

något djupare för att framtidssäkra hamnen samt att det saknas en rondell för vändning av 

fartygen.  

En kompletteringsutredning är därför gjord av WSP, bifogas som bilaga 1, som har utrett 

kostnaderna att fördjupa muddringen till 9 meter (istället för som tidigare 8 meter), en 

rondell för vändning av fartygen, ett ytterligare kajalternativ, frekvens av 

underhållsmuddring (var ej med i tidigare rapport) samt att titta på kostnader och 

möjligheter för en eventuellt tillkommande kaj för andra aktörer.   
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Näringsliv 

Fiskarna har bildat Fiskebäcks Utveckling AB som är den juridiska person som blir 

kommunens motpart. I Fiskebäcks Utveckling AB ingår 7 fiskeföretag.  

• Axfish AB 

• Torön Fiske AB 

• Torland Fiske AB 

• Fiskeri AB Ginneton 

• Gifico Aps 

• Ahlma Fiskeri AB 

• Bryngeld Fiskeri AB 

 

Dessa företag representerar sammantaget 80-85 % av den svenska pelagiska flottan. Varje 

båt har cirka 10 anställda.  

Av den fisk som fångas av båtar med hemmahamn i Fiskebäck landas endast en liten del 

idag direkt i Fiskebäck. Drygt 80 % av fisken landas i Danmark och ca 14 % i andra 

svenska hamnar. Fiskebäcks Utveckling AB bedömer att den förslagna utbyggnaden av 

Fiskebäcks fiskehamn kan leda till att en mycket större andel av den fisk som fångas med 

båtar som har hemmahamn i Fiskebäck istället skulle kunna landas i Fiskebäcks hamn. En 

utbyggnad av fiskehamnen i Fiskebäck möjliggör etablering av en framtida 

mottagningsterminal inom området.  

 

Även reparationer och underhåll av fiskefartygen sker idag främst i Danmark. 

Underhållet av båtarna med hemmahamn i Fiskebäck omsätter totalt ca 40-50 miljoner 

kronor per år. Detta är också verksamhet som kan bedrivas i Fiskebäck om en utbyggnad 

sker och som då kan bidra med många arbetstillfällen. Även det mindre tonnaget inom 
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handelsflottan kan få en möjlighet att utföra säkrare reparationer i Fiskebäcks hamn än till 

ankare ute i leden.  

 

Muddring av inloppet och utökning av kajer skulle möjliggöra expansion och 

nyetablering av företag i Fiskebäcks hamn och öka sysselsättningsgraden i området.  

 

Idag befintliga verksamhet i hamnen 

Senan länge befintliga fiskehamnsföreningen i Fiskebäck har givit uppdrag åt ett par av 

de stora fiskeriföretagen att driva hamnutvecklingsfrågan, vilket de gjort genom 

Fiskebäcks Utveckling AB. Hamnföreningen kommer fortsättningsvis hantera 

småbåtshamnen men också vara en del av driften av hamnområdet. Småbåtshamnen ska 

vara kvar oförändrad.  

Ett större antal arrenden finns inom det område som föreslås upplåtas med tomträtt, 

samtliga med kort löptid. Dessa kommer överföras till Fiskebäcks Utveckling AB att 

administrera efter fastighetsdelningen. Fiskebäcks Utveckling AB anger att i det 

inledande skedet så kommer dessa vara kvar oförändrade.  

 

Tillkommande kaj 

Under arbetet har intresse från statligt håll visats för kajplats i fiskebäckshamn. Behov 

finns av ISPS-klassning, skyddsklassning som bland annat innebär att obehöriga ej kan ta 

sig in på platsen. En plats väster om själva hamnområdet bedöms därför som mest 

lämplig. I kompletteringsutredning, bilaga 1, ingick därför att titta på möjligheter och 

beräkna kostnader för även denna plats.  

Området ligger på utsidan av vågbrytaren vid fritidshamnens södra del och i direkt 

anslutning till befintlig farled. Vid anläggande av en ny kaj bör hänsyn tas till befintliga 

båtplatser längs vågbrytaren på norra sidan. I dagsläget nås båtplatserna med en 

gångbana/transportväg uppe på vågbrytaren. Utgångspunkten är att denna lämnas relativt 

oförändrad.  

Muddring och kajutbyggnad till följd av tillkommande kaj kommer att tillkomma utöver 

ordinarie muddring i de fall det vid senare tillfälle beslutas att denna utbyggnad ska ske.  

Kontoret avser att inleda diskussioner med intressent/intressenter för att undersöka om 

ekonomisk bärighet finns för att anlägga en tillkommande kaj och om så är fallet 

återkomma till fastighetsnämnden i frågan.  

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret och företrädare för Fiskebäcks Utveckling AB har fört diskussioner 

om samfinansieringslösning. Parterna har enats om en modell som båda parter anser är 

rimlig.  

Förslaget att upplåta området med tomträtt till Fiskebäcks Utveckling AB ger incitament 

till fiskarna att landa fisken på hemmaplan. Utvecklingen av Fiskebäcks hamn kan ge ett 

tillskott av företag och arbetstillfällen i området bland annat vad gäller service och 

underhåll av fartygen.    



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 6463/19 10 (10) 

   

   

Uppdraget om att ta fram förslag till samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning 

och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn som erhölls från kommunfullmäktige den 25 

oktober 2018, § 20 är ett av flera uppdrag som kommunfullmäktige givit olika aktörer 

som berör hur staden ser på fiskets roll i ett Göteborgsperspektiv. 

Ärendet är kopplat till, på sammanträdet nästkommande ärende, ansökan om planbesked 

för utveckling av kajer och fiskenäringens verksamhet i Fiskebäcks hamn inom 

stadsdelen Fiskebäck (dnr 5811/19 Planbesked för Fiskebäcks hamn).  

För att projektet ska kunna genomföras krävs beslut om investeringsmedel i ett senare 

skede. Projektet kommer även vara beroende av ett flertal beslut om tillstånd och 

vattendom från länsstyrelsen alternativt domstol.  

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Annelie Silvander 

Avdelningschef  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Kommunfullmäktige gav 2016-04-21 § 18 uppdrag till kommunstyrelsen att 
”genomföra en behovsanalys, en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning och 
en kostnadsanalys för muddring för att öka fiskehamnens inloppsdjup i 
Fiskebäck samt utreda hur en finansiering av en sådan investering skulle 

kunna ske”. Bakgrunden till uppdraget är en utredning som kommunstyrelsen 
låtit stadsledningskontoret göra.  

1.2 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Denna rapport ärt en komplettering till tidigare rapport ”UTREDNING AV 
UTVECKLING AV FISKEBÄCKS HAMN”, daterad 2018-08-17. 

Det finns tre tidigare utredningar som har tagits fram angående utveckling av 
Fiskebäcks hamn 

 PM kring utveckling av Fiskebäcks hamn mm, Stadsledningskontoret 
2016-02-17 

 Förslag till utbyggnad av Fiskebäcks hamn, Fiskebäcks 
hamnförening, 2015-11-04 (Tyréns). 

 Fiskebäck 2015 – ”en idé om hur området runt Fiskebäcks 
fiskehamn skall utvecklas”, SVC/SFR avd 3 Fiskebäck, 2009  

1.3 SYFTE 

Syftet med kompletteringen är att ge svar på följande frågeställningar 

 Utökat muddringdjup (9 m), farled 179. 
 Förslag på vändzon 
 Ta fram förslag på ny kaj för tillkommande intressenter 
 Ta fram förslag på kombination av tidigare kajförslag 
 Bedömning av underhållsmuddring frekvens och omfattning 

1.4 VERKSAMHETENS BEHOV 

Inom ramen för utredningen har projektgruppen arbetat tillsammans med 
verksamma yrkesfiskare i Fiskebäcks hamn för att titta på framtida behov 
och önskemål för att kunna bedriva en konkurrenskraftig fiskerinäring med 
Fiskebäcks hamn som bas.  
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2 UTREDNINGSALTERNATIV 
KOMPLETTERING 

2.1 FÖRDJUPAD INSEGLINGSRÄNNA – ALT 3 

Vid en fördjupning av inseglingsrännan från tidigare utredda 8 m till nu 
efterfrågade 9 m vattendjup kommer muddringsvolymen att öka och då även 
slänterna, se Figur 1. 

Vid tidigare undersökningar i farleden konstaterades det ett antal områden 
med ytligt berg. Vid en fördjupning av farleden kommer mängden bergschakt 
att öka vilket är kostnadsdrivande. 

 

Figur 1, Farledsalternativ 3, som föreslås fördjupas från 8 m till 9 m.  

 

Vid en fördjupning till 9 meter ökas volymen med ca 57 000 m3 (TFM), från 
ca 120 00 m3 till ca 176 000 m3. 

Volym bergschakt bedöms öka från ca 7400 m3 till 14 400 m3.  

Tabell 1, muddringsvolymer 

 

Enligt tidigare provtagningar i farleden så förekommer det inte några 
förorenade sediment. Fördjupningen sker i naturligt lagrade sediment vilka 

bedöms som rena. 

Kostnaden bedöms öka med ca 8 milj., från tidigare 13,6 milj. till 21,6 milj. Se 
kapitel 2.7 för sammanställning av kostnader.  

En farledsbredd på 40 meter innebär att trafiken till och från Fiskebäcks 
hamn blir enkelriktad. Om det skulle komma krav på dubbelriktad trafik 
behöver rännan breddas till minst 75 meter enligt de dimensioneringskriterier 
som det internationella organet PIANC anvisar. Detta skulle innebära att 
kostnaden för muddringen kommer att fördubblas, från ca 26 milj. sek till ca 
50 milj. sek. 

Farled Total schaktvolym Bergschakt Förorenade sediment

Volym yttre del Volym m 3 TFM Volym m 3 TFM Volym m 3 TFM
Alternativ 3 - 8m 119 000 7 400 0
Alternativ 3 - 9m 176 000 14 400 0
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2.2 VÄNDZON INRE HAMNEN 

Vid framtagande av förslag till utformning av vändzonen har följande 
beaktats: 

 Två alternativa placeringar beroende på utformning av kaj 
 Vändzonen sträcker sig över befintlig farled varvid kommunikation 

krävs mellan manövrerande fartyg och exempelvis en anlöpande 
färja. 

 Vändzonen har en diameter på 160 m, vilket motsvarar 2 ggr det 
största fartygets längd. Vilket bedöms som en god manövrerbarhet i 
hamnen. 

 Vändzonens utformning och läge förutsätter nedanstående 

kajutformning 

 

Figur 2, förslag till vändzon (blåstreckad linje) enligt kajalternativ 1&2 
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Figur 3, förslag till vändzon (blåstreckad linje) enligt kajalternativ 2 

Vid en fördjupning till ett vattendjup på 9 meter samt utökning av 
hamnområdet med vändzon kommer muddringsvolymerna att öka. 
Observera att volymberäkningarna i huvudrapporten baseras på ett 

vattendjup på 8 meter. 

Tabell 2, beräknade muddringsvolymer 

 

Volymökningen för den utökade vändzonen vid alternativ 1&2 är liten på 
grund av att innerhamnens muddringsområde måste förstoras för att 
tillgängligheten till kajerna skall bli acceptabel. Vid alternativ 2 med vändzon 

är relativa volymökningen något större. 

2.3 TILLKOMMANDE KAJ 

Föreslagen lokalisering kommer från Göteborgs stad och det har inte utretts 
några övriga alternativ inom ramen för detta tilläggsuppdrag. 

2.3.1 Tillkommande kajintressenter 
Nedan ställda krav har givits som förutsättning till utredningen vilka ligger till 
grund för förslag till ny tillkommande kaj. 

Storlekskrav på kajplats och andra krav på utformning, intressent 1:  

 Kajlängd om 100 meter för att få förtöjning på ett bra sätt 
 Fartygslängd 81,3 m  
 Fartygsbredd 16,2 m 
 Djupgående normalt 5,8 m, fullt lastad 7,5 m 
 Tillgång till 2x125A ström 
 ISPS-klassad, möjlighet till inhägnad av 90x10 m plus fartyg 
 Möjlighet att utföra transporter på kaj motsvarande 11 tons axeltryck 

Hamn Total schaktvolym Bergschakt Förorenade sediment

Volym inre del Volym m 3 TFM Volym m 3 TFM Volym m 3 TFM
Alt 1 & 2 med vändzon 415 000 25 000 0
Alt 2 med vändzon 314 000 25 000 0
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 I möte med representant från intressent framkom nedanstående: 

 Enkelriktad trafik med en farledsbredd på 40 meter är funktionellt för 
deras verksamhet 

 De ser positivt på att dela verksamhetsområde med annan aktör 
(ISPS-område) 

 Gråvatten lämnas vid kopplingspunkt vid kaj 
 Tankning av fartyg sker med lastbil 

Storlekskrav på kajplats och andra krav på utformning, intressent 2:  

 Fartygslängd 49 m  
 Fartygsbredd 11 m 
 Djupgående 3,9 m 
 Landström 2x125A  
 ISPS-Klassad 

2.3.2 Befintliga förhållanden 
Det föreslagna området för att anlägga en ny kaj ligger på utsidan av 

vågbrytaren vid fritidshamnens södra del. Det tilltänkta området ligger i direkt 
anslutning till befintlig farled. 

Föreslagen kaj ligger inom detaljplan 1480K-II-3128 från 1965, stadsplan för 
delar av Fiskebäck och Önnered. För aktuella läget anger gällande plan att 
området endast får användas till Hamnändamål vilket stämmer väl överens 
med anläggande av ny kaj. Med prickar och kors-markerat område innebär 
att området inte får bebyggas, men att mindre byggnader får uppföras i den 
omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt. Kajen gränsar till område i 
detaljplan med användning av vattenområde som inte får utfyllas eller 
överbyggas i annan mån än som erfordras för broar. 

Föreslagen ny kaj i fritidshamnens södra del ligger delvis utanför gränsen för 
var strandskyddet är upphävt. Tas ny detaljplan fram så återinträder 
strandskyddet, vilket då behöver hanteras i planförslaget. Motiv för att 
upphäva strandskyddet behöver då lyftas i planprocessen.   

Angöring för trafik till kajen går över plus-prickad mark enligt gällande 
stadsplan från 1965. Utfyllnader så att vägförbindelser ordnas bedöms som 
samstämmigt med stadsplanens syfte och innehåll. 

Trafik till föreslagen ny kaj leds via Huvudgata enligt detaljplan för 
Fiskebäckshamn, laga kraft 2009-02-26. Detta område har byggts ut med 
bostäder, handel, kontor samt äldreboende, och kan därför vara känsligt för 

tillkommande trafikbuller. Den tillkommande trafiken bedöms dock vara så 
liten i förhållande till befintlig trafik, och enligt detaljplanen ska plank/skärm 
finnas mot gatan, att detta inte bedöms utgöra någon väsentlig ökning av 
bullret.  

Den inre delen av vågbrytaren utgörs av en vågbrytare med sprängsten, yttre 
1/4-delen utgörs av en flytande betongponton. Havsbottnen vid vågbrytaren 
sluttar svagt åt söder och bedöms bestå av sand med lite mäktighet. Vid 
parkeringen i anslutningen till vågbrytaren förekommer det berg i dagen 
vilket det troligtvis även gör i anslutning till vågbrytaren. 
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Figur 4, Utredningsområde för ny kaj 

2.3.3  Förslag till utformning av kaj 
Vid anläggande av en ny kaj bör hänsyn tas till befintliga båtplatser längs 
vågbrytaren på norra sidan. I dagsläget nås båtplatserna med en 
gångbana/transportväg uppe på vågbrytaren. Utgångspunkten är att denna 
lämnas ”relativt” oförändrad. 

Det har inte utförts några ytterligare geotekniska undersökningar inom ramen 
för denna rapport varvid det föreligger en stor osäkerhet kring djup till 

fastberg i föreslaget kajläge. Bedömningen är utifrån fältbesök och befintliga 
geotekniska utredningar att fast berg ligger relativt ytligt. Vid ett vattendjup 
på 9 meter så kommer bedömningsvis merparten av kajlinjen att kräva 
bergschakt. 

Utredningen föreslår en kaj som ansluter till befintlig vågbrytare där infarten 
sker vid befintlig vändplan i väster. Utredningen föreslår en kajlängd på ca 
160 meter med en bredd på ca 20 meter.  

 

Figur 5, Förslag till ny kaj för tillkommande intressenter (ljusgrå färg) 

Utredningen föreslår pålad kaj med betongplatta. För att reducera 
kostnaderna föreslås kajen utföras med betongpålar med bergdubb istället 
för stålpålar vilka är 3 ggr dyrare. En fördel med en påldäckskaj, är att 
vågorna dämpas jämfört med en spontkaj vilket ger ett lugnare vågklimat i 
hamnen. Detaljerad utformning av kajen görs i detaljprojekteringsskedet då 

de befintliga förhållandena klarlagts. 
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Figur 6, principsektion påldäckskaj 

Kajen bör höjdsättas efter Göteborgs stads riktlinjer gällande klimatsäkring, 

vilket innebär en höjd på + 2,7 m. 

Den befintliga vågbrytaren behöver troligtvis förlängas vilket innebär att 
betongpontonen som är förankrad vid östra delen av vågbrytaren flyttas 
alternativt kortas om avstånd skall bibehålls till brygga i öster. 

Bergmassorna kan med fördel hanteras lokalt, exempelvis som 
erosionsskydd under betongdäcket. 

Utredningen har inte i detalj utrett en anslutning till befintligt spill- och 
vattenledningsnät. Bedömningen är att det kommer att krävas en mindre 
pumpstation för spillvatten emedan vattenledningen inte behöver 
kompletteras med en tryckstegringsstation. Då fartyget ligger vid kaj en 

längre tid, bedöms inte kapacitet på ledningssystemet som begränsande. 

För att uppfylla efterfrågade säkerhetskrav (ISPS - International Ship & Port 
facility Security code) stängslas kajen in. Tillgänglighet från land sker via 
slaggrindar vid kajens västra del. För att uppfylla ISPS regelverk krävs 
dokumentation vilket denna rapport inte berör som endast tar upp det yttre 
skalskyddet. Respektive verksamhetsutövare ansvarar för att samordna 
detta. 

Tillgänglighet till kajen kommer att ske genom befintlig marina där ytorna 
främst används för parkering av bilar samt vinteruppläggning av båtar. För 
att säkerställa en framtida genomfart och god tillgänglighet till hamnen bör ett 

vägområde målas upp på de befintliga ytorna. I området precis väster om 
tilltänkt kajläge är det idag en parkeringsplats för personbilar samt vändplats. 
För att lastbilar med släp skall kunna vända måste bergsklacken på 
vändplatsen tas bort och området göras plant. 
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Figur 7, Svängradie för lastbil med släp 

Kostnaden inklusive teknikförsörjning, anpassning av vändplan etc. beräknas 
till ca 24 milj. för kajdelen samt 11 milj. för muddringsarbetet. Se kapitel 2.7 
för sammanställning av kostnader.  

2.4 KAJKOMBINATIONER 
I huvudrapporten togs två huvudförslag fram, ett alternativ med kaj i nord-
sydlig riktning och ett med kaj i väst-östlig riktning.  

Nytt förslag är en kombination av de två där den väst-östra kajen kortats för 
att möjliggöra två fartyg förtöjda på varsin sida istället för ursprungsförslaget 
med 3 fartyg. 

 

Figur 8, kombinerade kajalternativ 1&2 (ljusgrå färg) 

Beroende på vilket sätt som fartygen förtöjs vid kajen påverkar detta 
kapaciteten på antalet fartyg som kan ligga vid kaj. Den slutliga utformningen 

av förtöjningsanordningar, främst avseende dykdalber, ska utföras i dialog 
med hamnens intressenter. 

Utredningen förordar en pålad kajkonstruktion för kajdelen i väst-öslig 
riktning med ett betongdäck jämfört en flyttande konstruktion. Motivet är 
bland annat att en pålad konstruktion har en betydligt mindre påverkan på 
vattenströmmarna i hamnen jämfört med en flytande konstruktion som har en 
betydligt större tvärsnittsarea. 
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Detta kajalternativ benämns kajförslag nummer 1, figur 13 i huvudrapporten 

Det bör poängteras att stora djupgående fartyg som ligger förtöjda vid kaj 
innebär en påverkan både vad gäller vattenströmning och skuggningseffekt. 

Kostnaden för att anlägga kajen beräknas till ca 65 milj. Se kapitel 2.7 för 
sammanställning av kostnader.  

2.5 MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Utredningen gör bedömningen att påverkan på natur blir måttlig vid ett utökat 
anläggningsarbete. Det är främst de större muddringsvolymerna som 
kommer att påverka vid muddringsarbetet i form av längre entreprenadtid 
och därigenom större spridning. Mer muddring i hamnen i form av ett utökat 
muddringdjup och muddring av en större yta bedöms medföra en ökad 

sedimentation av mudderspill i kustnära områden med lägre 
vattenomsättning, främst i Fiskebäcks inre hamn, i lagunen utanför 
Fiskebäcks yttre hamn, i Önnereds hamn, Rörvik samt Hinsholmskilen.   

En mer omfattande muddring innebär även att större volymer kan behöva 
deponeras i vattenmiljö. Ökningen avseende föroreningsgrad bedöms bli 
försumbar. 

Marina naturvärden kan vara känsliga för övertäckning med sediment till följd 
av grumling vid muddringsarbeten. En ökad mängd mudderspill kan medföra 
mer sedimentation på värdefull botten. Göteborgs skärgård utgör riksintresse 
för friluftsliv. En mer omfattande muddring kan även innebära en ökad 

påverkan på fiskfaunan och det möjliga habitat för fiskreproduktion som har 
hittats inne i den skyddade lagunen i Fiskebäcks hamn. Detta kan i sin tur 
innebära minskade möjligheter att bedriva fritidsfiske.  

Sammantaget bedöms initial bedömning inte påverkas och vidtagande av 
föreslagna skyddsåtgärder bedöms fortsatt kunna minimera negativ 
påverkan för fiskfauna och marina naturvärden. Utbyggnad bedöms därmed 
inte medföra en bestående konflikt.  

Kajen för intressenter anläggs vid en befintlig vågbrytare och bedöms inte 
påverka utöver muddringspåverkan 

Fördjupning av farled och innerhamnen kommer att öka mängden 

bergschakt. Ytterligare undervattenssprängning kan skada fisk och sjöfågel 
genom tryckvågor och undervattensbuller. För yngelperioden för fisk och 
skaldjur bedöms initial bedömning kvarstå och vidtagande av skyddsåtgärder 
innebär att negativ påverkan begränsas. Det kan dock inte uteslutas att en 
mer omfattande sprängning påverkar marin fauna och vuxna djur i högre 
grad. 

En utbyggnad i form av föreslagna kajlösningar bedöms innebära att hamnen 
får en något mer storskalig karaktär. Det blir därmed viktigare att områdets 
kulturmiljövärden beaktas vid en utbyggnad.  

Utbyggnad av hamnen berör strandskyddade områden i vatten. Föreslagen 

åtgärd kan innebära ett något ökat intrång i hamnbassängens inre delar 
(område 1) med naturvärdesklass 4. Konsekvensen bedöms bli liten 
eftersom området innehar lågt naturvärde, men permanent förlust av habitat 
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kommer dock att ske i berört område. Initial bedömning om att projektet har 
särskilda skäl för dispens från strandskydd bedöms ej påverkas. 

 

 

Figur 9, Naturvärdesklass 

Avseende miljökvalitetsnormer innebär ytterligare undervattenssprängning 
en ökad mängd kvävetillförsel i anläggningsskedet, med ökad risk för negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna relaterade till ekologisk status. Detta 
bedöms dock inte påverka den initiala bedömningen att miljökvalitetsnormen 
ändå kan uppfyllas, eftersom denna sätts för en 6-årscykel.  

Föreslagen utbyggnad av hamnen medför en större påverkan på 
hydrodynamiska förhållanden i och med att mer muddringsarbete innebär en 

ökad förändring av bottenstrukturen. En fördjupad utredning avseende 
miljökvalitetsnormer för hydromorfologiska förhållanden behöver tas fram 
inom ramen för en vattendomsansökan. 

2.6 BEDÖMNING AV UNDERHÅLLSMUDDRING 

Mellan åren 1984–87 genomfördes en fördjupning av inseglingsrännan till 
Fiskebäck från 5 m till 5,5 m vattendjup samt breddning av rännan från 25 m 

till 30 m. Enligt de uppgifter som getts utredningen har det därefter inte 
genomförts någon underhållsmuddring av farleden.  

SMHI:s modellering av mudderspill visar på att sedimenttransporten är högre 
i farleden än i inre hamnen. Tolkningen som kan göras är att 
sedimentationen i de yttre delarna av farleden är större än i de inre delarna 
av farleden/inre hamnen. 

Med anledning av ovanstående så bedöms behovet av underhållsmuddring 
av hamnen som liten, med ett något större behov i farleden. 

Utredningen föreslår att kontinuerlig kontroll av vattendjupet utförs med en 
första mätning efter 3 år, därefter föreslås att vattendjupet kontrolleras med 5 

års mellanrum. Sjömätningen bör utföras med multibeamekolod för en 
heltäckande bild av bottentopografin. 
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Faktorer som kan öka sedimentationen i farleden är om det sker en ökning 
av fartygstrafiken, manövrering i hamnbassängen som kör hårt med 
propellrar nära slänter, djupgående fartyg.  

2.7 KOSTNADER 

Kostnadskalkylen är beräknad och sammanställd genom att bryta ner den i 
olika delar för att därigenom tydligare identifiera huvudmomenten i projektet. 

Kompletterade kostnader är understrukna i sammanställningen nedan. 

Kostnad för muddring av farled beräknas till:  

 Nordlig sträckning – alternativ 1 beräknas till 11,5 milj. (8,8 – 14,1) 
 Sydlig sträckning – alternativ 3 beräknas till 13,6 milj. (10,4–16,8) 
 Alternativ 3, -9 m vattendjup, beräknas till 21,6 (16,6 – 26,6) 

Kostnad för muddring av hamndelen beräknas till: 

 Kajalternativ 1a beräknas till ca 24,4 milj. (19 – 30) 
 Kajalternativ 1b beräknas till ca 38,1 milj. (29 – 47) 
 Kajalternativ 2a beräknas till ca 35,8 milj. (27 – 44) 
 Kajalternativ 2b beräknas till ca 27,5 milj. (21 – 34)  
 Kombinerat alternativ 1&2 inkl vändzon, -9 m vattendjup, beräknas 

till 47,2 milj. (36–58) 
 Alternativ 2 inkl vändzon, -9 m vattendjup, beräknas till 39,1 milj. 

(30–48) 
 Kajalternativ tillkommande intressenter, beräknas till 11,3 milj. (9–14) 

Det östvästliga alternativet (1a) med fartyg på ena sida har en betydligt lägre 
kostnad för muddring, ca 24,4 milj. Muddringskostnad för hamndelen är 
relativt jämförbara mellan de olika alternativen, kostnaderna uppgår till ca 
27,5 – 38,1 milj. 

Kostnad för kaj beräknas till: 

 Kajalt.1 – Påldäckskaj beräknas till 52,6 milj. (41 – 64) 
 Kajalt.1 – Påldäcks- och spontkaj beräknas till 45,3 milj. (35–55) 
 Kajalt.1 – Spontkaj med flyttande kaj beräknas till 50,6 milj. (44 – 57) 
 Kajalt.2 – Spontkaj med dykdalber beräknas till 25,3 milj. (21 – 29) 
 Kajalt.2 – Spontkaj utan dykdalber beräknas till 21,6 milj. (22 – 29) 

 Kombinerat alternativ 1&2 beräknas till 65,2 milj. (52–78) 
 Kaj tillkommande intressenter beräknas till 23,7 milj. (19–28) 

Landarbeten 

 Utfyllnad och anläggningsarbete, ca 9 500 m2 beräknas till 18,7 milj. 
(15 – 23) 

Övriga kostnader 

 Byggherrekostnader beräknas till 13 – 26 milj. 
 Oförutsett 15 % beräknas till 13 – 26 milj. 
 Byggherrekostnader beräknas till 25 – 39 milj. 
 Oförutsett 15 % beräknas till 26 – 40 milj. 
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Totalkostnad för utbyggnad av hamn och farled (alt 3) enligt 
kajalternativ 1 uppgår till ca 166 (128 – 203) milj. 

Totalkostnad för utbyggnad av hamn och farled (alt 3) för ett 
kajalternativ 2 uppgår till ca 126 (99 – 152) milj. 

 

Totalkostnad för utbyggnad av hamn och farled alternativ 3, -9 m 
vattendjup ink vändzon för kajalternativ 1&2 samt kaj för intressenter 
uppgår till ca 253 (198 - 306) milj. 

 Entreprenadkostnad 188 milj. 
 Byggherrekostnader 32 milj. 
 Risk och oförutsett 33 milj. 
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1  Inledning 
Fiskebäcks hamn ligger strax väster om Frölunda i Västra Göteborg. 

Hamnen är idag 1 av de 18 utpekade fiskehamnar i Västra Götaland för 

yrkesfiske och omfattas av riksintresse. Vid hamnen finns idag en 

medelstor småbåtshamn, en badplats, ett mindre färjeläge samt 

bostadshus och verksamhetslokaler. Göteborgs stad har i översiktsplanen 

pekat på att markanvändningen i området ska ske med blandad 

bebyggelse.   

Fiskebäcks hamn är särskilt utpekat som riksintresse för yrkesfiske enligt 

den översiktsplan för Göteborg som antogs i maj 2022 (Göteborgs stad, 

2022). Enligt ett tjänsteutlåtande från Göteborgs stad år 2018 hade tolv 

större fiskefartyg Fiskebäck som hemmahamn, men på grund av begränsat 

djup vid kajerna kunde endast nio av de tolv fartygen inte gå in i hamnen 

(Göteborgs stad, 2018-09-03a).  

Exploateringsförvaltningen (f.d. Fastighetskontoret) i Göteborg Stad 

planerar därför, i samarbete med Fiskebäcks utveckling AB (FUAB), en 

utveckling av hamnområdet vilket ska kunna försörja cirka tio fiskefartyg 

som idag saknar permanent kajplats i Göteborg. 

1.1  Dokumentets syfte 

Syftet med detta dokument är att sammanfatta rådande kunskapsläge och 

aktuellt underlag inför den planerade utvecklingen av Fiskebäcks hamn.  

Sammanställningen och utdragen ämnar beskriva och motivera valet av 

plats för hamnområdets utveckling, med hänsyn till befintligt riksintresse för 

yrkesfiske.  

Dokumentet baseras på handlingar som tagits fram i utredningsskedet av 

den planerade hamnen, och ska kunna utgöra underlag i kommande plan- 

och tillståndsprocesser för hamnutvecklingen.   

2  Bakgrund till utredningen 

2.1  Sveriges fiskenäring idag 

Sveriges möjligheter och svårigheter att landa och lossa stora volymer fisk 

har diskuterats under lång tid. Av den anledningen fick Jordbruksverket i 

början av år 2022 ett regeringsuppdrag att analysera svensk fiskberedning 

utifrån produktion och mottagningskapacitet samt att identifiera hinder och 
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utvecklingsbehov för att en större andel av svenskfångad fisk ska kunna 

landas och beredas i Sverige.  

Jordbruksverket kom fram till att det är ett flertal faktorer som har stor 

betydelse för var fiskaren lossar fisken. Exempel på sådana faktorer var 

hamnarnas djup och storlek, lossningskapacitet, förstahandsmottagarens 

kapacitet och fiskarens hemmahamn. Hamnens djup och storlek är 

grundläggande faktorer som måste matcha fartyget för att inte riskera 

skador eller grundstötning. De mottagningshamnar som finns idag är 

anpassade för behov som fanns när industrin utvecklades och att 

fiskefartygen då var betydligt mindre i storlek. De stora fiskefartygen har en 

längd på 45 meter eller mer och behöver ett djup på cirka 8 meter för att 

inte riskera grundstötning. Vidare behövs det också finnas tillräckligt med 

svängrum i hamnen. Fartygsskador är dyra att reparera och det är en 

betydande kostnad för fiskarna att ha fartygen stillaliggande under 

reparationstiden. Vidare nämndes tillgången till service och reparationer i 

hamnen som faktor som påverkar fiskarens val av lossningshamn. Denna 

faktor bedömdes dock inte som övervägande. Jordbruksverket bedömer att 

såväl fisket som ansvariga för hamnar bör bidra till en bättre anpassning 

och rekommenderar att hamnägare bör vidta åtgärder för att underlätta 

lossning (Jordbruksverket, 2023).  

2.2  Befintliga landningshamnar på Västkusten och i 
södra Sverige 

Idag lossas det pelagiska fisket i ett antal hamnar runt södra Sverige och 

längs Västkusten. Exempel på hamnar är Kungshamn, Strömstad, 

Simrishamn, Nogersund, Ellös, Rönnäng och Göteborgs hamn. Enligt 

fångststatistik framtagen av Havs och Vattenmyndigheten fångades år 

2022 ca 140 000 ton fisk och skaldjur av yrkesfiskare i svenska vatten 

(Atlanten, Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak och Östersjön). Enligt samma 

statistik landades drygt 7 400 ton av fångsten på Västkusten samma år. 

Siffrorna i statistiken bygger på uppgifter som yrkesfiskare lämnar till 

myndigheten i form av loggböcker och kustfiskejournaler (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2023a).  

I nedanstående Tabell 1 presenteras ett utdrag av statistiken mellan 2020 

och 2022, fördelat på total volym och volym som lossas på Västkusten. 

Tabellen visar de 10 vanligt fångade fiskarter i svenska vatten och volymen 

är angiven i kilogram.  
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Tabell 1. Tabell med kilogram fisk som fångats i svenska vatten och landats på västkusten 
mellan 2018 och 2022. Statistiken är hämtad från Havs och Vattenmyndigheten. 

 2022 2021 2020 

Totalt Västkusten Totalt Västkusten Totalt Västkusten 
Sill/Strömming 54 921 528 3 608 199 74 311 071 5 954 389 86 023 261 8 921 320 

Havskräfta 1 357 618 1 325 235 1 578 188 1 549 924 1 744 615 1 710 113 

Nordhavsräka 1 097 240 1 070 930 869 474 821 397 1 189 502 1 155 767 

Krabbtaska 279 746 259 166 290 253 273 521 273 561 260 763 

Kolja 376 162 235 239 195 298 90 163 134 522 46 577 

Torsk 568 368 189 502 789 462 199 629 869 866 225 443 

Makrill 3 243 773 169 944 3 513 324 155 977 3 671 292 181 737 

Gråsej 930 241 147 544 841 005 207 062 995 287 279 757 

Skarpsill 60 774 070 93 900 52 260 159 1 664 556 46 766 248 3 060 190 

Marulk 208 908 47 619 138 453 44 549 107 754 43 794 

 

Av tabellen framgår vanligt förekommande fiskarter för fångst i Svenska 

vatten är sill/strömming (plats 1) och skarpsill (plats 9). Enligt data från 

Jordbruksverket är det endast en mindre andel fångsten sill och skarpsill 

som landas och bereds i Sverige, där cirka 60% av sillen och 95% av 

skarpsillen år 2021 gick till foderproduktion i Danmark.  

Förstahandsmottagare för sill i Sverige finns idag i bland annat 

Simrishamn, Nogersund och Ellös, där endast Ellös är belägen på 

Västkusten. Det maximala djupet vid i Simrishamn och Nogersund är 5 

meter och flera pelagiska fiskefartyg är idag så stora att de har svårt att 

lossa fisk i dessa hamnar. I Ellös uppgår hamndjupet till 6,5 meter, men 

yrkesfiskare med större båtar bedömer att hamnen på Ellös är för grund 

och för liten med ett för smalt svängrum. Fartyg landar därför istället sina 

fångster i Kungshamn eller i utländska hamnar. I Kungshamn finns ingen 

förstahandsmottagare för sill men däremot har hamnen ett maximalt djup 

på 12 meter vilket medför att sill och skarpsill kan lossas för vidare 

transport på lastbil. Sillen lossas direkt på lastbil och körs därefter till Ellös. 

Skarpsill lossas också i Kungshamn men går direkt till 

beredningsindustrierna i Kungshamn.  

I Rönnäng fanns fram till 2020 en förstahandsmottagare men idag landas 

endast mycket små kvantiteter sill för specialändamål (Jordbruksverket, 

2023). 

2.3  Landningshamnar i Göteborgsregionen som 
valts bort i tidigare skeden 

Kajerna i Frihamnen har tidigare nyttjats av vissa av de stora fartyg som 

behövt angöra vid Göteborgs hamn. Under slutet av 2019 sades 

arrendeavtalet upp mellan hamnen och fiskefartyget, och fiskefartygen har 
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därför inte kunnat angöra Frihamnen sedan dess (Älvstranden Utveckling 

AB, 2019). Det finns således ett behov att möjliggöra för nya kajplatser där 

de större fartygen kan angöra. I Göteborgsregionen har ett flertal hamnar 

tidigare diskuterats som potentiella ersättningshamnar för Göteborgs 

fiskeindustri i framtiden. Samtliga av dessa hamnar har valts bort i tidigare 

skeden av utredningen, på grund av tillgänglighet, konstruktionsmöjligheter 

eller framtida planprocesser. I nedanstående avsnitt redovisas hamnarna 

kortfattat.  

 

Figur 1. Karta över Göta älvs inlopp med omnejd. I kartan framgår de bortvalda 
lokaliseringar som diskuteras i avsnitt 2.3 (Arendal, Fiskehamnen och Donsö) och den hamn 
som idag används av stora fartyg som angör Göteborgs hamn (Frihamnen). I kartan är 
också Fiskebäcks hamn markerad. Kartan är hämtad från Google Earth och modifierad av 
Tyréns, 2023.  

2.3.1  Donsö 

I Donsö hamn finns ett tiotal fiskefartyg, varav tre som är större, av dem är 

ett flaggat i Danmark respektive ett i Tyskland. I ett näringslivsperspektiv 

har framförallt rederiföretagen på ön stor betydelse för sysselsättning och 

ekonomi. Hamnen fick under 2017 klartecken från Länsstyrelsen att 

anlägga en flytbrygga för att förbättra möjligheterna för djupgående fartyg 

(mer än 7 meter) att ligga där. Bryggan invigdes i maj 2018.  

I hamnen finns begränsade utvecklingsmöjligheter för fiskets 

serviceföretag, då hamnen har begränsade markytor. De utvecklingsfrågor 

som tidigare diskuterats har främst fokuserat på besöksnäringens 

utveckling samt möjligheten att skapa upplevelser med anknytning till fisket 

(Göteborgs stad, 2018-09-03a).  
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Stadsledningskontoret i Göteborgs stad omnämnde Donsö hamn i sitt 

tjänsteutlåtande 2018 i frågan om alternativa lokaliseringar för det 

industriella fisket i Göteborg. Detta då hamnen på Donsö har nödvändigt 

djup för fiskebåtar. Dock har hamnen begränsade möjligheter att skapa 

förutsättningar för utveckling av fiskets kringverksamheter, framförallt då 

hamnen saknar möjligheter för landning av fisk (Göteborgs stad, 2018-09-

03b).  

2.3.2  Göteborgs hamn (Älvstranden, Arendal och 
Fiskehamnen) 

Potentiella kajlägen utmed Göta älv, mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron 

(dåvarande Göta älvbron) skulle inte gå att använda på grund av kaj i dåligt 

skick, otillräckligt djup, nyttjandeförbud på grund av miljöskäl, nära 

förestående exploatering eller upptagen för andra ändamål inom projekt 

Älvstaden. Att på älvstränderna på någon plats etablera en ny hemmahamn 

för fisket innebär sannolikt betydande kostnader (Göteborgs stad, 2018-09-

03b; Göteborgs stad, 2018-09-03a). 

Inom hamnområdet vid Arendal pågår just nu omfattande ombyggnationer 

då det inom området planeras en ny hamnterminal. De ytterhamnar som 

finns inom Arendal idag byggdes på 1960- och 1970-talen och sedan 

denna tid har volymtillväxten varit kraftigt ökande. Ombyggnationen sker 

således för att skapa utrymme för framtida godsvolymer. Byggnationen är 

indelad i flera etapper som bland annat inkluderar stabilisering och 

solidifiering av förorenade massor, byggnation av vallar för att stänga 

Arendalsviken, sprängningsarbeten, pålning. Projektet planeras pågå fram 

till år 2025 (Göteborgs hamn, 2023).  

Fiskhamnen är belägen mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron i Göteborg. 

Fiskhamnen är utpekat som riksintresse för yrkesfisket i den översiktsplan 

som antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 (Göteborgs stad, 2022). I 

Fiskhamnen finns också Göteborgs Fiskauktion, som i första hand är 

beroende av ett gynnsamt läge med bra transportinfrastruktur (Göteborgs 

stad, 2018-09-03a). Bortsett från landning av främst räka och havskräfta 

över kaj kommer merparten av leveranserna till Fiskauktionen med lastbil. 

Förhandlingar om nödvändiga underhållsåtgärder och fördelningen av 

kostnaderna för dessa har pågått en längre tid. I första hand måste träkajen 

och den s.k. träpiren repareras. Vidare behöver hamnplanen ytterligare 

pålning för att stabiliseras för att motverka sättningar. Träpiren och träkajen 

är i nuläget avstängda och de är i mycket dåliga skick. Det kommer krävas 

betydande investeringar för att få dem i brukbart skick (Göteborgs stad, 

2018-09-03a). 
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2.4  Fiskebäck som alternativ hemmahamn för det 
industriella fisket 

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad konstaterade i ett utlåtande 2018 

att det på kort sikt, utöver Fiskebäcks hamn, saknas alternativa 

lokaliseringar som är effektiva för det industriella fisket i Göteborg och 

Fiskebäck bedömdes som den mest lämpliga hemmahamnen i Göteborg 

för det industriella fisket (Göteborgs stad, 2018-09-03a; Göteborgs stad, 

2018-09-03b). Fiskebäcks hamn lyftes också i ett yttrande från 

kommunstyrelsen 2018, där det framgick att det idag redan finns 

etablerade tjänster för underhåll och reparationer i Fiskebäck, men 

eftersom båtarna inte kan angöra hamnen får underhållsarbetet ske på 

annan plats. Detta trots att alla faciliteter redan finns i området och skulle 

kunna utvecklas med många nya jobb som följd. Vidare skulle en 

fördjupning av farleden inbringa betydande landningsavgifter från fartygen 

som idag främst betalar landningsavgifter till danska hamnar. Intäkterna 

kan då, tillsammans med EU-stöd, användas för att helt eller delvis 

finansiera investeringen i Fiskebäcks hamn. En fungerande infrastruktur 

kring Fiskebäcks fiskeflotta om nio båtar bedömdes således som centralt 

(Göteborgs stad, 2018-10-03).  

Stadsledningskontoret i Göteborg yttrande i ett tjänsteutlåtande 2018 att 

dåvarande fastighetsnämnden skulle få i uppdrag att utveckla Fiskebäck 

som fiskehamn genom muddring av farled och utbyggnad av kajer 

(Göteborgs stad, 2018-09-03b). 

3  Områdesbeskrivning 
Fiskebäcks hamn ligger cirka fyra kilometer söder om Göta älvs mynning i 

Västra Göteborg. Området angränsar till Tynnered i öst, Källdalen i norr 

och till Önnered i sydöst. I skärgården, väster om Fiskebäck, återfinns en 

farled som löper förbi ett flertal mindre och utanför farleden ligger flera öar, 

däribland Asperö (Lantmäteriet, 2023). Området avgränsas i söder av ett 

flackt naturområde, kallat Sjöbacka, samt till Dansholmen. Sjöbacka är ett 

gammalt utfyllningsområde (deponi) men idag används området för 

rekreationsändamål. I öst och i norr avgränsas området av 

bostadsbebyggelse, främst villor i olika storlekar, samt av mindre kontor 

och industriverksamheter som är kopplat till marin verksamhet. Vidare finns 

ett äldreboende vid den nuvarande kajen, cirka 100 meter nordväst om det 

nuvarande hamnområdet. Söder om hamnområdet mynnar Eskils kanal, se 

Figur 2.  



  

 

 

 

Uppdrag: 325490 MKB konsult Fiskebäcks hamn - RAM IK18113-19  2023-06-16 
Beställare: N200/ Fastighetskontoret  Slutrapport 

10(18) 

 

Figur 2. Översiktlig karta över Fiskebäcks hamn (markerad med svart streckad rektangel) 
och angränsande områden. I nedre vänstra hörnet visas en översiktlig karta över Göteborgs 
inlopp, med Fiskebäck markerat med röd prick. Kartan är hämtad från Lantmäteriet och 
modifierad av Tyréns, 2023. 

I Fiskebäcks hamn finns idag en större marina för fritidsbåtar som tillhör 

Grefab samt ett flertal båtbryggor som ägs av privata aktörer och 

Fiskebäcks hamnbolag. Marinan med tillhörande bryggor ligger i direkt 

anslutning till det planerade hamnområdet i norr och till den befintliga 

hamnen i väst. I Grefabs marina finns över 930 båtplatser, kajplatser samt 

plats för närmare 750 båtar inom uppläggningsområdet. Det finns också ett 

stort utbud av serviceanläggningar för båtägare i området, bland annat 

segelmakeri, båtmäklare, mastkran och ramp (Göteborgs stad, Grefab, 

2023). Båtuppläggningsplatsen används som parkeringsplats under 

sommaren av både båtägare och badgäster och parkeringsmöjligheterna 

med bil under sommartid är goda. Vidare finns en mindre marina i 

Dansholmsviken. Marinan vid Dansholmsviken har ett korttidskontrakt och 

skall flyttas vid kontraktets utgång (WSP, 2018-08-17). 

3.1  Fiskebäck som riksintresse för yrkesfiske 

Fiskebäcks hamn är utpekat som riksintresse för yrkesfiske enligt 

hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 5 § (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2020-01-08). Riksintresset innebär att den planerade 

användningen av mark- och vattenområdet ska säkerställa fiskesektorns 

tillgång till fångstområden, i både havet och i inlandsvattnet. Det är också 

avgörande att planering inom området säkerställer nödvändig infrastruktur 

inom hamnen med service för fiskefartygen och lämpliga möjligheter för 
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landning av fångsten (Havs och Vattenmyndigheten, 2020-02-04). Enligt 

den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 framgår 

det att översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset vid Fiskebäck hamn och 

att hamnfunktionen helt eller delvis är säkrad i detaljplan. Planering för 

fortsatt utveckling av hamnen i Fiskebäck med avseende på yrkesfiske 

pågår och kommunen ansåg att riksintressets funktion kan säkerställas 

genom att Fiskebäck och Donsö hamn kvarstår som riksintressen för 

yrkesfisket (Göteborgs stad, 2022). I Länsstyrelsens granskningsyttrande 

2021 framgår det att föreslagen exploatering kan medföra framtida 

restriktioner för hamnverksamheten och att det är av stor vikt att framtida 

bebyggelser inom området planeras så att riksintresset kan tillgodoses 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021-06-23).   

4  Planerad utveckling av Fiskebäcks hamn 

4.1  Befintliga förhållanden och förutsättningar för 
utveckling av Fiskebäcks hamn 

I Fiskebäcks hamn idag pågår endast småskalig fiskeverksamhet då 

muddringsdjupet inte tillåter större fiskefartyg att angöra hamnen. De 

mindre båtar vars djup underskrider vattendjupet angör idag i den inre 

befintliga hamnen, se Figur 3 nedan där den inre hamnen är markerad med 

gul färg.  

 

Figur 3. Karta över Fiskebäcks hamn. Gul färg i kartan markerar den inre hamnen och 
orange markering visar det yttre hamnområdet. Grön färg markerad befintliga bostäder och 

verksamheter. Kartan är hämtad från Lantmäteriet och modifierad av Tyréns, 2023. 
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Möjligheterna att utveckla den inre hamnen för mer storskalig 

fiskeriverksamhet har genom tidigare utredningar bedömts olämpligt, bland 

annat på grund av hamnens begränsade kajytor på land. Detta har tidigare 

påpekats av Stadsledningskontoret som i ett PM framhävde att det inte 

bara är djupet i rännan som skulle bli problematisk vid en utveckling av den 

befintliga hamnen utan att det även komma råda platsbrist ifall antalet båtar 

ökar på sikt. Djupledsmuddring bedömdes således inte som en tillräcklig 

åtgärd, utan det skulle även krävas mer kajlängd i hamnen, något som det 

idag inte planeras för (Göteborgs stad, Stadsledningskontoret, U.Å). Vidare 

skulle en sådan utveckling medföra att det småskaliga fisket som idag 

nyttjar de befintliga kajerna kommer förlora värdefulla ytor till fördel för den 

industriella fiskeriverksamheten. Även delar av den närliggande 

småbåtshamnen skulle sannolikt behöva tas i anspråk vid en sådan 

utveckling. 

Idag finns därför istället planer på utveckling av Fiskebäcks yttre hamn 

genom muddring. Muddringsarbetet planeras så att en 40 meter enkelriktad 

farled möjliggörs och efter avslutat arbete kommer vattendjupet i hamnen 

motsvara 9 meter. Utvecklingen i den yttre hamnen innebär också 

utbyggnad av nya kajer vid Dansholmen och viss ökning av hamnytan på 

land, se detaljer i Figur 4. Möjlighet till utbyggnad av kaj vid Saltskär 

undersöks i den pågående tillstånds- och planprocessen. Utvecklingen 

beräknas skapa plats för cirka 10 fiskefartyg med längder på upp till 90 

meter (Göteborgs stad, 2023c).   

 

Figur 4. Modifierad karta över yttre hamnen. I kartan är muddringsområdet markerat med 

blå linje och planerade kajer markerat med grått. 
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Inom området planeras också en vändzon söder om hamnområdet som 

ska kunna nyttjas av kajerna. Dansholmsviken planeras att fyllas ut, vilket 

möjliggör en serviceyta mellan Dansholmen och befintlig hamn som ska 

kunna nyttjas av yrkesfiskets verksamhet. Då vändzonen är placerad söder 

om småbåtshamnen kommer den endast att påverka ut- eller inseglande 

segelbåtar som passerar vändzonen vid en pågående vändning. Vidare 

möjliggör kajerna fler ytor där djupgående fiskefartyg kan angöra utan att 

komma i konflikt med befintlig småbåtshamn.  

Muddringsarbetet i det yttre hamnområdet kräver bergsschaktning och 

muddring av lera. Då den yttre hamnen utgörs av djupare bergyta kommer 

bergsschaktningen begränsas till områden kring de planerade kajerna vid 

Saltskär och Dansholmen. En kostnadskalkyl för utveckling av den yttre 

hamnen genomfördes 2018 av WSP. Kostnadskalkylen inkluderade 

muddring av farleden i sydlig sträckning (dåvarande muddrings-alternativ 

3), muddring av hamn, uppbyggnad av kajer, landarbeten samt övriga 

kostnader så som byggherrekostnader och oförutsedda kostnader. Under 

2018 då kostnadskalkylen utfördes var två alternativa kajutformningar 

aktuella; kaj i västlig-östlig sträckning (omnämnd kajalternativ 1) samt kaj i 

nordsydlig riktigt (omnämnd kajalternativ 2). Den totala kostnaden uppgick 

till 166 och 126 miljoner för kajalternativ 1 respektive 2.  

4.2  Tidigare utredningar i hamnen 

4.2.1  Tidigare utredningar med avseende på buller- och 
luktstörningar 

WSP genomförde år 2020 en buller- och luktutredning där störning från 

befintliga hamnen och den planerade yttre hamnen utvärderades med 

avseende på befintliga närboende. Mätningen visade att befintliga 

närboende idag utsätts för bullernivåer om 51-57 dB(A) från den befintliga 

fiskehamnen. Avståndet mellan befintliga bostäder och befintlig hamn är 

50-100 meter. Motsvarade värde för den yttre hamnen bedömdes uppgå till 

41-42 dB(A) från framtida fiskefartyg vid Dansholmen efter utvecklingen. 

Avståndet från Dansholmen till befintliga närboende är ca 300 meter. 

Bullernivåerna från den planerade utvecklingen av den yttre hamnen 

uppskattades således ha minimal påverkan vid befintliga bostäder (WSP, 

2020-11-12).  

I WSP:s rapport utvärderades också luktstörning från befintlig verksamhet. 

Undersökningen genomfördes som enkätundersökning där boende i 

området fick skatta luktpåverkan från befintlig verksamhet i den inre 
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hamnen. Undersökningen omfattade 11 slumpvist valda personer, bosatta 

mellan 20 och 300 meter från den befintliga hamnen. En av de 11 personer 

påpekade störande lukt från nyinkomna trålar med fiskrens. Då personen 

bodde mycket nära den inre hamnen bedömdes spridningen av lukt vara 

begränsad till källområdet. En utökning av fiskeriverksamhet i den yttre 

hamnen bedömdes således inte påverka befintliga närboende på grund av 

tillräckligt skyddsavstånd. Yrkesfiskare i Fiskebäcks hamn har också 

uttryckt önskemål om att kajen konstrueras på ett sådant sätt att lossning 

av fisk kan ske genom pumpledning med slutna system. Luktutsläpp från 

sådan verksamhet uppfattas inte, enligt representant för Fiskebäcks hamn. 

Dansholmen ligger cirka 250 meter söder om identifierade källor i området 

och är en del av Sjöbackaparken. Med dominerade sydvästvind sprids lukt 

från källor i området idag in mot land. Framtida aktivitet på planerad kaj kan 

påverka närliggande delar av Sjöbackaparken med tidvis luktstörning 

(WSP, 2020-11-12). 

4.2.2  Tidigare utredning av föroreningshalt i sediment 

WSP har tidigare genomfört en miljöteknisk sedimentundersökning i den 

planerade farleden omkring den yttre hamnen, med syfte utreda 

föroreningssituationen i det sediment som kan komma att muddras vid 

arbetet. Resultatet visade att föroreningshalterna i sedimentet 

huvudsakligen ligger i nivå med, eller precis under, de generella 

föroreningshalterna som återfinns inom Göteborgs kustområde. Enstaka 

prov påvisade förhöjda halter i relation till bakgrundshalterna, då med 

avseende på koppar och PCB. När resultaten jämfördes mot 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder påvisades ställvis förhöjda halter 

koppar, PAH, PCB och TBT. Vidare påvisade resultaten avsevärt lägre 

föroreningshalter i de djupare sedimentproven jämfört med de ytliga (WSP, 

2018-03-05). En kompletterande provtagning av sedimentet kommer 

genomföras under våren 2023 av Tyréns.  

4.2.3  Tidigare utredning för anläggning av Skärgårdsterminal  

Fiskebäcks hamn har angetts som en alternativ plats för nytt färjeläge och 

skärgårdsterminal för persontrafik inom södra skärgården. I ett 

tjänsteutlåtande från f.d. Fastighetskontoret i Göteborg Stad 2022 ansågs 

det dock inte möjligt att kombinera en utvecklad fiskehamn med 

persontrafik. Enligt Fiskebäcks Utvecklings AB blir konsekvenserna av att 

föreslagen yta reserveras för skärgårdstrafik och persontrafik realiseras inte 

bara att utveckling av fiskehamnsverksamheten omöjliggörs utan också att 

nuvarande verksamhet i befintlig hamn försvåras.  
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Fastighetskontoret ansåg därför att det, i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut, är yrkesfiskets verksamhet som ska säkerställas på platsen. Detta 

beslut ligger även i linje med riksintresset för yrkesfiske hamn (Göteborgs 

stad Fastighetskontoret, 2022-03-14).  

5  Motivering till vald plats för utveckling 
Under 2018 utfärdades ett tjänsteutlåtande av Stadsledningskontoret 

Göteborgs stad, med bakgrund utvecklingen av den yttre hamnen i 

Fiskebäck för framtida fiskeverksamhet. Ett av syftena med utredningen var 

att identifiera miljömässiga faktorer som talade för att en muddring var 

otänkbar. Några sådana kunde inte hittas enligt stadsledningskontorets 

bedömning. Det framgick att muddringen och kajutbyggnaden naturligtvis 

innebar konsekvenser, men att en fortsatt process var lämplig (Göteborgs 

stad, 2018-09-03b). Fiskarna själva pekar på flera fördelar med en 

farledsfördjupning till Fiskebäcks hamn. Tillsammans med 

farledsfördjupning och ny kaj är ett fryshus en viktig fråga då det ger bättre 

förutsättningar att landa fångst i Fiskebäck vilket bidrar till att hålla en hög 

kvalitet på leveranserna till beredningsindustrin (Göteborgs stad, 2018-09-

03a). 

Rådande kunskapsläge har visat att utvecklingsförslaget medför minimalt 

intrång på befintlig verksamhet i området, detta då hamnen planeras på ett 

sådant sätt att varken småbåtshamnen eller de ytor som idag nyttjas av 

mindre fiskebåtar tas i anspråk i samband med utvecklingen. Utöver att de 

fritidsbåtar som kommer söderifrån genom Eskils kanal kommer behöva 

göra en sväng runt den nya piren för att ta sig in i småbåtshamnen kommer 

småbåtshamnen inte påverkas av utbyggnationen. Fiskebäck kan således 

fortgå som en attraktiv småbåtshamn samtidigt som riksintresset för 

yrkesfiske uppnås. Detta gäller också för de småskaliga fiskebåtar som 

idag nyttjar Fiskebäcks inre hamn för landning av fisk. Utvecklingsförslaget 

inkluderar dock utfyllnad för hamnyta på land norr om Dansholmen, vilket 

kommer innebära att en tillfällig småbåtshamn med plats för ca 45 båtar 

behöver tas bort. Hamnen anlades 2018 med kunskap om att en konflikt 

finns med fiskeintresset och hamnen upplåts därför genom korttidskontrakt 

(WSP, 2020-11-12).  

Kunskapsunderlaget har inte kunnat hitta några alternativa lokaliseringar i 

Fiskebäcks hamn som bedöms likvärt lämpliga för fortsatt hamnutveckling. 

Utveckling av den befintliga hamnen bedöms inte möjlig att genomföra utan 

konflikt med befintlig verksamhet då de ytor som idag nyttjas av 

småbåtshamnen och mindre fiskebåtar skulle behöva tas i anspråk vid ett 
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sådant planförslag. Vidare föreligger en risk för förhöjda bullernivåer till 

närboende närmast kajen ifall en utveckling skulle ske i den inre hamnen. 

Utveckling av den yttre hamnen minimerar denna risk då avståndet mellan 

fartygen och befintliga bostäder i närområdet ökar.  

6  Slutsatser 
Kunskapsunderlaget har påvisat att det finns ett stort behov att öka 

möjligheten för yrkesfiskare att landa fångst i svenska hamnar. Idag utgör 

svenskt fångad fisk som landas i Sverige endast en mindre andel av den 

totala fångsten. En betydande andel av fångsten går istället till Danmark 

och Norge vilket medför en förlorad landningsavgift till svenska hamnar. 

Avgörande orsaker för den utländska landningen är bland annat svenska 

hamnars bristfälliga landnings- och lossningskapacitet samt djup in till 

hamnen. De hamnar som skulle ha möjlighet att ta emot fångst är för 

grunda för dagens djupgående fartyg och det föreligger således ett behov 

att möjliggöra landning och lossning av fisk från större fartyg i en svensk 

hamn.  

Ett bra alternativ för fortsatt hamnutveckling är Fiskebäcks hamn, vilken är 

utpekat som riksintresse för yrkesfiske enligt hushållningsbestämmelserna i 

Miljöbalken. I Fiskebäcks finns idag etablerade tjänster för underhåll och 

reparationer i hamnen. Dock kan djupgående fiskefartyg inte angöra 

hamnen idag på grund av begränsat djup. Stadsledningskontoret har därför 

gett Exploateringsförvaltningen (före detta Fastighetskontoret) i uppdrag att 

utveckla Fiskebäcks hamn genom muddring av farled och utbyggnad av 

kajer.  

I Fiskebäck finns idag en inre befintlig hamn där mindre fiskebåtar kan 

angöra. Vidare finns en småbåtshamn i området. Då ytan för att angöra vid 

kajen är begränsad finns det i dagsläget inget planförslag på att utveckla 

den befintliga hamnen för det storskaliga yrkesfisket. Istället har ett 

utvecklingsförslag tagits fram för den yttre hamnen vilket medför muddring 

av inseglingsrännan samt uppförandet av två nya kajer.  

Rådande kunskapsläge visar att den yttre hamnen är den mest lämpade 

lokaliseringen för fortsatt hamnutveckling i Fiskebäck. Bedömningen har 

baserats på ett flertal aspekter som lyfts i dokumentet, där tillgängligheten 

och möjligheten att bibehålla Fiskebäcks småbåtshamn varit vägledande 

faktorer.  
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