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145 projekt (DP + PBLprogram)

79% av projekten är gröna eller gula 
avseende framdrift.

90% av projekten är gröna eller gula 
avseende kvalitet/innehåll
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I Excel:
Lägesstatus 240223
Pågående projekt per skede
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Projekt Tid Kostnad
Resultat/
Kvalitet Resurs Orsak Röd status Åtgärd Röd status

Detaljplan för ett omarbetat förslag för bostäder vid 
Paternostergatan inom stadsdelen Majorna (Majorna 331:6, 
Paternostergatan 6)

Röd Röd Röd Röd

Inget samrådsbeslut pga. osäkerhet 
kring projektets utformning kopplat 
till klassisk arkitektur. Framtiden 
informerade. Projektledare och 
konsult (konsultgruppen) har 
påbörjat andra ärenden

Inväntar återkoppling Framtiden

Detaljplan för bostäder vid Kärleksstigen inom stadsdelen 
Styrsö (Brännö 4:172)

Röd Röd Gul Grön

Inväntar beslut om upphävande av 
strandskydd inom del av planen. 

Detaljplan för skola, förskola och bostäder väster om Ebbe 
Lieberathsgatan, inom stadsdelen Krokslätt

Röd Grön Röd Grön

Markåtkomst kan inte 
säkerställas/Expl har inte kunnat 
komma fram i förhandling med HSB 
och Vestlundabolagen Avvikelser 
kommer att behöva göras både vad 
gäller kvm friyta/barn och avvikelser i 
hur skolor vanligtvis byggs. 
Prioritering mellan en mindre skola 
och en större förskola kommer 
behöva göras.

Avvaktar prioritering mellan skola och 
förskola tills staden har bättre underlag. 
Mossen, Ebbe Lieberathsgatan och skola 
i evenemangstråket behöver lösa bästa 
möjliga gemensamt.

Detaljplan för bostäder vid Maden inom stadsdelen Styrsö

Röd Grön Grön Röd

Resursbrist Åtgärdat vintern 2023-24

Lägesrapportering 
Pågående projekt per 2024-02-23
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Projekt Tid Kostnad
Resultat/
Kvalitet Resurs Orsak Röd status Åtgärd Röd status

Detaljplan för verksamheter vid Säve flygplats inom stadsdelen 
Säve

Röd Gul Grön Röd

Ändrade förutsättningar med 
utebliven etablering (Heart) som 
bedöms påverka övergripande 
strukturer och programarbete. DP 
behöver invänta hur programarbete 
påverkas och andra strategiska 
ställningstaganden. 

Återstart tidigast  Q3 2024, markägare 
informerad

Ändring av del av detaljplan för bostäder i Knipared inom 
stadsdelen Olofstorp

Röd Gul Grön Grön

Stadsfastigheter och förvaltningen för 
funktionsstöd har meddelat att man 
inte är intresserade av att gå vidare 
med planarbetet.

Avvaktar pågående bedömnign på 
strategisk nivå.

Program för stadsutveckling Lindholmen

Röd Grön Grön Gul

EFS/ekonomisk förstudie resultat inte 
uppdaterad

EFS-leverans från explo inte tidssatt. 

Detaljplan för bostäder och förskola m.m. vid Skanstorget inom 
stadsdelen Haga

Röd Gul Gul Grön

Försenat förarbete om förskola från 
FSF och SFF. Utgångspunkt för MKB-
arbetet saknas.

Förskjutning av samrådsbeslut till augusti 
2024

Lägesrapportering 
Pågående projekt per 2024-02-23
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Projekt Tid Kostnad
Resultat/
Kvalitet Resurs Orsak Röd status Åtgärd Röd status

Detaljplan för bostäder vid Sandspåret (Hjällbo 7:7) 
och förskola vid Skolspåret (Hjällbo 6:8) inom stadsdelen 
Hjällbo

Röd Gul Gul Gul

Luktfråga inte löst, vi inväntar ny 
rapport från Gryaab samt förbereder 
dialog med LST för att avgöra planens 
framtid.

Avvaktar rapport från gryaab,  ev 
utredningar kommer sedan behöva tas 
fram av exploatörerna. Avvikelse från 
tidplan med åtminstone 6 mån (tom juni 
-23)

Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker 
inom stadsdelen Skår

Röd Gul Grön Grön

Stor försening sedan tidigare; dp ska 
takta in med tidplanen för 
tillståndsprocessen för järnväg GBG-
Möndal (Borås).

Bevakas, besked från regeringen väntas i 
mars 2024

Detaljplan för Gunnilse Trädgårdsstad inom stadsdelen Angered

Röd Gul Gul Grön

Arbetet med skyfallsmodellering har 
påverkat tidplanen som måste skjutas 
fram. 

Arbetet pågår för skyfallsmodellering, 
Osäker tidplan KoV

Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid 
Backavägen och Norra Deltavägen, inom stadsdelen Backa 
(Backaplan dp3)

Röd Gul Gul Gul

Gemensam tidplan för planerna inom 
Backaplan tas fram inom 
Huvudprogrammet. Tidplaner-
resurser går mest troligt inte ihop när 
alla planerna går parallellt. DP3 lägst 
prio. 

En risklista gällande tidplanerna 
framtagen med DP2 och 
Fastighetsägarna. Har ännu inte medfört 
en förskjutning av tidplanen men risken 
är stor. Granskning Q4 2024 kvarstår så 
länge. 

Lägesrapportering 
Pågående projekt per 2024-02-23
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Projekt Tid Kostnad
Resultat/
Kvalitet Resurs Orsak Röd status Åtgärd Röd status

Detaljplan för bostäder vid Eklandagatan /Bergsprängaregatan 
inom stadsdelen Krokslätt. (Krokslätt 101:13 och Krokslätt 
708:682, Eklandagatan 76)

Röd Gul Grön Grön

Intressent har dröjt med nytt förslag. Inväntar nytt förslag planerat till mars.

Detaljplan för bostäder, centrumutveckling och infrastruktur vid 
Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass

Röd Grön Gul Gul

Oväntat tidskrävande arbete med en 
större dagvattenlösning för 
centralenområdet, trafikföring av 
buss som påverkar entrélägen samt 
dagljusfrågan.

tidplan kan våra flyttat fram några 
månader pga av projektering. 
Berslagsparken utreds för 
omhändertagande av skyfall

Detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången inom 
stadsdelen Backa

Röd Gul Gul Gul

Skyfallsutredning och 
bebyggelseförslag försenar 
processen.

Ny tidsplan tas fram med förtydligad 
ansvarsfördelning. 

Hornsgatan, Gamlestaden, Blandstad, DP

Röd Grön Grön Grön

EXF vill att detaljplan för förlängning 
av Hornsgatan antas innan denna 
plan. 

Tidplan för antagande av dp för 
förlängning av Hornsgatan är februari 
2024 som innebär att den här dp skulle 
antas i april 2024.

Lägesrapportering 
Pågående projekt per 2024-02-23
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