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Nuläge – kostnad, intäkter och innehåll

• Uppdaterad/kvalitetssäkrad kalkyl klar i november
• Översyn av utökad exploateringsgrad och möjlighet 

att öka intäkter för kvarstående byggrätter 
• Återinförande av delar/nyttor som tidigare tagits bort
• Bedömning av vilka risker som fallit ut som 

föranleder ett uttag ur riskreserven 
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Bakgrund

KF: Antagande av 
detaljplan och 

investeringsbeslut om 
2,02 miljarder kr

KF: Beslut om att tillföra en 
riskreserv avseende utbyggnad av 

allmän plats om 110 mnkr och 
reviderad projektbudget till 2,13 

miljarder kr. 
Beslutet fattas utifrån 

genomförandestudien och PM

Exploateringsnämnden: 
Beslut om uttag ur riskreserv 

och förslag att tillstyrka 
reviderat investeringsbeslut

2018 2020 2021 2022

TN: Godkännande av 
genomförandestudien 

och tillhörande PM med 
omfattningsförändringar

Älvstadens portföljstyrgrupp: Uppdrag till 
programmet att se över de delar som valdes 

bort 2020 i PM omfattningsförändringar.

Huvudprogramstyrgrupp Södra Älvstranden: 
Inriktningsbeslut om att återinföra tre 

delar/nyttor.

2023

Viktiga milstolpar i program Masthuggskajen 
kopplat till kostnad och innehåll
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Uppdaterad kalkyl
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Möjlighet till ökade intäkter

• Utökning av byggrätter genom planändring 
är ingen framkomlig väg. 

• Förändrad användning/upplåtelseform av C1 
(linbanetomten) och C2 kan ge ökade 
intäkter

• Samtidigt visar nuvarande prognos att 
intäkterna riskerar minska för 
markförsäljningen i stort

• Intäktsprognosen förblir därmed oförändrad

C1

C2

Järntorget
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Återinförande av delar ”nyttor” som tagits bort

• Färjeläge på halvön 
• Åtgärd för att möta vattnet, till exempel flytbrygga eller bryggkonsol. 
• (Yttre Järnvågsbron)

Bild från PM omfattningsförändringar: Halvön utan färjeläge och bryggorBild från genomförandestudie: Halvön med färjeläge och bryggor
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Motiv till att återinföra delar

• Ett mer levande kajstråk med bättre tillgänglighet för alla – inte bara 
för de som ska bo och verka här

• Ökad trygghet med ett större flöde av människor. Kajen riskerar 
annars att kännas öde och därmed mindre attraktiv.

Åtgärd för att möta vattnet
• Behövs för upplevelsen att kunna komma nära vattnet. 

– I genomförandestudien antogs att en nedtrappning i kajkonstruktionen var möjlig för 
att möta vattnet. Det visade sig senare inte vara genomförbart, vilket innebär att 
bryggorna behövs för att uppnå målet om att komma nära vattnet.   . 

• Tryggare ur ett barnsäkerhetsperspektiv med trappade bryggor

Färjeläge
• Klimatsmart resande framför bilåkande, området planerat utifrån en 

attraktiv kollektivtrafik – exempelvis låga p-tal.

• Färjeläget Rosenlund/Järnvågen är utpekat i ”Alternativ till linbanan” 
som en viktig kollektivtrafikslänk över älven
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Uttag ur riskreserv

Kostnader som lyfts ur riskreserven Summa kr 2023
Bulleråtgärd mellan E45 och bebyggelse 28  300 000
Ventilationstorn och teknikbyggnad 11  000 000
Nordhemsgatan 3   360 000
Omgestaltning av halvön 2   266 000
Tillfällig trafiklösning Pustervikslänken 2   400 000
Tillfällig skyfallspark 1   965 000
Statlig infra TRV södra överdäckningen 330 000
Marklov 221 000
Ändring detaljplan 140 000
SUMMA 49 982 000
SUMMA i 2017 års prisnivå 35 702 000
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Kvarstående osäkerheter…

…som nu hanteras i programmet och som kan 
få en ekonomisk påverkan för program 
Masthuggskajen.

• Tillkommande kostnader för halvöns 
underbyggnad

• Indexglapp gällande exploateringsbidraget

• Kostnadsansvar för ledningsflytt på den 
kvartersmark som Göteborgs Stad har 
överlåtit till Älvstranden. 
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Nästa steg – beslut i december

• Beslut om uttag ur riskreserv

• Tillstyrkande av reviderat investeringsbeslut
– Förändrat innehåll
– Utökad projektram
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Kontakt

Christer Niland
christer.niland@exploatering.goteborg.se
Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad
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