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Göteborgs Konsthall – avtalsfrågor inför 
etablering i slakthusområdet 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden beslutar att Göteborgs Konsthall upphör med publik verksamhet i 
lokalen på Götaplatsen från och med 2025-01-27.  

2. Kulturnämnden ger stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att i samråd med 
kulturförvaltningen säga upp hyresavtalet för nuvarande konsthallslokal på 
Götaplatsen. 

3. Kulturnämnden förklarar uppdraget till förvaltningen, att återkomma med förslag 
på när stängning av Göteborgs Konsthall på Götaplatsen kan ske, som fullgjort 
(2024-01-22 § 17 punkt 3).  

4. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2025 återkomma med 
förslag på datum för öppnande av Göteborgs Konsthall i Gamlestaden och 
öppettider för den publika verksamheten där.  

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2024-01-22 § 17 att omlokalisera Göteborgs Konsthall till 
slakthusområdet i Gamlestaden. I samband med beslutet gav kulturnämnden 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på när stängning av Göteborgs 
Konsthall på Götaplatsen kan ske.  

Den nya lokalen beräknas utifrån den preliminära tidplan som Higab presenterat kunna 
öppna för publik strax innan sommaren 2026. I ärendet föreslås att konsthalls-
verksamheten vid Götaplatsen upphör från och med 2025-01-27, för att bedrivas utan fast 
plats fram till att lokalen i slakthusområdet är färdig att tas i bruk. 

Drygt ett år utan fast lokal möjliggör utveckling av nya arbetssätt, utforskande av den nya 
platsen, uppsökande arbete i stadsområdena och nätverkande med nya grupper. Samtidigt 
kan avetablering av nuvarande lokal samt planering av den nya lokalen och verksamheten 
genomföras inom nuvarande kommunbidrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att lämna lokalen på Götaplatsen och bedriva verksamhet utan egen lokal minskar de 
fasta kostnaderna. Årshyran för lokalen är idag 1 005 tkr plus drift om cirka 340 tkr. 
Minskade fasta kostnader under perioden utan lokal bedöms vara effektivt sätt att 
finansiera utflytt ur nuvarande lokal samt planering- och etableringsarbete för den nya 
lokalen och dess verksamhet inom nuvarande kommunbidrag. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Konsthallsverksamhet som bedrivs utan fast plats, i samverkan med andra verksamheter 
inom och utom förvaltningen, bidrar till ett effektivt och hållbart nyttjande av våra 
gemensamma resurser. 

En utgångspunkt i planeringsarbetet för den nya konsthallen är att återbruka befintliga 
inventarier från Götaplatsen i så stor utsträckning som möjligt.  

Bedömning ur social dimension 
En period utan fast lokal möjliggör utveckling av nya arbetssätt, utforskande av den nya 
platsen, uppsökande arbete i stadsområdena och nätverkande med nya grupper.  

Det konstpedagogiska arbetet ska skapa ett lustfyllt och tryggt möte med både konsten 
och så småningom den blivande konsthallen som plats. Under en längre tid har konst-
hallens pedagoger arbetat med pedagogiska program i syfte att skapa relationer i 
nordöstra Göteborg. Förvaltningen bedömer att det arbetet både kan fördjupas och 
breddas under perioden utan fast lokal.  

Samverkan 
Dialog har förts med hyresvärden Higab angående tidplanen för stängning av den publika 
verksamheten vid Götaplatsen, uppsägning av hyresavtalet och avetablering av 
paviljongerna. Tidplanen har också förankrats i den styrgrupp Higab har för konsthalls-
projektet i Gamlestaden och där kulturförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen 
ingår. 

Tidplanen för stängning har varit föremål för samverkan i LSG museer och konsthall, 
samt på APT för enheten Konsthall.  

Expedieras till 
Higab, stadsfastighetsförvaltningen.  
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Ärendet  
Kulturnämnden beslutade 2024-01-22 § 17 att omlokalisera Göteborgs Konsthall till 
slakthusområdet i Gamlestaden. I samband med beslutet gav kulturnämnden 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på när stängning av Göteborgs 
Konsthall på Götaplatsen kan ske.  

I ärendet föreslås att konsthallsverksamheten vid Götaplatsen upphör från och med 2025-
01-27, för att bedrivas utan fast plats fram till att lokalen i slakthusområdet är färdig att 
tas i bruk. Den nya lokalen beräknas utifrån den preliminära tidplan som Higab 
presenterat kunna öppna för publik innan sommaren 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Konsthall ska flytta till slakthusområdet i Gamlestaden. Ombyggnation av 
lokalen projekteras nu av Higab och enligt nuvarande tidplan kommer Göteborgs 
Konsthall att kunna öppna innan sommaren 2026. Kulturnämnden gav, när beslutet 
fattades om ny lokal förvaltningen, uppdrag att återkomma med förslag på när stängning 
av konsthallsverksamheten i nuvarande lokal på Götaplatsen kan ske. 

Förvaltningen föreslår i ärendet att Göteborgs Konsthall vid Götaplatsen stänger för 
besökare i och med sista helgen i januari 2025. Utställningar är planerade på Götaplatsen 
en bit in i januari 2025 och hyresavtalet med Higab gör det möjligt att lämna lokalen 
2025-03-31. Enligt förslaget avvecklas då lokalen under första kvartalen 2025, för att den 
publika verksamheten därefter ska kunna bedrivas utan fast plats fram till sommaren 2026 
när lokalen i Gamlestaden beräknas vara färdigställd. 

Bakgrunden till förslaget att bedriva verksamhet utan fast lokal under en period är dels att 
avetableringen av nuvarande lokal och planeringen av den kommande konsthalls-
verksamheten i Gamlestaden ska rymmas inom nuvarande kommunbidrag, dels att 
möjliggöra ett publikt förankringsarbete inför Göteborgs Konsthalls nya plats i staden. 

Bakgrund  
Kulturnämnden har beslutat att Göteborgs Konsthall ska lämna Götaplatsen och flytta till 
slakthusområdet i Gamlestaden. Den nuvarande konsthallslokalen har idag omfattande 
brister i arbetsmiljö och tillgänglighet. Erforderliga renoveringar har inte genomförts då 
en omlokalisering planerats under flera år och då en större renovering sannolikt väntar i 
samband med ombyggnationen av Göteborgs konstmuseum. 

Förvaltningens ambition är att inom befintliga resurser avveckla den nuvarande lokalen 
med dess paviljonger, planera för utställningsverksamheten samt inredning och utrustning 
i den nya lokalen och parallellt under en period bedriva konstverksamhet utan fast lokal. 
För att möjliggöra detta utan utökat kommunbidrag, vilket förvaltningen idag inte ser som 
ett sannolikt alternativ, krävs att de fasta kostnaderna minskar och personella resurser 
frigörs under perioden. Förvaltningen föreslår i detta ärende därmed att Konsthallen 
Göteborg lämnar Götaplatsen och upphör med traditionell utställningsverksamhet under 
en mellanperiod om ett drygt år med start 27 januari 2025. 

Tidplan 
Förvaltningens strävan är att göra en flytt av konsthallen så kostnadseffektiv som möjligt 
och samtidigt bedriva konstverksamhet i staden. 
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Utställningsprogram finns planerat till mitten av januari. Därefter planeras en nedtagning 
av aktuell utställning följt av en avslutningshelg med publika aktiveter sista helgen i 
januari månad 2025. Efter det krävs två månader för att avetablera lokalen inklusive 
paviljonger.  Parallellt med detta ska den nya lokalen i Gamlestaden planeras med stöd av 
inredningsarkitekt och upphandlingar genomföras. 

Nedan beskrivs den föreslagna tidplanen för omlokaliseringen. Projekteringsarbetet pågår 
fram till slutet av hösten 2025. Resultatet av det arbetat kan påverka tidplanen. När Higab 
har genomfört projekteringen och tidplan är fastställd återkommer förvaltningen till 
kulturnämnden för beslut om öppettider för konsthallen i nya lokaler och om datum för 
återöppnande. Ärendet beräknas komma till kulturnämnden under 2025.  

 

 

Figur 1 Diagram som beskriver tidplan 2024–2026 

Tömning, flytt och planering 
När den sista utställningen är nedplockad i slutet av januari 2025 återstår att tömma 
lokalerna, förbereda för avetablering av paviljongerna och att tillvarata det som ska 
återanvändas och magasineras. Det som inte ska användas av konsthallen i den nya 
lokalen ska i första hand erbjudas stadens övriga verksamheter via återbruksrutinerna som 
finns i staden och först därefter kasseras.  

Inredningsarkitekt planerar tillsammans med arbetsgrupp från konsthallen de nya 
lokalerna och tar fram underlag till upphandling. Utöver det ska teknik för 
utställningsrummen och arbetsrummen planeras och upphandlas. Verksamheten 
upphandlar också lås, larm, data och el vilket inte ingår i fastighetsägarens ansvar. 

Konsthall utan lokal 
En period utan fast lokal gör det svårt att bedriva traditionell utställningsverksamhet, men 
möjliggör istället utveckling av arbetssätt, utforskande av den nya platsen, uppsökande 
arbete i stadsområdena, nätverkande med nya grupper och utveckling av den digitala 
närvaron. En sådan period kan också bli ett incitament till ett utökat samarbete med 
förvaltningens övriga verksamheter i våra stadsområden och samnyttjan av befintliga 
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lokaler för publik verksamhet. Kontorsplatser kommer under perioden att erbjudas inom 
förvaltningens befintliga lokaler. 

Möjligheten till relationsbygge riktat mot barn och unga kommer att kunna prioriteras. 
Det konstpedagogiska arbetet ska skapa ett lustfyllt och tryggt möte med både konsten 
och så småningom den blivande konsthallen som plats. Genom barnen når Göteborgs 
Konsthall också barnens vuxna, vilka är tänkbara besökare i Gamlestaden efter 
återöppningen 2026. Under en längre tid har konsthallens pedagoger arbetat med 
fördjupade pedagogiska program i syfte att skapa relationer i nordöstra Göteborg. Sedan 
drygt fem år tillbaka pågår ett större konstpedagogiskt projekt, både på skoltid och fritid, i 
samarbete med skolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer i Angered. 
Syftet har varit att skapa rum för ömsesidigt lärande och att tillsammans utforska konsten 
som en arena för att reflektera kring hur vi ser på oss själva, vår stad och omvärld. 
Förvaltningen bedömer att det arbetet kan fortsätta och både fördjupas och breddas under 
en period utan fast lokal. 

Ambitionen är också att utöver det uppsökande arbetet bjuda in konstnärer i en program-
verksamhet där den nya platsen, slakthusområdet och Gamlestaden, är utgångspunkten. 
Göteborgs Konsthall vill koppla samman konstnärer med arkiv och forskning och skapa 
möten mellan plats, konst, konstnärer och allmänhet för att erbjuda ett lärande och 
inkluderande sammanhang.  

Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att inom befintlig ekonomisk ram genom-
föra avetableringen av nuvarande konsthallslokal på Götaplatsen, planera för den nya 
lokalen och verksamheten i Gamlestaden och samtidigt bedriva utställningsverksamhet i 
nuvarande form fram till sommaren 2026. 

Förvaltningens förslag i detta ärende är att kulturnämnden beslutar att stänga Göteborgs 
Konsthall vid Götaplatsen den 27 januari 2025 i syfte att frigöra medel för att hantera 
kostnader för avetablering och tillfällig verksamhet. Förslaget innebär att konsthalls-
verksamhet bedrivs utan fast lokal under en period. 

När Higab har genomfört projekteringen och tidplan är fastställd återkommer 
förvaltningen till kulturnämnden för beslut om öppettider för konsthallen i nya lokaler i 
Gamlestaden och om datum för återöppnande. Ärendet beräknas komma till kultur-
nämnden under 2025.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren   Britta Söderqvist 

Förvaltningsdirektör   Avdelningschef Museer och konsthall 
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