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Hallbar stangning av kulturnamndens
verksamheter i Frolunda Kulturhus under
renoveringsarbete — nu fraga om samlad
ateroppning

Forslag till beslut

I kulturnimnden

Kulturndmnden ater6ppnar kulturverksamheten i Frolunda Kulturhus i anslutning till
Oppning av Frolunda bibliotek i september 2024, efter genomfort renoveringsarbete och i
enlighet med forvaltningens tjdnsteutlatande.

Sammanfattning

Kulturndmnden beslutade i juni 2023 om en héllbar stingning av kulturndmndens
verksamhet 1 Frolunda Kulturhus under perioden 14 augusti 2023 — tidigast mars 2024,
samt Frolunda bibliotek under perioden 25 september 2023 — september 2024, pa grund
av renoveringsarbete. | drendet Hdallbar stingning av kulturndmndens verksamhet i
Fréolunda kulturhus under renoveringsarbete (KN 2023-06-19§ 146) informerades
ndmnden om att tidplanerna for de enskilda projekten skulle kunna komma att justeras
under pagaende arbete.

Forvaltningen har nu fatt information fran stadsfastighetsforvaltningen att tidplanen for
etapp tva - nybyggnation i projektet dr forskjuten. Upphandlingen av utforare av etapp tvé
kommer vara klar i slutet av februari och en detaljerad plan for de olika moment som ska
utforas kommer finnas pa plats i slutet av mars. Byggnation berdknas pabdrjas under april
manad. Den uppkomna situationen gor att det i nuldget inte finns information om nér
verksamhetspaverkande arbete sasom byte av stillverk, byggnation av badhus samt
sprangning i kéllare kommer att ske. Med den information som finns idag &r det
kulturforvaltningens beddmning att 4ven kulturverksamheterna kommer behdva hélla
stangt, med ambition om samlad aterdppning av bade bibliotek och kulturhusverksamhet i
september 2024.

For att kompensera att kulturverksamheten i Frolunda Kulturhus enligt férslag kommer
fortsatt kulturverksamhet forstirkas pa Frolunda bibliotek pop up pa Frolunda Torg, i
Positivparken samt nirliggande bibliotek. Forvaltningen har dértill for avsikt att fortsatt
samverka inom forvaltningen samt med andra férvaltningar och bostadsbolag.
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Det fria kulturlivet kommer till viss del att paverkas negativt, da Frolunda Kulturhus ar en
stor uppdragsgivare med en av stadens mest eftertraktade scener, men forvaltningen har
haft och kommer fortsatt ha mojlighet att forldgga scenkonstforestillningar pa andra
scener i staden. Mdjligheten att hyra lokaler for foreningar och andra verksamheter
paverkas under perioden men verksamheten kommer fortsatt hénvisa till 6vriga lokaler
for uthyrning inom férvaltningen och i staden.

Den tillfélliga stdngningen av kulturverksamhet berdr sammanlagt tio medarbetare - sex
kulturhusproducenter, tre receptionister och tva kafépersonal. Att verksamheten pé
Frolunda Kulturhus ateréppnas i anslutning till att biblioteket 6ppnar i september bedoms
fraimja arbetsmiljon for medarbetarna. Under perioden for sténgning planeras
enhetsmoten att hallas for samtliga medarbetare, inklusive de som har tillfallig placering
inom forvaltningen. Syftet 4r att de ska fa regelbunden information om
renoveringsprojektet och att fa mdjlighet att informera varandra om de aktiviteter som
genomfors och planeras for verksamheten. Men ocksa for att bibehalla en god
sammanhallning och arbetsmiljo i vintan pa ateroppning.

For att minska de negativa konsekvenserna for forvaltningens underhyresgéster, samt
andra forvaltningars och Vistra Gotalandsregionens verksamheter i fastigheten, avser
kulturfoérvaltningen att halla entréer och gagator 6ppna under tiden som namndens
verksamheter héller sténgt. I Frolunda bibliotek pop up pa Frolunda Torg kommer
forvaltningen fortsatt erbjuda forvaltningen for demokrati och medborgarservice att
inhysa sitt medborgarkontor i samma lokal.

Valndmnden har beslutat om réstningslokaler och Sppettider for rostmottagning i EU-
valet 2024 for fortidsrostning samt rostning under valdag 9 juni. (DNR 0084/23 2023-12-
14 § 79) Kulturndmnden har i uppdrag att stélla lokaler till valndmndens forfogande sé att
val kan hallas. Kulturforvaltningen har informerat valkansliet om de pagéende
renoveringsprojekten och dess paverkan géllande att genomfoéra EU-valsrostning 2024,
Valkansliet har darfor tillgodosett att fortidsrostning och réstning pé valdagen den 9 juni
kommer ske i en egen tillfallig lokal som byggs upp inne pa Frélunda Torg.

Beddmning ur ekonomisk dimension

De medarbetare som berors vid den foreslagna 6ppningen av kulturverksamheten i
september 2024, har nu en tillféllig placering inom forvaltningen. Detta innebér en
effektivisering for férvaltningen da personella resurser till del kan tdcka upp for vakanser
under perioden for sténgning, vilket i sin tur frigér medel {or att kunna técka kostnader
for renovering. Kulturférvaltningens bedomning &r att sannolikheten &r stor att
renoveringsarbetet skulle komma att paverka verksamheten negativt om en aterdppning
av verksambhet sker tidigare dn forvaltningen foreslar. Verksamheten skulle kunna behdva
stdlla in planerad verksamhet med kort varsel eller utrymma lokalerna under pagaende
forestéllning eller annat arrangemang, vilket skulle innebéra svarigheter att bedriva
resurseffektiv verksamhet.

Bedomning ur ekologisk dimension
Kulturforvaltningen har inte funnit nagra sirskilda aspekter pa fragan utifran denna
dimension.
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Beddmning ur social dimension

Vid ndgmndens beslut om stangning av biblioteks- och kulturhusverksamhet i Frélunda
Kulturhus redovisade forvaltningen for de generella negativa konsekvenser en stéingning
skulle innebéra for besokare savil som for underhyresgéster och samarbetspartner pa kort
sikt, da tillgdngligheten till kultur minskar. Frélunda bibliotek pop up-verksamhet pa
Frolunda Torg innebér ett dterupptagande av aktiviteter som tidigare erbjudits pa
Frolunda Kulturhus. Frélunda Torg dr pa manga sétt en métesplats for boenden 1 omrédet,
och ger mojlighet till relationsskapande och ldsfraimjande aktiviteter for barn och familjer.
Hir planeras ett idélabb genomforas dir synpunkter om biblioteks- och
kulturverksamheten samlas in fran allménheten. For att kompensera for att kultur-
verksamheten i Frolunda Kulturhus enligt forslag, aterdppnar i september, kommer
kulturverksamheten fortsatt forstiarkas bade pa Frolunda bibliotek pop up och andra
nérliggande bibliotek i omradet. Vidare &mnar forvaltningen fortsétta samverkan med
andra verksamheter inom kulturforvaltningen sévél som andra forvaltningar och
bostadsbolag. Forvaltningens bedomning &r att trots att stadsfastighetsforvaltningens
renoveringsprojektet paverkar anvéndare och besdkare negativt pa kort sikt kommer den
sociala effekten paverkas positivt pa langre sikt da lokalerna, i och med upprustning,
kommer bli funktionella, trygga och attraktiva for besokare sa vil som for medarbetarna.

Samverkan

Samverkan har kontinuerligt skett under ret. Arbetsgivaren har senast delgivit
information pa SSG verksamhetsomrade Sydvéast/Hisingen, 5 december 2023 om att
stadsfastighetsforvaltningens renoveringsprojekt har forsenats, vilket kommer att paverka
ateroppnandet av kulturverksamheten pa Frolunda Kulturhus. Pa SSG i januari 2024
kommer medarbetarna informeras om foreliggande drende. Darutdver har arbetsgivaren
kontinuerliga samtal med de medarbetare som organisatoriskt tillhor Frolunda bibliotek
och kulturhus.

Bilaga
Tidplan 6versikt renoveringsprojekt Frolunda Kulturhus (2023-12-04).

Expedieras till

Stadsfastighetsndmnden, idrotts- och foreningsndmnden, ndimnden fér demokrati- och
medborgarservice, dldre samt vard- och omsorgsndmnden, socialndimnden Sydvist,
forskolendmnden samt Folktandvarden Véstra Gotalandsregionen.
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Arendet

I foreliggande drende har kulturnimnden att ta stdllning till en samlad ateroppning av
kulturverksamheten pa Frolunda Kulturhus i september 2024.

Beskrivning av arendet

Kulturndmnden beslutade i juni 2023 om en héllbar stdngning av kulturnimndens
verksamhet 1 Frolunda Kulturhus under perioden 14 augusti 2023 — tidigast mars 2024,
samt Frolunda bibliotek under perioden 25 september 2023 — september 2024, pa grund
av renoveringsarbete (KN 2023-06-19 § 146).

Stadsfastighetsforvaltningens tre dverlappande renoveringsprojekt giallande ventilation,
stallverk, samt idrotts- och foreningsforvaltningens badhus i fastigheten Frolunda
Kulturhus paverkar kulturférvaltningens majlighet att bedriva &ndamalsenlig verksamhet
i lokalerna.

I juni 2023 behandlades drendet Hdallbar stingning av kulturndmndens verksamhet i
Frolunda kulturhus under renoveringsarbete'. Ndimnden informerades i drendet om att
tidplanerna for de enskilda projekten skulle kunna komma att justeras under pagaende
arbete. Hér redogjordes ocksa for de negativa konsekvenser en stingning skulle komma
att fa for besokare saval som for underhyresgéster och samarbetspartner och hur
forvaltningen hade for avsikt att minska dessa negativa effekter

Forvaltningen har nu fatt information fran stadsfastighetsforvaltningen att tidplanen for
del tvé i projektet dr forskjuten. Upphandlingen av utforare av etapp tva kommer vara klar
i slutet av februari och en detaljerad plan for de olika moment som ska utféras kommer
finnas pé plats i slutet av mars, byggnation berdknas pabdrjas under april ménad. Den
uppkomna situationen gor att det i nuldget inte finns information om nér
verksamhetspaverkande arbete sdsom byte av stillverk, byggnation av badhus samt
sprangning i kéllare kommer att ske.

I foreliggande &rende har nimnden att ta stillning till om den 6vriga kulturverksamheten
inklusive reception och kaféverksamhet kan dteréppnas i september 2024 i anslutning till
Frolunda biblioteks aterdppnande.

Bakgrund ny tidplan gallande renovering

Forvaltningen har regelbundet fort dialog med stadsfastighetsforvaltningens projektledare
avseende badhusprojektet. Fore sommaren 2023 genomforde idrotts- och
foreningsforvaltningen upphandling av entreprendr for rivning och byggnation av badhus.
Da det uppstod problem med att styrka kompetensen hos entreprendren beslutades att
upphandling géllande etapp tvd- nybyggnation, skulle utannonseras pa nytt. I slutet av
november delgavs forvaltningen information om att tidplanen pa grund av den uppkomna
situationen ar framflyttad. Enligt information fran stadsfastighetsforvaltningen kommer
upphandlingen vara klar i slutet av februari och en detaljerad plan for de olika moment
som ska utforas kommer finnas pa plats i slutet av mars. Byggnation berdknas pabdrjas
under april ménad. Denna situation gor att det i nuldget inte finns information om nér
verksamhetspaverkande arbete sasom byte av stéllverk, byggnation av badhus samt
sprangning i kéllare kommer att ske. Forvaltningen bedomer att de olika moment som
ingdr i projektet kommer att ha en stor negativ paverkan pé forvaltningens verksamheter

1 Hallbar stingning av kulturnimndens verksamhet i Frolunda kulturhus under renoveringsarbete
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samt medarbetares arbetsmiljo i1 det fall verksamheten 6ppnar tidigare dn foreslagen
tidsperiod i september. Verksamheten kan inte planera for publik verksamhet véren och
sommaren 2024 nar en rimlig ljudniva eller fungerande stromforsorjning till fastigheten
inte kan garanteras. Sannolikheten att forstéllningar och arrangemang kan behovs stéllas
in med kort varsel eller utrymmas under padgéende verksamhet ar pataglig vilket skulle fa
negativa konsekvenser for besokare, kontrakterade utforare samt medarbetare. Det skulle
dessutom innebira svarigheter att bedriva resurseffektiv verksamhet.

Konsekvenser av stangning av Frolunda Kulturhus

Konsekvenser for besokare

Som redovisats i drendet Hallbar stingning av kulturndmndens verksamhet i Frolunda
kulturhus under renoveringsarbete har producenterna arbetat med uppsokande och
deltagardriven verksamhet samt téckt upp vakanser pé Frilagret och Kulturhuset Kéken
under tiden for stingning. Producenterna arbetar samtidigt med att upprétthalla
kulturverksamheten pé andra arenor, till exempel pé Frolunda Torg, Opaltorget och
Hogsbo bibliotek / Axelhuset.

Frolunda Torg dr pa manga sdtt en motesplats for boenden i omradet, och att pé ett
vildigt enkelt sdtt mota barn och familjer ger manga mojligheter till relationsskapande
och lisfrimjande. Oppningen av Frolunda bibliotek pop up innebar ett dterupptagande av
aktiviteter som tidigare erbjudits pa Frolunda Kulturhus. Verksamheten samverkar med
Frolunda Torg och har aktiviteter pé ett flertal ytor pa torget utanfor bibliotekslokalerna
sd som Stora scenen, Héllbarhetsrummet och Minitorget, en arena fér de minsta och deras
familjer. Frolunda bibliotek pop up erbjuder ldsfrédmjande- och kulturaktiviteter for
vuxna, barn och unga. Utdver forfattarbesok, hoglédsningar och sagolésningar har
verksamheten haft en 6ppna workshop i samband med Frolunda Torgs julsatsning, samt
erbjudit dans- och teaterforestéllningar for barn och familjer. Narvaron pa Frolunda Torg
har bidragit till att fler har kunnat ta del av biblioteks- och kulturverksamhet och att
verksamheten ser nya besokare och skriver ut fler l&nekort &n vid jamforelse tidigare ér.
Opaltorgets bibliotek har bade en ppen scen och ett maker-space rum som med
producenternas hjilp engagerar omradets unga att ta plats.

Scenkonstforestillningar for barn i férskola och skola inom ramen for KUBO forldggs pa
andra kulturhus och bibliotek och Gvriga scener i staden. Mgjligheten att hyra lokaler for
foreningar och andra verksamheter paverkas under perioden men forvaltningen hinvisar
till 6vriga lokaler for uthyrning inom forvaltningen och stadens 6vriga lokaler.

Planerade aktiviteter under varen och sommaren 2024

Vid en fortsatt stingning av Frolunda Kulturhus &mnar férvaltningen fortsétta samverkan
med andra verksamheter inom kulturforvaltningen savil som andra férvaltningar och
bostadsbolag. Har kan nimnas Positivparkens dag 25 maj forestdllningar och konserter
samt workshops planeras i samarbete med Socialférvaltning Sydvist genom fritid,
Ungdomssatsningen, Halsoteket 1 Vister, kulturskolan, bostadsbolagen och féreningar.
Under Brasilian Day 15 juni, planeras kulturprogram i samarbete med féreningar och
bostadsbolagen i omradet. Verksamheten kommer genomfora en Barnsalong pa 1200
Kvadrat vilket &r ett samarbete mellan bibliotekarier, producenter och kulturskolans
personal. Dértill kommer producenterna vara delaktiga i planeringen och genomforandet
av en Ungdomsfestival pa 1200 Kvadrat och i Positivparken, vilket ocksa &r ett samarbete
med Socialforvaltning Sydvist.
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Verksamheten undersoker ifall det 4r mojligt att genomfora utstillningar, med
kringarrangemang, i Positivparken och/eller runt i Ruddalen. Aven sommarlovssatsningar
i form av nycirkusworkshops planeras i Positivparken. Nar védret tillater finns ocksa
mojligheter att utveckla verksamheten i samverkan med Opaltorgets bibliotek i den
nérliggande parken med inspiration frén arbetet i Positivparken. Platsen kan locka
familjer och skapa merviarde som motesplats for alla dldrar, samt bidra till 6kad trygghet
och sékerhet i omradet.

Forvaltningen har kunnat styra om KUBO:s verksamhet i Frolunda Kulturhus till andra
scener tex pd Hogsbo bibliotek i Axelhuset pa Axel Dahlstroms torg, men ocksa inom
och utanfor forvaltningen under hela varterminen 2024. Det fria kulturlivet kommer till
viss del att paverkas negativt da Frolunda Kulturhus &r en stor uppdragsgivare med en av
stadens mest eftertraktade scener. Forvaltningen har darfor forlagt en tva dagars
teaterfestival LANK-Unga spelar teater for unga i Bergsjons Kulturhus i ett
samarrangemang med Riksteatern. Schillerskas teaterelever kommer spela fyra
barnforestillningar for forskolebarn under tva dagar pa Kulturhuset Kaken. Tedanser och
andra konserter i forldggs i Horsalen pa Axelhuset och pa Hogsbo bibliotek.
Producenterna pa Frolunda Kulturhus ar ocksa delaktig i planeringen och genomférandet
i 70-arsfirandet av Axel Dahlstroms Torg.

Vid en fortsatt stingning av Frolunda Kulturhus &mnar férvaltningen fortsétta samverkan
med andra verksamheter inom kulturférvaltningen sévél som andra forvaltningar och
bostadsbolag. Darutover forbereds for hostens 0ppning av arrangemang och utstillningar.

Konsekvenser for medarbetare

Den tillfélliga stdngningen av kulturverksamhet berdr sammanlagt tio medarbetare - sex
kulturhusproducenter, tre receptionister och tva kafépersonal. Fem av producenterna som
nu har tackt vakanser pa Frilagret kommer aterga till enheten Frélunda bibliotek och
kulturhus i februari och en producent fortsitter att ticka en vakans pa Kulturhuset Kéken.
Virdar och kafépersonal kommer fortsatt forstarka samt tacka upp for vakanser inom
forvaltningen. Att verksamheten pa Frolunda Kulturhus ater6ppnas samtidigt som
Frolunda Bibliotek Gppnar i september bedoms frimja arbetsmiljon for medarbetarna.
Under stingnings perioden planeras enhetsméoten att hallas for samtliga medarbetare inom
enheten, inklusive de som har tillfillig placering inom forvaltningen. Syftet &r att de ska
fa regelbunden information om renoveringsprojektet och att informera varandra om de
aktiviteter som genomfors och planeras for verksamheten. Men ocksa for att bibehalla en
god sammanhéllning och arbetsmiljd i véntan pa dteroppning.

Konsekvenser for underhyresgaster

Forvaltningen konstaterar att stingningen av kulturnimndens verksambheter i fastigheten
paverkar underhyresgéster och samarbetsparter negativt. De underhyresgéster och
samarbetspartners som paverkas dr Folkets bio, socialforvaltningen Sydviést, (Hilsoteket),
dldre- samt vard och omsorgsforvaltningen (Traffpunkt for dldre), demokrati och
medborgarservice (Medborgarkontoret) och grundskoleforvaltningen (Kulturskolan).
Dérutover paverkas Folktandvarden, hyresgést till stadsfastighetsforvaltningen.

For att minska de negativa konsekvenserna for forvaltningens underhyresgéster, samt
andra forvaltningars och Vistra Gotalandsregionens verksamheter i fastigheten, avser
kulturforvaltningen att halla entréer och gégator 6ppna under tiden som ndmndens
verksamheter haller stiangt.
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I Frélunda bibliotek pop up péa Frolunda Torg avser forvaltningen att fortsatt erbjuda
forvaltningen for demokrati och medborgarservice att inhysa sitt medborgarkontor i
samma lokal.

Konsekvenser for EU-valet 2024

Valndmnden har beslutat om rostningslokaler och dppettider for rostmottagning i 1 EU-
valet 2024 for fortidsrostning samt rostning under valdag 9 juni. (DNR 0084/23 2023-12-
14 §79) Kulturndmnden har i uppdrag att stélla lokaler till valnimndens forfogande sa att
val kan hallas. Fortidsrostningen sker pa flertalet av kulturndmndens bibliotek och
kulturhus. Kulturnimnden kommer under fortidsrostningen ha dndrade dppettider i vissa
verksamheter p& nationaldagen 6 juni, 16rdag 8 juni och sondag 9 juni.
Kulturférvaltningen har informerat valkansliet om de pagéende renoveringsprojekten och
dess péaverkan géllande att genomfora EU-valsrostning 2024. Valkansliet har darfor
tillgodosett att fortidsrostning och rostning pa valdagen den 9 juni kommer ske i en egen
tillfallig lokal som byggs upp inne pa Frolunda Torg.

Forvaltningens bedomning och forslag

Pé grund av aviserad forseningen géllande stadsfastighetsforvaltningens
renoveringsprojekt etapp tvd -nybyggnation, ar forvaltningens bedomning och ambition
att kulturverksamheten, inklusive reception och kafé, oppnar i september 2024.

De medarbetare som berors av forvaltningens plan for hallbar stingning av verksamheten
har tillféllig placering inom forvaltningen. Detta innebér en effektivisering for
forvaltningen da personella resurser devis kan tdcka upp for nuvarande vakanser under
perioden. For att sdkra en god arbetsmilj6 for medarbetarna under tiden for stangning
beddmer forvaltningen att de enhetsmoten som halls for samtliga medarbetare inom
enheten, inklusive de som har tillfdllig placering inom forvaltningen kan bidra till att
bibehélla en god sammanhéllning och arbetsmiljo i véntan pa aterdppning.

Forvaltningens sammantagna beddmning dr att en sténgning av Frolunda Kulturhus
paverkar besokare, underhandshyresgéster och medarbetare negativt pa kort sikt. Dock
kommer en samlad aterdppning av verksamhet i kulturhuset i september bidra till en
bittre upplevelse for besokare och medarbetare, dé lokalerna vid aterdppning kommer bli
funktionella, trygga och attraktiva.

Forvaltningen foreslar att kulturverksamheten inklusive reception och kafé pa Frolunda
Kulturhus 6ppnas 1 september i anslutning till 6ppnandet av Frélunda bibliotek.

GOTEBORGS STADS KULTURFORVALTNING
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Anna Rosengren

Forvaltningsdirektor

Jonna Ulin

Avdelningschef Goteborgs bibliotek och kulturhus
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OVERSIKT RENOVERINGSPROJEKT FROLUNDA KULTURHUS
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