
I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Tf Avdelningschef: Mikael Hagberg

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
augusti 2024

Investeringsplan 2021-2025



Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos mars 
2024 0,57         4,52         23,68      0,04         -            28,81      

Prognos 
augusti 2024 0,57         4,52         23,68      2,24         -            31,01      

Avvikelse -            -            -            2,20         -            2,20        

Namngivna projekt

Torslanda tvärförbindelse

Cirkulation Syrhålamotet

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos mars 
2024 -            -            1,14         6,16         17,90      25,20      

Prognos 
augusti 2024 -            -            1,14         4,06         20,00      25,20      

Avvikelse -            -            -            2,10 -        2,10         -           

Kommentar

(T) -2,1 mnkr år 2024 +2,1 mnkr år 2025
Tidsförskjutning med anledning av nödvändig prioritering av interna resurser.
(K) +8,0 mnkr år 2026 
Uppdaterad kalkyl visar på en ökad produktionskostnad mot vad som tidigare 
beräknats. Åtgärden ingår i det namngivna projektet Torslanda tvärförbindelse och 
kostnadsökningen bedöms rymmas inom den projektbudget som beslutats av 
kommunfullmäktige. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att 
bygga ut kopplat till kommande batterifabrik och dess logistikflöden till och från 
Göteborgs hamn. Stadsmiljöförvaltningen avser att under hösten söka om statlig 
medfinansiering genom Regional plan.
Totalkostnad för Cirkulation Syrhålamotet beräknas till 35,0 mnkr i 2022 års 
prisnivå. Åtgärden ingår som en del i Torslanda tvärförbindelse där totalkostnaden 
beräknas till 234,0 mnkr i 2022 års prisnivå.

Kommentar

(K) +2,2 mnkr år 2024 
Kostnadsökning med anledning av tillkommande trafiksäkerhetsåtgärder, hantering 
av höjdskillnader samt utökade geotekniska utredningar kopplat till stabilitet längs 
med Mölndalsån. Åtgärden har beviljats statlig medfinansiering genom 
Stadsmiljöavtalet. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 32,8 mnkr 


