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Yttrande avseende beslut genomförande av 
projekt Smörslottsgatan ny förskola. 

Ärendet 
Förskoleförvaltningen har beställt fortsatt utredning av ny förskolebyggnad på 

Smörslottsgatan som underlag för beslut om genomförande. Anledningen är att flertal 

svårigheter med anknytning till tomtens förutsättningar har identifierats. Som ett resultat 

av detta har kapaciteten för objektet justerats till 6 avdelningar. Justeringen har gjorts på 

begäran av beställande nämnd.  

Erfarenhetsåterföring från andra genomföranden har resulterat i justering av tidsmålet.  

Tomten har svåra förutsättningar för genomförande med flera meters nivåskillnad samt 

begräsningar gällande utformning, angöring och parkeringsmöjligheter. Flöden för besök 

och verksamheten har varit utmaningar att identifiera lösningar för. 

Konsensus mellan SFF och FSF att göra avsteg från nyckeltal för LOA. 

Friyta kan minska på grund av hantering av befintlig parkslide, och kan ge ökade 

driftskostnader 

Objektet 
Stadsfastighetsförvaltningen erbjuder att genomföra en förskola med kapacitet och 

omfattning enligt följande: 

Kapacitet:  6 avdelningar samt tillagningskök. 

Friyta:  3 786 m² = 35 m²/barn 

Lokalarea:  1 227 m² = 11,36 m²/barn. Avvikelse mot styrande nyckeltal. Avsteg 

rekommenderas. Tomtens svåra förutsättningar ger behov av anpassning 

av lokalen och är anledning till avvikelse.  

Bruttoarea:  1 591 m² 

Hyreskonsekvenser 
Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser vid genomförande: 

Preliminär totalbudget inklusive tidigare kostnader till och med BP2:  81MSEK 

Preliminär årshyra:  5 810 tkr. 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

Yttrande 

Utfärdat 2025-03-17 

Diarienummer SFF-2023-00611 

 

Handläggare 

Mattias Joklint 

Telefon: 031-365 02 95 

E-post: mattias.joklint@stadsfast.goteborg.se 
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Fakturering 
Om förskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien och projekteringen. Upparbetade 

kostnader uppgår till totalt 6 000 tkr.  

Förskolenämndens beslut distribueras till:  
Stadsfastighetsnämnden.  

Bilagor 
1. 15687 Smörslottsgatan ny förskola.zip 

Delegation 
 

Stadsfastighetsförvaltningen 

Mattias Joklint 

planering och fastighetsutveckling 

E-post: mattias.joklint@stadsfastighet.goteborg.se 

Telefon 031-365 00 00  

 

Katja Ketola 

Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 

 

 

 

 

 

 

  


