
Aktivitet Startdatum Slutdatum Var

Projektglobal - Norra dragspelsgatan 33

TG 1 2024-04-16
Projektplanering 2024-04-24 2025-04-16 247
Upphandling program 2024-05-14 2024-06-20 27
Programstart 2024-06-27
Upphandling projektering 2024-07-08 2024-08-12 26
Projekteringsstart 2024-08-19
Projektering 2024-09-02 2025-01-21 97
1. Egenkontroll Projektplanering 2024-01-09 2024-01-09 1
TG 2 2024-10-21
Intern beslutsprocess ÄVO  2025-04-09 2025-06-29 53
Upphandling entreprenör  2024-01-09 2024-01-09 1
TG 3 2025-07-05
Realisering 2025-07-10 2026-04-30 207
Detaljprojektering 2025-08-09 2025-09-29 36
Produktionsstart 2025-10-01
3. Egenkontroll Realisering 2024-01-09 2024-01-09 1
TG 4 2026-05-04
Slutbesiktning 2026-05-04
Överlämning 2026-05-06 2026-07-21 55
Överlämning till verksamhet 2026-05-20
Överlämning till förvaltning 2026-06-17
4. Egenkontroll Överlämning 2024-01-09 2024-01-09 1
TG 5 2026-07-01
Projektavslut 2026-07-03 2026-07-28 18
5. Egenkontroll Avslut projekt 2024-01-09 2024-01-09 1
TG 6 2026-10-05
Ej relevanta egenkontroller 2024-01-09 2024-01-09 1
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