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Inhyrning av lokal i Slakthuset och 
omlokalisering av Göteborgs Konsthall 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner inhyrning av ersättningslokal för Göteborgs Konsthall 
i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Kulturnämnden beslutar att ge stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra inhyrningen av lokal i Slakthuset för Göteborgs Konsthalls 
verksamhet, i enighet med stadsfastighetsförvaltningens yttrande och förstudie 
(bilaga 2 och 3).  

3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förlag på 
när stängning av Göteborgs Konsthall på Götaplatsen kan ske.  

4. Kulturnämnden förklarar uppdrag till förvaltningen, om att omlokalisering av 
Göteborgs Konsthall ska ske till Slakthusområdet Gamlestaden, fullgjort (2022-
09-19 § 187). 

5. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som underlag i arbetet med budget 2026. 

Sammanfattning 
Arbetet med att omlokalisera Göteborgs Konsthall har pågått i olika former sedan 2012. 
Flera förslag till ny lokalisering har tagits fram men har av olika anledningar inte kunnat 
realiseras. I september 2022 gav kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att 
omlokalisera Göteborgs Konsthall till Slakthusområdet, Gamlestaden (2022-09-19 §187). 
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar kulturförvaltningen möjligheter och 
förutsättningar för en omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Slakthuset, Gamlestaden 
samt föreslår en rad beslut som verkställer omlokaliseringen.  

Kulturförvaltningen bedömer att det finns stor potential att utveckla Göteborgs Konsthalls 
verksamhet vid en lokalisering i Slakthuset, beaktat områdets karaktär och belägenhet. 
Omlokaliseringen innebär även att verksamheten kommer få ändamålsenliga lokaler som 
uppfyller krav inom arbetsmiljö och tillgänglighet samt möjliggör öppethållande året 
runt. En preliminär tidplan är att verksamheten kan påbörja avetablering i nuvarande lokal 
i början av 2025 och att inflyttning till nya lokaler sker 2026. Förvaltningen behöver dock 
återkomma till nämnden med en exakt tidplan.   
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Higab har genomfört en förstudie och kulturförvaltningen har bidragit i arbetet genom att 
utforma behovsbeskrivningar avseende utformningen av lokalen i arbetet. Nuvarande 
detaljplan för området stödjer inte att en byggnad permanent iordningställs för Göteborgs 
Konsthalls verksamhet. Samtidigt krävs inga lovpliktiga byggåtgärder för att anpassa 
lokalen för konsthallens verksamhet utan enbart mindre lokalanpassningar. Det är Higab 
som äger fastigheten och har beviljats tidsbegränsat bygglov från 1 januari 2025 till 1 
januari 2035. Samrådshandlingen Programmet för Slakthusområdet från 2021 utreder 
lämplig markanvändning och ligger till grund för den nya detaljplan som ska tas fram och 
beslutas för området. Startdatum för framtagande av ny detaljplan är år 2024. Om den nya 
detaljplanen ännu inte antagits när bygglovet löper ut eller inte stödjer en verksamhet som 
Göteborgs Konsthall på platsen, behöver konsthallen på nytt omlokaliseras efter det att 
avtal löper ut. Fram till dess kan dock konsthallen bedriva verksamhet på platsen.  

En omlokalisering av konsthallen till Slakthuset skulle medföra tillkommande 
driftskostnad om totalt 7,1–8 miljoner kronor. De tillkommande kostnaderna kommer att 
falla ut från och med år 2026 när lokalen är färdigställd för inflytt. En omlokalisering 
förutsätter att kulturnämnden erhåller en permanent förstärkning av kommunbidraget som 
motsvarar kostnadsökningarna. Om nämnden inte erhåller en ramförstärkning behöver 
nämnden besluta om en besparing av annan verksamhet med motsvarande belopp. 

Ett uteblivet beslut om omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Slakthuset innebär att 
staden kommer att stå utan konsthall då nuvarande lokaler måste lämnas till följd av 
Göteborgs konstmuseums om- och tillbyggnad samt på grund av omfattande brister i 
arbetsmiljö och tillgänglighet. Kulturförvaltningens bedömning är att ett sådant utfall får 
negativa konst- och kulturpolitiska konsekvenser. Det innebär också att kulturnämndens 
uppdrag behöver revideras då konsthallens verksamhet regleras i kulturnämndens 
reglemente.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kulturnämndens kostnader för Göteborgs konsthall idag är 11,1 miljoner kronor 
fördelade på lokalkostnader 1,45 miljoner kronor, personalkostnader 7,95 miljoner kronor 
samt 1,7 miljoner kronor i övriga verksamhetskostnader inklusive leasingkostnader. 
Årligen söks därtill externa projektmedel för specifika publika projekt. Omfattningen av 
projektmedel varierar över åren beroende på vilka projekt som genomförs. En 
omlokalisering av konsthallen till Slakthuset skulle medföra tillkommande driftskostnad 
om totalt 7,1–8 miljoner kronor: Lokal (tillkommande lokalkostnader minus nuvarande 
hyra på Götaplatsen) om 3,6–4,5 miljoner kronor, personalkostnader 1,4 miljoner kronor 
och övriga verksamhetskostnader (inklusive leasingkostnader) 2,1 miljoner kronor. De 
tillkommande kostnaderna kommer att falla ut från och med år 2026 när lokalen är 
färdigställd för inflytt. Från 2026 är alltså den beräknade totala driftkostnaden för 
Göteborg Konsthall 18,9–19,8 miljoner kronor. En jämförelse kan göras med Malmö 
Konsthall som år 2023 hade en driftkostnad på 23 miljoner kronor. Stockholms stads 
konsthall Liljevalchs konsthall har en driftkostnad om 40 miljoner kronor.  

Tillkommande kostnader för perioden under omlokalisering bedöms kulturnämnden 
finansiera inom nuvarande ram. Förvaltningen förordar att låta Göteborgs Konsthall stå 
utan lokal under en tid. Detta bedöms som nödvändigt för att stänga verksamheten och 
lämna nuvarande lokal men också för att möjliggöra ett publikt förankringsarbete på den 
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nya platsen inför öppning. Publik verksamhet kommer således att pågå men i andra 
former än utställningar. 

Vid beslut om omlokalisering kommer detta tjänsteutlåtande sändas till kommunstyrelsen 
som ett underlag i budgetprocessen inför 2026. En omlokalisering förutsätter att nämnden 
erhåller en permanent förstärkning av kommunbidraget enligt nuvarande 
kostnadsberäkningar 7,1–8 miljoner kronor per år1. Om nämnden inte erhåller en 
ramförstärkning behöver nämnden besluta om en besparing av annan verksamhet med 
motsvarande belopp, med start 2026. 

I föreliggande omlokaliseringsärende finns hittills en upparbetad kostnad om cirka 60 000 
kronor för arbete utfört av stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens beslutade 
lokalförsörjningsprocess. Processen innebär att kulturförvaltningen behöver anlita 
stadsfastighetsförvaltningen i lokalärenden och att deras nedlagda arbete sedan faktureras 
förvaltningen. Kostnader för stadsfastighetsförvaltningen för nedlagt arbete beräknas bli 
totalt 262 000 kronor. Higabs arbete regleras i stället av ett förstudieavtal. Om nämnden 
väljer att avbryta arbetet med omlokaliseringen faller kostnaden för förstudien ut som en 
engångssumma i samband med beslut om att avbryta arbetet. Avbryts omlokalisering av 
Göteborgs Konsthall till Slakthuset behöver kulturnämnden betala 700 000 kronor till 
Higab för genomförd förstudie. Om omlokaliseringen realiseras kommer kostnaden att bli 
en del av hyreskostnaden.  

Ett uteblivet beslut om omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Slakthuset innebär att 
staden står utan konsthall då nuvarande lokaler lämnas. Dels till följd av Göteborgs 
konstmuseums om- och tillbyggnad. Dels till följd av omfattande brister i arbetsmiljö och 
tillgänglighet. Nuvarande lokaler har en låg hyra på grund av att lokalerna inte är 
ändamålsenliga utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. Erforderliga renoveringar har inte 
genomförts på grund av att riktningen för Göteborgs Konsthall under flera år varit en 
omlokalisering. Att åtgärda nuvarande lokal skulle kräva för omfattande investeringar, 
vilket i sin tur skulle generera en hyresökning. En omlokalisering som inte medför ökade 
kostnader för kulturnämnden är därmed ett uttömt alternativ. Det är en slutsats som 
förvaltningen kan konstatera efter mer än tio års arbete2 att få till stånd en omlokalisering 
för konsthallen.  

Att driva konsthall är ett uppdrag en kommun har självbestämmande över. För 
kulturnämnden regleras uppdraget att driva konsthall av nämndens reglemente. Därmed 
behöver kulturnämnden hemställa till kommunfullmäktige om att reglementet revideras – 
antigen att uppdraget utgår alternativt omformuleras till att verka inom samtidskonst på 
annat vis. En risk är att kommunfullmäktige helt eller delvis drar in de medel av 
kommunbidraget som avses för att driva Göteborgs Konsthall om uppdraget förändras 
eller inte längre finns kvar. Sammantaget rör det sig om 11,1 miljoner kronor. Vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har att fortsatt vara en aktör inom samtidskonst utan 
en konsthall kan därmed kulturförvaltningen i nuläget inte uttala sig om.  

Investeringar i konst och kultur generellt är investeringar i samhällsekonomin. Kulturen i 
relation till ekonomiskt värde kan ses i ljuset av dess betydelse för relationer, nätverk och 

 
1 Higab har angett en hyra inom ett spann. Projekteringen är avgörande för den slutgiltiga 
hyreskostnaden.  
2 Kulturnämnden beslutade 2012 (2012-08-23 §125) att ge uppdrag till lokalsekretariatet om 
omlokalisering av Göteborgs Konsthall. 
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tillit som knyter samman befolkningen i en stad och i sig är en grund för en god 
samhällsekonomi. Vidare kan kulturen exempelvis bidra till att attrahera besökare och 
främja innovation. Resonemanget är tillämpbart även för Göteborgs Konsthall.  

Utfallet i detta ärende har avgörande betydelse för om konsthallens uppdrag inom samtida 
konst kan verka genom en fysisk lokal – att vara en arena för samtida konst. I och med att 
konsthallen ingår i en infrastruktur för samtida konst, såväl lokalt som nationellt, kommer 
ärendets utfall ha effekter inom fältet. Inverkan på de ekonomiska förutsättningarna för 
aktörer som verkar inom Göteborgs konstfält idag kan inte uteslutas.  Kulturförvaltningen 
bedömer därutöver att en etablering av konsthallen i Slakthuset kan bidra till ett positivt 
inflöde till området som också genererar positiva ekonomiska konsekvenser för 
närområdet och däri aktiva näringsidkare.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
En omlokalisering av konsthallen till Slakthuset förväntas ha viss positiv inverkan på 
invånarnas och stadens ekologiska förhållande. Platsen har en mycket god tillgänglighet 
via kollektivtrafik. I Göteborgs Stads program för destinationsutveckling lyfts 
betydelserna av att ha något att göra i den egna staden – både som ett värde för invånarna 
men även för ett minskat resande.  

Ingångsvärdet för en flytt av Göteborg Konsthall oavsett placering är att byggnationen 
ska utföras på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och val av material ska inte medföra 
hälsorisker vare sig för de som bygger eller de som ska vistas i byggnaden. Att förebygga 
avfall är ett av Göteborgs Stads miljömål 

En varsam renovering av en befintlig lokal som anpassas för Göteborgs Konsthalls 
verksamhet innebär ett lägre klimatavtryck än att bygga nytt. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
bedömer också förvaltningen att en lokalanpassning av en byggnad i Slakthuset också tar 
till vara och utvecklar kulturmiljövärden som är betydande för staden. Higab arbetar 
utifrån gällande miljöstandarder inom byggområdet och kulturförvaltningen har för avsikt 
att tillämpa återbruk av inventarier vid omlokaliseringen.  

En utgångspunkt för iordningställandet av lokalernas interiör så som ytor för personal och 
publik är att återbruka befintliga inventarier i så stor utsträckning som möjligt. Målet är 
att få till en mer resurseffektiv process med minskade avfallsmängder, minskade 
kostnader, minskad klimatbelastning och bättre hushållning av naturresurser. I samarbetet 
med inredningsarkitekt är fokus att hitta kreativa lösningar för rekonditionering och 
återanvändning av befintliga inventarier. De inköp som görs ska vara hållbara produkter 
med lång livslängd och framtida återbruksmöjligheter. 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Konsthall är en viktig aktör i konstlivet i Göteborg, som nod och samlingsplats 
för det fria professionella konstlivet och en brygga mellan samtidskonsten och den breda 
allmänheten. En omlokalisering skapar även möjlighet för verksamheten att arbeta 
integrerat och platsspecifikt med samverkan och breddat målgruppsarbete. Idag upplevs 
Göteborgs Konsthall som sluten och otillgänglig. Göteborgs Konsthall håller stängt 14 
veckor per år för att installera nya utställningar. En omlokalisering skulle möjliggöra mer 
varierade ytor för verksamhet av och med barn och unga samt en konsthall som håller 
öppet året runt. Konsthallens framgångsrika arbete med målgruppen har därmed potential 
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att utvecklas och stärkas. Ny lokal säkerställer också tillgänglighet för olika typer av 
funktionsvariationer, något som konsthallen idag har svårt att möta. 

I Slakthuset kan konsthallens metoder för ett ökat inflytande och deltagardrivna processer 
få avgörande bättre förutsättningar att utvecklas. Nya lokaler kan stödja verksamheten i 
att skapa en angelägen och tillgänglig mötesplats för fler, med möjlighet att hålla öppet 
året runt där besökare och samarbetsparters behov och önskemål kan utvecklas. 
Verksamheten på den tilltänkta platsen medför också möjligheter att utveckla konsthallen 
till en nod för att stärka invånarnas sociala relation mellan varandra: att arbeta nära och 
tillsammans med civilsamhället, föreningar samt även näringsidkare på platsen.  

I Göteborgs stads budget 2023 har kulturnämnden två uppdrag rörande etablering av 
allaktivitetshus. Förvaltningen tolkar uppdragen som en ambition att skapa fler kulturella 
mötesplatser utanför stadens centrala delar. I Göteborgs stads budget 2024 syftar ett av de 
stadenövergripande målen till att bryta segregationen. Förvaltningen bedömning är att en 
etablering av konsthallen i Gamlestaden ligger i linje med ovanstående uppdrag och mål.  

Så som redovisas i den ekonomiska dimensionen kommer staden stå utan konsthall vid ett 
beslut att inte omlokalisera konsthallen till Slakthuset. Vid ett sådant utfall bedömer 
kulturförvaltningen att ett antal konts- och kulturpolitiska värden riskeras samt att det 
kommer ha en påverkan framför allt på Göteborgs konstliv3. Förvaltningens bedömning 
är att förutsättningarna för samtidskonsten försämras tillika möjligheten för invånare och 
besökare att ta del av samtida konst. Dessa värden är sammankopplade med den sociala 
dimensionen utifrån konsten och kulturens förmåga att skapa tillit och ökar förståelsen 
mellan människor. Därtill uteblir ovan redovisad potential inom den sociala dimensionen 
i det fall att omlokaliseringen av konsthallen inte blir av.  

Samverkan  
Som del av beredandet av detta ärende har dialog först under längre tid med den lokala 
samverkansgruppen för avdelningen Göteborgs museer och konsthall. Dialogen har berört 
konsthallens lokaler och den påtagliga trångboddhet där kontoren är starkt 
underdimensionerade, vilket accentuerades under pandemin. Även publika ytor och 
utställningslokaler är svårarbetade och tungjobbade med dåliga klimat- och 
akustikegenskaper som medför en arbetsmiljö som är starkt problematisk ur både fysisk, 
organisatorisk och socialt hänseende. 

Detta tjänsteutlåtande har varit föremål för samverkan i LSG museer och konsthall den 14 
december.  

Bilagor  
1. Protokollsutdrag KN 2022-09-19 § 187.  

2. Stadsfastighetsförvaltningens yttrande avseende inhyrning nya lokaler Göteborgs 
konsthall. 

3. Stadsfastighetsförvaltningens förstudie avseende inhyrning nya lokaler Göteborgs 
konsthall. 

 
3 Verksamhetens konst- och kulturpolitiska kontexten beskrivs under rubriken Göteborgs 
Konsthall i en konst- och kulturpolitisk kontext. 
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4. Planlösning bygglov. 

Expedieras till 
Stadsfastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och Higab  
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Ärendet  
På uppdrag av kulturnämnden (KN 2022-09-19 § 187) har kulturförvaltningen och Higab 
utrett förutsättningarna och kostnaderna för en omlokalisering av Göteborgs Konsthalls 
verksamhet till en befintlig lokal i kvarteret Slakthuset. Kulturnämnden har att besluta om 
omlokalisering av konsthallen och att ge stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra inhyrningen av ovan nämnd lokal.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med Göteborgs Stads budget 2017 fick kulturnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att undersöka om Göteborgs Konsthall kan och bör placeras 
permanent på annat håll i staden (KF 2016-06-16 § 6). I enlighet med beslut i 
kulturnämnden har kulturförvaltningen uppdraget att omlokalisera Göteborgs Konsthall 
till Slakthuset (KN 2022-09-19 § 187). Arbetet med att omlokalisera Göteborgs Konsthall 
har pågått i olika former sedan 2012. Flera förslag till ny lokalisering har tagits fram men 
har av olika anledningar inte kunnat realiseras. Att hitta lokaler som är lämpliga för 
konsthallsverksamhet är svårt. Det finns därtill betydande utmaningar avseende 
arbetsmiljön i konsthallens nuvarande lokaler som också endast kan vara öppen nio 
månader om året. En omlokalisering är samtidigt en förutsättning för om- och 
tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. 

Higab AB har genomfört en förstudie för en lokalanpassning av befintlig lokal, som utgör 
underlag för en framtida hyreskostnad. Kulturförvaltningen har samtidigt arbetat fram ett 
underlag avseende kostnader för drift som är utöver hyreskostnaden.  

I föreliggande tjänsteutlåtande redogörs för framtagandet av förstudien, samt en 
beskrivning av omlokaliseringsprocessen. Potentialen för Göteborgs Stad att förlägga en 
institution som Göteborgs Konsthall i Slakthuset lyfts fram. Ärende redovisar de 
ekonomiska konsekvenserna av en omlokalisering vilket kräver en förstärkning av 
kommunbidraget med 7,1–8 miljoner kronor från år 2026.  

I ärendet beskrivs även konsekvenser vid ett beslut om att inte omlokalisera Göteborgs 
Konsthall till Slakthuset. Konsekvenserna består i behov av förändrat uppdrag för 
kulturnämnden inom samtidskonst, ekonomiska konsekvenser samt kultur- och 
konstpolitiska konsekvenser. Kulturförvaltningen beskriver vilken funktion Göteborgs 
Konsthall har idag ur ett konst- och kulturpolitiskt perspektiv och således vad som uteblir 
samt viss påverkan på fältet om verksamheten upphör. Hur ett uppdrag inom 
samtidskonst utan konsthall kan se ut eller vilken konst- och kulturpolitisk roll ett sådant 
uppdrag kan fylla kräver vidare utredning.  

Kulturnämnden har rådighet att besluta om inhyrningen av konsthallen i Slakthuset och 
att ge stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra inhyrningen av lokalen. Detta 
enligt stadens riktlinjer för beslutsnivåer av inhyrning av kommunala verksamhetslokaler. 
Nämnden behöver dock vara medveten om att om de kostnadsökningar som uppstår ej 
kompenseras med förstärkt kommunbidrag så står nämnden inför att göra besparingar 
med motsvarande summa inom befintlig verksamhet. 

Förvaltningens beredning av ärendet 
Ärendet har beretts i dialog med stadsfastighetsförvaltningen och Higab.  
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Omlokalisering av Göteborgs konsthall till Slakthuset 
Slakthuset 
Att omlokalisera Göteborgs Konsthall till Slakthuset har stor potential såväl utifrån ett 
konstperspektiv som stads- och samhällsutvecklingsperspektiv. 

Göteborg växer och staden får fler centrum. Slakthuset i Gamlestaden har gått från att 
vara ett avskuret industriområde till en plats för småskalig tillverkning med god publik 
tillströmning. Slakthuset har en rik historia med väldokumenterade historieskrivningar 
som den om stadens expansion öster ut och etablering av SKF, men även mer vardagliga 
levnadsberättelser om klass, migration och arbetskraftsinvandring.  

Higab driver sedan ett par år tillbaka en utveckling av Slakthuset tillsammans med andra 
fastighetsägare där det kreativa och småskaliga står i fokus. Området karaktäriseras av en 
industriell bebyggelse av skiftande karaktär som har vuxit fram och utvecklats över tiden 
i takt med att verksamheter har förändrats. Idag produceras såväl konsthantverk, som öl, 
kaffe och vin, och restaurangverksamheterna utökas kontinuerligt.   

En konsthall i Slakthuset kommer bidra till att området utvecklas ytterligare till ett 
destinationsmål för såväl lokala som nationella och internationella besökare. 
Tillgänglighet till området genom regional och lokal kollektivtrafik är mycket god. 
Göteborgs Konsthall skulle ta med sig sitt etablerade publikunderlag. Samtidigt skulle 
konsthallens verksamhet bidra med ett lockande utbud för platsens redan befintliga 
besökare. Närheten till de omkringliggande bostadsområdena i Nordöstra Göteborg ger 
också möjligheter att skapa nya och stärkta relationer med nya publikgrupper. Det 
formaliserade samarbetet mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborg samt 
polismyndigheten, BID Gamlestaden, är positiva till det tillskott som en etablering av 
konsthallen i slakthuset skulle medföra. BID Gamlestaden finansieras av medlemmarna 
och arbetar för hållbar stadsutveckling sedan 20 år tillbaka.  

Det finns flera exempel på områden, som liknar Slakthuset, där konst och musik har 
bidragit i stadsomvandlingsprocesserna på positiva sätt. En konstinstitution som bytt 
belägenhet och tagit med sig sin ursprungliga publik till en ny plats är danska 
Copenhagen Contemporary som flyttat från Papirøen till Refshaleøen, ursprungligen 
platsen för världens största skeppsvarv, B&W. Idag är området en kreativ plats för konst, 
musik, streetfood, hamnbassänger och restauranger med stads- och takodlingar. Ett annat 
mer lokalt exempel utgör Backa Teater som är en konstnärligt fristående del av Göteborgs 
stadsteater belägen i en ombyggd plåtverkstad på Lindholmen på Hisingen. Backa Teater 
har på ett intressant sätt blivit en av Sveriges ledande barn- och ungdomsteatrar samtidigt 
som man är en lokalt förankrad scen där även repertoaren bär spår av människorna och 
livet runtomkring teatern. 

I samrådshandlingen Program för Slakthusområdet4 från 2021 beskrivs att området utgör 
en viktig pusselbit för östra Göteborg att möta vattnet (älven) och att bidra till en 
sammanhållen stad, mål i enlighet med fördjupad översiktsplan. 

 
4Gamlestaden – Program för Slakthusområdet: 
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-
d06bd7780a77&projektid=BN0587/18  

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0587/18
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0587/18
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Förstudien  
Higab har lett arbetet med förstudien för en placering av Göteborgs konsthall i Slakthuset. 
Kulturförvaltningen har ansvarat för att inkomma med behovsbeskrivningar avseende 
utformningen av lokalen.  

Programmet för Slakthusområdet från 2021 utreder lämplig markanvändning samt 
översiktligt behandlar frågor som rör bebyggelse, täthet, trafik, miljö och genomförande. 
Programmet ligger till grund för den detaljplan som ska tas fram och beslutas för 
området. En etablering av konsthallen i området kommer därför i ett första skede 
genomföras via tidsbegränsat bygglov. Det råder samsyn mellan stadens förvaltningar 
och bolag att området har potential att utvecklas till en viktig plats för konst, kreativitet, 
mat och möten. Tidsbegränsade bygglov i den här typen av stadsomvandlingsprocesser är 
inte ovanliga. 

Nuvarande detaljplan stödjer inte att en byggnad permanent iordningställs för Göteborgs 
Konsthalls verksamhet. Nuvarande detaljplan tillåter endast verksamheter som producerar 
varor. Startdatum för framtagande av ny detaljplan är år 2024. Samtidigt krävs inga 
lovpliktiga byggåtgärder för att anpassa lokalen för konsthallens verksamhet utan enbart 
mindre lokalanpassningar. Det är Higab som äger fastigheten och har beviljats 
tidsbegränsat bygglov från 1 januari 2025 till 1 januari 2035. Förstudiearbetet har gått ut 
på att ta fram skisser för byggloven och även andra underlag som kan svara på vissa 
detaljfrågor avgörande för projekteringen. Det sistnämnda utgör underlag för 
kostnadsberäkningar som ligger till grund för hyran.  

Om den nya detaljplanen ännu inte antagits när bygglovet löper ut5 eller inte stödjer en 
verksamhet som Göteborgs Konsthall på platsen, behöver konsthallen på nytt 
omlokaliseras efter det att avtal löper ut. Fram till dess kan dock Konsthallen bedriva 
verksamhet på platsen.  

Inhyrningen i Slakthuset behöver godkännas av såväl kulturnämnden, som belastas av de 
tillkommande kostnaderna och av stadsfastighetsförvaltningen, som ansvarar för 
kommunens strategiska lokalförsörjning enligt den nya nämndorganisationen för 
stadsutvecklingsområdet.   

Inom ramen för förstudieperioden har även kulturförvaltningen undersökt och räknat på 
de kostnader som faller på kulturnämnden, utöver hyreskostnaden. Detta då 
kulturnämnden är ansvarig för att investera i nödvändiga inventarier samt verksamhetens 
driftskostnader. Summorna redovisas under rubriken Omlokaliseringskostnader och 
tillkommande driftkostnader. 

Genomförande av omlokaliseringen 
En omlokalisering av Göteborgs konsthall kräver planering och förberedande arbete för 
att stänga verksamheten och lämna befintlig lokal. Samtidigt ska ett förberedande arbete 
genomföras inför öppnandet av konsthallen i Slakthuset, bland annat genom 
upphandlingar, planering av publikt utbud samt iordningställande av de nya lokalerna. Att 
planera för en ny verksamhet och etablering i ett nytt område och samtidigt ha öppen 
publik verksamhet på Götaplatsen skulle kräva en utökad organisation. Genom att 

 
5 Tidsbegränsat bygglov kan förlängas max fem år i taget. Den sammantagna tiden för 
tidsbegränsat bygglov är 15 år.  



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 10 (14) 

verksamheten lämnar lokalerna frigörs resurser för omlokaliseringen samt möjliggör ett 
utforskande av platsen inför att lokalerna är färdigställda.  

Under perioden då verksamheten står utan lokal är ambitionen att bjuda in konstnärer i en 
programverksamhet där platsen är utgångspunkten. Göteborgs konsthall vill koppla 
samman konstnärer med arkiv och forskning och skapa möten mellan plats, konst, 
konstnärer och allmänhet för att erbjuda ett lärande sammanhang. Perioden utan lokal är 
också viktig för att göra mer uppsökande verksamhet och relationsbygge riktat mot barn 
och unga och andra aktörer och publikgrupper. Målsättningen är att förankra konsthallens 
flytt och att fortsätta vara hela stadens konsthall. 

Göteborgs Konsthall Slakthuset 
Göteborgs Konsthall Slakthuset kommer att erbjuda utställningsproduktioner med 
nationell och internationell lyskraft. Verksamheten ska nyttja möjligheten att vara öppen 
12 månader om året till att arbeta med andra format. Detta genom utforskande 
konstnärliga processer samt en utökad pedagogisk verksamhet och programverksamhet 
med samtal, workshops, digitala och fysiska vandringar och performances. I Slakthuset 
kommer konsthallen ha ordentliga utrymmen för pedagogik och program. Här kommer 
finnas en ateljé och ett samlingsrum för programaktiviteter och projekt. Inlastning, 
teknisk verkstad och kontorsmiljöer kommer att vara sammanhållna, tillgängliga och 
därmed mer effektiva.  

Samtidskonsten har alltid utvecklats i takt med sin tid där nya uttryck och format behöver 
få ta plats. Idag rör sig konsten utanför konstinstitutionens rum och deltagarbaserat arbete 
med människor som lever och verkar i institutionens närområde är en självklarhet. 
Intresset och omsorgen om människans livsmiljöer har fått en ökad relevans i såväl 
konstinstitutioners som konstnärers arbeten. Ekologin runtomkring som Säveån och Göta 
Älv samt på den direkta platsen i och runt Slakthuset har stor potential och relevans. Här 
kan olika historieskrivningar, social och ekologisk hållbarhet undersökas. Slakthuset som 
ett mellanrum mellan stadens centrum och de omkringliggande bostadsområdena kan 
vara i fokus.  

Publikens upplevelser, intressen och drivkrafter har varit i fokus på Göteborgs konsthall 
de senaste åren och besökssiffrorna har stadigt ökat i antal tack vare uppmärksammad och 
kvalitativ publik verksamhet6. Publikundersökningar visar att besökare gärna återkommer 
till konsthallen och att en stor del av publiken kommer från Göteborg men en lika stor del 
utgörs av nationella och internationella besökare. Detta tydliga publika fokus ska fortsätta 
och utvecklas i Slakthuset. Möjligheten till en stark lokal förankring bland människor 
som lever och verkar i det direkta närområdet samt i nordöstra Göteborg är goda. Här 
finns ett rikt förenings- och näringsliv, bibliotek, skolor och fritidsverksamheter. 

Nya lokaler i Slakthuset medför också förutsättningar att bedriva barn- och unga-
verksamheten året om. Redan idag finns ett uppsökande arbete i Nordöstra Göteborg som 
kan stärkas. Arbetet består i flertalet konstpedagogiska projekt, både på skoltid och fritid, 
i samarbete med Lövgärdesskolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer 
runt Lövgärdestorget i Angered. 

 
6 År 2012 hade Göteborgs Konsthall 34 928 besök. I november 2023 är besökssiffran på drygt 57 
000. 
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Inspiration för verksamhetsutvecklingen har hämtats från platser som Hägerstensåsens 
Medborgarhus i Stockholm där föreningsliv, folkbildning och kultur möts. Huset blandar 
spjutspets med bredd och hög grad av självorganisering där programläggningen utförs 
tillsammans med men också i egen regi av lokala aktörer. Också Botkyrka konsthall som 
ligger i Fittja verkar för att vara en lokalt förankrad konsthall samtidigt som man är en del 
av ett vidare konstfält nationellt och internationellt. Här har det pedagogiska arbetet med 
barn och unga vid upprepade tillfällen påverkat utställningsproduktionen.   

Omlokaliseringskostnader och tillkommande driftkostnader 
I arbetet med att beräkna kostnaderna har kulturförvaltningen utgått ifrån de lärdomar 
som finns från om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet och de pågående 
projekten om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum, samt uppförandet av nya 
museimagasin. 

Kostnader för avetablering av verksamheten på Götaplatsen och inflyttning till nya 
lokaler föreslås hanteras inom befintlig driftsbudget.  

Detta genom att inte producera utställningar och stå utan lokal under en period, vilket 
frigör medel att bereda den nya etableringen. Kontorsplatser kommer att finnas för alla 
medarbetare inom någon av kulturförvaltningens befintliga lokaler.  

En omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Slakthuset innebär ökade hyreskostnader 
samt ökade driftkostnader inom bemanning, publikt utbud och leasing då verksamheten 
kommer att vara öppen hela året jämfört med nuvarande nio månader.  

Tillkommande kostnader Miljoner kronor 
Lokal 3,6–4,5  
Personal 1,4  
Verksamhet 2,1  
Varav leasing 0,95 
Totalt tillkommande driftskostnader 7,1–8 miljoner kronor 

Tillkommande driftskostnader kommer att falla ut från och med år 2026.  

Tidplan 
Utgångspunkten är att göra en omlokalisering på så kort och effektiv tid som möjligt. 
Enligt hyresavtal för nuvarande lokaler på Götaplatsen har kulturnämnden 
uppsägningstiden om nio månader. En preliminär bedömning är att verksamheten kan 
påbörja avetableringen i nuvarande lokal i början av 2025. Vid beslut om att omlokalisera 
Göteborgs Konsthall till Slakthuset återkommer förvaltningen till kulturnämnden för 
beslut om exakt stängningsdatum av konsthallen på Götaplatsen. Nedan beskrivs 
preliminär tidsplan för omlokaliseringen.  
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Göteborgs Konsthall i en konst- och kulturpolitisk kontext 
Göteborgs Konsthall är Göteborgs Stads publika plattform och mötesplats för 
samtidskonst. Konsthallen utgör en samlande aktör för samtidskonsten i Göteborg - för 
både konstlivet, för göteborgarna men även tillresta. Här sker utbyte mellan lokala och 
internationella aktörer inom konstfältet. Här ryms spets och mångfald, konstnärligt 
undersökande processer, pedagogik och utställningar som förmedlar aktuella tendenser 
inom samtidskonsten.  

Kulturförvaltningen genomförde en genomlysning av samtidskonsten i Göteborg 20177. I 
rapporten beskrivs fältets komplexitet, förutsättningar, hinder och utvecklingsmöjligheter. 
I rapporten föreslås olika åtgärder för en stärkt infrastruktur för samtidskonsten. Stort 
fokus läggs på konstnärers villkor och produktionsmöjligheter men även galleriers och 
institutioners utmaningar beskrivs. Det fanns en efterfrågan bland respondenter på 
förbättrade utställningsmöjligheter och mötesplatser för samtidskonst. Göteborg 
uppfattades som något svagare beaktat institutioner för samtida konst i jämförelse med 
Stockholm och Malmö. Göteborgs Konsthall beskriv som en viktig plats för samtida 
konst. Utvecklingspotentialen vid en flytt till nya lokaler lyfts fram tillika möjligheterna 
det kan innebära för profileringen av Göteborg i ett konstsammanhang. Institutioner som 
visar samtida konst, konstutbildningar, en internationell konstbiennal, beskrivs dock vid 
sidan av ett konstnärsdrivet och självorganisera samtida konstliv som en styrka i 
Göteborg. 

Ur ett konstpolitiskt perspektiv bidrar Göteborgs Konsthall förutsättningsskapande för 
aktörer inom samtida konst. Olika typer av konstaktörer har möjlighet att förverkliga nya 
produktioner och idéer samt möta en publik. Konsthallen är en av få arbetsgivare för det 
fria konstlivet och ger ersättningar enligt MU-avtalet8. Konsthallen utgör även en 
samarbetspart för stadens samtidskonstaktörer som Akademi Valand men också GIBCA. 
Generellt går att säga om en kvalificerad konstinstitution, så som Göteborgs Konsthall, att 
den är av stor vikt för det omgivande konstlivet och för att orten ska upplevs som 
intressant och dynamisk för konstnärer att verka i - den skapar genom sin verksamhet 
vitalitet i konstlivet. Genom sin kompetens, resurs och nätverk utgör denna typ av 
verksamhet en central del i konstens samhälleliga infrastruktur som i sin tur stödjer det 

 
7 Genomlysning+av+området+samtidskonst.pdf (goteborg.se) 
8 MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets 
syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1efd4d67-2812-4b06-93c8-36fb0e205941/Genomlysning+av+omr%C3%A5det+samtidskonst.pdf?MOD=AJPERES
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professionella, ideella och kommersiella konstfältet. I stadens konst och kulturliv 
representerar och verkar Göteborgs stads konsthall för ett fritt, självständigt och obundet 
konstliv. Sammantaget utgör ovan beskrivna viktiga förutsättningar för främjandet av 
kvalitativ samtida konst. Ett uppdrag som ankommer Göteborg som landets andra största 
stad, då en betydande del av landets professionella samtidskonstnärer är etablerade här. 

Ur ett kulturpolitisk perspektiv tar Göteborgs konsthall plats på olika vis. 
Samtidskonsthallen är ett offentligt rum och en verksamhet i allmänhetens tjänst, ett 
uppdrag som innebär en särskild relation till publiken. Både invånare och besökare kan 
genom konsthallens utställningsverksamhet ta del av samtida konst med hög verkshöjd så 
väl nationellt som internationellt. En konsthall kan genom sin storlek och karaktär, till 
skillnad från ett större museum, ha god potential att skapa delaktighet, exempelvis genom 
deltagardrivna processer, särskilt i relation till människorna i konsthallens närområde. I 
pedagogik och publika möten möjliggör verksamheten för gemensamma upplevelser, 
fördjupning och perspektiv där besökare och den breda allmänhetens upplevelser står i 
fokus. Göteborgs Konsthall bedriver också en utåtriktad verksamhet som särskilt strävar 
efter att öka barn och ungas delaktighet. Att barn och unga tar del av konst och kultur har 
ett värde i sig men det kan även bidra till att kultur och konst finns närvarande genom 
livet och på så vis lägger grunden för ett vidgat deltagande. Konst och kulturs förmåga att 
skapa tillit och öka förståelsen mellan människor, vilket redovisas ovan i den sociala 
dimensionen, är även ett segment av den kulturpolitiska kontexten.  

Ovan visar på vilket sätt Göteborgs Konsthall verkar i en konst- och kulturpolitisk 
kontext och vilka värden som finns representerade genom verksamheten. Potentialen till 
utveckling vid en flytt till Slakthuset har redovisats tidigare i tjänsteutlåtandet. De konst- 
och kulturpolitiska konsekvenserna vid beslut om att inte omlokalisera konsthallen består 
i en riskerad förlust av ovan redovisade samt potentialen till utveckling som finns.  

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen förordar en om omlokalisering av Göteborgs konsthall samt beslut 
om inhyrning av lokal i Slakthuset, Gamlestaden. Kulturnämndens beslut i enighet med 
förvaltningens förslag innebär tillkommande driftkostnader om totalt 7,1–8 miljoner 
kronor från och med år 2026. En omlokalisering förutsätter att nämnden erhåller en 
permanent förstärkning av kommunbidraget som motsvarar kostnadsökningarna. Om 
nämnden ej erhåller en ramförstärkning behöver nämnden besluta om en besparing av 
annan verksamhet för motsvarande belopp. 

Göteborgs Konsthall är viktig för samtidskonsten i Göteborg. Institutionen ingår i en 
infrastruktur inom området nationellt och deltar även i ett internationellt sammanhang. 
Som rikets andra största stad bedömer förvaltningen att Göteborg har ett ansvar för det 
samtida konstfältet. Med det ansvaret kommer ett behov av en konsthall som drivs i 
kommunal regi vilket innebär en beständighet över tid. Det är angeläget för 
sammanhanget konsthallen befinner sig i där verksamheten har en viktig roll både ur ett 
konst- och kulturpolitiskt perspektiv. Förvaltningen bedömer vidare att det finns 
betydande utvecklingspotential kopplat till både konst- och kulturpolitiska värden vid en 
flytt av Göteborgs Konsthall till Slakthuset.  

Göteborg växer och staden får fler centrum. Slakthusområdet i Gamlestaden befinner sig i 
ett utvecklingsskede och är en plats som medför nya möjligheter för konsthallens 
verksamhet, detta beaktat både platsens belägenhet och karaktär. En omlokalisering hit 
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innebär även att en av stadens konstinstitutioner flyttar utanför stadskärnan. Flytten blir 
en aktiv åtgärd i att konst och kultur följer stadens utveckling och i det möter stadens 
invånare.   

Kulturförvaltningens bedömning är att ett beslut om omlokalisering av konsthallen till 
Slakthuset är avgörande för konsthallens fortsatta existens. Arbetet med att omlokalisera 
konsthallen har pågått i över tio års tid. Förvaltningens slutsats är att alternativen är 
uttömda i lokalfrågan. Att hitta en alternativ lokal till nuvarande driftkostnad är högst 
osannolikt. Samtidigt kommer verksamheten lämna nuvarande lokal av tidigare 
redovisade skäl.  

Kulturförvaltningen kan se att det finns alternativa utfall av beslut än det förvaltningen 
föreslår. Kulturnämnden kan välja att avstå från att besluta om en omlokalisering av 
Göteborgs konsthall till Slakthuset Gamlestaden och istället ge ett förnyat uppdrag om att 
leta efter en ersättningslokal till konsthallen. Förvaltningens bedömning är dock 
sannolikheten att hitta en lämplig ersättningslokal till samma driftkostnad är mycket låg.  

Kulturnämnden kan även avstå från att besluta om en omlokalisering av Göteborgs 
Konsthall och istället hemställa till kommunfullmäktige om att nämndens reglemente 
revideras – antigen att uppdraget om konsthallen utgår alternativt omformuleras till att 
verka inom samtidskonst på annat vis. Förvaltningen redovisar i detta tjänsteutlåtande 
konst- och kulturpolitiska konsekvenser av ett sådant beslut.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Britta Söderqvist 

 

Avdelningschef Göteborgs museer och konsthall  
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Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-19 

Redovisning uppdrag - alternativa placeringar 
för en omlokalisering av Göteborgs Konsthall 
§ 187, 0185/11 
Förvaltningsdirektör Anna Rosengren lämnar muntlig information om tidplan för arbetet 
med detaljplan Gamlestaden / Slakthusområdet.   

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att omlokalisering av Göteborgs Konsthall ska ske 
till Slakthusområdet, Gamlestaden.  

2. Kulturnämnden antecknar punkt nr 1 i tjänsteutlåtandet, d v s förvaltningens 
redovisning avseende alternativa placeringar för en omlokalisering av Göteborgs 
Konsthall.  

3. Kulturnämnden bifaller punkt 2 i tjänsteutlåtandet, d v s att kulturnämnden 
förklarar uppdraget att fördjupa dialogen med Peab AB avseende en 
omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Magasin 113 samtidigt som 
förvaltningen ges i uppdrag att undersöka alternativa placeringar som fullgjort 
(KN 2021-06-21 § 158 pkt 1).  

Tidigare behandling 
Bordlagt kulturnämnden 2022-08-29 § 162.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-19.   

Yrkande 2022-09-19 från (L), (M), (KD), (D), (S), (V), (MP) och (Fi). Uppdaterat 
yrkande inklusive (SD) enligt bilaga 2 till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) låter anteckna till protokollet att han står med på yrkandet från 
(L), (M), (KD), (D), (S), (V), (MP) och (Fi).  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret och Higab. 

 

 

 

Kultur 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: <!sammanträdesdatum> 

 

Kultur 
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Dag för justering 
2022-09-26 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Stina Borrman 

 

 

Ordförande 
Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 
Grith Fjeldmose 
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Yttrande avseende förstudie gällande 
inhyrning av lokal för konsthallen 

Ärendet 
Kulturförvaltningen har uppdragit till stadsfastighetsförvaltningen att genomföra 

förstudie gällande inhyrning ny lokal för konsthallen utifrån kommunfullmäktiges beslut 

om att omlokalisera konsthallen (KF 2016-06-15 § 6) och kulturnämndens uppdrag till 

kulturförvaltningen om att omlokaliseringen ska ske till slakthusområdet (KN 2022-09-19 

§ 187 pkt 1). 

Ovan uppdrag har initialt drivits i dialog med stadsledningskontoret där ett förstudieavtal 

med Higab upprättades gällande hus A i kvarteret Slakthuset. (Gamlestaden 39:16). I och 

med ny organisering av lokalfrågorna i staden gick ansvaret för uppdraget över från 

stadsledningskontoret till stadsfastighetsförvaltningen vilka har bistått i den fortsatta 

hanteringen i inhyrningen. 

Hyresobjektet 
Higab är fastighetsägare till föreslagen hyreslokal, hus A i kvarteret Slakthuset. Två 

bygglov är sökta för att möta uppdragsbeskrivningen, ett för ombyggnad av huset och ett 

tidsbegränsat lov för att kunna bedriva den tänkta verksamheten i lokalen. Ett kommande 

hyresavtal är beroende av att det tillfälliga bygglovet blir godkänt. Beslut i frågan 

förväntas till v 50 2023. Det tidsbegränsade bygglovet är sökt för en period på 10 år med 

en möjlighet till förlängning på 5 år, vilket innebär ett nyttjande av lokalen under ca 8 år 

med option på ytterligare 5 år. Byggnaden är lokaliserad på en fastighet som ingår i ett 

programområde för en planerad stadsutveckling, oklar tidsplan. 

Lokalen omfattar ca 1 742 kvadratmeter (BTA) fördelade på två våningsplan. 

Hyresobjektet behöver anpassas och hyresvärden åtar sig att genomföra anpassningar och 

ombyggnader av lokalen. Lokalen förväntas utifrån fastighetsägarens tidsplan vara klar 

för inflytt Q1 2026. Tidsplanen förutsätter inhyrningsbeslut Q1 2024. 

Hyreskonsekvenser 
Hyresavtal föreslås tecknas för 10 år med option på förlängning 5 år  

Hyresavtalsutkast och gränsdragningslista är ännu inte framtagen i förstudien. Utifrån 

detta kommer den preliminära bedömningen av hyreskostnaden och driftskostnaden för 

kulturnämnden att redovisas i ett spann. Nedan är en preliminär bedömning: 

Hyreskostnad per år inklusive fastighetsägarens driftskostnader: 4,3-5,22 Mnkr 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

Yttrande 

Utfärdat 2023-12-14 

Diarienummer SFF-2023-01731 

 

Handläggare 

Annika Rynner 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: namn.efternamn@stadsfast.goteborg.se 
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Uppskattat sammanlagt kapitalbindande värde under den första kontraktsperioden är ca 

42 mnkr (2024 års hyresnivå). Lokalinhyrningar med ett kapitalbindande värde 

överstigande 1 100 PBB (ca 57 mnkr) kräver beslut i kommunstyrelsen. 

Stadsfastighetsförvaltningen kommer inte att vara mellanhyresvärd i denna inhyrning, 

men ska säkerställa god avtalsförhandling och avtalsförvaltning av gällande hyresavtal. 

Fakturering 
Om kulturnämnden inte genomför projektet kommer fastighetsägaren Higab att fakturera 

nedlagda kostnader avseende förstudien enligt förstudieavtal. Dessa uppgår till 700 tkr. 

Vid beslut av genomförande ingår dessa i projektkostnaden. Stadsfastighetsförvaltningen 

kommer att fakturera ca 264 tkr för förstudie och genomförande. 

Kulturnämndens beslut expedieras till:  
Stadsfastighetsnämnden (SFF-2023-01731) 

 

Bilagor 
1. Förstudierapport 

2. Planlösning Bygglov 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

Annika Rynner 

Planeringsledare 

E-post: annika.rynner@stadsfastighet.goteborg.se 

Telefon 031-365 00 00  

 

Katja Ketola 

Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 
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Förstudierapport 

BESTÄLLANDE NÄMND: KULTURFÖRVALTNINGEN 

2023-12-07 
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UPPDRAGET 
BESTÄLLNING 

Beställande nämnd Kulturförvaltningen 

Uppdragsbeställning Stadsledningskontoret 2022-09-19 

 

UPPDRAGSINFORMATION 

Projektnummer 21818 

Diarienummer 2023-01731 

Projektledare Rabia Sana 

OBJEKTSINFORMATION 

Fastighetsägare Higab 

Geografiskt område Gamlestaden 

Fastighetsbeteckning Gamlestaden 39:16 

Bokfört värde  Ej aktuellt 

BEHOV 

Verksamhet:  Konsthall 

 

BAKGRUND 

Göteborgs Konsthall ska flytta från sitt nuvarande läge vid Götaplatsen 
och nu startar arbetet med att ge Göteborg en mer tillgänglig mötesplats 
för samtida konst. 
Bakgrunden är att konsthallen är trångbodd i nuvarande lokal. Det går 
bara att ha en utställning i taget, vilket gör att verksamheten behöver 
hålla stängt 14 veckor per år. Verksamheten har också behov av bättre 
personalutrymmen. 

Kulturnämnden har fattat ett inriktningsbeslut att Göteborgs Konsthall 
ska flytta in i en fastighet i Slakthuset Hus A i Gamlestaden.  

Göteborgs Konsthall kan vara kvar i sina befintliga lokaler på Götaplatsen 
senast fram till Q2 år 2025. 

Under tiden som projektering och ombyggnad av nya lokaler pågår 
kommer konsthallen att stå utan lokal (beräknat ca ett år). Göteborgs 
Konsthall kommer under denna tid att driva projekt och genomföra 
aktiviteter i olika former och samarbeten med bibliotek, kulturhus, skolor 
och konstnärer kommer att fördjupas och utvecklas. 

MÅL 

Målet med projektet är att genomföra inhyrning i den tilltänkta 
fastigheten i Slakhusområdet. Under förstudien har verksamhetens 
behov utretts, arkitekt och övriga konsulter har tagit fram planförslag, två 
bygglov. Higab har tagit fram kalkyl för anpassning och ombyggnad.  
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Målbilden är att låta verksamheten flytta in i sina nya lokaler till Q1  
2026.   

Förstudieuppdraget har resulterat i en förstudierapport med bilagor.  

 

OMFATTNING 

AREA 

TOTAL 

BTA 1742 m2 

LOA  

BOA Ej aktuellt 

LOA / BTA Ej aktuellt 

Lekarea inom fastigheten  Ej aktuellt 

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten Ej aktuellt 

Fastighetens areal Ej aktuellt 

 

KVADRATMETER PER BARN/ELEV/BOENDE 

LOA Ej aktuellt 

BTA Ej aktuellt 

Lekarea inom fastigheten Ej aktuellt 

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten Ej aktuellt 

INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT 

Under förstudien har den tilltänkta lokalen har studerats i förhållande till 
verksamhetens behov och en planlösning baserat på lokalbehovet har 
tagits fram.  
Diskussioner har förts gällande avtalsform, hyra, gränsdragningar samt 
investeringar. Higab har lämnat ifrån sig 
ett kostnadsförslag på de anpassningar verksamheten önskar. 

IT, lås, larm och passersystem behovet hanteras i projektet men ansvaret 
för framtagning av behov och beställning/koppling från gränspunkt ligger 
hos Kulturförvaltningen.  
Entreprenad förbereder för installation av IT, Lås och Larm 
genom kanalisation och dragning till gränspunkt.  
Kostnad för IT, lås, larm och passersystem är exkluderad. 
 
Följande ingår ej i uppdraget: 
• Lös verksamhetsinredning 
• Parkeringsplatser 
• Cykel förråd/parkering 
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KVALITETSPLAN 

Uppdraget har kvalitetsgranskats utifrån Stadsfastighetsförvaltningens gällande 
processer och rutiner. I framtagning av planskiss har verksamheten lämnat 
input till Higab och arkitekt. Utformning grundar sig i verksamhetens Behovs- 
och verksamhetsbeskrivning. 
 
Avstämningar, mellan projektledare Stadsfastighetsförvaltningen, 
utvecklingsledare Kulturförvaltningen samt projektledare och fastighetsägare 
har skett löpande för att säkerställa innehållet i projekt och förstudie. 
Fastighetsägarens kalkyl har granskats av Stadsfastigheters 
projektledarorganisation och bearbetats i enlighet med granskningssynpunkter.  
Hyresavtalsutkast och gränsdragningslista är inte framtaget i förstudie, detta 
skjuts fram till genomförande skedet. Uppdragets output har kvalitetsgranskats 
av en kollega utöver projektledaren. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

FASTIGHETEN 

PLANINFORMATION 

Översiktsplan/detaljplan SFF följer detta arbete 

Status detaljplan Ej aktuellt 

Byggrätt Ej aktuellt 

Byggnadshöjd och/eller nockhöjd Ej aktuellt 

U-områden/servitut Ej aktuellt 

 

FASTIGHETENS LÄGE OCH GEOGRAFISKA PLACERING 

Bild 1: Fastighetens placering Gamlestaden  
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Bild 2: Lokalens utformning efter hyresgästanpassningar 

 

Fasaden är i gulbrunt tegel med murade fönster och inslag av ljusa 
putspartier och natursten. Flera byggnadskroppar av liknande karaktär i 
slakthusområdet med en huvudbyggnad.  

Byggnad A, likt de andra i slakthusområdet, är utformad som 
fabriks/produktionslokal med fönsterpartier i tre väderstreck.  

Lokalen tilltänkt för konsthallen har majoriteten av projektets 1742 BTA 
kvm på markplan– i en avlång byggnadskropp i totalt 3 våningsplan. 

Utformningen är till fördel för medarbetarna och besökare och 
underlättar i tillgänglighet. Planlösningen, med större öppen yta för 
utställning/dylikt i mitten av lokalen. Funktioner som mötesrum, lounge, 
verkstad, reception, pentry och förråd är planerade mot fasaden. Flera 
separata ingångar finns, vilket kan hjälpa separera flöden.   

 

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSSERVICE 

Inhyrningen sker i en lokal som är centralt placerad i Gamlestaden, med 
närliggande kollektivtrafik och annan service. Detta är av värde för 
verksamhetens personal och besökare. 
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HANDLINGSALTERNATIV 
Uppdragsbeställningen gällde att genomföra förstudie och inhyrning i 
specifik lokal i Gamlestaden med kort tidplan. Ingen annan fastighet har 
utretts i projektet.  

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 
Risker för verksamheten:  

Risk: Gränsdragning ombyggnad/ investering i annans fastighet 

Åtgärd: Förhandling med fastighetsägaren.  

Risk: Tillfälligt bygglov förlängs inte 

Åtgärd: Arbeta proaktivt från stadens sida, vara delaktig i 
detaljplanarbete 

Risk: Dåligt förhandlingsläge leder till dyr inhyrning pga. alternativ lokal 
finns inte.  

Åtgärder: Arbeta med detaljer i avtal, ta hjälp av 
Stadsfastighetsförvaltningens hyresjurister 

 

EKONOMI 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Kostnadstyp  Belopp kr  

Lokalhyra till fastighetsägare  4 000 000 – 4 900 000 / År  
(räknat på 2024) 

Fastighetsskatt  33 000 / År (ingår i FÄ driftkostnad) 
Underhållskostnad   
Driftkostnad  295 000 – 320 000 / År 
Ombyggnadstillägg 

Oförutsedda kostnader         
 

 
150 000 kr* (engångsbelopp) 

Totalsumma  
 

Ca 42 000 000  
(räknat på hyresperiod på 8 år) 

 

Avtalstid: Tidsbegränsat bygglov på 10 år: mellan år 2023-2033 med 
möjlighet till förlängning på 5 år.  
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Stadsfastighetsförvaltiningens kostnader: ca 264 000 kr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMMENDATION TILL BESLUT 

REKOMMENDATION  

Förstudiens resultat bygger på de förutsättningar som framkommit under 
förstudiefasen. Förstudien är aktuell som beslutsunderlag till yttrande, 
genomförandebeslut och investeringsbeslut inom 6 månader från dess 
färdigställande. 
 

Rekommendation att godkänna förstudien och att projektet tas vidare till 
genomförandefas. 

FÖRSLAG TILL PROJEKTPLAN 

Genomförande i enlighet med Stadsfastighetsförvaltningens processer, 
rutiner, anvisningar och egenkontroller. 
För genomförande av detta inhyrningsprojekt, där Stadsfastighets 
förvaltningen inte är mellanhyresvärd krävs att arbetat utförs med 
hänsyn till Higabs tidplan. Se nedan.  
 

Higabs tidplan för projektet: 
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Milstolpe: Signering av hyresavtal Q1 2024 

Aktivitet: Produktion Q1 2023-Q4 2024  

Milstolpe: Tillträdessyn Dec 2024 

Aktivitet: Överlämning och avslut Q1 2026 

Milstolpe: Verksamhetens inflyttning Feb 2026 

Milstolpe: Projektet avslutat Q1 2026 

 

BILAGOR  
1. KONSTHALL bilaga 1 Planlösning Bygglov 
2. Uppdragsbeställning  
3. KONSTHALL Beslut BP3 presentation för styrgrupp 
4. KONSTHALL underlag ekonomiska konsekvenser 
5. KONSTHALL projektplan 
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Stadsfastighetsförvaltningen 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: stadsfastighetsförvaltningen@stadsfastigheter.goteborg.se 

 

Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd   Kulturförvaltningen Jill Lindholm Danielsson 

Stadsledningskontoret   Tommy Eliasson 

Förvaltare Stadsfastighetsförvaltningen  

Projektledare Stadsfastighetsförvaltningen Rabia Sana 
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FASADER, SEKTIONER OCH BEFINTLIGT UTSEENDE 
SE BYGGLOVSHANDLING GAMLESTADEN 39:16, 
KVARTERET SLAKTHUSET HUS A, 23-07-06

FASADER SE A-40-3-A100-511
SEKTION SE A-40-2-A100-511
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