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Tekniskt vatten, omfördelning och tilläggsbeslut 

 

Förslag till beslut  

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden fattade beslut om investering Tekniskt vatten 2022-02-10 § 45. 

Kommunfullmäktige tog 2022-03-24 § 16 (0237/22) beslut om utbyggnaden av Tekniskt Vatten 

med en projektbudget på 500 miljoner kronor i 2022 års prisnivå. Enligt beslutet får utgifterna 

för angivna arbeten uppgå till högst 400 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan 400 mnkr och 

500 mnkr (100 mnkr) utgör en budgetreserv som inte kan disponeras utan ytterligare beslut i 

Kretslopp och vattennämnden. 

 

Kostnaderna för angivna arbeten kommer att överstiga 400 mnkr, detta beror framför allt på kort 

utbyggnadstid och högre materialkostnader. Den korta utbyggnadstiden var en av flera 

förutsättningar för att batterifabriken skulle etableras i Göteborg och har således prioriterats 

genom hela projektet. Utifrån detta bedöms projektet behöva en ny projektbudget på 500 mnkr i 

2022 års prisnivå. 

 

2024-06-19 § 253 (SLK-2024-00292) tog kommunfullmäktige beslut om en justering av 

investeringsramen för Tekniskt vatten uttryckt i förväntat utfall per år, totalt 550 mnkr 

(indexuppräknat) för planperioden 2021–2025. Utöver tilläggsbeslut för projektbudgeten 

behöver också fördelningen av ramen per år justeras, med en förflyttning av 80 mnkr från 2025 

till 2024. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden blir informerade om ett kommande beslutsärende gällande ett 

tilläggsbeslut för projektet där den beslutade budgetreserven önskas tilldelas projektet samt 

omfördelas mellan åren i planperioden. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tog 2022-03-24 § 16 (0237/22) beslut om utbyggnaden av Tekniskt Vatten 

med en projektbudget på 500 miljoner kronor i 2022 års prisnivå. Enligt beslutet får utgifterna 

för angivna arbeten uppgå till högst 400 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan 400 mnkr och 

500 mnkr (100 mnkr) utgör en budgetreserv som inte kan disponeras utan ytterligare beslut i 

Kretslopp och vattennämnden. 

Kommunen håller på att bygga två cirka 6 km långa rörledningar från avloppsreningsverket som 

kommer att förse den kommande batterifabriken med renat, återanvänt vatten som kyl- och 

processvatten, så kallat tekniskt vatten. Staden gör investeringen för kylvattnet, NOVO betalar 

av kostnaden enligt avtal. Detta är första gången tekniskt vatten används för kylning i Göteborg i 

den här storleksordningen. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad. 

Ledningsdragning för tekniskt vatten  

För att leda vattnet fram till fabriken och tillbaka till Gryaab krävs nya ledningar. Det tekniska 

vattnet faller inte inom dricks-, dag- eller spillvatten utan kräver eget ledningsslag och därtill 

hörande tryckstegring.  

Kort utbyggnadstid har inneburit att projektet har varit tvunget att prioritera sluttiden framför 

slutkostnaden i alla val av lösningar och under projektet uppkomna oväntade situationer. 

Orsak till kostnadsökningen beror på ett flertal olika faktorer men framför allt på:  

• Ökade materialpriser 

• Förläggningstekniker som tillämpats är till stora delar helt nya för Kretslopp och vatten 

vilket gjorde det svårt att kostnadsberäkna i tidigt skede.  

• Projektering och genomförande har behövts genomföras parallellt vilket har inneburit 

fler omtag i genomförandeskedet än vad som är brukligt. 

• Systemet för tekniskt vatten som projektet bygger beror av Novos kylvattensystem. 

Eftersom båda systemen har utformats och projekterats parallellt har en del parametrar 

från Novo till projektet förändrats. Detta har inneburit omtag i projekteringen och 

förändringar från den ursprungliga planerade systemlösningen.   

• Betydligt mer avancerade tekniska lösningar än vid konventionell rörläggning 

(metodvalet att delvis bygga ovan mark blev framtvingat på grund av befintlig 

infrastruktur i området med hög industrialisering). 

• Ökade kostnader för hyra av bland annat trafikavstängningsmaterial på grund av långa 

leveranstider på rörmaterial. Eftersom denna typ av rör är relativt ovanliga så innebar 

beställningen av rör till tekniskt vatten en stor ökning i produktionen hos producenten. 

Vilket innebar längre leveranstider och att ytterligare en leverantör fick anlitas. 

• Sämre markförhållanden mot vad förstudien visade på (tex mer berg). 
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Förvaltningens bedömning 

Det är helt avgörande för batterifabrikens etablering att anläggningen för distribution av tekniskt 

vatten är färdigställd när fabriken ska gå i produktion och den ställda tidplanen på fabrikens 

utbyggnad och produktion kräver att arbetet bedrivs med mycket hög framdrift. Bedömningen är 

att tillkommande kostnader är relevanta och att projektet drivs med hög fokus på leverans av 

uppdraget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den totala kostnaden för utbyggnad av ledningar för tekniskt vatten bedömdes ursprungligen till 

400 mnkr i 2022 års prisnivå, baserat på schabloner från liknande ledningsdragningar från 

fjärrvärmeprojekt. Med ett riskpåslag på 25% beslutades en yttre ram på 500 mnkr.  

Staden, genom Kretslopp och vattennämnden, genomför och bär den initiala finansieringen av 

anläggningen under utbyggnadsfasen och ansvarar för det långsiktiga anläggningsägandet. 

Berört bolag (NOVO) finansierar Stadens drift, investering och förvaltningskostnader genom 

årliga avgifter utifrån avtalad plan.  

Utifrån beskrivna kostnadsökningar ovan föreslås nämnden för Kretslopp och vatten ta beslut om 

en ny projektbudget om 500 mnkr uttryckt i 2022 års prisnivå. 

Efter Kretslopp och vattennämndens hemställan 2024-04-24 § 72 tog kommunfullmäktige 2024-

06-19 § 253 beslut om en justering av investeringsramen för Tekniskt vatten uttryckt i förväntat 

utfall per år, totalt 550 mnkr (indexuppräknat) för planperioden 2021–2025. 

I och med detta förslag av ny budget samt en kostnadsfördelning med högre tyngdpunkt på 2024 

än förväntat behövs också ett beslut om en omfördelning mellan åren för investeringsramen.  

Tabell: Önskat beslut av indexuppräknad budget och fördelning av investeringsram under 

planperioden 2021–2025 

Belopp i mnkr 

 

Utfall 

 

Utfall 

 

Budget 

 

Nominering 
 

 2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Summa 

Tekniskt vatten 
investeringsram beslut  
2024-06-19 i KF 

-4 -235 -220 -90 -549 

Tekniskt vatten 
investeringsram önskat 
beslut  

-4 -235 -300 -10 -549 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Stadens genomförande av utbyggnad av tekniskt vatten är en förutsättning för en stor investering 

i produktion av avancerad, hållbar teknologi. Projektet innebär helt unik och hållbar lösning som 

kombinerar tekniskt vatten med värme och kyla. Batterifabriken har ett stort behov av kyla. Med 

hjälp av återvunnet avloppsvatten (tekniskt vatten) kyls fabriken på ett cirkulärt och klokt sätt. 
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Hållbarhetseffekter: Värmen från kylprocessen återvinns och bidrar i fjärrvärmenätet. 

Dricksvatten undviks att utnyttjas för kylning samt renat avloppsvatten återanvänds innan det 

leds ut i havet. 

Bedömning ur social dimension 

Denna investering är en förutsättning för en stor investering i produktion av avancerad, hållbar 

teknologi som direkt bedöms komma sysselsätta uppåt 3000 anställda från 2026, och indirekt 

många fler hos underleverantörer och relaterad verksamhet. 

 
 


