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Hemställan om kulturnämndens projekt med 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av projekt med tidsförskjutning i 
behoven av projektmedel enligt detta tjänsteutlåtande. 

2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att överlämna redovisningen av 
projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel till den politiska 
budgetberedningen inför 2026.  

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen redovisar här information om projekt med tidsförskjutning i behoven 
av projektmedel. Redovisningen rör två projekt baserade på gällande beslut i kommun-
fullmäktige: nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.  

Kommunfullmäktiges budget anger att hemställningar från nämnder och bolagsstyrelser 
ska göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för kompletteringsbudget eller 
ordinarie budget. Kulturnämnden behöver årligen hemställa till kommunstyrelsen att 
överlämna en redovisning som motsvarar detta ärende till den politiska budget-
beredningen. Detta för att bidra med underlag till budgetarbetet inför nästkommande år. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De totala projektbudgetarna redovisades i samband med att besluten fattades att genom-
föra nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. De är 65 miljoner 
kronor respektive 47 miljoner kronor. Av dessa har 24,2 miljoner kronor hittills 
förbrukats. Kulturnämnden har årligen sedan 2021 erhållit förstärkt ram för att möta de 
tillfälliga projektkostnaderna. 

Sedan besluten har fattats har projektens tidplaner blivit förskjutna av orsaker utanför 
kulturnämndens rådighet, exempelvis väntan på bygglov och upphandlingsprocesser som 
har dragit ut på tiden. Dessutom har hela samhället sett en allmän kostnadsökning. Vid 
justering av projektbudgetarna har omfördelningar och omprioriteringar gjorts. 
Sammantaget gör det att omfattningen på de totala budgetarna kan hållas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  
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Bedömning ur social dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Expedieras  
Kommunstyrelsen. 
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Ärendet  
Kulturnämnden har att ta ställning till att godkänna redovisningen av projekt med 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel samt att hemställa till kommunstyrelsen att 
överlämna densamma till den politiska budgetberedningen inför 2026. 

För att redovisningen ska kunna värderas i underlagen för ordinarie budget behöver 
kulturnämndens beslut ske senast vid nämndens sammanträde i mars 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om uppförande av nya magasin för stadens musei-
samlingar 2020 (KF 2020-10-15 § 25). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en 
tillfällig projektbudget om 65 miljoner kronor under projekttiden 2021–2027. 

Kommunfullmäktige beslutade om en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum år 
2021 (KF 2021-10-28 § 17). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig 
projektbudget om 47 miljoner kronor under projekttiden 2022–2028. 

Båda projekten har försenats av omständigheter utanför kulturnämndens rådighet. Detta 
har tidigare kommunicerats till kulturnämnden och kommunstyrelsen.  

Kulturnämnden har fått årliga projektmedel sedan 2021 inom ramen för kulturnämndens 
kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget. I kommunfullmäktiges budget 2025 
hanteras projektmedlen i stället centralt, med avrop från kulturnämnden.  

Nya magasin 
Nya magasins ursprungliga tidplan var 2021–2027. Efter förseningar beräknas projektet 
nu pågå till och med år 2030. Den totala kostnadsramen för projektet om 65 miljoner 
kronor förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre 
tidsperiod.  

• Den tillfällig projektbudgeten är 65 miljoner kronor.  
• Av dessa har 19,4 miljoner kronor upparbetats till och med december 2024.  
• För 2025 har kulturnämnden tilldelats 3,8 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt 
förändring mot föregående år.    

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Behov, mnkr 3,8 4,3 6,0 13,9 12,4 5,2 
Förändring, mnkr - +0,5 +1,7 +7,9 -1,5 -7,2 

Flytten inleds hösten 2027 och beräknas vara avslutad 2029. Därefter görs en del 
avetableringsinsatser avseende äldre magasin och sedan är projektet klart.   

Nya omständigheter 
Den 7 januari 2025 ansökte Serneke Sverige AB om konkurs vid Göteborgs tingsrätt. 
Bolaget är den entreprenör som Higab AB har upphandlat för projektet. Higab har hävt 
avtalet med Serneke Sverige AB och kommer att upphandla en ny entreprenör. Higab 
planerar inleda ny upphandling snarast och bedömer i nuläget är att tidsplanen behöver 
justeras med en prognos på sex månaders försening. Om ny tilldelning skulle överklagas 
påverkas tidplanen. Sammantaget konstaterar kulturförvaltningen att konkursens 
konsekvenser för behoven av projektmedel i dagsläget svåra att med visshet bedöma. 
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Förvaltningen återkommer om nya uppgifter väsentligt skulle förändra redovisningen i 
detta ärende.   

Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
Den ursprungliga tidplanen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum var 
2022–2028. Efter förseningen beräknas projektet nu pågå till och med år 2032. Den totala 
kostnadsramen för projektet om 47 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver 
projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.  

• Den tillfällig projektbudgeten är 47 miljoner kronor. 
• Av dessa har 4,8 miljoner kronor upparbetats till och med december 2024.  
• För 2025 har kulturnämnden tilldelats 1,6 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt 
förändring mot föregående år.    

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Behov, mnkr 1,6 1,1 4,5 9,6 0,85 2,65 16,55 5,35 
Förändring, mnkr - -0,5 +3,4 +5,1 -8,75 +1,8 +13,9 -11,2 

År 2025–2027 förbereds evakuering, som ska genomföras 2027. Om- och tillbyggnaden 
beräknas vara klar till årsskiftet 2030/2031 och museet öppnas för publik 2032, då 
projektet avslutas.  

Förvaltningens bedömning 
Kulturnämnden har årligen behov av att informera den politiska budgetberedningen om 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel för nya magasin samt om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum. Det behöver ske så länge projekten pågår.  

Tillkommande kostnader för kulturnämndens hyra och drift när projekten är klara ligger 
utanför detta ärende och de projektkostnader som beskrivits ovan. Kulturförvaltningen 
återkommer i separata ärenden till behovet av förändrat kommunbidrag för ökade hyres- 
och driftskostnader med anledning av kommunfullmäktiges beslut att uppföra nya 
magasin för stadens museisamlingar och att genomföra en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum. 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Henrik Larsson 

 

Avdelningschef ekonomi  
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