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Rösbo Utbyggnad av VA-ledningar, 
tilläggsbeslut  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 23,5 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

investeringsplanen för 2019-2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2021-06-16 § 119 varit informationsärende och 2021-09-15 § 182 

varit beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

Området Rösbo består av 10 småhusfastigheter samt 1 övrig fastighet med annan 

verksamhet och är beläget i Norra Hisingen. Området ingår i Kretslopp och 

vattens VA-utbyggnadsplan för befintliga fastigheter. VA-utbyggnadsplanen avser 

att uppfylla kraven enligt § 6 vattentjänstlagen.  

Ledningsutbyggnaden omfattar ca 600 m allmänna dricks- och 

spillvattenledningar inkl. en spillvattenpumpstation med överbyggnad. För 

området krävs även en tryckreducering för dricksvattnet.  

Kretslopp och vatten påbörjade upphandlingsprocessen av entreprenör i februari 

2023 och har fått in anbud men inte gjort tilldelning. Baserat på anbuden som 

kommit in behöver vi justera projektets beslutade budget med 9 mnkr. Tidigare 

beslut baserades på projekteringshandlingar, innan upphandlad entreprenör, vilket 

medförde ekonomiska osäkerheter.  

De totala investeringskostnaderna bedöms uppgå till ca 23,5 mnkr vilket är 9 

mnkr högre jämfört de kostnader Kretslopp och vattennämnden beslutade om 

2021-09-15 § 182. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader för 

utbyggnation av allmänna VA-ledningar i området Rösbo med byggstart Q2 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheterna utmed Ellesbovägen och Rösbovägen har idag enskilda VA-

lösningar. Vissa fastigheter har problem med kvaliteten i de privata 

vattentäkterna.  

Området består av 10 befintliga småhusfastigheter samt 1 övrig fastighet med 

annan verksamhet. Framtida avstyckningsmöjligheter för att skapa ytterligare 

småhusfastigheter finns i området.  

VA-utbyggnaden i Rösbo samordnas med ett internt vattendistributionsprojekt där 

Kretslopp och vatten rustar upp befintliga dricksvattenledningar för att säkra 

dricksvattenleveransen och öka kapaciteten mot området Rödbo. VA-utbyggnaden 

samordnas också med Göteborg Energi som ska anlägga kablar inom området. 

Detaljprojektering är klar och erforderliga tillstånd är godkända. Byggstart är 

planerad till Q2 2023. I beslutsärendet från hösten 2021 (2021-09-15 § 182) var 

planerad byggstart höst/vinter 2021 men detta blev uppskjutet drygt 1 år på grund 

av att ledningsrättsansökan drog ut på tiden och blev överklagad. I dagsläget har 

ledningsrätten vunnit laga kraft och först nu har vi kunnat påbörja 

upphandlingsprocessen. 

Kretslopp och vatten påbörjade upphandlingsprocessen av entreprenör i februari 

2023 och har fått in flertal anbud. Tilldelningen är inte gjord eftersom anbuden 

ligger högre än tidigare beslutad budget. Inkomna anbud skiljer sig från våra 

kostnadsbedömningar som gjordes 2021. Anledningen till att anbuden ligger 

högre än våra bedömningar är delvis på grund av omvärldsläget och ändrat 

marknadsklimat med stigande priser. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 ska kommunen bygga ut en 

allmän VA-anläggning om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön, behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 

en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Fastigheterna i området Rösbo har 

bedömts och prioriterats för utbyggnad av allmän VA-anläggning i den av 

nämnden beslutade VA-utbyggnadsplanen. 

 

För att ordna allmänna VA-ledningar till området Rösbo krävs en utbyggnad 

om 600 meter samt en spillvattenpumpstation. Eftersom fastigheterna är lågt 

belägna behövs en tryckreducering för dricksvattnet. 

De nya dricks- och spillvattenledningarna förläggs i Trafikverkets gång- och 

cykelbana, åkermark som ägs av Göteborgs Stad samt i kanten av tre privata 

fastigheter. 
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Samtliga fastigheter i området ansluts med självfall till ny spillvattenledning. En 

ny spillvattenpumpstation med överbyggnad behöver byggas på grund av 

topografin i området. 

Dagvattenutredning har utförts. Utredningen visar att fastigheterna löst 

dagvattenavledningen på ett tillfredsställande sätt, varför området föreslås 

undantas från ändamålet dagvatten i verksamhetsområdet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ledningsutbyggnaden omfattar: 

 

• Ca 600 meter dricks- och spillvattenledningar. Bedömd 

investeringskostnad 21,1 mnkr. 

 

• En ny spillvattenpumpstation med överbyggnad. Bedömd 

investeringskostnad 2 mnkr 

 

• 250 m kanalisation för el (kundprojekt) 0,4 mkr 

 

Bedömd total investeringskostnad som baseras på inkomna anbud: 23,5 mnkr, 

kostnadsökning om 9 mnkr jämfört med tidigare beslut (ca 62% ökning). 

 

Bedömda intäkter: 2,5 mnkr. Kostnadstäckning ca 11 %. 

 

Investeringskostnaderna är bedömda utifrån projekteringshandlingar, inkomna 

anbud från 2023 samt tidigare erfarenheter från liknande projekt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

VA-upprustningsprojekt utgör en del för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten, 

för god vattenstatus i alla vattenförekomster, samt de tre svenska miljömålen: 

ingen övergödning, en giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet. 

Ledningsutbyggnaden medför att vattenkvalitet och tillgång säkras för de blivande 

abonnenterna, samt att spillvattnet omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 
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Bilaga 1. Översikt för planerade VA-ledningsarbeten.  

Svart visar planerad ledningsdragning och blå skraffering visar verksamhetsområde. 

 

 

 

 

Ellesbovägen 

Ny spillvattenpumpstation 


