
 

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (5) 

 

Genomförandebeslut Kapacitetsförstärkning 
av spårvägsnätet, linje 2, 4, 7 
Förslag till beslut 

1. Stadsmiljönämnden antar genomförandebeslut för ”Kapacitetsförstärkning av 
spårvägsnätet, linje 2, 4, 7”, inför start av projektering och produktion. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller ett genomförandebeslut för att öka kapaciteten i Göteborgs spårvägsnät 
genom anpassningar av hållplatser längs linje 2, 4 och 7. Åtgärden är ett led i 
genomförandet av Målbild Koll2035, som Göteborgs Stad realiserar tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Syftet är att möjliggöra trafikering med längre 
spårvagnar för att möta framtida resbehov och bidra till ett mer kapacitetsstarkt och 
hållbart kollektivtrafiksystem. 

Projektet omfattar projektering och produktion av 14 hållplatser, totalt 32 hållplatslägen. 
Åtgärden bedöms bidra till stadens mål om en nära, sammanhållen och jämlik stad genom 
förbättrad tillgänglighet, trygghet och minskad klimatpåverkan. Förvaltningen bedömer 
att projektet ligger väl i linje med gällande styrdokument och föreslår att 
stadsmiljönämnden antar genomförandebeslutet för att möjliggöra start av projektering 
och produktion. 

Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor ska stadsmiljönämnden fatta genomförandebeslut för åtgärden. Eventuellt framtida 
behov av reviderat genomförandebeslut hanteras enligt förvaltningens rutin för 
avvikelsehantering. 

 

 

Genomförandebeslut innebär att projektet är redo att påbörja projektering och produktion, 
och bygger eventuellt på en redan genomförd fördjupad utredning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden bidrar till en långsiktigt hållbar och effektiv kollektivtrafik. Genom att 
möjliggöra trafik med längre spårvagnar kan fler resenärer transporteras utan att antalet 
turer behöver öka. Det innebär ett mer resurseffektivt utnyttjande av stadens infrastruktur. 
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På längre sikt kan den bidra till samhällsekonomiska vinster genom kortare restider, 
förbättrad tillgång till arbetsmarknaden och ökad attraktivitet för kollektivtrafiken, vilket 
kan stärka både stadens och invånarnas ekonomi. 

Den bedömda totalkostnaden för åtgärden uppgår till cirka 25,5 miljoner kronor (löpande 
prisnivå). Den genomsnittliga kapitalkostnaden beräknas till cirka 1 miljon kronor per år. 
Medel finns avsatta i stadsmiljönämndens investeringsplan. Finansiering sker genom den 
gemensamma investeringspotten för spårvägsutbyggnad på 600 miljoner kronor, där 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen vardera bidrar med hälften. För att medlen 
ska kunna tas i anspråk krävs ett medfinansierings- och genomförandeavtal med 
Västtrafik. Då avtalet ännu inte är undertecknat kan ingen kostnadsdelning eller 
fakturering mot Västtrafik ske i nuläget. 

Stadsmiljöförvaltningen har i egenskap av genomförare och anläggningsägare informerat 
Västra Götalandsregionen om önskemål om medfinansiering från regional plan till 
kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat genomförandebeslut hanteras enligt 
stadsmiljöförvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärden är en del av stadens program för kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet och 
syftar till att möjliggöra trafikering med längre spårvagnar. En effektivare och mer 
kapacitetsstark kollektivtrafik kan bidra till minskad klimatpåverkan, genom att fler 
resenärer väljer kollektivtrafiken framför bilen. Projektet medför ett mer energieffektivt 
resande och en bättre resursanvändning eftersom fler kan resa inom befintlig infrastruktur 
utan att antalet turer behöver öka. 

Under projekteringen ska en förenklad klimatkalkyl genomföras för att identifiera 
möjligheter till minskade utsläpp från anläggning och byggskede, till exempel genom val 
av material och arbetsmetoder. Arbetet sker inom befintligt spårvägsområde och bedöms 
därför ha mycket liten påverkan på biologisk mångfald, mark, vatten eller 
dagvattenhantering. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärden syftar till att stärka en kapacitetsstark kollektivtrafik som binder samman 
staden. Den bedöms bidra till en mer jämlik och sammanhållen stad i linje med 
Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2025–2030.   

Genom ökad kapacitet i spårvägsnätet förbättras möjligheterna att nå arbete, utbildning, 
service och fritidsaktiviteter vilket kan stärka social inkludering och motverka 
segregation. 

Hållplatsernas utformning uppfyller gällande krav på tillgänglighet för alla resenärer, 
oavsett ålder eller funktionsförmåga. Ombyggnationen kan dessutom förbättra belysning 
och orienterbarhet, vilket stärker tryggheten för resenärer.  

Där åtgärden påverkar övrig trafikmiljö säkerställs tillgängliga och trafiksäkra gångvägar 
samt övergångsställen för resenärer.  
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Beskrivning av ärendet 
Stadsmiljönämnden ska ta ställning till ett genomförandebeslut för kapacitetsförstärkning 
av spårvägsnätet på linje 2, 4 och 7. Åtgärden syftar till att möjliggöra trafikering med 
längre spårvagnar för att öka kollektivtrafikens kapacitet i några av stadens mest 
belastade stråk. 

Åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden om cirka 25,5 miljoner kronor 
(löpande prisnivå) varför genomförandebeslut lyfts till stadsmiljönämnden för 
avgörande.  

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun samt 
regionfullmäktige antog under 2018 Målbild Koll2035 – en gemensam strategi för 
utvecklingen av kollektivtrafikens stomnät fram till år 2035. Strategin syftar bland annat 
till att stärka kollektivtrafikens kapacitet och attraktivitet. För att omsätta målbilden 
antogs 2020 en handlingsplan i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. I 
handlingsplanen pekas förlängning av hållplatser för längre spårvagnar ut som en 
prioriterad åtgärd. 

Under 2018 enades Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen om en gemensam 
investeringspott på totalt 600 miljoner kronor fram till 2034, där parterna står för 300 
miljoner kronor vardera. Denna så kallade 600-pott har därefter använts för olika 
kapacitetshöjande åtgärder i spårvägsnätet. 

Som ett första steg genomfördes hållplatsförlängningar på linje 11, där behovet av högre 
kapacitet var störst. Arbete pågår för att linje 5 ska kunna börja trafikeras i december 
2025, och beslut har fattats om anpassningar även på linje 1 och 12. Parallellt slutförs 
produktion av nio stycken så kallade okomplicerade hållplatser under 2025. Nästa steg är 
att anpassa linje 2, 4 och 7, som i samråd med Västtrafik identifierats som prioriterade för 
att uppnå önskad kapacitetsökning. 

Västtrafik har beställt 60 nya 45 meter långa spårvagnar. För att dessa successivt ska 
kunna tas i bruk krävs anpassningar av spårvägens hållplatser. Åtgärden är därmed en 
nödvändig förutsättning för att de nya spårvagnarna ska kunna trafikera linje 2, 4 och 7 
och för att kollektivtrafikens kapacitet ska möta framtida behov. 

Tidigare beslut och ställningstaganden 
• Trafiknämnden antar 2014-02-06 ”Göteborg 2035, Trafikstrategi för en nära 

storstad” 
• Kommunfullmäktige antar 2018-03-22 ”Målbild Koll2035”, som lägger 

grunden för kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet 
• Kommunfullmäktige godkänner 2020-09-10 ”Handlingsplan 2020–2024” 

för genomförandet av Koll2035. 

Innehåll 
Projektet omfattar projektering och produktion av totalt 14 hållplatser, motsvarande 32 
hållplatslägen längs med linje 2, 4 och 7, enligt tabell nedan. Vasaplatsen hållplatsläge B 
kräver en fördjupad utredning innan projektering kan genomföras och hanteras i ett 
separat projekt. 

Projektet finansieras genom 600-potten. Bedömd totalkostnad för samtliga skeden uppgår 
till cirka 25,5 miljoner kronor. 
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Linje Hållplats 
2 Vasa Viktoriagatan 
2 Handelshögskolan  
2 Brunnsgatan* 
2 Seminariegatan 
2 Olivedalsgatan  
4 Angered Centrum 
4 Storås 
4 Hjällbo 
4 Gamlestads torg 
7 Vasaplatsen** 
7 Chalmers 
7 Wavrinskys plats 
7 Medicinaregatan 
7 Sahlgrenska 

 

* Västtrafik har vid genomförandebeslutet ännu inte beslutat om hållplatsen ska dras in. 

**För Vasaplatsen hållplatsläge B finns ännu inget färdigt trafikförslag. Åtgärden utreds 
därför parallellt med detta projekt och genomförs först när utredningen är klar.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att åtgärden ligger väl i linje med stadens styrande 
dokument, bland annat översiktsplanen, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030, programmet för jämlik hälsa och livsvillkor 2025–2030 samt Trafikstrategi 
för en nära storstad.  

Åtgärden stärker förutsättningarna för ett kapacitetsstarkt och hållbart 
kollektivtrafiksystem. Den bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och 
effektivare resmöjligheter, vilket sammantaget stödjer stadens mål om en nära, 
sammanhållen och jämlik stad. De ekonomiska förutsättningarna bedöms vara rimliga i 
förhållande till nyttan, och åtgärden genomförs inom stadsmiljöförvaltningens 
investeringsram 2025. 

Förvaltningen har inte identifierat några målkonflikter mellan de ekonomiska, ekologiska 
och sociala dimensionerna. Bedömningen är att åtgärden har positiva effekter i samtliga 
dimensioner. 

Mot bakgrund av detta föreslår stadsmiljöförvaltningen att stadsmiljönämnden godkänner 
genomförandebeslut för kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet, linje 2, 4 och 7, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 
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