
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (9) 

Genomförandebeslut för projekt Nya 
Gårdstensskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt nya Gårdstensskolan med en 
projektbudget om 509 miljoner kronor (2024 års prisnivå) godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 § 141 om minoritetsåterremiss till 
grundskolenämnden. Grundskolenämnden beslutade 2025-04-22 § 52 att besvara 
minoritetsåterremissen utan att göra några förändringar i nämndens tidigare beslut 
2024-09-24 § 169 men förtydligade nämndens motivering avseende behovet av 
Gårdstensskolan. 

Projekt nya Gårdstensskolan initierades till följd av brister i byggnadens status och skick. 
Det aktuella projektet avser en nybyggnation av nya Gårdstensskolan med platser inom 
grundskola, anpassad grundskola och idrottshall till en bedömd investering om cirka   
493 mnkr (2024 års prisnivå). Utöver investeringen tillkommer cirka 15,7 mnkr i 
investeringsrelaterade driftskostnader för projektet.   

Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Det aktuella ärendet avser en 
lokalinvestering överstigande 7 800 prisbasbelopp (cirka 447 mnkr 2024 års prisnivå) 
vilket innebär att genomförandebeslut krävs i kommunfullmäktige.   

Grundskolenämnden godkände 2024-09-24 § 169 redovisad årshyra för nya 
Gårdstensskolan. Idrotts- och föreningsnämnden fattade 2024-09-24 § 129 beslut om att 
godkänna kommande överföring av Gårdstensskolans idrottshall från 
stadsfastighetsnämnden. Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att 
tillstyrka genomförande av projektet samt översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut och att godkänna överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall till idrotts- och föreningsnämnden.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projekt nya Gårdstensskolan planeras att genomföras till en bedömd investering om cirka 
493 mnkr. Utöver investeringen tillkommer cirka 15,7 mnkr i investeringsrelaterade 
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driftskostnader vilket avser rivning, evakuering och utrangering av befintliga tillgångar. 
Investeringen innebär en årshyra för grundskolenämnden på cirka 32 mnkr varav 5 mnkr 
avser hyreskostnader för idrottshallen och bygger på en överföring av hallen från 
stadsfastighetsnämnden till idrotts- och föreningsnämnden. Ett övertagande av 
idrottshallen innebär en beräknad nettokostnad för idrotts- och föreningsnämnden på 
cirka 10 mnkr per år.  

I den kalkylen som gjordes under förstudien bedömde lokalförvaltningen (nuvarande 
stadsfastighetsförvaltningen) den totala investeringen till cirka 285 mnkr. Efter 
genomförandebeslut har dels omfattning, dels projektbudgeten förändrats och 
investeringen uppgår till 493 miljoner kronor. Ökningen på cirka 208 mnkr beror främst 
på att projektet innehåller en större idrottshall, ökat antal elever i anpassad grundskola 
och indexökningar. Stadsfastighetsförvaltningen har gjort bedömning att de är för stora 
att hantera som en avvikelse och projektet har därför lyfts för reviderade beslut i 
grundskolenämnden och stadsfastighetsnämnden.  

Även om investeringen innebär tillkommande driftskostnader för grundskolenämnden, 
innebär det inte att ytterligare kommunbidrag bör tillskjutas till nämnden utifrån den 
resursfördelningsmodell som hittills har tillämpats till verksamhetsnämnderna. 
Nuvarande modell innebär att nämnderna kompenseras för befolkningsförändringar och 
för pris- och löneutveckling. I den kompensationen inryms kostnader för lokaler, personal 
med mera till följd av förändrat antal barn i åldersgruppen 6-15 år.   

Kommunstyrelsen fick 2024-11-07 § 451 i uppdrag att föreslå en reviderad modell för 
nämnder som idag får kompensation för befolkningsförändringar som bättre tar hänsyn 
till den omställningstid som krävs i samband med expansion och omställning, vilket 
kommer att återrapporteras till förutsättningar för budget 2026. Tillkommande 
nettokostnader för idrotts- och föreningsnämnden hanteras, i enlighet med de principer 
för investeringsstyrning som fastställts av kommunfullmäktige, genom att medel avsätts 
kommuncentralt för att därefter avropas av nämnden i takt med att kostnaderna faller ut. 
Hanteringen förutsätter att nämnden inarbetar de ekonomiska konsekvenserna av 
överföringen av idrottshallen i kommande investeringsnomineringar. I tidplanen för 
projektet anges att ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige i mars 2025 skulle 
möjliggöra färdigställande av projektet under slutet av 2028.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 anges att utsläppen av 
växthusgaser från ny- och ombyggnationer ska halveras till 2025 och reduceras till nära 
noll 2030, i förhållande till 2020 års nivåer. För att säkerställa framdrift i klimatmålen 
arbetar stadsfastighetsförvaltningen med årliga planer för minskad klimatpåverkan i 
byggprojekten. Nya Gårdstensskolan kommer som ett led i det arbetet uppföras 
koldioxidneutralt, vilket innebär ett minskat användande av stål och betong till förmån för 
mer trä.   

Den nya skolan kommer att ha en friyta på cirka 20 kvm per elev och ligger inom det 
spann som anges i kommunfullmäktiges riktlinje för styrande nyckeltal avseende 
kommunala verksamhetslokaler. Parkområdet som angränsar till skolan förväntas bli en 
tillgång för verksamheten. I området finns en biologisk mångfald i form av öppna 
grönytor, buskar och stora träd, men även en fotbollsplan.   
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Nybyggnationen innebär att elevernas närhet till skolan stärks, vilket ger bättre 
förutsättningar för att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel.   

Bedömning ur social dimension  
Gårdstensskolan bedöms påverka både eleverna på skolan och området i stort positivt. 
Den nya skolan förväntas ge goda förutsättningar för att skapa ekonomiskt och 
pedagogiskt bärkraftiga skolenheter. Skolan ligger i ett område som har ett generellt 
högre socioekonomiskt index i jämförelse med andra skolor i staden. Det innebär att 
eleverna generellt sett har sämre förutsättningar jämfört med andra skolor. En ny skola 
förväntas ge bättre förutsättningar för elevernas måluppfyllelse.   

Grundskolenämnden beslutade 2021-08-17 § 180 att skolan skulle ha ett särskilt fokus på 
social hållbarhet och planeras för samnyttjan med andra aktörer i området enligt 
konceptet skolan som arena. Det syftar till att utjämna skillnader mellan barns 
uppväxtvillkor. Att skolan byggs som en samlingspunkt för fritidsaktiviteter förväntas 
också bidra till en aktiv fritid, vilket i sin tur kan ge bättre förutsättningar för att uppnå 
kunskapskraven i skolan.   

Den nya idrottshallen bedöms ha en positiv inverkan på folkhälsan. Tillgången till 
idrottshallar är en förutsättning för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet 
och ett tillskott ger förbättrade förutsättningar för det. Närheten till skolans bedöms även 
ge bättre förutsättningar för att kunna ta sig dit till fots eller med cykel.  

Bilagor  
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2025-03-12 § 217 
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2025-03-27 § 141 
3. Stadsfastighetsnämndens handlingar 2024-12-17 § 206  
4. Grundskolenämndens handlingar 2024-09-24 § 169  
5. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2024-09-24 § 129  
6. Grundskolenämndens handlingar 2025-04-22 § 52 
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Ärendet   
Grundskolenämnden godkände 2024-09-24 § 169 redovisad årshyra för nybyggnation av 
Gårdstensskolan inklusive idrottshall. Idrotts- och föreningsnämnden fattade 2024-09-24 
§ 129 beslut om att godkänna kommande överföring av Gårdstensskolan från 
stadsfastighetsnämnden. Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att 
tillstyrka genomförande av projektet. Ärendet står nu inför genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 § 141 om minoritetsåterremiss till 
grundskolenämnden. Grundskolenämnden beslutade 2025-04-22 § 52 att besvara 
minoritetsåterremissen utan att göra några förändringar i nämndens tidigare beslut  
2024-09-24 § 169 men förtydligade nämndens motivering avseende behovet av 
Gårdstensskolan. 

Beskrivning av ärendet  
Det aktuella projektet avser en rivning av befintliga byggnader och nybyggnation av nya 
Gårdstensskolan med platser inom grundskola, anpassad grundskola och en idrottshall 
med en projektbudget om cirka 509 mnkr (2024 års prisnivå). I projektbudgeten ingår 
investeringsrelaterade driftskostnader på cirka 15,7 mnkr.   

Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering i och inhyrning av- samt inriktning för att äga eller hyra kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige:   

• Lokalinvesteringar där den totala projektutgiften överstiger 7 800 prisbasbelopp 
(cirka 447 mnkr i 2024 års prisnivå)  

• Investeringar där den totala projektutgiften väsentligt överstiger normalutfall  
• Lokalinhyrningar om 20 år eller längre  
• Lokalinhyrningar med ett kapitalbindande värde för den första kontraktsperioden 

överstigande 1 650 prisbasbelopp (cirka 95 mnkr i 2024 års prisnivå)   

Det aktuella ärendet avser ett projekt där den totala lokalinvesteringen överstiger 7 800 
prisbasbelopp. I dessa lokalärenden krävs, enligt riktlinjen, två beslut i 
kommunfullmäktige, ett inriktningsbeslut efter genomförd förstudie och ett 
genomförandebeslut innan byggnation kan påbörjas.   

För projekt nya Gårdstensskolan saknas inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, vilket 
beror på att projektet startade innan riktlinjen antogs. Inom ramen för tidigare styrning 
ställdes inga krav på inriktningsbeslut, därför har ärendet inte tidigare behandlats av 
kommunfullmäktige.   

Stadsledningskontorets operativa ansvar för att hantera inkommande 
lokalförsörjningsuppdrag från stadens nämnder och bolagsstyrelser överfördes vid 
riktlinjens antagande till stadsfastighetsförvaltningen. Stadsledningskontoret bereder 
fortsatt ärenden som kräver beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet 
med riktlinjen.  

Nya Gårdstensskolan  
Projektet avser nybyggnation av en F-6 grundskola med 650 platser i grundskola,  
42 platser i anpassad grundskola samt tillagningskök.  
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I projektet ingår även rivning av den befintliga idrottshallen och byggnation av en ny 
fullstor idrottshall. Idrottshallen kommer vid färdigställande att föras över till idrotts- och 
föreningsnämnden.    

Projektet planeras med knappt 11 kvm lokalarea (LOA) per elev i grundskola och knappt 
30 kvm LOA per elev i anpassad grundskola. Friytan per elev uppgår till cirka 20 kvm 
per elev i grundskola och anpassad grundskola.   
Idrottshallen uppgår till cirka 3 000 kvm bruttoarea (BTA) och där ingår funktioner för att 
hallen ska fungera för såväl grundskola, anpassad grundskola som föreningsliv.  

Tidigare beslut  
Projektet nya Gårdstensskolan initierades 2018 som en konsekvens av brister i den 
befintliga skolans status och skick. Den förstudie som genomfördes syftade till att utreda 
en rivning och ersättning av den befintliga skolan med en utökad kapacitet i årskurs 49 
för att möta kommande behov av skolplatser. Under 2019 evakuerades eleverna på 
Gårdstensskolan till inhyrda lokaler på Angeredsvinkeln. Lokalnämnden (nuvarande 
stadsfastighetsnämnden) fattade 2020-04-23 § 59 beslut om att riva Gårdstensskolan 
exklusive idrottshallen då den fortsatt användes för idrottsundervisning.  

Grundskoleförvaltningen beslutade under 2020 att revidera förstudien i enlighet med 
skolenhetsutredningens principer. Grundskolenämnden fattade 2021-08-17 § 180 beslut 
om en ny F-6 skola med 650 elever i grundskola, 20 elever i anpassad grundskola och 
fullstor idrottshall med en preliminär årshyra på cirka 19 mnkr och investeringsrelaterade 
driftskostnader på cirka 15 mnkr. Nämnden fattade även beslut om att skolan skulle ha ett 
särskilt fokus på social hållbarhet och planeras för samnyttjande med aktörer i området 
enligt konceptet skolan som arena. Lokalnämnden fattade 2022-02-10 § 8 
genomförandebeslut för Gårdstensskolan med en projektbudget på cirka 285 mnkr.  

Efter besluten har dels omfattning, dels projektbudget förändrats. Därför har 
stadsfastighetsförvaltningen gjort bedömning att de är för stora att hantera som en 
avvikelse och projektet har därför lyfts för ett reviderat beslut i grundskolenämnden och 
stadsfastighetsnämnden.   

Grundskolenämnden fattade 2024-09-24 § 169 beslut om att ändra omfattningen i 
projektet från 20 elever till 42 elever i anpassad grundskola och att godkänna ny 
redovisad årshyra för nya Gårdstensskolan inklusive idrottshall på 32 mnkr. Av dessa 
uppgår hyreskostnaden för idrottshall till cirka 5 mnkr.   

Idrotts- och föreningsnämnden fattade 2024-09-24 § 129 beslut om att godkänna 
kommande överföring av Gårdstensskolans idrottshall från stadsfastighetsnämnden. 
Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförande av 
projektet med en projektbudget på 493 mnkr samt översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut och att godkänna överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall till idrotts- och föreningsnämnden. Utöver investeringen 
tillkommer cirka 15,7 mnkr i investeringsrelaterade driftskostnader vilket avser rivning, 
evakuering och utrangering av befintliga tillgångar. Vid ett genomförandebeslut kommer 
överföringen av idrottshallen att lyftas till idrotts- och föreningsnämnden samt 
stadsfastighetsnämnden för att formalisera överföringen i enlighet med gällande styrning.  

I stadsfastighetsförvaltningens tidplan för projektet framgår att ett genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige i mars 2025 skulle möjliggöra färdigställande av projektet under 
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slutet av 2028 och verksamhetsstart till vårterminen 2029. Grundskoleförvaltningens 
inriktning är att årskurs 46 flyttar till nya Gårdstensskolan vid färdigställande och att 
årskurs 79 är kvar i befintliga lokaler på Angeredsvinkeln.  

Ekonomi  
De beslut som fattades av grundskolenämnden 2021-08-17 § 180 och lokalnämnden 
2022-02-10 § 8 baserades på en projektbudget på 285 mnkr vilket innebar en preliminär 
årshyra för grundskolenämnden på cirka 19 mnkr. Utöver det tillkom 
investeringsrelaterade driftskostnader på cirka 14,7 mnkr avseende evakuering, 
nedskrivning samt rivning av skola och idrottshall.   

Efter besluten har dels omfattningen, dels projektbudgeten förändrats och investeringen 
uppgår nu till cirka 509 miljoner. Cirka 372 mnkr avser skolan, cirka 121 mnkr avser 
idrottshallen och cirka 15,7 mnkr avser investeringsrelaterade driftskostnader. Det 
innebär en ökning med 208 miljoner kronor. I tabellen nedan redovisas vilka faktorer som 
bidragit till den ökade projektbudgeten.  

 Förändring Investering (mnkr) 
Fullstor idrottshall, läktare, aktivitetssal, brand 62 
Utökning av platser i anpassad grundskola 30 
Indexuppräkning (2022-2024) 25 
Kontroll av förstudie/utökad bruttoarea 20 

Detaljplanens förutsättningar 18 

Markåtgärder och finplanering 18 

Plan för minskad klimatpåverkan 18 

Förstudie, omprojektering, byggherrekostnader 9 

Skola som arena och utökat lokalprogram 8 

Totalt 208 

De förändringar som redovisas ovan beror dels på projektet efter den första förstudien 
studerat förutsättningarna mer i detalj, dels för att behov och krav förändrats efter 
besluten. Detaljplanen innebar att idrottshallen behövde flyttas och att det övre 
våningsplanet på skolan inte kan nyttjas fullt ut. Fastighetens förutsättningar innebar även 
att det krävs fler markåtgärder och finplanering vid byggnationen. Ytorna i projektet har 
även kontrollerats och i vissa fall behövt räknas om.  

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 och stadsfastigheters plan för 
minskad klimatpåverkan innebär förändrade krav vilket påverkar den totala 
projektbudgeten. Grundskoleförvaltningen har efter det första beslutet gjort bedömningen 
att det finns ett behov av fler platser inom anpassad grundskola. Projektet har behövt 
anpassa utformningen för att kunna arbeta med skolan som arena och lokalernas 
utformning har setts över för att kunna möta behoven hos eleverna i området som har ett 
högt socioekonomiskt index. Idrotts- och föreningsförvaltningens behov avseende 
idrottshallen har efter besluten preciserats och i projektet ingår en fullstor idrottshall som 
går att dela i tre delar. Läktare för 150 personer, en aktivitetssal som kan nyttjas av 
anpassad grundskolan och en utökad branddimensionering.  

Grundskolenämnden godkände 2024-09-24 § 169 redovisad årshyra på cirka 32 mnkr för 
nybyggnation av Gårdstensskolan inklusive idrottshall, varav cirka 5 miljoner avser 
hyreskostnader för idrottshallen. Hyresnivån för idrottshallen är baserad på att idrotts- 
och föreningsnämnden övertar och driftar idrottshallen efter färdigställd byggnation där 
grundskoleförvaltningen debiteras cirka 33 procent av kostnaden enligt gällande princip. 
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För grundskolenämnden innebär förutsättningarna i projektet en hyreskostnad på cirka 
41 000 kronor per elev i grundskola och 127 000 kronor per elev i anpassad grundskola 
inklusive idrottshallen.   

Det kan jämföras med Eriksboskolan (KF 2024-06-19 § 258) med en hyreskostnad 
motsvarande cirka 56 000 kronor per elev i grundskola respektive 142 000 kronor per elev 
i anpassad grundskola inklusive idrottshall. Ett annat exempel är Lundenskolan (KF 
2024-09-12 § 353) med en hyreskostnad per elev på cirka 32 00 kronor i grundskola 
respektive 127 000 kronor i anpassad grundskola inklusive idrottshall.    

För idrotts- och föreningsnämnden innebär övertagandet av idrottshallen nettokostnader 
för nämnden på cirka 10 mnkr när leasing-, personal- och verksamhetskostnader är 
inkluderade. Idrotts- och föreningsnämnden fattade 2024-09-24 § 129 beslut om att 
godkänna kommande överföring av Gårdstensskolan från stadsfastighetsnämnden. 
Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförande av 
projektet med en projektbudget om 493 mnkr samt översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut och att godkänna överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall till idrotts- och föreningsnämnden. Utöver investeringen 
tillkommer cirka 15,7 mnkr i investeringsrelaterade driftskostnader för rivning, 
evakuering och utrangering av befintliga tillgångar.  

Behovsdrivande faktorer   
Projektet initierades på grund av brister i den befintliga skolans tekniska status och skick. 
Lokalförvaltningen gjorde bedömningen att det var mer ekonomiskt hållbart att riva den 
befintliga skolan och ersätta den än att genomföra reinvesteringar i den befintliga 
byggnaden. För att möta kommande behov av skolplatser utreddes under förstudien en 
rivning och ersättning av Gårdstensskolan med en utökad kapacitet.   

Grundskoleförvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande redogjort för behovet av att genomföra 
byggnationen vilket bygger på ett större arbete i området med att skapa en skolstruktur i 
enlighet med skolenhetsutredningens principer med större enheter i årskurs F-6 respektive 
7-9. Även om byggnationen innebär ökade hyreskostnader initialt, förväntas 
hyreskostnaderna minska på sikt då förvaltningen bedömer att det kan vara möjligt att 
lämna mindre skolenheter med identifierade brister avseende såväl myndighetskrav som 
tekniska krav. Förvaltningens bedömning är att fler större enheter skapar även positiva 
driftsekonomiska effekter utifrån att det ger förutsättningar för bärkraftiga organisationer 
såväl ekonomiskt som pedagogiskt. En struktur med färre större enheter skapar också en 
mer robust organisation och bättre förutsättningar att hantera flöden till skolor med 
enskild huvudman. Den nya Gårdstensskolan ger även ett tillskott av platser i anpassad 
grundskola där behovet fortsatt är stort.  

Om projektet inte genomförs, lyfter grundskoleförvaltningen att den nuvarande 
skolstruktur med fler mindre skolenheter med årskurs F-3 respektive 4-9 kommer att 
kvarstå. Det i sin tur ger en utmaning med att skapa ekonomiskt och pedagogiskt 
bärkraftiga organisationer. Det förväntas också ge en överkapacitet i grundskola samtidigt 
som antalet skolplatser i anpassad grundskola förväntas minska.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen lyfter att det finns ett behov av fler 
idrottsanläggningar i takt med att stadens växer. De idrottshallar som byggs i anslutning 
till skolor utgör ett viktigt tillskott till föreningslivets och allmänhetens behov.  
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Grundskolenämndens förtydligande avseende behovet av Gårdstensskolan 
Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 § 141 om minoritetsåterremiss till 
grundskolenämnden. Grundskolenämnden beslutade 2025-04-22 § 52 att besvara 
minoritetsåterremissen utan att göra några förändringar i nämndens tidigare beslut  
2024-09-24 § 169 men förtydligade nämndens motivering avseende behovet av 
Gårdstensskolan. 

I förtydligandet beskriver grundskoleförvaltningen att behovet av en ny F-6 skola i 
Gårdsten inte primärt är drivet av befolkningsökningar i området. Det drivs snarare av 
viljan att erbjuda mellanstadieplatser i Gårdsten, att utöka antalet platser i anpassad 
grundskola samt att skapa bärkraftiga skolenheter i området genom att samordna arbetet 
med skolstruktur med stadsfastighetsförvaltningens planerade underhåll. Att planera för 
större skolenheter följer skolenhetsutredningens principer och strävan efter att skapa 
ekonomiskt och pedagogiskt hållbara skolorganisationer. Vid ett genomförandebeslut 
avseende Gårdstensskolan ger goda förutsättningar för en hållbar skolstruktur i centrala 
och norra Angered. När skolan står klar gör förvaltningen bedömningen att det är möjligt 
att lämna en till två skolenheter och på sikt ytterligare en till två men det är först efter ett 
genomförandebeslut som en utredning kring att stänga skolor kan påbörjas. 

Grundskoleförvaltningen lyfter att en analys kring alternativa bygglösningar skulle 
innebära att skolan och idrottshallen behöver projekteras om vilket skulle medföra 
ytterligare kostnader på cirka 15-20 mnkr och att tidsplanen skjuts fram ett år. Nuvarande 
tidsplan innebär ett beräknat färdigställande vårterminen 2029 men det är under 
förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett genomförandebeslut under 
september/oktober 2025 och att inte överklaganden eller andra oförutsedda händelser 
inverkar nämnvärt på tidplanen. 

Stadsledningskontorets bedömning  
Projekt nya Gårdstensskolan initierades dels på grund av den befintliga Gårdstensskolans 
bristande status och skick, dels på grund av ett behov att utöka kapaciteten på skolan med 
fler skolplatser. Det aktuella projektet avser en nybyggnation av nya Gårdstensskolan 
med platser inom grundskola, anpassad grundskola och idrottshall med en bedömd 
projektbudget på cirka 509 mnkr (2024 års prisnivå) varav cirka 372 mnkr avser skolan, 
cirka 121 mnkr avser idrottshallen och cirka 15,7 mnkr avser investeringsrelaterade 
driftskostnader.   

Grundskoleförvaltningen beskriver att behovet av nya Gårdstensskolan i nuläget primärt 
är knutet till att skapa en skolstruktur i enlighet med skolenhetsutredningens principer för 
att skapa ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt bärkraftiga skolenheter. Ett arbete 
som på sikt också förväntas leda till lägre hyreskostnader. Samtidigt skulle en byggnation 
innebära en utökning av antalet platser inom anpassad grundskola där behovet av platser 
fortsatt är stort, inte minst i stadsområde nordost vilket nämnden belyste i sin 
lokalbehovsplan 2024. Stadsledningskontorets bedömning är att grundskoleförvaltningen 
synliggör vilka faktorer som driver behovet av den nya skolan. Samtidigt är det först på 
sikt det är möjligt att nå målet med bärkraftiga skolenheter och minskade hyreskostnader, 
vilket kommer att kräva fortsatta beslut i grundskolenämnden kring befintliga 
skolenheter.  

För idrotts- och föreningsförvaltningen ger en ny idrottshall goda förutsättningar för att 
tillgodose behovet av idrottsanläggningar för allmänheten och föreningslivet. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (9) 

Stadsledningskontoret bedömer att samlokalisering och samnyttjan av hallen innebär att 
stadens resurser används effektivt för att komma allmänhet, elever och föreningsliv till 
nytta i linje med stadens styrning.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet följer de nyckeltal som anges i 
kommunfullmäktiges riktlinje för styrande nyckeltal avseende kommunala 
verksamhetslokaler och att projektet omfattas av stadsfastighetsnämndens 
investeringsnomineringar för 2025-2029.   

Grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden samt stadsfastighetsnämnden har 
fattat erforderliga beslut i ärendet. Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslut 
för projekt Gårdstensskolan godkänns.  

  

Magnus Andersson  

Ekonomidirektör  

Eva Hessman  

Stadsdirektör  

  

 



Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum: 2025-03-27 

Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige protokollsutdrag 1 (5) 

§ 141 Ärendenummer SLK-2024-01205
Genomförandebeslut för projekt nya Gårdstensskolan 

Beslut 
Enligt yrkande från M, D, L och KD: 

1. Ärendet återremitteras till grundskolenämnden som får i uppdrag att återkomma med
en reviderad analys för att klarlägga behovet av en ny grundskola i Gårdsten. Fokus i
utredningen ska vara att:
- Bedöma behovet av en ny skola och skolans storlek utifrån den förändrade

demografin och de senaste demografiska prognoserna– då antalet barn i området
är färre än vid den ursprungliga planeringen.

- Bedöma behovet av en ny skola i Gårdsten utifrån den befintliga skolkapaciteten
inkluderat både fristående och kommunala huvudmän.

2. Om bedömningen ovan är att det finns ett behov av utökade skolplatser i
skolområdet, ska det omprövas om en stor skolenhet verkligen är den bästa lösningen
för eleverna. Dessutom behöver möjligheter att minska kostnaderna analyseras
genom att utreda alternativa bygglösningar som är mer kostnadseffektiva utan
försämrad funktionalitet och kvalitet. Utredningen ska också redovisa vilka andra
skolor i området som planeras att stängas om en ny skola i Gårdsten kommer att
byggas.

Handlingar 
2025 nr 50. 
Återremissyrkande från M, D, L och KD den 24 mars 2025. 

Yrkanden 
Jenny Broman (V), Emmyly Bönfors (C) och Thomas Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jessica Blixt (D), Axel Darvik (L), Mattias Tykesson (M), Jörgen Fogelklou (SD) och 
Jörgen Knudtzon (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till grundskolenämnden enligt 
yrkande från M, D, L och KD den 24 mars 2025. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 

Bilaga 1



Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum: 2025-03-27 

Kommunfullmäktige 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.”  

Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 38 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 5. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till 
grundskolenämnden genom en minoritetsåterremiss. 

Protokollsutdrag skickas till 
Grundskolenämnden (minoritetsåterremiss) 



Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum: 2025-03-12 

Kommunstyrelsen 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen protokollsutdrag 1 (1) 

§ 217 Ärendenummer SLK-2024-01205
Genomförandebeslut för projekt nya Gårdstensskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt nya Gårdstensskolan med en 
projektbudget om 509 miljoner kronor (2024 års prisnivå) godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 5 februari 2025, § 92 och den 26 februari 2025, § 167. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2025. 

Yrkanden 
Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till sammanträdet den 26 mars 2025 
och anmäler att ledamöterna från M, D och L inte deltar i beslutet för det fall yrkandet om 
bordläggning faller. 

Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet för det fall Axel Josefsons 
yrkande om bordläggning faller. 

Tjänstgörande ersättaren Johannes Hulter (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde och bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Jonas Attenius (S) ställer först propositioner på dels ärendets bordläggning 
och dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Protokollsanteckningar 
Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L) och 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2025 nr 50 

Bilaga 2



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2024-12-17 

Stadsfastighetsnämnden 

Göteborgs Stad Stadsfastighetsnämnd, protokollsutdrag 1 (1) 

§ 206 Ärendenummer SFF-2023-01099

Genomförandebeslut för Nya Gårdstensskolan F-6 

Beslut 
1. Stadsfastighetsnämnden tillstyrker genomförandebeslut för projekt Nya

Gårdstensskolan med en projektbudget om 493 miljoner kronor samt översänder

handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.

2. Stadsfastighetsnämnden godkänner överföring av Gårdstensskolan idrottshall till

idrotts- och föreningsnämnden i samband med att byggnaden är färdigställd

Handlingar 
1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

Idrotts- och föreningsnämnden 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från ledamöterna i M, L, D och KD: Vi avstår från att delta i 

beslutet med hänvisning till Moderaterna, Liberalerna, Demokraterna och 

Kristdemokraterna i Grundskolenämnden, samt med hänvisning till att ärendet kommer 

upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige där våra partier kommer att återkomma 

i frågan. 

Deltar ej 
Mattias Tykesson (M), Thomas Pettersson (M), Bo Anderssen (L) och Jörgen Knudtzon 

(KD) deltar inte i beslutet.  

Bi
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Genomförandebeslut för Nya 
Gårdstensskolan F-6 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden tillstyrker genomförandebeslut för projekt Nya Gårdstensskolan

med en projektbudget om 493 miljoner kronor samt översänder handlingarna till

kommunfullmäktige för genomförandebeslut.

2. Stadsfastighetsnämnden godkänner överföring av Gårdstensskolan idrottshall till idrotts-

och föreningsnämnden i samband med att byggnaden är färdigställd.

Sammanfattning 
Stadsfastighetsnämnden föreslås tillstyrka genomförandebeslut och översända 

handlingarna för vidare beslut i kommunfullmäktige.  

Lokalnämnden beslutade 2022-02-10 genomförande av en ny grundskola F-6 i Gårdsten 

med tillhörande idrottshall. Beslutad projektbudget uppgick då till 285 miljoner kronor. 

Efter genomförandebeslutet har projektet ställts inför nya förutsättningar vilket lett till 

ökade utgifter och en ny kalkylerad projektbudget om 493 miljoner kronor, en avvikelse 

med 208 miljoner kronor gentemot tidigare beslut. De främsta anledningarna till den 

ökade utgiften är en större idrottshall till följd av att idrotts- och föreningsförvaltningen 

går in som huvudman, utökat elevantal i anpassad grundskola samt indexökning. Likaså 

hade den första förstudien räknat med för låg lokalarea. Eftersom 

omfattningsförändringarna bidrar till en väsentlig förändring av projektet, anser 

stadsfastighetsförvaltningen att dessa är för stora att hantera som en avvikelse och önskar 

att stadsfastighetsnämnden fattar ett nytt genomförandebeslut utifrån de nya 

förutsättningarna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den totala projektutgiften uppgår till 493 miljoner kronor, varav 372 miljoner kronor 

avser nybyggnation skola och 121 miljoner kronor avser nybyggnation idrottshall. Det 

innebär en ökning med 208 miljoner kronor mot lokalnämndens tidigare beslut den 10 

februari 2022 (Bilaga 2). Investeringen som avser skolbyggnaden kommer att finansieras 

genom självkostnadshyra. När idrottshallen är färdigställd tar idrotts- och 

föreningsnämnden över anläggningen och bokfört värde (projektutgiften) överförs till 

idrotts- och föreningsnämndens anläggningsregister vilket innebär att alla utgifter för 

idrottshallen belastar idrotts- och föreningsnämnden. De investeringsrelaterade 

driftkostnaderna som rivning, evakuering och utrangering av befintliga tillgångar uppgår 

totalt till 15,7 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 miljon kronor mot tidigare 

Stadsfastighetsförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-11-25 

Diarienummer SFF-2023-01099 

Handläggare 

Bertil Nordberg 

Telefon: 031-365 08 79 

E-post: bertil.nordberg@stadsfast.goteborg.se
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beslut. De investeringsrelaterade driftskostnaderna påverkar inte hyran utan upparbetade 

kostnader faktureras grundskoleförvaltningen löpande.  

Den nya hyresberäkningen för Gårdstensskolan F-6, inklusive idrottshall uppgår till 35,9 

miljoner kronor per år, vilket innebär en ökning om 17,3 miljoner kronor per år jämfört 

med tidigare beslut som fattades av grundskolenämnden den 17 augusti 2021 § 18 (bilaga 

3). Den ökade årshyran beror på förändrad omfattning i projektet men även på förändrade 

förutsättningar där den höjda internräntan utgör en betydande del. Beslut om att godkänna 

justerad preliminär årshyra togs i grundskolenämnden 2024-09-24, §169 (Bilaga 4). 

Både projektutgift och preliminär hyreskostnad är hög men bedöms vara motiverad och 

en bra investering inom stadens fastighetsbestånd för skolor, då behovet av 

kapacitetsökning av platser är stort.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Gårdstensskolan F-6 är anpassad utifrån Göteborgs stads klimat- och miljökrav. 

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 syftar till att öka takten i arbetet 

med en ekologiskt hållbar stad och stadsfastighetsnämnden har utifrån den tagit fram en 

plan för att minska klimatpåverkan vilken omfattar bland annat nybyggnationsprojekt 

samt större till- och ombyggnadsprojekt. För att uppnå Göteborgs Stads miljömål 

kommer byggnaderna att uppföras koldioxidneutralt. Detta innebär minskat användande 

av betong och stålkonstruktioner samt ökad användning av trä.  

Parkområdet som angränsar till skolan förväntas bli en tillgång i undervisningen för 

skolan. I området finns biologisk mångfald i form av öppna gröna ytor, stora träd och 

buskar. Det finns även en fotbollsplan. Nybyggnation av Gårdstensskolan F-6 innebär att 

elevernas närhet till skolan stärks, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för eleverna att 

kunna ta sig till fots eller med cykel till skolan. 

Bedömning ur social dimension
Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att Gårdstensskolan F-6 kommer påverka 

kommande elever på skolan, men även området i stort, positivt. Utifrån 

grundskolenämndens beslut 2021 om att skolan ska ha ett särskilt fokus på social 

hållbarhet och byggas som "Skola som arena" förväntas bidra till att utjämna skillnader 

mellan barns uppväxtvillkor. Skolan är planerad att vara en samlingspunkt, en trygg plats 

för fritidsaktiviteter. En aktiv fritid ger bättre förutsättningar för att uppnå 

kunskapskraven i skolan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar senare i livet. 

Byggnationen av skolan stärker elevernas möjlighet att gå i en skola nära hemmet. En 

skola närmare hemmet kan bidra till mer fysisk aktivitet hos eleverna då det är vanligare 

att gå eller cykla till sin skola om den ligger nära bostaden. Hela skolgården kommer att 

vara tillgänglig för allmänheten efter skoltid, vilket bedöms vara positivt för området som 

helhet. 

Den nya skolan ska erbjuda en rad olika lärmiljöer för att möta elevers olika sätt att lära. 

Skolan ska utformas utifrån hemvister för tydlig tillhörighet. Särskild vikt har även lagts 

vid att främja trygghet och studiero, exempelvis genom att arbetslag och elever inte ska 

behöva korsa varandras närlärmiljö när de rör sig till exempel till matsal eller 

specialsalar. Den nya fullstora idrottshallen tillför positiva folkhälsoeffekter och kommer 
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att ge förbättrade förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet. 

Samverkan
Information om samverkan ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg 

(daterad 2024-12-16). 

Bilagor

1. Uppdrags- och projektplan Gårdstensskolan 2024-11-21

2. Protokollsutdrag lokalnämnden 2022-02-10

3. Protokollsutdrag grundskolenämnden 2021-08-17

4. Protokollsutdrag grundskolenämnden 2024-09-24

5. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2024-09-24
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Ärendet 
Den 10 februari 2022 beslutade lokalnämnden om genomförande av ny grundskola F-6 i 

Gårdsten. Därefter har projektet ställts inför nya förutsättningar vilket lett till ökade 

utgifter och en ny projektbudget. Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att omfattnings- 

och kostnadsförändringarna är så stora att stadsfastighetsnämnden behöver fatta ett nytt 

genomförandebeslut.  

Utifrån att kommunfullmäktige 2023-01-26 § 22 antog Göteborgs stads riktlinje för 

beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra - 

kommunala verksamhetslokaler krävs även genomförandebeslut i kommunfullmäktige 

vid investeringar som överstiger 5 200 prisbasbelopp (7 800 prisbasbelopp från och med 

2025). 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

År 2020 avslutades förstudien som utrett möjligheten att riva Gårdstensskolan, som hade 

passerat sin tekniska livslängd, och ersätta den med en ny skola för 720 elever i årskurs 

4–9. Verksamheten var redan då evakuerad till andra skollokaler vid Angeredsvinkeln. 

Grundskoleförvaltningen skickade den 15 oktober 2020 ett beslut om reviderad förstudie 

med förändrad årskursstruktur. Utgångspunkten var nu att organisera Gårdstensskolan 

som en grundskola för 720 elever i årskurserna F-6 samt plats för 20 elever i anpassad 

grundskola. Den förändrade inriktningen var en anpassning till skolenhetsutredningens 

beslutade principer för effektiv organisering av skolenheter.  

Förstudien färdigställdes under 2021 och utifrån stadsledningskontorets bedömning 

ansågs en ny F-6 skola för 650 elever och anpassad grundskola för 20 elever vara bäst 

lämpad utifrån tid-, kostnad- och samordningsskäl. Den nya skolan skulle uppföras i två 

våningsplan på samma plats som den tidigare skolbyggnaden samt innefatta 

tillagningskök och en fullstor integrerad idrottshall.  

Grundskolenämnden beslutade den 17 augusti 2021 § 180, i enlighet med framtagen 

förstudie, att godkänna preliminär hyreskostnad om 18,6 miljoner kronor per år, samt 

investeringsrelaterade driftskostnader om 14,7 miljoner kronor (Bilaga 3). Ett halvår 

senare den 10 februari 2022 § 8, godkände lokalnämnden genomförandet av ny skola i 

Gårdsten med en projektbudget om 285 miljoner kronor samt investeringsrelaterade 

driftskostnader om 14,7 miljoner kronor (Bilaga 2).  

Efter genomförandebeslut i lokalnämnden om 285 miljoner kronor har projektet ställts 

inför nya förutsättningar vilket inneburit en ökad projektutgift om 208 miljoner kronor 

samt en ökning om 1 miljon avseende investeringsrelaterade driftskostnader. Eftersom 

omfattnings- och kostnadsförändringarna bidrar till en väsentlig förändring av projektet, 

bedömer stadsfastighetsförvaltningen att dessa är för stora att hantera som en avvikelse 

utan önskar att stadsfastighetsnämnden fattar ett nytt genomförandebeslut utifrån nya 

förutsättningar, vilket redogörs för nedan under projektets utgifter. Det innebär att 

projektet får en ny projektbudget och en ny preliminär årshyra. Grundskoleförvaltningen 

fattade 2024-09-24 § 169, beslut om att godkänna justerad preliminär årshyra, förändrad 

omfattning i projektet från 20 platser till 42 platser i anpassad grundskola samt justerade 

investeringsrelaterade driftskostnader (Bilaga 4). Likaså fattade idrotts- och 
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föreningsnämnden 2024-09-24 § 129, beslut om att godkänna kommande överföring av 

Gårdstensskolans idrottshall från stadsfastighetsnämnden (Bilaga5). 

Projektets utgifter 

Anledningen till att kalkylen reviderats från 285 miljoner kronor till 493 miljoner kronor 

beror på ett flertal faktorer men främst på grund av utökad idrottshall, utökat elevantal 

avseende anpassad grundskola samt indexökning. Likaså var den första förstudien som 

gjordes inte helt komplett, vilket bland annat inneburit att nya beräkningar behövt göras. 

Exempelvis avseende bruttoarean, likaså har förstudien använt en för låg lokalarea (LOA) 

per elev jämfört med fastställt ramprogram för skollokaler. Förstudien baserades på 8,4 

kvm LOA per elev men fick utökas till behovet om 11 kvm LOA. Vidare beror reviderad 

kalkyl på nya bedömningar utifrån förutsättningarna givet nuvarande detaljplan, 

fastighetens beskaffenhet samt Göteborgs Stads klimat och miljömål. Ytterligare poster 

som lett till ökad projektutgift är skola som arena, vilket innebär att delar av skolan är 

öppna efter skoltid för föreningsverksamhet. Likaså har ett utökat lokalprogram bidragit 

till avvikelsen då det inneburit fler grupprum i syfte att möta eleverna behov av 

koncentration samt variation i lärmiljö genom till exempel olika möbler i olika fokusrum. 

Nedan beskrivs i de mest bidragande faktorerna till ökad investeringsutgift: 

Investeringsbeslut 2022-02-10 285 mnkr 

Fullstor idrottshall, fr. 2 088 m2 till 3 000 m2 läktare, aktivitetssal samt 

utökad branddimensionering 

62 mnkr 

Utökad anpassad grundskola 42 elever (utökning 22 elever) (2022) 30 mnkr 

Indexuppräkning mellan mars 2022 och mars 2024 25 mnkr 

Kontroll av förstudie/ utökad bruttoarea 20 mnkr 

Detaljplan påverkar byggnaden, indraget plan 2 kan inte nyttja full 

bredd av planet. 

18 mnkr 

Markåtgärder och finplanering (pga. fastighetens beskaffenhet) 18 mnkr 

Ökad utgift för att möta Göteborgs Stads klimatmål 18 mnkr 

Förstudie, omprojektering, byggherrekostnader 9 mnkr 

Skola som arena och utökat lokalprogram 8 mnkr 

Total projektbudget 2024-03-25 493 mnkr 

Projektets kostnader  

Anledning till att investeringsrelaterade driftskostnader ökat beror på högre kostnader för 

utrangering av den gamla idrottsbyggnaden. Anledningen är investeringar som gjorts för 

att idrottshallen ska fungera för grundskoleverksamheten fram till idrottshallen på 

Angeredsvinkeln står klar.   

Investeringsrelaterade kostnader 2022-02-10 14,7 mnkr 

Ökade kostnader, utrangering bokfört värde, idrottshall 1 mnkr 
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Total kostnad 15,7 mnkr 

Nyckeltal  

Gårdstensskolans projektkostnad per LOA är lägre än övriga i närtid beslutade 

skolprojekt. Avseende projektkostnad per bruttoarea (BTA) hamnar projektet inom 

samma intervall jämfört med övrigt redovisade skolprojekt. 

Hyresnivå 

Den nya hyresberäkningen för projektet uppgår till 35,9 miljoner per år, varav 27,1 

miljon avser skolbyggnaden och 8,8 miljoner idrottshallen. Beslut om justerad preliminär 

årshyra togs av grundskolenämnden den 24 september 2024, §169 (Bilaga 4). Eftersom 

idrottsanläggningen kommer skrivas över till idrotts- och föreningsnämnden vid 

projektavslut är det idrotts- och föreningsnämnden som i slutändan avtalar om hyra för 

grundskolans del i idrottshallen. Beslut om överföring av idrottshall togs i idrotts- och 

föreningsnämnden den 24 september 2024, § 129 (Bilaga 5). Hyreskostnaden för 

grundskolan baserad på stadsfastighets- och idrotts- och föreningsförvaltningens 

preliminära debitering uppgår till totalt 32 mnkr/år. Därefter särskiljer 

grundskoleförvaltningen även på hyreskostnaden för en elev på grundskola respektive en 

elev på anpassad grundskola.  

Nedan visas en graf som illustrerar hur hyran succesivt kommer att minska i takt med att 

avskrivningar genomförs. Bilden visar den totala hyran (skolbyggnad och idrottshall). 

Den beräknade livslängden uppgår i exemplet till 55 år och tar inte hänsyn till byte av 

komponenter, dvs framtida reinvesteringar. Likaså är nyckeltalet för underhåll och drift 

konstanta under hela avskrivningstiden.   
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Av den totala projektutgiften om 493 mnkr, avser 372 mnkr nybyggnation skola och 121 

mnkr nybyggnation idrottshall. Bokfört värde för idrottshallen kommer vid projektslut 

skrivas över till idrotts- och föreningsnämnden anläggningsregister som tar över 

anläggningen och dess drift. De investeringsrelaterade driftkostnaderna uppgår totalt till 

15,7 mnkr, varav 6,5 mnkr (evakuering samt rivningsarbeten) redan upparbetats och 

fakturerats grundskolan. De investeringsrelaterade driftskostnaderna påverkar inte hyra 

utan upparbetade kostnader faktureras verksamheten löpande.  

Projekt Projektbudget 

(mnkr) 

*Driftskostnader

(mnkr)

Diarienummer 

Nya Gårdstensskolan F-6, 

nyinvestering (15223) 372 

SFF-2023-

01099 

Nya Gårdstensskolan idrottshall, 

nyinvestering (21440) 121 

SFF-2024-

00868 

Rivning skolbyggnader, hus A och B. 

(16674)  8,0 

SFF-2024-

00869 

Rivning idrottshall, hus D, (19577) 2,7 

SFF-2024-

00870 

Evakuering (17088) 2,9 

SFF-2024-

00879 

Utrangering idrottshall, hus D 2,1 

SFF-2024-

00870 

Total utgift/kostnad för projektet 493 **15,7 

Summa utgift/kostnad som ska 

beslutas 493 9,2 

*Driftkostnader avser investeringsrelaterade kostnader såsom evakuering, rivning och

utrangeringskostnader, ** Av redovisade driftskostnader har delar av arbetet utförts och 6,5 mnkr har

fakturerats verksamheten utifrån tidigare beslut.
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Projektets kvalité 

Uppdraget kvalitetsgranskas och följer gällande processer. Uppdraget utgår från 

Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal samt inriktning för samnyttjan och 

samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, stadsfastighetsförvaltningens 

tekniska krav och anvisningar, rumsfunktionsprogram samt lokalprogram. 

Projektledarens egenkontroller ska vara väl genomarbetade och vidimerade. Interna och 

externa resurser som nyttjas för uppdraget kvalitetsgranskas av projektledaren. 

Lokalarea per elev i grundskolan är 10,97 kvadratmeter och 29,2 meter per elev i 

anpassad grundskola. Lokalytan per elev i grundskolan är en kvadratmeter högre än vad 

som anges i Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal samt inriktning för 

samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler. En förklaring 

till att projektet ligger högre i förhållande till riktvärdet beror bland annat på att det finns 

behov av en något högre yta per elev i områden med högre socioekonomiskt index. 

Områden med högre socioekonomiskt index har till exempel större behov av yta för 

särskild undervisningsgrupp och fler behov av kontorsplatser för elevhälsans personal. 

Gårdstensskolan F-6 planerar även ha ytor för ”skola som arena”, det vill säga som en 

mötesplats för de som bor i området.  

En ytterligare förklaring är att detaljplanen styr hur byggnaden på fastigheten kan 

utformas. Gårdstensskolan byggs i två plan vilket påverkar behovet av entréer, trapphus 

och hissar som behövs för att uppfylla kravet på utrymningsvägar, vilket i sin tur 

påverkar den totala lokalarean. I Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal samt 

inriktning för samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler 

beskrivs följande: ”I högre byggnader påverkas lokalarean av ett ökat behov av 

horisontella och vertikala kommunikationsytor. Det innebär att nyckeltal lokalarea ska 

kunna ges en viss flexibilitet för att hantera olika byggnadsformer. Nyckeltal för 

lokalarean ges därför en möjlig avvikelse på plus eller minus 10 procent för att hantera 

nämnda osäkerheter”. Detaljplanens krav medför att fastigheten behöver fem entréer med 

trappor till plan 2 samt även två hissar för att klara av tillgänglighetskraven. Detta 

påverkar nyckeltalen per/elev enligt tabellen nedan. 

LOA Grundskola (LOA inkl. hissar och trapphus) 10,97 m2/elev

LOA Grundskola (LOA exkl. hissar och trapphus) 10,46 m2/elev

LOA Grundsärskola 29,24 m2/elev

I februari 2024 beslutade kommunfullmäktige om nya krav för friyta som innebär att 

kravet för friyta på Gårdstensskolan F-6 ändrats från 20 kvadratmeter per elev till 15–25 

kvadratmeter per elev. Den totala friytan för Gårdstensskolan F-6 uppgår till 20 

kvadratmeter per elev. Stadsfastighetsförvaltningen och grundskoleförvaltningen är 

överens om friytan enligt beslut i styrgrupp den 22 augusti 2024. Skolans fastighet 

angränsar till ett parkområde inklusive fotbollsplan som uppgår till 22 500 kvm. Denna 

yta planeras att användas som kompensatorisk yta (inom den rödstreckade linjen). 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, tjänsteutlåtande 9 (10) 

 

Projektets tidplan och konsekvenser om den skjuts fram  
 

Beslut KS Beslut KF Byggstart Slutbesiktning Skolstart 

Feb 2025 Mars 2025 Nov/dec – 2025 Nov/dec – 2028 VT-2029 

 

Tidsplanen för färdigställande av Gårdstensskolan F-6 har skjutits fram vid flera tillfällen 

vilket beror på att projektet arbetat med ekonomin. När tidsplanen för verksamhetsstart 

flyttades fram från höstterminen 2026 till vårterminen 2029 innebär det konsekvenser för 

elevflödena. Elever i Norra och Centrala Angered delas upp på fler skolor inför årskurs 

fyra och vid ytterligare förseningar kommer eleverna att fortsätta att delas upp. Om 

tidsplanen för Gårdstensskolan F-6 skjuts fram kommer även förutsättningarna att lämna 

en skolenhet skjutas fram. Stadsfastighetsförvaltningen ser att det är önskvärt med ett 

beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet 2025 för att verksamheten ska kunna 

flytta in och bedriva verksamhet från vårterminen 2029.  

 
Projektets största risker 

Projektets risker är bland annat omvärldsfaktorer som inflation och materialbrist. 

Sprängningsarbeten samt markarbeten och finplanering kan dessutom medföra 

ekonomisk osäkerhet. Hanteringen av explosiva och brandfarliga varor måste ske med 

stor noggrannhet för att undvika att de hamnar på avvägar. Det finns även en risk att 

okända miljöfaktorer under marken, som inte upptäckts vid tidigare miljöundersökningar, 

kan skapa problem. Slutligen kan en fördröjd beslutsprocess och överprövning leda till att 

tidsplanen förskjuts. 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån stadsfastighetsnämndens ansvar att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler bedömer 

förvaltningen att investeringen ska genomföras.  
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Lina Cavallin 

Avdelningschef 

Martin Blixt 

Förvaltningsdirektör 
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Nytt beslut om genomförande av 
Gårdstensskolan F-6 
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 

1. Grundskolenämnden godkänner justerad preliminär årshyra inför investering av
Gårdstensskolan F-6, från 18 622 tkr per år till 32 200 tkr.

2. Grundskolenämnden godkänner ändrad omfattning i projektet från 20 platser till
42 platser i anpassad grundskola.

3. Grundskolenämndens godkänner justerad investeringsrelaterade driftkostnaderna
från 14 750 tkr till 15 740 tkr.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har att besluta om ny preliminär årshyra på 32 200 kronor och 
ändrad omfattning i projektet för Gårdstensskolan F-6. Tidigare beslut i 
grundskolenämnden, den 17 augusti 2021 grundade sig på en preliminär årshyra på 18 
622 tkr för Gårdstensskolan F-6.  Det tidigare beslutet grundade sig på en kapacitet på 
650 elever i grundskolan och 20 elever i anpassad grundskola. Det nya beslutet grundar 
sig på samma elevantal i grundskolan, men en utökning från 20 till 42 elever i anpassad 
grundskola. En annan förändring som skett sedan tidigare beslut i grundskolenämnden är 
att Idrotts-och föreningsförvaltningen går in som huvudman för idrottshallen. 
Investeringen för projektet har ökat från 285 miljoner kronor i förstudien till 493 miljoner 
kronor i projektplanen. Kostnadsökningarna i projektet beror främst på utökad idrottshall, 
utökat antal elever i anpassad grundskola samt indexökning. Likaså har förstudien räknat 
med en för låg lokalyta. Den ändrade omfattningen i projektet i kombination med utökade 
kostnader innebär att stadsfastighetsförvaltningen bedömer att det krävs ett nytt 
investeringsbeslut och eftersom projektet överstiger 5 200 prisbasbelopp krävs också 
beslut i kommunfullmäktige. Beslutet om att ersätta skolan med ny byggnad grundar sig i 
att det finns stora brister i befintlig fastighet. Av grundskolenämndens beslut 2021 
framgick också att skolan skulle ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och att skolan 
från start skulle vara förberedd för samnyttjande med aktörer i området enligt konceptet 
skola som arena. Behovet av skolan är framför allt kopplat till ett behov av att 
återetablera mellanstadiet till Gårdsten, behov av att utöka antalet platser i anpassad 
grundskola samt behov av att uppnå bärkraftiga skolenheter i området.  

Grundskoleförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-08-13 
N609-2982/20 

Handläggare: 
Johanna Rydberg 
E-post: johanna.rydberg@grundskola.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen har tagit fram en ny beräknat investering för 
Gårdstensskolan F-6 som innebär en ökning från 285 miljoner till 493 miljoner kronor. 
Den ökade kostnaden har även inneburit en ny beräknad preliminär årshyra för 
Gårdstensskolan F-6 som innebär en utökad hyra från 18 622 tkr per år till 32 200 kronor 
per år. De nya beräkningarna innebär en utökad årshyra på 73 procent jämfört med 
tidigare beslut. Det innebär i sin tur en hyreskostnad på cirka 41 000 kr per elev i 
grundskola och 127 000 kr per elev i anpassad grundskola, inklusive idrott.  

I relation till senaste beslutade projekt är hyreskostnaden per elev i grundskolan för 
Gårdstensskolan F-6 lägre än Eriksboskolan F-6 och Noleredsskolan F-6, men högre än 
Askimsskolan F-6 och ombyggnation Lundensskolan F-6. Anpassad grundskola finns 
endast med i planeringen för Eriksboskolan F-6 och Lundensskolan F-9. Hyreskostnaden 
per elev i anpassad grundskola på Gårdstensskolan F-6 är beräknad till samma kostnad 
som för Lundenskolan F-9.   

Tidigare beslut om hyreskostnad per elev: 

• Eriksboskolan F-6: beslut i grundskolenämnden 2023-10-24; cirka 56 000 kr per
elev i grundskola och 142 000 kr per elev i anpassad grundskola, inklusive
idrottshall.

• Askimsskolan F-6 beslut i grundskolenämnden 2024-03-26, cirka 40 800 kronor
per elev i grundskolan inklusive idrottshall.

• Lundenskolan F-9 (ombyggnation) beslut i grundskolenämnden 2024-04-23;
cirka 32 000 kronor per elev i grundskolan och cirka 127 000 kronor per elev för
anpassad grundskola, inklusive idrottshall.

• Noleredsskolan F-6 beslut i grundskolenämnden 2024-05-23, cirka 45 800 kronor
i grundskolan

Utöver utökade investeringskostnader och hyra har stadsfastighetsförvaltningen tagit fram 
nya investeringsrelaterade driftkostnader som innebär en utökning från 14 720 tkr till 
15 740 tkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Grundskoleförvaltningen bedömer att Gårdstensskolan F-6 har en positiv påverkan ur ett 
ekologiskt perspektiv. Gårdstensskolan F-6 är anpassad utifrån Göteborgs stads klimat-
och miljökrav. Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 syftar till att öka 
takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad och stadsfastighetsnämnden har utifrån den 
tagit fram en plan för att minska klimatpåverkan vilken omfattar bland annat 
nybyggnationsprojekt samt större till- och ombyggnadsprojekt.  

Parkområdet som angränsar till skolan förväntas bli en tillgång i undervisningen för 
skolan. I området finns biologisk mångfald i form av öppna gröna ytor, stora träd och 
buskar. Det finns även en fotbollsplan. Nybyggnation av Gårdstensskolan F-6 innebär att 
elevernas närhet till skolan stärks, vilket i sin ger bättre förutsättningar för eleverna att 
kunna ta sig till fots eller med cykel till skolan. 
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Bedömning ur social dimension 
Grundskoleförvaltningen bedömer att Gårdstensskolan F-6 kommer påverka kommande 
elever på skolan, men även området i stort positivt. Grundskolenämndens beslut om att 
skolan ska ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och byggas som "Skola som aren" 
förväntas bidra till att utjämna skillnader mellan barns uppväxtvillkor. Att skolan byggs 
som en trygg samlingspunkt för fritidsaktiviteter förväntas också bidra till en aktiv fritid, 
vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att uppnå kunskapskraven i skolan. 
Skolgården kommer att vara tillgänglig för allmänheten efter skoltid, vilket bedöms vara 
positivt för området som helhet. Byggnationen av Gårdstensskolan F-6 stärker även 
elevernas möjlighet att gå i en skola nära hemmet, vilket ger förutsättningar för att ta sig 
till skolan till fots eller med cykel. Jämfört med idag innebär det framför allt att elever i 
mellanstadiet i Gårdsten får närmre till skolan.  

Gårdstensskolan F-6 förväntas ge en positiv påverkan på planeringsförutsättningarna för 
att skapa bärkraftiga ekonomiska och pedagogiska skolenheter. Utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv har skolorna i centrala och norra Angered generellt ett högre 
index jämfört med andra skolor i staden. Ett högt index innebär att eleverna har 
socioekonomiskt sett sämre förutsättningar jämfört med övriga skolor. Sammantaget 
förväntas byggnation av Gårdstensskolan F-6 ge bättre förutsättningar för elevernas 
måluppfyllelse och vara det bästa alternativet utifrån barnens bästa.  

Samverkan 
Information på facklig samverkansgrupp (FSG) 2024-09-16. 

Bilagor 
1. Stadsfastighetsförvaltningens reviderande yttrande angående nya

Gårdstensskolan F-6 daterat 2024-08-23
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Ärendet 

Grundskolenämndens har att besluta om ändrad omfattning och ny preliminär årshyra för 
Gårdstensskolan F-6. Sedan beslutet i grundskolenämnden den 17 augusti 2021 har den 
preliminära årshyran ökat från 18 622 till 32 200 tkr. Den ändrade omfattningen i 
projektet innebär ett utökat antal platser i anpassad grundskola och att Idrotts-och 
föreningsförvaltningen går in som huvudman för idrottshallen. Kommunfullmäktige 
behöver även besluta om genomförande och investering senast i februari 2025 för att 
verksamheten på Gårdstensskolan F-6 ska kunna starta höstterminen 2027.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Projekt Gårdstensskolan F-6 initierades till följd av skolans status och skick. Ärendet 
avser en nybyggnation av Gårdstensskolans lokaler. Verksamheten vid Gårdstensskolan 
4-9 evakuerade till inhyrda lokaler i Angeredsvinkeln höstterminen 2019.

Vid grundskolenämndens sammanträde 2021-08-17 (§180, N609-2982/20) beslutade 
grundskolenämnden att bygga en ny F-6-skola för 650 elever i grundskolan och 20 elever 
i anpassad grundskola för att ersätta den rivna Gårdstensskolan. Den preliminära årshyran 
beräknades till 18 622 tkr per år och investeringsrelaterade driftkostnader uppskattades 
till 14 720 tkr. Skolan skulle utrustas med ett tillagningskök och integrerad, fullstor 
skolidrottshall. Den nya skolan skulle också ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och 
vara förberedd för samnyttjande med flera aktörer i området enligt konceptet skola som 
arena.  

Gårdstensskolan 4-9 flyttade till lokaler vid Angeredsvinkeln inför höstterminsstart 2019 
till följd av att lokalerna överlevt sin tekniska livslängd och behövde ersättas. Den gamla 
skolan planerades att ersättas med en ny skola 4-9 skola med plats för 720 elever i 
grundskolan och 20 elever i anpassad grundskola samt fullstor idrottshall. Senare 
ändrades inriktningen, vilket innebar att den nya skolan i stället planerades som en F-6 
skola med för 650 elever och 20 elever i anpassad grundskola. Till följd av F-3 skolorna i 
området planerades en större andel platser i mellanstadiet jämfört med lågstadiet.  

Grundskolenämnden behöver besluta om att godkänna ändrad omfattning och ändrad 
hyra. Stadsfastighetsnämnden behöver därefter besluta om att ändra omfattning och 
tillstyrka investeringen. Utifrån att kommunfullmäktige 2023-01-26 § 22 antog Göteborgs 
stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att 
äga eller hyra - kommunala verksamhetslokaler krävs även genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige vid investeringar som överstiger 5 200 prisbasbelopp. För ett beslut 
om genomförande krävs även att idrotts-och föreningsnämnden godkänner överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall från stadsfastighetsnämnden. 

Den nya skolan dimensioneras för 650 elever i grundskolan och 42 elever i anpassad 
grundskola. Till skolan planeras en fullstor idrottshall som Idrotts-och 
föreningsförvaltningen kommer att vara huvudman för och där grundskoleförvaltningen 
betalar cirka en tredjedel av hyreskostnaderna. Idrottshallen kommer att vara fullstor med 
läktare för 150 personer och aktivitetssal.  
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Grundskoleförvaltningen ser att det är önskvärt med ett beslut i kommunfullmäktige 
senast i februari 2025 för att verksamheten ska kunna starta vid läsårets start ht-2027. Om 
grundskolenämndens fattar beslut i september finns även en möjlighet att lyfta ärendet i 
kommunfullmäktige i december. Om grundskolenämnden istället beslutar om ärendet i 
oktober kommer ärendet att lyftas i kommunfullmäktige efter årsskiftet.  

Orsaker till ökade kostnader 
Att kalkylen reviderats från 285 mnkr till 493 mnkr beror på ett flertal faktorer men 
främst på grund av utökad idrottshall, utökat elevantal avseende anpassad grundskola 
samt indexökning. Likaså har förstudien använt en för låg lokalyta (LOA). Förstudien 
baserades på 8,4 kvm LOA per elev, men fick utökas till behovet om 11 kvm LOA/ elev. 
Vidare beror reviderad kalkyl på nya bedömningar utifrån förutsättningarna givet 
nuvarande detaljplan, fastighetens beskaffenhet samt Göteborgs stads klimat och 
miljömål. Ytterligare poster som lett till ökad projektutgift är Skola som arena, vilket 
innebär att delar av skolan är öppen efter skoltid för föreningsverksamhet. Likaså har ett 
utökat lokalprogram bidragit till avvikelsen då det inneburit fler grupprum i syfte att möta 
elevernas behov av koncentration samt variation i lärmiljö genom till exempel olika 
möbler i olika fokusrum. Hyran påverkas också av utökade kapitalkostnader. Utökningen 
av kapitalkostnader är dels kopplat till att den totala projektbudgeten ökat och därmed den 
totala avskrivningen, dels till att internräntan sedan den första kalkylen ökat från 1,25 
procent till 2,25 procent under aktuell period.  

Tabell 1: Sammanställning orsak till ökade kostnader förstudie vs systemhandling 

Ökade kostnader Belopp 
(miljoner kr) 

Andel (procent) 

1 Fullstor idrottshall med läktare, 
aktivitetssal och utökad 
branddimensionering för 600 personer. 
Utökad yta från 2088 kvm till 2990 kvm. 

62 29,8 

2 Utökning anpassad grundskola från 20 
till 42 elever 

30 14,4 

3 Index mars 2022 till mars 2024 25 12,0 
4 Kontroll av ytor/utökad area 20 9,6 
5 Miljökrav, främst utifrån Göteborgs 

klimat och miljöprogram 2021-2030 
18 8,7 

6 Detaljplan påverkar byggnaden, indraget 
plan 2 kan inte nyttja full bredd av 
planet. 

18 8,7 

7 Markåtgärder och finplanering 18 8,7 
8 Förstudie, omprojektering, 

byggherrekostnader 
9 4,3 

9 Skola som arena 5 2,4 
10 Utökning av yta jämfört med 

lokalprogram (grupprum) 
3 1,4 

Total avvikelse 208 
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Hyreskostnad  
Den preliminära årshyran är beräknad till 32 200 tkr. Hyreskostnaden per elev i 
grundskola är cirka 43 000 kr per elev och 127 000 kr per elev i anpassad grundskola, 
inklusive idrott.  

Lokalyta och friyta per elev 
Lokalytan per elev i grundskolan är 11 kvadratmeter och 29,2 meter per elev i anpassad 
grundskola. Riktlinjen för styrande nyckeltal samt inriktning för samnyttjan och 
samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler anger 10 kvadratmeter per 
elev, men tillåter även en tolerans på plus/minus tio procent.  Kraven i detaljplanen har 
inneburit ett behov av större kommunikationsytor och trapphus vilket bidragit till en ökad 
yta. Lokalytan är också högre till följd av ett behov av till exempel mer yta för 
elevhälsans personal och fler grupprum, vilket är särskilt viktigt i ett område med högt 
socioekonomiskt index. Att Gårdstensskolan F-6 är planerad som att facilitera "Skola som 
arena” innebär till exempel en utökad yta för förråd.  

I februari 2024 beslutade kommunfullmäktige om nya krav för friyta som innebar att 
kravet för friyta på Gårdstensskolan F-6 ändrats från 20 kvadratmeter per elev till 15–25 
kvadratmeter per elev. Friytan på Gårdstensskolan är 20 kvadratmeter per elev. 
Grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen är överens om friytan enligt 
beslut i styrgrupp den 22 augusti 2024. Skolans fastighet angränsar till ett parkområde 
inklusive fotbollsplan som planeras att användas som kompensatorisk yta.  

Behovet av Gårdstensskolan F-6 
Grundskoleförvaltningen har utrett två alternativ, att genomföra byggnation 
Gårdstensskolan F-6 och att inte genomföra byggnation. Att genomföra byggnation av 
Gårdstensskolan F-6 är en del av ett större arbete i området Norra/Centrala Angered med 
att skapa bärkraftiga enheter, synkronisera grundskoleförvaltningens behov med 
stadsfastighetsförvaltningens planerade underhåll och utöka antalet platser i anpassad 
grundskola. 

Av tabellen nedan framgår förväntad balans när det gäller antal skolplatser i 
planeringsområdet Norra Angered givet två olika scenarier, att genomföra byggnation 
Gårdstensskolan F-6 och att inte genomföra byggnation av Gårdstensskolan F-6.  

Antaganden som påverkar beräknat behov av skolplatser 
1) Flödet till fristående skolor är stabilt. I området finns dock flera osäkerheter

kopplat till fristående skolor.
2) Grundskoleförvaltningen behöver även fortsättningsvis säkra en skolplats nära

hemmet.
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Tabell 2: Balans skolplatser av augusti 2024, behov av skolplatser och planerat antal 
skolplatser 

Stadie Utfall 
augusti 
2024 

Nuvarande 
kapacitet 
(pedagogiskt 
max + stängd) 

Behov av 
skolplatser 
2028 

Behov av 
skolplatser 
2031  

Planerat antal 
skolplatser, 
genomförande av 
Gårdstensskolan 
F-6 (alt. 1) 

Planerat antal 
skolplatser, ej 
genomförande 
av 
Gårdstensskolan 
F-6 (alt. 2) 

F-3 730 1106* 832 832 832 936 
4-6 401   468  468*** 468*** 624 468 
7-9 331   468 468*** 468*** 312** 468 
Totalt 1 462 2 042 1 768 1 768 1 768 1 872 

* Totalt cirka 200 skolplatser är avsatta för Lilla Gårdstensskolan F-3 och anpassad grundskola 
Långmosseskolan F-3 att växa in i. 
** Eleverna går även till andra planeringsområden.  
*** Baserar sig på befintlig organisation. En F-6 organisation kan öka behovet av platser i mellanstadiet 
eftersom fler kan vilja gå kvar. 
 
Alternativ 1 Genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 
Alternativ 1, genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 förväntas innebära en balans 
när det gäller antalet skolplatser och förväntas på sikt ge förutsättningar för att minska 
antalet skolplatser i Nordost. Totalt förväntas genomförandet av Gårdstensskolan F-6 
innebära att antalet skolplatser i området i anpassad grundskola utökas med 46 platser och 
platserna i anpassad grundskola koncentreras till färre enheter.  
 
Att bygga Gårdstensskolan F-6 är framför allt kopplat behov av att:  

1. Återinföra mellanstadium i Gårdsten 
Gårdstensskolans 4-9 verksamhet är idag i inhyrda lokaler i Angeredsvinkeln. Årskurs 4-
6 planerar att flyttas till den nya Gårdstensskolan F-6. 

2. Utöka antalet platser i anpassad grundskola 
Byggnationen av Gårdstensskolan F-6 innebär ett direkt tillskott på 42 platser i anpassad 
grundskola. Det ger även förutsättningar att öka antalet platser i anpassad grundskola på 
andra skolor. 

3. Uppnå bärkraftiga skolenheter i området genom att synkronisera 
skolstruktursarbetet med planerat underhåll 
 

Flera skolenheter i området har en ansträngd organisation, både utifrån ett ekonomiskt 
och pedagogiskt perspektiv. Det förväntas också ge förutsättningar för större, bärkraftiga 
enheter utifrån ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. En större, mer flexibel 
organisation är särskilt viktigt i områden med höga risker kopplat till fristående skolor.  
Den tekniska statusen på flera skolenheter innebär ett behov av att synkronisera behov 
kopplat till skolstruktur och planerat underhåll. Skolenheter som förvaltningen planerar 
att utöka eller lämna har brister eller stora/väsentliga brister utifrån tekniska krav och 
myndighetskrav. 
 
Gårdstensskolan 7-9 ger förutsättningar för att på sikt gå mot två 7-9 skolor i området 
Norra/Centrala Angered istället för som idag, tre 4-9 skolor. Att genomföra 
Gårdstensskolan F-6 ger förutsättningar för att direkt lämna en skolenhet. Förutsättningar 
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för att lämna ytterligare en skolenhet förväntas finnas först efter utökad kapacitet på 
Tretjärnsskolan F-3. Grundskoleförvaltningen lämnade en förstudiebeställning i tidigt 
skede för utökning av skolan i oktober 2023 till stadsfastighetsförvaltningen, men 
stadsfastighetsförvaltningen har inte fått något resultat av förstudien än. 
Stadsfastighetsförvaltaren arbetar även med en sammanställning av underhållsbehovet 
inom 10-15 år på skolan. För att kunna lämna en tredje skolenhet krävs även utökad 
kapacitet av Rannebergsskolan F-3 och Gunnaredsskolan F-3. Den tredje skolenheten 
beräknas kunna lämnas först efter 2030. Båda skolorna har idag ett stort behov av 
underhåll.  

Alternativ 2 Inte genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 
Alternativ 2, inte genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 förväntas innebära ett 
överskott av cirka 100 skolplatser i grundskolan. Totalt förväntas antalet skolplatser i 
anpassad grundskola minska med tolv platser i planeringsområdet jämfört med 
kapaciteten läsåret 2024/2025.  

I alternativ 2 har området kvar sin nuvarande skolstruktur, det vill säga F-3 och 4-9 
struktur. Det innebär att en majoritet av skolenheterna kommer ha fortsatt utmaningar när 
det gäller bärkraftiga organisationer. Utmaningar kopplat till ändamålsenliga lokaler och 
små grupper med anpassad grundskola på flera skolor kvarstår. Det här alternativet ger 
flera mindre skolenheter, större överkapacitet och en mer såbar organisation jämfört med 
alternativ 1.   

Stadsfastighetsförvaltningen har planerat större underhåll på flera av skolorna som 
grundskoleförvaltningen planerar att utöka kapaciteten på eller lämna. Att inte synka 
detta med grundskoleförvaltningens behov utifrån skolenhetsutredningens principer 
innebär att staden går miste om synergieffekter.  

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen bedömer att grundskolenämnden behöver besluta om ny 
preliminär årshyra och ändrad omfattning i projektet Gårdstensskolan F-6. Beslutet är 
framför allt kopplat till behovet att återinföra mellanstadiet i Gårdsten, behov av att utöka 
antalet platser i anpassad grundskola och behov av att uppnå bärkraftiga skolenheter i 
området. Att uppnå bärkraftiga skolenheter, både utifrån ett pedagogiskt, organisatoriskt 
och ekonomiskt perspektiv är en viktig förutsättning för elevernas lärande. En större 
organisation förväntas ge förutsättningar för rektor att fördela resurser och kompetens 
utifrån elevernas behov.  

Gårdstensskolan F-6 förväntas ge en ökad ökade hyreskostnader på kort sikt, men på 
längre sikt bidra till minskade hyreskostnader eftersom det ger förutsättningar att lämna 
skolenheter i området. Skolan förväntas ge en direkt påverkan på förvaltningens 
driftkostnader då det ger en förutsättningar för mer bärkraftiga skolenheter i området. Den 
totala kostnaden för att utöka flera skolenheter i området och lämna andra för att uppnå 
planerad skolstruktur i området saknas. Det beror på att flera förstudier befinner sig i allt 
för tidigt skede och att behovet av planerat underhåll på alla skolenheter inte är utrett fullt 
ut.  
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Konsekvenser om tidsplanen för Gårdstensskolan F-6 skjuts fram  
Behovet av platser i anpassad grundskola är stort och förseningar av Gårdstensskolan F-6 
innebär att det kommer att bli svårt att säkerställa antalet platser i anpassad grundskola. 
Bristen på platser har bland annat lyfts som en risk i kommunfullmäktiges beslut 2021-
11-24 § 38 där dåvarande lokalnämnden fick i uppdrag att skyndsamt utreda hur en
permanent expansion av så kallade särskoleplatser kunde tidigareläggas. Anpassad
grundskola har även lyfts som en risk i grundskolenämndes lokalbehovsplan 2024. Att
göra en prognos över behovet av platser i anpassad grundskola är svårt, men en grov
uppskattning visar på ett ökat behov av cirka 100 platser per år i staden mellan 2024 och
2026.

Tidsplanen för Gårdstensskolan F-6 har skjutits fram vid flera tillfällen. När tidsplanen 
för verksamhetens start sköts fram från ht-2026 till ht-2027 fick de konsekvenser för 
elevflödena. Elever i Norra/Centrala Angered delas upp på fler skolor inför årskurs fyra 
och vid ytterligare förseningar kommer eleverna att fortsätta att delas upp.  Om tidsplanen 
för Gårdstensskolan F-6 skjuts fram kommer även förutsättningarna att lämna en 
skolenhet skjutas fram.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsfastighetsnämnden 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

Maria Andersson Ulrica Johansson 
Förvaltningsdirektör Avdelningschef 
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Återremissyrkande – Nytt beslut om 
genomförande av Gårdstensskolan F-6
Förslag till beslut 
I Grundskolenämnden 

1. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett mer
utvecklat underlag där det framkommer vilka skolor i Gårdstensområdet som
förvaltningen vill lägga ner vid byggandet av en ny Gårdstensskola F-6.

Yrkandet 
Ärendet behöver återremitteras till förvaltningen då det i nuvarande underlag inte finns 
tillräckligt med argument för varför en helt ny Gårdstensskola F-6 behöver byggas. 
Förvaltningen bör redovisa vilka skolor som man tänker ska släckas ner och statusen på 
dessa skolor idag. Vilka skäl, mer än principer från Skolenhetsutredningen, motiverar att 
idag fungerande skolor i Gårdstensområdet ska avvecklas?  

Grundskolenämnden 

Återremissyrkande 
Särskilt yttrande  

2024-09-20 

L, M, D, 
KD 

Ärende nr 10 
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Övertagande av Gårdstensskolans idrottshall 

som byggs av stadsfastighetsförvaltningen 

Förslag till beslut 

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner kommande överföring av

Gårdstensskolans idrottshall från stadsfastighetsnämnden. Beslutet gäller under

förutsättning att stadsfastighetsnämnden godkänner överföringen.

2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till

kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta beredningsarbetet.

3. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till

stadsfastighetsnämnden för kännedom.

Sammanfattning 
Den 10 februari 2022 beslutade lokalnämnden om genomförande av ny skola med 

idrottshall i Gårdsten. Därefter har projektet ställts inför nya förutsättningar vilket lett till 

ökade utgifter och en ny projektbudget. Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att 

omfattnings- och kostnadsförändringarna nu är så stora att stadsfastighetsnämnden 

behöver fatta ett nytt genomförandebeslut i september 2024. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och 

stadsfastighetsförvaltningen kommer i september 2024 gå upp i respektive nämnd för 

beslut i ärendet. Avsikten är att underlaget ska ligga till grund för kommunfullmäktige i 

det fortsatta beredningsarbetet. För att verksamheten ska kunna starta höstterminen 2027 

behöver kommunfullmäktige fatta beslut om genomförande senast februari 2025. 

I samband med planerna för ny skola i Gårdsten gav Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att uppföra en idrottshall i anslutning till skolan. 

Uppdragsbeskrivningen med tillhörande behovsbeskrivning innefattade en fullmåttshall 

med linjer enligt standard för inomhussporter. Idrotts- och föreningsförvaltningen har 

också föreslagit en högre takhöjd än standard för att ge plats för höjdkrävande 

idrottsutövning samt extra förråd, omklädningsrum, städutrymmen, foajé och café för 

gemensam användning. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen bidrar gärna till en tydligare struktur för vem som 

äger och driftar stadens idrottshallar. Förvaltningen är därför positiv till att, när så tillåter, 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-09-09 

Ärendenummer IOFF-2024-00246 

Handläggare: Markus Nyström 

Telefon: 031 – 368 21 35 

E-post: markus.nystrom@ioff.goteborg.se
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överföra idrottsfastigheter till idrotts- och föreningsnämnden. Det skapar en tydlighet för 

föreningslivet som får en given organisation att vända sig till i de frågor som rör deras 

verksamhet i dessa hallar.  

Att överta en byggnad av stadsfastighetsnämnden, innebär en överföring av bokfört värde 

i samband med ekonomisk slutreglering av projektet. Detta är det första ärendet kring 

Gårdstensskolans idrottshall där nämnden har att ta ställning till ett övertagande. Ett 

andra ärende kommer att presenteras när färdigställande och övertagande av idrottshallen 

närmar sig. En förutsättning är att likalydande ställningstagande görs i stadsfastighets-

nämnden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Överföring av anläggningsvärden mellan två nämnder sker till bokfört värde inom 

kommunen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, handling nr 39, om 

regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning.  

Utifrån en slutkostnadsprognos för hela projektet som idag uppgår till 123 mnkr beräknas 

idrottshallens bokförda värde till ca 123 mnkr, vilket ska överföras till idrotts- och 

föreningsnämnden senast då hallen färdigställts. Det finns fortfarande vissa 

osäkerhetsfaktorer som kan påverka den slutliga totalkostnaden. Inför överföringen ska 

byggnaden slutbesiktigats gemensamt av förvaltningarna. Om det finns behov av 

åtgärdande av funktionsproblem och ej uppfyllda fastighetsrelaterade myndighetskrav 

kommer stadsfastighetsförvaltningen att ombesörja och bekosta det inför överföringen. 

Sådana kostnader påverkar dock inte det bokförda värdet.  

Effekt på driftsekonomin  

Att överta fastigheten av stadsfastighetsförvaltningen, innebär en överföring av bokfört 

värde i samband med ekonomisk slutreglering av projektet vilket beräknas ske under 

2027. Den årliga nettokostnaden för idrotts- och föreningsförvaltningen förväntas bli 

10 166 156 kr per år. På grund av tidsaspekten finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka 

den slutliga totalkostnaden. Kostnaden är beräknad på en total leasingkostnad för 

inventarier på 5 mnkr. Per år fördelas kostnaderna enligt följande:  

Kostnad Intäkt 

Kapitalkostnad inklusive ränta 6 826 500 kr per år 

Underhåll och fastighetsrelaterade kostnader 

Leasingkostnader 5 MSEK totalt 841786 

kr/år 

Verksamhetskostnader 370 000 kr/år 

Personalkostnader 2 480 000 kr/år 

Intäkt från Grundskoleförvaltningen enligt hyresprincip om 33% 5 056 465 kr/ 

år 

Intäkt från föreningsbokningar samt ev. andra bokningar 100 000kr/ år 

Total nettokostnad för nämnden 10 166 156 kr per år 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga och driva en anläggning har stor miljö- och klimpåverkan, varför en hög 

nyttjandegrad även ur miljöhänsyn är det viktigaste för att minska anläggningens miljö- 

och klimatavtryck. Närhetsprincipen är viktig varför förvaltningen eftersträvar 

samnyttjande av sporthallar med skolor. En ökad folkhälsa gynnar i det långa loppet 

också miljö- och klimatperspektivet. 

Bedömning ur social dimension 
En framtida anläggning tillför positiva folkhälsoeffekter. Effekter för barn och unga, 

föreningsliv, breddidrott och en meningsfull fritid. Tillgång till idrottshallar är en 

förutsättning för att flera idrotter ska kunna utöva sin verksamhet. Ett tillskott av en 

fullmåttshall kommer att ge förbättrade förutsättningar för föreningslivet att bedriva 

verksamhet.  

Grundskolenämnden fattade 2021 beslut om att Gårdstensskolan ska ha ett särskilt fokus 

på social hållbarhet och byggas som "Skola som aren". Skolan förväntas bidra till att 

utjämna skillnader mellan barns uppväxtvillkor och är planerad att vara en samlingspunkt 

samt en trygg plats för fritidsaktiviteter. En aktiv fritid ger bättre förutsättningar för att 

uppnå kunskapskraven i skolan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar senare i livet. 

Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende.  

Bilagor 
1. Uppdragsbeställning dnr 2023-00090

2. Driftskonsekvenser 2024-08-30
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden har att ta ställning till överföring av idrottshallen vid 

Gårdstensskolan från stadsfastighetsnämnden. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 februari 2022 beslutade lokalnämnden om genomförande av ny skola med 

idrottshall i Gårdsten. Därefter har projektet ställts inför nya förutsättningar vilket lett till 

ökade utgifter och en ny projektbudget. Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att 

omfattnings- och kostnadsförändringarna är så stora att stadsfastighetsnämnden behöver 

fatta ett nytt genomförandebeslut. För att verksamheten ska kunna starta höstterminen 

2027 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om genomförande senast februari 2025.  

 

Tidplan och förskjutning beroende på beslut i KF. 

 

Beslut  Byggstart  Slutbesiktning  Skolstart  Idrottshallen  

KF i nov -24  Dec -24  Maj/juni -27  HT -27  3 mån senare  

KF i feb -25  Mar -25  Juni -27  HT -27  3 mån senare  

KF i mars –25  April –25  Sep –27  VT -28  3 mån senare  

 

Stadsfastighetsförvaltningen är den kommunala aktör som tillhandahåller, förvaltar och 

utvecklar de verksamhetslokaler som behövs för stadens nämnder, däribland kommunala 

skolidrottshallar.  

 

Flera principer påverkar fastighetsstrukturen i Göteborg. I en princip från 2014-02-06 

handling 2013 nr 208, fastställs att idrotts- och föreningsnämnens ansvar ska omfatta de 

verksamhetslokaler som man själv nyttjar. Till exempel idrottsplatser, sporthallar, is- och 

simhallar. Samtidigt bygger stadsfastighetsnämnden skolidrottshallar som kan nyttjas av 

föreningslivet övrig tid då skolan inte använder dem.  

 

I samband med beslut om Göteborgs stads program för lokalförsörjning 2020–2026 

beslutade Kommunstyrelsen 2019-12-11, § 937 1121/19 i enlighet med ett särskilt 

yrkande från Västerpartiet och Miljöpartiet att det i samband med planeringen av en 

skolidrottshall ska föras en dialog med idrotts- och föreningsförvaltningen kring 

ytterligare behov utöver skolans. 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen bidrar gärna till en tydligare struktur för vem som 

äger och driftar stadens idrottshallar. Förvaltningen är därför positiv till att, när så tillåter, 

överföra idrottsfastigheter till idrotts- och föreningsnämnden. Det skapar en tydlighet för 

föreningslivet som får en given organisation att vända sig till i de frågor som rör deras 

verksamhet i dessa hallar. Att överta en byggnad av stadsfastighetsnämnden, innebär en 

överföring av bokfört värde i samband med ekonomisk slutreglering av projektet. 

 

Principen  

I samband med en beställning av en skolidrottshall ska det föras en dialog med idrotts- 

och föreningsförvaltningen angående föreningslivets utvecklingsbehov och tillgång till 

hallar. Om markförutsättningar och yta så tillåter, skapas förutsättningar genom parallella 
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beslut i idrotts- och föreningsnämnden och stadsfastighetsnämnden med en 

avsiktsförklaring om behov och ett framtida övertagande.  

 

Vid uppförande av hallarna medverkar idrotts- och föreningsförvaltningen i projektet för 

att anpassa dem efter de behov som finns. Gemensamt för de hallar som varit aktuella är 

att det funnits ett behov av fullmåttshall.  

 

Inför övertagandet skrivs ett ärende fram där en hemställan görs till kommunstyrelsen om 

att överta, äga samt drifta den berörda idrottshallen. I hemställan framgår vilken byggnad 

eller del av byggnad som ska övertas, samt vilka konsekvenser detta får ekonomiskt för 

idrotts- och föreningsförvaltningen och dem som nyttjar lokalerna. Ärendet berör således 

även de avtal som behöver tecknas i samband med ett övertagande av anläggningarna, 

exempelvis med grundskolenämnden. 

 

Gårdstensskolans idrottshall 

Stadsfastighetsförvaltningen är i stånd med att uppföra en idrottshall vid Gårdstensskolan, 

Muskotvägen 2. Skolan ligger i Gårdsten i Angered, nära naturområdena Vättlefjäll och 

Lärjeån samt Angered centrum.  

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen gav stadsfastighetsförvaltningen en 

uppdragsbeskrivning med tillhörande behovsbeskrivning i mars 2023. Den kommande 

idrottshallen ska infatta en fullmåttshall med linjer enligt standard för inomhussporter. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har också föreslagit en högre takhöjd än standard för 

att ge plats för höjdkrävande idrottsutövning samt extra förråd, omklädningsrum, 

städutrymmen, foajé och café för gemensam användning.  

 

För att skola och idrottshall ska kunna färdigställas till 2027 behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om genomförande senast februari 2025.  

 

Detta är första tillfället som Idrotts-och föreningsnämnden har att ta ställning till ett 

övertagande av den kommande idrottshallen. Ett andra ärende kommer att presenteras för 

nämnden när det närmar sig färdigställande för att då bekräfta sin intention avseende en 

faktisk överföring. Stadsfastighetsnämnden behöver också på samma sätt besluta om en 

överföring av idrottshallarna till idrotts- och föreningsnämnden. Hemställan görs till 

kommunstyrelsen om att överta, äga samt drifta den berörda idrottshallen. 

 

Förvaltningens bedömning 
I takt med att befolkningen i Göteborg fortsätter att växa finns det behov av att nya 

idrottsanläggningar byggs för att tillgodose det ökande antalet invånare. Enligt 

befolkningsprognoser kommer det att finnas närmare 125 000 nya invånare i Göteborg år 

2035. Denna tillväxt kräver inte bara fler idrottsanläggningar utan också ändamålsenliga 

anläggningar som kan möta föreningslivets ökade behov. I nämndens långsiktiga 

investeringsplan ingår nya idrottshallar, men det behövs fler anläggningar för att behålla 

ambitionen kring nyckeltal avseende invånare per idrottshall.  

 

De hallar som byggs av stadsfastighetsförvaltningens i anslutning till skolor utgör därför 

ett viktigt bidrag till föreningslivets och allmänhetens behov.  
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Genom att samlokalisera och nyttja varje anläggning maximalt bidrar vi både till 

hushållning av Göteborgs stads ekonomiska resurser, ett hänsynstagande kring stadens 

markkapacitet för byggprojekt och minskar anläggningarnas klimatavtryck.  

Förvaltningen ställer sig positiv till en tydlig struktur för vem som äger och driftar 

stadens idrottshallar. Det skapar en tydlighet för föreningslivet som får en given 

organisation att vända sig till i de frågor som rör deras verksamhet i dessa hallar. 

Johan Sävhage 

Förvaltningsdirektör 

Ann-Charlotte Hellman 

Avdelningschef fastighet och stadsutveckling 



Protokoll nr 4

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Göteborgs Stads grundskolenämnd

Göteborgs Stad, grundskolenämnden protokoll 13 (26)

§ 52 Ärendenummer GSF-2020-02982

Yttrande över återremiss angående genomförande av projekt 
nya Gårdstensskolan F-6

Beslut
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2025-03-

25, som sitt yttrande över återremiss angående genomförande av projekt nya
Gårdstensskolan F-6.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Ärendet gäller yttrande över en minoritetsåterremiss angående genomförande av projekt 
för ny skola, Gårdstensskolan F-6. Grundskolenämnden beslutade 2024-09-24 § 169 att 
godkänna en preliminär årshyra på 32,2 miljoner kronor för projektet.

Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförandebeslut 
samt översända handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandbeslut. 
Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-26 om minoritetsåterremiss av ärendet.

Handlingar
1. Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2025-03-25
2. Återremissyrkande från M, D, L och KD
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2025-03-27 Genomförandebeslut för

projekt nya Gårdstensskolan
4. Kommunfullmäktige 2025-03-27 Handling 2025 nr 50 Genomförandebeslut för

projekt nya Gårdstensskolan
5. Protokoll från stadsfastighetsnämnden 2024-12-17 genomförande

Gårdstensskolan F-6
6. Protokoll från grundskolenämnden 2024-09-24 genomförande Gårdstensskolan

F-6

Beslutsgång
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner bifall.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Bilaga 6
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Yttrande över återremiss angående 
genomförande av projekt nya 
Gårdstensskolan F-6 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2025-03-
25, som sitt yttrande över återremiss angående genomförande av projekt nya 
Gårdstensskolan F-6.  

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Projektet Gårdstensskolan F-6 initierades 2018 till följd av brister i skolans tekniska 
status och skick. Ärendet gäller byggnation av en ny skola till en bedömd 
investeringskostnad på 493 miljoner kronor och en beräknad årshyra på 32,2 miljoner 
kronor. Eftersom Gårdstensskolan F-6 innebär en investering över 7 800 prisbasbelopp 
(cirka 460 miljoner kronor i 2025 års prisnivå) krävs genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige.  

Grundskolenämnden beslutade 2024-09-24 § 169 att godkänna årshyran och 
stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförandebeslut 
samt översända handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandbeslut. Ärendet 
återremitterades till grundskolenämnden efter beslut om minoritetsåterremiss i 
kommunfullmäktige 2025-03-27.   

Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett yttrande över återremissen där det framgår att 
behovet av skolan kvarstår och att beslutet ligger i linje med grundskolenämndens 
beslutade principer om ny skolorganisation. Genomförandet av skolan ger förutsättningar 
att stänga en till två skolenheter när skolan är klar och på sikt ytterligare en till två 
skolenheter. Grundskoleförvaltningen har inte gett stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag 
att undersöka om de kan ta fram mer kostnadseffektiva bygglösningar eftersom det skulle 
innebära utökade kostnader i sig och riskera framdriften i projektet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Grundskoleförvaltningens tidigare bedömning i samband med beslut om genomförande 
av projektet i september kvarstår. Projektet omfattar 493 miljoner kronor i investering 
och en beräknad årshyra på 32,2 miljoner kronor. Det innebär i sin tur en hyreskostnad på 
41 000 kronor per elev i grundskolan och 127 000 kronor per elev i den anpassade 
grundskolan, inklusive för idrott.  

Grundskoleförvaltningen 

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2025-03-25 
Ärendenummer GSF-2020-02982 
 

Handläggare 
Johanna Rydberg 
E-post johanna.rydberg@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Grundskoleförvaltningens tidigare bedömning i samband med beslut om genomförande 
av projektet i september kvarstår. Projektet för den nya Gårdstensskolan har anpassats 
utifrån Göteborgs Stads klimat- och miljökrav. Gårdstensskolan F-6 kommer att gränsa 
till ett parkområde som förväntas vara en tillgång för skolan. Nybyggnation av 
Gårdstensskolan F-6 innebär att elevernas närhet till skolan stärks, vilket ger bättre 
förutsättningar för eleverna att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel. 

Bedömning ur social dimension 
Grundskoleförvaltningens tidigare bedömning i samband med beslut om genomförande 
av projektet i september kvarstår. Gårdstensskolan F-6 förväntas ha en positiv inverkan 
på området i stort och skolan kommer att ha ett särskilt fokus på ”Skola som arena”, 
vilket förväntas bidra till att utjämna skillnader mellan barns uppväxtvillkor. Skolan är 
planerad för att vara en trygg samlingspunkt för fritidsaktiviteter och på så vis bidra till 
en aktiv fritid, vilket i sin tur förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen.  

Genomförandet av Gårdstensskolan F-6 berör framför allt elever som bor i Norra 
Angered. Skolan förväntas bidra positivt till området i stort utifrån att det ger 
förutsättningar för ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga skolenheter i hela området. 
Elever på skolor i Gårdstensområdet har fått komma med synpunkter i samband med 
planering av ”Skola som arena” och utformning av skolgården, men inte i frågan om 
genomförande av själva skolan.  

En barnkonsekvensanalys kommer att göras i samband med en utredning om 
skolenhetsförändringar som kan påbörjas efter att det finns ett beslut om genomförande 
av Gårdstensskolan F-6.  

Samverkan 
Information på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 14 april 2025.  

Bilagor 
1. Återremissyrkande från M, D, L och KD 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2025-03-27 

Genomförandebeslut för projekt nya Gårdstensskolan  
3. Kommunfullmäktige 2025-03-27 Handling 2025 nr 50 

Genomförandebeslut för projekt nya Gårdstensskolan  
4. Protokoll från stadsfastighetsnämnden 2024-12-17 genomförande 

Gårdstensskolan F-6 
5. Protokoll från grundskolenämnden 2024-09-24 genomförande 

Gårdstensskolan F-6 
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Ärendet  
Ärendet gäller yttrande över en minoritetsåterremiss angående genomförande av projekt 
för ny skola, Gårdstensskolan F-6. Grundskolenämnden beslutade 2024-09-24 § 169 att 
godkänna en preliminär årshyra på 32,2 miljoner kronor för projektet. 
Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförandebeslut 
samt översända handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandbeslut.  

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-26 om minoritetsåterremiss av ärendet.  

Beskrivning av ärendet 
Projekt Gårdstensskolan F-6 initierades 2018 till följd av brister i skolans tekniska status 
och skick.  Eleverna på Gårdstensskolan 4-9 är evakuerade till inhyrda lokaler vid 
Angeredsvinkeln sedan 2019. Eleverna har idag idrottsundervisning i den gamla 
idrottshallen och i en gymnastikhall i Angeredsvinkeln. I slutet av 2025 planeras en ny, 
inhyrd idrottshall vid Angeredsvinkeln att vara klar.  

Projektet Gårdstensskolan F-6 innebär en nybyggnation av en grundskola för 650 elever i 
grundskolan och 42 elever i anpassad grundskola. I projektet ingår en idrottshall som 
grundskolenämnden hyr av Idrotts-och föreningsförvaltningen under skoltid. Den nya 
skolan planerar att ha 11 kvadratmeter per elev för elever i grundskolan och 30 
kvadratmeter per elev i anpassad grundskola i lokalarea.  

Eftersom Gårdstensskolan F-6 innebär en investering över 7 800 prisbasbelopp (cirka 460 
miljoner kronor i 2025 års prisnivå) krävs genomförandebeslut i kommunfullmäktige. 

 
Tidigare beslut 
Lokalnämnden (numera stadsfastighetsnämnden) beslutade 2020-04-23 §59 att riva 
Gårdstensskolan 4-9 exklusive idrottshallen. Grundskolenämnden beslutade 2021-08-17 
§180 att bygga en ny F-6-skola för 650 elever i grundskolan och 20 elever i anpassad 
grundskola för att ersätta den rivna Gårdstensskolan. Den preliminära årshyran 
beräknades till 18 622 000 kronor per år och investeringsrelaterade driftkostnader 
uppskattades till 14 720 000 kronor. Den nya skolan skulle bland annat ha en fullstor 
idrottshall, tillagningskök och ett särskilt fokus på social hållbarhet. Ett halvår senare 
beslutade lokalnämnden 2022-02-10 § 8 om genomförande av projektet Gårdstensskolan 
F-6 med en projektbudget på cirka 285 miljoner kronor.  

Efter beslut om genomförande har omfattningen i projektet ändrats både när det gäller 
total projektbudget och innehåll i projektet. Förändringarna innebar att 
grundskolenämnden, 2024-09-24 § 169, beslutade om att godkänna en justerad preliminär 
årshyra från 18 622 000 kronor till 32 200 000 kronor, en ändrad omfattning från 20 
platser till 42 platser i anpassad grundskola samt uppdaterade investeringsrelaterade 
driftkostnader från 14 750 000 kronor till 15 740 000 kronor.  Idrotts-och 
föreningsnämnden beslutade 2024-09-24 § 24 att godkänna en kommande överföring av 
idrottshallen från stadsfastighetsnämnden till idrotts-och föreningsnämnden.  

Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-12-17 § 206 att tillstyrka genomförande av 
projektet med en projektbudget på 493 miljoner kronor och översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut samt godkänna överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall till idrotts- och föreningsnämnden. Kommunstyrelsen 
beslutade 2025-03-12 om bifall till stadsledningskontorets förslag på genomförande av 
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Gårdstensskolan F-6. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-27 om bifall till återremiss 
(minoritetsåterremiss) till grundskolenämnden för projekt nya Gårdstensskolan. 

Av återremissen framgår att grundskolenämnden får i uppdrag att återkomma med en 
reviderad analys för att klarlägga behovet av en ny grundskola i Gårdsten med fokus på 
att bedöma behovet av en ny skola och skolans storlek utifrån den förändrade demografin 
och de senaste demografiska prognoserna. Detta då antalet barn i området är färre än vid 
den ursprungliga planeringen. 

Om behovet av skolan kvarstår vill man att grundskoleförvaltningen omprövar om 
nuvarande förslag är den bästa lösningen för eleverna och om det finns möjlighet att 
minska kostnaderna genom att utreda alternativa bygglösningar som är mer 
kostnadseffektiva utan försämrad funktionalitet och kvalitet. Vidare framgår det att 
utredningen ska visa vilka andra skolor som planerar att stängas om en ny skola i 
Gårdsten byggs.  

Beslut om minoritetsåterremiss ska motiveras för att tydliggöra vad det beredande 
organet ska utreda. Däremot är det majoriteten i det organ som ska behandla ärendet igen 
som avgör omfattningen och tidsaspekten av utredningen som ska genomföras. 

 
Förskjuten tidsplan i projektet 
Tidsplanen för när Gårdstensskolan F-6 förväntas vara klar har flyttats fram vid flera 
tillfällen. I samband med att grundskolenämnden beslutade om projektet 2024-09-24 
planerade skolan att stå klar inför höstterminsstart 2027. Sedan dess har 
stadsfastighetsförvaltningen gjort omtag i projektet som innebär att tidsplanen för 
projektet skjutits fram ytterligare. 
 
Stadsfastighetsförvaltningen gjorde en fördjupad analys när det gäller strategier för 
lokalanskaffning och större strategiska inköp. En konsekvens av analysen var att 
förvaltningen inte kan göra några fler avrop av fas 2 i pågående partneringprogram och 
därmed bedömdes att en ny upphandling behövde göras. Det innebar i sin tur att 
tidsplanen för när skolan beräknades vara klar sköts fram till vårterminen 2029. 

Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att tidsplanen för färdigställande till vårterminen 
2029 fortfarande kan hållas givet ett beslut om genomförande i kommunfullmäktige i 
september/oktober 2025.  En konsekvens av minoritetsåterremissen är dock att 
marginalerna för överklagande och förseningar till följd av andra oförutsedda händelser 
har minskat.  

 

Svar på minoritetsåterremiss 

Behovet av ny skola 
Behovet av skolan grundar sig på den senaste befolkningsprognosen som finns tillgänglig 
per mellanområde. Göteborgs Stads befolkningsprognos på kommunövergripande nivå 
publiceras i mars varje år, medan befolkningsprognosen per mellanområde publiceras i 
mitten av maj. Den kommunövergripande befolkningsprognosen visar att antalet barn 6-
15 år de kommande fem åren förväntas minska med 2 800 barn, vilket motsvarar 18 
procent. Prognosen för 2030-2050 är mer osäker, men efter 2037 förväntas 
befolkningsprognosen i staden att vända uppåt igen.  
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Som framgår av grundskolenämndes underlag för beslutet 2024-09-24 om att genomföra 
byggnationen av Gårdstensskolan F-6 är behovet av Gårdstensskolan F-6 framför allt 
kopplat till att: 

1) Återinföra mellanstadiet i Gårdsten 
2) Utöka antalet platser i anpassad grundskola 
3) Uppnå bärkraftiga skolenheter i området genom att samordna arbetet med 

skolstruktur med planerat underhåll 
 
Sedan grundskolenämndens beslut om genomförande av Gårdstensskolan F-6 har inte 
behovet av skolan ändrats. Behovet av skolan kommer att kvarstå, även om befolkningen 
sjunker i området. Det kan däremot innebära att grundskoleförvaltningen gör en annan 
bedömning när det gäller behov av att utöka andra skolenheter i området eller behov av 
att ersätta skolor med stora brister i teknisk status.  

Större skolenheter är särskilt viktiga i områden med stora flöden av elever till skolor i 
andra områden och/eller till fristående skolor. Att andelen elever i kommunal skola i till 
exempel Norra Angered sjunker successivt från det att en elev börjar förskoleklass till att 
den går ut grundskolan innebär att en liten skolenhet snabbt kan hamna i ett sårbart läge. 
Ett tapp av elever till fristående skolor får generellt en större konsekvens för en liten 
skolenhet jämfört med en större skolenhet.   

Bästa lösningen för eleverna 
Grundskolenämnden har antagit principer för en hållbar skolorganisation och gett 
förvaltningen i uppdrag att successivt implementera dessa. Utgångspunkten är att 
skolenheter ska ha en viss volym för att uppnå pedagogisk och ekonomisk bärkraft. För 
skolenheter med årskurs F-6 gäller 600-1000 elever. En annan central utgångspunkt är 
stadieindelning F-6 och 7-9. Gårdstensskolan F-6 lever upp till dessa principer och ger 
också förutsättningar för området i stort att ställa om till en organisation i enlighet med 
skolenhetsutredningens principer.  

Utgångspunkten är att ge förutsättningar för en skolorganisation som i sin tur ger 
förutsättningar för rektorerna att fokusera på sitt lärande uppdrag och elevernas egna 
behov och förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Större skolenheter 
underlättar för en flexibilitet för rektor att ansvara och organisera undervisningen för alla 
elever i behov av särskilt stöd.  

Möjlighet att minska kostnaderna genom alternativa bygglösningar 
Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att projektet sedan lång tid arbetat med att ta fram 
mer kostnadseffektiva lösningar. För att ta fram en alternativ bygglösning behövs en 
omprojektering av skolan och idrottshallen, vilket skulle innebära utökade kostnader på 
cirka 15-20 miljoner kronor. Det skulle dessutom innebära att tidsplanen i projektet skjuts 
fram ytterligare cirka ett år.  Grundskoleförvaltningen bedömer att framdrift i projektet är 
viktigt och har därför inte bedömt att det är möjligt att ta fram och kvalitetssäkra 
alternativ bygglösning utan att riskera framdrift i projektet.  

Vilka skolenheter som planerar att stänga 
Gårdstensskolan F-6 skapar goda förutsättningar för hållbar skolsturktur med en 
bärkraftig skolorganisation i hela Norra och Centrala Angered. Skolan kommer att rymma 
650 elever, vilket möjliggör att 500 skolplatser på 1-2 skolor i området kan avvecklas.  
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I bedömningen kring vilka skolenheter som planerar att stänga tar grundskole-
förvaltningen hänsyn till skolenhetsutrednings principer, fastighetens tekniska status och 
om skolenheten är lokaliserad i inhyrda lokaler. Planeringsinriktningen påverkas också av 
den geografiska placeringen; det vill säga var skolan är placerad i förhållande till andra 
skolenheter och var eleverna bor.  Arbetet utgår från att skapa bärkraftiga ekonomiska 
och pedagogiska organisationer. Grundskoleförvaltningen bedömer att utredningar om att 
stänga skolenheter kan påbörjas först efter att det finns ett beslut om genomförande av 
Gårdstensskolan F-6.  

Beslut om att stänga en skolenhet är komplexa och innebär att en utredning om att stänga 
en skola behöver ta hänsyn till flera olika faktorer. Generellt behövs en kombination av 
flera åtgärder för att uppnå önskad effekt. Gårdstensskolan F-6 är en central faktor för att 
uppnå skolenhetsutredningens principer.  

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen bedömer att behovet av Gårdstensskolan F-6 kvarstår. Det 
grundar sig på den senaste befolkningsprognosen som finns tillgänglig per mellanområde. 
Göteborgs Stads befolkningsprognos på kommunövergripande nivå publiceras i mars 
varje år, medan befolkningsprognosen per mellanområde publiceras i mitten av maj. 
Grundskoleförvaltningen har därför inte möjlighet att uppdatera den analys som gjordes i 
samband med att grundskolenämnden beslutade om genomförande av ärendet i september 
2024 utifrån befolkningsprognosen.  

Behovet av skolan kommer att kvarstå, även om befolkningen sjunker i området. Det kan 
däremot påverka grundskoleförvaltningens bedömning av behov att utöka andra 
skolenheter i området eller behov av att ersätta skolor med stora brister i teknisk status. 
Större skolenheter är särskilt viktiga i områden där beroendet till fristående skolor är stort 
och andelen elever i kommunala skolor sjunker successivt från det att elev börjar skolan 
till att en elev går ut skolan. 

Grundskoleförvaltningen bedömer att genomförandet av Gårdstensskolan F-6 är i linje 
med grundskolenämndens antagna principer om ny skolorganisation och förvaltningens 
uppdrag att implementera detta. Utgångspunkten är att ge förutsättningar för en 
skolorganisation som ger rektorerna möjlighet att fokusera på sitt lärande uppdrag och 
elevernas egna behov och förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. 

Grundskoleförvaltningen har inte gett stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda 
mer kostnadseffektiva bygglösningar i enlighet med yttrandet. En ny beställning skulle 
riskera framdriften i projektet och innebära att skolan försenas med ytterligare ett år samt 
utökade kostnader för att projektera om skolan.  

Grundskoleförvaltningen bedömer att utredningar om att stänga skolenheter kan påbörjas 
först efter att det finns ett beslut om genomförande av Gårdstensskolan F-6. Beslut om att 
stänga en skolenhet är komplexa och innebär att en utredning behöver ta hänsyn till flera 
olika faktorer. Generellt behövs en kombination av flera åtgärder för att uppnå önskad 
effekt. Gårdstensskolan F-6 är en central faktor för att uppnå skolenhetsutredningens 
principer och en hållbar skolstruktur i området. Grundskoleförvaltningen tidigare 
bedömning kvarstår, att en till två skolenheter förväntas kunna lämnas när 
Gårdstensskolan F-6 står klar. På sikt ger Gårdstensskolan F-6 möjlighet att lämna 
ytterligare en till två skolenheter.  
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Maria Andersson 

Förvaltningsdirektör 

 

Ulrica Johansson 

Avdelningschef Ekonomi, service och Kulturskola  
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