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Kemlager PNA projektering, tilläggsbeslut  

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra arbeten i 

överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna projekteringsarbeten får uppgå till högst 14 Mkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 
dricksvattenproduktionsprojekt i investeringsplanerna för perioden 2022-2023. 

Sammanfattning 
Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 
2021-12-08, § 262 och beslut i ärendet togs 2022-01-19 § 17.  

Beslut togs att utgifterna för projekteringsarbeten får uppgå till högst 8 Mkr där 
detta finansieras med medel för dricksvattenproduktionsprojekt i 
investeringsplanerna för perioden 2022-2023.  

Under projektets gång har det tillkommit utrednings- och projekteringskostnader, 
främst kopplat till svåra tekniska förutsättningar i mark samt optimering av 
processen som projekteras vilket har gjort att arbetet med systemhandlingen 
försenats. Vidare hänförs kostnadsökningen även till en bedömd större 
entreprenadkostnad. 

Projektet är nu i detaljprojekteringsskedet och budget är framtagen för detta 
arbete.  

Ny total utgift för projekteringsarbetet är 14 Mkr med hänsyn tagen till 
oförutsedda kostnader. Projekteringen finansieras genom investeringsplanerna för 
dricksvattenproduktionsprojekt för 2022-2023. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökad projekteringsbudget för 
byggnad innehållande ny kemikalieanläggning och rivning av befintlig 
kemikalieanläggning för att upprätthålla god leveranssäkerhet och arbetsmiljö på 
Alelyckans vattenverk. 

Beskrivning av ärendet 
Vid Alelyckans vattenverk används olika kemikalier i dricksvattenprocessen för 
att erhålla ett bra resultat i beredningsstegen på vattenverket. 

En av de befintliga kemikalieanläggningarna på vattenverket delar utrymme med 
andra anläggningsdelar. Befintlig utformning av denna kemikalieanläggning, dess 
placering och brist på redundans gör att den anses vara direkt olämplig ur ett drift- 
och arbetsmiljömässigt perspektiv. Anläggningen saknar invallade cisterner 
(tankar) vilket är direkt olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt då kemikalier inte kan 
fångas upp vid läckage utan rinner ut i lokalen där utrustning och personal kan 
komma till skada. Det finns även möjlighet för kemikaliespill att rinna vidare till 
dag- och spillvattennätet via golvbrunnarna, vilket är olämpligt ur miljösynpunkt. 
Doserpumpar och övrig doserutrustning är placerade i doseringsskåp i ett eget 
utrymme skilt från cisternen. I detta utrymme finns risk för att vatten under 
speciella driftförutsättningar svämmar över och skadar utrustningen. 
Lossningsplatsen är placerad utomhus. Lossningsplatsen saknar 
uppsamlingsmöjligheter av spill. 

För att säkerställa en kemikaliedosering vid Alelyckans vattenverk som är säker 
ur ett drift- och arbetsmiljöperspektiv föreslås att denna kemikalieanläggning rivs 
och ersätts med en ny kemikalieanläggning som placeras i en egen ny byggnad. 
Byggnaden förses med en ny lossningsplats utrustad med uppsamlingsmöjligheter 
av kemikaliespill.  

Covid-19-pandemin har visat hur snabbt tidigare självklarheter som öppna 
landsgränser kan förändras. Det föreslås därför, i enlighet med direktiv från 
Livsmedelsverket, att den nya kemikalieanläggningen även förses med ett 
beredskapslager av kemikalier. Detta för att vara bättre rustad vid framtida 
händelser som kan orsaka utebliven leverans av kemikalier.  

Projektet beräknas pågå fram till årsskiftet 2024/2025.  

Alternativa lösningar 

Ett alternativ som har lyfts upp är att bygga den ny kemikalieanläggningen i 
befintlig byggnad som idag inrymmer kolreaktiveringen. Kolreaktiveringens 
framtid är osäker men inte beslutad. Alternativet med att bygga om 
kolreaktiveringslokalen till en kemikalieanläggning förkastas därför då det, i brist 
på beslut, inte är genomförbart i detta läge.  
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Förvaltningens bedömning 
Nollalternativet att inte bevilja medel skulle ge en ökad risk för omfattande 
påverkan på beredningsprocessen och en ökad risk för skador på personal. Detta 
då ett planerat eller akut avbrott på befintlig kemikalieanläggning leder till 
omedelbar påverkan på dricksvattenberedningen och dricksvattenkvaliteten.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektet finansieras genom investeringsplanerna för dricksvatten-
produktionsprojekt för 2021 - 2025. Budget för Entreprenaden är nu lämnad 
baserad på Systemhandling och totalt förväntas projektets kostnader uppgå till 
cirka 87 Mkr med hänsyn taget till risker för byggnation i befintlig anläggning.  

Projektet innehåller markarbeten som inneburit tillkommande kostnader, vilket 
tidigare har identifierades som eventuell riskfaktor. Geotekniska undersökningar 
och markprover kommer att göras för att minimera dessa risker för förorenade 
massor.  

Trots noggrann projektering och granskning av handlingar kan det i en äldre 
anläggning uppdagas oförutsedda förhållanden som kräver snabb omplanering och 
driftanpassning, vilket troligtvis kommer att påverka entreprenadarbetet och 
eventuellt även kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Under projekteringen kommer det att utredas vilka produktval och tekniska 
lösningar som kan användas för att skapa ett mindre ekologiskt fotavtryck jämfört 
med att bygga konventionellt och om detta är ekonomiskt försvarbart. 
Möjligheten till återbruk i genomförandefasen kommer även att utredas. De 
”ekologiska” valen får inte påverka den tekniska livslängden, driftsäkerheten eller 
arbetsmiljön för den nya anläggningen.  

Vidare förebyggs så att inte kemikaliespill kan rinna ut i spill- och dagvattennätet 
genom den nya anläggningen. 

Bedömning ur social dimension 
Tillgång till rent vatten är en viktig rättighet och föreslagna åtgärder bidrar till 
möjligheten att leverera hälsosamt vatten i Göteborg. 

Samverkan 
Samordning är nödvändig med driften av Alelyckans vattenverk och andra stora 
projekt som påverkar driftsäkerheten för vattenverket. Driften av Alelyckans 
vattenverk behöver i sin tur samordnas med driften av Lackarebäcks vattenverk, 
distributionsprojektet och pågående arbeten för dessa. 

Expedieringskrets 
Tjänsteutlåtande och nämndens beslut behöver inte skickas till annan 
nämnd/styrelse. 


