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UPPDRAGET 

BESTÄLLNING 

Beställande nämnd FSF 

Uppdragsbeställning Stadsledningskontoret Datum 2022-12-07 

Diarienummer1312/22 
 

 

UPPDRAGSINFORMATION 

Projektnummer 21168 

Diarienummer 2023-00912 

Projektledare Susanne Rasmusson 

 

OBJEKTSINFORMATION 

Fastighetsägare Gbg stad 

Geografiskt område Amhult 

Fastighetsbeteckning Amhult 1:301 

  

Övernattning nej 

  

BEHOV 

Verksamhet:   Förskola 

Antal avdelningar  6 avdelningar 

Totalt antal platser 108-120st 

- Antal tillskapade platser 108-120st 

- Antal ersatta platser 0 

Övernattning - 

Idrottshall  - 

 

Grundskolenämnden fattade 22 november 2022 beslut om att lägga ner 

Snäckebergsskolan from höstterminen 2023. Det finns kommande behov av 

förskolor i området i samband med bostadsförtätning och byggnaden bedöms 

kunna ställas om till en förskola. Genom att byggnaden ställs om till förskola kan 

behovet av inhyrningar minskas i området.  

Förstudien behöver utreda hur många barn som kan rymmas i byggnaden och 

vilka åtgärder som behöver utföras. Förstudien behöver också omfattat en 

kommande förskolegård.  
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OMFATTNING 

AREA 

TOTAL 

BTA  1550 m2 

LOA  1303m2 

BRA   1 457 m2 

LOA / BTA 0,84 

Lekarea inom fastigheten  3 370m2 

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten om sådan finns 700 m2 

Fastighetens areal 5 319m2 

 

KVADRATMETER PER BARN 

LOA 11m2 

BTA 12,5m2 

Lekarea inom fastigheten 31 m2 

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten  6,5 m2 

INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT 

Förstudiens uppdrag är att utreda hur fd Snäckebergsskolan kan anpassas till en 

förskoleverksamhet. Som utgångspunkt bör prövas en kapacitet för 108 barn/6 

avd där befintligt lokalprogram används som referens, men där stor hänsyn tas 

till byggnadens befintliga struktur i syfte att minska behovet av 

anpassningar. 

Enligt behovsbeskrivningen från SFS är önskemålen kring ändring och 

kompletteringar relativt stora då man anser att standarden för förskolelokaler från 

2007 inte uppfyller dagens krav.  

De enskilt störts kostnadsposterna är utökat antal wc, 3st och ett städ (ca 400 kkr) 

komplettering med 2 torkskåp per avdelning (ca 270 kkr), nya skötbord                         

(ca 600kkr), nya samt återanpassning av skolgården till en förskolegård                      

(ca 2 miljoner)  
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Utöver själva byggnaden har förstudien utrett behovet av anpassningar i utemiljö. 

Mycket av den ursprungliga förskole-utrustningen har tagits bort. 

Återställande av utrustning enligt ursprunglig förskolegård kommer att 

kompletteras med indelning av gården i 5 minder delar.                                               

Befintligt staket i fastighetsgräns är för lågt enligt dagens krav, se 

behovsbeskrivning. Staketet kommer att bytas till ett högre inkl. att alla grindar 

byts till högre för att matcha staketet. 

Utvändig förvaring av barnvagnar byggs i anslutning till befintligt ÅV-hus.  

Vid den utökade gårdesdelen går inte staketet helt ner till marken över allt pga 

mycket varierande mark. Detta kommer att ”täppas till.  

Vattensamlingar som uppstår i naturmarken vid regn inom blivande gård nr 5 

åtgärdas vid de störats ansamlingarna.  

    

 

Enligt uppdrag: ”Vid eventuellt genomförande av projektet kommer troligen 

befintlig förskoleverksamhet vid Kålhagen 3-7 behöva avvecklas och flyttas till 

Flygtornsvägen 2. Förstudien ska därför studera möjligheter till återbruk av 

exempelvis inredning eller lekutrustning i de anpassningar som blir aktuella”.  

Detta kommer inte att vara aktuellt då Kålhagen kommer att användas så ingen 

utrustning kan tas därifrån.  

Fd Snäckebergsskolan är uppförd 2008 vilket innebär att lokalnämnden inom en 

5-10-årsperiod troligen har behov att genomföra vissa reinvesteringsåtgärder. 

Förstudien har identifierat reinvesteringsbehovet i syfte att bedöma vilken 

samordning med planerade verksamhetsanpassningar som är möjlig i syfte att 

påverka verksamheten så lite som möjligt och utföra förtida underhållsarbeten i 

viss omfattning.   

Förvaltare och underhållsbedömare har deltagit i förstudiearbetet. 

Samtliga ytskikt invändigt kommer att bytas med några få undantag. 
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KVALITETSPLAN under uppdraget. 

Gemensam syn på plats har gjorts inledningsvis samt uppföljning gällande gården. 

Möte kring behovsbeskrivning och kalkylunderlag har hållits med FSF. 

Separat kalkylmöte har hållits. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

FASTIGHETEN 

PLANINFORMATION 

Översiktsplan/detaljplan ja 

Status detaljplan aktuell 

Byggrätt  m2 

Byggnadshöjd och/eller nockhöjd Berörs ej. 

U-områden/servitut - 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

2023 kommer SFF att måla om byggnaderna utvändigt samt byta ut befintlig DUC 

Bef lekutrustning som inte är anpassad för förskola demonteras och återanvänds 

inom SFF. 

När ny ålderanpassad lekutrustning ska monteras kommer man att kontroller om 

möjlighet finns att återbruka från annat objekt.  

Valt material och inredning är av god kvalité och har stått sig mycket bra över tid. 

Fritidsköken kan behållas men ateljeinredningen ersätts.  

 

Kalkylskiss 
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HANDLINGSALTERNATIV 

Omfattningen av förändring är de handlingsalternativen, omfattningen som 

fredovisas i bilagan enligt utförd förstudie. 

Man kan antingen endast utföra reinvestering /underhåll och acceptera 

standardnivån från 2007, inkl. återställande av utemiljön, nya skötbord och 

igensättning av vägg då befintliga skötbord demonterats för inför 

skolverksamheten och 2 små rum slagits ihop till ett stort. 

Alternativt att åtgärda lokalerna enligt SFS behovsbeskrivning. 

 

REKOMMENDATION TILL BESLUT 

Åtgärda lokalerna enligt FSF önskemål. 

 

BILAGOR  

- Ekonomiska konsekvenser 2023-08-16 

▫ Behovsbeskrivning från FSF 2023-05-11 rev 2023-05-25 

- Kalkylskiss 2023-05-25 

- Bilaga kostnadsposter dat 2023-07-06 

- Markskiss och utrustningsförslag 2023-08-25 

- Markkalkyl dat 2023-08-25 

- Kalkylsammanställning 2023-08-25
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Stadsfastighetsförvaltningen 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se 

 

Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd, FSF  Johanna Melkstam 

Förvaltare Stadsfastighetsförvaltningen Sandra Rydberg (skola) 

Projektledare Stadsfastighetsförvaltningen Susanne Rasmusson 


