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Godkännande av förändrad kostnad i projekt, 
Toleredsskolan F-9  
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 

Grundskolenämnden godkänner tillkommande kostnad med 27,4 miljoner kronor för 
pågående etapp gällande Toleredsskolan hus D. Ursprunglig kostnad för hus D bedömdes 
till 67,5 miljoner kronor. Ny total kostnad för hus D uppskattas till 94,9 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Toleredsskolan F-9 med 750 elever är uppförd 1941 med flera tillbyggnader under 1950- 
och 1960-talet. Skolan befinner sig i en etappvis ombyggnad, där flera byggnader ersätts 
och ett par byggnader bevaras.  

Genomförd förstudie har resulterat i ny inriktning i projektet. Den ursprungliga 
inriktningen, att riva hus D, har påverkats av ändrade bevarandekrav sedan 2023. I 
förstudien har även utretts flera olika alternativ utifrån vad som framkommit om 
förutsättningarna i befintliga hus A där det saknats lösningar för musiksalar, elevcafé, 
bibliotek. 

Ändrad planeringsinriktning innebär att hus D till största del bevaras.  Delar av hus D kan 
rivas och kompletteras med ny tillbyggnad med kök och matsal. I befintliga hus D 
tillskapas musiksalar, elevcafé, bibliotek. 

Den nya inriktningen har bidragit till ökad kostnad för etappen för hus D. 
Stadsfastighetsförvaltningens förväntning är dock att den ändrade planeringsinriktningen 
möjliggör för att kunna finna nyttoeffekter i kommande etapp med hus A1.  

Projektet väntar i nuläget in beslut för att komma vidare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nedan presenteras stadsfastighetsförvaltningens bedömning av ekonomiska 
konsekvenserna inom projektet Toleredsskolan F-9. För hus D innebär det tillkommande 
kostnad med 27,4 miljoner kronor för pågående etapp. Ursprunglig kostnad för hus D 
bedömdes till 67,5 miljoner kronor. Ny total kostnad för hus D estimeras till 94,9 
miljoner kronor. 

Stadsfastigheter bedömde 2023 preliminär årshyra för Toleredsskolan F-9 efter samtliga 
genomförda etapper till 28,1 miljoner kronor. Stadsfastighetsförvaltningen bedömer 2025 
den preliminära årshyran till 37,8 miljoner kronor, en ökning med 9,7 miljoner kronor.   
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Preliminära kostnader för projektet  

 

Tabell: Stadsfastigheters presentation av preliminära kostnader för projektet Toleredsskolan F-9 

 

Befintliga uppdrag, budget, och avvikelser 

 

Tabell: Stadsfastigheters presentation av uppdrag, budget och avvikelser för projektet Toleredsskolan F-9. 

Orsaker till ändrad omfattning och kostnad är ny inriktning i projektet där den 
ursprungliga inriktningen att riva hus D påverkats av ändrade bevarandekrav sedan 2023. 
I den komplicerade förstudien har utretts flera olika alternativ parallellt. Justeringar har 
skett utifrån vad som framkommit om förutsättningarna i hus A vilket har bidragit till den 
ökade kostnaden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Toleredsskolan F-9 är inte inkluderad i inventeringen av skolbyggnader med 
bevarandevärden år 1950 - 2000. Stadsfastighetsförvaltningen har genomfört en 

 

Pågående uppdrag på 
Toleredsskolan 

Ursprunglig 
budget (kr) 

Tidigare 
budget- 
avvikelse (kr) 

Ny 
budgetavvikelse 
(kr)  

Totalt inkl. 
avvikelser 
(kr) 

Hus A1, förstudie för 
ersättning 

550 000 1 557 000 - 2 107 000 

Hus A1, projekt för ersättning   - - 8 000 000 8 000 000 

Hus A1, hus D, intern 
evakuering 

- - 8 360 000 8 360 000 

Hus A2-A3 evakuering 2 000 000 - 1 700 000 3 700 000 

Hus D, rivning 1 200 000 - - 1 200 000 

Hus D, nybyggnad, kök 
matsal, (investering) 

67 500 000 - 27 400 000 94 900 000 

Hus D, (reinvestering) - - 15 800 000 15 800 000 

Hus A2 och A3, anpassning 
(investering) 

57 000 000 - - 57 000 000 

Hus A2 och A3, reinvestering i 
samband med anpassning 

67 000 000 - - 67 000 000 

 
195 250 000 1 557 000 61 260 000 258 067 000 
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återbruksinventering för att kunna tillvarata på olika material och utrustning i 
byggnaderna. Bevarandet av befintlig byggnad hus D är i linje med Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram 2021-2030 som syftar till att öka takten i arbetet med en 
ekologiskt hållbar stad. Stadsfastighetsnämnden har utifrån klimatprogrammet tagit fram 
en plan för att minska klimatpåverkan vilken omfattar bland annat nybyggnationsprojekt 
samt större till- och ombyggnadsprojekt.  

Bedömning ur social dimension 
Grundskoleförvaltningen bedömer att förändringen av Toleredsskolan F-9 där dagens 
fysiska lärmiljöer med delvis låg ändamålsenlighet omvandlas till förbättrade lärmiljöer 
med ökad ändamålsenlighet kommer att påverka elever och medarbetare på skolan 
positivt. 

De nya och anpassade lokalerna ger förutsättningarna för en F-9 verksamhet som 
förväntas erbjuda elever och medarbetare fysiska lärmiljöer som är trygga, överblickbara 
och tillgängliga.  

 

Samverkan 
Information på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-04-14.  
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Ärendet  
Grundskolenämndens har att besluta om ändrad kostnad för pågående etapp för hus D 
inom projektet Toleredsskolan F-9. Detta innebär en ökad och ändrad preliminär årshyra 
för Toleredsskolan F-9 vid färdigställande. Stadsfastighetsnämnden behöver därefter 
besluta om att ändra omfattning och tillstyrka investeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Toleredsskolan F-9 med 750 elever är uppförd 1941 med flera tillbyggnader under 1950 
och 1960-talet. Skolan befinner sig i en etappvis ombyggnad, där flera byggnader ersätts 
och ett par byggnader bevaras.  

På Toleredsskolan pågår ett kombinerat investerings - och reinvesteringsprojekt sedan 
flertalet år. En första etapp med ny 7-9-byggnad och idrottshall färdigställdes sommaren 
2022. I nuläget pågår etapp med reinvestering i hus A2–A3. Hus A med delar A2-A3 
planeras för omfattande ombyggnad för att öka ändamålsenligheten. Därefter är planerat 
en tillbyggnad av hus D som innehåller nytt tillagningskök och matsal. Idag har 
Toleredsskolan ett så kallad mottagningskök.  

För hus D finns ett tidigare beslut om rivning. Genomförd förstudie har resulterat i ny 
inriktning i projektet där den ursprungliga inriktningen att riva hus D påverkats av 
ändrade bevarandekrav sedan 2023 samt byggnadstekniska förutsättningarna i hus A. 
Förstudien har utrett flera olika alternativ utifrån vad som framkommit om 
förutsättningarna i befintliga hus A där det saknats lösningar för musiksalar, elevcafé, 
bibliotek. 

Den nya inriktningen innebär att endast mindre idrottshall i hus D rivs och det tillskapas 
en ny byggnadsdel med nytt tillagningskök (idag ett mottagningskök) och matsal. I 
befintliga hus D tillskapas musiksalar, elevcafé, bibliotek. Först när etapp med hus A2-
A3 färdigställts kan delar av hus D rivas.  

Den nya inriktningen har bidragit till ökad kostnad för etappen med hus D. 
Stadsfastighetsförvaltningens förväntning är dock att den ändrade planeringsinriktningen 
möjliggör för att kunna finna nyttoeffekter i kommande etapp med hus A1.  

Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att projektet på Toleredsskolan F-9 kommer att 
pågå under resten av 2020-talet, med preliminärt färdigställande 2031. 

Projektet väntar i nuläget in beslut för att komma vidare. 
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Bild: Stadsfastighetsförvaltningens planering för färdigställande av Toleredsskolan. 

Tidigare beslut i grundskolenämnden 
Grundskolenämnden gav 2020-07-02 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
ersättning av Toleredsskolan hus D med ny byggnad med tillagningskök, matsal och 
mindre idrottshall.   

Grundskolenämnden gav 2021-02-01 uppdrag till stadsledningskontoret att även utreda 
en verksamhetsanpassning av befintliga hus A2, A3 för att långsiktigt säkerställa 
funktioner och ändamålsenlighet utifrån önskad organisation och volym på 
skolenheten.  Hus A har ett stort underliggande reinvesteringsbehov.  

Nämnden gav 2023-10-10 stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
förstudiebeställning för att samla greppet kring återstående etapper och säkerställa att 
samtliga funktioner omhändertas. Uppdraget omfattande även att utreda hur friyta på 
skolgården kan förbättras, bland annat genom rivningen av hus A1. Detta då skolgården i 
nuläget har låg friyta per barn.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att grundskolenämnden godkänner tillkommande kostnad med 
27,4 miljoner kronor för pågående etapp gällande Toleredsskolan hus D. Ursprunglig 
kostnad för hus D bedömdes till 67,5 miljoner kronor. Ny total kostnad för hus D 
estimeras till 94,9 miljoner kronor. 

Projektet väntar i nuläget in beslut för att komma vidare. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stadsfastighetsförvaltningen, stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se  
 

 

 

Maria Andersson 

Förvaltningsdirektör 

 

Ulrica Johansson  

Avdelningschef Ekonomi, service och Kulturskola 
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