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Järnbrottsmotet del 1. Bussdepå, 
tilläggsbeslut 2 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 54 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 

budget, enligt investeringsplanen för 2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2020-03-23 § 59 varit ett informationsärende och 2021-09-23 § 196 

och 2023-02-09 § 38 varit beslutsärenden och 2024-05-22 § 125 infoärende i 

Kretslopp och vattennämnden. 

Ärendet gäller ledningsutbyggnad för att möjliggöra försörjning av allmänt VA 

till nya fastigheter samt effektivisera utbyggnad av VA-ledningsnätet i området 

till följd av pågående detaljplan Dp 2-5554 Järnbrottsmotet del 1. 

Den nya detaljplanen innebar att Kretslopp och vatten behövde bygga ut allmänt 

VA-ledningsnät i omfattning om ca 700 m dagvattenledningar inklusive en 

fördröjningsanläggning samt ca 400 m spillvatten ledningen och ca 400 m 

dricksvattenledning med nya serviser och brandposter. Utbyggnad har genomförts 

och är i slutskede.  

Kostnad för projektet beräknas uppgå till 54 miljoner kronor.  

Tidigare beslut omfattar 50,5 miljoner kronor. Det innebär en ökning av 

investeringskostnader på 3,5 miljoner kronor. 

Orsaken till ökade kostnader beror främst på utgifter som inte var identifierade 

och kalkylerade.  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökad finansiering upp till 54 

miljoner kronor i projektet Järnbrottsmotet del 1. Bussdepå.  

Beskrivning av ärendet 

Projektet är kopplat till detaljplan Järnbrottmotet del 1 och utbyggnad av 

bussdepån.  

Projektet är delad i två etapper: 

Etapp 1 – Samordnad av Kretslopp och vatten 

Utbyggnad av dagvattenledningar norr om västerleden samt fördröjningsmagasin 

söder om västerleden. I denna etapp har det byggts anläggningar i form av 

dagvattenledningar och fördröjningsmagasin. Projektering och genomförande har 

upphandlats och drivits internt av Kretslopp och vatten. 

Denna etapp är färdigbyggd och slutbesiktigad.  

 

Etapp 2 – Samordnad av Exploateringsförvaltningen 

Utbyggnad av spill, dag och dricksvattenledningar för exploatering vid Järnbrotts 

prästväg. I denna etapp har det byggts spill, dag och dricksvattenledningar. 

Projektering och genomförande har handlats upp och drivits via 

exploateringsförvaltningen som även bygger vägar och gator i området.  

Denna etapp är nästan färdigbyggd och slutbesiktning planeras under juni 2024.   

Kostnadsökningen av projektet beror främst på: 

Etapp 1: 

Advokatkostnader – Entreprenören har inkommit med krav på ersättning för vissa 

kostnader som Kretslopp och vatten anser ingå i beställningen.  

För att hantera detta krav på ersättning behöver Kretslopp och vatten finansiering 

för juridisk rådgivning och stöd vid eventuell tvist och mål i tingsrätten. 

Kostnaden bedöms till ca 0,5 miljoner kronor. 

Kostnader på spont ökade avsevärt i och med kriget i Ukraina vilket gav en 

kostnadsökning på nästan 2,5 miljoner kronor. 

Etapp 2: 

Hantering av jordmassor med den invasiva arten parkslide – Under entreprenaden 

har exploateringsförvaltningen inkommit med information om påträffande av 

jordmassor med den invasiva arten parkslide. Dessa massor ska omhändertas på 

ett särskilt sätt för att den invasiva arten inte ska spridas. Kostnad för detta arbete 

ska delas med Kretslopp och vatten då en del av schaktarbetena beträffande dessa 

jordmassor ingår i schakt för VA och inte i schakt för väg och gata.  

Kostnad för det beräknas till cirka 0,5 miljoner kronor. 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har inte behövt ta ställning till andra alternativ. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Krav från recipienten (Markavvattningsföretaget, Stora ån) vad gäller utökat flöde 

och dagvattenrening har tagits hänsyn till. 

Projektet kommer att bemöta med bättre fördröjning av dagvatten.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 
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Översiktskarta över indelningen.  

 


