
Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj 
gymnasie- och grundskolefastigheter 2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden accepterar avvikelser i följande projekt 

a. Lundbyskolan, ny 7–9 skola inklusive anpassning och ombyggnation av befintlig 

del (SFF-2023-00729) 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på 

delegation enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- 

och grundskola i sin helhet enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

4. Paragrafen justeras omedelbart  

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt 

utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. 

Genom att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 

takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 

kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens 

pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 

viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 

nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 

vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 

2022. 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-04-11 

Diarienummer SFF-2023-00149 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se   

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se 



Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar stadsfastighetsförvaltningen 

med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-

förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas 

alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred 

implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-04-24).  

 
Bilagor 

1. Fattande delegationsbeslut 

2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie-och grundskola 

2.1. Investering förskola (daterad 2023-04-11) 

2.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-04-11) 

2.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-04-11) 

 

 

 

 

 



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 

reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden  

(2023-03-07-2023-04-11) 

Beskrivning av ärendet 
 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

Projekt Lundbyskolan innehåller både rivning, om- och nybyggnation samt anpassning av kvarvarande 

del. Rivning är en driftkostnad och ligger utanför projektbudget.  

På fastigheten fanns tidigare Lundby gymnasium vilket enligt uppdraget skulle rivas förutom befintlig 

aula med tillhörande foajé. I rivningslovsprocessen framkom från SBK att skolan var under 

bevarandeskydd. En systemhandling togs fram och som prissattes, både av entreprenör och av egen 

kalkylresurs. 

Under produktion konstaterades att fastigheten var kraftigt eftersatt gällande underhåll vilket inte var 

möjligt att se i ett tidigare skede. Stora brister upptäcktes, bland annat dränering som inte fungerade, 

översvämning i källaren, en outgrävd del som spred fukt till övriga delar av huset och påtagligt till 

aulan. En fasad som var sönderrostad och väldigt många tegelstenar som var både lösa och skadade. 

Ett stort antal fönster var uttjänta och saknade isolering. Yttertaket var i väldigt dåligt skick. Under 

produktion har vi haft stora utmaningar i pandemi, krig i närområdet, inflationsstegning som också 

påverkat kostnadsökningarna. Tabellen nedan visar fördelningen av kostnadsökningarna. Den visar att 

det är delen vi kallar reinvestering som ökar i kostnad, vilket är den del som hanterat ovanstående 

utmaningar. Den delen av projektet som hanterar nybyggnation har inte lika stora ökade kostnader. 

Kostnaden för ombyggnation skulle kunna tas på delegation av verksamhetschef men presenteras här 

för att ge en helhetsbild av projektet. Förvaltningen anser att det är principiellt viktigt att lyfta upp 

projektet till nämnd på grund av kostnader kopplat till ombyggnation av byggnader med 

bevarandekrav.  



Besparingsåtgärder man gjort är flytta upp hiss från källarplan till markplan, minskad takfot, och 

planering av materialval. Detta minskade kostnader med uppskattningsvis 2 700 000kr. Projektet har 

även sett över stomvalet, men där blev beslutet att fortsätta med vald stomme eftersom det var mest 

kostnadseffektivt.  

Projekt  Kostnads-

avvikelse 

Ursprunglig 

budget  

Ny 

totalbudget 

Diarienummer 

Lundbyskolan,  

ny 7–9 skola,  

18 800 000  370 700 000  389 500 000 SFF-2023-00729 

Lundbyskolan, 

anpassning 

befintlig del, 

reinvestering 

23 200 000 25 500 000 48 700 000 SFF-2023-00730 

Lundbyskolan, 

ombyggnad av 

befintlig del hus A 

6 200 000 40 000 000 46 200 000  SFF-2023-00731 

Summa totalt 48 200 000 436 200 000 484 400 000   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att 

godkänna projektbudget enligt ovan. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning. 

 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 



Bilaga 1, uppdatering av Projekt och investeringsportfölj  
gymnasie- och grundskola 2023 
 

Bilaga 1 till Delegationsbeslut gymnasie- och grundskola 

 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt: 

 

Projekt inhyrning  Diarienr 

Gamlestadsvägen 18, skolbibliotek  9 100 000 SFF-2023-00355 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan 

Projekt nyinvestering Projektbudget Diarienr 

Bergsgårdsskolan, anpassning utemiljö 9 100 000 SFF-2023-00723 

   

Projekt Reinvestering Projektbudget Diarienr 

Toleredsskolan innemiljöåtgärder 600 000 SFF-2023-00135 

Hälleviksskolan, byte av invändig 

allmänbelysning 

800 000 SFF-2023-00669 

Klarebergsskolan 4–9, renovering del av tak 550 000 SFF-2023-00413 

Skälltorpsskolan vattenskada träslöjdssalar 540 000 SFF-2023-00668 

Katrinelundsgymnasiet, reinvestering 

avloppssystem 

570 000 SFF- 2023-00468 

Brännöskolan, Ut- och invändiga åtgärder 3 850 000 SFF-2023-00667 

Talldungeskolan, vattenskada 500 000  SFF-2023-00115 

Aschebergsgymnasiet, vattenläcka avloppstam 460 000 SFF-2023-00786 

Bergsjöskolan, vattenläcka kök 320 000 SFF-2023-00517 

Nytorpsskolan, vattenskada 923 567 SFF-2023-00790 

Kålltorpsskolan, vattenskada 242 000 SFF-2023-00791 

   

Projekt, temporära lokaler Projektbudget Diarie-nr 

Lundenskolan paviljonger 13 781 000 SFF-2023-00319  

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2023-03-07 

Diarienummer SFF-2023-00149 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  



3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att acceptera avvikelser i följande projekt: 

Projekt 

nyinvestering 

Kostnads-

avvikelse   

Ursprunglig 

budget 

Ny 

totalbudget  

Diarienr 

Brunnsboskolan, 

tillgänglighet  

1 800 000 3 300 000 5 100 000 SFF-2023-00726  

Eriksboskolan F-6 5 000 000 6 500 000 11 500 000  SFF-2023-00438 

 

 

 



Diarienr Projekt Uppdragskategori Status finansiering

Kostnads-

budget

Beslutade 

avvikelser

Totalt beslutad 

budget

Kostnads- 

prognos

Kostnads-

utfall Portfölj

230-0789/16 Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 370 700 000 0 370 700 000 393 014 902 252 152 396 Grundskola

0698/14 Glöstorpsskolan 4-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 337 000 000 0 337 000 000 309 501 645 309 473 666 Grundskola

  1004/15 Lindholmens Tekniska Gymnasium 120 Gymnasieskola Nyinvestering (099) 332 000 000 22 000 000 354 000 000 339 845 545 342 260 954 Gymnasie

230-0409/20 Noleredsskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 329 000 000 0 329 000 000 329 000 000 2 324 832 Grundskola

  0740/17 Nya Påvelundsskolan utbyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 310 500 000 0 310 500 000 290 092 356 22 262 025 Grundskola

  0381/16 Åkeredsskolan 110 Grundskola Nyinvestering (099) 306 999 000 0 306 999 000 304 945 391 18 208 235 Grundskola

230-0779/19 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 300 000 000 0 300 000 000 300 000 001 3 981 412 Grundskola

N230-0215/17

Robertshöjdsgatan ny F-9 skola (blivande 

Härlandatjärnskolan) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 290 000 000 16 000 000 306 000 000 292 904 272 286 810 252 Grundskola

  0227/16 Torslandaskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 000 0 285 000 000 254 700 000 132 699 626 Grundskola

 0201/18 Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 000 0 285 000 000 349 266 580 4 286 726 Grundskola

N230-0363/16 Skytteskolan ny skola F-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 284 573 593 0 284 573 593 268 938 587 267 850 547 Grundskola

230-0741/18 Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 273 000 000 58 000 000 331 000 000 273 000 000 16 740 599 Grundskola

N230-0521/16 Askimskolan ny -ombyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 228 000 000 0 228 000 000 228 813 063 20 514 453 Grundskola

230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall 110 Grundskola Nyinvestering (099) 152 000 000 0 152 000 000 149 353 349 102 026 374 Grundskola

N230-0830/16 Saffransgatan ny skola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 137 000 000 0 137 000 000 103 568 807 102 911 970 Grundskola

N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever 110 Grundskola Nyinvestering (099) 132 600 000 38 000 000 170 600 000 145 413 000 139 263 911 Grundskola

  0261/14 Långedragsskolan Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 115 435 948 27 000 000 142 435 948 116 685 948 115 435 948 Grundskola

N230-1023/18 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3 110 Grundskola Nyinvestering (099) 108 313 000 0 108 313 000 92 633 609 78 862 778 Grundskola

0391/17 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 110 Grundskola Nyinvestering (099) 93 000 000 0 93 000 000 92 738 753 1 002 463 Grundskola

0391/17 Bräckeskolan - Hus H 110 Grundskola Nyinvestering (099) 85 000 000 30 000 000 115 000 000 104 800 871 54 115 655 Grundskola

N230-1019/11 Sannaskolan anpassning hus A årsk 7-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 70 000 000 0 70 000 000 68 200 000 19 160 580 Grundskola

N230-0827/18 Ryaskolan - Nybyggnad hus G 110 Grundskola Nyinvestering (099) 67 998 941 0 67 998 941 67 996 441 65 002 235 Grundskola

230-1145/20 Toleredsskolan nybyggnad (Etapp2) kök och matsal 110 Grundskola Nyinvestering (099) 67 500 000 0 67 500 000 0 0 Grundskola

N230-0407/14 Styrsöskolan tillbyggnad (ny Kalvhagsskola) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 59 000 000 44 500 000 103 500 000 103 478 089 103 478 089 Grundskola

230-0815/21 Toleredsskolan anpassning F-3 hus A 110 Grundskola Nyinvestering (099) 57 000 000 0 57 000 000 0 154 104 Grundskola

230-0827/18 Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C 110 Grundskola Nyinvestering (099) 52 399 939 413 000 52 812 939 52 398 939 9 158 497 Grundskola

0187/12

Gärdsåsskolan  Huvudprojekt  om- nybyggnad- och 

tillbyggnad FS  2016  (exkl G &B) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 52 000 000 20 000 000 72 000 000 72 011 504 23 442 010 Grundskola

N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B 110 Grundskola Nyinvestering (099) 48 000 000 12 000 000 60 000 000 59 409 399 43 855 780 Grundskola

N230-2221/21 Skytteskolan 4-9 - Idrottshall 110 Grundskola Nyinvestering (099) 44 200 000 0 44 200 000 44 250 000 44 260 766 Grundskola

0391/17 Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3 110 Grundskola Nyinvestering (099) 42 000 000 0 42 000 000 42 000 000 1 047 209 Grundskola

230-0789/16 Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del del av hus A (aula) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 40 000 000 0 40 000 000 46 152 120 36 215 476 Grundskola

230-1070/21 Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 32 000 000 0 32 000 000 31 995 219 2 113 710 Grundskola

  0162/16 Rambergsskolan anpassning F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 27 000 000 43 300 000 70 300 000 67 180 232 67 267 937 Grundskola

0980/22 Tynneredsskolan anpassning till evakueringlokal 110 Grundskola Nyinvestering (099) 16 000 000 0 16 000 000 16 000 000 1 325 162 Grundskola

230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen 110 Grundskola Nyinvestering (099) 14 997 706 0 14 997 706 14 997 706 293 909 Grundskola

  0627/16 Lundenskolan lokalanpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 13 900 000 0 13 900 000 13 900 000 1 701 556 Grundskola

1139/22 Lundenskolan paviljonger

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 13 781 000 0 13 781 000 13 781 000 103 384 Grundskola

230-0187/12

Gärdsåsskolan hus A  Tomställd del anpassning till 

evakueringslokaler 110 Grundskola Nyinvestering (099) 12 300 000 0 12 300 000 12 302 627 8 353 848 Grundskola

N230-1650/21 Bärbyskolan - Provisorisk expansion

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinvestering (099) 10 940 000 0 10 940 000 10 940 000 399 209 Grundskola

230-0187/12

Gärdsåsskolan -  tillkommande verksamhetsönskemål utöver 

beslutade åtgärder i hus A 110 Grundskola Nyinvestering (099) 10 000 000 0 10 000 000 9 992 608 6 553 907 Grundskola

  0013/17 Götabergsskolan - Ombyggnad Kemisal 120 Gymnasieskola Nyinvestering (099) 8 300 000 0 8 300 000 3 631 764 0 Gymnasie

230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo.

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinvestering (099) 7 050 000 0 7 050 000 7 050 000 674 493 Grundskola

230-1019/18 Eriksboskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 6 500 610 0 6 500 610 11 491 403 6 897 643 Grundskola

N230-0982/22 Näsetskolan paviljonger

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinvestering (099) 6 350 000 0 6 350 000 6 350 000 206 192 Grundskola

2212/21 Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundsärskola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 5 000 000 3 500 000 8 500 000 8 848 488 8 718 809 Grundskola

N230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö nedre delen 110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 899 523 0 4 899 523 4 899 523 4 274 148 Grundskola

230-0827/18 Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C 110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 400 000 0 4 400 000 4 399 727 321 225 Grundskola



  0259/16

Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad 

angöring 110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 350 000 0 4 350 000 7 137 007 1 546 324 Grundskola

230-0423/20

Majornas Gymnasium Västra vux - Anpassning i samband 

med UH-projekt 120 Gymnasieskola Nyinvestering (099) 4 000 000 0 4 000 000 6 700 000 5 746 348 Gymnasie

230-0025/21 Guldhedsskolan och idrottshallen tillgänglighetsanpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 3 800 000 0 3 800 000 3 478 326 3 448 811 Grundskola

N230-0724/18 Nya Påvelundsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 552 093 0 3 552 093 2 801 751 148 073

Grundskola, 

Övrigt

N230-0712/21 Åkeredsskolan nyproduktion Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 200 000 0 3 200 000 3 199 579 59 219 Grundskola

1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinvestering (099) 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 113 516 Grundskola

1212/20 Lundbyskolan 1 solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 4 000 444 3 751 487 Grundskola

230-2036/21 Klarebergsskolan - Verksamhetsanpassningar 110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 662 146 0 2 662 146 2 531 119 2 531 119 Grundskola

N230-0374/19 Nordlyckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 289 264 0 2 289 264 1 450 000 1 373 441 Grundskola

0111/20 Torslandaskolan F-6/FS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 260 000 0 2 260 000 0 43 676 Grundskola

230-1477/20 Utmarksskolan verksamhetskompletteringar 110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 215 000 450 000 2 665 000 2 665 000 2 665 000 Grundskola

N230-0724/18 Solceller Påvelundskolan hus D 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 172 061 0 2 172 061 2 172 061 46 108 Grundskola

230-0441/21
Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt 

uppdrag) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 42 522 Grundskola

N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 1 831 983 Grundskola

0133/21 Vättleskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 805 000 240 000 2 045 000 2 044 077 2 045 802 Grundskola

230-0698/14 Tångenskolan anpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 1 720 000 0 1 720 000 1 720 000 358 Grundskola

0397-20 Solbackeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 622 000 0 1 622 000 1 622 000 70 146 Grundskola

N230-0176/19 Kärraskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 550 000 0 1 550 000 1 550 000 1 335 298 Grundskola

N230-0732/18 Nya Skogomeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 519 000 0 1 519 000 1 547 050 1 257 053 Grundskola

N230-1072/18 Toleredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 505 000 0 1 505 000 1 471 031 728 948 Grundskola

N230-0695/18 Nylöseskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 488 000 0 1 488 000 1 271 954 1 251 954 Grundskola

2143/21 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 298 062 Grundskola

1214/20 Frölundaskolan - solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 340 000 0 1 340 000 1 125 672 1 125 671 Grundskola

1215/20 Brunnsboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 215 000 0 1 215 000 1 307 200 1 302 910 Grundskola

1216/20 Sannaskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 116 000 0 1 116 000 872 273 584 335 Grundskola

0580/21 Bräckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 011 200 0 1 011 200 1 011 200 77 623 Grundskola

0075/20 Ryaskolan - Solceller hus G 191 Solenergi Nyinvestering (099) 970 000 0 970 000 965 377 795 877 Grundskola

N230-0457/19 Svartedalsskolan Solceller 0 Nyinvestering (099) 829 541 0 829 541 0 829 541 Grundskola

230-1784/21 Guldhedsskolan - Expansion 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 800 000 0 800 000 800 000 556 243 Grundskola

230-0580/19 Schillerska gymnasiet ventilation 120 Gymnasieskola Nyinv-förstudie (250) 750 000 0 750 000 620 000 508 422 Gymnasie

N230-0266/19 Nya Långedragsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 700 000 0 700 000 523 361 523 361 Grundskola

0339/21 Askimsskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 650 000 0 650 000 674 840 107 016 Grundskola

0495/17 Vättnedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 600 000 0 600 000 600 000 293 259 Grundskola

230-0658/15 Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 500 000 0 500 000 1 400 000 1 425 062 Grundskola

0888/22 Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 500 000 0 500 000 191 005 191 006 Grundskola

N230-0715/18 Samskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 499 000 0 499 000 499 000 0 Grundskola

N230-0698/18 Styrsöskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 478 000 0 478 000 478 000 104 226

Grundskola, 

Övrigt

230-1991/21 Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 450 000 0 450 000 450 000 130 929 Grundskola

230-0893/21

Bronsåldersgatan 82 anpassning av lokal till 

Grunskoleförvaltningen 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 000 0 300 000 283 247 300 195 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" anpassning storkök 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 000 0 300 000 300 000 164 567 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 000 0 300 000 300 000 196 605 Grundskola

230-1434/21 Hovåsskolan utökning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 250 000 0 250 000 600 000 237 258 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 200 000 0 200 000 52 767 52 767 Grundskola

N230-1062/18 Fjällboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 100 000 0 100 000 100 000 0 Grundskola

N230-0760/18 Noleredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 36 900 0 36 900 36 900 0 Grundskola

N230-0716/18 Schillerska Gymnasiet Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 0 Gymnasie

  0626/16 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 43 846 0 Grundskola

230-0477/15

Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse centrum (Reviderat 

uppdrag) 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 1 937 718 499 Grundskola



N230-1020/21 Olshammarsskolan särskola - Om -tillbyggnad 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 390 000 761 152 Grundskola

230-1644/21 Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 200 000 188 361 Grundskola

2214/21 Frejaskolan permanent utökning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 10 865 Grundskola

N230-1650/21 Bärbyskolan förstudie storkök och matsal 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 80 000 54 687 Grundskola

1618/21 Rävebergsskolan F-3 utredning matsal 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 25 000 12 801 Grundskola

1136/22 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 2 143 560 59 390 Grundskola

N230-1387/22 Frölundaskolan dörrbyte 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 57 668 Grundskola

2199/22 Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

2023-00157 Karduansmakaregatan 23 EfUS utbyggnad 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

1147/22 Ånässkolan solavskärmning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

230-2089/21

Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna 

villan) 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 100 313 Grundskola

2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

N230-0541/22 Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 0 Grundskola

2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning 120 Gymnasieskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 4 309 Gymnasie

0789/22 Lokaler till anpassad gymnasieskola 120 Gymnasieskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 15 481 Gymnasie

2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning 120 Gymnasieskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 4 309 Gymnasie

N230-0725/18 Sjumilaskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 75 945 0 Grundskola

N230-0702/18 Järnbrottshus Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

0046/20 Tretjärnsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 50 975 Grundskola

0077/20 Nya Gunnilseskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 000 Grundskola

0090/20 Dalaskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 15 900 Grundskola

0094/20 Skutehagen solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 87 830 Grundskola

0396-20 Introduktionsskola Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 736 Grundskola

1217/20 Eriksboskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 38 046 Grundskola

1211/20 Böskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

1298/20 Gårdstensskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 14 000 Grundskola

0134/21 Karl Johansskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

0137/21 ISGR Guldheden Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 54 620 Grundskola

0140/21 Lerlyckeskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

0336/21 Högsbogårdsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 20 701 Grundskola

0627/19 Toleredsskolan solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola

N230-0910/22 Solceller Björkåsskolan 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 30 560 Grundskola

N230-0912/22 Solceller Gamlestadsskolan 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 18 830 Grundskola

N230-0911/22 Solceller Rosendalsskolan 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 72 895 Grundskola

N230-0913/22 Solceller Torpaskolan 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola

1209/22 Djurgårdsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola

1210/22 Gunnestorpsskolan solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola

1213/22 Kålltorpsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 14 915 Grundskola

1285/22 Solceller Ryaskolan hus B och C 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 54 522 Grundskola

1338/22 Solceller Assaredsskolan 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 57 732 Grundskola

Västerhedskolan  Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

Annedalsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

N230-0713/18 Burgården Hus C - Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Gymnasie

0337/21 Katrinelundsgymnasiet Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Gymnasie

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 22 375 Grundskola

230-1618/21 Rävebergsskolan provisorisk expansion

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 103 346 Grundskola

N230-0373/22 Torslandavallen evakueringspaviljonger

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 80 402 Grundskola



1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 48 794 Grundskola

1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan

194 IHPL - 

Inhyningsprojekt Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 8 489 Grundskola
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Portfölj

N230-2180/21 Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar GSF Angered Reinvestering (099) 800 000 250 000 1 050 000 978 134 817 625 Grundskola
N230-1834/22 Björsaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta GSF Angered Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 Grundskola
N230-1138/21 Gunnaredskolan - Underhåll av Rabatter, gräsmattor/asfalt. GSF Angered Reinvestering (099) 550 000 0 550 000 550 000 652 837 Grundskola
N230-2282/21 Hammarkullsskolan - BYTE BELYSNING,RÄCKE,STÄNGSEL GSF Angered Reinvestering (099) 720 000 0 720 000 720 000 0 Grundskola
N230-2403/21 Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids) GSF Angered Reinvestering (099) 2 142 000 0 2 142 000 1 644 403 75 885 Grundskola
N230-2407/21 Hammarkullsskolan - omläggning asfalt och grus GSF Angered Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 Grundskola
N230-1844/22 Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av bergvärme & ventilation i del av skolan GSF Angered Reinvestering (099) 2 100 000 0 2 100 000 2 010 000 0 Grundskola

N230-1600/20 Långmosseskolan - dränering, trygghetsåtgärder och utemiljö GSF Angered Reinvestering (099) 8 000 000 0 8 000 000 10 905 000 10 902 816 Grundskola
N230-1388/21 Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Angered Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 669 283 476 899 Grundskola
N230-1145/21 Nya Lövgärdesskolan - Nytt konstgräs GSF Angered Reinvestering (099) 490 000 0 490 000 490 000 555 546 Grundskola
N230-1845/22 Nytorpsskolan - markprojekt GSF Angered Reinvestering (099) 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 Grundskola
N230-2406/21 Rävebergsskolan - Lekutrustning , sittmöbler, grus GSF Angered Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Grundskola
N230-1841/22 Röseredsskolan - Installation värmepump och duc hus C GSF Angered Reinvestering (099) 3 700 000 0 3 700 000 3 700 000 58 948 Grundskola
N230-1388/21 Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Angered Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 206 864 Grundskola
N230-2408/21 Tretjärnsskolan - omläggning asfalt, byte bom GSF Angered Reinvestering (099) 740 000 0 740 000 740 000 0 Grundskola
N230-1596/20 Tretjärnsskolan - ventilation GSF Angered Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 1 608 044 750 535 Grundskola
N230-0225/18 Tretjärnsskolan: Brandåtgärder GSF Angered Reinvestering (099) 1 600 000 250 000 1 850 000 1 872 570 1 871 228 Grundskola
N230-1848/22 Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24 GSF Angered Reinvestering (099) 750 000 0 750 000 750 000 0 Grundskola
N230-2307/21 Annedalsskolan  - Byte av Tak hus A + B GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 41 256 Grundskola
N230-2043/22 Annedalsskolan - Dränering GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 Grundskola
N230-1303/21 Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 7 300 000 0 7 300 000 7 500 000 226 681 Grundskola
N230-2038/22 Fjällskolan - Dränering och mark GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 8 500 000 16 664 Grundskola
N230-0426/18 Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 12 000 000 6 500 000 18 500 000 22 209 813 18 122 999 Grundskola
N230-1057/21 Fjällskolan - Invändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 8 500 000 6 500 000 15 000 000 15 000 010 11 390 046 Grundskola
N230-2323/21 Fjällskolan - Nytt ÅV-hus GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 Grundskola
N230-2130/21 Fjällskolan - ventilation kök GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 1 800 000 0 1 800 000 1 235 366 1 017 467 Grundskola
N230-2331/21 Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 31 000 000 0 31 000 000 31 000 000 357 556 Grundskola
N230-2333/21 Flatåsskolan - markåtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 2 996 Grundskola
N230-2330/21 Flatåsskolan- byte av duc och styrskåp GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 14 092 Grundskola
N230-1302/21 Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 6 200 000 0 6 200 000 3 500 000 228 286 Grundskola
N230-2334/21 Frölundaskolan - markåtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 Grundskola
N230-0312/19 Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 500 000 2 400 000 2 900 000 2 900 000 2 827 738 Grundskola
N230-1645/20 Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och fasadåtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 27 400 000 0 27 400 000 11 000 000 10 841 980 Grundskola
N230-2337/21 Frölundaskolan-Byte av ventilationsaggregat i Hus E GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 600 000 0 600 000 600 000 0 Grundskola
N230-2042/22 Hagaskolan - Dränering GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 20 010 Grundskola
N230-1062/21 Hagaskolan - Invändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 2 521 802 Grundskola
N230-0776/22 Hagaskolan - Kompletterande invändiga och utvändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 5 600 000 0 5 600 000 5 600 000 76 711 Grundskola
N230-1062/21 Hagaskolan - kunduppdrag, verksamhetsförändring klassrum, grupprum, 

fritidshem
GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 746 000 0 746 000 746 000 72 499 Grundskola

N230-1064/21 Hagaskolan - Utvändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 905 160 Grundskola
N230-2332/21 Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 7 500 000 0 7 500 000 7 500 000 80 221 Grundskola
N230-2336/21 Hovåsskolan-byte av värmeledaningar och avloppsrör GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 5 700 000 0 5 700 000 5 701 498 441 309 Grundskola
N230-1789/20 Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 238 522 Grundskola
N230-0769/21 Karl Johansskolan - aggregatsbyte GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 8 500 000 4 406 008 Grundskola
N230-0609/22 Karl Johansskolan - Byte av fettavskiljare och luftare GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 1 483 024 1 383 024 Grundskola
N230-2037/22 Karl Johansskolan - Dränering hus A och C och mark GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 13 000 000 0 13 000 000 13 000 000 0 Grundskola
N230-0730/16 - NYTT Diarienr: N230-0767/21Karl Johansskolan - Renovering tak, fasad, fönster GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 39 500 000 0 39 500 000 39 500 000 25 761 412 Grundskola
N230-0768/21 Karl Johansskolan - SRÖ GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 640 000 340 000 2 980 000 4 200 000 3 047 517 Grundskola



N230-0414/22 Kungsladugårdsskolan - Hiss GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 800 000 0 800 000 597 175 22 175 Grundskola
N230-2034/22 Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 Grundskola
N230-0867/22 Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 681 000 0 681 000 704 051 704 051 Grundskola
SFF-2023-00650Kungsladugårdsskolan - vattenläcka träslöjd och kulturskolan GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 1 000 000 299 508 Grundskola
N230-0339/19 Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 44 700 000 9 950 000 54 650 000 54 650 000 49 193 891 Grundskola
N230-2001/22 Lindåsskolan-Byte av RME panna 350 kw i Hus A GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 700 000 0 700 000 700 000 0 Grundskola
N230-1963/22 Lindåsskolan-Markåtgärder och lekutrustning GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 5 500 000 0 5 500 000 5 500 000 0 Grundskola
N230-2303/21 Nordhemsskolan  - Ventilation träslöjd GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 830 000 0 830 000 873 326 44 824 Grundskola
N230-0331/18 Nordhemsskolan - invändigt underhåll GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 40 500 000 0 40 500 000 40 589 936 6 845 501 Grundskola
N230-0618/18 Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 3 659 691 3 639 691 Grundskola
N230-2041/22 Oscar Fredriksskolan  -  Markåtgärd GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 42 986 Grundskola
N230-2310/21 Oscar Fredriksskolan - Byte av duc GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 862 914 12 914 Grundskola
N230-1067/21 Oscar Fredriksskolan - Invändiga åtgärder omklädningsrum och gymnastikhall GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 4 500 000 0 4 500 000 2 536 017 2 442 871 Grundskola

N230-2035/22 Sannaskolan - Markåtgärder GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 9 500 000 0 9 500 000 9 500 000 0 Grundskola
N230-0536/21 Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 26 170 Grundskola
N230-2270/21 Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 8 500 000 1 100 184 Grundskola
N230-0491/21 Sannaskolan - Reinvestering hus B GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 12 500 000 6 400 000 18 900 000 18 900 000 17 565 457 Grundskola
N230-2338/21 Sisjöskolan-ducbyte GSF Majorna-Linne-AFH Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 500 000 13 801 Grundskola
N230-0642/19 Backaskolan - Reinvestering GSF Norra Hisingen-

Lundby
Reinvestering (099) 11 800 000 0 11 800 000 11 800 000 11 800 000 Grundskola

N230-1498/21 Backaskolan - Renovering av omklädningsrum vid gympahall GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 972 446 972 446 Grundskola

N230-1978/22 Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024 GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 800 000 0 800 000 800 000 0 Grundskola

N230-2405/21 Bjurslättsskolan - Duc- byte GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 540 000 0 540 000 540 000 152 744 Grundskola

N230-2246/21 Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 100 000 700 000 1 800 000 1 800 000 27 662 Grundskola

N230-2269/21 Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 201 965 152 464 Grundskola

N230-0430/20 Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 6 687 000 0 6 687 000 5 592 199 865 890 Grundskola

N230-1538/20 Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2 GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 118 061 Grundskola

N230-1538/20 Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3 GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 61 000 000 0 61 000 000 61 000 000 0 Grundskola

N230-1493/21 Bärbyskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 Grundskola

N230-1499/21 Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 149 281 Grundskola

N230-1992/22 Ellen Keyskolan - Markåtgärder GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 Grundskola

N230-0854/18 N230-1855/20Klarebergsskolan - Reinvestering hus 7 GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 43 000 000 1 340 000 44 340 000 40 136 940 40 353 170 Grundskola

SFF-2023-00413Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 550 000 0 550 000 550 000 1 645 Grundskola

SFF-2023-00413Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 550 000 0 550 000 550 000 1 645 Grundskola

N230-1388/21 Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 650 000 0 1 650 000 645 986 454 601 Grundskola



N230-2400/21 Kärrdalsskolan - DUC byte GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 530 000 0 1 530 000 805 495 5 495 Grundskola

N230-0680/17 Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 300 000 0 1 300 000 1 326 207 1 321 207 Grundskola

230-0789/16 Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 25 500 000 0 25 500 000 48 641 711 35 080 883 Grundskola

N230-2250/21 Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 700 000 0 700 000 700 000 0 Grundskola

N230-1496/21 Nedergårdsskolan - Invändig renovering GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 695 974 695 974 Grundskola

N230-1444/21 Olshammarskolan - Invändig renovering, målning & el GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 18 305 Grundskola

N230-0169/18 Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 25 600 000 7 920 000 33 520 000 35 217 000 25 178 540 Grundskola

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 2 200 000 1 500 000 3 700 000 3 700 000 2 518 371 Grundskola

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta. GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 6 400 000 0 6 400 000 12 800 000 6 365 230 Grundskola

N230-0792/22 Rambergsskolan - Renovering av resterande fönster GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 427 250 Grundskola

N230-1946/21 Rambergsskolan - Renovering av vaktmästarbostad GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 670 112 Grundskola

N230-2325/21 Skälltorpsskolan - Renovering utemiljö GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 600 000 0 600 000 600 000 0 Grundskola

N230-1989/22 Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024 GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 700 000 0 700 000 700 000 0 Grundskola

N230-1443/21 Tångenskolan - Byte av pelletspanna GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 56 585 Grundskola

N230-1388/21 Tångenskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 854 313 205 811 Grundskola

N230-1497/21 Tångenskolan - Renovering av klimatskal GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 7 500 000 0 7 500 000 7 500 000 6 090 816 Grundskola

N230-2326/21 Tångenskolan - Renovering av utemiljö GSF Norra Hisingen-
Lundby

Reinvestering (099) 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 1 271 956 Grundskola

N230-1293/21 Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder GSF Västra Reinvestering (099) 3 850 000 0 3 850 000 3 850 000 248 107 Grundskola
N230-2274/22 Brännöskolan-Byte av invändiga belysningsarmaturer GSF Västra Reinvestering (099) 1 540 000 0 1 540 000 1 540 000 15 961 Grundskola
N230-2329/21 Dalaskolan - duc-byte GSF Västra Reinvestering (099) 1 530 000 0 1 530 000 964 421 14 421 Grundskola
N230-0376/17 Dalaskolan Hus A - Tak, fasad och fönster GSF Västra Reinvestering (099) 16 500 000 0 16 500 000 17 500 001 17 004 694 Grundskola
N230-0017/21 Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster GSF Västra Reinvestering (099) 23 000 000 0 23 000 000 13 126 705 12 505 719 Grundskola
N230-1291/22 Dalaskolan-Markåtgärder GSF Västra Reinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 2 097 309 Grundskola
N230-1958/22 Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning GSF Västra Reinvestering (099) 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 6 492 Grundskola
N230-2085/21 Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem GSF Västra Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 5 500 000 4 353 443 Grundskola
N230-2092/22 Förskola Eckragatan 36- duc-byte GSF Västra Reinvestering (099) 600 000 0 600 000 600 000 0 Grundskola
N230-1296/21 Grevegårdsskolan Hus B-Invändiga och utvändiga åtgärder GSF Västra Reinvestering (099) 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 22 251 Grundskola
N230-1388/21 Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning GSF Västra Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 778 087 684 544 Grundskola
N230-1960/22 Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar GSF Västra Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 Grundskola
N230-1681/21 Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G GSF Västra Reinvestering (099) 13 000 000 0 13 000 000 8 667 968 7 744 053 Grundskola
N230-1301/21 Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder GSF Västra Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 1 993 794 40 786 Grundskola
N230-1298/21 Kannebäcksskolan- utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster GSF Västra Reinvestering (099) 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 4 335 477 Grundskola
N230-0443/22 Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump GSF Västra Reinvestering (099) 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 103 816 Grundskola
N230-1307/21 Nya Påvelundsskolan, markåtgärder GSF Västra Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 6 912 Grundskola
N230-0335/20 Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C GSF Västra Reinvestering (099) 28 000 000 0 28 000 000 26 776 882 2 967 908 Grundskola



N230-0482/20 Näsetsskolan,konvertering av elvärme till bergvärme eller fjärrvärme GSF Västra Reinvestering (099) 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 Grundskola
N230-0191/22 Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat GSF Västra Reinvestering (099) 8 400 000 0 8 400 000 8 400 000 206 926 Grundskola
N230-1388/21 Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Västra Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 1 534 871 385 870 Grundskola
N230-1388/21 Ängåsskola - Modernisering fastighetsstyrning GSF Västra Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 506 931 437 656 Grundskola
N230-1295/21 Ängåsskolan-Utvändigaåtgärder, tak , fasad och fönster GSF Västra Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 37 437 Grundskola
N230-1137/21 Guldhedsskolan - byte fettavskiljare samt yttre renovering av mark/skolgård. GSF Västra Hisingen-

Centrum
Reinvestering (099) 2 100 000 0 2 100 000 2 700 000 2 625 446 Grundskola

N230-1388/21 Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 819 830 184 227 Grundskola

N230-1141/21 Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 13 500 000 0 13 500 000 13 500 000 18 441 Grundskola

N230-1142/21 Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll av skolgård GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 1 167 008 Grundskola

N230-0725/15 Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 900 000 0 1 900 000 5 113 435 5 093 435 Grundskola

N230-1890/20 Lillebyskolan - Hus A Kök GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 2 704 000 0 2 704 000 2 684 000 157 810 Grundskola

N230-1803/20 Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 6 700 000 0 6 700 000 5 400 000 4 929 776 Grundskola

N230-1849/22 Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024 GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 Grundskola

N230-0151/21 Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 78 852 Grundskola

N230-0180/20 Nordlyckeskolan - Omläggning tak GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 5 800 000 0 5 800 000 5 554 260 5 554 260 Grundskola

N230-0771/21 Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 496 874 1 118 061 Grundskola

N230-1611/20 Ryaskolan - Reinvestering hus B och C GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 46 998 530 0 46 998 530 46 991 034 3 125 632 Grundskola

N230-0217/22 Ryaskolan - Reinvestering mark GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 5 899 636 0 5 899 636 5 899 636 515 624 Grundskola

N230-2247/21 Sjumilaskolan - Byte av all styr GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 1 614 158 649 242 Grundskola

N230-2249/21 N230-0209/22Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 15 000 000 0 15 000 000 15 000 000 0 Grundskola

N230-1470/21 Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 1 174 614 Grundskola

N230-1700/20 Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 1 344 424 Grundskola

N230-2265/21 Sjumilaskolan - Markunderhåll dränering och asfalt GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 Grundskola

N230-0712/16 Skutehagen - Utvändigt underhåll GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 7 100 000 0 7 100 000 6 279 541 6 623 574 Grundskola

N230-0682/20 Skutehagen skola - Byte pelletspanna GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 1 500 000 450 000 1 950 000 1 945 420 1 885 420 Grundskola

N230-0764/18 Skutehagen skola-Bullerplank GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 7 854 000 0 7 854 000 5 845 392 5 845 392 Grundskola

N230-1462/21 Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 25 500 000 0 25 500 000 25 500 000 1 105 228 Grundskola

N230-2251/21 Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10 GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 237 534 Grundskola



SFF-2023-00602Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 0 0 0 500 000 6 991 Grundskola

N230-2218/21 Svartedalsskolan - Återställning efter vattenskada GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 250 000 250 000 500 000 500 000 450 762 Grundskola

N230-1148/21 Tredje Långgatan 16 - Invändig renovering GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 850 000 0 850 000 742 315 742 315 Grundskola

N230-1492/21 Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 ducar enligt lista "LPÅ-nomineringar". GSF Västra Hisingen-
Centrum

Reinvestering (099) 540 000 330 000 870 000 855 378 758 324 Grundskola

N230-1724/22 Backegårdsskolan - Undertak och belysning GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 Grundskola

N230-2311/21 Bagaregårdsskolan - Invändig renovering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 8 499 652 104 652 Grundskola

N230-0684/17 Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 10 500 000 0 10 500 000 10 417 593 2 662 230 Grundskola

N230-1866/22 Bagaregårdsskolan - Markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 Grundskola

N230-2309/21 Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 234 327 Grundskola

N230-1788/22 Fjällboskolan - Byte ventilationsaggregat GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Grundskola

N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 6 800 000 0 6 800 000 6 800 000 63 458 Grundskola

N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 800 000 0 1 800 000 772 948 12 948 Grundskola

N230-1731/22 Gärdsmosseskolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 4 600 000 0 4 600 000 4 600 000 23 694 Grundskola

NYTT diarienummer N230-1546/22 / GAmmalt diarienr N230-0567/18Gärdsmosseskolan - energisparåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 2 350 000 1 650 000 4 000 000 4 000 000 323 871 Grundskola

N230-0187/12 Gärdsåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i samband med LS projekt GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 85 000 000 10 000 000 95 000 000 94 880 235 76 017 144 Grundskola

N230-1220/22 Gärdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK 
projekt-ska vara underprojekt

GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 920 000 0 920 000 920 000 4 924 Grundskola

N230-2320/21 Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23 GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 80 064 Grundskola

N230-1794/22 Kålltorpsskolan - Byte ventilationsaggregat GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 Grundskola

N230-1865/22 Kålltorpsskolan - Hissrenovering 24 GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 750 000 0 750 000 750 000 0 Grundskola

N230-1388/21 Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 1 367 442 1 076 457 Grundskola

N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 865 620 5 620 Grundskola

N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 6 700 000 0 6 700 000 6 700 000 102 722 Grundskola

N230-1060/21 Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 235 753 Grundskola

N230-1790/22 Mossbergska friluftsskolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 6 300 000 0 6 300 000 6 300 000 23 471 Grundskola

N230-2312/21 Nya Lundenskolan - Byte av duc GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 2 400 000 0 2 400 000 1 357 487 7 487 Grundskola

N230-1864/22 Nya Lundenskolan - Fettavskiljare GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Grundskola



N230-1055/21 Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 386 412 Grundskola

N230-0526/21 Nya lundenskolan - VVS läckage GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 700 000 0 700 000 522 868 514 366 Grundskola

N230-1239/22 Nya Lundenskolan - Åtgärder i samband med SLK-uppdrag GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 80 000 000 0 80 000 000 80 000 000 42 861 Grundskola

N230-1787/22 Ramsdalsskolan - Byte ventilationsaggregat GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 Grundskola

N230-1970/22 Ramsdalsskolan - Varukyla GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 750 000 0 750 000 750 000 0 Grundskola

N230-1729/22 Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 Grundskola

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande åtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 9 920 000 4 200 000 14 120 000 14 533 973 14 083 973 Grundskola

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, belysning och invändig renovering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 7 350 000 2 950 000 10 300 000 10 300 000 10 250 169 Grundskola

N230-2322/21 Sandeklevsskolan - Markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 Grundskola

N230-0663/20 Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 600 000 0 1 600 000 1 056 887 13 379 Grundskola

N230-0553/21 Solbackeskolan - VVS GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 4 200 000 0 4 200 000 4 134 062 178 677 Grundskola

N230-1732/22 SFF-2023-00579Talldungeskolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 11 300 000 0 11 300 000 11 300 000 0 Grundskola

N230-1059/21 Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 6 400 000 200 000 6 600 000 6 599 047 116 261 Grundskola

N230-2313/21 Talldungeskolan - Invändiga åtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 8 500 000 0 8 500 000 8 500 000 102 822 Grundskola

SFF-2023-00115Talldungeskolan - vattenläcka GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 500 000 0 Grundskola

N230-2153/22 SFF-2023-00578Torpaskolan - Dränering och markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 15 000 000 0 15 000 000 15 000 000 0 Grundskola

N230-2273/21 Torpaskolan - Invändig renovering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 45 000 000 0 45 000 000 45 000 000 76 944 Grundskola

N230-0579/22 Torpaskolan - Modernisering fastighetsstyrning GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 25 010 Grundskola

N230-0158/21 Torpaskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 3 921 093 3 917 128 Grundskola

N230-1792/22 Torpaskolan - VVS GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 499 Grundskola

N230-0246/22 Utbynässkolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 500 000 0 5 500 000 5 500 000 2 178 466 Grundskola

N230-1942/22 Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 0 0 0 6 000 000 0 Grundskola

N230-1049/21 Utmarksskolan - Markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 900 000 0 900 000 1 062 206 1 062 206 Grundskola

N230-2319/21 Ånässkolan - Byte av belysning GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 117 193 Grundskola

N230-1867/22 Ånässkolan - Dränering GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 7 300 000 0 7 300 000 7 300 000 97 463 Grundskola

N230-1895/22 Ånässkolan - Markåtgärder GSF Östra-Örgryte-
Härlanda

Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 55 000 Grundskola



N230-1158/21 Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 600 000 0 600 000 600 000 21 473 Grundskola
N 230- 1967/22Assaredsskolan - Utvändig belysning byte 24* Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 Grundskola
N230-1598/21 Buråsskolan - Fönsterrenovering Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 030 000 0 1 030 000 1 030 000 0 Grundskola
N230-2435/21 Buråsskolan - Hissombyggnad 23 Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 688 000 0 688 000 688 000 7 990 Grundskola
N230-2418/21 Buråsskolan - Utvändigt underhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 3 551 000 0 3 551 000 3 500 000 90 882 Grundskola
N 230-1968/22 Böskolan EL-underhåll - PU 2024 Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 Grundskola
N230-1271/21 Götabergsskolan - Fasadrenovering Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 17 456 784 1 632 104 19 088 888 17 456 784 6 091 442 Grundskola
N 230-2004/22 Götabergsskolan-ISGR  EL-underhåll 24 Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 Grundskola
N230-0220/16 Internationella skolan - Ny ventilationslösning Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 0 0 0 1 950 000 32 662 992 Grundskola
N 230-2005/22 Internationella skolan EL-underhåll 24 Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 Grundskola
N230-2019/22 Kristinaskolan - byte ventilation Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 800 000 0 800 000 800 000 0 Grundskola
N 230-2006/22 Kristinaskolan EL-underhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 550 000 0 1 550 000 1 550 000 65 920 Grundskola
230-1626/22 Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 500 000 4 494 Grundskola
N230-2420/21 Nylöseskolan/Brandströmska - Markunderhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 580 000 0 1 580 000 1 580 000 8 989 Grundskola
N230-2007/22 Nylöseskolan/Branströmska  EL-underhåll 24 Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 Grundskola
N230-1332/21 Samskolan - Elunderhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 78 880 Grundskola
N230-1595/21 Samskolan - Invändigt underhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 6 500 000 4 500 000 11 000 000 6 500 000 217 302 Grundskola
N230-2434/21 Samskolan - Markunderhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 500 000 2 056 Grundskola
N230-1605/21 Samskolan - Återställning annexet Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 980 000 400 000 1 380 000 1 372 230 1 312 794 Grundskola
1595/21 Samskolan invändiga åtgärder Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 6 500 000 0 6 500 000 6 500 000 0 Grundskola
N230-2421/21 Viktoriaskolan - Byte belysning invändigt Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 2 900 000 0 2 900 000 2 900 000 0 Grundskola
N230-2424/21 Viktoriaskolan - Markunderhåll Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 950 000 0 950 000 950 000 0 Grundskola
N230-2020/22 Viktoriaskolan - Markåtgärder Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 Grundskola
N230-0146/18 Viktoriaskolan ( Tyska skolan ) Utredning ventilationen Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 500 000 122 534 Grundskola
N230-0234/20 Bjurslättsskolan - förstudie stammar, dränering och  centralkök GSF Norra Hisingen-

Lundby
Reinv-förstudie (260) 600 000 200 000 800 000 797 690 797 690 Grundskola

N230-1730/20 Dalaskolan Hus A - Utredning av fuktpåverkan på söder gavel GSF Västra Reinv-förstudie (260) 100 000 0 100 000 1 100 000 1 109 309 Grundskola
SFF-2023-00108Bagaregårdsskolan - Förstudie evakuering i samband med renovering GSF Östra-Örgryte-

Härlanda
Reinv-förstudie (260) 0 0 0 1 940 000 15 980 Grundskola

N230-0844/18 Götabergsskolan - Byte Ventilation Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 15 000 000 0 15 000 000 1 700 000 1 678 562 Gymnasie
N230-2018/22 Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation Kommunexterna kunder Reinvestering (099) 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 0 Gymnasie
N230-0221/22 och SFF-2023-00332Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern SF Centrum Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 73 164 Gymnasie
1659/22 Blå Stället -renovering av kylkompressor SF Centrum Reinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 1 320 000 0 Gymnasie
N230-1388/21 Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 1 708 661 Gymnasie
1074/21 Aschbergsgymnasiet -Markåtgärder utemiljön och renovering av 

garagebärighet
Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 0 0 0 30 000 000 0 Gymnasie

N230-0500/17 Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 32 800 000 0 32 800 000 45 447 432 3 460 571 Gymnasie
N230-1074/21 Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera 

lekplats för FSF
Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 3 995 Gymnasie

N230-0413/21 Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga om luftfördelningen Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 500 000 40 595 Gymnasie
N230-1075/21 Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vån 5 + vid biblioteket Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 650 000 0 650 000 650 000 576 895 Gymnasie
N230-0346/18 Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 832 906 Gymnasie
N230-2088/21 Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 8 000 000 0 8 000 000 4 000 000 1 597 075 Gymnasie
N230-1436/21 Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 28 300 000 0 28 300 000 28 300 000 23 050 829 Gymnasie
N230-1168/22 Burgården Hus A Metodkök option 5 - metodmatsal Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 924 000 0 924 000 964 150 924 000 Gymnasie
N230-0229/22 Burgården Hus C - Dränering av byggnaden. Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 9 500 000 0 9 500 000 9 500 000 3 008 462 Gymnasie
N230-1083/21 Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 46 290 000 0 46 290 000 46 290 000 1 717 758 Gymnasie
N230-1084/21 Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 11 300 000 0 11 300 000 11 300 000 8 267 073 Gymnasie
N230-1086/21 Hvitfeldska Södra - renovering av VA Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 4 500 000 0 4 500 000 3 199 061 3 195 107 Gymnasie
N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 3 500 000 0 3 500 000 2 050 000 1 999 104 Gymnasie
N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 5 000 000 2 500 000 7 500 000 6 600 000 6 395 652 Gymnasie
N230-2401/21 Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 5 993 Gymnasie



N230-0189/21 Katrinelundsgymnasiet - IDROTTSHALL fönster, fasad Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 4 257 000 3 000 000 7 257 000 7 257 000 5 698 943 Gymnasie
N230-1634/20 Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering  och tillhörande åtgärder Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 9 750 000 800 000 10 550 000 13 541 556 15 891 823 Gymnasie
N230-1492/22 Katrinelundsgymnasiet - Omläggning av markytor framsidan vid entré Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 11 985 Gymnasie
SFF-2023-00468Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 570 000 0 570 000 800 000 71 222 Gymnasie
SFF-2023-00468Katrinelundsgymnasiet - re investering av avlopp Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 570 000 0 570 000 800 000 71 222 Gymnasie
N230-0190/21 Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 12 350 000 4 000 000 16 350 000 16 349 994 11 295 285 Gymnasie
N230-1095/21 Katrinelundsgymnasiet -Iordningställa ytskikt mark kring huvudbyggnad Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 500 000 0 500 000 550 000 648 140 Gymnasie
N230-0164/20 Majorna Vux total upprustning Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 106 000 000 0 106 000 000 106 000 000 98 558 495 Gymnasie
1723/22 Polhemsgymnasiet Hus Anglia -Ytskikt golv och vägg Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 Gymnasie
N230-1118/21 Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 4 000 000 0 4 000 000 4 001 544 492 283 Gymnasie
SFF-2023-00078Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggar Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Gymnasie
N230-1091/21 Schillerska gymnasiet -stenbelägga mark utanför entrén. Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Gymnasie
N230-0580/19 Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 1 062 526 1 021 443 Gymnasie
1720/22 Schillerskagymnasiet - Re investering av ytskikt som är byggrelaterade + 

Ventilationsåtgärder.
Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 0 0 0 71 000 000 0 Gymnasie

N230-1128/21 Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysning Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 967 144 956 780 Gymnasie
N230-2366/21 Stora Holm -Byte av SRÖ Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 1 540 000 0 1 540 000 1 508 235 12 730 Gymnasie
SFF-2023-00707Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus K Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 610 000 0 610 000 610 000 0 Gymnasie
N230-0909/15 Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystem Utbildningsförvaltningen Reinvestering (099) 10 000 000 0 10 000 000 11 887 851 11 847 851 Gymnasie

1784/22 Stora Holm (Fiktiv objekt) -Lagringsplats för PA-mark Övriga 
förvaltningsområden

Reinvestering (099) 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 97 332 Gymnasie

0 Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell Utbildningsförvaltningen Reinv-förstudie (260) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Gymnasie
0 Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell Utbildningsförvaltningen Reinv-förstudie (260) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 Gymnasie
N230-0841/21 Ascheberggymnasiet -Förstudie av renovering utemiljön, innegård + förskola Utbildningsförvaltningen Reinv-förstudie (260) 1 450 000 450 000 1 900 000 1 450 000 1 352 116 Gymnasie

N230-0730/21 Aschebergsgymnasiet -Förstudie på byggåtgärder under planerat 
ventilationsutbyte

Utbildningsförvaltningen Reinv-förstudie (260) 500 000 0 500 000 500 000 473 104 Gymnasie



Diarienr Projekt Status finansiering Projektstatus Inhyrningstyp Kostnadsbu
dget (SEK) 

Kostnadsutf
all (SEK)

Kostnads- 
prognos 
(SEK)

Portfölj

230-1650/21 Bärbyskolan - Provisorisk expansion Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 10 940 000 399 209 10 940 000 Grundskola
1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 3 100 000 113 516 3 100 000 Grundskola
0982/22 Näsetskolan paviljonger Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 6 350 000 206 192 6 350 000 Grundskola
N230-0331/17 Silverkällan Fixfabriken skola för F-6 Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 1 117 165 0 Grundskola
230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo. Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 7 050 000 674 493 7 050 000 Grundskola
2023-00017 Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger Nyinv-evakuering (172)Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 4 000 000 115 816 4 000 000 Grundskola
0381/16 Åkeredsskolan nyproduktion Evakuering Ny moduletablering Nyinv-evakuering (172)Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 26 484 900 672 280 0 Grundskola
230-0444/20 Angeredsvinkeln idrottshall Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 37 694 0 Grundskola
230-1527/21 Centrala Hisingen utbildningslokaler för grundsärskola Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 30 307 0 Grundskola
1364/22 FO Petersons gata lokal för elevhälsan Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 40 911 0 Grundskola
2279/22 Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 2 747 0 Grundskola
0377/22 Grundsärskola 4-9 centrala Angered Nyinv-förstudie (250) Avbrutet Inhyrning - Ny inhyrning 0 999 0 Grundskola
2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Ombyggnation 0 0 0 Grundskola
230-0557/20 Gustaviskolan ytterligare lokaler Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 82 616 0 Grundskola
N230-0862/19 Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 139 915 0 Grundskola
0197/22 Kärra C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av 

hyresavtal
Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 119 035 0 Grundskola

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 22 375 0 Grundskola
SFF-2023-00319 Lundenskolan paviljonger Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 13 781 000 103 384 13 781 000 Grundskola
0100/22 Odinsskolan - Högstadium Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 427 490 37 703 0 Grundskola
230-1618/21 Rävebergsskolan provisorisk expansion Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 103 346 0 Grundskola
1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 48 794 0 Grundskola
0373/22 Torslandavallen evakueringspaviljonger Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Temporära lokaler 0 80 402 0 Grundskola
1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 8 489 0 Grundskola
0 Ryaskolan - Förstudie 2 evakuering hus A Reinv-förstudie (260) Ej startat Inhyrning - Förstudie 0 0 0 Grundskola
230-0578/19 Polhemsgymnasiet tillskapande av lärosalar i bottenplan Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 112 927 0 Gymnasie
2025/21 Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 62 802 0 Gymnasie
230-0579/19 Santos Lindholmen anpassningar Nyinv-förstudie (250) Ej startat Inhyrning - Ombyggnation 0 21 531 0 Gymnasie
230-0789/18 Tolken på Lindholmen anpassning Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 333 540 0 Gymnasie
230-0466/19 Äran (Lindholmen) omställning av lokal Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 702 748 0 Gymnasie
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