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Genomförandebeslut avseende byggnation av 
Eriksboskolan 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 1 december 2023, reviderat den 22 april 2024 och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt Eriksboskolan, godkänns. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Axel Josefson (M) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkade Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) avslag på 
yrkande från L och KD den 13 maj 2024. 

Elisabet Lann (KD) yrkade bifall till yrkande från L och KD den 13 maj 2024.  

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Viktoria Tryggvadottir Rolkas 
och Axel Josefsons yrkande. 

 
 
Göteborg den 15 maj 2024 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
Jonas Attenius 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Genomförandebeslut 
avseende byggnation av Eriksboskolan 
Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Grundskolenämnden får i uppdrag att genomföra en uppdaterad analys av 
behovet av ytterligare grundskoleplatser i södra Angered med hänsyn tagen till 
den överkapacitet som finns på ett antal grundskolor i området. 
 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna 
av att tillskapa ytterligare platser på anpassad grundskola på befintliga 
grundskolor i nordost. 

 
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna 

av att endast bygga en anpassad grundskola på den aktuella tomten i Eriksbo. 
 

4. Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt Eriksboskolan avslås. 

 

Yrkandet  

Den kommunala grundskolan i Göteborg befinner sig i ett mycket utsatt läge ekonomiskt 
där de höga hyreskostnaderna för nya skolor ser ut att tränga ut nödvändiga resurser till 
personal och läromedel. Varje nytt skolprojekt måste därför prövas ytterst noggrant och 
möjligheterna att använda befintlig kapacitet undersökas i botten. Utgångspunkten är att 
vi har i genomsnitt ca 115 000 kr i elevpeng per år som ska täcka alla kostnader. 
Lokalhyran som andel av elevpengen ligger på drygt 20 % och är jämförbar med de 
kostnader som enskilda huvudmän har för sin verksamhet. Det är viktig i skolans 
pressade ekonomiska läge att hyreskostnaderna hålls tillbaka. En estimerad hyreskostnad 
på 64 000 kr/elev på en ny Eriksboskola vore därför oansvarigt. Även när de 
särredovisade kostnaderna för skyddsrum, anpassad grundskola, storkök och fullstor 
idrottshall exkluderas hamnar hyreskostnaden på 55 000 kr per elev vilket inte heller är 
en hållbar hyresnivå.  

Genom de databaser som Göteborgs stad använder sig av framgår att antalet elever i 
södra Angered (Eriksbo, Hjällbo, Hammarkullen) i åldern 6-12 år kommer att minska 
med ca 270 elever de närmaste sex åren. Det går idag 229 elever på Eriksboskolan och 
den planerade Eriksboskolan är planerad för 380 elever. Det bör därför i grunden prövas 
om det över huvud taget behöver byggas en ny skola i Eriksbo. Redan idag har alla skolor 
i Nordost ledig kapacitet och i genomsnitt rör det sig om runt 14% av platserna som står 
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tomma. Givet demografin och de enorma kostnaderna för att bygga nytt kan det mest 
ansvarsfulla vara att inte tillskapa nya platser i Angered. 

Kommunfullmäktige bör ge ett uppdrag till grundskolenämnden att genomföra en 
uppdaterad bedömning av behovet av nya grundskoleplatser i nordost och hur kapaciteten 
för att möta efterfrågan bäst kan hanteras. Behovet av nya platser på anpassad grundskola 
är identifierat. Dessa platser bör i första hand tillskapas på befintliga skolor. Skulle inte 
dessa skolor ha möjlighet att ta emot elever i anpassad grundskola bör 
grundskolenämnden pröva om tomten i Eriksbo kan användas för att endast bygga en 
anpassad grundskola. 
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Genomförandebeslut avseende byggnation av 
Eriksboskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt Eriksboskolan, godkänns. 

Sammanfattning 
Projekt Eriksboskolan initierades på grund av den befintliga skolans status och skick. Det 
aktuella ärendet avser nybyggnation av skollokaler till Eriksboskolan med platser inom 
grundskola och anpassad grundskola, till en bedömd investering om cirka 368 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå) för projektet. 

Kommunfullmäktiga antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Det aktuella ärendet avser en 
lokalinvestering överstigande 5 200 prisbasbelopp (cirka 280 miljoner kronor 2023 års 
prisnivå) vilket innebär att genomförandebeslut krävs i kommunfullmäktige.   

Grundskolenämnden beslutade 2023-10-24 § 209 att godkänna redovisad årshyra och 
stadsfastighetsnämnden beslutade 2023-11-24 § 188 att tillstyrka genomförandebeslut för 
projekt Eriksboskolan. 

Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut om minoritetsåterremiss i 
kommunfullmäktige 2024-02-29 § 74. Grundskolenämnden beslutade 2024-03-26 § 51 
att översända förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande som svar på minoritetsåterremiss 
från kommunfullmäktige. Av tjänsteutlåtandet framgår att nämnden bedömer att projektet 
behöver genomföras i enlighet med tidigare redovisade förutsättningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projekt nybyggnation av Eriksboskolan planeras att genomföras till en bedömd 
investering om cirka 368 miljoner kronor (2023 års prisnivå).  

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde stadsfastighetsförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 270 miljoner kronor. Efter fortsatt projektering har 
förvaltningen reviderat den kalkylen till ovan angivna investeringssumma. 
Kostnadsökningen på cirka 98 miljoner kronor beror främst på indexökning, förändrade 
ytor samt materialval och byggherrekostnader. Investeringen innebär en årshyra för 
grundskolenämnden på cirka 27 miljoner kronor. 

Stadsledningskontoret 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-12-01 
Reviderat 2024-04-22 
Ärendenummer SLK-2023-01058 
 

Handläggare 
Tommy Eliasson 
Telefon: 031-368 01 35  
E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se 
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Grundskoleförvaltningen anger att hyreskostnaderna påverkas av att vissa funktioner 
redan från start är dimensionerade för att kunna utöka ytterligare 190 elever i en etapp 2. 
Av de särredovisade kostnaderna för skyddsrum, anpassad grundskola, storkök och 
fullstor idrottshall är anpassad grundskola och skyddsrum de faktorer som har störst 
påverkan på hyreskostnaden. 

På stadsfastighetsnämndens sammanträde 2024-03-22, i samband med att 
stadsfastighetsförvaltningen informerade om minoritetsåteremissen, delgavs också 
information om självkostnadshyresmodellen. Förvaltningen belyste hur hyran inom 
modellen påverkas över tid, där hyran för det första året är den högsta hyran men att 
denna sedan sjunker i takt med att kapitalkostnaderna minskar.  

Grundskolenämnden beslutade 2023-10-24 § 209 att godkänna redovisad årshyra och 
stadsfastighetsnämnden beslutade 2023-11-24 § 188 att tillstyrka genomförandebeslut för 
projekt Eriksboskolan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Projekt Eriksboskolan byggs som ett projekt med låg koldioxidpåverkan. 
Stadsfastighetsförvaltningen planerar att i projektet återbruka material som tegel, 
lekredskap och växter, till andra projekt. Den nya byggnaden kommer att ha en 
konstruktion i trä för att minska koldioxidekvivalenterna. 

Eriksboskolan ligger i närheten av naturområdet Lärjeåns dalgång och har friytor 
motsvarande drygt 20 kvadratmeter per elev. Ytorna är något högre än vad som anges i 
ramprogram för förskole- och skolbyggnader. Friytan ger goda förutsättningar för att 
skapa naturliga grönytor med buskar och träd. 

Bedömning ur social dimension 
Byggnationen av Eriksboskolan kommer att ha en positiv inverkan på området det stärker 
barns rätt att få en skolplacering nära hemmet samtidigt som skolgården som tillförs är en 
resurs som kan nyttjas av boende utanför skoltid. 

En skola nära hemmet kan också förväntas bidra till mer fysisk aktivitet då det är 
vanligare att gå eller cykla till skolan om den ligger nära bostaden vilket främjar 
folkhälsan och underlättar en hållbar livsstil. 

Skolan kommer att såväl invändigt som utvändigt utformats för att skapa trygghet, 
omklädningsrummen utformats för att vara inkluderande och utemiljön planerats för att 
den ska vara tillgänglig även utanför skoltid. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2024-02-29 § 74 
2. Grundskolenämndens handlingar 2024-03-26 § 51 
3. Stadsfastighetsnämndens protokollsutdrag 2023-11-24 § 188 
4. Grundskolenämndens protokollsutdrag 2023-10-24 § 209 
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Ärendet  
Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut om minoritetsåterremiss i 
kommunfullmäktige 2024-02-29 § 74. Grundskolenämnden beslutade 2024-03-26 § 51 
att översända förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande som svar på minoritetsåterremiss 
från kommunfullmäktige. 

Grundskolenämnden beslutade 2023-10-24 § 209 att godkänna redovisad årshyra för 
Eriksboskolan på cirka 27 miljoner kronor (2023 år prisnivå). Stadsfastighetsnämnden 
beslutade 2023-11-24 § 188 att tillstyrka genomförandebeslut för projekt Eriksboskolan 
F-6 samt översända handlingarna i ärendet till kommunfullmäktige för 
genomförandebeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut om minoritetsåterremiss i 
kommunfullmäktige 2024-02-29 § 74. Grundskolenämnden beslutade 2024-03-26 § 51 
att översända förvaltningens reviderade tjänstutlåtande som svar på återremissen. Av 
tjänsteutlåtandet framgår att nämnden bedömer att projektet behöver genomföras i 
enlighet med tidigare redovisade förutsättningar.  

Grundskoleförvaltningen bedömer att den ökade investeringskostnaden har motiverats av 
stadsfastigheter utifrån index 2021–2023, ökade ytor för byggnad och utomhusmiljö samt 
lösningar/material och byggherrekostnader. Den generella ökningen av hyreskostnader 
innebär att kostnaderna för projektet inte är riktigt jämförbara med tidigare projekt. Den 
nya hyresnivån påverkas av den ökade investeringskostnaden, men även av den höjda 
internräntan. Arbete med att minska produktionskostnaderna sker bland annat genom 
stadsfastighetsnämndens uppdrag att minska produktionskostnader.  

Grundskoleförvaltningen anger att beslut om genomförande och investering innan  
2024-07-01 i kommunfullmäktige är viktigt för att elever och personal på Eriksboskolan 
F-6 ska kunna vara kvar i Hjällboskolans lokaler. Skolan är nu evakuerad dit till dess att 
den nya skolan är klar. Förvaltningen bedömer att minoritetsåterremissen har inneburit att 
tidsmarginalerna för projektet som helhet har minskat och färdigställande av skolan har 
flyttat från terminsstart ht-2026 till terminsstart vt-2027. Förseningar som innebär att 
kommunfullmäktige beslutar om genomförande och investering av skolan efter  
2024-07-01 innebär en ökad risk att skolan inte kan vara kvar i evakueringslokalerna. 
Förseningar i projektet försämrar även möjligheten att tillgodose behovet av platser i 
anpassad grundskola i staden. Förvaltningen bedömer att det finns risk för en brist på 
produktionskapacitet när det gäller skolmåltider. För att kunna möta en del av den 
bristande kapaciteten planerar den totala kökskapaciteten på Eriksboskolan F-6 utnyttjas 
från start. 

Projekt Eriksboskolan initierades på grund av den befintliga skolans status och skick. Det 
aktuella projektet avser nybyggnation av skollokaler till Eriksboskolan med platser inom 
grundskola och anpassad grundskola, till en bedömd investering om cirka 368 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå) för projektet. 

Kommunfullmäktiga antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  
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1. Lokalinvesteringar där den totala projektavgiften överstiger 5 200 prisbasbelopp 
(cirka 280 miljoner kronor i 2023 års prisnivå) 

2. Investeringar där den totala projektutgiften väsentligt överstiger normalutfall 
3. Lokalinhyrningar om 15 år eller längre 
4. Lokalinhyrningar med ett kapitalbindande värde för den första kontraktsperioden 

överstigande 1 100 prisbasbelopp (cirka 59 miljoner kronor i 2023 års prisnivå)  

Det aktuella ärendet avser ett projekt där den totala lokalinvesteringen överstiger 5 200 
prisbasbelopp. I dessa lokalärenden krävs, enligt riktlinjen, två beslut i 
kommunfullmäktige, ett inriktningsbeslut efter genomförd förstudie och ett 
genomförandebeslut innan byggnation kan påbörjas.  

För projekt Eriksboskolan saknas inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. Anledningen är 
att projektet påbörjades innan riktlinjen antogs och inom ramen för tidigare styrning 
ställdes inga krav på inriktningsbeslut, därför har ärendet inte tidigare behandlats av 
kommunfullmäktige.   

Vid riktlinjens antagande överfördes det operativa ansvaret för att hantera inkommande 
lokalförsörjningsuppdrag från stadens nämnder och bolagsstyrelser från 
stadsledningskontoret (tidigare lokalsekretariatet) till stadsfastighetsförvaltningen. 
Stadsledningskontoret bereder fortsatt ärende som kräver beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i enlighet med riktlinjen.  

Tidigare beslut 
Stadsledningskontoret översände 2020-11-18 en uppdragställning till lokalförvaltningen 
(nuvarande stadsfastighetsförvaltningen) avseende en förstudie för ersättning av 
Eriksboskolan. Efter genomförd förstudie fattade grundskolenämnden 2021-05-18 § 121 
beslut om genomförande utifrån en redovisad preliminär årshyra på cirka 16,6 miljoner 
kronor vilket följdes av investeringsbeslut i lokalnämnden 2021-11-23 § 158. 

Efter förstudie samt hyres- och investeringsbeslut identifierade 
stadsfastighetsförvaltningen avvikelser i projektet avseende omfattning och ekonomi. 
Utifrån yttrande från stadsfastighetsförvaltningen fattade grundskolenämnden 2023-10-24 
§ 209 beslut om att godkänna en justerad preliminär årshyra på cirka 27 miljoner kronor 
(2023 års prisnivå).  

Utifrån att kommunfullmäktige sedan projektet påbörjades har antagit Göteborgs stads 
riktlinje för investering och inhyrning samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler, fattade stadsfastighetsnämnden 2023-11-24 § 188 om att tillstyrka 
genomförandebeslut för projekt Eriksboskolan och översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut. 

Aktuellt projekt 
Projekt Eriksboskolan initierades med anledning av skolans status och skick vilken 
präglades av eftersatt underhåll. Projektet avser en rivning av befintlig skola och 
uppförandet av nya skollokaler till Eriksboskolan för cirka 380 elever i årskurs F-6 och 
40 elever inom anpassad grundskola, samt övriga funktioner som kök och matsal, 
specialsalar och lokaler för elevhälsan. Den totala lokalarean (LOA) i den nya byggnaden 
är cirka 7 800 kvadratmeter och friytan på cirka 12 500 kvadratmeter. I projektet har 
stadsfastighetsförvaltningen berett möjlighet för en framtida expansion av skollokalerna 
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med möjlighet att bygga ut skolan för ytterligare cirka 190 elever men vissa funktioner, 
som kök och matsal, byggs ut redan i denna fas. 

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde stadsfastighetsförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 270 miljoner kronor. Efter fortsatt projektering ser 
förvaltningen att kostnaderna ökar och bedömer investeringen för Eriksboskolan till cirka 
368 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 98 miljoner kronor. 

Stadsfastighetsförvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande fyra huvudsakliga anledningar 
till kostnadsökningen. I fas ett byggs skolan med viss överkapacitet i till exempel kök och 
matsal vilket ger ökade ytor. Eftersom skolan är planerad för att kunna ta emot elever 
inom anpassad grundskola krävs också ökade ytor för att möta behovet för den 
pedagogiska verksamheten. Tomtens förutsättningar begränsar möjligheten till en 
yteffektiv utformning av byggnaden. Den ökning i byggkostnadsindex som skett mellan 
2021 och 2023 ger också en direkt påverkan på projektets kostnader. 

Indexökningen motsvarar knappt 50 procent av den totala kostnadsökningen, därefter ytor 
samt materialval och byggherrekostnader. Ökningen av ytor beror främst på val av 
stomme men också tomtens förutsättningar, ytor för att möta grundskoleförvaltningens 
behov av ändamålsenliga lokaler för målgruppen och skyddsrum/källare. De lösningar 
som arbetats fram och de materialval som gjorts grundar sig dels myndighetskrav, dels 
för att möta behov hos verksamheten. Byggherrekostnaden beräknas som en andel av 
entreprenadkostnaden vilket gör att det följer kostnadsutvecklingen för entreprenaden i 
stort. 

Stadsfastighetsförvaltningen har tillsammans med grundskoleförvaltningen arbetat för att 
skapa en så kostnadseffektiv lokallösning som möjligt, dels utifrån utmaningarna att 
bygga på platsen, dels utifrån verksamhetens behov. I syfte att tillskapa en ändamålsenlig 
skolbyggnad som möter såväl områdets socioekonomiska förutsättningar som stadens 
miljö- och klimatmål. Grundskolenämnden bedömning är att Eriksboskolan behövs för att 
kunna möta behovet av skolplatser i närområdet och att ändamålsenliga lokaler ger goda 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Stadsfastighetsnämnden gör bedömningen att 
projektet väl möter dessa behov och tillstyrker genomförandebeslut. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Projekt Eriksboskolan initierades på grund av den befintliga skolans status och skick. Det 
aktuella ärendet avser nybyggnation av skollokaler till Eriksboskolan med platser inom 
grundskola och anpassad grundskola, till en bedömd investering om cirka 368 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå) för projektet. Grundskolenämnden beslutade 2023-10-24 § 209 
att godkänna redovisad årshyra och stadsfastighetsnämnden beslutade 2023-11-24 § 188 
att tillstyrka genomförandebeslut för projekt Eriksboskolan.  

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde stadsfastighetsförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 270 miljoner kronor. Efter avslutad projektering har 
stadsfastighetsförvaltningen reviderat kalkylen till cirka 368 miljoner kronor. 
Stadsledningskontoret ser att kostnadsökningen på cirka 98 miljoner kronor i huvudsak 
kan härledas till tomtens förutsättningar, ökade byggkostnader, klimatanpassad 
byggnadskonstruktion, ytbehov avseende anpassad grundskola samt möjligheten att i ett 
senare skede bygga ut skolan för ytterligare cirka 190 elever. Givet förutsättningarna i 
projektet är stadsledningskontorets bedömning att grundskoleförvaltningen och 
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stadsfastighetsförvaltningen aktivt arbetat för att skapa en så ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv lokalresurslösning som möjligt utifrån tomtens förutsättningar.  

Kommunfullmäktige fattade beslut 2024-02-29 § 74 om minoritetsåterremiss i enlighet 
med yrkande från M, D, L och KD. Av yrkande framgår att ärendet skulle återremitteras 
till grundskolenämnden för att i samverkan med stadsfastighetsnämnden ta fram ett 
fördjupat beslutsunderlag. Stadsledningskontorets bedömning är att det underlag och 
beslut som grundskolenämnden fattade 2024-03-26 § 51 är i enlighet med vad som 
efterfrågats i kommunfullmäktiges beslut om minoritetsåterremiss.  

Yrkandet belyser vidare frågan om att ta fram ett nytt förslag på en nybyggnad av 
Eriksboskolan som innebär väsentligt lägre hyreskostnader än de som framkommer i 
tjänsteutlåtandet SLK-2023-01058. Av grundskoleförvaltningens ärende framgår tydligt 
att projektet behöver framdrift för att inte riskera ytterligare förseningar vad avser 
behovskapacitet, särskilt avseende anpassad grundskola, samt planerad 
evakueringslösning. I dialog mellan stadsledningskontoret, grundskoleförvaltningen och 
stadsfastighetsförvaltningen har förvaltningarna förtydligat, att givet behovet av framdrift 
i projektet, har det inte bedömts möjligt att ta fram ett relevant och kvalitetssäkrat 
alternativt till nybyggnad utan att påtagligt riskera framdrift i projektet.  

Vad avser den generella frågan om sänkta produktionskostnader i syfte att möjliggöra 
lägre hyreskostnader har grundskoleförvaltningen belyst att stadsfastighetsförvaltningen 
hanterar det inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag 2022-05-19 § 17 samt 
2023-02-23 § 26. Återrapportering i uppdraget är anmält till stadsfastighetsnämndens 
sammanträde 2024-04-24.                  

Stadsledningskontoret föreslår, utifrån grundskolenämndens fortsatta tillstyrkande  
2024-03-26 § 51 i kombination med stadsfastighetsnämndens tidigare tillstyrkande  
2023-11-24 § 188, att genomförandebeslut för projekt Eriksboskolan godkänns.  

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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§ 74 Ärendenummer SLK-2023-01058 
Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan 

Beslut 
Enligt återremissyrkande från M, D, L och KD i kommunstyrelsen: 

1. Ärendet återremitteras till grundskolenämnden för att i samverkan med 
stadsfastighetsnämnden ta fram ett fördjupat beslutsunderlag. 

2. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på en nybyggnad av 
Eriksboskolan som innebär väsentligt lägre hyreskostnader än de som framkommer i 
Tjänsteutlåtandet SLK-2023-01058.  

Handling 
2024 nr 23. 

Yrkanden 
Hans Arby (C) och Camilla Widman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Pär Gustafsson (L) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från  
M, D, L och KD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss”. 

Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 38 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 8. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till 
grundskolenämnden genom en minoritetsåterremiss. 

Protokollsutdrag skickas till 
Grundskolenämnden (minoritetsåterremiss) 
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Bilaga 8 
 

Ärende: 25 

Ärendemening: Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan 

Antal Ja: 43 
 

 

Antal Nej: 38 
 

 

Antal Avstår: 0 
 

 

Antal Frånv: 0 
 

 

Antal Kvittade: 0 
 

               

               

Namn Parti Plats Funktion Resultat 
Aslan  Akbas S 1 Ordförande Ja 
Emma  Altenhammar SD 67 Ledamot Nej 
Bettan Andersson V 59 Ledamot Ja 
Robert  Andersson Hammarstrand S 22 Ledamot Ja 
Sanda Anton Henriksson SD 71 Ersättare Nej 
Hans  Arby C 49 Ledamot Ja 
Mats  Arnsmar S 20 Ledamot Ja 
Jonas  Attenius S 10 Ledamot Ja 
Daniel  Augustsson C 48 Ersättare Ja 
Hanan  Baalbaki S 38 Ledamot Ja 
Jesper  Berglund V 81 Ledamot Ja 
Daniel  Bernmar V 56 Ledamot Ja 
Jessica Blixt D 35 Ledamot Nej 
Margareta  Broang M 3 2:e v Ordf Nej 
Jenny  Broman V 57 Ledamot Ja 
Marie  Brynolfsson V 58 Ledamot Ja 
Samuel  Bråse KD 30 Ersättare Nej 
Kalle  Bäck KD 31 Ledamot Nej 
Emmyly  Bönfors C 50 Ledamot Ja 
Sara  Carlsson Hägglund V 62 Ledamot Ja 
Petra  Elf MP 78 Ledamot Ja 
Anneli  Eriksson S 19 Ersättare Ja 
Håkan  Eriksson V 2 1:e v Ordf Ja 
Rickard  Eriksson M 26 Ledamot Nej 
Krista  Femrell SD 65 Ledamot Nej 
Lena  Ferm SD 69 Ledamot Nej 
Grith  Fjeldmose V 63 Ledamot Ja 
Eva  Flyborg L 52 Ledamot Nej 
Ann Catrine  Fogelgren L 54 Ledamot Nej 
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Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 
Pär  Gustafsson L 53 Ledamot Nej 
Håkan  Hallengren S 24 Ledamot Ja 
Johanna  Holmdahl KD 29 Ledamot Nej 
Mariette Höij Risberg D 33 Ledamot Nej 
Patrik  Höstmad D 34 Ledamot Nej 
Alfred  Johansson S 41 Ledamot Ja 
Claes  Johansson M 12 Ersättare Nej 
Marina  Johansson S 9 Ledamot Ja 
Axel  Josefson M 5 Ledamot Nej 
Karin  Karlsson V 80 Ledamot Ja 
Agneta Kjaerbeck SD 72 Ledamot Nej 
Hannah  Klang V 61 Ledamot Ja 
Lena  Landén-Olsson S 25 Ledamot Ja 
Elisabet Lann KD 32 Ledamot Nej 
Tony  Liljendahl SD 68 Ledamot Nej 
Staffan  Lindström S 40 Ledamot Ja 
Lena  Lindström Olinder M 28 Ledamot Nej 
Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Nej 
Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Nej 
Anders  Moberg S 37 Ledamot Ja 
Simona  Mohamsson L 51 Ledamot Nej 
Jonas  Nilsson V 47 Ledamot Ja 
Sophia Nilsson MP 76 Ersättare Ja 
Claudia  Nistor Pedrini S 42 Ledamot Ja 
Helena  Norin MP 77 Ledamot Ja 
Toni  Orsulic M 17 Ledamot Nej 
Karin  Pleijel MP 74 Ledamot Ja 
Parisa  Rezaeivar S 39 Ledamot Ja 
Anneli  Rhedin M 18 Ledamot Nej 
Annelie  Schagerström S 45 Ledamot Ja 
Henrik  Sjöstrand M 16 Ersättare Nej 
Andreas  Sjöö S 44 Ledamot Ja 
Yvonne  Stafrén SD 70 Ledamot Nej 
Jonas  Stenberg D 36 Ersättare Nej 
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Allan  Stutzinsky L 55 Ersättare Nej 
Lisbeth  Sundén Andersson D 4 Ledamot Nej 
Anders  Svensson M 14 Ledamot Nej 
Claes  Söderling S 46 Ledamot Ja 
Eva  Ternegren MP 75 Ersättare Ja 
Per-Eric  Trulsson SD 66 Ledamot Nej 
Viktoria Tryggvadottir Rolka S 8 Ledamot Ja 
Mattias  Tykesson M 15 Ledamot Nej 
Frida  Tånghag V 79 Ersättare Ja 
Sarah  Ullmark M 27 Ledamot Nej 
Kochar  Wallad Begi S 64 Ledamot Ja 
Joel  Wickman M 11 Ersättare Nej 
Camilla  Widman S 21 Ledamot Ja 
Linnea  Wikström S 43 Ledamot Ja 
Roshan  Yigit S 23 Ledamot Ja 
Johan  Zandin V 60 Ledamot Ja 
Hakan  Önal M 13 Ledamot Nej 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2024-03-26 

Återremiss från kommunfullmäktige om 
ersättning av Eriksboskolan F-6 
§ 51, N609-0517/20 

Beslut 
Grundskolenämnden översänder reviderat tjänstutlåtande, daterat 2024-03-11, som svar 
på minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Utifrån yttrande från stadsfastighetsförvaltningen fattade grundskolenämnden 2023-10-
24§ 209 beslut om att godkänna en justerad preliminär årshyra på cirka 27 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå). Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut 
om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige 2024-02-29. 

Handlingar 
Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2024-03-11 

Bilaga 1, Protokollsutdrag grundskolenämnden 2021-05-18 § 21 

Bilaga 2, Protokollsutdrag grundskolenämnden 2023-10-24 § 209 

Bilaga 3, Stadsfastighetsförvaltningen TU Eriksboskolan 2023-11-06 

Bilaga 4, Protokollsutdrag stadsfastighetsnämnden 2023-11-24 § 188 

Bilaga 5, Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-02-07 §106 

Bilaga 6, Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-28 § 74 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner bifall.  

Protokollsanteckningar 
Yttrande från M, L, D och KD, daterat 2024-03-22 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 
2024-04-03 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gustav Boström 
Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Gustav Boström 

 

 

Ordförande 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 

 

Justerande 
Axel Darvik (L) 
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Svar på minoritetsåterremiss angående 
reviderat hyresbeslut inför investering och 
genomförande av Eriksboskolan F-6  
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 

Grundskolenämnden översänder reviderat tjänstutlåtande, daterat 2024-03-11, som svar 
på minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Utifrån yttrande från stadsfastighetsförvaltningen fattade grundskolenämnden 2023-10-
24§ 209 beslut om att godkänna en justerad preliminär årshyra på cirka 27 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå). Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut 
om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige 2024-02-29 § 74. Förvaltningen bedömer 
att projektet fortfarande behöver genomföras och tidigare beslut 2023-10-24 § 209 i 
grundskolenämnden om att godkänna den justerad årshyran till 26 943 tkr behöver ligga 
kvar.  

Investeringen för projektet har ökat från 270 000 tkr i förstudien till 368 000 tkr i 
projektplanen. Beslutet om att ersätta skolan med ny byggnad grundar sig i att skolans 
lokaler bedömdes som slitna och präglade av eftersatt underhåll. De ökade 
investeringskostnaderna beror på indexförändringar, ökade omfattning av bruttoarean och 
ökade ytor jämfört med förstudien. Den nya hyresnivån påverkas av den ökade 
investeringskostnaden, men även av den höjda internräntan. I etapp 1 är Eriksboskolan F-
6 planerad för 380 elever i grundskolan och 40 elever i anpassad grundskola. I etapp 2 
tillkommer ytterligare 190 elever i grundskola. Grundskolenämndens presidium bestämde 
på mötet 2024-03-06 att beredningen skulle ske utifrån vad som påverkar hyreskostnaden 
per elev, konsekvenser i tid kopplat till evakuering, kapaciteten för anpassad grundskola 
och konsekvenser av att grundskolenämnden hyr idrottshallen utan att Idrotts-och 
föreningsförvaltningen är en aktiv part. Redovisningen visar att anpassad grundskola och 
skyddsrum ger störst påverkan på hyreskostnaden.   

Eriksboskolan F-6 är evakuerad till tillfälliga lokaler i föredetta Hjällboskolans lokaler 
sedan höstterminen 2022. Till följd av beslutsprocessen för minoritetsåterremissen har 
beräknad inflyttning av den nya skolan flyttats fram en termin, till vt-2027. Möjligheten 
att vara kvar i evakueringslokalerna efter årsskiftet 2026/2027 är i dagsläget osäkert. 

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-03-11 
Diarienummer N609-0517/20 
 

Handläggare: 
Johanna Rydberg 
E-post: johanna.rydberg@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projekt nybyggnation av Eriksboskolan planeras att genomföras till en bedömd 
investering om cirka 368 miljoner kronor (2023 års prisnivå). I den kalkyl som gjordes 
under förstudien bedömde stadsfastighetsförvaltningen den totala investeringen till cirka 
270 miljoner kronor. Efter fortsatt projektering har förvaltningen reviderat kalkylen till 
368 miljoner kronor. Kostnadsökningen på cirka 98 miljoner kronor beror främst på 
indexökning, förändrade ytor samt materialval och byggherrekostnader. Investeringen 
innebär en årshyra för grundskolenämnden på cirka 27 miljoner kronor. Den nya 
hyresnivån påverkas av den ökade investeringskostnaden, men även av den höjda 
internräntan. Hyreskostnaderna påverkas av att vissa funktioner redan från start är 
dimensionerade för att kunna utöka ytterligare 190 elever i en etapp 2. Av de 
särredovisade kostnaderna för skyddsrum, anpassad grundskola, storkök och fullstor 
idrottshall är att anpassad grundskola och skyddsrum de faktorer som har störst påverkan 
på hyreskostnaden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Projekt Eriksboskolan byggs som ett projekt med låg koldioxidpåverkan. 
Stadsfastighetsförvaltningen planerar att i projektet återbruka material som tegel, 
lekredskap och växter, till andra projekt. Den nya byggnaden kommer att ha en 
konstruktion i trä för att minska koldioxidekvivalenterna. 

Eriksboskolan ligger i närheten av naturområdet Lärjeåns dalgång och har friytor 
motsvarande drygt 20 kvadratmeter per elev. Ytorna är något högre än vad som anges i 
ramprogram för förskole- och skolbyggnader. Friytan ger goda förutsättningar för att 
skapa naturliga grönytor med buskar och träd. 

Bedömning ur social dimension 
Byggnationen av Eriksboskolan kommer att ha en positiv inverkan på området och 
stärker barns rätt att få en skolplacering nära hemmet samtidigt som skolgården som 
tillförs är en resurs som kan nyttjas av boende utanför skoltid. Eriksboskolan har en 
positiv inverkan när det gäller förvaltningens möjlighet att tillgodose platser i anpassad 
grundskola. Eftersom byggnationen av Eriksboskolan F-6 dragit ut på tiden och 
minoritetsåtermissen innebär en längre beslutsprocess för genomförande finns det en risk 
att Eriksboskolan F-6 inte kan vara kvar i Hjällboskolans tidigare lokaler under hela 
evakueringstiden. Det innebär en ökad risk för att elever och personal tvingas flytta till 
ännu en evakueringslokal alternativt att eleverna behöver delas upp på flera skolor. 
Vikten av lokala evakueringslösning i närliggande skolor och skolmoduler för barnen och 
personalens bästa har lyfts i samband med återrapportering och inriktning evakuering 
Åkeredsskolan i grundskolenämnden 2022-04-26 § 106. 
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En skola nära hemmet kan också förväntas bidra till mer fysisk aktivitet då det är 
vanligare att gå eller cykla till skolan om den ligger nära bostaden vilket främjar 
folkhälsan och underlättar en hållbar livsstil.  

Skolan kommer att såväl invändigt som utvändigt utformats för att skapa trygghet, 
omklädningsrummen utformats för att vara inkluderande och utemiljön planerats för att 
den ska vara tillgänglig även utanför skoltid. 

Samverkan 
Information på facklig samverkansgrupp (FSG) den 18 mars 2024.  

Bilagor 
 

1. Protokollsutdrag grundskolenämnden 2021-05-18 § 21 
2. Protokollsutdrag grundskolenämnden 2023-10-24 § 209 
3. Stadsfastighetsförvaltningen TU Eriksboskolan 2023-11-06 
4. Protokollsutdrag stadsfastighetsnämnden 2023-11-24 § 188 
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-02-07 §106 
6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-28 § 74  
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Ärendet  
Utifrån yttrande från stadsfastighetsförvaltningen fattade grundskolenämnden 2023-10-
24§ 209 beslut om att godkänna en justerad preliminär årshyra på cirka 27 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå). Ärendet återremitterades till grundskolenämnden efter beslut 
om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige 2024-02-29.  

Beskrivning av ärendet 
Projekt Eriksboskolan initierades på grund av den befintliga skolans status och skick. 
Projektet innebär att Eriksboskolans tidigare lokaler har rivits och nya skollokaler 
planeras för Eriksboskolan F-6 för 380 elever och 40 elever inom anpassad grundskola. 
Projektet har förberett för en framtida expansion av för ytterligare cirka 190 elever.  

Efter förstudie samt hyres- och investeringsbeslut identifierade 
stadsfastighetsförvaltningen avvikelser i projektet avseende omfattning och ekonomi. 
Utifrån yttrande från stadsfastighetsförvaltningen beslutade grundskolenämnden 2023-10-
24§ 209 (bilaga 2) att godkänna en justerad preliminär årshyra på cirka 27 miljoner 
kronor (2023 års prisnivå).  

Utifrån att kommunfullmäktige sedan projektet påbörjades har antagit Göteborgs stads 
riktlinje för investering och inhyrning samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler, beslutade stadsfastighetsnämnden 2023-11-24 § 188 (bilaga 34 att 
tillstyrka genomförande av projekt Eriksboskolan och översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut. Kommunstyrelsen beslutade därefter 2024-
02-07 §106 (bilaga 5) om att tillstyrka stadsledningskontorets förslag och föreslå till 
kommunfullmäktige att besluta om genomförande avseende byggnation av projektet 
Eriksboskolan avslutats. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2024-02-29 § 74 (bilaga 
6) om bifall till återremissyrkande (minoritetsåterremiss). 

Beslut om minoritetsåterremiss ska motiveras för att tydliggöra vad det beredande 
organet ska utreda. Däremot är det majoriteten i det organ som ska behandla ärendet igen 
som avgör omfattningen och tidsaspekten av utredningen som ska genomföras. 
Förvaltningen begärde därför grundskolenämndens presidium att tydliggöra omfattningen 
av beredningen av ärendet. Presidiet bestämde på mötet 2024-03-06 att beredningen 
skulle ske utifrån vad som påverkar hyreskostnaden per elev, särskilt kostnader för större 
kökskapacitet, konsekvenser i tid kopplat till evakuering, kapaciteten för anpassad 
grundskola och konsekvenser av att grundskolenämnden hyr idrottshallen utan att Idrotts-
och föreningsförvaltningen är en aktiv part. 

Produktionskostnader 
Stadsfastighetsförvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande daterat 2023-11-06 (bilaga 3) 
fyra huvudsakliga anledningar till kostnadsökningen i det aktuella projektet. För det 
första står indexökningar för nästan 50 procent av de ökade kostnader. För det andra 
dimensioneras skolan i etapp 2 med vissa överytor för att kunna ta emot ett ökat antal 
elever i en framtida etapp. För det tredje byggs skolan för att kunna ta emot elever i 
anpassad grundskola vilket kräver större ytor för att möta den pedagogiska verksamheten. 
För det fjärde innebär tomtens förutsättningar en begränsad möjlighet till en yteffektiv 
utformning av byggnaden.  
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Produktionskostnader tillsammans med internränta är avgörande för framtida hyresnivåer. 
Kommunfullmäktige gav lokalnämnden i uppdrag 2022-05-19 §17 att ta fram en strategi 
för minskade produktionskostnader. Uppdraget har reviderades därefter 2023-02-23 § 26 
till att Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att under 2023 redovisa ett förslag för 
minskade produktionskostnader. Förslaget ska även ta hänsyn till andra perspektiv, 
livscykel, hållbarhet och driftkostnader. Stadsfastigheter väntas redovisa uppdraget under 
våren 2024. 

Hyreskostnad per elev och hur det påverkas av specifika kostnader 
Den totala hyreskostnaden per elev för Eriksboskolan är 64 000 kronor inklusive 
idrottshall. I den kostnaden ingår anpassad grundskola, vilket har en tydlig påverkan på 
hyreskostnaden. Hyreskostnaden per elev i grundskola är 55 595 kronor. 

Som tidigare redovisats ingår vissa överytor för att kunna utöka med etapp 2, 
motsvarande 190 elever. Den genomsnittliga lokalytan per elev i grundskolan väntas 
sänkas från 13 kvadratmeter till 10,6 kvadratmeter efter etapp 2 vilket motsvarar cirka 18 
procent. 

Tabellen nedan visar särredovisade kostnader för anpassad grundskola, skyddsrum, 
överkapacitet för storkök och skillnaden mellan en skolidrottshall med måtten 18x36 
meter och en fullmåttshall för 20x40 meter. Den totala påverkan på hyreskostnaden 
uppgår till cirka 7,1 miljoner kronor.  

Behov Hyreskostnad per år (kr) 

Anpassad grundskola 5 700 000 

Skyddsrum 1 200 000  

Överkapacitet storkök +190 
elever 

   146 000 

Utökning idrottshall från 18x36 m 
till fullmått 20x40 meter 

    87 000 

Totalt 7 133 000 

 
Anpassad grundskola 
Eriksboskolan F-6 dimensioneras i etapp 1 för 40 platser i anpassad grundskola, varav 
hälften av platserna är för elever son läser med inriktning ämnen och hälften av platserna 
för elever med inriktning ämnesområden. Anpassad grundskola är den post av de 
särredovisade kostnaderna som står för den största ökningen i hyra, totalt cirka 5,7 
miljoner kronor/år. 
 
Skyddsrum 
Ytorna för skyddsrum ger en uppskattad hyreskostnad på cirka 1,2 miljoner kronor/år. 
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Överkapacitet storkök 
Till följd av brist på produktionskapacitet i Nordost som helhet planerar att kökets fulla 
kapacitet utnyttjas redan i etapp 1. Att köket anpassas till en högre kapacitet från start ger 
en utökad hyra på cirka 146 000 kronor/år. 
 
Idrottshall med fullmått 
Av Göteborgs stads idrottspolitiska program 2023-2030 som antogs av 
kommunfullmäktige 2023-12-07 § 84 framgår att för skolidrottshallar ska kunna 
användas av alla idrotter ska normen vid nybyggnation vara att bygga hallarna i 
fullmåttstorlek, det vill säga 20x40 meter. Eriksboskolans idrottshall byggs som en 
fullmåttshall, 20x40 meter. Skolans verksamhet har dock endast behov av en hall med 
måtten 18x36 meter. 

Förskjuten tidsplan och konsekvenser för evakuering 
Tidsplanen för när verksamheten kan flytta in i den nya skolan har genom 
minoritetsåterremissen flyttats fram en termin. Givet att kommunfullmäktige beslutar om 
genomförande innan 2024-07-01 kan verksamheten flytta in i de nya lokalerna i januari 
2027. Det förutsätter däremot att inga ytterligare förseningar sker i projektet. Beslut om 
genomförande efter 2024-07-01 innebär att tidsplanen för när den nya skolan förväntas 
vara klar skjuts fram ytterligare. Möjligheten till fortsatt evakuering i Hjällboskolans 
lokaler är tveksam efter årsskiftet 2026/2027 kopplat till miljödispens och planerad 
exploatering. 

Förskjuten tidsplan och konsekvenser för anpassad grundskola 
Behovet av platser i anpassad grundskola är stort och brister på platser har bland annat 
lyfts som en risk i kommunfullmäktiges beslut 2021-11-24 § 38 där 
lokalnämnden/stadsfastighetsnämnden fick i uppdrag att skyndsamt utreda hur en 
permanent expansion av särskoleplatser kunde tidigareläggas. Anpassad grundskola har 
även lyfts i grundskolenämndes lokalbehovsplan 2023.Att göra en prognos över behovet 
av platser i anpassad grundskola är svårt, men en grov uppskattning visar på ett ökat 
behov av cirka 100 platser per år i staden mellan 2024 och 2026. Möjligheten att göra 
förändringar kopplade till skolstruktur i nordost och att lämna skolenheter i området 
försvåras av att tidsplanen för projektet har skjutits fram.  

Fullstor idrottshall utan IoFF 
Idrotts-och föreningsförvaltningen (IOFF) har bedömt att de inte har behov av att hyra 
idrottshallen, vilket betyder att grundskoleförvaltningen står för den totala 
hyreskostnaden för idrottshallen. Om idrottshallen hade byggts och förvaltas av Idrotts-
och föreningsförvaltningen hade hallen blivit större med till exempel läktare och ökade 
krav för branddimensionering, vilket hade inneburit en ökad kostnad för hallen i stort. 
Samtidigt hade grundskoleförvaltningen stått för cirka 33 procent av kostnaden för 
idrottshallen enligt nuvarande praxis. Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-01 § 26 att 
idrotts-och föreningsförvaltningen, stadsfastighetsnämnden och grundskolenämnden får i 
uppdrag att utreda ansvarsförhållandena vid byggnation av idrottshallar i enlighet med 
vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att projektet fortfarande behöver genomföras och tidigare beslut 
2023-10-24 § 209 i grundskolenämnden om att godkänna den justerad årshyran till 
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26 943 tkr kvarstår. Beslut om genomförande och investering innan 2024-07-01 i 
Kommunfullmäktige är viktigt för att elever och personal på Eriksboskolan F-6 ska kunna 
vara kvar i Hjällboskolans lokaler till dess att den nya skolan är klar. 
Minoritetsåterremissen har inneburit att tidsmarginalerna för projektet som helhet har 
minskat och färdigställande av skolan har flyttat från terminsstart ht-2026 till terminsstart 
vt-2027. Förseningar som innebär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande och 
investering av skolan efter 2024-07-01 innebär en ökad risk att skolan inte kan vara kvar i 
lokalerna. Förseningar i projektet försämrar även möjligheten att tillgodose behovet av 
platser i anpassad grundskola i staden. 
 
Grundskoleförvaltningen bedömer att den ökade investeringskostnaden har motiverats av 
stadsfastigheter utifrån index 2021-2023, ökade ytor för byggnad och utomhusmiljö samt 
lösningar/material och byggherrekostnader. Den generella ökningen av hyreskostnader 
innebär att kostnaderna för projektet inte är riktigt jämförbara med tidigare projekt. Den 
nya hyresnivån påverkas av den ökade investeringskostnaden, men även av den höjda 
internräntan. Arbete med att minska produktionskostnaderna sker bland annat genom 
Stadsfastighetsnämndens uppdrag att minska produktionskostnader.  
 
Förvaltningen bedömer att det finns risk för en brist på produktionskapacitet när det 
gäller skolmåltider. För att kunna möta en del av den bristande kapaciteten planerar den 
totala kökskapaciteten på Eriksboskolan F-6 utnyttjas från start. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsfastighetsnämnden 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

Maria Andersson 
Förvaltningsdirektör 
 

Ulrica Johansson 
Avdelningschef för ekonomi, lokalförsörjning och service 
 



Grundskolenämnden  
  
  

Yttrande 
 
2024-03-22 
 

M, D, L, KD 
  
Ärende 12 

Yttrande - Svar på minoritetsåterremiss angående reviderat 
hyresbeslut inför investering och genomförande av 
Eriksboskolan F-6 
 

Yttrandet 
 

Genom återremissen från kommunfullmäktige har underlaget för investeringsbeslutet kompletterats 
på ett bra sätt. Vi konstaterar dock att den totala hyreskostnaden per elev på grundskolan 
fortfarande är alldeles för hög. Drygt 55 000 kr/elev är inte hållbart och kommer i förlängningen att 
tränga ut resurser som borde gå till personal och läromedel. 

Grundskolenämnden äger inte längre det här beslutet varför den nödvändiga debatt som behövs i 
den här frågan kommer att äga rum i kommunfullmäktige.  
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§ 188 Ärendenummer SFF-2023-00438 
Genomförandebeslut, Eriksboskolan F-6 

Beslut 
1. Stadsfastighetsnämnden tillstyrker genomförandebeslut för projekt Eriksboskolan 

F-6 samt översänder handlingarna i ärendet till kommunfullmäktige för 
genomförandebeslut. 

Handlingar 
1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande  
2. Uppdrags- och projektplan Eriksboskolan 
3. Sammanställning ökad yta 
4. Sammanställning ökad kostnad  
5. Fördelning utvändiga ytor  
6. Fördelning invändiga ytor  
7. Eriksboskolan F-6 Rekommendation BP3 i Styrgrupp 
8. Protokollsutdrag grundskolenämnden 2023-10-24, § 209 
9. Yttrande från M, L, KD och D, protokollsbilaga 2 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

 
 

  

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-11-24 



 

 

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-11-24 

Göteborgs Stad Stadsfastighetsnämnd, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

 

 

Justeringsdag:   
2023-11-24 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare 
Jonathan Olsson 

 

 

Ordförande 
Camilla Widman (S) 

 

Justerande 
Mattias Tykesson (M) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2023-10-24 

Reviderat hyresbeslut inför investering och 
genomförande, Eriksboskolan F-6 

§ 209, N609-0517/20 

Beslut 

Grundskolenämnden godkänner justerad preliminär årshyra inför investering av 

Eriksboskolan, från 16 607 tkr per år till 26 943 tkr.  

Ärendet 
Grundskolenämnden beslutade 18 maj 2021 om en preliminär årshyra på 16 607 tkr, men 

sedan beslutet har stadsfastigheter beräknat en ny preliminär årshyra på 26 943 tkr på 

grund av kostnadsökningar i projektet. I enlighet med ny beslutsprocess inom staden så 

behöver grundskolenämnden besluta att justera den preliminära årshyran och uppdra åt 

kommunfullmäktige att besluta om en ny preliminär årshyra för Eriksboskolan F-6. 

Handlingar 
Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-08-10 

Bilaga 1, Yttrande efter genomförd förstudie Eriksboskolan F-6 ekonomiska 

förutsättningar, daterat 2023-09-14 

Bilaga 2, Sammanställning ökad yta, BTA och utemiljö, daterad 2023-09-11 

Bilaga 3, Sammanställning ökad projektkostnad, daterad 2023-09-11 

Bilaga 4, Fördelning av ytor inomhus, daterad 2023-06-22 

Bilaga 5, Fördelning av ytor utomhus, daterad 2023-06-19 

Yrkande från M, D och L med särskilt yttrande från KD, daterat 2023-10-20 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkandet från M, D och L. 

Ante Bränholm (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Patrik Krantz (L) yrkar bifall till yrkandet från M, D och L. 

Nicklas Gretzer (M) yrkar bifall till yrkandet från M, D och L. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från M, D och L och finner att 

nämnden bifallit förvaltningens förslag.  

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2023-10-24 

 

Grundskolenämnd 

 
  

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 2 (2) 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsfastighetsförvaltningen 

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

 

Dag för justering 

2023-10-31 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Gustav Boström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Gustav Boström 

 

 

Ordförande 

Sara Carlsson Hägglund (V) 

 

Justerande 

Patrik Krantz (L) 
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