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Information om Utbildningscentrum batteri 
Inhyrning av lokal för utbildningscentrum 
Förvaltningen har genomfört två möten med stadsfastighetsförvaltningen om våra 
lokalbehov. En lokalbehovsanalys är under utarbetande utifrån anbudsgivarnas 
specifikationer. Stadsfastigheter har tagit fram tre olika alternativ till lokaler på 
Lindholmen. Utvärdering av läge, ändamålsenlighet och hyresnivå pågår. När förstudien 
är avslutad kommer ett beslutsunderlag att överlämnas till nämnden. 

Upphandling av driftansvarig  
Upphandlingen pågår enligt plan. Dialog med samtliga anbudsgivare pågår under 
perioden 11–19 oktober. Utifrån dialogen kommer en kravspecifikation att tas fram. 
Enligt tidplanen ska upphandlingen vara klar 14 november. Bedömningen är att tidplanen 
behöver justeras 2–4 veckor framåt för att samordnas med övriga processer. 

Samverkansavtal med företagen 
Dialogen med företagen om nyttjandegrad, delfinansiering och medprestationer har 
inletts. Två av företagen har lämnat konkreta besked om sina utbildningsbehov. Den 16 
oktober görs en avstämning med presidiet. Ambitionen är att ett principavtal med 
företagen ska vara klart under november månad och ett mer detaljerat avtal vid årsskiftet.  

Inköp av utrustning 
Utrustningsbehovet är nära sammanbundet med utbildningsbehovet. Av de underlag som 
anbudsgivarna lämnat finns flera olika förslag. Utmaningen är att ta fram batterispecifik 
utrustning för träning, visualisering, demonstration, laborationer m.m. I nuläget finns 
inget färdigt förslag om vilken utrustning som behöver köpas in. 

Finansiering 
Nämnden och Västra Götalandsregionen (VGR) avser att bidra med vardera upp till 45 
miljoner kronor till ett utbildningscentrum. Den 23 oktober kommer förvaltningen och 
VGR genomföra ett möte om hur de båda organisationernas finansiering kan samordnas. 
Det är i nuläget inte möjligt att lämna en fullständig bild över vad de 45 miljoner 
kronorna kommer att bestå i. I genomförandeplanen finns en finansieringsmodell 
beskriven. Kostnaderna blir kända först när specifikation över utrustning, personal- och 
lokalkostnader är klar. Förvaltningen har som ambition att lämna en översiktlig bild av 
behoven senast i december månad. 

Risker 
I nuläget finns det risker i alla processer. Samtidigt är den finansiella risken låg fram till 
dess att beslut tas om inhyrning av lokal, avtal med driftansvarig samt inköp av 
utrustning. 
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