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Vidareutveckling av arkitektförslag för om- 
och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden beslutar att teckna avtal med Higab avseende vidareutveckling av 
det vinnande arkitektförslaget gällande om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum.  

2. Kulturnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att teckna avtal med Higab 
för nämndens räkning. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2019-12-10 § 12 inriktningen för ett om- och tillbyggt 
Göteborgs konstmuseum i enlighet med Higabs förstudie från 2015. Kommunfullmäktige 
gav samtidigt kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden i uppdrag att realisera 
förstudien. Higab fick i uppdrag att därefter återrapportera projektets ekonomiska 
förutsättningar så att kommunfullmäktige kunde ta ställning till projektets igångsättande. 

Higab och kulturförvaltningen reviderade gemensamt förstudien och redovisade 
densamma för stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret inkom med ett positivt 
yttrande 2021-03-11 dnr 0320/13. I kulturnämnden 2021-04-19 § 83 redogjordes därefter 
för det arbete som kulturförvaltningen och Higab genomfört där förstudien från 2015 
gåtts igenom för att få fram ett precisare beslutsunderlag till kommunfullmäktige. 
Resultatet var en kostnadssänkning jämfört med den tidigare förstudien. 

Kulturnämnden gav i samband med ovanstående redovisning kulturförvaltningen i 
uppdrag att teckna avtal med Higab AB avseende arbetet med att förbereda och 
genomföra en arkitekttävling 2021-04-19 § 83. Arkitekttävlingen är nu genomförd och 
vinnaren väntas annonseras under första kvartalet 2024. Det vinnande förslaget behöver 
vidareutvecklas för att säkerställa det fortsatta arbetet med detaljplanen samt för att 
fördjupa den ekonomiska kalkylen som kommer att ligga till grund för det ärende med 
begäran om investering som Higab ska lyfta till kommunfullmäktige under 2025.    

I detta ärende föreslår förvaltningen mot bakgrund av ovanstående att kulturnämnden 
låter teckna avtal med Higab om en vidareutveckling av det vinnande arkitektförslaget. 
Avtalets kostnadsram är 10 miljoner kronor. Utgiften går in i den totala investerings-
utgiften som sedan ligger till grund för den framtida hyran om projektet realiseras. 
Realiseras ej projektet behöver kulturnämnden hantera kostnaden.  
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Kulturförvaltningen står fast vid tidigare bedömning att det är avgörande att en om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum genomförs. Skulle inte en om- och tillbyggnad 
kunna realiseras så behöver ett nytt politiskt beslut om uppdrag avseende omfattningen av 
Göteborgs konstmuseums verksamhet fattas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Tidigare beslutade utgifter för förstudier och arkitekttävling kommer att ligga till grund 
för kulturnämndens produktionsbaserade hyra och ingår i investeringsutgiften om 750–
800 miljoner kronor i 2027 års prisläge som tidigare bedömningar ligger på. Om kultur-
nämnden fattar beslut om att ingå avtal gällande vidareutvecklingen av arkitektförslaget 
kommer kostnaden om 10 miljoner kronor för avtalet att belasta den totala investerings-
utgiften som sedan ligger till grund för den kommande hyran. 

Om projektet avbryts uppstår kostnader som behöver hanteras av nämnden i samband 
med ett sådant beslut. Ekonomisk risk för nämnden är 10 miljoner kronor gällande 
vidareutveckling av arkitektförslaget som föreslås i detta ärende. Detta är jämte tidigare 
beslutade nu upparbetade kostnader för förstudie, arkitekttävling och planarbete om 5,75 
miljoner. Kulturnämndens sammantagna risk för projektet blir därmed 15,75 miljoner 
kronor. Kostnader som nämnden har att hantera om projektet avbryts. Nämnden har idag 
ett eget kapital om 25 miljoner kronor som efter beslut i kommunstyrelsen kan tas i 
anspråk. Med 2023 års resultat kommer nämndens egna kapital att förstärkas med 
ytterligare 3,9 miljoner kronor förutsatt att kommunfullmäktige beslutar enligt den 
värdering som förvaltningen har gjort.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum gör att museet har möjlighet att 
bedriva en verksamhet som motsvarar kraven för miljöcertifiering. Byggnationen kan 
utföras på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och säkerställer en god och säker 
inomhusmiljö. Det innebär också val av material som inte medför hälsorisker vare sig för 
de som bygger eller de som ska vistas i byggnaden. Kemikalier som är nödvändiga i 
museets verksamhet kommer att också kunna hanteras på ett sätt som minimerar påverkan 
på miljö och hälsa.  

Bedömning ur social dimension 
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum säkerställer nästa generations 
tillgång till samlingen och verksamheten. Göteborgs konstmuseum blir en viktig plats för 
samtal och reflektion över bilders betydelse, fakta, historia och samtid. En om- och 
tillbyggnad ger fler och mer varierade ytor, och framför allt tillgängliga sådana för 
pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga men också för fler och nya samarbeten 
med externa aktörer som föreningar, universitet och näringsliv. 

Samverkan 
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är avgörande för att komma till rätta 
med de idag omfattande fysiska arbetsmiljöproblemen. Fackliga organisationer har under 
hela processen understrukit att en om- och tillbyggnad är av yttersta vikt och att de noga 
bevakar de arbetsmiljöutmaningar som är uppmärksammade. Skulle projektet beslutas att 
inte genomföras kommer det att ställas krav på att hållbara arbetsmiljölösningar 
genomförs. 
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen, Higab och stadsfastighetsförvaltningen. 
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Ärendet  
Kulturnämnden gav i ett ärende i april 2021 kulturförvaltningen i uppdrag att teckna avtal 
med Higab AB avseende en arkitekttävling för om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum 2021-04-19 § 83. Tävlingen är nu genomförd och vinnande bidrag kommer 
utses under första kvartalet 2024. En vidareutveckling av det vinnande arkitektförslaget 
behöver genomföras inför fortsatt detaljplanearbete och innan ärendet lyfts till kommun-
fullmäktige för slutligt beslut om investering. 

I ärendet beskrivs bakgrund och förslag till beslut om att ingå avtal med Higab för att 
utveckla vinnande arkitektförslag för att få ett mer detaljerat underlag. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturnämnden har gett Higab i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för en om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Det vinnande förslaget förväntas presenteras 
inom kort. Kulturnämnden föreslås nu i detta ärende att ingå ett avtal med Higab om en 
utveckling av det vinnande arkitektförslaget för en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum. Förvaltningen och Higab bedömer att detta krävs som underlag för det 
fortsatta detaljplanearbete som stadsbyggnadsförvaltningen genomför under 2024. Likaså 
för att Higab ska kunna presentera en mer precis kalkyl för investering som ligger till 
grund för kulturnämndens preliminära inhyrningskostnad.  

Tillkommande utgift för utveckling av arkitektförslaget uppgår enligt Higabs beräkningar 
som mest till 10 miljoner kronor, som vid projektets färdigställande kommer att ingå i 
den totala investeringsutgiften vilken ligger till grund för den produktionsbaserade hyran. 
En utveckling av vinnande förslag ska göras med hög kostnadsmedvetenhet samt med 
hänsyn till den känsliga kulturmiljön. 2025 ska en ny kalkyl vara framtagen och ett 
slutgiltigt beslut om projektets genomförande kan då lyftas av Higab till kommun-
fullmäktige. 

Bakgrund  
Behovet av att bygga om- och till Göteborgs konstmuseum har diskuterats i kultur-
nämnden sedan 2012 och därefter återaktualiserats ungefär vartannat år.i Samtliga behov 
som lyftes i ursprungsärendet kvarstår. 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-12-10 § 12 inriktningen för ett om- och tillbyggt 
Göteborgs konstmuseum i enlighet med Higabs förstudie från 2015 och gav kommun-
styrelsen och kulturnämnden i uppdrag att realisera förstudien. 

I ett ärende till kulturnämnden 2021-04-19 § 83 redovisade förvaltningen en revidering av 
förstudien där risker och kostnadsdrivande delar i Higabs investering minskats, samtidigt 
som verksamhetens leasing- och driftskostnader hade räknats fram mer noggrant. 
Resultatet var en kostnadssänkning om 23–28 miljoner kronor per år jämfört med den 
tidigare förstudien och skulle nu innebära tillkommande kostnader för kulturnämnden 
gällande hyra, drift och verksamhet om 47,5–52,5 miljoner kronor per år om projektet 
genomförs (2027 års prisnivå). Utifrån den reviderade förstudien gav kulturnämnden 
stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra inhyrning av ny- och ombyggda lokaler 
för Göteborgs konstmuseum i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. Slutligt beslut 
om inhyrningen fattas av kommunfullmäktige, vilket sker i samband med beslut om 
investering. 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 5 (5) 

Samtidigt som nämnden fattade beslut om att ge ett uppdrag till stadsledningskontoret om 
inhyrning gav kulturnämnden också förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Higab 
avseende arbetet med att förbereda och genomföra en arkitekttävling. Arkitekttävlingen är 
nu i slutfasen och genomförd i två steg med en inledande prekvalificering och ett andra 
steg med tre förslag. Det vinnande förslaget ska vara värdigt platsen, med sina 
komplicerade förutsättningar och kunna vidareutvecklas i en fortsatt process med 
byggherren, för att genomföras inom den ekonomiska ram som satts för projektet. 

I föreliggande ärende föreslår förvaltningen nämnden att besluta om en fördjupning av 
arkitekttävlingens vinnande resultat. Detta för att detaljplanen ska kunna färdigställas och 
en mer precis kalkyl för investering och därmed inhyrningen ska kunna presenteras av 
Higab. 

Förvaltningens bedömning och förslag 
Idag är riskerna för konstsamlingarna reella. Bristerna är också stora gällande arbetsmiljö. 
Den nya konstnärliga fakulteten medför att nuvarande in och utlastning av konst kommer 
att upphöra att fungera. Den sammantagna situationen som har beskrivits i flera ärenden, 
gör att konstmuseet inte kan fortsätta att bedriva sitt uppdrag i nuvarande byggnad. 

Kulturförvaltningen betonar vikten av att projektet om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum har långsiktiga och stabila förutsättningar. Utdragna beslutsprocesser och 
omtag riskerar att leda till ökade kostnader, ökade risker för samlingarna samt ytterligare 
negativ påverkan på arbetsmiljön.  

Kulturförvaltningen föreslår i ärendet att kulturnämnden tar beslut om att låta teckna avtal 
med Higab för att utveckla det vinnande arkitektförslaget gällande om- och tillbyggnad 
av Göteborgs konstmuseum. Detta för att detaljplanearbetet ska kunna fortskrida under 
2024 och ett väl underbyggt ärende gällande investering ska kunna behandlas av 
kommunfullmäktige under 2025. 

 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren   Britta Söderqvist 

Förvaltningsdirektör   Avdelningschef Museer och Konsthall 

 

 

 

 

 

 
i 2012-12-20 § 199, 2015-06-17 § 106, 2017-02-09 § 8, 2019-03-25 § 60, 2019-04-23 § 79 2021-
04-19 § 83.  
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