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Yttrande efter genomförd förstudie 
Eriksboskolan F-6, förändrade ekonomiska 
förutsättningar 

 

Ärendet 
Enlig begäran från grundskolenämnden 2020-04-15 och stadsledningskontorets 

reviderade uppdragsbeställning från 2020-11-18 genomförde stadsfastighetsförvaltningen 

en förstudie avseende rivning och ersättning av Eriksboskolan F-6, 380 elever. Beslut om 

att ersätta Eriksboskolan F-6 med ny skola utifrån denna förstudie fattades i 

grundskolenämnd 2021-05-18 (§121 N609-0517/20). Den preliminära 

hyreskonsekvensen uppskattades vid beslutstillfället till 16 607 tkr per år. Efter 

framtagande av systemhandling är hyreskonsekvensen för grundskoleförvaltningen 

26 943 tkr per år vilket är en ökning med ca 60%. Stadsfastighetsförvaltningens styrgrupp 

för grundskola gör bedömningen att behov av nytt beslut från grundskolenämnden 

föreligger. 

 

Objektet 
Uppdraget är att ersätta Eriksboskolan F-6 med en ny F-6-skola som från början ges en 

expansionsmöjlighet. För en första etapp gäller förutsättningen en F-6-skola med två 

paralleller motsvarande kapacitet ca 380 elever, särskola med 20+20 platser samt 

tillagningskök. I en framtida etapp 2 ska F-6-skolan kunna byggas ut med en parallell 

eller kapacitet för ytterligare ca 190 elever, till en total kapacitet om ca 580 platser. 

Utgångspunkten för förstudien har varit att de gemensamma funktioner som krävs för att 

möjliggöra etapp 2 i princip utförs redan inom ramen för etapp 1.  

Under framtagande av systemhandling för att möjliggöra upphandling av entreprenaden 

har kostnadsavvikelsen från beslut på förstudie-underlag 2021-05-18 tills idag ökat. 

Förstudien visade på en investering om 270 mkr (år 2021) medan systemhandlingen visar 

på 368 mkr (år 2023) vilket är en avvikelse om 98 mkr, dvs ca 36%. Förändring i index 

under perioden 2021-2023 är +17% vilket borde ge en kostnadsökning om ca 46 mkr allt 

annat lika. 

Förändringar i uppdraget 

Under framtagandet av systemhandling har både byggnad och skolgård ökat i storlek. 
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Skolbyggnadens yta (BTA) har ökat från förstudien med 919 kvm. Fastighetens 

förutsättning ger att byggnaden behöver vara långsmal för att kunna anpassas till tomten. 

Detta ger bland annat längre ledningsstråk och kommunikations- och sambandsytor. En 

ökad programarea med större yta för SU-grupp, administration, elevhälsa och kök/matsal 

och mer kommunikationsytor står tillsammans för 37% av ökningen. Resterande ökning 

är byggnadsspecifik utifrån byggnadssätt ex yttervägg, val av stomme, 

utrymningstrapphus och skyddsrum. Den tillkommande byggnadsvolymen ger ett behov 

av en ökad investeringsnivå om 32 990 tkr. 

Skolgården har ökat med ca 3000 kvm. Utemiljön kalkylerades och beräknades till en 

totalarea på 17 100 kvm i förstudien, efter olika tillägg med bland annat avgränsad 

skolgård för anpassad skola är det verkliga behovet 18 750 kvm. Skolgården är idag 

beräknad och kalkylerad till totalt 20 100 kvm vilket ger en positiv avvikelse på ca 1 350 

kvm. Den ökade investeringskostnaden för den sammanlagda förändringen är på 3 120 

tkr. 

Nyckeltal lokalarea  
YTA nuläge (380 + 20+20 elever)  
LOA/elev 13 kvm 
LOA anpassad skola (ämnesområde) 44,2 kvm/elev 
LOA anpassad skola (ämnen) 24,3 kvm/elev 
  
Yta utbyggd skola (580+20+20 elever)  
LOA/elev 10,6 kvm/elev 
LOA anpassad skola (ämnesområde) 21,8 kvm/elev 
LOA anpassad skola (ämnen) 42,7 kvm/elev 

 

 

 

Hyreskonsekvenser 
En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för grundskolenämnden kommer att 

uppgå till ca 26 943 tkr per år (2023 års hyresnivå) 

Hyreskostnad  
BTA 2 772 kr/kvm 

LOA 3 436 kr/kvm 

  
Uppskattad lokalinvestering bedöms uppgå till ca 368 mnkr. För lokalprojekt som 

överstiger 5 200 PBB (ca 250 mnkr) krävs inriktningsbeslut i kommunfullmäktige efter 

genomförd förstudie. 

Investeringsrelaterade driftskostnader. Kostnaderna är av engångskaraktär i form av 

rivningskostnad, evakuering och bokförda värden och uppgår till 45 980 tkr. Se nedan 

specifikation. 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, delegationsbeslut 3 (4) 

 

 

Fakturering 
Om grundskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

Grundskolenämndens beslut expedieras till:  
Stadsfastighetsnämnden 

 

Bilagor 
1. Uppdrags och projektplan Eriksboskolan 

2. Eriksboskolan F-6, Sammanställning inför BP 3  

3. Sammanställning ökad kostnad 

4. Sammanställning ökade ytor 

5. Fördelning invändiga ytor 

6. Fördelning utvändiga ytor 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 
Annika Rynner 

Planeringsledare 

E-post: annika.rynner@stadsfastighet.goteborg.se 

Telefon 031-365 07 08  

 

Katja Ketola 

Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 
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