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Sankt Pauligatan – Förnyelse av 
vattenledning 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 14 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i förvaltningens reinvesteringsbudget. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2025-02-05 § 39 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

Vid informationstillfället bedömdes projektets ursprungliga omfattning till 11 

miljoner kronor baserat på en sträcka på 700 m. Vid vidare utredning har det dock 

framkommit att den faktiska sträckan uppgår till 795 m. Dessutom hade kostnader 

för hantering av förorenade massor inte inkluderats i den initiala bedömningen. 

Projektets omfattning har därför justerats till att omfatta ytterligare kostnader.  

I enlighet med Kretslopp och vattens verksamhetsmål för 2025, där fokus ligger 

på att minska läckage från dricksvattennätet och öka den behovsstyrda 

förnyelsetakten, föreslås en förnyelse av cirka 795 meter vattenledning på Sankt 

Pauligatan samt på avgränsande gator: Mäster Johansgatan, Svensksundsgatan, 

Klaragatan, Lundgatan och Scheelegatan. Ledningarna är i dåligt skick, har haft 

flera rörbrott och är i vissa fall så gamla att förnyelse är nödvändig. Arbetet 

föreslås ske främst genom rörspräckning och i egen regi, till en uppskattad 

kostnad på 14 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förnyelsen av vattenledningar planeras att genomföras under våren 2025, med en 

uppskattad kostnad på 14 miljoner kronor. Den totala projektkostnaden ska 

finansieras inom reinvesteringsramen för dricksvattendistribution. 

Eftersom projektet innebär anläggning av nya ledningar förväntas inga ökade 

årliga drift- och underhållskostnader. Tvärtom förväntas förnyelsen minska 
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vattenläckage, vilket bidrar till en mer hållbar resursanvändning och långsiktigt 

lägre drift- och underhållskostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Projektet planeras att genomföras med rörspräckning, en schaktfri metod som har 

mindre negativ miljöpåverkan jämfört med traditionell öppen schaktning. 

Förnyelsen av ledningarna bidrar till att minska läckaget från dricksvattennätet, 

vilket är i linje med det långsiktiga målet om en förnyelsetakt på 1%.  

Ett minskat läckage leder till minskad energiförbrukning och lägre 

kemikalieanvändning per levererad liter vatten, vilket främjar en mer hållbar 

resursanvändning.  

Bedömning ur social dimension 

Projektet för förnyelse av vattenledningar på Sankt Pauligatan och avgränsande 

gator förväntas ha en positiv inverkan på invånarnas livskvalitet genom att 

säkerställa en trygg och stabil dricksvattenförsörjning. En minskad risk för 

vattenläckor och akuta avbrott ökar tryggheten och bidrar till en förbättrad 

boendemiljö. 

Särskilt gynnas äldre, barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning, som 

kan vara extra sårbara vid störningar i vattenförsörjningen. 

 

Bilagor 

1. Karta med åtgärdsförslag 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förnyelse av ca 795 meter 

vattenledning i stadsdelen Lunden. Vattenledningarna ska förnyas genom främst 

den schaktfria metoden rörspräckning och ska utföras i egen regi. 

Beskrivning av ärendet 

För att minska läckage från dricksvattennätet och öka förnyelsetakten av 

dricksvattenledningar planeras en förnyelse av cirka 795 meter vattenledning på 

Sankt Pauligatan och avgränsade gator. De befintliga ledningarna är i dåligt skick 

och har haft återkommande problem med rörbrott. Mellan åren 1994 och 2021 har 

flera rörbrott inträffat i området, varav åtta inom de sista 10 åren. Detta 

understryker det akuta behovet av förnyelse. 

Stadsmiljöförvaltningen har med gatan i sina beläggningsplaner för asfalt vilket 

har inneburit att projektet har fått högre prioritet. Genom gemensam planering 

med stadsmiljöförvaltningen genomförs åtgärderna i önskad ordning, detta projekt 

som innebär grävning i gatan sker innan underhållsasfalteringen.  

Förnyelsen föreslås ske huvudsakligen genom rörspräckning, en metod där den 

gamla ledningen spräcks upp och ersätts med en ny. Denna metod valdes eftersom 

den minimerar behovet av omfattande schaktning, vilket reducerar störningar för 

boende och verksamheter i området. 

Projektet planeras att genomföras i egen regi, med en uppskattad kostnad på 14 

miljoner kronor. Finansieringen sker inom ramen för reinvesteringsplanen för 

vattendistribution. Genom att ersätta de befintliga ledningarna förväntas 

vattenläckage minska, vilket bidrar till en mer hållbar och effektiv 

dricksvattenförsörjning. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har planerat att förnya dessa 795 meter vattenledning genom främst 

rörspräckning. Ett alternativt utförande med öppen schakt har förkastats eftersom 

det är mer fördelaktigt med rörspräckning både ekonomiskt och miljömässigt. 

Dessutom minskar det påverkan på befintlig infrastruktur och samhällsfunktioner. 
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Bilagor 

1. Karta med åtgärdsförslag 

 

Figur 1 Översiktskarta över projektområdet, markerat i svart. 
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Figur 2 Ledningssträckor som ska förnyas är markerade i svart. 

 


