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Kvibergs ängar, bostäder och verksamheter, 
tilläggsbeslut 2 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att slutföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 14,5 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 

investeringsplanen för 2022–2024. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2017-02-08 § 35 beslutat om 

genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad och vid sammanträde 2021-02-

10 § 39 beslutat om utökad budget. 

I besluten begränsades utgifterna för genomförandet till 13,5 mnkr. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplanen för bostäder och 

verksamheter på Kvibergs ängar, vilken syftar till att bygga drygt 800 bostäder i 

området mellan Kvibergs kaserner och Säveån, är nu genomförd. Aktuell 

bedömning visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 14,5 mnkr, vilket 

medför ett tillägg om 1 mnkr till tidigare beviljade 13,5 mnkr.  

Kostnadsökningen är orsakad av ökade kostnader för iordningsställande av dike 

för vattenvägar till recipient samt ökade utgifter för projektledning och 

administration. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tillägg om 1 mnkr till tidigare 

beviljade 13,5 mnkr för utbyggnad av ca 1 200 m allmänna VA-ledningar, i syfte 

att genomföra detaljplanen för bostäder och verksamheter på Kvibergs ängar, 

vilken syftar till att bygga drygt 800 bostäder i området mellan Kvibergs kaserner 

och Säveån. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen som gör det möjligt att bygga drygt 800 bostäder i området mellan 

Kvibergs kaserner och Säveån vann laga kraft 2017. Ärendet var uppe för beslut i   

Kretslopp och vattennämnden 2017-02-08 § 35. Då beslutades om investering på 

5,5 mnkr för allmän VA-ledningsutbyggnad inom planområdet om ca 300 m samt 

ledningsstråk för att ansluta enskilda ledningar från Kvibergs kaserner om ca 

300meter. Sedan dess har byggnation pågått och nu är ledningsutbyggnaden 

avslutad. 

Fastighetskontoret gav Kretslopp och vatten uppdraget att bygga ut VA-nätet 

enligt detaljplanen och var även samordnande part för allmän platsmark. 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2021-02-10 § 39 beslutat om 

genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad. Utöver den initialt planerade 

ledningsutbyggnaden byggdes ytterligare ca 700 m dricksvattenledning. Detta på 

grund av att Kretslopp och vatten under projekteringen insåg att detaljplanen 

medgav bebyggelse som krävde utbyggnad av vattenförsörjning till brandposter i 

samtliga kvarter vilket inte var planerat från början. Den ökade 

ledningsutbyggnaden tillsammans med fördyringar av redan planerat arbete ledde 

till att utfallet blev 13,5 mnkr. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Kvibergs 

ängar, är nu genomförd. Aktuell bedömning visar att slutkostnaderna kommer att 

öka till totalt 14,5 mnkr, vilket medför ett tillägg om 1 mnkr till tidigare beviljade 

13,5 mnkr. Kostnadsökningen beror på: 

• Iordningställande av diken i vattenvägar till recipient – ca 0,3 mnkr 

• Projektledning, personalkostnader, administration och framtagande av 

skötselplan – ca 0,7 mnkr  

 

De öppna dagvattenlösningarna som anlagts i grönområdet längs Säveån visade 

sig efter genomförande inte fylla sin tänkta funktion och var delvis 

underdimensionerade. En entreprenör togs in för att åtgärda dessa problem.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den totala kostnaden för projektet bedöms uppgå till 14,5 mnkr. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Naturområdet längs Säveån och Kvibergsbäcken samt kulturmiljön kring 

Kvibergsnäs landeri bevaras. Öppna dagvattenlösningar med god reningseffekt 

ordnas i grönområdet längs Säveån. 


