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Yttrande avseende lokalanpassning på 
Lundenskolan 
Ärendet 
Ärendet initierades av stadsledningskontoret när de gav lokalförvaltningen i uppdrag att 
utreda en lokalanpassning av Lundenskolan för att möjliggöra en ökning om cirka 300 
elever, enligt uppdragsbeställning daterat 2016-06-27. Denna förstudie har reviderats vid 
flera tillfällen och presenterats för beställande nämnd.  

2019-05-13 inkom grundskoleförvaltningen med ett reviderat förstudieuppdrag som 
innebär att Lundenskolan ska utredas för att fungera som 3-parallellig F-6 och 4-
parallellig 7-9 skola inklusive anpassad grundskola årskurs 1-9. Den senaste revideringen 
av uppdraget inkom 2021-07-12 från stadsledningskontoret. 

Resultatet av förstudien visar på ett alternativ där skolans stadier hålls samman med både 
fritids och anpassad grundskola i respektive byggnad. Inom förstudien gjordes en översyn 
av skolgården så att den passar respektive målgrupp. 

Projektet tillskapar 295 stycken nya grundskoleplatser och 23 stycken platser för 
anpassad grundskola. 

Om- och tillbyggnationen på Lundenskolan kommer att ske enligt nedan beskrivande 
bilder och text: 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 
 

  

Yttrande 
Utfärdat 2024-03-21 
Diarienummer SFF-2023-01368 
Diarienummer GSF: N609-0461/18 
 

Handläggare 
Julia Tössberg 
Telefon: 031-365 04 79 
E-post: julia.tossberg@stadsfast.goteborg.se 
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• Hus A – ombyggnad och tillbyggnad till 4 paralleller 7-9 
• Hus B – ombyggnad till 3 paralleller F-3 
• Hus H – nybyggnad 3 paralleller 4-6 + kök och matsal 
• Hus F – anpassning till Kulturskolan 
• Hus C – tillgänglighetsanpassningar gymnastiksalar 
• Hus A1 - ombyggnad till tillfällig matsal och storkök 
• Hus D och E – rivning  
• Ny skolgård 
• Evakueringspaviljongerna finns redan på plats 

 

 

 
 

Under projekteringen har en utvecklad investerings- och hyreskalkyl tagits fram enligt 
ovan beskrivning. 

Projekteringens resultat har godkänts av styrgrupp (2024-03-11) vilken även 
rekommenderar beslut om att genomföra projektet. 
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Hyreskonsekvenser 
Projekteringen pekar mot en sammanlagd investeringskostnad för hela projektet på 
359 630 tkr.  

Sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna efter avslutad projektering: 

• Preliminär årshyra efter investeringarna för lokalerna: 36 594 tkr (2024 års 
hyresnivå). 

• Investeringen beräknas uppgå till 240 000 tkr och ge en hyreskonsekvens om 
17 085 tkr. 

• Reinvesteringen beräknas uppgå till 100 000 tkr och ge en hyreskonsekvens om 
6 107 tkr. 

• De investeringsrelaterade driftskostnaderna uppgår till 19 630 tkr. 
 

Den tidigare beräknade årshyran för lokalerna efter avslutad förstudie var 20 590 tkr/år. 
Det är en avvikelse med 16 004 tkr mot den senaste beräkningen.  
 

Fakturering 
Om grundskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 
fakturera nedlagda kostnader avseende förstudie och projektering. Upparbetade kostnader 
uppgår till totalt 24 950 tkr. 

Grundskolenämndens beslut expedieras till:  
Stadsfastighetsnämnden 
 

Bilagor 
1. Hyresberäkning 13551-14785 Lundenskolan anpassning 2024-03-11 

2.  Nyckeltal för grundskola 

3.  Presentation_beslut_ BP3_presentation_för_styrgrupp 

4.  Uppdrags- och projektplan Lundenskolan 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 
Julia Tössberg 
Planeringsledare 
E-post: julia.tossberg@stadsfast.goteborg.se 
Telefon 031-365 04 79  

 
Katja Ketola 
Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 
E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 
Telefon: 031-368 17 94 
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