
Mall för Underlag förstudierapport ekonomiska konsekvenser 
Projektledare fyller i uppgifter i fält med grön färg i fliken "Sammanställning". 
Projektledaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. 

Bifoga mallen i ett mail till ekonomiavdelningen@stadsfast.goteborg.se. 

När uppgifterna är ifyllda i mallen ska den skickas till investeringsekonom som upprättar underlagen 
för ekonomiska konsekvenser och efter ett godkännande blir det en bilaga till förstudierapporten. 



Gröna fält fylls i av projektledare, resterande av ekonom Datum 2023-05-15

Sammanställning av kostnader för inhyrning av 
Boendeintäkter för verksamheten Yta kvm Hyra/m2* Hyra kr Uppgifter om inhyrningsprojekt

Lägenheter: 1 920               -                      Projektnamn
Lundby samlokalisering av Häslo- och 
sjukvårdsenehten 

Gemensamma ytor: 2 000               -                      Projektnummer 20246
Totalt 0 -                      Diarienummer Stadsfast. 1585/22
*Hyresnivå 2022, uppdateras enligt index. Diarienummer SLK 1146/22

Adress Bror Nilssons Gata 5
Lokalhyra till fastighetsägare 743 660            Ersättning/ny Ny

Fastighetsskatt 55 986              Hyresgäst
Äldre samt vård-och 
omsorgsförvaltningen 

Underhållskostnader Stadsfast. 6 660                 Fastighetsägare - Juridisk ägare Norra älvstranden utveckling AB
Driftkostnader Stadsfast. 71 780              Verksamhet Kontor
Projektkostnad (avskrivning + ränta) -                      Avtalstid (antal år) 5
Ombyggnadstillägg 510 996            
Preliminär total årshyra som SF debiterar verksamheten 1 389 082         
Projektskostnad engångsbelopp 179 497            Totalyta 370 kvm

Hyra 740 000 kr/år    (2000 kr/kvm/år) 740000
Fastighetsskatt 55 986 kr/år

Sammanställning av SFs kostnader (uppskattad total tid) Antal timmar Pris per timme Totalt Övrigt
3660 kr/år för borttransport av avfall
Hyresjurist: beräkand tid i projektet 5 h 3660

Biträdande projektledare 80,47 375,06 30 181              Anpassning/ombyggnad Ombyggnad

Projektledare 275 499,38 137 330            Belopp för anpassning/ombyggnad
2382114 kr + (150 000 kr budget för 
oförutsedda kostnader)

Senior projektledare 9 615,54 5 540                 Antal år och ränta för anpassning/ombyggnad
5 år, Ränta: 3% rörlig ränta som baseras 
på koncernbankens räntesats samt 

Kalkylator 457,63 -                      Bifoga betalningsplan/annuitetsberäkning Se bilaga ''annuitetsuppställning''

Hållbarhet och teknik ingenjör 10 480,33 4 803                 Anpassning/ombyggnad omfattar:
väggar, el/tele/larm/passage, 
ventilation

Hyresjurist 5 328,6 1 643                 
Markingenjör 411,26 -                      Beskriv åtgärder - ev som bilaga
Inhyrd personal Enligt avtal Kalkyl kontrollerad av PA

Summa tidsredovisning 379,47 179 497            Fastighetsägarens driftkostnader
Kallhyra. Hyresgästen betaltar 
VA,Värme,varmvatten och ventilation

Projektkostnader som skrivs av över kontrakttiden Övrig information

I beloppet för anpassningarna ingår 20% 
för oförutsedda projektkostnader. 
Ombyggnadstillägget inkluderar även 
upparbetade förstudiekostnader samt  
projekteringskostnader. Fasighetsägaren 
debitetar faskitsk kostnad för 
ombyggnadstillägget. Därav kan 
kostnaden antingen minska eller stiga i 
förhållande till dagens beräkning.

SFs kostnader över 4 PBB periodiseras över kontraktstiden Samråd med projektansvarig/datum
Avskrivningstid enligt hyreskontrakt 5
Avskrivningskostnad per år
Ränta per år, 2,25% -                      
Summa kapitalkostnad per år




