
Projektportfölj nyinvestering boende, strategiska och övriga fastigheter 2025-02-17

Verksamhet 
Totalt beslutad 
budget (mnkr)

Utfall 
(mnkr)

Prognos 
(mnkr)

Förskola 1 078 266 1 015
Gymnasie- och grundskola 4 708 2 348 4 772
Summa utbildningsportföljen 5 786 2 614 5 787
Boende med särskild service 984 158 941
Äldre- samt vård och omsorg 486 41 480
Social verksamhet 4 0 4
Markreserv och strategiska 
fastigheter

52 21 52

Krisberedskap/förmågehöjande 
åtgärder

69 1 68

Övriga fastigheter*** 436 60 408
Summa boende, strategisk och 
övrigt portföljen

2 031 281 1 953

Summa totalt båda portföljerna 7 817 2 895 7 740
*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levereras i mars och augusti.
**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget
*** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget på 50 mnkr och prognos på 35 mnkr

Diarienummer Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Summa beslutad 
utökning 
investeringsmedel 
(tkr)

Total budget (tkr) Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Planerad 
slutbesiktning

Status

2023-01514 Badviksvägen nybyggnad BMSS Angered 0 0 0 0 0 1900-01-00
SFF-2024-00297 Rågårdsvägen BmSS Angered 280 0 280 155 280 1900-01-00  Genomföra förstudie

SFF-2024-00774
Verksamhetsanpassning av barnboende Gunnilse 
Stationsväg 20 Angered 350 0 350 74 350

1900-01-00
 Planera förstudie

SFF-2024-00784 Ramnebacken BmSS Angered 335 0 335 7 333 1900-01-00  Planera förstudie
(230-0543/17) 2023-01514 Badviksvägen nybyggnad BMSS - förstudie Angered 385 0 385 1 385 1900-01-00 Förstudie
(230-0543/17 2023-01514 Badviksvägen nybyggnad BMSS - förstudie Angered 385 0 385 0 385 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-01409 Blixtgatan BmSS Angered 400 0 400 10 400 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2023-01409 Blixtgatan BMSS Angered 400 0 400 0 400 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-01396 Knuts väg 1- ombyggnation Angered 3 925 0 3 925 3 216 2 096 2025-01-31  Projektgenomförande: Realisering
2023-00941 Gunnilse Granväg nyb BMSS - Genomförande Angered 1 650 1 700 3 350 2 625 3 350 2026-11-27  Projektgenomförande:Etablering
230-0586/17 och SFF-2023-00087 Kryddhyllan nybyggnad BMSS Angered 32 000 9 500 41 500 25 713 41 500 2025-05-05 Produktion
SFF-2023-01282 Knuts Väg 1 BmSS, Nybyggnad Angered 21 300 0 21 300 2 832 21 300 2026-06-05 Produktion
N230-1044/21 Hjällbogärdet nybyggnad BMSS Angered 43 302 0 43 302 8 862 43 209 2025-12-01 Produktion
2023-00082 Hammarvägen BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00
SFF-2024-00183 Letsegårdsängen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00  Inkommet uppdrag
2289/22 Aprikosgatan BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 365 60 425 377 365 1900-01-00  Genomföra förstudie
2023-01322 Kopparåsvägen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 400 0 400 247 350 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2023-04192 Årekärrsvägen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 450 0 450 221 450 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2023-00683 Kaverös äng ÄBO utbyggnad anpassning Askim-Frölunda-Högsbo 500 0 500 233 419 1900-01-00 Förstudie
SFF-2023-01268 Svindalsvägen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 450 0 450 175 0 1900-01-00  Genomföra förstudie

SFF-2023-03511
Valthornsgatan, Frölunda Kulturhus - 
Lokalanpassningar i biblioteks delen. Askim-Frölunda-Högsbo 7 320 1 250 8 570 8 271 8 570

2025-01-15
 Projektgenomförande: Realisering

2023-00082 Hammarvägen BMSS - förstudie Askim-Frölunda-Högsbo 350 0 350 1 350 1900-01-00  Genomföra förstudie
2023-00082 Hammarvägen BmSS - förstudie Askim-Frölunda-Högsbo 350 0 350 0 350 1900-01-00  Före uppdrag

2023-00907
Norra dragspelsgatan 33 verksamhetsanpassningar 
dagverksamhet Askim-Frölunda-Högsbo 12 970 0 12 970 4 340 12 970

2025-07-18
Projektplanering

2023-00659
Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS - 
genomförande Askim-Frölunda-Högsbo 11 300 0 11 300 1 552 11 300

2026-01-31
Projektplanering

230-1729/20 och 2023-00229 Gullyckevägen nybyggnad BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 36 900 4 100 41 000 24 397 36 900 2025-10-17  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-00386 Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 31 000 12 000 43 000 8 407 43 000 2026-04-01 Program och projektering
230-0052/14 Frölunda badhus - Etapp 2 - Investering (099) Askim-Frölunda-Högsbo 43 253 4 988 48 241 9 293 38 253 2027-05-11 Produktion
230-0178/18 Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 35 350 8 350 43 700 3 357 35 350 2026-04-02 Program och projektering
2023-00825 Frölunda badhus - Etapp 3 - Nyinvestering (099) Askim-Frölunda-Högsbo 47 239 0 47 239 2 165 47 239 2027-05-11  Projektgenomförande:Etablering

SFF-2023-04172
Trädgårdsföreningen - ombyggnation för arbetsmiljö 
och myndighetskrav Centrum 600 0 600 636 600

1900-01-00
 Genomföra förstudie

SFF-2024-00698 Skånegatan 9A - Anpassning av entréplan/reception Centrum 272 0 272 122 243
1900-01-00

 Genomföra förstudie

SFF-2024-00700
Annedals hus, lokalanpassning för kriscentrum för 
kvinnor Centrum 350 0 350 140 350

1900-01-00
 Genomföra förstudie

SFF-2024-00746
Böskolan -Hyresgästanpassning och utökning av 
uthyrningsbara ytor Centrum 610 0 610 23 595

1900-01-00
 Planera förstudie

SFF-2024-00097 Paviljongvägen 75, anpassning till BmSS - förstudie Centrum 871 0 871 0 729
1900-01-00

 Genomföra förstudie
2024-00012:01 Landala C - Installation av brandlarm Centrum 500 900 1 400 44 1 400 1900-01-00 Projektplanering
SFF-2024-00592 Brunnsparken - underprojekt markarbeten Centrum 1 500 0 1 500 59 1 500 2025-03-28 Projektplanering
SFF-2023-01186 Brunnsparken - Nybyggnad cafébyggnad Centrum 5 000 2 000 7 000 2 645 7 000 2025-06-06  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2024-00097 Paviljongvägen 75, anpassning till BmSS Centrum 41 900 0 41 900 742 41 900 2026-06-30
N230-1561/22, ciceron SFF-2023-00555 Traktören - Genomförande av lokalanpassningar Centrum 234 000 9 000 243 000 31 979 241 738 2026-06-12  Projektgenomförande: Realisering

Tackjärnsgatan 7 - Passagesystem Lundby 100 0 100 13 70 2025-12-04 Projektplanering

230-0983/21, SFF-2024-00632 Tackjärnsgatan 7 - Anpassning maskinhallen hus B Lundby 11 200 0 11 200 11 099 11 200
2025-01-31

 Projektgenomförande: Realisering

2023-00657
Blackevägen 62B - Utbyggnad av personalutrymme 
på BmSS Lundby 2 600 0 2 600 2 318 2 599

2024-11-26
 Projektgenomförande: Realisering

2023-01233 Köpenhamnsgatan BmSS Lundby 450 0 450 2 385 1900-01-00  Genomföra förstudie
2023-01233 Köpenhamnsgatan BmSS Lundby 450 0 450 0 385 1900-01-00  Före uppdrag

SFF-2023-01367
Korttidsboende för vuxna med funktionsnedsättning 
ombyggnation Lundby 2 280 0 2 280 1 371 0

2025-02-15
  Genomförande           Produktion

Lokalanpassning Wieselgrensplatsen Lundby 1 400 0 1 400 0 1 600 2025-12-01 Planera

SFF-2024-01306 Wieselgrensplatsen - Montering av nytt brandlarm Lundby 1 700 0 1 700 0 1 700
2025-12-19

Planera
SFF-2023-01735 Lundby brandstation - Om- och tillbyggnad Lundby 7 000 0 7 000 458 5 800 2026-08-30 Projektplanering

230-0983/21, SFF-2023-00748

Tackjärnsgatan 7 – Anpassning av 
verkstadsbyggnaden (avser prio 2 – 4/resten av 
byggnaden) Lundby 17 900 0 17 900 9 240 17 900

2025-02-14

 Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-01319 Gullrisgatan 9 BmSS Lundby 32 000 0 32 000 303 32 000 2027-06-30 Analys

2023-00728
Annedals Vård- och omsorgsboende 
verksamhetsanpassningar Majorna-Linné 2 000 0 2 000 1 615 2 000

2027-12-01
Projektplanering

2023-01359
Carl Grimbergsgatan 7-9, skalskydd på Bostad med 
särskild service Majorna-Linné 350 0 350 165 350

1900-01-00
 Planera förstudie

230-0431/20  SFF-2023-00991 Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd Majorna-Linné 1 500 0 1 500 1 124 1 155 2024-07-15 Produktion

SFF-2023-01804
Älvsborgsgatan 11, 3 nya lägenheter på 
vindsvåningen Majorna-Linné 6 475 0 6 475 301 6 475

2026-01-31
 Projektgenomförande:Etablering

230-1344/20 SFF-2023-01975 Vegahemmet brandskyddsåtgärder Majorna-Linné 27 250 0 27 250 11 905 22 633 2025-08-26 Produktion
230-0925/21 Dalheimers hus anpassning Majorna-Linné 286 500 0 286 500 15 652 286 500 2028-05-31 Program och projektering
SFF 2023-00236 Åketorpsgatan BMSS Norra Hisingen 500 0 500 564 500 1900-01-00  Genomföra förstudie

Tuve detaljplan BmSS och förskola Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-01039 Utängarna, Särskilt boende Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-01039 Utängarna, Särskilt boende Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2023-01379 Svankällevägen BmSS Norra Hisingen 280 0 280 167 280 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2024-00477 Grimåsvägen 82 BmSS Norra Hisingen 390 0 390 157 390 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2023-02082 Nordslättsvägen BmSS Norra Hisingen 425 0 425 127 425 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2023-00336 Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS Norra Hisingen 26 100 0 26 100 2 396 26 100 2026-06-22 Program och projektering
SFF-2024-01289 Gerdas gård - verksamhetsanpassning belysning Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2025-05-31  Före uppdrag
SFF-2024-01290 Gerdas Gård - verksamhetsanpassning solskydd Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2025-04-30  Före uppdrag

2166/22
Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen 
Kastanjeträffen Västra Göteborg 0 0 0 0 0

1900-01-00
Förstudie

2023-00378 Permanenta lokaler för hemtjänsten på Brännö Västra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00  Inkommet uppdrag

SFF-2023-00209
Toftaåsen ÄVO ombyggnad och renovering-
utredning efter inriktningsbeslut Västra Göteborg 0 0 0 0 0

1900-01-00

Torgny Segerstedsgatan - Evidensia Västra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
2023-01473 Önneredsvägen BmSS Västra Göteborg 400 0 400 1 345 1900-01-00  Genomföra förstudie
2023-01473 Önneredsvägen BmSS Västra Göteborg 400 0 400 0 345 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-00381. Tidigare: 230-0742/17 Pärt Anton Nybyggnad BMSS Västra Göteborg 3 000 0 3 000 2 577 3 000 2026-12-01 Projektplanering
SFF-2023-02143 BmSS Södra Fiskebäcksvägen 262 Västra Göteborg 610 0 610 32 610 1900-01-00 Genomföra
SFF-2023-02143 BmSS Södra Fiskebäcksvägen 262 Västra Göteborg 610 0 610 9 610 1900-01-00  Genomföra förstudie

SFF-2023-00727
Önneredsvägen vård och omsorgsboende - 
nybyggnation Västra Göteborg 1 900 0 1 900 0 1 900

1900-01-00
 Före uppdrag

SFF-2023-01474 Nytt diarienummer SFF-2024-01219 Halleskärsgatan BmSS Västra Göteborg 56 200 0 56 200 1 522 56 200 2027-05-03  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2024-01257 Skra bro etapp 2 BmSS Västra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag

Temperaturgatan 70, Ny förskola Västra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
2023-00684 Svartedalsgatan 2 storkök lokalanpassningar Västra Hisingen 100 0 100 2 0 2025-03-31 Projektplanering
SFF-2024-00217 Bäcktuvevägen 20, Paviljongbyggnation Västra Hisingen 3 723 0 3 723 3 377 3 723 2025-01-31 Projektplanering
2023-01471 BmSS Fågleviksvägen Västra Hisingen 590 0 590 169 590 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2023-01475 Hangarvägen BmSS Västra Hisingen 450 0 450 0 450 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2023-01475 Hangarvägen BmSS Västra Hisingen 450 0 450 0 450 1900-01-00  Inkommet uppdrag

SFF-2024-00096
Bottnevägen 6, anpassning till daglig verksamhet 
samt BmSS - förstudie Västra Hisingen 745 100 845 0 845

1900-01-00
 Genomföra förstudie

230-0284/20 Nytt nummer: SFF-2023-00744 Oxholmsgatan 28 omb BMSS - Genomförande Västra Hisingen 7 300 0 7 300 2 419 6 050 2025-06-10  Projektgenomförande: Realisering

SFF-2023-01408
Spejarestigen 4 - Funktionsstöd, 
verksamhetsanpassning Västra Hisingen 26 810 0 26 810 800 26 810

2026-12-31
 Projektgenomförande:Etablering

2284/22   Nytt Dnr: SFF 2023-00717 Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS Västra Hisingen 32 000 1 900 33 900 2 631 29 807 2026-04-10  Projektgenomförande: Realisering

SFF-2024-00096
Bottnevägen 6, anpassning till daglig verksamhet 
samt BmSS Västra Hisingen 37 200 0 37 200 674 37 200

2026-06-30

230-0542/17 Skra Bro nybyggnad VOB Västra Hisingen 324 400 0 324 400 14 730 324 400 2027-03-05 Program och projektering
SFF-2025-00075 Anpassning kontor Paviljongvägen 71 Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
2023-01260 hembyggarevägen nybyggnation BmSS Örgryte-Härlanda 380 0 380 5 415 1900-01-00  Före uppdrag
2023-01260 Hembyggarevägen nybyggnation BmSS Örgryte-Härlanda 380 0 380 4 380 1900-01-00  Genomföra förstudie

2023-00502
Ekparkens Vård- och omsorgsboende ombyggnad 
av personalrum Örgryte-Härlanda 2 700 0 2 700 1 943 2 079

2024-12-20
 Projektgenomförande: Överlämning

230-1552/21
Moräns vård och omsorgsboende anpassningar - 
Genomförande Örgryte-Härlanda 104 000 9 700 113 700 5 236 113 700

2026-03-31
 Projektgenomförande:Etablering

SFF-2024-01156 Stratosfärgatan BmSS Östra Göteborg 0 0 0 7 0 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2024-01156 Stratosfärgatan BmSS Östra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00  Inkommet uppdrag
2191/21 Nylöseskolan ersättning  förskole gård Östra Göteborg 315 0 315 0 315 2025-01-31 Projektplanering
SFF-2024-00473 Tellusgatan 2 - Anpassningar arkivlokal Östra Göteborg 3 350 0 3 350 486 3 350 2025-04-18  Projektgenomförande:Etablering
230-1748/20 och 2023-00230 Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS Östra Göteborg 32 300 5 000 37 300 30 236 37 300 2025-04-29  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-01133 (2338/22) Brahegatan 11 verksamhetsanpassning Östra Göteborg 12 100 0 12 100 236 12 100 2026-03-05  Projektgenomförande:Etablering
230-0602/18 Utby nybyggnad BmSS Östra Göteborg 32 999 8 000 40 999 4 996 25 109 2026-12-31 Produktion
SFF-2023-00716 Varnhemsgatan BMSS Östra Göteborg 41 800 0 41 800 4 209 38 000 2026-06-01  Projektgenomförande: Realisering



2023-00086 Skogshyddegatan BMSS - genomförande Östra Göteborg 40 500 0 40 500 366 40 500 2028-03-06 Projektplanering

SFF-2023-01692 Ysters väg 20 - Byggnation ridhus Övrigt 0 0 0 407 0
Inväntar 
beslutsunderlag

2026-06-01
Uppstart

SFF-2024-00718 Trygghetspunkter - etablera på 16 skolor Övrigt 0 0 0 1 0 2026-01-22 Planera
SFF-2024-00775 Bulycke - Nybyggnad klubbhus Övrigt 9 900 0 9 900 3 9 900 2025-12-01 Uppstart

trygghetspunkt - Lärjeskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Torslandaskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Kärraskolan F-9 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Lundbyskolan 7-9 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Katrinelundsgymnasiet (PILOT) 1 600 0 1 600 0 1 600 2025-03-31 Före uppgift
Trygghetspunkt - Hvitfeldska norra och matsal 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Härlandatjärnskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Sannaskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkter - Hovåsskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Skytteskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Styrsöskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Blå Stället 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Gamlestadsskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
trygghetspunkt - Gärdsåsskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt - Frejaskolan 1 600 0 1 600 0 1 600 1900-01-00 Före uppgift
Trygghetspunkt -Svartedalsskolan 4-9 (PILOT) 1 600 0 1 600 0 0 2025-03-31 Före uppgift

SFF-2023-03714:4 Iordningställande av parkeringsyta Gullbergsvass 2 924 0 2 924 1 298 2 424 2024-09-30 Genomförande
SFF-2024-00537 Införande av nytt fastighetssystem 4 700 0 4 700 4 700 1900-01-00 Planering

Trygghetspunkt - Reservaggregat 44 000 0 44 000 0 44 000 2025-12-31 Före uppgift


