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Långavallsgatan 1 - Rivning Angered 0 0 0 65 0 2025-06-30 Uppstart
Eriksbo backe 28 - Rivning Angered 0 0 0 55 0 2025-06-30 Projektplanering

SFF-2024-01075 Lilla fjäderharvsgatan 11- Utvändiga och invändiga reinvesteringsåtgärder Angered 0 0 0 0 0 2025-11-30  Före uppdrag
Björsareds Genväg 1B, Bergums framtid Förskola - Invändiga åtgärder Angered 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
VIppärtsvägen 28, Nallarna Förskola - Markåtgärder Angered 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Malörtsgatan 72, BmSS- Byte av belysning till LED Angered 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift

N230-2019/22 nytt dnr SFF 2023- 02351Kristinaskolan - byte ventilation PU24 Angered 800 250 1 050 1 035 1 050 2025-05-30 Produktion och avslut
SFF-2024-01105 Koriandergatan 16- Återställning av fuktskada Angered 600 0 600 476 600 2025-02-12 Genomförande
SFF-2025-00185 Hammarparken - förstudie förlängningsrenovering Angered 150 0 150 0 150 1900-01-00  Inkommet uppdrag
N230-2160/22 Älvåsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar Angered 2 500 0 2 500 2 161 2 181 2024-12-31 Projektering
N230-1350/22 Knuts väg 1- Invändigt underhåll Angered 1 880 0 1 880 1 420 1 550 2025-01-31 Genomförande i huvudprojektet
SFF-2024-00725 Tellusgatan 2 - Dränering Angered 5 700 0 5 700 5 217 5 217 2025-07-31  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-03590 Kristinaskolan, utvändigt underhåll PU25 Angered 600 0 600 1 600 1900-01-00 Planering
N230-2447/21 Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations aggregat Angered 1 000 0 1 000 139 997 2025-08-29 Projektering
SFF-2023-03547 Gunnareds vob- åtgärder utemiljö Angered 1 000 0 1 000 0 1 000 2025-11-27
1659/22. nytt är : SFF-2023-02701Blå Stället - Byte Varukyla Angered 1 500 0 1 500 277 1 500 2025-06-30  Projektgenomförande:Etablering
N 230-2006/22 nytt dnr SFF 2023- 02499Kristinaskolan EL-underhåll PU24 Angered 1 550 0 1 550 157 1 550 2026-01-01 Produktion och avslut
SFF-2023-03548 Solängens vob- takåtgärder och avd.kök Angered 2 000 0 2 000 0 2 000 2025-11-28 Planering
SFF-2023-03512 Kryddhyllan 28A- 32C- (BmSS) Kryddhylleaggregat till ett FTX aggregat - PU 2025 Angered 4 720 0 4 720 2 1 702 2025-12-25 Planering
SFF-2023-01463 Kaverös äng 7 VOB - Belysning, invändiga ytskikt, golv, avdelningskök och markåtgärderAskim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 2 0 2025-08-15 Uppstart
N230-1370/20 Nickelmyntsgatan verksamhetsanpassning BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00 Genomförande i huvudprojektet

Tuppfjätsgatan 15, yttre, intre, brandlarm, LED Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 2026-12-31  Före uppdrag
Kaverös Äng 3, Invändigt underhåll, LED Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 2026-12-31 Före uppgift
Tvärhandsgatan 14, Inre och yttre, LED Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 2026-12-31  Före uppdrag
Järnbrotts Prästväg 2, Daglig verksamhet plan 2, invändigt underhåll Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Bankogatan 45 BmSS, invändigt underhåll, LED, DUC Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 2026-12-31  Före uppdrag
Tunnlandsgatan 4/Björkbacken, byte ventilations aggregat samt mark arb. Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
Stora amundöns friluftbad - utvändigt underhåll hus A & B Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Grevegårdens VOB - Kunduppdrag ombyggnad lgh. 1006 Askim-Frölunda-Högsbo 100 0 100 18 0 2025-01-12 Projektplanering

N230-2463/21 Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo 920 0 920 773 920 2025-03-05 Projektering
SFF-2024-01152 Askims Pilegårdsväg 25 (Fritidsgård) - Förstudie för att se över den befintliga värmepumpens principAskim-Frölunda-Högsbo 150 0 150 0 100 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2024-00967 Högsbotorps VOB - Åtgärd Fukt VC, BVC Askim-Frölunda-Högsbo 900 0 900 603 900 2024-12-10  Projektgenomförande:Etablering
N230-2072/22 Radiomastgatan 54 - markarbeten, asfaltering, nytt stängsel mm Askim-Frölunda-Högsbo 580 0 580 1 330 2025-10-31 Inför projekt
SFF-2023-03632 Granliden VOB - Markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 600 0 600 0 600 2025-11-28 Planering
SFF-2023-04161 Askims Pilegårdsvägen 25- Takbyte Askim-Frölunda-Högsbo 650 0 650 0 650 2025-12-31
N230-0056/22 Järnbrottshus VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo 920 0 920 232 747 2025-03-31 Projektering
SFF-2024-00979 Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - Armaturbyte gågator. Etapp 2 Askim-Frölunda-Högsbo 700 0 700 2 700 2025-02-28 Genomförande
SFF-2023-03582 Bolleskärsgatan 60, byte FTX aggregat - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 700 0 700 0 700 2025-11-30 Planering
SFF-2024-00327 Letsegårdsvägen 22, återställningen efter branden Askim-Frölunda-Högsbo 3 000 0 3 000 2 203 3 000 2025-04-18  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-03243 Mandolingatan 47 -Underhåll mark - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 850 0 850 0 850 1900-01-00

Tuppfjätsgatan 15, mark Askim-Frölunda-Högsbo 980 0 980 0 980 2025-11-21
SFF-2023-03628 Flatås gård 7, hemtjänst - Renovering källare Askim-Frölunda-Högsbo 1 000 0 1 000 3 0 2025-07-01
SFF-2023-03656 Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus. Byte av belysningsarmaturer i sporthallen. - PU 2025Askim-Frölunda-Högsbo 1 200 0 1 200 4 1 200 2025-06-30 Genomförande

CR Hanssons Väg Gatersered - Asfaltering Askim-Frölunda-Högsbo 1 300 0 1 300 0 1 300 2025-12-01 Genomföra
SFF-2023-03593 Två koop. Snäckskalet/Lekstuga- Markåtgärder - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 1 600 0 1 600 0 1 600 2025-12-12 Planering
N230-2094/22 Tuppfjätsgatan 14, mark, Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning, Träräcken, Träplank, byte skärmplankAskim-Frölunda-Högsbo 1 800 0 1 800 36 1 800 2025-04-24 Projektering
SFF-2023-02381 Radiomastgatan 54 - Utvändig renovering Askim-Frölunda-Högsbo 2 200 0 2 200 196 2 200 2025-09-28 Projektering
SFF-2023-03584 Tuppfjätsgatan 16-18, mark, trall, staket, belysnings stolpar mm - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 2 200 0 2 200 0 2 200 2025-12-12 Planering
SFF-2023-01898 Norra Dragspelsgatan 33 - reinvestering ventilation, byte armaturer samt markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 2 500 0 2 500 120 2 500 2025-07-31 Projektering
SFF-2023-03627 Glöstorpsvägen 26 B-E, hemtjänst - Fasadåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 2 700 0 2 700 0 2 700 1900-01-00
SFF-2023-00659 Tuppfjätsgatan 16, reinvestering i samband med investering/expansion Askim-Frölunda-Högsbo 6 300 0 6 300 28 6 300 2026-01-31 Projektplanering
N230-2130/22 och SFF 2023-03803Frölunda kulturhus - Byte av ställverk Askim-Frölunda-Högsbo 8 000 0 8 000 729 8 000 2025-09-24 Projektering
SFF-2024-00419 Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - Byte av mattor, målning och VVS åtgärder i biblioteket i samband med kunduppdrag.Askim-Frölunda-Högsbo 10 980 8 750 19 730 12 334 19 730 2025-01-15  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-04139 Gerdas Gård VOB - Fasadrenovering, byte fönster, invändigt underhåll, byte belysning Askim-Frölunda-Högsbo 37 500 0 37 500 500 37 500 2026-06-30 Projektplanering
N230-1605/21 nytt dnr SFF 2023-02562Samskolan - Återställning annexet Centrum 980 400 1 380 1 443 1 446 1900-01-00 Genomförande

Victoriaskolan(Tyskaskolan)- Markinstallationer Centrum 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
Bergslagsgatan 6 Centrum 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Buråsskolan - Markåtgärder etapp 2, framsidan av huset PU 26 Centrum 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Landala C - renovering yttertak Centrum 0 0 0 0 0 2026-09-26  Före uppdrag
Landala C- rör- och stambyte Centrum 0 0 0 0 0 2025-07-01  Före uppdrag

SFF-2024-00922 Landala C - vattenskada Landala Squash Centrum 1 081 0 1 081 1 063 1 081 2025-03-31 Genomförande
SFF-2024-00807 Kronhusgatan 2G komplettering av ventilationssystem NOS-kontor Centrum 350 0 350 250 350 1900-01-00 Genomförande

RSG: Bergrum, brandstationer m.m Centrum 3 650 0 3 650 3 497 3 000 2026-12-30 Uppdragsstart
SFF-2023-00883 Fredriksdalsgatan 3D-Modernisering hiss 24 Centrum 800 0 800 354 803 2025-03-03  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-03545 Fredriksdalsgatan 3A - Utvändiga åtgärder Centrum 600 0 600 3 600 2026-06-15 Genomförande
N230-2012/22 nytt dnr SFF 2023- 02403Internationella skolan - Ny fjärrvärmeanslutning A,B,D,F Centrum 750 0 750 92 750 2026-08-14 Projektering
SFF-2024-01047 Victoriaskolan (Tyskaskolan) - Spillvattenledningar i krypgrunden 2025 Centrum 1 100 0 1 100 430 1 100 2025-08-29  Projektgenomförande: Realisering
N230-2010/22 nytt dnr SFF 2023-02413Buråsskolan - Markåtgärder PU24 Centrum 1 300 530 1 830 1 023 1 830 2024-12-20 Genomförande/avslut
N230-0220/16, NY SFF-2023-02170Internationella skolan - Ny ventilationslösning  hus A,B,D Centrum 21 900 12 100 34 000 33 103 33 351 2018-11-30 Avslut
SFF-2024-00594:1 Kärra C - ICA Reinvestering - installation värmeväxlare Centrum 800 210 1 010 106 1 010 2025-04-14 Projektplanering
N230-1347/21 Traktören - Fasadrenovering Centrum 25 000 3 900 28 900 27 993 28 900 2024-01-31 Produktion och avslut

Ekelundsgatan Centrum 0 0 0 -1 000 0 2025-04-30  Före uppdrag
SFF-2024-00148 Stampgatan 8, Utförande - Renovering pannrum, rör i mark & stambyte Centrum 900 1 100 2 000 536 2 000 2025-04-30  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-03544 Fredriksdalsgatan 3A - Byte av brandlarm - PU 2025 Centrum 1 500 0 1 500 0 1 500 2026-06-30 Projektplanering
N230-2016/22 dnr SFF 2023-02374Internationella skolan-hus E (hus F utgår) - UH inkl. el- PU24 Centrum 1 950 0 1 950 411 1 950 2025-12-01 Projektering
N230-2418/21 nytt dnr SFF 2023-02525Buråsskolan - Utvändigt underhåll Centrum 3 351 5 630 8 981 5 880 7 354 2025-01-24 Produktion och avslut
SFF-2024-00393 Landala C, Landalatandläkarna hyregästanpassning Centrum 5 000 0 5 000 1 077 5 000 2025-12-15  Projektgenomförande:Etablering

Renovering av fönster och källare, Fabriksgatan 32 Centrum 4 000 0 4 000 17 4 000 2025-12-31 Projektplanering
SFF-2024-00777:2 Götabergsskolan/ISGR - Fasad, tak och källare Centrum 4 500 0 4 500 378 4 500 2025-06-16 Projektplanering
N230-2421/21  nytt dnr SFF 2023-02521Victoriaskolan - Byte belysning invändigt Centrum 2 900 1 800 4 700 166 4 700 2025-11-30 Produktion och avslut
N230-1595/21 och SFF-23-02487Samskolan invändiga åtgärder PU24 Centrum 6 500 0 6 500 1 832 6 500 2025-08-29 Produktion och avslut
N230-2061/22   SFF-2023-01832Fredriksdalsgatan 3B-E -Åtgärder fasader, fönster mm Centrum 9 000 0 9 000 4 265 6 000 2024-12-10 Produktion och avslut
N230-2008/22 nytt dnr SFF 2023- 02426Götabergsskolan/ISGR - Invändiga ytskikt Centrum 5 600 0 5 600 2 5 600 2025-12-31 Projektering
N230-2018/22 Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation Centrum 7 000 0 7 000 130 7 000 2026-08-15 Projektering

Kvarnberget - Smedjegatan - Åtgärder bygg, reservkraft, VVSoch styr och telesystem Centrum 20 200 0 20 200 -2 834 0 2026-03-31 Projektplanering
SFF-2023-02781 Traktören - Byte av ventilation Centrum 31 700 0 31 700 6 925 31 700 2026-06-12 Produktion och avslut
N230-2067/22 & SFF-2023-00775Fredriksdalsgatan 3A- fasadrenovering och invändiga åtgärder Centrum 17 500 9 500 27 000 1 538 27 000 2026-09-15 Produktion och avslut
230-0983/21, SFF-2024-00633 Tackjärnsgatan 7 - Kontor - Renovering Centrum 31 200 0 31 200 5 036 31 200 2026-02-02 Projektplanering
N230-1785/21 Traktören - Utbyte elinstallationer 23 Centrum 33 000 8 000 41 000 6 379 40 995 2026-02-27 Produktion och avslut
SFF-2024-00223 Landala C, SATS hyresgästanpassning Centrum, Övrigt 6 000 1 400 7 400 7 464 7 400 2024-12-27 Produktion och avslut
SFF-2025-00206 Sockens VOB - Byta matta i matsal och kök, 4 avd. Lundby 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift

Sockens VOB - Byte armaturer alla lgh. Lundby 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Övre Hallegatan 19 - Rivning av byggnad och återställande av mark - Rivning Lundby 230 0 230 30 0 1900-01-00 Projektplanering

N230-2073/22  /  SFF-2023-03213Åbogårdsgatan 6-8 - Markåtgärder Lundby 1 000 520 1 520 1 015 0 2024-12-13 Uppdragsstart/planering
SFF-2025-00115 Sehlstedts VOB - Vattenskada Lundby 600 0 600 4 0 2025-04-14 Genomföra
SFF-2024-01288 Wieselgrensplatsen - Byggnad B - Ventilation Lundby 1 000 0 1 000 63 1 000 2025-12-01 Planera
SFF-2024-00825 Övre Hallegatan 21 - Rivning av byggnad och återställande av mark inom Brämaregården 59:4 - RivningLundby 1 272 0 1 272 20 0 1900-01-00 Projektplanering
SFF-2023-03231 Åbogårdsgatan 6-8 - invändigt underhåll Lundby 2 650 0 2 650 33 2 650 2025-02-03 Uppstart
N230-1277/21 Myntgatan 18 - Stambyte VVS, VA Lundby 2 000 9 500 11 500 1 089 11 500 2025-09-26 Produktion och avslut

Bruksgatan/GS-Hallen-nytt fönster Majorna-Linné 0 0 0 0 0 2025-04-30  Före uppdrag
Kabelgatan 4, BmSS/ DV - mark Majorna-Linné 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Gråberget VOB - Förstudie klimatskal Majorna-Linné 200 0 200 83 180 1900-01-00 Förstudie

SFF-2025-00112 Karl Johansgatan 105 A (103) fuktskada i lokalen Majorna-Linné 375 0 375 18 360 2025-02-28 Genomföra
N230-2086/22 Slottskogen/Vegagatan, Plikta -  Utvändig och invändig renovering Majorna-Linné 1 365 0 1 365 856 1 365 2024-11-30 Produktion och avslut
SFF-2024-00645 Ostindiegatan 23 - lokalanpassning/renovering inför uthyrning av lokal. Majorna-Linné 1 000 0 1 000 50 1 000 2025-12-31 Projektplanering
SFF-2025-00112 Karl Johansgatan 105, dränering mellan A-B Majorna-Linné 1 100 0 1 100 0 1 100 2025-03-31 Genomföra
SFF-2023-03317 Svaleboskogen VOB - Renovering hissar - PU 2025 Majorna-Linné 1 250 0 1 250 0 1 250 2025-12-12 Planering
SFF-2023-03517 Svaleboskogen VOB - Markåtgärder Majorna-Linné 1 300 0 1 300 0 1 300 2025-11-20



SFF-2023-03581 Kabelgatan 4- Utvändigt underhåll byggnad Majorna-Linné 1 550 0 1 550 25 1 550 2025-06-19  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-03580 Kabelgatan 4- Invändigt underhåll Majorna-Linné 2 000 0 2 000 350 2 000 2025-06-30  Projektgenomförande:Etablering
N230-2002/22 Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat Majorna-Linné 1 900 0 1 900 1 1 900 2025-12-31 Projektering
SFF-2024-00353 Gråberget Vob - Utbyte brandlarm Majorna-Linné 2 000 0 2 000 95 2 000 2026-01-05  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-04166 Dalheimers hus reinvestering evakuering Kusten Majorna-Linné 19 200 0 19 200 12 752 16 428 2024-12-13  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-01974 och SFF-2024-01150Annedalshus - reinvesteringar Förlängningsrenovering Majorna-Linné 18 500 0 18 500 7 619 18 000 2027-12-01 Projektplanering
SFF-2023-01804 Älvsborgsgatan 11 stambyte och lägenhetsrenovering Majorna-Linné 34 900 0 34 900 2 033 34 900 2026-01-30  Projektgenomförande:Etablering
N230-0385/19 /  N230-0135/22 Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion Majorna-Linné 52 000 0 52 000 3 470 51 995 2026-06-30 Projektering

Dalheimers hus reinvestering i samband med LS investering Majorna-Linné 109 500 0 109 500 9 006 109 500 2028-05-31 Projektering
SFF-2024-01027 Båtsman Grås gata 6 - Fuktskadade badrum Norra Hisingen 0 0 0 20 800 2024-12-20 Genomförande

Kärrahus VOB - Markåtgärder Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Båtsman Grås gata 6, Korttidsboende barn - Utvändigt och invändigt underhåll Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Lilla Ingebäcksvägen 4, BmSS - Armaturbyte till LED Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Övralidsgatan 4, BmSS - Kompisgunga + Markåtgärder Norra Hisingen 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift

SFF-2024-00248 Wieselgrensplatsen, Byggnad A, Dränering kortsida mot hållplats Norra Hisingen 0 0 0 0 0 2025-12-18 Uppstart
SFF-2023-01393 Båtsman Grås gata 4 - Byte av värmepump Norra Hisingen 100 0 100 32 38 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2024-00508 Stora Holm - Lagringsplats för PA-BYGG Norra Hisingen 6 000 0 6 000 5 913 6 000 2025-09-01  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-02890 Förstudie för reinvestering ventilation Lundby Centrum Norra Hisingen 500 0 500 404 500 1900-01-00  Planera förstudie

Lillekärr Södra 51 - Byta eller renovera vent. aggr. Norra Hisingen 100 0 100 0 100 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2024-00989 Glöstorpsvägen 18 - utredning golv Norra Hisingen 100 0 100 0 100 1900-01-00  Inkommet uppdrag
SFF-2024-00926 Lillhagsparken 12,13, 16 - Byte av belysning etapp 1 Norra Hisingen 600 0 600 448 458 2024-12-20 Projektavslut
N230-2075/22, SFF-2023-01901 Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024 Norra Hisingen 1 430 0 1 430 1 012 1 030 2024-11-30 Produktion och avslut
SFF-2023-03321 Bärby Bygdegårdvägen Bygdegård - Underhåll av klimatskalet Norra Hisingen 470 0 470 0 470 2025-12-31  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-02890 Reinvestering ventilation, Lundby Sjukhus, Hus C, våning 1 Norra Hisingen 1 000 0 1 000 408 1 000 2024-12-23 Projektplanering
SFF-2023-03236 Västra Gunnesgärde 4 - invändigt underhåll Norra Hisingen 624 0 624 0 624 2025-12-31
SFF-2023-01960 Lillhagsparken, kulvert - Dränering Norra Hisingen 700 0 700 62 287 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2024-00023 Granhällsvägen 50 - Rivning Norra Hisingen 0 0 773 108 0 2025-06-30 Projektplanering
SFF-2024-00252 Wieselgrensplatsen 4, Willys, byte huvudledning samt en del relining, bottenplattan Norra Hisingen 1 000 0 1 000 311 1 000 2025-04-07 Projektplanering
N230-2024/22 Lillhagsparken 8 - DUC byte PU 2025 Norra Hisingen 700 0 700 0 675 2025-12-31 Uppdragsstart
SFF-2023-03238 Brunstorps By 10 - Markåtgärder Norra Hisingen 760 0 760 0 760 2025-11-13
N230-1934/22 Glöstorpsvägen 18 - markåtgärder Norra Hisingen 1 133 0 1 133 366 1 020 2025-04-25 Uppdragsstart/planering
SFF-2024-00550 Bäckebol Vob - åtgärda inläckage Lastkaj/soprum Norra Hisingen 1 000 0 1 000 163 1 000 2025-01-31 Genomförande
SFF-2023-03237 Lillekärr Södra 100 - Markåtgäder Norra Hisingen 970 0 970 0 970 2025-11-20
SFF-2023-03235 Lillekärr Södra 100 - invändigt underhåll Norra Hisingen 992 0 992 0 992 2025-12-31
SFF-2023-03625 Kärrahus, Lillekärr Södra 55 Vob - Byte ventilationsaggregat - PU 2025 Norra Hisingen 1 100 0 1 100 19 1 100 2025-12-01 Planering
SFF-2024-00022 Kvilleheds Bergegård 1 - Rivning Norra Hisingen 1 232 0 1 232 28 0 2025-06-30 Projektplanering
N230-2029/22 Bäckebol VOB - Byte ställverk 24 Norra Hisingen 600 900 1 500 51 1 498 2025-10-31 Genomförande
SFF-2023-03629 Lillhagsparken 9, 10 VOB - Markåtgärder - PU 2025 Norra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 2025-12-12
SFF-2023-03624 Glöstorpshöjden VOB - Byte varukyla - PU 2025 Norra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 2025-12-12 Planering
SFF-2024-00969 Kärra C - renovering yttertak Norra Hisingen 1 800 0 1 800 0 1 800 2025-08-15 Planera
N230-0612/18 Lillhagsparken 12, 13, 16 exploatering, Norra Hisingen 6 300 0 6 300 4 299 4 349 2025-05-29 Genomförande
SFF-2023-01261 Ny ventilation Strike House, Wieselgrensplatsen Norra Hisingen 3 000 0 3 000 245 3 000 2025-08-18 Projektplanering
SFF-2023-03622 Glöstorpshöjden VOB - Byte belysning - PU 2025 Norra Hisingen 3 500 0 3 500 36 3 500 2026-06-30 Planering
SFF-2025-00151 Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat Norra Hisingen 4 200 0 4 200 294 4 200 2025-11-28 Projektering
SFF-2024-00911 Kärrahus VOB - Byte armaturer Norra Hisingen 6 500 0 6 500 58 6 500 2026-05-29 Projektplanering
SFF-2023-03283 Lillhagsparken 9, 10 VOB - Ytskiktsrenovering målning, golv samt belysning Norra Hisingen 6 500 0 6 500 0 6 500 1900-01-00
SFF-2023-01886 Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal Norra Hisingen 34 500 0 34 500 209 34 140 2026-12-21 Projektering
N230-2045/22  /  SFF-2023-03219Tyringegården - Tak, fasad, fönster Utanför GBG kommun 4 351 675 5 026 4 855 5 026 2025-06-09 Produktion och avslut
SFF-2024-00367 Klostergården 90- Havsvattenanläggning Utanför GBG kommun 600 0 600 16 600 2025-06-19 Projektplanering
N230-2124/22 - SFF-2023-02884Kullaviks Konvaljväg 16- Byte av oljepanna Utanför GBG kommun 1 000 500 1 500 187 1 500 2025-11-28 Projektering

Saltholmsgatan 60 Café Paradiset - takbyte Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2025-04-30 Före uppgift
Grevegårdens VOB - Byte ventilationsaggregat Västra Göteborg 0 0 0 0 700 1900-01-00 Före uppgift
Järnbrottshus VOB - Markåtgärder Västra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Bolleskärsgatan 60, invändigt, utvändigt, byte plattformshiss Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2026-12-31  Före uppdrag
Fredagstomten 9, yttre inre, dränering samt mark Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2026-12-31  Före uppdrag
Svante Orells Väg 2-4, invändigt, utvändigt, LED Västra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Mandolingatan 45 - Invändigt UH, byte av matta & belysning Plan1, 2 & 3 Västra Göteborg 0 0 0 0 0 2026-12-31 Före uppgift

N230-0703/20 samt SFF-2023-00088Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3 Västra Göteborg 9 000 24 150 33 150 33 141 33 150 2024-04-12 Produktion och avslut
SFF-2023-01909 Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt underhåll samt belysning Västra Göteborg 4 000 3 020 7 020 6 963 7 038 2024-04-19 Produktion och avslut
SFF-2025-00029 Åkerhus VOB - Vattenskada Västra Göteborg 350 0 350 0 385 2025-05-30 Genomföra
SFF-2024-00907 Topasgatan 58- Ombyggnation nuvarande kök/lunchrum Västra Göteborg 1 500 0 1 500 922 1 500 2024-11-27  Projektgenomförande: Realisering
N230-0058/22 Svante Orells Väg 14, DUC byte Västra Göteborg 1 224 0 1 224 23 1 220 2025-12-12 Projektering
N230-0365/21 Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar Västra Göteborg 2 650 0 2 650 1 284 1 966 2024-12-10 Produktion och avslut
SFF 2023-01904 Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt beslysning Västra Göteborg 6 520 0 6 520 4 664 6 520 2024-11-27 Produktion och avslut

Lönnrunan 156 - Rivning Västra Hisingen 0 0 0 63 0 2025-06-30 Uppstart
SFF-2024-01163 Spejarestigen 4-6 - Inv.UH, fläktaggregat, brand och utrymningslarm Västra Hisingen 0 0 0 1 0 1900-01-00

Solgläntans VOB, Solängsv. 57 – Byte ventilationsaggregat Västra Hisingen 0 0 0 0 700 1900-01-00 Före uppgift
Dunfins Gata 20-22 - invändigt underhåll Västra Hisingen 0 0 0 0 0 2026-09-25  Före uppdrag
Solängsvägen 55, 57 - ta bort handdukstorkare, samt se över befintlig ventilationslösningVästra Hisingen 50 0 50 5 50 1900-01-00  Planera förstudie

SFF-2024-00407 Daggdroppegatan 3 - Vårvindens fritidsgård, förstudie Takbyte & Solceller Västra Hisingen 200 0 200 0 200 1900-01-00  Inkommet uppdrag
N230-2017/22 nytt dnr SFF 2023-02367Vårvädersgatan 10 - Byte fönster och dörrar samt målning Västra Hisingen 1 400 0 1 400 1 038 1 400 2025-02-01 Produktion och avslut
SFF-2024-00705 Mossfyndsgatan 15 - Fullvärdiga kök i lgh,  tvättpelare, garderober,  ombyggnad personalytor mmVästra Hisingen 400 0 400 0 400 2025-12-30 Planering
SFF-2024-00704 Mossfyndsgatan 10 - Fullvärdiga kök i lgh, tvättpelare, garderober,  ombyggnad personalytor mmVästra Hisingen 400 0 400 0 400 2025-09-15 Planering
N230-1929/22  /  SFF-2023-03223Tumlehedsvägen 86 - Invändigt underhåll Västra Hisingen 755 0 755 294 350 2024-12-31 Genomförande/avslut
SFF-2023-03688 Vårväderstorget 4 - Renovering ytskikt, byte golv Västra Hisingen 740 0 740 0 740 1900-01-00
N230-2116/22, SFF-2023-03840 Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024 Västra Hisingen 900 0 900 89 895 2025-11-30 Produktion och avslut
SFF-2023-03233 Tumlehedsvägen 88 - invändigt underhåll Västra Hisingen 950 0 950 27 950 2025-12-30 Planering
SFF-2023-03675 Solängsvägen 51, BELYSNING OCH YTSKIKT - PU 2025 Västra Hisingen 1 000 0 1 000 0 1 000 2025-11-28
SFF-2023-01892 Mossfyndsgatan 10 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 3 930 0 3 930 2 576 3 930 2025-03-31  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-01893 Mossfyndsgatan 15 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 3 980 0 3 980 2 561 3 980 2025-03-31  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-00795 Älvgården - fasad, fönster, dörrar, tvätt tak Västra Hisingen 3 560 0 3 560 1 869 3 400 2025-08-30 Projektplanering
SFF-2023-03232 Mossfyndsgatan 10 - invändigt underhåll Västra Hisingen 7 410 0 7 410 61 7 410 2025-09-15 Planering
SFF-2023-01938 Oxholmsgatan 28 omb BmSS (reinvestering) - ombyggnad Västra Hisingen 11 000 0 11 000 2 840 8 300 2025-06-10  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-03230 Mossfyndsgatan 15 - invändigt underhåll Västra Hisingen 8 330 0 8 330 19 8 330 2025-12-30 Planering
N230-1270/21 Svartedalsgatan 2 - renovering storkök Västra Hisingen 22 100 0 22 100 5 405 20 340 2025-10-31 Produktion och avslut
SFF-2023-01888 Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal Västra Hisingen 34 150 0 34 150 257 33 861 2026-12-18 Projektering
N230-1440/21 Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och installationer samt markÖrgryte-Härlanda 16 500 3 300 19 800 19 846 19 800 2024-11-30 Produktion och avslut
SFF-2023-03820 Torpagatan 34 A och B- Markunderhåll Örgryte-Härlanda 991 0 991 997 991 2024-10-23 Produktion och avslut

Bagaregårdens Vård- och omsorgsboende, Landerigatan 17 - Utemiljö Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Dicksons Hus Vård- och omsorgsboende - Byte kokgrytor Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Ekmanska villan (Lillkullegatans vårdhem), Boende - Byte av stolpar, stängsel, smidesstaket & se över granittrappor.Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift

SFF-2023-03670 Smörkärnegatan 4-8 - In och utvändigt underhåll inkl. EL, PU25 Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00
Fasadmålning och fönsterrenovering Örgryte-Härlanda 0 0 0 0 0 1900-01-00 Uppstart

N230-2459/21 och SFF-2023-02267Töpelsgatan 12 - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 360 292 1 652 1 598 1 652 2024-11-30  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2024-01214 Smörkärnegatan 10-14- Byte 3st kompressoraggregat mm Örgryte-Härlanda 100 60 160 65 120 1900-01-00  Genomföra förstudie
N230-2052/22, SFF-2023-01846 Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024 Örgryte-Härlanda 750 0 750 621 695 2025-03-31 Produktion och avslut
N230-2431/21 och SFF-2023-03892Töpelsgatan 14B - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 498 953 1 451 1 312 1 451 2024-11-30 Genomförande
SFF-2024-01149 Smörkärnegatan 10-14 Förstudie för byte från sopnedkast till miljöhus Örgryte-Härlanda 300 0 300 71 300 1900-01-00  Planera förstudie
N230-2428/21 och SFF-2023-03896Töpelsgatan 14A - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 875 643 1 518 1 095 1 520 2024-11-30 Genomförande
N230-2444/21 Lindhultsgatan 31 invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 850 0 850 401 850 2024-12-31 Projektering
N230-1309/21 Iskällareliden - Elunderhåll Örgryte-Härlanda 700 0 700 194 700 2025-02-28 Genomförande
N230-1400/21 Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem Örgryte-Härlanda 26 510 0 26 510 25 857 25 920 2025-01-09 Projektering

Smörkärnegatan 10-14 - Byte av belysning tidigarelagt underhåll Örgryte-Härlanda 700 0 700 14 0 2025-12-19 Planera
N230-1941/22 Paviljongvägen 75 - Byte ventilationsaggregat i fläktrum 8202 Örgryte-Härlanda 700 0 700 7 7 2025-09-08 Produktion och avslut
N230-2429/21 Birkahemmet - Byte DUC´ar Örgryte-Härlanda 918 0 918 7 108 2025-12-01 Projektering
N230-2125/22 och SFF-2023-03826Smörkärnegatan 4-8 ( fd 1-2)- Hissrenovering 24 Örgryte-Härlanda 1 400 0 1 400 443 1 400 2025-03-28 Produktion och avslut
N230-2422/21 Ekmanska sjukhuset - Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 100 0 1 100 2 1 100 2025-12-12 Uppdragsstart
N230-2123/22 och SFF-2023-03830Iskällareliden 6- Invändigt underhåll hus A och B Örgryte-Härlanda 1 300 0 1 300 163 1 300 2025-02-28 Projektering
N230-2121/22 och SFF-2023-03837Kastanjebacken, Härlandavägen 27- Byte av lysrörsarmaturer i allmänna utrymmen Örgryte-Härlanda 1 200 0 1 200 60 1 200 2025-09-26 Uppdragsstart
SFF-2023-03654 Iskällareliden 6, Utvändigt underhåll inklusive utvändig målning. PU25 Örgryte-Härlanda 1 300 0 1 300 0 1 300 2025-12-30
SFF-2023-03655 Iskällareliden 6, Markarbeten. - PU 2025 Örgryte-Härlanda 1 435 0 1 435 0 1 435 2025-12-12 Planering
N230-2059/22, SFF-2023-01848 Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024 Örgryte-Härlanda 600 1 150 1 750 90 1 750 2025-11-30 Produktion och avslut
N230-2057/22 Bagaregårdens vob-Byte inkommande ställverk 24 Örgryte-Härlanda 700 1 100 1 800 62 1 800 2025-12-18 Projektering
N230-2055/22 Dicksonshus-reparation 2st balkonger, sockel & trappa Örgryte-Härlanda 2 100 0 2 100 156 2 100 2025-08-05 Projektering
SFF-2024-00517 Brudaremossen, Björkedalen- ny avloppsanläggning Örgryte-Härlanda 2 000 0 2 000 9 2 000 2025-02-14 Projektplanering
N230-2383/21 Björkekärrshus- utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 4 300 0 4 300 2 162 4 300 2025-03-17 Produktion och avslut
N230-1288/21 Birkahemmet - El och VVS underhåll Örgryte-Härlanda 2 334 0 2 334 164 2 334 2025-12-01 Projektering
N 230-1968/22 nytt dnr SFF 2023- 02462Böskolan EL-underhåll - PU 2024 Örgryte-Härlanda 4 500 0 4 500 34 4 500 2025-11-30 Projektering
N230-2054/22 Björkekärrshus- invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 6 900 0 6 900 1 148 6 900 2025-03-17 Produktion och avslut
N230-2151/22/ SFF-2023-02904 & SFF-2023-03668Paviljongvägen 71 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 7 600 0 7 600 339 7 600 2026-11-30 Projektering
N230-2150/22/SFF-2023-02905 & Paviljongvägen 75 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 11 800 0 11 800 686 11 800 2026-06-30 Projektering
SFF-2023-00176 Moräns vob- Förlängningsrenovering reinvesteringar Örgryte-Härlanda 41 000 9 000 50 000 784 50 000 2026-05-28  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2025-00215 Röseredsskolan/Ramnebacken 40 A Östra Göteborg 0 0 0 0 0 2025-06-30  Före uppdrag

Bergsjöhöjd/Särskilt boende, Saturnusgatan 4-6  - Utvändigt byte av betongplattor, flaggstång mmÖstra Göteborg 0 0 0 0 0 2026-12-31 Före uppgift
Kortedala Torg 1  - inre underhåll Östra Göteborg 0 0 0 0 0 1900-01-00 Före uppgift
Fönsterbyte Uddevallagatan 14 Östra Göteborg 0 0 0 0 0 2025-06-30 Projektplanering
Bergsjöhöjd- Reinvestering Östra Göteborg 600 0 600 545 600 1900-01-00  Genomföra förstudie

N230-0369/21 Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr Östra Göteborg 800 625 1 425 1 350 1 500 2025-01-20 Produktion och avslut
N230-1957/22 Karduansmakaregatan 25- DUC och aggregat byte Östra Göteborg 700 0 700 544 600 2024-12-06 Produktion och avslut

Tideräkningsgatan 3- Akut fuktskador fasad Solvändan Östra Göteborg 600 0 600 13 600 1900-01-00 Genomföra
SFF-2023-03578 Gärdsåssk/DV, Tideräkningsgatan 3- Invändig underhåll DV Östra Göteborg 1 000 0 1 000 3 1 000 1900-01-00 Före uppgift
N230-2083/22 Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ Östra Göteborg 1 200 0 1 200 51 1 200 2026-06-12 Projektering
N230-2128/22 och SFF-2023-03811Hundraårsgatan 34/Kvartsekelsgatan 17 - El underhåll Östra Göteborg 1 521 0 1 521 361 1 521 2026-01-01 Projektering
N230-2015/22 nytt dnr SFF 2023- 02380Nylöseskolan/Brandströmska -  Takåtgärder Östra Göteborg 1 400 0 1 400 108 1 400 2024-12-31 Projektering
230-1626/22 nytt dnr SFF 2023- 02467Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss Östra Göteborg 1 500 0 1 500 42 39 1900-01-00 Produktion och avslut
N 230- 1967/22  nytt dnr SFF 2023- 02464Assaredsskolan - (Utvändig) Invändig belysning byte 24* Östra Göteborg 1 700 0 1 700 47 1 700 2025-12-10 Projektering
SFF-2024-00995 Kristinaskolan, förskola- Konvertering värme inkl. el-underhäll 25 Östra Göteborg 1 700 0 1 700 45 1 622 2025-05-31 Projektplanering
SFF-2023-03546 Geråshus - åtgärder Brandlarmssystem - PU 2025 Östra Göteborg 1 800 0 1 800 2 1 800 2025-11-28 Planering
SFF-2023-03579 Gärdsåssk/ DV, Tideräkningsgatan 3- Byte ventilationsaggregat - PU 2025 Östra Göteborg 1 900 0 1 900 29 1 324 2025-12-09 Planering
SFF-2023-03669 Bassänggatan 2- Asfaltering, betongkantstöd, Nätstängsel mm. - PU 2025 Östra Göteborg 2 100 0 2 100 0 2 100 2025-12-12 Planering
SFF-2024-00250 Skaragatan 4, Medborgarhuset, om putsning fasad och takåtgärder Östra Göteborg 2 800 0 2 800 154 2 800 2025-12-18  Projektgenomförande:Etablering
N230-2053/22 Halvsekelsgatan 36- invändigt underhåll Östra Göteborg 1 000 2 400 3 400 288 2 400 2025-10-31 Projektering
SFF-2023-03320 Tellusgatan 2 SDF kontor - Byte av värmesystem från 1 till 2 rör Östra Göteborg 3 500 0 3 500 135 3 500 2026-06-30 Projektplanering
SFF-2023-00962 Byte del av koppartak, LP6 (200I52066) Övrigt 1 000 0 1 000 1 045 1 000 2025-03-01 Produktion och avslut
Kommer... Clareberg stall - Förstudie Skjul Övrigt 0 0 0 39 0 1900-01-00  Planera förstudie
Kommer... Göteborgs handikappsridklubb - Förstudie - Häststall, anläggning Övrigt 0 0 0 23 400 1900-01-00  Genomföra förstudie
SFF-2024-00497 Tolsered 4 h - Byte av takbeklädnad Övrigt 600 0 600 619 375 2024-11-18 Genomförande
SFF-2024-00514 Backa Västergård - Renovering, underhåll Förskolan Övrigt 0 0 0 6 0 1900-01-00  Före uppdrag
SFF-2024-00514 Rimmaregatan 9, Backa Västergård - Ladan, Yttre underhåll, renovering Övrigt 0 0 0 6 0 1900-01-00  Före uppdrag



SFF-2024-00500 Slottsskogen Dovhjortsstigen - Underhåll yttre funktioner Övrigt 0 0 0 3 0 2025-02-28 Planering
SFF-2024-00514 Rimmaregatan 9AB-C, Backa Västergård - Förstudie Övrigt 150 0 150 151 150 1900-01-00  Planera förstudie

Magnusgatan Övrigt 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag
Letsegårdsvägen 20, Billdal ridanläggning - Tak omläggning Övrigt 0 0 0 0 0 1900-01-00  Före uppdrag

SFF-2024-01194 Tolsered 4-h, ny avloppsanläggning Övrigt 0 0 0 0 0 1900-01-00
SFF-2024-00462 Tolsered 4-h Förstudie anläggning Övrigt 200 0 200 32 200 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2023-00961 Byte del koppartak, LP8 (200I52067) Övrigt 1 000 0 1 000 811 1 000 2024-12-18 Produktion och avslut
Kommer.. Storås ridklubb - Förstudie - Häststall, anläggning Övrigt 700 0 700 43 0 1900-01-00  Planera förstudie
SFF-2024-00476 Vedbacken 5A-B - Renovering utvändigt & del inne Övrigt 1 000 0 1 000 6 1 000 1900-01-00 Uppstart
SFF-2023-00958 Molinsgatan - Byte hiss Övrigt 1 000 0 1 000 4 1 000 2025-12-30 Projektering
SFF-2024-00514 Backa Västergård - Yttre och inre renovering Övrigt 3 500 0 3 500 0 3 500 2025-12-30 Projektplanering
SFF-2023-00964 Ramberget - vattenreservoar (200D64023) Övrigt 4 500 0 4 500 466 4 500 1900-01-00 Projektering
SFF-2024-00850 Margretebergsgatan 4 - Renovering Övrigt 5 500 0 5 500 737 5 500 2025-12-31 Uppstart
SFF-2024-00434 Kättilsröd - Utvändig Renovering Villan Övrigt 0 0 5 500 61 0 2025-11-30 Projektplanering
SFF-2024-00249 Wieselgrensplatsen, Byggnad A, byte tak Övrigt 6 000 0 6 000 341 6 000 2025-12-18 Projektering
SFF-2023-00391 Reinvesteringar Konstepidemin Etapp 2 Övrigt 14 000 19 000 33 000 6 604 22 000 2025-12-01  Projektgenomförande: Realisering

Palmhuset Etapp 2 - Tropikhuset 18 400 0 18 451 18 451 18 442 2024-10-31 Genomförande
Åkeredsskolan Underhåll befintligt skyddsrum 502 0 502 1 501 2025-06-03 Genomförande
Palmhuset etapp 4 - Medelhavshuset & Kameliahuset 24 700 0 24 700 1 643 24 702 2026-10-31

SFF-2024-00896 Traktören - Rör och värmeinstallationer 30 600 0 30 600 6 396 30 600 2026-06-12 Genomförande
Palmhuset Etapp 3 - Mittskeppet 31 000 0 31 000 2 612 31 000 2025-10-31

N230-1566/22 Frölunda badhus - Etapp 2 - Reinvestering (099) 137 054 29 230 166 284 17 012 137 054 2027-05-11 Genomförande i huvudprojektet


