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Ärende 

Ärendet beskriver aktuell status i portföljen för boende, strategiska och övriga lokaler. Ärendet 

omfattar detaljerad information om antal pågående projekt samt portföljens ekonomi. 

Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt, 

senast rapporterad 2024-10-24. 
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Sammanfattning 

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi inom portföljen för boende, strategiska 

och övriga fastigheter. 

• Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för bostad med särskild service, är 

projektleveransen fortfarande viss. Stadsfastighetsförvaltningen ser dock att antalet planerade leveranser ökar från 2026 och 

framåt. Inflödet av förstudier har ökat, men för att på sikt kunna möta upp mot behovet av platser behöver ännu fler beställningar 

komma in och behöver takta med arbetet att få fram lokaliseringar och byggrätter. Förvaltningen uppfyller i dagsläget även 

platsbehovet i närtid för vård och omsorgsboenden. Dialog behöver dock föras med Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen 

kring behovet på lång sikt och eventuella beställningar av förstudier för att kunna täcka det behovet.

• En anbudsförfrågan av hyresvärdesskap för BmSS har genomförts, där resultatet inte motsvarade förväntningarna och har 

därmed avbrutits. Lärdomar från detta anbudsförfarande har lett till att projektet nu arbetar med en justerad anbudsförfrågan för 

att på nytt gå ut med en ny förfrågan. Inriktningsidén just nu är att gå ut med två till tre parallella upphandlingar med ett BmSS

per upphandling i ett första skede. 

• En ny process avseende lokalförsörjning har lanserats i förvaltningen med syfte att få tydligare beställningar för ett 

genomförande, att samordna behov av åtgärder samt att etablera en tydligare internbeställnings- och mottagarfunktion hos vår 

förvaltning och fastighetsutveckling. Syftet är att få en bättre start i projekten, där beställningen är mer tydlig, samt att minska 

administrationen för de mindre projekten som nu drivs i formen uppdrag. 
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Sammanfattning ekonomi

• Beslutad budget för portföljen uppgår till 3 505 mnkr och prognosen till 3 324 mnkr. Upparbetat utfall är 665 mnkr.

Det upparbetade utfallet på 665 mnkr är relativt lågt vilket beror på att merparten av projekten ligger i 

planeringsfas och ännu inte upparbetat något högt utfall.

• Inom redovisad portfölj har sammanlagt 49 ekonomiska avvikelser hanterats till en summa av 240 mnkr kronor.

• Totalt har 47 projekt avslutats sedan rapporteringen i oktober, av dessa redovisar 16 projekt en positiv 

prognosavviksele på över 100 tkr. 

• Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 13 mnkr.
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Portföljen för boende, 
strategiska och övriga 
fastigheter
Funktionsstöd, Äldre- samt vård och omsorg, Social verksamhet, 

Markreserver och strategiska fastigheter samt övriga hyresgäster
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Övergripande portföljen
Analys

Totalt antal projekt och uppdrag ligger på en relativt jämn nivå 

över tid. I fördelningen av förvaltningens nybyggnationsprojekt 

för portföljen boende och strategiska fastigheter, drivs 

majoriteten av dessa för funktionsstödsförvaltningen med syfte 

att bygga nya bostäder med särskild service (BmSS). Många 

förstudier har beställts fram och har kunnat startas upp och 

förvaltningen kan även konstatera att flera projekt för BmSS har 

fått beslut om genomförande, vilket är positivt utifrån det 

underskott av platser som staden har.

Om- och tillbyggnationer genomförs till största delen i vård- och 

omsorgsboenden (VOB) och BmSS. Antalet inhyrningsprojekt 

ligger också på en jämn nivå över tid. Inhyrningsprojekten för 

äldre samt vård och omsorg samt social verksamhet syftar 

främst till att tillgodose behovet av lokaler för hemtjänst, daglig 

verksamhet, kontor och samverkanslokaler. 

Under första kvartalet har arbetet med detaljplaneuppdrag börjat 

struktureras upp så att även dessa kan följas upp.

Antalet projekt och uppdrag som hanterar det planerade 

underhållet samt skador är fortsatt högt och underhållet planeras 

i de årliga underhållsplanerna som förvaltningen genomför.

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Funktionsstöd 117 118 125 132 123 130 118 130

Äldre- vård och omsorg 104 117 116 125 87 106 102 103

Social verksamhet 80 82 76 89 61 66 67 65

Strategiska och övriga 127 156 151 173 232 217 238 250

Totalt 428 473 468 519 503 519 525 548
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Fördelning av projekt och uppdrag över tid

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Nybyggnation 26 29 36 44 48 49 46 43

Om & tillbyggnad 26 33 33 33 29 32 34 36

Detaljplanuppdrag 14

Markreserv & strategiskt innehav 31 41 52 36 58 44 57 64

Inhyrning 43 58 54 54 43 45 52 50

Skador & underhåll (pågående) 239 247 230 290 286 308 284 295

Kunduppdrag (pågående) 62 64 60 62 39 41 52 46

Totalt 427 472 465 519 503 519 525 548
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Boende och strategiska och övriga fastigheter: Olika typer av projekt och uppdrag över 
tid
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Prioritering (boende och strategiska fastigheter)

Analys

Projektprioriteringen har legat på en relativt jämn nivå över tid. 

Förvaltningen ser en minskning av andelen högprioriterade projekt (prio 3 

och 4) vilken troligen beror på framdriften i de projekt som drivs, vilket 

gör att behoven av högre prioritet minskar förutsatt att de fortsätter att ha 

den framdrift som önskas. Projekten med prioritet 3 och 4 är jämnt 

representerade från de olika delportföljerna och består av både inhyrningar 

samt ny- och ombyggnadsprojekt. 

De få projekt som ha prioritet 4 består av tidskritiska 

verksamhetsanpassningar samt inhyrningar.

Löpande dialog förs med hyresgästförvaltningar, där prioritering sätts när 

hyresgästerna beställer in projekt samt på prioriteringsmöten. På 

prioriteringsmötet fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, 

jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes. Förvaltningen 

ser ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar 

men bevakar frågan. 

Förvaltningen planerar att starta upp ett arbete kring att ta ett mer 

övergripande tag om prioritering för att dels kunna likställa prioritering 

över delportföljsgränserna men också en likvärdig prioritering för olika 

typer av projekt. Detta kommer att underlätta vid resurssättning.

Prioritetsnivå Hela staden-perspektiv Fördelning 

%

5 Är i produktion / avslutningsfas 25%

4 Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra 

avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i 

styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.

4%

3 Bråttom, men vi följer våra processer 19%

2 Normaltakt och vi följer våra processer 44%

1 Inte bråttom, kan vänta 1%

0 Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering 7%

kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Prio 5 32 28 28 27 30 34

Prio 4 8 9 9 9 4 5

Prio 3 28 31 31 34 37 25

Prio 2 53 53 53 50 52 59

Prio 1 4 3 3 3 2 2

Prio 0 9 10 10 6 7 10
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Prioritering: investerings- och inhyrningsprojekt
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Boende:
Funktionsstöd
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Funktionsstöd: fördelning av olika typer av projekt och 
uppdrag

Mätpunkterna i graferna är en ögonblicksbild av hur många projekt vi har i de olika faserna, just 

vid det tillfället då data tas ut ur Antura.

Analys

Antalet ny- och ombyggnationsprojekt ser ut att ha minskat, trots ett stort 
inflöde av nya förstudier för nybyggnation av bostad med särskild service 
(BmSS). Detta beror dels på att förvaltningen kunnat avsluta några 
projekt som länge legat pågående i avslutningsfas och dels på att 
detaljplanearbeten tidigare redovisats som nybyggnationsprojekt men nu i 
stället som separata uppdrag, vilket gör att de kan följas upp som egna 
uppdrag.

Antalet inhyrningar har minskat över tid. Under 2024 levererades 40 
BmSS-platser genom inhyrningar. Initiativet kring annonseringen av den 
BmSS-hyresvärdsupphandlingen som påbörjades under hösten 2024 fick 
avbrytas på grund av bristande inkomna anbud. Lärdomar från detta 
anbudsförfarande har lett till att projektet nu arbetar med en justerad 
anbudsförfrågan för att på nytt gå ut med en ny förfrågan. Inriktningsidén 
just nu är att gå ut med två till tre parallella upphandlingar med ett BmSS
per upphandling i ett första skede.

Antal kunduppdrag (mindre åtgärder beställt av hyresgästen) ligger 
fortsatt på en relativt jämn nivå över tid, medan antalet uppdrag som 
hanterar skador och underhållsarbete har ökat något under det förta 
kvartalet, vilket är normalt då en del planerat underhåll vanligtvis startas 
upp i början av året.

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Nybyggnation 21 24 31 39 42 43 40 36

Om & tillbyggnad 7 11 10 10 10 11 12 12

Detaljplaneuppdrag 12

Inhyrning 19 19 17 15 15 16 16 13

Skador & underhåll (pågående) 56 52 55 59 49 54 39 46

Kunduppdrag (pågående) 14 12 9 9 7 6 11 11
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Funktionsstöd: Olika typer av projekt och uppdrag, inkl förstudier
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Leverans av platser jmf prognos inv nom 2025 och 2026
Egenproduktion: tillskapade + ersättningsplatser

Projekt med genomförandebeslut (orange staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. 

Projekt utan genomförandebeslut (gråa staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst 

osäker.

Analys

Förvaltningen för funktionsstöd gör bedömningen att cirka 340 BmSS-
lägenheter behöver tillkomma under de närmaste fem åren. Under förutsättning 
att behov i nutidsperspektivet blir tillgodosett görs en bedömning att drygt 40 
nya lägenheter därefter behövs årligen för att möta ett tillkommande behov. Det 
betyder att det under en tioårsperiod totalt kommer att behövas uppskattningsvis 
totalt drygt 550 nya BmSS-lägenheter vilket innebär ett minimimål om 55 nya 
lägenheter årligen i nutid och närtid under en tioårsperiod. 

I förhållande till stadsfastigheters investeringsnomineringar ser förvaltningen att 
färre BmSS-platser än prognosticerat kommer att levereras under 2025. Utan 
riskjustering i pågående projekts tidplaner så ser vi däremot en planerad 
leverans som överstiger prognosen under 2026 och framåt. Detta bygger på att 
alla projekt levererar enligt befintlig tidplan och inga risker inträffar, vilket är 
osannolikt då det historiskt har visat att oförutsedda händelser påverkar 
projektens leveransförmåga. Inflödet av förstudier har ökat,, men för att kunna 
klara av att tillgodose de volymer som efterfrågas på sikt krävs fler 
beställningar, vilket innebär att fler lokaliseringar och byggrätter behöver 
tillskapas i tidigare skeden.

Det har under 2024 inkommit en stor mängd beställningar om förstudier och 
framdriften i dessa har varit god. Förvaltningen har prioriterat att resurssätta
samtliga förstudier som inkommit och de projekt som fått genomförandebeslut. 
Sedan september 2024 har 8 förstudier fått beslut om start och 10 projekt har 
fått ett genomförandebeslut. Ytterligare ett antal förstudier pågår samt några 
som befinner sig i planeringsfas. 

Skillnaden från tidigare rapporterade siffror är att fler projekt fått 
genomförandebeslut och har därmed också kunnat sätta en tydligare tidplan för 
leverans. Förstudiernas tidplaner är fortfarande högst osäkra och bygger på ett 
antagande, där de flest av dem ligger med en antagen tidplan att kunna leverera 
först efter 2028 och framåt.

kv1 25 kv2 25 kv3 25 kv4 25 2026 2027 2028 2029 2030

utan inv beslut 0 0 0 0 12 12 18 32 52

med inv beslut 0 18 18 32 104 134 142 150 150

Inv-nom. 2025 6 27 33 65 129 171 171 239 239

Inv-nom 2026 6 27 33 65 100 122 160 197 229
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BmSS: Antal levererade ersättnings- & tillskapade jmf investeringsnomineringar 
2025 (prognos dec 2023 och investeringsnomineringar 2026 (prognos dec 2024)
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Planerad leverans av BmSS-platser (data från februari 2025) 

Godkänd slutbesiktning t o m 2028: Egenproduktion

25 kv1 25 kv2 25 kv425 kv3 26 kv1 26 kv2 26 kv3 26 kv4 27 kv1 27 kv327 kv2 27 kv4 28 kv1 28 kv2 28 kv3 28 kv4

21260 

Julianska gatan 

6 tillskapade

14936 

Kryddhyllan

8 tillskapade

21674 

Oxholmsgatan

4 tillskapade

21535 

Tuppfjätsgatan

2 tillskapade

21255 

Gullyckevägen

6 tillskapade

18408 

Hjällbogärdet

8 tillskapade

15701 Utby

8 tillskapade

21704 

Varnhemsgatan 

8 tillskapade

13871 

Nickelmyntsgatan

8 tillskapade

16608 Knuts Väg

5 ersättning & 

2 tillskapade

22036 

Blåsvädersgatan/

Regnvädersgat.

8 tillskapade

23375 

Halleskärsgatan

6 tillskapade
15186 

Kofferdalsvägen

6 tillskapade 23535 

Skogshyddegatan

8 tillskapade

21443 

Ormbunkegatan *

6 tillskapade

23160 

Spejarestigen 4

6 tillskapade

14904 

Badviksvägen

6 tillskapade

21952 

Gullrisgatan

6 tillskapade

21586 Gunnilse 

granväg

6 tillskapade

BP2

21442 Pärt Anton

6 tillskapade

BP2

16601 Backa 

Kyrkogata

6 tillskapade

24459 

Bottnevägen

12 tillskapade

24460 

Paviljongvägen

11 tillskapade

21984

Kopparåsvägen

6 tillskapade

21629 

Hembyggarevägen

6 tillskapade

18234 Dalheimers 

Hus

0 tillskapade

18180 Dalheimers 

Hus korttid för vuxna 

med 

funktionsnedsättning

0 tillskapade

22594

Åketorpsgatan

6 tillskapade

*Projektet avbrutet

Ljusröda projekt 

är de som fått ett 

genomförande-

beslut efter 

september 2024

Mörkgröna 

projekt är de 

som fått ett 

genomförande-

beslut före 

september 2024

Grå projekt är de 

som fått ett 

inriktningsbeslut 

(BP2) men ännu 

inte fått ett 

genomförande-

beslut
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Ekonomi

• Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2023, 

samt på prognos för projekt som har planerad slutbesiktning under 2025-2026. Inga 

platser levererades under 2024 därav saknas den uppgiften. Målkostnaden är 

framtagen i samband med förvaltningens arbete med sänkta produktionskostnader och 

är räknat på 2024 års prisindex.

• Bostad med särskild service ställer höga krav på tillgänglighet vilken även kan variera 

beroende på vilken målgrupp som boendet är planerat för. Kraven påverkar kostnaden 

i stor utsträckning och för att kunna producera platser i den takt som det finns behov 

av behöver förvaltningarna för stadsfastigheter och funktionsstöd arbeta tillsammans 

för att från båda håll försöka reducera kostnaderna i projekten. Positivt är 

förvaltningen nu ser att kostnaderna börjar gå nedåt efter de stora ökningar som pågått 

under de närmsta åren. 
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Boende:
Äldre- samt vård och omsorg
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Översikt Äldre- samt vård och omsorg

Analys

Det pågår endast ett fåtal nybyggnadsprojekt för vård- och 

omsorgsboenden, VoB, samt ett fåtal om- och tillbyggnadsprojekt som 

syftar till att skapa nya platser i vård- och omsorgsboenden.

Övriga om- och tillbyggnadsprojekt syftar till att förbättra kvaliteten för 

boende, bygga lokaler för hemtjänsten samt personalutrymmen för att 

skapa bättre förutsättningar för god arbetsmiljö.

Antalet inhyrningsprojekt har minskat något över tid. 

Inhyrningsprojekten syftar främst till att hitta lokaler för samverkan, 

daglig verksamhet och kontorsutrymmen samt lokaler för hemtjänst. 

Antalet uppdrag som syftar till att hantera skador, samt att ta hand om 

det planerade underhållet har ökat något under det första kvartalet. Det 

innebär inte att det inkommit fler utan snarare att förmågan att kunna 

starta upp uppdrag som planerats har ökat.

Mätpunkterna i graferna är en ögonblicksbild av hur många projekt vi har i de olika faserna, just 

vid det tillfället då data tas ut ur Antura.

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Nybyggnation 2 2 2 2 3 3 3 3

Om & tillbyggnad 14 15 14 13 10 11 10 11

Detaljplaneuppdrag 1

Inhyrning 11 17 17 19 10 13 11 8

Skador & underhåll (pågående) 63 68 71 81 60 73 67 74

Kunduppdrag (pågående) 13 14 12 10 4 6 11 6
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Äldre- samt vård och omsorg: Olika typer av projekt och uppdrag, inkl förstudier
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Leverans av platser jmf prognos inv nom 2025 och 2026
Egenproduktion: tillskapade + ersättningsplatser

Projekt med genomförandebeslut (orange staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. 

Projekt utan genomförandebeslut (gråa staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst 

osäker.

Analys

I investeringsnomineringarna för 2025 gjordes bedömningen att 
projekt Morängatan skulle kunna leverera 96 boendeplatser till 
kvartal 1 2026. Projektets tidplan prognosticerar nu leverans till 
kvartal 3 2026.

Med några förändringar i projektens tidplaner så ser det i nuläget ut 
som om förvaltningen kommer att leverera fler platser från 2027 än 
vad vi antagit i investeringsnomineringarna för 2025. Detta beror på 
att Annedalshus, med beräknad leverans om 110 boendeplatser, inte 
fanns med i nomineringarna för 2025, beräknar att leverera i slutet 
av 2027. Dock kommer projekt Toftaåsen, som i 
investeringsnomineringarna för 2025 fanns planerad för leverans 
2027, inte att kunna leverera förrän 2029. Den preliminära 
förstudien för Önneredsvägens vård och omsorgsboende är leverans 
under 2030 med 100 platser. 

Det är viktigt att säkerställa leveranser och övervaka behoven av 
evakueringsplaner, då de pågående projekten står i beroende av 
varandra för planerade evakueringskedjor. Tillsammans med Äldre-
vård och omsorgsförvaltningen behöver dialog föras om initiering av 
nya förstudier utifrån behov av platser på lite längre sikt, då det i 
dagsläget inte finns några inplanerade leveranser efter 2030.

kv1 25 kv2 25 kv3 25 kv4 25 2026 2027 2028 2029 2030

utan inv beslut 0 0 0 0 0 0 0 0 100

med inv beslut 96 286 286 315 315

Inv-nom. 2025 0 0 0 0 96 248 248 248 348

Inv-nom 2026 0 0 0 0 96 176 286 358 358
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VoB: Antal levererade ersättnings- & tillskapade jmf investeringsnomineringar 2025 
(prognos dec 2023 och investeringsnomineringar 2026 (prognos dec 2024) ackumulerat
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Boende:
Social verksamhet
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Översikt Social verksamhet

Analys

Det drivs endast ett fåtal ny- och ombyggnadsprojekt för 

socialförvaltningarna.

Ett av nybyggnationsprojekten är en fritidsgård till Vättnedalsskolan. 

Beslut om fritidsgården står i beroende av beslut angående skolan.

Ett detaljplaneuppdrag har precis startat igång parallellt med en förstudie 

där man tittar på möjligheten att bygga boende för hemlösa i Tuve, med 

ca 30 boendeplatser.

Projekt för inhyrning av olika typer av lokaler samt kontor och 

förrådsutrymme ligger på en relativt jämn nivå över tid men har ökat 

något sedan förra mätningen.

Majoriteten av de projekt och uppdrag som drivs för socialförvaltningarna 

är planerat underhåll av befintligt fastighetsbestånd eller åtgärdande av 

skador. Dock ser förvaltningen en minskning sedan i slutet av förra året, 

vilket beror på att uppdrag och projekt har kunnat färdigställas. 

Andelen kunduppdrag, det vill säga mindre åtgärder beställda av 

kundförvaltningen, har minskat väsentligt över tid.

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Nybyggnation 1 1 1 1 1 1 1 2

Om & tillbyggnad 2 3 3 2 3 3 4 4

Detaljplaneuppdrag 1

Inhyrning 10 13 10 9 8 9 11 15

Skador & underhåll (pågående) 38 34 30 44 33 36 36 28

Kunduppdrag (pågående) 29 31 32 33 16 17 15 15
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Social verksamhet: Olika typer av projekt och uppdrag, inkl förstudier
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Strategiska och övriga 
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Översikt Strategiska och övriga fastigheter
Analys

Portföljen för strategiska och övriga fastigheter består av blandade typer av projekt 

och olika hyresgäster, bland andra Kulturförvaltningen, Idrotts- och 

föreningsnämnden, Exploateringsförvaltningen, Stadsbyggnads-förvaltningen med 

flera. 

Brunnsparkens cafébyggnad står inför beslut om marklov och förhoppningen är att 

etableringen kan starta inom kort.   

Bygglovsansökan för Frölundabadets nya tilläggsbassängen är inskickad och 

förhoppningen är att få ett godkänt bygglov under första kvartal 2025 och i samband 

med det kunna annonsera upphandling av totalentreprenad för ombyggnad och 

nybyggnad. 

Projektet som hanterar fastighetsanpassningar för att kunna upprätta trygghetspunkter 

pågår. 16 skolor är utsedda att anpassas och till dessa ska införskaffas mobila 

reservkraftsaggregat som är dedikerade till respektive trygghetspunkt. Tidplanen är 

att detta ska färdigställas under 2025. 

Inhyrningen av utbildningscentrum för batteri har färdigställts enligt tidplan och 

verksamheten har kunnat flytta in och starta igång.

Göteborgs konsthall ska hyra in lokaler i Slakthusområdet och projektet står nu inför 

att godkänna avtal. Flytt av verksamhet ligger inplanerad till kvartal 2-3 2026. 

Det pågår också ett stort antal projekt och uppdrag för markreserverna och det 

strategiska innehavet, men även ett stort antal underhållhållsprojekt för befintliga 

fastigheter samt hantering av skador.

kv2 23 kv3 23 kv4 23 kv1 24 kv2 24 kv3 24 kv4 24 kv1 25

Nybyggnation 2 2 2 2 2 2 2 2

Om & tillbyggnad 3 4 6 8 6 7 8 9

Markreserv & strategiskt innehav 31 41 52 36 58 44 57 64

Inhyrning 3 9 10 11 10 7 14 14

Skador & underhåll (pågående) 82 93 74 106 144 145 142 147

Kunduppdrag (pågående) 6 7 7 10 12 12 15 14
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Ekonomi

• Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Det är en ögonblicksbild av portföljens 

innehåll som redovisar alla projekt som pågår ekonomiskt. Det innebär även pausade projekt samt i vissa fall projekt 

som befinner sig ”före uppdrag eller i uppstartsfas” men som har ett utfall.

• Notera att denna ekonomiska information inte ska förväxlas med prognosrapporten som levereras i mars och oktober 

2025.

• Projekt som befinner sig ”före uppdrag eller i uppstartsfas” har inte alltid en beslutad budget. Det beror på att 

projektledaren behöver tid att ta fram förstudiens/uppdragets omfattning innan de kan ansöka medel för den.

• Solcellsprojekten redovisas som en samlad pott per år där budget och prognos för 2025 är 50 mnkr respektive 35 mnkr.
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Ny- och reinvestering samt inhyrning (mnkr)

Beslutad budget för portföljen uppgår till 3 505 mnkr och prognosen till 

3 324 mnkr. Det upparbetade utfallet på 665 mnkr är relativt lågt vilket 

beror på att merparten av projekten ligger i planeringsfas och ännu inte 

upparbetat något högt utfall, exempelvis;

• 14 nybyggnadsprojekt för boende med särskild service, sammanlagd 

budget på 460 mnkr och ett upparbetat utfall om 32 mnkr. 

• Skra bro vård-och omsorgsboende, en nybyggnation med budget på 

324 mnkr och ett utfall på 14,7 mnkr.

• Dalheimers Hus där det pågår både nyinvestering- samt 

reinvesteringsprojekt med en sammanslagen budget på 396 mnkr 

men endast ett upparbetat utfall på knappt 25 mnkr.   

• Traktören som även det har pågående både nyinvestering samt 

reinvesteringsprojekt med en sammanlagd budget på 363 mnkr och 

ett utfall på 80 mnkr.

Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna. För mer detaljerad information om 

respektive projekt, se projektbilaga 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4.
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Antal beslutade avvikelser

Sammantaget har portföljen 49 godkända budgetavvikelser om totalt 240 

mnkr. Det innebär att 11 procent  av portföljens 454 projekt har hanterats för 

avvikelser. (jämfört med 18 procent vid senaste rapportering i oktober 2024) 

• Inom nyinvestering har 16 avvikelser godkänts och exempel på dessa 

projekt är;

• Nickelmyntsgatan bmss (12 mnkr)

Övriga 15 projekt som hanterats inom nyinvestering uppgår till 68 mnkr.

• Inom reinvestering är det 4 projekt som har en avvikelse över 10 mnkr 

och exempel på dessa projekt är;

• Frölunda badhus, etapp 2 (29 mnkr)

• Frölunda kulturhus, ventilation (24 mnkr)

Övriga 30 projekt som hanterats inom reinvestering uppgår till 107 mnkr.

Varför blir det avvikelser?

• Rådande omvärldsläge (25%)

• Utökade kostnader i förstudiefas (10%) 

• Ändrad omfattning av kund, dyrare ju senare den kommer (15%) 

• Kostnader baserad på äldre förstudier (25%)
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Avslutade projekt sedan rapportering i oktober

Sedan rapporteringen i oktober 2024 har det ekonomiskt avslutats 47 

projekt inom portföljen varav 16 projekt avviker positivt vid 

slutredovisning.

Detta avser endast reinvesteringsprojekt där budgetavvikelsen på 6,5

mnkr fördelats relativt jämnt och inget projekt sticker ut. 
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Investeringsrelaterade driftskostnader

• Prognos för investeringsrelaterade driftkostnader innevarande år uppgår till 

totalt 13 mnkr med en upparbetad volym om cirka 1,5 mnkr hittills för året. 

• Den största posten avser evakuering av Dalheimers hus på Hotell Kusten 

(9,5 mnkr)

Investeringsrelaterade driftkostnader uppkommer främst som en konsekvens av 

ny- och reinvesteringsprojekt där behov av bland annat evakuering uppstår. 

Fakturering av investeringsrelaterade driftkostnader görs utifrån 

självkostnadshyresprincipen.
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Bilagor

• Bilaga 1.1 Projektlista nyinvestering boende, strategiska och övriga fastigheter

• Bilaga 1.2 Projektlista reinvestering boende, strategiska och övriga fastigheter

• Bilaga 1.3 Projektlista inhyrning boende, strategiska och övriga fastigheter

• Bilaga 1.4 Pågående solcellsprojekt


