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Återremissyrkande angående – 
Genomförandebeslut avseende projektering och produktion kaj- 
och kanalmursupprustning, Delsträcksgrupp 1 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Ärendet återremitteras till Stadsbyggnadsnämnden som får i uppdrag att i samverkan med 
övriga berörda nämnder, grundligt beakta andra alternativa trafiklösningar som bättre 
möter Göteborgs framtida trafikbehov på ett ansvarsfullt och ekonomiskt hållbart sätt. 
Fokus bör vara på lösningar som bättre kan hantera de effekter en omläggning medför. 

 

Yrkandet 
Den planerade renoveringen av kanalmurarna ställer stora krav på att trafikflöden och 
infrastruktur i Göteborg inte påverkas negativt under hela byggtiden. Eftersom 
renoveringsarbetet förväntas pågå under flera år, är det av största vikt att stadens 
trafiksystem förblir funktionellt och effektivt för invånare, näringsliv och besöksnäring. 

 En noggrann helhetsbedömning krävs för att hitta den mest effektiva och framtidssäkra 
lösningen för stadens trafiksystem. För att möjliggöra renoveringsarbetet krävs att 
omläggningen och utbyggnaden av spårvägsnätet i centrala Göteborg redan är på plats. 
Arbetet är beroende av en fungerande spårvägsinfrastruktur, och Allélänken är en av de 
föreslagna lösningarna.  

Dock innebär Allélänken betydande konsekvenser för stadens kulturarv och 
kulturmiljöer, projektet kan inte rättfärdigas ur ett hållbarhets- och bevarandeperspektiv. 
Det riskerar också att leda till längre restider, högre trafikbelastning på alternativa vägar 
och fler trafikstockningar i centrala Göteborg. Vidare hotar projektet att allvarligt påverka 
ett av stadens mest värdefulla gröna områden. Ett stort antal träd tas bort eller riskerar att 
skadas, vilket innebär ett allvarligt ingrepp i den ekologiska balansen och stadens 
miljömässiga hållbarhet. Bevarandet av de värden som tidigare generationer byggt upp, 
både kulturhistoriskt och naturmässigt, är av största vikt. Projektet måste genomföras 
utan att dessa värden äventyras och utan att stadens gröna lunga förstörs. 

För att undvika de negativa konsekvenserna av Allélänken bör en ny och mer grundlig 
bedömning genomföras. Fokus bör ligga på att utveckla hållbara lösningar som bättre kan 
hantera de effekter som en omläggning medför. Tidigare föreslagna alternativa projekt, 
såsom Operalänken, bör beaktas mer ingående. Detta är avgörande för att säkerställa att 
Göteborgs trafiksystem även fungerar långt in i framtiden. 
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Tilläggsyrkande angående – Genomförandebeslut 
avseende projektering och produktion av kaj- och 
kanalmursupprustning, delsträckegrupp 1. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Varje politiskt beslut som berör projekt Kaj och kanalupprustning måste i sitt beslutsunderlag 
belysa hur Göteborgs framtida kollektivtrafik kommer att påverkas och hur en kaj- och 
kanalupprustning kan samordnas med nödvändiga investeringar och utvecklingsinsatser för att 
möjliggöra en planskild kollektivtrafik i Göteborg. 

 

Yrkandet 

Göteborg genomför just nu flera investeringar i både infrastruktur och kollektivtrafik. Samtidigt som 
kaj- och kanalupprustningen behövs för att säkerställa stabilitet och hållbarhet i stadsmiljön, är det 
viktigt att den inte begränsar möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken framöver. 

En modern och kapacitetsstark kollektivtrafik är viktig för Göteborgs utveckling och hållbarhet. I 
flera europeiska städer har investeringar i planskild kollektivtrafik, exempelvis underjordiska 
spårvagnstunnlar eller tunnelbanesystem, visat sig vara en framgångsrik strategi för att skapa ett 
smidigt och effektivt trafiksystem. Om Göteborg i framtiden ska utveckla ett liknande system är det 
klokt att ta hänsyn till detta redan nu, när beslut fattas om kaj- och kanalupprustningen. 

Att i detta skede bortse från möjligheten att förbereda för en framtida planskild kollektivtrafik vore 
kortsiktigt och riskerar att stoppa eller försvåra en sådan utveckling. Om en tunnelbanelösning eller en 
underjordisk spårvägstunnel skulle bli aktuell längre fram, kommer den behöva passera kanalen. Då är 
det bättre att redan nu utreda och planera för detta, snarare än att hantera kostsamma ombyggnationer 
senare. 

Därför anser vi att varje politiskt beslut som rör projekt Kaj- och kanalupprustningen måste innehålla 
en analys av hur Göteborgs framtida kollektivtrafik påverkas och hur upprustningen kan samordnas 
med nödvändiga investeringar för en modern, planskild kollektivtrafik. 
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Genomförandebeslut avseende projektering 
och produktion av kaj- och 
kanalmursupprustning, delsträckegrupp 1  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Genomförande av projekt Kaj och kanalmursupprustning, delsträckegrupp 1, i
enlighet med stadsmiljönämndens förslag och med en projektbudget om 280 mnkr
(prisnivå 2024), varav 40 mnkr utgör riskreserv, godkänns.

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2023-04-27 § 25 att senast i samband med ett
kommande genomförandebeslut för ett första delprojekt eller delsträcksgrupp
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning
som helhet och med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella
behov av förändringar i inriktningen, antecknas och förklaras fullgjort.

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27 § 25 om en planeringsinriktning för det 
samlade upprustningsbehovet av kajer, kanalmurar och kopplade anläggningar längs 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen. I enlighet med kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut har stadsmiljönämnden beslutat om förslag till genomförande av en 
första etapp, delsträckegrupp 1, samt överlämnat en återrapportering avseende status i 
planeringen i förhållande till beslutad planeringsinriktning för upprustningen som helhet. 

Stadsfastighetsnämnden föreslår ett genomförande av en första delsträckegrupp som avser 
”Kaj vid packhusplatsen” samt ”Kanalmur längs Norra Hamngatan” till en projektbudget 
motsvarande 280 mnkr i 2024 års prisnivå. Särskilda utmaningar och risker avser 
hantering av utformningen för att bibehålla den historiska läsbarheten i Stora 
Hamnkanalen och tekniskt genomförande i delar som påverkas av närheten till 
Götatunneln.  

Vad avser uppföljningen av kaj- och kanalmursupprustningen som helhet bedömer 
stadsmiljönämnden att åtgärderna fortsatt kan hanteras inom ramen för det tidigare fattade 
inriktningsbeslutet. En förutsättning för framdriften i kommande etapper är dock att det 
sker en utbyggnad av spårvägsnätet i centrala staden för att kunna avlasta och föra om 
trafiken under upprustningsskedet.  

Stadsledningskontoret gör inga andra bedömningar än stadsbyggnadsnämnden, utan 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag. 

Stadsledningskontoret 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2025-01-29 
Ärendenummer SLK-2024-01043 

Handläggare 
Eric Roos 
Telefon: 031-368 04 06 
E-post: eric.roos@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreslagen lösning för genomförande av delsträckegrupp 1 av kaj- och 
kanalmursupprustningen föreslås genomföras till en projektbudget om 280 mnkr (2024 
års prisnivå), varav 40 mnkr avser utrymme för riskreserv. Delar av åtgärderna kommer 
att åtgärdas av Trafikverket inom ramen för deras återställande för Västlänken. 
Merkostnaderna för att uppgradera återställningen i enlighet med lösningen i detta förslag 
finns inarbetade inom ramen för de 280 mnkr.   

Belastningen för verksamheten beräknas till en genomsnittlig årlig kapitalkostnad om 
cirka 4,7 mnkr per år. Övriga drift-, tillsyns- och skötselkostnader påverkas endast 
marginellt i förhållande till kostnaderna för den befintliga anläggningen. 

Åtgärden finns inarbetad i nämndens långsiktiga investeringsplanering som ligger till 
grund för investeringsbudget 2025-2029, där även investeringsrelaterade kostnader för 
delsträckegruppen omhändertas. 

Extern medfinansiering bedöms kunna sökas och till delar beviljas för utpekade 
översvämningsåtgärder på upp till 10 mnkr. Därutöver finns det eventuellt möjlighet att 
söka viss, men i sammanhanget marginell, finansiering för de kulturhistoriska åtgärderna. 

Inom ramen för åtgärden kommer upprustning och separering ske av det allmänna  
VA-nätet inom arbetsområdet. Åtgärderna kommer att utföras av stadsmiljönämnden men 
finansieras separat inom ramen för kretslopp och vattennämndens ordinarie 
förnyelseverksamhet.  

Åtgärderna för kanalmursupprustningen som helhet kommer att påverka näringsidkare, 
regionen som kollektivtrafikhuvudman och eventuellt övriga verksamheter inom staden. 
Fortsatt samverkan med berörda parter är en förutsättning för att mildra och minimera de 
negativa ekonomiska konsekvenserna ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv 
avseende påverkan på exempelvis handeln, tillgänglighet och restider. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inget särskilt att lyfta utöver de perspektiv som 
stadsmiljönämnden lyfter, utan kan konstatera att denna typ av åtgärder medför negativ 
påverkan på miljön då det har stora inslag av bland annat betongarbeten och att nämnden 
fortsatt behöver vara aktiv inom de ekonomiska ramarna i val av metoder och material för 
att minimera miljöpåverkan. 

Omhändertagande och utbyte av förorenade massor innebär över tid en minskad total 
miljöbelastning i området och minskar befintliga riskerna för människa och miljö. 
Omdaningen skapar möjligheter att omfördela yta och funktion till förbättrade 
förutsättningar för gång- och cykel och för platsskapande åtgärder, men kan även 
möjliggöra för en ökad krontäckning på platsen. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärderna bedöms kunna ge ökade ytor för vistelse i den utpekade geografin vilket kan 
ge förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö och ge möjlighet för göteborgarna att 
möta vattnet. Upprustade miljöer och sänkta hastighetsbegränsningar på Norra 
Hamngatan förväntas ge förutsättningar för en upplevd ökad trygghet.  
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Föreslagen lösning med byte till granitbeklädnad i kanalen kommer att påverka den 
historiska läsbarheten av platsen. Återställande av krönstenar och pollare bedöms mildra 
de negativa konsekvenserna för kulturmiljön.  

Utöver vad som framgår av stadsmiljönämndens underlag bedömer stadsledningskontoret 
att kommunikationen och samverkan med verksamma, boende och besökare under 
planering och genomförande är avgörande för att skapa förståelse och acceptans för 
åtgärderna för så väl delprojektet som för kanalprogrammets genomförande som helhet. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2023-04-27 § 25 
2. Stadsmiljönämndens handlingar 2024-10-25 § 176 
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Ärendet  
Ärendet avser ställningstagande kring stadmiljönämndens förslag 2024-10-25 § 176 att gå 
vidare med ett genomförande av kaj- och kanalmursupprustning för en första 
delsträckegrupp inom programmet för kanalmursupprustning längs Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen. 

Ärendet avser även återrapportering och uppföljning av planeringsinriktningen för det 
samlade kanalmursprogrammet och programmets inriktning som helhet. 

Beskrivning av ärendet 
Kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån är i stort behov av upprustning i 
närtid då det föreligger risk för ras som skulle kunna innebära betydande konsekvenser 
för anläggningar och funktioner utmed kanalens sträckning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27 § 25, utöver godkännande av tidigare givna 
uppdrag, om en fortsatt planeringsinriktning för det samlade upprustningsbehovet enligt 
nedan. 

• Inriktningarna enligt punkterna a-e för den fortsatta planeringen av upprustning av 
kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, i enlighet med 
trafiknämndens förslag i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
godkänns: 

a. Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att 
konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. 

b. Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen 
och framkomligheten för gående och cyklister förbättras. 

c. Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas för att 
bidra till att skydda staden fram till år 2070. 

d. Arbetet ska planeras för att genomföras under en 20-årsperiod till cirka  
år 2043. 

e. Arbetet ska planeras för att genomföras med en ekonomisk ram om 4,5 till  
5 mdkr i 2020 års prisnivå. 

• Stadsmiljönämnden får i uppdrag att senast i samband med ett kommande 
genomförandebeslut för ett första delprojekt eller delsträcksgrupper återkomma till 
kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och 
med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av 
förändringar i inriktningen. 

• Stadsmiljönämnden får i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att minska 
den samlade ekonomiska belastningen för Göteborgs Stad. 

Kanalmursprogrammet avser upprustningsåtgärder utmed sträckan på bilden nedan och 
omfattar översiktligt: 

• Upprustning av kanalmurar längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån 
• Kajmur mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro 
• Reinvesteringsåtgärder på Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron, Drottningbron och 

Kvarnbron 
• Renovering av sluss vid Drottningtorget 
• Skydds-/slussport vid Stora Hamnkanalen samt delvis höjning av murar  
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• Skapa ett attraktivare stadsrum längs kanalen och förbättrad framkomligheten för 
gående och cyklister 

 

Stadsmiljönämnden har därefter fortsatt planeringen i enlighet med beslutad 
planeringsinriktning och beslutade 2024-10-25 § 176 om förslag till ett första 
genomförandebeslut samt återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag. 

Stadsmiljönämnden beslutade enligt nedan: 

1. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av 
Delsträckgrupp 1 för upprustning av kanalmurarna i enlighet med 
stadsmiljönämndens förslag, med en projektbudget om 280 miljoner kronor (prisnivå 
2024) – varav 40 miljoner kronor avser riskreserv för stadsmiljönämnden att besluta 
om.  

2. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget om att senast 
i samband med ett kommande genomförandebeslut för ett första delprojekt eller 
delsträcksgrupper återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av 
programmets inriktning som helhet och med en fördjupad beskrivning av 
genomförandeplan och eventuella behov av förändringar i inriktningen, 
kommunfullmäktige 2023- 04-27 § 25, för fullgjort. 

Förslag till genomförandebeslut för delsträckegrupp 1 
Stadsmiljönämnden har valt att dela upp genomförandet av kanalmursupprustningen i 
fem delsträckegrupper, som var och en i sig utgör ett antal enskilda projekt/åtgärder. 
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Beskrivning av föreslagna åtgärder och förslag till genomförandebeslut framgår av 
stadsmiljönämndens bilagda handlingar. 

Nedan beskrivs översiktligt en sammanfattning av stadsmiljönämndens förslag till 
genomförandebeslut. 

Stadsmiljönämnden har valt att gå fram med förslag till genomförande av två sträckningar 
som ett första steg av upprustningen, vilka avser ”Kaj vid packhusplatsen” samt 
”Kanalmur längs Norra Hamngatan” i enlighet med skiss nedan. 

 

Stadsmiljönämndens bedömning är att prioriterad delsträckgrupp är en lämplig första 
grupp att utreda då bedömningen är att tillståndsprocessen vad gäller vattenverksamhet är 
kortare än för övriga sträckor samt att trafiken kan ledas om utan alltför stora störningar 
under byggtiden. Erfarenheter från den första delsträckgruppen kan därefter användas till 
de mer komplicerade sträckorna. 

För delsträckegruppen har fem projektmål definierats i linje med tidigare beslutad 
planeringsinriktning och för att omhänderta beroenden till annan pågående 
infrastrukturplanering i staden. Mål och förvaltningens bedömning av att nå 
måluppfyllelse sammanfattas nedan. 
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Renovering med 120 års livslängd med tydlig hänsyn till kulturmiljövärdena 
Kajkonstruktionen dimensioneras enligt de krav som finns för 120 års livslängd. 
Föreslagen lösning innebär att befintlig kaj och kanalmurar rivs och byggs upp igen med 
ny spont och med ny beklädnadsmur. Som alternativ till spont för att höja stabiliteten har 
påldäck prövats i genomförandestudien. Åtgärden har valts bort på grund av att 
schaktarbetena blir mer omfattande och innebär en större omgivningspåverkan i 
utförandeskedet samt att det ändå behövs tillfällig spont för att undvika bland annat 
grundvattenpåverkan. Spont bedöms som en mer kostnadseffektiv lösning. 

Hänsyn tas till kulturmiljön genom att bland annat återanvända krönsten och 
belysningsstolpar och att använda nya material som harmonierar med befintliga material i 
övrigt. Den nya beklädnadsstenen av granit kommer att få en stenindelning som är likt 
den befintliga kanalmuren av sandsten samt få en bearbetad yta, som stämmer överens 
med kanalmuren mellan Kämpebron och Fontänbron som renoverades 2015. 

Viss försvagning bedöms därmed ske av värdebärande delar, som den befintliga 
sandstenen och dess tillhörande patina som idag ger en historisk läsbarhet av 1860-talets 
omdaning av ”stadens finrum” vid Stora Hamnkanalen där sandstenen utgör en av delarna 
i den genomtänkta arkitektoniska gestaltningen. Val av ny beklädnad motiveras dels av 
att granitsten är ett tåligare material och att det även använts under samma tidsperiod som 
när den ursprungliga gestaltningen uppfördes. Den befintliga sandstenen bedöms 
dessutom inte möjlig att såga i de mått som krävs på grund av de stora sprickbildningar 
som uppstått i stenen.  

Stadsmiljönämndens bedömning är att det finns en förståelse kring att sandstenen inte kan 
återanvändas och har samrått med kulturförvaltningen och Länsstyrelsen vilken 
beklädnadssten som ska gälla mellan Packhusplatsen och Drottningtorget. 

Etablering av högvattenskydd för kajen vid Packhusplatsen 
Genom att återställa och höja högvattenskyddet mellan Stora Bommens bro och Stora 
Tullhuset bedöms översvämningsriskerna till följd av högvatten minska. Att bygga ett 
påbyggnadsbart högvattenskydd är ett alternativ till att bygga full höjd direkt. Detta anses 
dock endast rimligt om en påbyggnad bedöms behöva ske innan år 2050, då den tekniska 
livslängden på underliggande mur annars uppnåtts innan påbyggnad behöver ske. 

Verka för möjligheten att bygga ”Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo 
Hammars kaj” i framtiden 
Kajen utformas med något lägre höjd för att inte försvåra för gång- och cykelbron och 
dimensioneras för laster som är anpassade efter kända specifikationer för bland annat den 
planerade gång- och cykelbron. Högvattenskydd byggs visserligen även där bron 
förutsätts ansluta, men de anpassas för att kunna demonteras på ett sådant sätt att det 
underlättar en framtida bro. 

Verka för möjligheten att realisera strategierna i ”Stadsmiljöplan inom 
Vallgraven” i kommande skeden 
Då en utbyggnad i linje med den tidigare trafiknämndens beslutade stadsmiljöplan 
avseende bland annat gång- och cykelkopplingar, inte fungerar trafikalt med de 
omkringliggande trafikala förutsättningarna som råder i dag omfattar förslaget i stället 
temporära åtgärder.  
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Förslaget förhindrar inte att åtgärderna i stadsmiljöplanen utförs i senare skede. Ett 
slutligt trafik- och utformningsförslag för Delsträckgrupp 1 geografi planeras tas fram och 
genomföras inom ramen för Delsträckgrupp 2, när Västlänkens arbeten vid Stora 
Hamnkanalen är färdigställda.  

Den förändring som sker i och med aktuellt projekt, i avvaktan på utbyggnad av 
Delsträckgrupp 2, är att parkering längs Norra Hamngatan på sidan närmast Stora 
Hamnkanalen utgår. Ytan reserveras i stället till platsskapande åtgärder så som 
exempelvis möblering eller markmålning. Därtill föreslås att Norra Hamngatan efter 
genomförande tillfälligt regleras om till hastighetsbegränsningen 30 km/h. 

Möjliggöra för Kretslopp och vatten att sanera vatten- och avloppsledningar 
inom utbredningsområdet 
Förslaget som tagits fram i genomförandestudien inkluderar rivning eller igenfyllning av 
befintliga kombinerade ledningar och installation av separerade ledningar för dag-, 
respektive spillvatten. Förslaget har tagits fram i samverkan med Kretslopp och vatten. 
Åtgärderna finansieras till största del av Kretslopp och vatten i enlighet med de generella 
avtal som finns mellan förvaltningarna men utförs av stadsmiljöförvaltningen på uppdrag 
av Kretslopp och vatten. 

Genomförande och färdigställande bedöms kunna ske inom 3 år från det att beslut fattas 
om genomförande. Tidplanen förutsätter dock att bland annat att överenskommelser med 
Trafikverket vad avser samordning av arbeten inom samma geografi samt påverkan på 
Götatunneln kan tecknas enligt plan och att miljödom beviljas och att bygglov för de 
väsentliga förändringar av miljön som förslås godkänns. Dialog med Trafikverket pågår, 
arbetet med miljötillstånd har pågått parallellt med genomförandestudien medan bygglov 
avses sökas under detaljprojekteringen. 

Åtgärderna i enlighet med stadsmiljönämndens förslag kalkyleras till 240 mnkr i 2024 års 
prisnivå. Cirka 170 mnkr avser entreprenadarbeten medan övriga medel avser 
projektering, detaljerad planering, investeringsrelaterade driftkostnader och övrig 
projektadministration. 40 mnkr föreslås avsättas som riskreserv som initialt inte tilldelas 
projektorganisationen utan ska hanteras av stadsmiljönämnden i särskild ordning. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att föreslagen projektbudget för Delsträckgrupp 1 utgör 
en skälig del av inriktningsbeslutets projektram för helheten. Meterkostnaden för 
Delsträckgrupp 1 bedöms som rimlig, den är kanske något väl tilltagen, men bedöms inte 
oskäligt hög. Kortare sträckor, såsom delsträckgrupp 1, medför en högre meterkostnad än 
vad stadsmiljöförvaltningen bedömer att meterkostnaden till för de länge delsträckorna.  

De främsta riskerna för betydande avvikelser knutet till kalkylerade projektutgifter löses 
ut främst om Trafikverket (som har servitut kring Götatunneln) inte godkänner vald 
metod och en ny metod som inkluderar injektering i berg måste arbetas fram. Därutöver 
knyts ekonomiska risker till om oförutsedda hinder i marken stöts på, som exempelvis 
kan innebära ytterligare stora arkeologiska undersökningar. 

Årlig genomsnittlig kapitalkostnadseffekt uppgår till ca 4,7 mnkr (prisnivå 2024) för de 
utpekade åtgärderna, med utgångspunkt i nuvarande internräntenivå. 
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Stadsmiljönämnden bedömer att den årliga driftkostnaden för drift, tillsyn och skötsel inte 
påverkas väsentligt, utan snarare bör leda till minskade kostnader i förhållande till idag, 
framför allt under den första perioden av konstruktionens livslängd. 

Stadsmiljönämnden har utrett möjliga medfinansieringar, främst från statligt håll och kan 
konstatera att det finns möjligheter till viss medfinansiering för högvattenskydd, i 
storleksordningen 10 mnkr via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även 
Länsstyrelsen har vissa bidragsmöjligheter för kulturhistoriska miljöer, vilka i dagsläget 
rör byggnader. Länsstyrelsen uppmanar dock kommunen att aktivt söka bidrag för att få 
det prövat. I sammanhanget rör det sig dock om marginella bidrag i förhållande till 
reinvesteringen som helhet.  

Uppföljning av kanalmursprogrammet som helhet 
I samband med inriktningsbeslutet fick stadsmiljönämnden i uppdrag att i samband med 
ett kommande genomförandebeslut för en första delsträcksgrupp återkomma till 
kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och med 
en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av förändringar i 
inriktningen. 

I nämndens bilagda handlingar till detta ärende redovisas en fördjupad status per 
målområde från inriktningsbeslutet. Sammantaget gör stadsmiljönämndens bedömning att 
det i dagsläget inte finns behov av att revidera planeringsinriktningen för upprustningen 
som helhet. Fördjupningen av kunskap genom de första genomförandestudierna för 
Delsträckegrupp 1 och förnyad succesivkalkyl för hela programmet pekar fortsatt på att 
de samlade åtgärderna kan genomföras inom ramen för det beslutade ekonomiska 
spannet.  

Nämnden lyfter ett par justeringar och förutsättningar för programmet som helhet som 
påverkar framdrift och bedömningar. Det avser bland främst: 

• På delar av sträckningen avses genomförandet frångå konstruktioner som ska hålla 
för 120 år. Det gäller främst träpallisader i sträckningen Folkungabroarna-Dämmet. 
Här bedöms det både kostnadseffektivt och att de kulturhistoriska värdena kan 
bibehållas genom att byta ut träpallisaderna vid 2–3 tillfällen under en 120-årsperiod.  

• Som nämnts ovan innebär planerat utbyte av ytbeklädnader i Stora Hamnkanalen, 
från befintlig sandsten till granit, en borttagning av värdebärande delar som försvagar 
den historiska läsbarheten. Stadsmiljönämnden bedömer dock att kulturmiljön 
kommer att kunna bevaras men att det fortsatt kommer att krävas avvägningar mellan 
påverkan på kulturhistoriska värden, kostnader och kraven kring stabilitet och 
översvämningssäkring. 

• Genomförandetiden om ca 20 år för hela programmets åtgärder förutsätter att det sker 
en utbyggnad av spårväg i Allénstråket utifrån de projektets föreslagna 
planeringsinriktning.  

• Vad avser genomförandeplanen för hela programmet har mindre justeringar 
genomförts i förhållande till beslutad planeringsinriktning. Tidigare indelning av 
åtgärdspaket i fyra delsträckegrupper planeras i dagsläget i fem etapper, där 
genomförandet av skyddsport i stora hamnkanalens mynning har lyfts ut till en 
separat femte delsträckegrupp. Prioriteringen av delsträckegrupperna har förtydligats, 
där stadsmiljönämnden planerar att börja med de sträckor som inte kräver att nya 
spårlösningar finns på plats för att kunna genomföra renoveringarna. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar stadsmiljönämndens bedömning att kommunfullmäktige ska 
ges möjlighet att ta ställning till genomförandebeslut för åtgärden, då det ligger i linje 
med tidigare fattat inriktningsbeslut.  

I likhet med stadsmiljönämnden bedömer stadsledningskontoret att flera av de kommande 
delsträckegrupperna kommer att kräva ställningstagande på kommunfullmäktigenivå. 
Stadsledningskontoret förutsätter att det i samband med dessa förslag till 
genomförandebeslut görs en motsvarande statusuppdatering för programmet som helhet 
och en värdering om det krävs reviderade ställningstagande kring planeringsinriktningen 
för programmet som helhet.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadmiljönämndens förslag till genomförande för 
delsträckegrupp 1 ligger i linje med den tidigare beslutade planeringsinriktning. Kontoret 
föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta i enlighet med stadsmiljönämndens 
förslag. 

Stadsledningskontoret konstaterar även att stadsmiljönämnden återrapporterar status för 
planeringen av programmet som helhet i enlighet med tidigare fattade inriktningsbeslut. 
Stadsmiljönämnden delar stadsmiljönämndens bedömning att de ställningstagande och 
förtydliganden kring planeringsstatus inte föranleder några behov av reviderat 
inriktningsbeslut. Kontoret föreslår därmed att uppdraget förklaras fullgjort i enlighet 
med stadsmiljönämndens förslag. 

Stadsmiljönämnden lyfter i sitt ärende att stora delar av den planerade upprustningen har 
tydliga beroenden till framdriften av föreslagen spårvägsutbyggnad i Alléstråket. 
Föreslagen planeringsinriktning ligger för beslut i kommunstyrelsen 2025-02-05, se 
ärende SLK-2024-01021.  

En redovisad förutsättning och betydande osäkerhet kopplat till Allélänken avser behovet 
av statlig medfinansiering vid ett eventuellt genomförande. Stadsledningskontoret 
förutsätter att stadsmiljönämnden återkommer med en fördjupad uppföljning och förslag 
till hantering, vid eventuella förändringar i Allestråket av betydelse för framdriften samt 
vid betydande förskjutningar i projektet. I övrigt anser stadsledningskontoret att nämnden 
kan återkoppla väsentliga förändringar kring förutsättningarna för framdriften i 
programmet inom ramen för den ordinarie uppföljningen. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att det fortsatt är av yttersta vikt att 
kanalmursupprustningen hanteras i en tydlig samverkan med interna verksamheter inom 
staden, men att ett betydande fokus läggs på att samverka och kommunicera med externa 
aktörer som kommer att påverkas väsentligt under hela upprustningstiden. Det gäller både 
den fortsatta dialogen med Trafikverk och Västra Götalandsregionen, men inte minst med 
verksamhetsutövare, medborgare och andra verksamma som vistas eller besöker den 
påverkande geografin under hela genomförandet.  

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör 
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Inriktningsbeslut avseende upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen 
§ 25, 0488/21

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-16 § 28 till trafiknämnden att i samverkan
med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga berörda
samordna fem fördjupningsuppdrag innan vidare inriktningsbeslut kan tas, förklaras
fullgjort.

2. Inriktningarna enligt punkterna a-e för den fortsatta planeringen av upprustning av
kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, i enlighet med
trafiknämndens förslag i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande,
godkänns:
a. Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att

konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år.
b. Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen

och framkomligheten för gående och cyklister förbättras.
c. Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att

bidra till att skydda staden fram till år 2070.
d. Arbetet ska planeras för att genomföras under en 20-årsperiod, till cirka

år 2043.
e. Arbetet ska planeras för att genomföras med en ekonomisk ram om 4,5 till

5 mdkr i 2020 års prisnivå.
3. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att senast i samband med ett kommande

genomförandebeslut för ett första delprojekt eller delsträcksgrupper återkomma till
kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och
med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av
förändringar i inriktningen.

4. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att minska den
samlade ekonomiska belastningen för Göteborgs Stad.

Tidigare behandling 
Återemitterat den 16 september 2021, § 28. 

Handling 
2023 nr 61. 

Kommunfullmäktige 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-04-27 

Bilaga 1



Kommunfullmäktige 
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Yrkanden 
Hans Arby (C), Karin Pleijel (MP), Robert Hammarstrand (S) och Emma Öman (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Toni Orsulic (M), Jörgen Knudtzon (KD), Patrik Höstmad (D) och Eva Flyborg (L) yrkar 
bifall till förslaget från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. 

Emma Altenhammar (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med förslaget 
från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och Nej för ärendets 
återremiss.”  

Omröstningen utfaller med 72 Ja mot 9 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 11. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Toni Orsulic m fl och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till yrkandet från Toni Orsulic m fl”.  

Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 29 Nej. 9 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av bilaga 12. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsmiljönämnden 



Kommunfullmäktige 
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Dag för justering 
2023-05-11 

Vid protokollet 

Justerande 
Lisbeth Sundén Andersson 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

Ordförande 
Aslan Akbas 

Justerande 
Håkan Eriksson 

Justerande 
Margareta Broang 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2024-10-25 

Stadsmiljönämnden 

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen protokollsutdrag 1 (2) 

§ 176 Ärendenummer SMF-2024-01307

Genomförandebeslut för Delsträckgrupp 1 samt uppföljning 
av inriktningsbeslut gällande Kanalmursprogrammet 

Beslut 
1. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om genomförande

av Delsträckgrupp 1 för upprustning av kanalmurarna i enlighet med

stadsmiljönämndens förslag, med en projektbudget om 280 miljoner kronor

(prisnivå 2024) – varav 40 miljoner kronor avser riskreserv för

stadsmiljönämnden att besluta om.

2. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget om att

senast i samband med ett kommande genomförandebeslut för ett första delprojekt

eller delsträcksgrupper återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning

av programmets inriktning som helhet och med en fördjupad beskrivning av

genomförandeplan och eventuella behov av förändringar i inriktningen (KF 2023-

04-27, § 25) för fullgjort.

Tidigare behandling 
Stadsmiljönämnden 2024-09-25 § 140 

Handlingar 
Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande 

Stadsmiljöförvaltningens presentation visad för stadsmiljönämnden 2024-09-25 

Yttrande från Centerpartiet 2024-10-25 (protokollsbilaga 1 § 176) 

Yrkanden 
Kristoffer Filipsson (C), Toni Orsulic (M), Joakim Larsson (MP), Karin Karlsson (V), 

Roshan Yigit (S), Leslie Thorén (SD), Peter Hedberg (KD) och Anders Torwald (D) 

yrkar bifall till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns yrkanden om bifall till stadsmiljöförvaltningens 

tjänsteutlåtande och finner bifall till tjänsteutlåtandet. 

Protokollsanteckning 
Kristoffer Filipsson (C) anmäler inkommet yttrande från Centerpartiet (protokollsbilaga 1 

§ 176)

Bilaga 2
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Genomförandebeslut Delsträckgrupp 1, Kaj- 
och kanalmur 

Förslag till beslut 
1. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om genomförande

av Delsträckgrupp 1 för upprustning av kanalmurarna i enlighet med

stadmiljönämndens förslag, med en projektbudget om 280 miljoner kronor

(prisnivå 2024) – varav 40 miljoner kronor avser riskreserv för

stadsmiljönämnden att besluta om.

2. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget om att

senast i samband med ett kommande genomförandebeslut för ett första delprojekt

eller delsträcksgrupper återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning

av programmets inriktning som helhet och med en fördjupad beskrivning av

genomförandeplan och eventuella behov av förändringar i inriktningen (KF 2023-

04-27, § 25) för fullgjort.

Sammanfattning 
Kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån är i behov av upprustning i 

närtid då det föreligger risk för ras som skulle föranleda mycket stora konsekvenser. 

Kommunfullmäktige har behandlat inriktningsbeslut för kanalmursupprustningen och 

stadsmiljöförvaltningen har tagit fram en genomförandestudie för en första 

delsträckgrupp som omfattar de två delområdena ”Kaj vid Packhusplatsen” samt 

”Kanalmur längs Norra Hamngatan”. Föreslagen lösning innebär att befintliga kaj- och 

kanalmurar rivs, för att sedan byggas upp igen med en ny konstruktion i samma läge samt 

kläs med en ny beklädnadssten av grå-röd granitsten. Parkering längs Norra Hamngatan 

på sidan närmast Stora Hamnkanalen utgår. Ytan reserveras i stället till platsskapande 

åtgärder så som exempelvis möblering eller markmålning. Därtill kommer Norra 

Hamngatan efter genomförandet föreslås att tillfälligt regleras om till 

hastighetsbegränsningen 30 km/h. Förvaltningen föreslår en projektbudget för 

Delsträckgrupp 1 på 280 miljoner kronor (2024 års prisnivå), varav 40 miljoner kronor 

utgör riskreserv för stadsmiljönämnden att besluta om. 

Arbetet med kanalmursupprustningen är omfattande och komplext, och förändringar i 

genomförandeplanen sker fortlöpande allteftersom kunskapen fördjupas och omgivande 

faktorer och förutsättningar förändras. Stadsmiljöförvaltningen ser i dagsläget inte något 

behov av att revidera de inriktningar för kanalmursupprustningen som 

kommunfullmäktige tagit beslut om.  

Stadsmiljöförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-08-26 

Ärendenummer SMF-2024-01307 

Handläggare 

Lovisa Berg 

Telefon: 031-368 24 08 

E-post: lovisa.berg@stadsmiljo.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En kostnadsanalys enligt successivprincipen har genomförts för delområdena ”Kaj vid 

Packhuskajen” och ”Kanalmur längs Norra Hamngatan”, vilka ingår i Delsträckgrupp 1. 

Västlänken ansvarar för, och finansierar, återställande av kanalmuren inom sitt 

arbetsområde vid Stora Hamnkanalen. För att få en helhet och samma standard som 

kanalmurarna runt om Västlänkens arbetsområde kommer projektet lämna förutsättningar 

till Trafikverket, vilka innebär högre krav på återställningen vad gäller 

förstärkningsåtgärder, kulturmiljö och höjd på murarna. Trafikverkets merkostnader 

finansieras av aktuellt projekt. 

Med stöd i kostnadsanalysen föreslår förvaltningen en projektbudget på 280 miljoner 

kronor (2024 års prisnivå), varav 40 miljoner kronor utgör riskreserv för Delsträckgrupp 

1. 

De två främsta ekonomiska riskerna som identifierats är att: 

 Framtagen teknisk löning vid Götatunneln inte godkänns av Trafikverket (som

har servitut kring Götatunneln) och en ny metod som inkluderar injektering i berg

måste arbetas fram.

 Oförutsedda hinder i marken stöts på, vilka medför en arkeologisk undersökning.

Åtgärden återfinns i Investeringsplan för stadsmiljönämnden 2021–2025 – budget 2024 

som ett namngivet projekt. Investeringsrelaterade driftkostnader kommer att uppstå för 

exempelvis hantering av förorenade massor (deponi), rivning och arkeologi. Investerings-

relaterade driftskostnader bedöms utgöra 15 miljoner kronor av projektbudgeten. 

Genomsnittlig kapitalkostnad för åtgärden bedöms till cirka 4,7 miljoner kronor per år i 

100 år, beräknat på en internränta på 2,25 procent. Kapitalkostnaden finansieras 

genom kommunbidraget.  

Med reinvesteringen följer minskade kostnader för drift- och underhåll under den första 

perioden av konstruktionernas livslängd. Bland annat behöver inte dykinspektioner och 

mätningar utföras lika ofta som i dag.   
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Kommunfullmäktige har gett stadsmiljönämnden i uppdrag att aktivt söka extern 

finansiering till upprustningen av kanalmurarna för att minska den samlade ekonomiska 

belastningen för Göteborgs Stad. Stadsmiljöförvaltningen har haft en inledande dialog 

med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kan ge statsbidrag för 

naturolyckor. Bidrag kan lämnas till upp till 60 procent av bidragsberättigade kostnader. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de bidragsberättigade kostnaderna för 

högvattensskyddsåtgärder vid Packhuskajen och stabilitetsåtgärder uppgår till, i 

storleksordningen, 10 miljoner kronor. Stadsmiljöförvaltningen avser att ansöka om 

medfinansiering från MSB. Stadsmiljöförvaltningen har även haft dialog med 

länsstyrelsen som kan ge bidrag till kulturhistoriska miljöer. En första bedömning av 

länsstyrelsen är att kanalmurarna inte är bidragsberättigade då bidraget främst är riktat till 

byggnader. Länsstyrelsen uppmanar stadsmiljöförvaltningen att skicka in en ansökan om 

bidrag för att pröva frågan formellt. Den potentiella intäkten är dock i sammanhanget 

liten, i storleksordningen några hundra tusen kronor. 

Älvkantsskyddet som byggs vid ”Kaj vid Packhusplatsen” är en del av högvattenskyddet 

för Göta älv. I framtiden beräknas vattnet i älven stiga och om inga åtgärder görs kommer 

det att innebära stora kostnader i form av skador för både staden och fastighetsägare. 

I samband med genomförandet av Delsträckgrupp 1 kommer Kretslopp- och 

vattennämnden ha kostnader för omläggningar av ledningar och anpassning till dagens 

Projektbudget 280 miljoner 

kronor 

(prisnivå 

2024) 

Planering, miljö, 

genomförandestudie 

20 En del av planeringsarbetet är 

förberedande även för kommande 

etapper, framför allt arbete kopplat 

till miljötillstånd. Projektet har per 

juni 2024 haft ett utfall om 9,5 

miljoner kronor. 

Projektering 15 

Mark- och anläggningsarbeten, 

inkl. projektunika åtgärder 

170 Cirka 20 miljoner kronor avser 

finansiering av Trafikverkets 

merkostnader. 

Investeringsrelaterade 

driftkostnader 

15 

Projektadministration 20 

Riskreserv 40 Riskreserven är en reserv som finns 

för att hantera icke identifierade 

händelser som kan uppkomma i 

projektet. Stadsmiljöförvaltningen 

föreslår att stadsmiljönämnden 

bemyndigas att fatta beslut om att 

ianspråkta riskreserven. 

Årlig kapitaltjänstkostnad 4,7 miljoner 

kronor 
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VA-standard i form av separering. Kostnadsprognos för dessa åtgärder finns med i 

Kretslopp och vattens underlag till långsiktig investeringsplan och genomförandebeslut 

kommer lyftas till Kretslopp- och vattennämnden under hösten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Entreprenaden, med bland annat stora inslag av betongarbeten, har en negativ påverkan 

på miljön. Arbete pågår med att minska påverkan genom exempelvis att använda material 

såsom stål, asfalt och betong med mindre koldioxidavtryck.  

Projektet förväntas bidra positivt till miljömålen genom att omfördela yta för 

parkeringsplatser till yta för platsskapande åtgärder samt genom en omreglering av Norra 

Hamngatan till hastighetsbegränsningen 30 km/h. Gång- och cykeltrafikens attraktivitet 

och tillgänglighet bedöms öka som följd av den sänkta hastighetsbegränsningen. Därtill 

bedöms översvämningsriskerna till följd av högvatten minska genom att 

högvattenskyddet mellan Stora Bommens bro och Stora Tullhuset återställs och höjs.  

Kanalmurarna kommer höjas vid Residensbron för att få en bättre anslutning utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. 

I projekteringsfasen ska det studeras om det är möjligt att anpassa den nya 

ledningsdragningen så att det lämnas en fri yta i marken vid Kämpebron. Som en 

klimatåtgärd skulle stadsmiljöförvaltningen i framtiden kunna plantera en grupp av 2–3 

träd på platsen. 

I samband med schakt kommer förorenade massor att avlägsnas och ersättas med 

godkända massor, vilket minskar den totala miljöbelastningen av föroreningar på området 

samt minskar befintliga risker för människa och miljö.  

Bedömning ur social dimension 
Det goda mikroklimatet på Norra Hamngatan med sol över större delen av dygnet tas 

tillvara genom ökad yta för vistelse längs Stora Hamnkanalen, vilket bidrar till en 

attraktivare stadsmiljö och göteborgarnas önskan om att möta vattnet.  

Renoverade kaj- och kanalmurar ger ett mer omhändertaget intryck, vilket bidrar till 

platsens ökade trygghetsupplevelse. Dock kommer den unika karaktären som 

kanalrummet har idag att förändras när kanalmuren av sandsten med dess patina ersätts 

med en ny beklädnadsmur av granitsten. Återställande av exempelvis krönstenar och 

pollare mildrar negativa konsekvenser på kulturmiljön och dess utpekade kulturhistoriska 

värden som är relevanta för den historiska läsbarheten av platsen. 

En sänkt hastighetsbegränsning på Norra Hamngatan ökar den upplevda tryggheten för 

barn, äldre, gående och cyklister samt minskar risken för allvarliga olyckor. 
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Ärendet  
Stadsmiljöförvaltningen avser med detta ärende besvara kommunfullmäktiges uppdrag att 

återkomma med en uppföljning av Kanalmursprogrammets inriktning som helhet, och 

med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av 

förändringar i inriktningen samt föreslå stadsmiljönämnden att föreslå 

kommunfullmäktige anta ett genomförandebeslut för en första delsträckgrupp. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om inriktning för kanalmursupprustning 

Kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån är i behov av upprustning i 

närtid då det föreligger risk för ras som skulle föranleda mycket stora konsekvenser.  

Kommunfullmäktige har behandlat inriktningsbeslut för kanalmursupprustningen (2023-

04-27 § 25, 0488/21) och beslutade enligt nedan: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-16 § 28 till trafiknämnden att i samverkan 

med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga berörda 

samordna fem fördjupningsuppdrag innan vidare inriktningsbeslut kan tas, förklaras 

fullgjort. 

2. Inriktningarna enligt punkterna a–e för den fortsatta planeringen av upprustning av 

kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, i enlighet med 

trafiknämndens förslag i bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 

godkänns: 

a. Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att 

konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. 

b. Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen 

och framkomligheten för gående och cyklister förbättras. 

c. Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att 

bidra till att skydda staden fram till år 2070. 

d. Arbetet ska planeras för att genomföras under en 20-årsperiod, till cirka  

år 2043. 

e. Arbetet ska planeras för att genomföras med en ekonomisk ram om 4,5 till  

5 mdkr i 2020 års prisnivå. 

3. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att senast i samband med ett kommande 

genomförandebeslut för ett första delprojekt eller delsträcksgrupper återkomma till 

kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och 

med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av 

förändringar i inriktningen. 

4. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att minska den 

samlade ekonomiska belastningen för Göteborgs Stad. 
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Karta över inriktningsbeslutets omfattning. 

En första delsträckgrupp är utredd 

Stadsmiljöförvaltningen har tagit fram en genomförandestudie för en första 

delsträckgrupp som omfattar de två delområdena ”Kaj vid Packhusplatsen” samt 

”Kanalmur längs Norra Hamngatan”. 

 

Utredningsområde för genomförandestudien. Kanalmuren mellan Stora Bommens bro och Residensbron 

ingår inte i det aktuella området, utan omhändertas av en senare delsträckgrupp. 

Delsträckgruppen har bedömts vara en lämplig första grupp att utreda då 

stadsmiljöförvaltningen bedömt att tillståndsprocessen vad gäller vattenverksamhet är 

kortare än för övriga sträckor samt att trafiken kan ledas om utan alltför stora störningar 

under byggtiden. Erfarenheter från den första delsträckgruppen kan därefter användas till 

de mer komplicerade sträckorna.  

Gamla murar i behov av upprustning  

Kanalmuren längs Norra Hamngatan bedöms vara byggd i mitten eller slutet av 1800-

talet och kajen vid Packhusplatsen är troligtvis byggd i slutet av 1800-talet. 

Grundläggningen som bär upp murarna utgörs av pålar och rustbädd som delvis har 

ruttnat. Det gör att murarna i värsta fall kan rasa ut i kanalen. Det skulle innebära att 
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gatorna innanför murarna inte skulle kunna trafikeras. De murar som är uppbyggda av 

sandsten har också problem med att sandstenen och bruksfogar vittrar sönder med tiden. 

Detta förhållande i kombination med trafiklaster som överstiger de laster som murarna en 

gång byggdes för gör att kanalmurarna måste rustas upp för att risk för allvarlig skada på 

sikt ska undvikas. Både Norra Hamngatan och Packhusplatsen har dessutom otillfreds-

ställande stabilitet för befintliga förhållanden enligt dagens normer och regelverk.  

Fem projektmål har satts upp för Delsträckgrupp 1: 

 Renovering med 120 års livslängd med tydlig hänsyn till kulturmiljövärdena.  

 Högvattenskydd för kajen vid Packhusplatsen.  

 Verka för möjligheten att bygga ”Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo 

Hammars kaj” i framtiden.  

 Verka för möjligheten att realisera strategierna i ”Stadsmiljöplan inom 

Vallgraven” i kommande skeden.  

 Möjliggöra för Kretslopp och vatten att sanera vatten- och avloppsledningar inom 

utredningsområdet.  

Föreslagen lösning 

Föreslagen lösning innebär att befintliga kaj- och kanalmurar rivs, för att sedan byggas 

upp igen med en ny konstruktion i samma läge samt kläs med en ny beklädnadsmur av 

grå-röd granitsten. Den nya beklädnadsstenen av granit kommer att få en stenindelning 

som är likt den befintliga kanalmuren av sandsten samt få en bearbetad yta, som stämmer 

överens med kanalmuren mellan Kämpebron och Fontänbron som renoverades 2015. Vid 

kanalmuren längs Norra Hamngatan återmonteras krönstenar av röd bohusgranit med 

enstaka bevarade förtöjningsringar, dagvattenrännor av röd bohusgranit, trappor med var 

sin förtöjningsring, stenpollare med kätting emellan, markbeläggning av äldre gatsten i 

olika storlek och äldre belysningsstolpar. Vid kajen längs Packhusplatsen återmonteras 

krönstenar av röd bohusgranit, äldre gatsten i bågform och eventuellt en stenpollare som 

sitter längst ut på kajen. Vid Packhusplatsen kommer ett översvämningsskydd, likt de 

befintliga intill, att integreras i den nya kajens bakkant. 

Området närmast bakom konstruktionerna föreslås att skiftas ut med lättfyllning i form av 

skumglas vilket innebär att pågående sättningar kommer minska. Marknivån återställs 

bakom kajen vid Packhusplatsen och markförstärkningen dimensioneras för att klara nya 

marknivåer anpassade till kommande projekt på och kring Packhusplatsen.  

De omkringliggande trafikala förutsättningarna som råder i dag, med bland annat 

Västlänkens arbetsområde vid Stora Hamnkanalen, begränsar möjligheten att göra större 

förändringar i gaturummet vid kanalmursrenoveringen. Nya gång- och cykelkopplingar i 

enlighet med stadsmiljöplanen skulle vid avslutad byggnation inte ge fungerande 

trafiklösningar. Ett slutligt trafik- och utformningsförslag för Delsträckgrupp 1s geografi 

planeras tas fram och genomföras inom ramen för Delsträckgrupp 2, när Västlänkens 

arbeten vid Stora Hamnkanalen är färdigställda. 

Den förändring som sker i och med aktuellt projekt, i avvaktan på utbyggnad av 

Delsträckgrupp 2, är att parkering längs Norra Hamngatan på sidan närmast Stora 

Hamnkanalen utgår. Ytan reserveras i stället till platsskapande åtgärder så som 

exempelvis möblering eller markmålning. Därtill kommer Norra Hamngatan efter 

genomförandet föreslås att tillfälligt regleras om till hastighetsbegränsningen 30 km/h. 
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I projekteringsfasen ska det undersökas om det är möjligt och lämpligt att återställa den 

breda trappan mellan Hovrätten och Residensbron som vid ett tidigare tillfälle fyllts igen. 

En återställning av trappen skulle kunna bidra med ökad vattenkontakt och ökade 

vistelsevärden till Packhusplatsen som med återställandeprojektet efter Västlänken för 

Kvarnbergsetappen kommer att få en ny utformning. Därtill ska det utredas om det är 

möjligt att anlägga bryggor för att skapa en kanalpromenad med syfte att lyfta 

attraktiviteten i centrum och skapa en destination.  Ett eventuellt utförande av dessa 

åtgärder är inte upptagna i den föreslagna budgeten för Delsträckgrupp 1. 

Inga avsteg från Teknisk handbok krävs med föreslagen lösning.  

Alternativa lösningar 

Som alternativ till spont för att höja stabiliteten har påldäck prövats i 

genomförandestudien. Åtgärden har valts bort på grund av att schaktarbetena blir mer 

omfattande och innebär en större omgivningspåverkan i utförandeskedet samt att det ändå 

behövs tillfällig spont för att undvika bland annat grundvattenpåverkan. Spont bedöms 

som en mer kostnadseffektiv lösning. 

Att bygga ett påbyggnadsbart högvattenskydd är ett alternativ till att bygga full höjd 

direkt. Detta anses dock endast rimligt om en påbyggnad bedöms behöva ske innan år 

2050 då den tekniska livslängden på underliggande mur annars uppnåtts innan påbyggnad 

behöver ske. 

Ett års byggnation 

Produktionen beräknas pågå under ett år och vara färdigställd cirka tre år efter att 

kommunfullmäktige antagit genomförandebeslutet. Stadsmiljöförvaltningen har tidigare 

arbetat utifrån förutsättningen att länsstyrelsen bedömer att det räcker med en anmälan 

om vattenverksamhet men har under sommaren fått besked om att förvaltningen behöver 

ansöka om en miljödom, vilket medför en förskjutning av planerad byggstart med cirka 

ett år.  

Konsekvenser under byggtiden 

De planerade åtgärderna bedöms medföra en begränsad miljöpåverkan under byggtiden i 

form av bland annat masshantering, grumling, utsläpp av länshållningsvatten och buller. 

Åtgärder för att mildra miljö- och klimatpåverkan under byggskedet planeras. 

Vibrationsalstrande arbeten förväntas förekomma i närhet till bostadsbebyggelse. En 

riskinventering och en riskanalys görs i detaljprojekteringsskedet för att minska påverkan. 

Arbetet kommer också att medföra buller. Projektet kommer att få riktvärden att hålla sig 

inom från länsstyrelsen/miljödomstolen. Information till berörda boende och 

verksamheter anses vara av betydande vikt under byggtiden.  

Genomgående trafik längs Norra Hamngatan planeras att ledas om under genomförandet, 

medan gång- och cykeltrafik med målpunkter längs Norra Hamngatan fortsatt ska kunna 

trafikera gatan. Vid "Kaj vid Packhusplatsen” planeras all trafik kunna trafikera likt idag, 

med undantag för godstransporter till Stenpiren som planeras ledas om via Skeppsbrons 

spårområde i stället för att trafikera Stora Bommens bro. 

Uppföljning av programmets inriktning 

Nedan följer en lägesbeskrivning av de beslutade inriktningarna för planeringen av 

upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen: 
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a. Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att 

konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. 

Det finns två sträckor längs Ullevigatan, som inte utgörs av regelrätta kanalmurar utan 

av träpalissader. Dessa är Stampbroarna-Folkungabroarna respektive 

Folkungabroarna-Dämmet. Konstruktionstypen träpalissad dimensioneras inte för 120 

års livslängd utan för 40 års livslängd. Stabiliteten på sträckan mellan Stampbroarna 

och Folkungabroarna är undermålig, vilket innebär att träpalissaden planeras att 

ersättas av en kraftigare spont för att klara trafiklasterna. Detta blir särskilt viktigt ifall 

det byggs spårväg på sträckan. Sponten dimensioneras för 120 års livslängd och ligger 

därmed inom ramen för dimensioneringskraven i inriktningsbeslutet. På sträckan 

Folkungabroarna-Dämmet är det god stabilitet. Stadsmiljöförvaltningens bedömning i 

dag är att befintlig träpalissad bör ersättas med en ny träpalissad. Detta då det är mer 

ekonomiskt fördelaktigt att under 120-årsperioden byta ut träpalissaden 2–3 gånger än 

att byta konstruktionstyp. Att bevara träpalissaden med intilliggande slänt värnar 

också om kulturmiljön då det ger uttryck för den ängsmark som varit. 

Resterande kanalmurar planeras att rustas upp till en sådan standard att 

konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. Gällande broarna är 

renoveringsbehovet i dagsläget inte helt klarlagt. Stadsmiljöförvaltningen kommer att 

göra avvägningar vad gäller åtgärdsbehov och kostnad. 

b. Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen 

och framkomligheten för gående och cyklister förbättras. 

Genom borttagandet av värdebärande delar, såsom sandstenen med dess tillhörande 

patina, uppstår en fragmentisering och försvagning av den historiska läsbarheten av 

1860-talets stora omdaning av ”stadens finrum” vid Stora Hamnkanalen eftersom 

sandstenen utgör en av delarna i den genomtänkta arkitektoniska gestaltningen. Valet 

av ny beklädnadsmur av granitsten motiveras av att stensorten använts historiskt både 

i olika murar inom vallgraven (fast med olika ytbearbetning) och vid samma tidpunkt 

under 1800-talet, då den stora omdaningen av Stora Hamnkanalen och Packhuskajen 

utfördes. Valet av granitsten motiveras även av att det är en hårdare och därmed 

tåligare sten. Den befintliga sandstenen är inte möjlig att såga i de mått som krävs på 

grund av de stora sprickbildningar som uppstått i stenen. Stadsmiljöförvaltningen 

upplever att länsstyrelsen och kulturförvaltningen visat förståelse för att sandstenen 

inte kan återanvändas. Stadsmiljöförvaltningen har samrått med länsstyrelsen och 

kulturförvaltningen om vilken beklädnadssten som ska gälla mellan Packhusplatsen 

och Drottningtorget.  

Pollare, smågatsten, krönsten och belysning kommer att återmonteras och de två 

befintliga trapporna kommer att återställas utmed Norra Hamngatan. 

Upprustningen kommer medföra konsekvenser för utpekade kulturhistoriska värden. 

Det kommer krävas avvägningar mellan påverkan på kulturhistoriska värden och den 

kravställning som finns vad gäller stabilisering av gator och översvämningsåtgärder 

genom hela planeringsprocessen för programmet. Stadsmiljöförvaltningen bedömer 

dock att kulturmiljön kommer att kunna bevaras. 
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För att ge stöd till arbetet med återställning av gatumiljöerna i arbetet med 

kanalmurarna har stadsbyggnadsförvaltningen i Inriktning cykel och gång till 

Kanalmursprogrammet tagit fram medskick kring cykel, gång och vistelse som utgår 

från redan befintliga ställningstaganden som finns. Förslagen inkorporerar också 

utformning för delen vid Brunnsparken som bygger på borttagen spårvagnstrafik på 

Norra Hamngatan vid Nordstan på lång sikt. Stadsmiljöförvaltningen arbetar för att 

efterfölja medskicken inom upprustningens geografi. 

c. Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att 

bidra till att skydda staden fram till år 2070. 

Skyddsportar planeras att utföras vid Stora Hamnkanalens mynning. Alternativet till 

skyddsportar är slussportar, vilka är dyrare. Slussfunktionen bedöms heller inte vara 

aktuell då framför allt Paddan-båtar inte kan trafikera vid de korta perioder 

slussportarna är stängda samt att de vid högre vattenstånd i kanalerna inte kommer 

under de flesta broarna. Det bedöms heller inte lämpligt att trafikera älven med turister 

vid oväder. Vid Packhusplatsen kommer högvattenskyddet mellan Stora Bommens bro 

och Stora Tullhuset att höjas. Skyddsporten och höjning av högvattenskyddet vid 

Packhusplatsen utgör komponenter i Högvattenskyddsprogrammet men finansieras av 

kanalmursupprustningen.  

Samverkan pågår med Kretslopp och vatten vad gäller skyfallshantering. 

Ett ökat inslag av grönska med träd i rader eller grupper eller andra planteringar och 

dagvattenbäddar kan bidra till ett svalare lokalklimat vilket minskar effekterna vid 

värmeböljor. Krontäckningsgraden inom Vallgraven är idag endast 3,5 procent, men 

den historiska stadskärnans gator och torg har potential att rymma mer grönska. I 

samband med utredningen av blågröna klimatanpassningsåtgärder behöver tåligheten 

avseende kulturmiljön samt utrymmet under mark främst kopplat till ledningar utredas 

på respektive plats, bland annat inom ramen för kanalmursprogrammet. 

d. Arbetet ska planeras för att genomföras under en 20-årsperiod, till cirka  

år 2043. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer fortsatt genomförandetiden till cirka 20 år. 

Tidplanen bygger på att Spårväg i Alléstråket byggs och är färdigställd i enlighet med 

den tidplan som presenteras i det vägvalsbeslut som stadsbyggnadsnämnden godkänt, 

det vill säga att spårvägslänken kan trafiköppnas inom tio år från inriktningsbeslut. 

e. Arbetet ska planeras för att genomföras med en ekonomisk ram om 4,5 till  

5 mdkr i 2020 års prisnivå. 

En kostnadsanalys enligt successivprincipen gjordes för hela åtgärdens omfattning i 

juni. Utifrån resultatet bedöms åtgärden fortsatt kunna rymmas inom den ekonomiska 

ramen. Fler kostnadsanalyser kommer att utföras under arbetets gång. 

Fördjupad beskrivning av programmets genomförandeplan 

Arbetet är omfattande och komplext, och förändringar i genomförandeplanen sker 

fortlöpande allteftersom kunskapen fördjupas och omgivande faktorer och förutsättningar 

förändras. De tre viktigaste faktorerna för genomförandeplaneringen är: 
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- Omledning av kollektivtrafik 

- Åtkomst till vatten genom godkänd anmälan av vattenverksamhet eller miljödom 

- En god kommunikation och samverkan 

Stadsmiljöförvaltningen följer noga beslutsprocessen för Spårväg i Alléstråket. Därtill är 

en arbetsgrupp för spår och trafik uppstartad för att både titta på helheten och sträcka för 

sträcka samt bedöma vilka alternativ som finns. Arbetsgruppen består av representanter 

från Västtrafik, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen. 

Den miljöjuridiska kompetensen har förstärkts och är viktig för den fortsatta strategisk 

planeringen och rådgivningen för att få de miljötillstånd som krävs. Parallellt med 

Delsträckgrupp 1:s miljötillståndsprocess pågår en miljötillståndsprocess för resterande 

sträckor. 

En bättre och fördjupad nulägesbild av konstruktionernas status behövs för att kunna göra 

strategiska vägval i genomförandeplaneringen. Utredningar är på gång att tas fram för, i 

första hand, Södra Hamngatan, Fontänbron och Ullevigatan.  

I inriktningsbeslutet beskrevs arbetet delas in i fyra delsträckgrupper (DSG): 

Programmets föreslagna indelning i fyra delsträcksgrupper visualiseras genom de svarta ramarna. Färgerna 

på delsträckorna inom respektive delsträcksgrupp anger graden av påverkan på kollektivtrafiken, ju mörkare 

desto större påverkan. Gul cirkel avser skydds- eller slussportar för högvattenskydd. 

 

Planeringen bygger idag på fem delsträckgrupper med preliminära genomförandetider: 

För att klara genomförandetiden med renoverade kanalmurar till cirka 2043 planerar 

stadsmiljöförvaltningen att börja med de sträckor som inte kräver att nya spårlösningar 

finns på plats när kanalmurarna renoveras.  
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Stadsmiljöförvaltningen planerar att starta upp en genomförandestudie för Delsträckgrupp 

2 under våren 2025. Delsträckgrupp 2 planeras omfatta del av Södra Hamngatan, 

Slussplatsen mitt emot Drottningtorget, Ullevigatan samt utbyggnad av gång- och 

cykelväg längs Norra Hamngatan.  

Hantering av kommande genomförandebeslut 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att kommande genomförandebeslut för 

kanalmursupprustningen inte per automatik lyfts till kommunfullmäktige för antagande 

utan endast om investeringen faller under ramen för ägarstyrda investeringar. Det innebär 

att stadsmiljönämnden kan anta genomförandebeslut för delsträckor som klassas som 

verksamhetsstyrda investeringar.  

I det framtagna förslaget Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda 

investeringar klassificeras de investeringar inom nämnder som bedöms vara av principiell 

beskaffenhet samt de investeringar med en monetär omslutning som överstiger 5 200 

prisbasbelopp (vilket 2024 innebär cirka 300 miljoner kronor) som ägarstyrda 

investeringar. Riktlinjen är ännu inte godkänd av kommunfullmäktige.  

Utöver att delsträckan behöver klassas som en verksamhetsstyrd investering för att 

stadsmiljönämnden ska kunna anta genomförandebeslutet krävs att inriktningsbeslutets 

ramar bedöms hålla för genomförandet av samtliga delsträckor. Om inriktningsbeslutets 

ramar inte bedöms hållas behöver ett reviderat inriktningsbeslut antas av fullmäktige.  

Uppföljning till kommunfullmäktige föreslås ske enligt ordinarie hantering. I dagsläget 

innebär ordinarie hantering att de delar som fått genomförandebeslut följs upp två gånger 

per år, vid delårsbokslut samt i årsrapporteringen. De delar som endast omfattas av 

inriktningsbeslutet har ingen särskild rapportering mot kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till reviderade inriktnings- och 

genomförandebeslut av ägarstyrda investeringar vid bedömda väsentliga avvikelser i 

förhållande till tidigare fattade investeringsbeslut. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de fem projektmålen uppfylls genom föreslagen 

lösning. Måluppfyllnaden motiveras nedan: 

- Renovering med 120 års livslängd med tydlig hänsyn till kulturmiljövärdena.  

Kajkonstruktionen dimensioneras enligt de krav som finns för 120 års livslängd 

och hänsyn tas till kulturmiljön genom att bland annat återanvända krönsten och 

belysningsstolpar och att använda nya material som harmonierar med befintliga 

material i övrigt.  

- Högvattenskydd för kajen vid Packhusplatsen.  

Genom att återställa och höja högvattenskyddet mellan Stora Bommens bro och 

Stora Tullhuset bedöms översvämningsriskerna till följd av högvatten minska.  

- Verka för möjligheten att bygga Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo 

Hammars kaj i framtiden.  

Kajen utformas med något lägre höjd för att inte försvåra för gång- och cykelbron 

och dimensioneras för laster som är anpassade efter kända specifikationer för 

bland annat den planerade gång- och cykelbron. Högvattenskydd byggs 

visserligen även där bron förutsätts ansluta, men de anpassas för att kunna 

demonteras på ett sådant sätt att det underlättar en framtida bro.  
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- Verka för möjligheten att realisera strategierna i Stadsmiljöplan inom 

Vallgraven i kommande skeden.  

Då en utbyggnad i linje med stadsmiljöplanen, avseende bland annat gång- och 

cykelkopplingar, inte fungerar trafikalt med de omkringliggande trafikala 

förutsättningarna som råder i dag omfattar förslaget i stället temporära åtgärder. 

Förslaget förhindrar inte att åtgärderna i stadsmiljöplanen utförs i senare skede.  

- Möjliggöra för förvaltningen Kretslopp och vatten att sanera vatten- och 

avloppsledningar inom utredningsområdet.  

Förslaget som tagits fram i genomförandestudien inkluderar rivning eller 

igenfyllning av befintliga kombinerade ledningar och installation av separerade 

ledningar för dag-, respektive spillvatten. Förslaget har tagits fram i samverkan 

med Kretslopp och vatten. Åtgärderna finansieras till största del av Kretslopp och 

vatten i enlighet med de generella avtal som finns mellan förvaltningarna men 

utförs av stadsmiljöförvaltningen på uppdrag av Kretslopp och vatten. 

 

Med genomförandestudien till grund bedömer stadsmiljöförvaltningen att projektet är 

genomförbart under följande förutsättningar:  

 Att en överenskommelse träffas med Västlänken/Trafikverket angående hur 

arbetena kan samordnas där arbetsområdena överlappar i Stora Hamnkanalen.  

 Att en överenskommelse träffas med Trafikverket som förvaltare av Götatunneln 

rörande den tekniska lösningen för renoveringen av kanalmuren. 

 Att miljödom godkänns. 

 Att bygglov beviljas för renoveringen av kanalmurar och kaj då det omfattar byte 

av beklädnadssten och viss höjdjustering, vilket bedöms som en 

väsentlig förändring. 

Dialog och samordning pågår med Trafikverket. Arbete med miljötillstånd har pågått 

parallellt med genomförandestudien och fortsätter under projekteringsskedet. Bygglov 

avses sökas under detaljprojektering. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att föreslagen projektbudget för Delsträckgrupp 1 utgör 

en skälig del av inriktningsbeslutets projektram för helheten. Meterkostnaden för 

Delsträckgrupp 1 bedöms som rimlig, den är kanske något väl tilltagen men inte oskäligt 

hög. Kortare sträckor, såsom Delsträckgrupp 1, medför en högre meterkostnad än vad 

stadsmiljöförvaltningen bedömer att meterkostnaden för länge sträckor kommer landa på. 

Mot bakgrund av projektets måluppfyllnad och att förutsättningarna för projektets 

genomförande bedöms realiserbara föreslår stadsmiljöförvaltningen att 

stadsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om genomförande av 

Delsträckgrupp 1 för upprustning av kanalmurarna i enlighet med stadmiljönämndens 

förslag. 

Stadsmiljöförvaltningen ser i dagsläget inte något behov av att revidera 

inriktningsbeslutet. Stadsmiljöförvaltningen anser att en reinvestering av träpalissaden 

längs Ullevigatan på sträckan mellan Folkungabroarna och Dämmet ligger inom ramen 

för uppdraget, även om konstruktionen endast säkerställs för ytterligare 40 år. Detta då 

stadsmiljöförvaltningen bedömer att dagens konstruktionstyp är den mest lämpliga på 

aktuell sträcka. 



 

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 14 (14) 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att förvaltningen med aktuellt ärende gör en 

uppföljning av programmets inriktning som helhet, ger en fördjupad beskrivning av 

genomförandeplanen samt värderar behovet av förändringar i inriktningen. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därmed att stadsmiljönämnden föreslår 

kommunfullmäktige förklara uppdraget för fullgjort. 

Genom att låta stadsmiljönämnden besluta om genomförandet av delsträckgrupper som 

klassas som verksamhetsstyrda investeringar menar stadsmiljöförvaltningen att besluten 

hanteras på rätt nivå. I dagsläget är det en delsträckgrupp som stadsmiljöförvaltningen 

bedömer skulle kunna falla under ramen för verksamhetstyrda investeringar, 

Delsträckgrupp 5. Detta innebär att det, enligt dagens planering, är ett 

genomförandebeslut som möjligen lyfts till stadsmiljönämndens för godkännande. 

Arbetet har hittills krävt mycket samordning med andra förvaltningar och aktörer. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att ett fortsatt stort fokus på samverkan, dialog och 

kommunikation kommer vara en framgångsfaktor för genomförandet av arbetet med 

upprustningen av kanalmurarna.  

 

 

 

Josefine Johansson 

avdelningschef  

planering och investering 

Anders Ramsby 

direktör  

stadsmiljöförvaltningen 
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Yttrande angående genomförandebeslut 
Delsträckgrupp 1, Kaj- och kanalmur 
 

Arbetet med kanalmursrenoveringen är komplext och innebär omfattande 
investeringsmedel. Just därför är det väsentligt att projektet planeras på ett sådant sätt att 
även andra nyttor kan skapas och delfinansieras av kanalmursarbetet. 

Av tjänsteutlåtandet framgår att en sådan nytta skulle kunna vara 2–3 träd vid Kämpebron 
genom att anpassa kommande ledningsdragning. Mot bakgrund av den låga 
kronträckningsgraden i områden anser vi att detta bör beaktas inom hela Delsträckgrupp 
1, inklusive Norra Hamngatan. Är det möjligt så bör ledningsdragningarna inte 
omöjliggöra exempelvis en framtida trädrad längsmed Norra Hamngatan. 

Vidare framgår det av tjänsteutlåtandet att gatuutformningen behöver vara temporär på 
grund av Västlänkens arbetsområde vid Stora Hamnkanalen. Först inom ramen för 
Delsträckgrupp 2 kan ett slutligt trafik- och utformningsförslag tas fram för 
Delsträckgrupp 1. Som tillfällig lösning föreslår tjänsteutlåtandet att hastigheten sänks till 
30 km/h och att en sida av parkeringar längs Norra Hamngatan tas bort. Centerpartiet 
menar att utgångspunkten för de temporära åtgärderna bör vara att se dem som ett unikt 
tillfälle att tillfälligt testa och utvärdera möjliga åtgärder och inslag till arbetet med den 
permanenta utformningen i Delsträckgrupp 2. Syftet med det kan i bästa fall bli att öka 
och påskynda uppfyllelsen av stadens miljö-, klimat- och trafikmål. Utöver de temporära 
åtgärder som tjänsteutlåtandet föreslår skulle det exempelvis kunna handla om att testa en 
cirkulationsplan i mindre skala som kan skapa ökad yta för vistelse eller andra åtgärder 
som bedöms kunna öka stadens måluppfyllelse. Fungerar åtgärden väl kan det utgöra ett 
viktigt underlag inför det senare arbetet med den permanenta utformningen.  

Slutligen vill Centerpartiet lyfta vikten av att dokumentet ”Inriktning cykel och gång till 
Kanalmursprogrammet Medskick till GFS 2023-10-16 blir en utgångspunkt för att 
säkerställa nyttorna för gång- och cykel i det fortsatta programarbetet. 

Stadsmiljönämnden  
  
  

Yttrande 
 
2024-10-24 
 

Centerpartiet 
  
Nr 7 
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