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Celsiusgatan VA-utbyggnad, långhålsborrning, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra arbeten i 

överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 31 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

exploateringsprojekt i investeringsplanen för 2020–2023. 

Sammanfattning 
Ärendet har 2020-10-15 § 191 varit ett informationsärende och ett beslutsärende  

2021-01-20 § 11 i Kretslopp och vattennämnden.  

Enligt tidigare beslut fick utgifterna uppgå till högst 26 mnkr inklusive genomförandet av 

långhålsborrning som uppskattats till 12,5 mnkr. 

Bedömningen nu är att total kostnad för långhålsborrningen kommer att bli ca 17,5 mnkr 

vilket medför ett tillägg om ca 5 mnkr till tidigare beviljade 26 mnkr. 

Orsakerna till ökade kostnader beror bland annat på: 

• Högre etableringskostnad på grund av längre tid för entreprenaden.  

• Fördyrning på grund av bergets nötningsmotstånd (hårt berg). Borrkronor och 

rörspont fastnade i berget. Muddmotorn gick sönder. Val av säkrare metod för att 

ta bort risken för kollaps av borrhålet ökade kostnaden på grund av längre tid med 

arbeten inne i tunneln. 

• Spräckning av berg istället för sprängning på grund av närheten till befintlig 

spillvattenpumpstation. 

• Höga priser på material på grund av inflationstakten. Ökad kostnad för borrkronor 

och rörspont. 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Bilaga 1.  Bergschakt med befintlig spillvattenpumpstation    
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-12-16 

Diarienummer 0696/20 

 

Avdelningen Stadsutveckling 

Sofia Fotiadou 

Telefon: 031-368 74 41 

E-post:  

sofia.fotiadou@kretsloppochvatten.goteborg.se  
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader för långhålsborrningen 

för genomförande av ”Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom 

stadsdelen Sannegården i Göteborg”. 

Beskrivning av ärendet 
Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2021-01-20 § 11 beslutat om utförande 

av allmän VA-ledningsutbyggnad enligt upprättat tjänsteutlåtande daterat 2020-12-21. 

Enligt beslutet fick utgifterna för genomförandet uppgå till högst 26 mnkr. 

Bedömningen nu är att den totala kostnaden för ledningsutbyggnaden kommer att bli ca 

31 mnkr, vilket medför ett tillägg på ca 5 mnkr till tidigare beviljade 26 mnkr. 

Borrsträckan för långhållsborrningen är 170 m. I den berörda tunnelanläggningen finns det 

en liten nisch till vilken ett nytt anslutande borrhål har drivits. Där finns det redan ett 

anslutande borrhål tillhörande Kretslopp och vatten som har gjutits igen.  

Vid anläggning av nya anslutningar ger tunnelägaren borrentreprenören en area på ungefär 

1 m² att träffa för att säkerställa att anslutningen hamnar på en plats som inte förhindrar 

passage för de fordon som krävs vid arbete i tunneln. Borrhålsanslutningen får inte hamna 

utanför detta område, vilket kräver stor precision. Tvärsnittsarean vid den aktuella 

anslutningspunkten är dessutom bland de mindre längs den aktuella sträckningen. Det 

fanns inte heller någon annan plats än denna nisch att utföra anslutande borrhål till. Att 

utvidga eller skapa nya nischer i en tunnelanläggning har visat sig vara mycket svårt både 

tekniskt och tidsmässigt men även olämpligt med avseende på arbetsmiljön.  

I detta fall är träffytan begränsad av nischens storlek, borrdimensionen 260 mm (upprymt 

hål) och ett befintligt äldre borrhål med stålrör. Tillåten avvikelse i centrum är 450 mm. 

Teknik som krävs, kärnborrning med kontinuerlig styrning och kontroll samt verifieringar 

av mätdata. Innerdiameter på röret är 250 mm. 

Bergschakt utfördes med sprängningsfri metod p.g.a. närheten till befintlig spillvatten-

pumpstation, se bilaga 1. 
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Orsaker till kostnadsökningen beror främst på följande: 

Kommentarer Ökning 

Inmätning och scanning i tunneln blev förskjuten framåt i tiden 

på grund av höga covid-19 halter i avloppsvattnet. 

Detaljprojekteringen blev försenad vilket resulterade i att även 

hela projektet blev försenat. 

 

Ökning av etableringskostnader på grund av att projektet har tagit 

längre tid att genomföra än beräknat. Dyrare TA-planer.  

1 188 506 kr 

Tid för spont- och pålningsarbeten ökade på grund av att ”trasigt 

berg” försvårade arbetet. Borrkronor och rörspont fastnade i 

berget. 

770 902 kr  

Wiresågningskostnad ökat på grund av längre tid.  149 313 kr 

Spräckning/Berg. Mer bergvolym än det som fanns med i 

kalkylen. Kostnadsökningen av borttransporterade massor 

stämmer överens med kontrollen av den borttransporterade 

mottagna volymen. Volymökning från den kalkylerade 345 m³ till 

404 m³. Bergschakt utfördes med sprängningsfri metod p.g.a. 

närheten till befintlig spillvattenpumpstation, se bilaga 1. 

684 605 kr 

Precisionsjobb på kärnborrningen med en tillåten avvikelse i 

centrum på 450 mm. Kostnaden för kärnborrning har ökat på 

grund av bergets nötningsmotstånd (hårt berg). Muddmotorn gick 

sönder. Tiden för genomförandet av borrningen ökade.  

441 975 kr 

Kostnader inne i tunneln ökade på grund av merarbeten i tunneln 

eftersom en säkrare metod valdes för att ta bort risken för kollaps 

av borrhålet. Besvärlig kommunikation i tunneln. Problemet 

löstes genom en kabel som fick dras genom tunneln fram till 

nischen. 

528 932 kr 

Val av säkrare upprymningsmetod för att ta bort riskerna för 

kollaps av borrhålet. Prisökning av borrkronor. 

412 335 kr 

 

Rivning av befintlig pumpstation har inte kunnat utföras på grund av Säterigatans 

avstängning. Arbetet med rivningen beräknas utföras först i juni 2023 när Trafikverkets 

arbete med hamnbanan är klart. 
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Förvaltningens bedömning 
För planens genomförande krävs långhålsborrning för att ansluta planerad bebyggelse till 

kommunalt spillvatten. Borrsträckan för långhållsborrningen är 170 m. Bergschakten är ca 

6 m x 10,5 m, se bilaga 1. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Spillvattenpumpstationen ersätts med långhålsborrning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Med den nya bebyggelsen stärks kopplingarna mellan Norra Älvstranden, den planerade 

bebyggelsen vid Säterigatan i norr respektive befintliga områden i Lundby.  

Ny förskola om 4 avdelningar kan byggas i nära anslutning till kollektivtrafik. 

Expedieringskrets 
Stadsfastighetsnämnden  
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Bilaga 1.  Bergschakt med befintlig spillvattenpumpstation 

  

Bilderna visar bergschakten ca 6 m x 10,5 m, djup ca 7 m samt befintlig spillvattenpumpstation 
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