
Projektbeslut för gymnasie- och 
grundskolefastigheter 2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  
 

1. Stadsfastighetsnämnden acceptera avvikelser i följande projekt:  

a. Ny- och ombyggnation Askimsskolan F-6, nybyggnation (SFF-2023-00755). 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut fattade på delegation enligt 

bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

 

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt 

utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2024. 

Genom att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).  

 

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 

2,25 procent. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs 

stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett 

svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.  

 

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre 

grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med 

beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad 

ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. 

Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och 
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förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna 

som kommer att presenteras under våren 2024.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 

från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 

med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 

på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-04-22).  

 

Bilagor 
1. Fattande delegationsbeslut 

2. Protokollsutdrag grundskolenämnden, 2024-03-26 §54 

Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 



reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-11-27 – 2024-04-

01)  

Beskrivning av ärendet 
 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

 
Illustration: D Office  

Ny- och ombyggnationen på Askimsskolan är i full produktion. F-6 skolan byggs ut för att kunna öka 

sin kapacitet från 300 till 470 elever, utifrån en ökad befolkning i området. Innan ny- och 

ombyggnationen påbörjades bestod skolan av ett flertal fristående byggnader men på grund av tomtens 

storlek och byggrätt blev det nödvändigt att ersätta husen med en byggnad i två våningar. Endast den 

äldsta byggnaden, hus C står kvar utifrån att det finns ett bevarandeskydd.  



Projektbudgeten för ny- och ombyggnationen beslutades i maj 2021 och uppgick då till 228 mnkr. 

Likaså beslutades det om investeringsrelaterade kostade om 17,1 mnkr. Sedan beslutet togs har ett 

flertal ytterligare faktorer tillkommit som påverkar den totala investeringsutgiften med 26,1 mnkr. 

Bland annat indexreglering, verksamhetsjusteringar samt fördyrade anpassningar för entreprenören 

utifrån byggområdets beskaffenhet. Avvikelsen avseende de investeringsrelaterade kostnaderna beror 

främst på förlängt kontrakt för evakueringspaviljongerna om 23 månader, en effekt av förskjutning i 

tidsplan på grund av överklagat bygglov. Men även evakuering av lekyta och gångväg, de vill säga 

tillfälliga anordningar är kostnadsdrivande faktorer och hanteras inom avvikelsen för 

investeringsrelaterade kostnader. Besparingar som projektet planerat att genomföra avser bland annat 

ombyggnation av skyddsrum istället för rivning, ändring av yttre VA och konstruktionsdjup, samt mer 

prisvärda ytskikt. Total besparing beräknas uppgå till 20 mnkr. Beslut om reviderad hyra- och 

investeringsbeslut har tagits i grundskolenämnden 2024-03-26 (§54). Se bilaga 2.   

Poster 

Utgifter 

(mnkr) Kommentar 

  Uppvärmning av hus C 3,5 

Justerad uppvärmningsmetod jämfört mot tänkt 

uppvärmningsmetod som ej klarade 

värmebehovet 

  Tillgång till arbetsområdet 1,9 

Begränsat arbetsområde medför ändrat arbetssätt 

för entreprenören 

  Verksamhetsjusteringar 0,6 Tyst matsal, ändringar i visningsvägg klassrum  

  Förlängd tidplan 2,4  Kostnader pga. hinder under produktion  

  Index 17,7  Förstudiekalkyl från 2021 utan indexreglering 

  Totalt (avvikelse investering) 26,1  

*Bilden ovan visar fördelning av utökad investeringsbudget 

 

Projekt  Avvikelse 

(tkr) 

Ursprunglig 

budget (tkr)  

Ny total 

budget 

(tkr)  

Diarie-

nummer 

Askimsskolan ny- och ombyggnation 

(13412) 26 100 228 000 254 100 2023-00755 

Askimsskolan – investeringsrelaterad 

driftskostnad, evakuering (17079) 9 700 13 500 23 200 2024-00755 

Askimsskolan – investeringsrelaterad 

driftskostnad, rivning (17741) 800 3 600 4 400 2024-00755 

*Driftkostnader avser investeringsrelaterade kostnader såsom evakuering, rivning och utrangeringskostnader. 

 
Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 

acceptera avvikelsen enligt ovan. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning.  



Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 



Bilaga 1 - Delegationsbeslut skola 2024 
 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt: 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

fortsätta utreda följande projektet inför senare genomförandebeslut för följande projekt 

Proj. nr Projekt Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

21399 Lerlyckeskolan F-6 evakuering  1000 2023-00735 

21435 Bergsjöskolan utökning produktionskök 1000 2023-00967 

 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

genomföra följande projekt, enligt nedan 

Proj.nr Projekt - nyinvestering Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

22655 Johanneberg utökning tillagningskök  6 350 2023-01676 

22266 Johanneberg utökning tillagningskök, hus C 1 800 2023-01676 

21911 Bärbyskolan F-6-anpassning storkök och matsal samt 

textilslöjdsbyggnad  

3 969 2023-01930 

21553 Styrsöskolans verksamhetsanpassningar 

folkbiblioteket 

1 719 2023-00861 

 

Proj.nr Projekt - reinvestering Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

22197  Backaskolan F-6 Garanti -Byte Lekutrustning 600 2023-03598 

22229  Backegårdsskolan -Dränering + Markåtgärder  9 500 2023-03635 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat: 2024-04-01 

Diarienummer SFF-2024-00018 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  

Proj.nr Projekt Diarie-nr 

22556 Brunnsboskolan F-9, utökad matsalskapacitet  2023-03273 

22530 Brunnsboskolan F-9, anpassning för anpassad grundskolan 2023-01779 

22022 Jättestensskolan och Almqvistgatan - Ny grundskola 2023-01842 

21199 Högsbogårdsskolan – verksamhetsanpassning  2023-02147 

22531 Bjurslättkolan anpassning 2023-03143 

22526 Långmosseskolan F-3 2023-03150 



Proj.nr Projekt - reinvestering Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

22228  Backegårdsskolan -Invändig Renovering Hus C   750 2023-03636 

22314  Bagaregårdsskolan -Utvändig Renovering  9 990 2023-03611 

22818 Bergsjöskolan, el  790 2024-00101 

22239  Bergsjöskolan -Renovering Storkök  8 750 2023-03633 

22280  Björlandaskolan F-6 -Byte Ventilation 4 000 2023-03559 

22356  Björsaredsskolan -Invändiga Åtgärder  1 650 2023-03641 

22129 Bullegummans gata 21, invändig och utvändiga 

åtgärder  

1 000 2023-03072 

22336  Bärbyskolan/Förskola - Markåtgärder 5 000 2023-03543 

22303  Fiskebäcksskolan -Omläggning Yttertak Hus A,B   3 400 2023-03553 

22296  Fjällboskolan/fritidshem -In- och utvändig 

Renovering 

2 145 2023-03618 

22301  Förskolan Eckragatan 36 -Invändig ombyggnad och 

Belysning 

2 900 2023-03551 

22258  Gustaviskolan F-5 -Mattbyte Gustaviskolan F-5 1 050 2023-03572 

22294  Gärdsåssk/DV, Tideräkningsgatan 3 -Inv Och Utv 

Renovering  

4 000 2023-03621 

22202  Herrgårdsskolan -Konvertering Värmesystem  3 600 2023-03596 

22370  Hovåsskolan -Byte Glasparti  700 2023-03645 

22374  Hovåsskolan -Inre Uunderhållsåtgärder  700 2023-03646 

22315  Hvitfeldtska N Gymnasium - underhåll tak  1500 2023-03602 

22269  Hällsviksskolan F-3 -Mattbyte  1 700 2023-03568 

22213  Johannebergsskolan -Byte C-Kyla  1 000 2023-03576 

22416  Johannebergsskolan -Byte Ducar  1 800 2023-03661 

22281  Jättestensskolan F-9 -Fasad  2 500 2023-03558 

22282  Jättestensskolan F-9 -Utbyte Av Samtliga Ducar 2 800 2023-03557 

22312  Kärralundsskolan -Markåtgärder 8 000 2023-03613 

22204  Kärrdalsskolan F-5 -Markåtgärder  4 000 2023-03254 

22419  Lindåsskolan -Renov Ytskikt  800 2023-03638 

22343  Nedergårdsskolan -Markåtgärder  3 800 2023-03541 

22402  Nordhemsskolan -Matsal Servering   985 2023-03650 

22403  Nordhemsskolan -Målning Fönster Utvändigt  5 000 2023-03649 

22275  Nordlyckeskolan 7-9 -Byte Belysning Invändigt   6 600 2023-03564 

22276  Nordlyckeskolan 7-9 -Byte Vp  1 700 2023-03563 

22348  Nya Gunnilseskolan -Byte Av Belysning Hus A, B  2 000 2023-03644 

22400  Oscar Fredriksskolan F-6 -Dränering  5 500 2023-03652 

22337  Rambergsskolan F-6 -Åtgärder Vvc 2 000 2023-03542 

22317  Restaurang Lindholmen Tolken  1500 2023-03603 

22355  Röseredsskolan/Förskola Ramnebacken 40A -

Markprojekt  

600 2023-03642 

22264  Sjumilaskolan F-9 -Inv Renovering Hus A  7 000 2023-03570 

22267  Sjumilaskolan F-9 -Reinvestering Mark  3 000 2023-03569 

22274  Skutehagsskolan F-6 och förskola, A Klassrum -Byte 

Belysning och Mattor  

7 300 2023-03565 

22232  Solbackeskolan -Markåtgärder  3 500 2023-03634 



Proj.nr Projekt - reinvestering Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

22302  Styrsöskolan -Nytt Ftx - Ventilationssysystem  3 250 2023-03552 

22291  Talldungeskolan -Inv Renovering  6 300 2023-03626 

22271  Talldungeskolan -Utv Renovering  5 240 2023-03631 

22200  Taubeskolan F-6 -Duc-Byte  750 2023-03597 

22278  Trulsegårdsskolan 7-9 -Byte C-Kyla  1 000 2023-03561 

22293  Utmarksskolan -Dränering 9 000 2023-03623 

22349  Vättleskolan -Dränering  5 000 2023-03643 

22322  Ånässkolan -Utv Renovering Hus C  2 200 2023-03608 

21958 Bjurslättskolan fuktskada hus B 1 000 2023-02017 

20379 Björsaredsskolan utvändigt underhåll 1 500 2023-02318 

22279 Älvegårdsskolan F-3, Byte Av belysing  3 320 2023-03560 

22401 Hagaskolan - markåtgärder 500 2023-03651 

18423 Johanneberg utökning tillagningskök  13 500 2023-02329 

21996 Kvibergsskolan 4-9, återställnade av vattenskada  350 2023-02081 

21918 Lundenskolan, renovering bjälklag, balk och mur 

(dränering)  

10 000 2023-01959 

22362 Röseredsskolan - utvändigt underhåll hus C 1 000 2023-03639 

22274 Skutehagsskolan - mattor och belysning  7 300 2023-03565 

22338 Stora Holm -C kyla storköket 1 500 2023-03605 

22200 Taubeskolan – DUC-byte 2 900 2023-03597 

21115 Nordpostpassagen 61, invändiga ytskickt  1 300 2023-02065 

22317 Restaurang Lindholmen Tolken  1 500 2023-03603 

22315 Hvitfeldtska N Gymnasium underhåll tak 1 500 2023-03602 

22818 Bergsjöskolan el 790 2023-00101 

 

 

4. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

acceptera avvikelser i följande projekt: 

Avvikelse kostnad (tkr) 

Projekt  Ursprunglig  

budget 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Avvikelse Ny  

total-

budget 

Diarienr 

Schillerska Gymnasiet- 

Fönsterrenovering (18393) 

4 000  1 500  5 500 2023-02831 

Nordhemsskolan, gymnastikhall  

(17802) 

3800 800 330 4 930 2023-02861 

Viktoriaskolan markunderhåll 

(19247) 

950   100 1 050 2023-02518 

Bärbyskolan invändig 

renovering (20502) 

2100   2 900  5 000 2023-02113 

Polhemsgymnasiet, ytskikt 

(20262) 

6 000  2 500 8 500 2023-01933 



Avvikelse kostnad (tkr) 

Nordhemsskolan - Ventilation 

träslöjd (19111) 

850  60 910 2023-03461 

Projekt Ursprunglig  

budget 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Projekt  Ny  

total-

budget 

Diarienr 

Lundenskolan lokalanpassning, 

nyinvestering (13551) 

12 900  3 250 16 150 2023-01368 

Lundenskolan lokalanpassning, 

reinvestering (14785) 

7 500  1 300 8 800 2023-02676 

Hagaskolan utvändiga åtgärder 

(18305) 

6000  1 840 7 840 2023-03992 

Askimsskolan reinvestering 

(18510) 

7 300  2000 9 300 2023-02214 

Hagaskolan invändiga åtgärder 

(13304) 

3 500  1 400 4 900 2023-03651 

Bjurslättskolan. Fuktskada hus 

B 

1 000  865 1 865 2023-02017 

Hovåsskolan, in- och utvändiga 

åtgärder (19139) 

13 200  3 300 16 500 2023-00125 

Talldungeskolan fönsterbyte hus 

A (18302) 

6 400 1 160 60 7 620 2023-01468 

Berggårdsskola, byte 4 DUC:ar 

(19015) 

800 250 250 1 300 2023-02352 

Burgården hus A, renovering av 

metodkök för VUX (18909) 

28 300  60 28 360 2023-02528 

 



 



 

Yttrande angående – Reviderat hyres- och investeringsbeslut för 
Askimsskolan F-6  

 

Yttrande 

När vi 2018 beslutade aktualisera byggnationen av en ny Askimsskola var den beräknade årshyran på 
16,6 miljoner kronor. Nu visar det sig att den ökade projektkostnaden innebär att den preliminära 
årshyran ökar till ca 19,5 miljoner kronor. Nyckeltalet för hyreskostnad per elev för nybyggda skolor 
(som tagits i bruk sedan 2019) är 33 000 kronor. För Askimsskolan blir nyckeltalet 40 800 kr per elev.  

De närmaste åren förväntas mycket kraftiga ökningar av hyreskostnaderna för skollokaler. Nämnden 
har en stor underhållsskuld på flera miljarder kronor som har byggts upp över lång tid genom systematisk 
underlåtenhet vad gäller underhåll. Detta gör att lokalkostnadsutvecklingen kommer att bli en stor 
utmaning för nämnden.  

För att vi ska kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet är det viktigt att både säkerställa 
ändamålsenliga lokaler och att så stor del som möjligt av nämndens resurser går till elevpengen. 
Elevpengen får inte ätas upp av skenande lokalkostnader. 

Varje nytt projekt måste därför prövas noggrant med avseende på kostnad och innehåll. 

Grundskolenämnden  
  
  

Yttrande 
 
2024-03-26                                                                             

L, M, D, KD  
 

Ärende 15 


