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1 Bakgrund 
Förnyelse- och underhållsplanering handlar om att koordinera arbetet för att 
använda sina tillgångar så effektivt som möjligt. Det är en balansgång att välja 
en korrekt förnyelsetakt. Förenklat kan det sägas att en för låg förnyelsetakt 
leder till en ackumulerad förnyelseskuld, vilket resulterar i ökade driftproblem i 
framtiden, som exempelvis källaröversvämningar och bräddning av 
avloppsvatten, samt att kostnaden överförs till kommande generationer. En för 
hög förnyelsetakt innebär att den befintliga VA-anläggningen förnyas i förtid, 
vilket är ett slöseri med resurser. Det är möjligt att tillfälligt reducera 
förnyelsetakten under en period utan att driftstörningar och kostnader påverkas 
nämnvärt, men konsekvensen blir att man därmed skjuter upp förnyelsen till 
framtiden och därmed skapar en framtida investeringspuckel. 

Avloppsledningsnätet är en del av VA-anläggningen och sträcker sig över cirka 
260 mil. Det har en lång livslängd men behöver kontinuerligt förnyas för att 
bibehålla sin status. Förnyelsetakten behöver ligga på en hållbar nivå, som 
bestäms utifrån ett flertal parametrar, såsom ekonomi, framtida behov och 
avledningssäkerhet. 

Förvaltningen ansvarar för ungefär 250 spill- och dagvattenpumpstationer och 
har dessutom ett avhjälpande driftansvar för cirka 1 500 LTA-stationer. Att 
prioritera åtgärder baserat på ålder är inte optimalt, men kan ge en första 
indikation för att bedöma omfattningen av de åtgärder som krävs för att 
bibehålla funktionen hos pumpstationerna. För vissa komponenter på 
pumpstationerna, som till exempel el-utrustning och takbeläggning, kan ålder 
vara en acceptabel metod för att bedöma förnyelsetakten. För pumpar och 
rörgalleri kan dock förutsättningarna variera kraftigt mellan pumpstationerna, 
vilket gör det mer osäkert. Renovering av pumpstationerna kan innebära 
upprustning av varierande antal komponenter, beroende på deras skick, vilket 
bedöms av projektledaren med stöd från driftpersonal. 

2 Syfte med rapporten 
Rapporten ska belysa följande frågor: 

• Definierade mål och följetal att följa upp avseende förnyelsetakt. 
• Ett resonemang för hur målnivån har bestämts. 
• Åtgärder och kostnader som krävs för att nå det definierade målet. 
• Konsekvenser ifall de definierade målen inte uppfylls. 
• Fortsatt arbete som krävs för att uppnå en hållbar förnyelsetakt. 

3 Definierade mål 
Förvaltningens mål enligt långsiktig verksamhetsplan avlopp med förnyelsetakt 
är följande: 
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• Förnyelsetakten på avloppsledningar ska 2032 uppgå till 0,8 procent. 
• 6 avloppspumpstationer ska renoveras per år (5-årsmedelvärde). 

3.1 Följetal att bevaka 

Årlig uppföljning 

Nedanstående följetal ska bevakas och följas upp en gång om året. De saknar ett 
målvärde men kan ligga som stöd för hur man ska prioritera framtida åtgärder. 

• Förnyelsetakt på spillvattenförande ledningar. 
• Förnyelsetakt på dagvattenförande ledningar. 
• Förnyelsetakt per kritisk ledningsklass. 

4 Resonemang för målnivå 

4.1 Förnyelsetakt på avloppsledningar 
Det är inte alltid tydligt att tolka vad som kan anses vara förnyelse eller inte. 
Till exempel kan en ledning behöva läggas om både på grund utav dåligt skick 
och för att det finns ett behov av en större kapacitet. Ska det räknas som en 
förnyelse eller omläggning? Ett annat exempel är om ledningar som flyttas med 
bibehållen funktion på grund av exploatering ska klassificeras som omlagda 
ledningar. Ledningarna hade kanske inget behov av förnyelse i dagsläget, men i 
samband med flytten blir det ändå en förnyelse. Begreppet brukar kallas för 
tvingad, eller forcerad, förnyelse och har blivit allt vanligare i samband med 
städernas förtätning. Trots att namnet kan låta något negativt, medger det 
faktiskt förnyelse av äldre ledningar som kanske annars skulle ha förblivit 
orörda på grund av tidsbrist. Om vi har en god kännedom om vårt ledningsnät 
kan vi förbättra vårt samarbete med staden ytterligare, och bli bättre på att 
avgöra vilka ledningar som bör förnyas samt vilka som absolut måste förnyas. 

Förenklat kan man säga att ledningsförnyelse sker genom renovering (till 
exempel PES) eller omläggning i befintligt eller nytt läge med bibehållen 
funktion. Förnyelse kan till exempel vara till följd av dålig ledningsstatus eller 
att den behöver flyttas på grund av att det ska ske annan byggnation på platsen. 

Vi anlägger ledningar med förutsättningen att de ska ha en livslängd på minst 
100 år. Men det är väldigt svårt att se längre fram mer än något decennium, i 
vissa fall bara år, fram i tiden. Det leder till att man ibland tvingas lägga om en 
ledning i förtid på grund av att staden växer och förtätas. Den typen av 
förnyelse brukar kallas för tvingad, eller forcerad, förnyelse. 
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Figur 1 Exempel på ett flödesdiagram där man utifrån arbetsmetod kan läsa ut om en 
ledningsläggning ska ses som en behovsstyrd eller forcerad förnyelse. 

Förnyelsetakten ska spegla hur väl förvaltningen lyckas att förnya det uttjänta 
ledningsnätet. Om man i förnyelsetakten även tar med den tvingade förnyelsen 
kan det ge ett missvisade resultat som kan straffa sig på längre sikt. 2014 låg 5-
årsmedelvärdet av ledningsförnyelsen på 0,22 % (5,7 km) och sedan dess har 
den succesivt ökat och 2022 låg 5-årsmedelvärdet av ledningsförnyelsen på 0,47 
% (12,2 km). För 2019 sjönk förnyelsegraden kraftigt, vilket delvis kan härledas 
till en låg takt av renovering. 

Hur stor andel av förnyelsen som är tvingande är svårt att bestämma. Detta 
beror på komplexiteten i att föra statistik över detta, och eftersom den varierar 
från år till år. Men när man för några år sedan granskade perioden 2017 - 2021 
så uppskattades den tvingande förnyelsen utgöra cirka 15 % av den totala 
förnyelsen. 

All ledningsförnyelse sker i nuläget (2022) genom externa entreprenörer. 2010 
låg andelen förnyelse på ca 6 km och sedan dess har den succesivt ökat och 
2020 låg andelen förnyelse på ca 12 km. Procentuellt har förnyelsetakten under 
dessa tio åren ökat från 0,23 procentenheter till 0,47 procentenheter. 
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Den absolut vanligaste metoden idag för renovering sker genom flexibelt foder 
men en viss förnyelse sker även genom omläggning. Förnyelse i omläggning 
sker oftast i projekt kopplat till stadsutveckling och är därmed svårare att styra. 

I Åtgärdsplan Avloppsavledning 2010 fastställdes att förnyelsetakten behövde 
vara 0,4 procent för att skapa en balans mellan utförd förnyelse och 
förnyelsebehovet på avloppsledningsnätet. I rapporten Förnyelsebehov 
ledningsnät 2050 (2018) beräknades att det till 2050 finns ett behov på en 
förnyelsetakt någonstans mellan 0,5 % och 0,8 % per år för avloppsledningar. 
Behovet har getts ett spann då det i beräkningarna har visat att en lägre 
förnyelsetakt är möjlig om det samtidigt accepteras en ökning av tillskottsvatten 
på grund av inläckage från det åldrande ledningsnätet. 

I Kretslopp och vattennämnden 2022-03-16, § 66 beslutades att förnyelsetakten 
ska uppgå till 0,8 procent för avloppsledningar. Det innebär att delarna i 
ledningssystemet i genomsnitt ska hålla i 125 år vilket innebär att ca 20,6 km 
ska förnyas varje år. 

Utifrån den historiska förnyelsetakten har tre alternativ tagits fram som 
utgångspunkt för en lämplig upptrappningstid. De tre förslagen är på 5, 10 
respektive 15 års upptrappningstid och anses representera rimliga tidshorister att 
sträva efter. För de olika alternativen skulle förnyelsetakten uppgå till 0,8 
procent år 2027, 2032 eller 2037. 

I Figur 2 redovisas den historiska förnyelsetakten och dess trendlinje. En 
upptrappningstid på 10 år ganska väl motsvarar den historiska 
upptrappningshastigheten. En 5-årig upptrappningstid innebär att man ökar 
takten mot idag och en 15 års upptrappningstid skulle innebära att man snarare 
sänker takten jämfört med idag. 

 

Figur 2 Diagrammet visar den historiska förnyelsetakten samt takten för de tre olika scenariona 
för att nå det nya förnyelsemålet. 

Historiskt har ledningslängden ökat i genomsnitt med ca 0,4 procent per år. För 
de tre scenariona har hänsyn tagits till denna men den har en väldigt liten 
påverkan på resultatet och är i princip försumbar. 
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Utifrån ovanstående anses att det vara lämpligt att förnyelsetakten uppgår till 
0,8 procent 2032. 

4.2 Förnyelsetakt på avloppspumpstationer 
I GIS-systemet saknas anläggningsår för ca 30 procent av 
avloppspumpstationerna. Om man utgår från att pumpstationerna byggdes ut i 
samma takt som avloppsledningsnätet och fördelar dessa över de åren blir 
anläggningsåren enligt figuren nedan. 

 
Figur 3 Anläggningsår för pumpstationer där de med okänt år har fördelats utifrån anläggnings 
för avloppsledningar. 

Avskrivningstiden för anläggningarna ska korrelera med förnyelsebehovet av 
dessa. En anläggning delas därför in i komponenter för att bättre motsvara dess 
tekniska och ekonomiska livslängd och matcha det framtida behovet av 
reinvesteringar. Nyttjandetiden för de olika komponenterna i en pumpstation 
varierar och hur länge en del håller skiljer sig åt då de slits olika. Om en 
pumpstation har överbyggnad eller inte har en marginell påverkan på den 
sammanvägda avskrivningstiden. Den sammanvägda avskrivningstiden är 
beräknad till ca 35 år för de båda typerna av pumpstationer. 

Tabell 1 Nyttjandetid för pumpstation med överbyggnad. 

Komponent Andel av totalt 
anskaffningsvärde 

Nyttjandetid för 
komponent 

Stomme/grund 50 % 50 år 
Fasad 2,5 % 25 år 
Tak 2,5 % 25 år 
Maskiner o utrustning 10 % 15 år 
Installationer 20 % 20 år 
Stammar 15 % 25 år 
Sammanvägd 
nyttjandetid 35 år och 6 månader 
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Skillnaden mellan en pumpstation med överbyggnad jämfört med en utan är att 
den utan saknar fasad och tak. Eftersom andelen av det totala 
anskaffningsvärdet för dessa två komponenterna är marginell, så har dessa en 
liten påverkan på den sammanvägda avskrivningstiden för hela stationen. 

Tabell 2 Nyttjandetid för pumpstation utan överbyggnad. 

Komponent Andel av totalt 
anskaffningsvärde 

Nyttjandetid för 
komponent 

Stomme/grund 50 % 50 år 
Maskiner o utrustning 15 % 15 år 
Installationer 25 % 20 år 
Stammar 10 % 25 år 
Sammanvägd 
nyttjandetid 34 år och 9 månader 

 

Om man förutsätter att alla avloppspumpstationer byggda fram till 1990 har 
uppnått sin nyttjandetid och därmed behöver någon form av renovering så 
innefattar det ca 100 pumpstationer. 

Utifrån tidigare beräkningar är det bedömt att rörgalleri och pumpbrunn för ca 3 
- 4 spillvattenpumpstationer samt el och styrning för ca 6 pumpstationer årligen 
behöver åtgärdas. Därutöver är det bedömt att en byggnad om året behöver 
renovera. Vilka spillvattenpumpstationer som behöver åtgärdas bedömer 
avdelningen Ledningsnät i samråd med avdelningen Projekt och utveckling. 

Därmed är det rimligt att sex avloppspumpstationer årligen ska renoveras. 
Eftersom pumpstationerna består av flera komponenter kan en renovering 
innebära upprustning av en eller flera av dessa komponenter. Antalet 
komponenter som behöver upprustning beror på deras skick och bedöms av 
projektledaren med stöd från driftpersonal. 

5 Åtgärder för att nå målet 

5.1 Avloppsledningar 
För att nå den nya förnyelsetakten krävs det en strategi att arbeta utifrån. Vi har 
identifierat tre områden som man behöver fokusera på. 

• Ha kvar ett gällande ramavtal för infodring. 
• Fler offentliga upphandlingar för större infodringsprojekt. 
• Ta fram en plan för omläggning i öppen schakt/schaktfritt. 

5.1.1 Ramavtal för infodringar 
Eftersom en stor del av förnyelsen sker genom infodring med flexibelt foder så 
är det viktigt att denna metod bibehålls och utvecklas. Flexibelt foder har visat 
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sig vara en pålitlig metod som ger ett bra resultat som inte kräver så omfattande 
förberedande åtgärder och med en låg ekonomisk risk. 

Den stora framgångsfaktorn med metoden inom förvaltningen har varit att vi 
har ramavtal med ett par entreprenörer. Detta har förenklat processen vid 
beställning av infodring, vilket har sparat både tid och pengar. Ramavtalet gäller 
dock bara under en begränsad tid och när avtalet ska förnyas finns det en risk att 
den processen drar ut på tiden eller att man får en oseriös leverantör. 

De få gånger när avtalet har löpt utan att ett nytt har varit på plats har det dröjt 
några månader innan ett nytt avtal ordnats. Eftersom en stor del förnyelsen sker 
genom den metoden har det betytt att förnyelsen drastiskt har sjunkit det året. 

Eftersom ramavtalet för infodringar har så stor påverkan på andelen förnyelse 
per år så är det viktigt att avtalet ombesörjs och att ett förnyat avtal finns på 
plats innan det löper ut. 

En nackdel med infodring med flexibelt foder är att metoden inte kan öka 
dimensionen eller åtgärda ett bristfälligt fall på en sträcka. Om man vill åtgärda 
någon av dessa brister behöver ledningssträckan läggas om med hjälp av 
antingen öppen schakt eller annan schaktfri om möjligt. 

För att öka förnyelsen genom infodring kan det vara värt att utveckla ramavtalet 
och förändra avropsmodellen så att förvaltningen enklade kan fördela 
infodringsuppdragen mellan leverantörerna. VA-syd använder denna metod 
idag och vi borde kunna använda deras metodik som inspiration. 

5.1.2 Offentlig upphandling av större infodringsprojekt 
Som beskrivet ovan har ramavtalet för flexibelt foder stor påverkan på andelen 
förnyelse. För att minimera konsekvensen ifall förvaltningen skulle bli avtalslös 
igen så föreslås att man även börjar lägga ut infodringar på offentlig 
upphandling. Eftersom detta är en aktivitet som kräver mycket tid från 
projektledare och upphandlare så föreslås att man börjar med större infodringar 
och när man börjar sig slutet på ramavtalet, exempelvis 6-12 månader innan. 

Om man tillämpar denna åtgärd kan infodringar ändå ske ifall man skulle stå 
utan ramavtal. Eftersom infodring med flexibelt foder kräver få förberedande 
åtgärder, åtminstone i mindre dimensioner, borde en mall kunna utvecklas och 
användas för att underlätta arbetet ytterligare. Dock är det viktigt att man inte 
glömmer bort att varje projekt är unikt och därför krävs det alltid ett underlag 
som tar hänsyn till detta. 

5.1.3 Plan för omläggning i öppen schakt/schaktfritt 
I vissa delar av staden, vanligtvis inom de mer centrala områdena, är 
ledningsnätet utbyggt som ett kombinerat system i stället för det duplikatsystem 
som föredras idag. Det innebär att allt tillskottsvatten som ansluts till systemen 
antingen avleds till reningsverket eller bräddas på vägen. Det är problematiskt 
eftersom tillskottsvattnet leder till en sämre reningsprocess och ökade 
bräddningar av orenat avloppsvatten till recipient. Samtidigt ställs det högre 
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krav från tillsynsmyndigheterna på bättre rening och bättre status i våra 
recipienter. 

Detta, tillsammans med ett antal andra faktorer, leder till att man ibland inte kan 
renovera en ledning med flexibelt foder utan man tvingas ta till en mer 
omfattande metod som till exempel genom öppen schakt. Men förnyelse genom 
öppen schakt är betydligt dyrare jämfört med förnyelse genom flexibelt foder, 
se kapitel 6.1.1 Personella och monetära resurser. Det medför att det kan bli 
svårt att få en ekonomisk lönsamhet i projektet även om man räknar med andra 
nyttor som åtgärden medför. 

Men ibland är det inte möjligt att renovera en ledning med flexibelt foder och 
man tvingas använda en mer kostsam åtgärd. Ibland är åtgärden lätt att motivera 
då konsekvensen om ingen åtgärd görs inte kan accepteras. Det skulle kunna 
vara kollaps av ledning, ledningsflytt pga. byggnation och undermålig kapacitet 
för att nämna några. Komplexiteten ökar när problemet är mer diffust och 
därmed nyttan med åtgärden blir otydlig.  

Exempelvis mindre separeringar som inte ger full effekt tills nedströms området 
har åtgärdats, passa-på projekt i områden där det inte finns problem men andra 
ledningsslag ska förnyas eller områden där åtgärden blir så tidskrävande att det 
riskera att projektets beräknade effekt inte uppnås (felkopplade fastigheter). 

Det finns många sådana här områden i Göteborg och i dagsläget är det svårt att 
prioritera vilket, eller vilka, av dem som man ska prioritera. Därför skulle det 
behövas tas fram en plan där man på en översiktlig nivå tar fram en 
ledningsplan där större ledningsstråk ska anläggas. Ledningsstråken bör 
förslagsvis utgå från de identifierade skyfallslederna i Strukturplanen då 
undermålig dagvatten- och skyfallshantering har initierat problemet. Ett annat 
alternativ är att utgå från det kritiska ledningsnätet och prioritera områden som 
innehåller många ledningar med hög riskklassning. När denna plan är framtagen 
kan man bryta ner den i mindre beståndsdelar där man mer tittar på 
kvartersnivå. När det är gjort kan man sätta en prioritering och 
utbyggnadsordning för områdena. 

5.2 Avloppspumpstationer 
Driftavdelningen har i samarbete med utförandeenheten utarbetat standarder för 
hur pumpstationer bör dimensioneras och designas. Det finns färdiga mallar 
tillgängliga som utförandeenheten kan skräddarsy utifrån specifika behov på 
olika platser, oavsett om det är för avrop inom ramavtal eller för offentliga 
upphandlingar. 

Driftenheten, som har ansvar för avloppspumpstationerna, upprätthåller en 
förteckning över vilka pumpstationer som behöver renoveras. När en 
projektledare från utförandeenheten är redo att ta sig an en ny renovering, 
konsulterar hen driftenheten. Då tilldelas projektledaren nästa pumpstation på 
listan. Det är dock viktigt att även ta hänsyn till varje stationens komplexitet, 
eftersom vissa kan kräva mer resurser. 
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Med utgångspunkt från det beskrivna systemet bedöms det att varje 
projektledare kan renovera ungefär 3–4 pumpstationer per år, förutsatt att de 
befintliga mallarna följs. 

6 Kostnader för att nå målet 

6.1 Avloppsledningar 

6.1.1 Personella och monetära resurser 
Med hjälp av slutbesiktigade projekt har det bedömts att varje projektledare 
förnyar ca 1,6 km avloppsledningar per år. Utav detta är ca 1,3 km genom 
renovering och 300 meter genom omläggning. Om man applicerar samma 
nyckeltal på all förnyelse så arbetade ca 16 projektledare mellan åren 2016 - 
2020 med förnyelseprojekt. 

 

Men en ökning av förnyelsetakten, och med samma fördelning mellan 
renovering och omläggning som har beskrivits i kapitlet för de monetära 
resurserna, skulle det innebära en ökning på 26 personer, eller ungefär 160 %, 
från medeltalet på 16 projektledare. Utav dessa bedöms ökningen bestå utav 17 
projektledare och 9 övrig personal som exempelvis mät-, kartingenjörer och 
byggledare. 

Det bör poängteras att beräkningen bakom detta resultat baseras på antagandet 
att varje projektledare förnyar en statisk andel varje år. Genom att ändra 
arbetssättet borde det vara möjligt att öka förnyelsetakten per projektledare, 
vilket i sin tur skulle kunna minska behovet av att utöka personalstyrkan. 
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De två vanligaste åtgärderna på ledningsnätet är förnyelse genom renovering 
med flexibelt foder och omläggning i öppen schakt. För renovering med 
flexibelt foder har meterpriset varierat mellan ca 1 300 kr och 21 300 kr med en 
mediankostnad på 2 000 kr per meter. För omläggning i öppen schakt har 
meterpriset varierat mellan ca 5 500 kr och 118 000 kr med en mediankostnad 
på 29 000 kr per meter. Alla kostnaderna är uppräknade till 2020-års KPI-index. 

 
Figur 4 Diagrammet visar en kumulativ normalfördelning per meter för flexibelt foder och 
omläggning i öppen schakt. De rombformade punkterna redovisade kostnaden en 
standardavvikelse från medelvärdet (P15- och P85-fraktilen). Desto flackare lutning på linjer 
innebär en större osäkerhet i kostnaden. 

Med hjälp av rapporterad förnyelsetakten och den beräknade mediankostnaden 
per meter ledning har det beräknade utfallet i kostnader för förnyelse beräknats 
stigit från 72 miljoner kronor 2010 till 146 miljoner kronor för 2020. 

6.1.1.1 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen har vi tittat på ett par faktorer och sett hur mycket de 
skulle slå på kostnaderna och antalet personer som krävs för att uppnå 
förnyelsemålet på 0,8 % per år. I analysen har vi använt oss utav en partiell 
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känslighetsanalys där vi har ändrat en parameter i taget och sett vilken effekt 
den har gett. 

 Monetära 
resurser 

Personella 
resurser 

Bedömt ursprungligt 
scenario 

209 748 085 kr 26 personer 

Ändrad fördelning av infodring/omläggning 
10 % omläggning 
90 % renovering 

100 416 078 kr 15 personer 

50 % omläggning 
50 % renovering 

335 167 879 kr 37 personer 

Ändrat meterpris 
- 5 % omläggning 
(27 572 kr/m) 
± 0 % renovering 
(2 028 kr/m) 

200 749 762 kr - 

+ 40 % omläggning 
(40 632 kr/m) 
+ 30 % renovering 
(2 636 kr/m) 

290 669 157 kr - 

Ändrad förnyelsetakt per person 
+ 15 % omläggning 
(345 m/pers.) 
+ 40 % renovering 
(1 750 m/pers.) 

- 23 personer 

- 20 % omläggning 
(240 m/pers.) 
- 10 % renovering 
(1 125 m/pers.) 

- 29 personer 

Ändrad andel av ledningarna som behöver flyttas pga ej kondition 
2 % 204 238 908 kr 25 personer 
15 % 230 920 610 kr 28 personer 

 

Med hjälp av underlaget och beräkningarna ovan, samt utifrån 
känslighetsanalysen, har en normalfördelningskurva tagits fram för både de 
monetära och personella resurserna. För de monetära resurserna beräknas 
medelvärdet till 227 miljoner kronor med en (1) standardavvikelse på ± 74 
miljoner kronor vilket ger en beräknad osäkerheten på 33 % 
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Figur 5 Diagrammet visar en kumulativ normalfördelning för den årliga investeringsnivån som 
krävs för att bibehålla en förnyelsetakt på 0,8 % per år. De rombformade punkterna redovisade 
kostnaden en standardavvikelse från medelvärdet (P15- och P85-fraktilen). 

För de personella resurserna beräknas medelvärdet till 26 personer med en (1) 
standardavvikelse på ca ± 7 personer. Detta ger en beräknad osäkerhet på 25 %. 

 

6.2 Avloppspumpstationer 
Renoveringen av en typisk standardpumpstation – som kräver minimalt med 
platsspecifika åtgärder och inte behöver hantera ett stort inkommande flöde – 
beräknas kosta mellan 4 och 5 miljoner kronor. I vissa fall kan det dock vara 
nödvändigt att utrusta pumpstationen med torruppställda pumpar. När detta krav 
uppstår kan kostnaderna öka avsevärt, ofta till över tio miljoner kronor, 
beroende på det inkommande flödets storlek och stationens komplexitet. 
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Majoriteten av de pumpstationer som renoveras är av standardtyp. Det finns 
dock även behov av att renovera torruppställda pumpstationer, men dessa är 
färre i antal jämfört med standardpumpstationerna. Inom närtid planeras två 
torruppställda pumpstationer att renoveras; dessa är Askims industriområde och 
Bulycke. Kostnaden för de två stationerna är prognostiserad till cirka 70 
miljoner kronor. 

Investeringskostnaderna för att uppnå målet bedöms för 2024 - 2025 att uppgå 
till cirka 65 miljoner kronor per år, för att därefter sjunka till cirka 30 miljoner 
kronor per år. 

7 Konsekvenser ifall målet inte 
uppnås 
På kort sikt ger en för låg förnyelsetakt inte några större omedelbara 
konsekvenser. Den kan dock leda till ökade driftproblem, exempelvis rörbrott 
och källaröversvämningar, samt ökat inläckage vilket i sin tur kan leda till 
bräddning av avloppsvatten. Men på grund av VA-anläggningens geografiska 
spridning och historiska utbyggnadstakt är det svårt att direkt koppla specifika 
problem till en för låg förnyelsetakt. 

Med tiden kommer dock problemen att öka och leda till en ackumulerad 
förnyelseskuld som blir svår att ignorera. Problemen med exempelvis rörbrott, 
källaröversvämningar och bräddning av avloppsvatten kommer att öka. För att 
lösa dessa problem kommer det att krävas en betydligt högre förnyelsetakt. 
Kostnaden för detta kommer att belasta kommande generationer, snarare än 
dem som har utnyttjat VA-anläggningen. 

8 Fortsatt arbete 
Rutiner och utredningar som behövs för att så långt som möjligt 
bidra till att nå målet för förnyelsetakt 
Utveckla ramavtalet och förändra avropsmodellen så att 
leverantörerna kan utföra uppdrag. Ta inspiration från modellen som 
används hos VA-syd. 
Ta fram mallar så att fler uppdrag kan upphandlas via offentlig 
upphandling. Målet är att mallarna ska förenkla processen för 
projektledarna. 
Identifiera de områden i dagvattenledningsnätet som har 
kapacitetsbrist och som behöver åtgärdas, antingen genom 
omläggning eller genom anläggande av storskaliga 
fördröjningsåtgärder. Dessa åtgärder kan vara antingen ytliga eller 
underjordiska. Det är viktigt att åtgärderna dimensioneras både för 
befintliga förhållanden och för att möta framtida behov, såsom ökade 
flöden från planerade exploateringar. 



 

Förnyelsetakt avlopp 16 (16) 
Långsiktig verksamhetsplan Avlopp  
Kretslopp och vatten [Publiceringsdatum] 

Ta fram ledningsplaner för kombinerade områden där vi idag har 
kapacitetsbrist som måste åtgärdas genom omläggning. 
Utvärdera nuvarande tillvägagångssätt för förnyelse av mindre 
spillvattenpumpstationer. 
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